

ALLEGATO A

ELENCO LAVORI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA OGGETTO DI RIORDINO

N	OGGETTO	CUP	NOMINA R.U.P. E RESPONSABILE LAVORI	NUCLEO PROG.NE	UFF. D.L.	IMPORTO PROGETTO	FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPRESA AGGIUDICATARIA	STATO DI PROGETTO	NOTE	NOMINA RUP DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE
			NOMINATIVO	NOMINATIVI	NOMINATIVI						
1	Fiume Tevere - Comune di Perugia: Sistemazione idraulica e difesa zona a rischio di esondazione nel tratto da Ponte Felcino a Ponte Valleceppi, tratto a valle del Ponte	J91H99000000001	Geom.Alvaro Pecorari	Progettista Geom.Crocetti Prog.Spec. Dott.ssa Pensi, Ing.Ramacci, Geom.Farinelli, Geom.Piampiano	Direttore Lavori Geom.Crocetti Dir.Op. Ing.Ramacci, Geom.Mencarelli	€ 1.291.142,25	quanto a €.516.456,90 Decreto Legge n.180/98 (det. dir. regione umbria n.10310 del 19/11/2003) - quanto a €.597.235,41 A.P.Q. 2003 - quanto a €.177.449,94 A.P.Q. 2005	SINCOS SRL - P.IVA 01475600761	AGGIUDICATO - in esecuzione	in corso di predisposizione det. per liquidazione del 10% dell'importo contrattuale	Geom.Alvaro Pecorari
2	Fiume Tevere - Interventi per la riduzione del rischio idraulico in prossimità del centro abitato di Ponte Pattoli - Comune di Perugia	J91H03000040001	Geom. Mario Crocetti	Progettista Geom.Pecorari Prog.Spec. Ramacci, Pensi,	Direttore Lavori Geom.Pecorari Dir.Op. Geom.Mencarelli, Passeri	€ 774.685,35	quanto €.597.235,41 APQ 2003 - quanto a €.177.449,94 A.P.Q. 2005	GIEMME LAVORI SRL . P.IVA 03361330610	CONCLUSO - Con DD.1439/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori	sono in corso di redazione le determinazioni relative al pagamento dell'incentivo, rilevazione economie e redazione e approvazione della relazione acclarante al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento	Geom. Mario Crocetti
3	Lavori di sistemazione idraulica fiume Chiascio per eliminazione del rischio idraulico in prossimità del centro abitato di Bastia	J91H01000270001	Ing.Carlo Alberto Brunori	Progettista Geom. Crocetti Progettisti Specialisti Dott.ssa Pensi, Ing. Ramacci, Geom. Farinelli, Geom.Piampiano	D.L. Geom. Crocetti Direttori operativi Ing. Ramacci e Geom. Piampiano	€ 1.291.142,25	APQ 2002	FEA SRL - P.IVA 02764870362	CONCLUSO - con DD.6238/2014 è stato approvato lo stato finale dei lavori	sono in corso le procedure inerenti la stipula dei contratti relativi agli espropri ed il loro pagamento, successivamente si procederà alla rilevazione economie e redazione e approvazione della relazione acclarante al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento	Geom.Gabriele Scarchini

4	Fiume Tevere - Lavori di ripristino spondale con sistemazione delle piste di servizio nel tratto da Ponte Pelcino a Ponte S.Giovanni nel Comune di Perugia	J99H11000180002	Geom. Roberto Piampiano	Progettista: Geom.Piampiano, Geom. Scarchini	D.L. Geom. Piampiano D.O. Geom. Parrigi, Geom. Scarchini	€.126.292,68	economie derivanti dal Primo Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2006	SO.CO.STRA S.R.L.	CONCLUSO - con DD.3133/2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori	sono in corso di redazione le determinazioni relative al pagamento dell'incentivo, rilevazione economie e redazione e approvazione della relazione acclarante al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento	Geom. Roberto Piampiano
5	Fiume Tevere - Comune di Todì: Opere di messa in sicurezza dell'abitato di Pian di San Martino	J41H13000560002	Geom.Alvaro Pecorari	Prog.:Pecorari Spec.: Ramacci, Piampiano, Farinelli, Scarchini	DL.: Ramacci D.O.: Piampiano, Pecorari, Crocetti e Scarchini	€.500.000,00 ridotto ad €.477.000,00	Fondi PAR FSC 2007-2013		IN CORSO	in corso di redazione la determinazione dirigenziale di approvazione dell'esecutivo e modalità di gara	Geom. Alvaro Pecorari
6	Fiume Tevere – Comune di Montone – Riprese spondali, manutenzione straordinaria nel tratto con il confine con la regione toscana fino alla confluenza del Torrente Mussino	J41H13000740001	Geom.Alvaro Pecorari	Prog.: Pecorari Spec.: Piampiano, Farinelli,	DL.: Pecorari D.O.: Piampiano, Santioni, Mencarelli	€ 200.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	ASSISI STRADE SRL - P. IVA 02566230542	IN ESECUZIONE	con dd.3662/2015 è stato liquidato il II° S.A.L.	Geom.Alvaro Pecorari
7	Fiume Tevere – Comuni di Perugia e Torgiano – Riprese spondali, manutenzione straordinaria nel tratto dalla confluenza Torrente Mussino alla confluenza con il Fiume Chiascio	J59D13000390002	Geom.Gabriele Scarchini	Prog.: Geom. Pecorari Spec.: Scarchini, Piampiano, Farinelli, Mencarelli, Pecorari, Pensi	DL.: Geom. Pecorari D.O.: Piampiano, Mencarelli, Tribbioli	€ 697.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	ANIMA AMBIENTE SRL P.IVA 07755711210	IN ESECUZIONE	con dd.4637/2015 è stato liquidato il I° S.A.L.	Geom. Gabriele Scarchini
8	Fiume Tevere – Comune di Torgiano – Riprese spondali, manutenzione straordinaria dalla confluenza Fiume Chiascio fino al confine Provinciale	j56d13000450001	Geom.Alvaro Pecorari	Prog.: Pecorari Spec.: Ramacci, Piampiano, Crocetti, Mencarelli	DL.: Pecorari D.O.: Piampiano, Pandolfi	€ 300.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	IMPR.EMI.D. S.U.R.L. - P.IVA 03418260612	IN ESECUZIONE	con dd.4367/2015 è stato liquidato il I° S.A.L.	Geom.Alvaro Pecorari
9	Fiume Tevere – Comune di Todì – Intervento di mitigazione- realizzazione arginatura golenale e ripristino argini loc. pian di San Martino	J41H13000760001	Ing. Carlo Alberto Brunori	Prog.: Ramacci Spec.: Scarchini, Piampiano, Farinelli, Pecorari	DL.: Ramacci D.O.: Piampiano, Scarchini, Crocetti	€ 1.500.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013		IN CORSO DEFINIZIONE PROGETTO DEFINITIVO PROVINCIA DI PERUGIA/COMUNE DI TODI		Geom. Mario Crocetti

10	Comune di Citta' della Pieve-Torrente Moiano – Ripristino officiosità idraulica	J91H13000830001 (risulta l'importo di finanziamento di € 150.000,00 da non modificare cup SECONDO QUANTO INDICATO SU SITO CIPE - In data 25 è stata inviata comunicazione al cipe per richiedere modifica importo ad € 250.000)	Geom.Gabriele Scarchini	Prog.: Scarchini, Piampiano, Mencarelli, Ramacci	DL.: Parrigi D.O.: Scarchini, Geom. Pompei e Geom Passeri	€ 250.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	PELLICCIA SCAVI SRL - P.IVA 03048610541	IN ESECUZIONE	con det.3514/2015 è stato liquidato il III° e ultimo S.A.L. - in corso l'approvazione certificato di regolare esecuzione	Geom.Gabriele Scarchini
11	Comune di Magione – Emissario Lago Trasimeno – Ripristino officiosità idraulica	J51H13000830001	Geom.Gabriele Scarchini	Prog.: Scarchini Spec.: Piampiano, Mencarelli	DL.: Parrigi D.O.: Scarchini e Santioni	€ 150.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	ESSEGIEMME SRL - P.IVA 03041720545	IN ESECUZIONE	è in corso di liquidazione il II° S.A.L.	Geom.Gabriele Scarchini
12	Comuni di Castiglione del Lago e Panicale – Torrente Tresa e Torrente Rio Maggiore – Ripristino officiosità idraulica a valle delle paratoie Lago di Chiusi (III Cat) – Loc. Poderaccio Basso e Fraz. Macchie	J41H13000750001	Geom.Gabriele Scarchini	Prog.: Scarchini Spec.: Piampiano, Mencarelli	DL.: Scarchini D.O.: Piampiano e Santioni	€ 200.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	PROCELLI COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01984970515	IN ESECUZIONE	è stato liquidato il I° S.A.L.	Geom.Gabriele Scarchini
13	Comuni di Castiglione del Lago – Canale artificiale Tresa – Completamento intervento somma urgenza e ripristino delle arginature e dei rivestimenti in loc. Mazzarelli	J61H13000940001	Geom.Gabriele Scarchini	Prog.: Scarchini Spec.: Piampiano, Mencarelli	DL.: Scarchini D.O.: Parrigi e Santioni	€ 300.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL P.IVA 00604130146	in corso l'approvazione dello stato finale lavori	successivamente è necessario procedere alla redazione delle determinazioni relative al pagamento dell'incentivo, rilevazione economie e redazione e approvazione della relazione acclarante al fine dell'erogazione del saldo del finanziamento	Geom.Gabriele Scarchini
14	Comuni di Marsciano, Perugia e Piegara – Fiume Nestore – Ripristino spondali, realizzazione argini trasversali e recupero funzionalità idraulica dei maggiori affluenti del bacino	J71H13000580001	Ing. Carlo Alberto Brunori	Prog.: Geom. Crocetti Spec.: Scarchini, Piampiano, Farinelli, Mencarelli, Ramacci, Coord.sic. Fase prog. Vero	DL.: Geom. Crocetti D.O.: Piampiano, Mencarelli, Monsignori, Pompei, Passeri, Pandolfi, Natali (fauna ittica) Cioli e Pierotti (parte geologica) Coord.sic. Fase es. Vero	€ 3.500.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013	I° STRALCIO - IN GARA II° STRALCIO PROG.NE ESECUTIVA	sono stati aggiudicati i lavori relativi al II° STRALCIO e i lavori in economia del I° STRALCIO	in corso di predisposizione DET. LIQ. I° S.A.L. lavori in economia	Geom. Gabriele Scarchini

15	Fosso di Montalcino ed affluenti – Comune di Perugia – Abitato Pontevalleceppi – interventi di manutenzione straordinaria per la mitigazione del rigurgito delle acque di piena del Fiume Tevere	J91H13000900002	Geom. Mario Crocetti	Progettista Geom.Crocetti Prog.spec. Ing.Ramacci, Geom. Piampiano	D.L. Geom.Crocetti e Dir.Op. Geom.Monsignori	€ 300.000,00	Primo Piano Strategico Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico annualità 2006		FATTA CONFERENZA DEI SERVIZI		Geom. Mario Crocetti
16	Fiume Tevere – Comune di Perugia – Interventi urgenti per il ripristino della sponda destra adiacente la strada da Ponte Pattoli a Ponte Felcino	J93H13000030001	Geom.Alvaro Pecorari	Prog.: Pecorari Spec.:Pecorari, Piampiano,, Mencarelli, Scarchini	DL.: Pecorari D.O.:Piampiano, Santioni	€ 103.000,00	Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 15/10/2013		IN CORSO DI APPROVAZIONE LO STATO FINALE		Geom.Alvaro Pecorari
17	Fiume Chiascio - Comune di Bettona - Completamento lavori di sistemazione della sponda in loc. Fattoria Spinola	J94H14000670002	Geom. Mario Crocetti	Progettista Ramacci Prog.spec. Ing.Ramacci, Geom. Piampiano, Farinelli	D.L. Ramacci Dir.Op. Ramacci, Farinelli, Santioni, Passeri, Pandolfi	€ 300.000,00	Regionali	IN CORSO	PROG.NE ESECUTIVA		Geom. Mario Crocetti
18	Fiume Chiascio - Comune di Bettona - lavori di sistemazione della sponda in loc. Fattoria Spinola	J99H13000000002	Geom. Mario Crocetti	Progettista Ramacci Prog.spec. Ing.Ramacci, Geom. Piampiano, Farinelli	D.L. Ramacci Dir.Op. Ramacci, Farinelli, Santioni, Passeri, Pandolfi	€ 267.919,77	APQ		APPROVATO PRODETTO DEFINITIVO		Geom. Mario Crocetti
19	Fiume Tevere - Completamento delle opere per la riduzione del rischio idraulico nell'abitato di Ponte Valleceppi del Comune di Perugia	J94H15000220002	Geom. Mario Crocetti	Prog.: Geom. Crocetti Spec.: Ramacci, Piampiano, Farinelli, Mencarelli, Pensi	DL: Geom. Crocetti D.O.: Ramacci, Santioni Pandolfi, Santocchi	€ 250.000,00	Regione Umbria		APPROVATO PRODETTO DEFINITIVO		Geom. Mario Crocetti
20	Fiume Chiascio - Interventi strutturali di ricostituzione spondale del tratto in grave dissesto a valle del Ponte di Costano nel Comune di Bastia Umbra	J84H15001010002	Geom. Mario Crocetti	Prog.: Ramacci Spec.: Ramacci, Crocetti	DL: Ramacci D.O.: Crocetti	€ 550.000,00	Regione Umbria		APPROVATO PRODETTO DEFINITIVO		Geom. Mario Crocetti
21	Manutenzione ordinaria di competenza mediante taglio della vegetazione arborea e arbustiva e rimozione di piante cadute in alveo		Geom. Gabriele Scarchini	progettista Scarchini prog.pec. Piampiano	D.L. Scarchini Dir.Op. Piampiano	€ 37.500,00	€ 7.500,00 trasferimenti regionale - € 30.000,00 fondi provincia di Perugia	AGENZIA FORESTALE REGIONALE	IN ESECUZIONE		Geom. Gabriele Scarchini
22	Interventi di manutenzione e miglioramento officiosità idraulica immissari ed emissario Lago Trasimeno	J33G15000250002	Geom. Gabriele Scarchini	Progestista Geom. Scarchini Prog. Specialista Scarchini e Piampiano	DL Geom. Scarchini D.O. Piampiano	€ 300.000,00	ORDINANZA N.20 del 21/04/2015	ESSEGIEMME SRL - P.IVA 03041720545	IN ESECUZIONE		Geom. Gabriele Scarchini
23	Interventi di ripristino officiosità idraulica e sistemazione profilo del fosso di Montefiorello in Comune di Vallo di Nera e interventi sul reticolo di 3^ categoria	J14H15000320002	Ing.Francesco Ramacci			€ 260.000,00	ORDINANZA N.20 del 21/04/2015		IN PROGETTAZIONE		Ing.Francesco Ramacci
24	Manutenzione ordinaria con rimozione alberature dai ponti sul Fiume Chiascio e Tevere nei Comuni di Valfabbrica, Assisi, Bastia e Torgiano	J23G15000170002	Ing.Francesco Ramacci	Progestista e Prog. Specialista Piampiano	DL Farinelli D.O. Piampiano	€ 50.000,00	ORDINANZA N.20 del 21/04/2015	TRUCK SERVICE SNC	IN ESECUZIONE		Ing.Francesco Ramacci

25	Comuni di Citerna, Città di Castello e San Giustino. Interventi urgenti per la rimozione di piante cadute in alveo dei corsi d'acqua Fime Tevere, Torrente Riascone, Torrente Vertola, Torrente Selci, Torrente Pitigliano, Torrente Valecchio e fosso Querce, Torrente Regnano	J53G15000230002	Geom. Alvaro Pecorari	Progestista Pecorari Prog. Specialista Piampiano	DL Piampiano D.O. Pecorari	€ 53.000,00	Provinciali	UMBRA SERVIZI	IN ESECUZIONE	liquidato il I° S.A.L.	Geom. Alvaro Pecorari
26	Fiume Nera Torrente Campiano - Comune di Preci, interventi di manutenzione ordinaria e ripristino officiosità idraulica	j13g15000230002	geom francesco ramacci			€ 50.000,00	ORDINANZA N.20 del 21/04/2015	AGENZIA FORESTALE REGIONALE	IN ESECUZIONE		Ing. Francesco Ramacci

ELENCO LAVORI DELLA PROVINCIA DI TERNI OGGETTO DI RIORDINO

N	OGGETTO	NOMINA R.U.P. E RESPONSABILE LAVORI	IMPORTO PROGETTO	STATO DI PROGETTO	NOTE
		NOMINATIVO			
1	Manutenzione straordinaria torrenti Serra e Tescino nel Comune di Terni: Interventi per il mantenimento e ripristino dell'officiosità idraulica	Ing. Luigi Baldassarri	€ 155.000,00	Completati	è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione, ma mancano da redigere alcuni documenti
2	Manutenzione straordinaria Fiume Nera nei Comuni Terni, Ferentillo e Arrone	Ing. Luigi Baldassarri	€ 95.000,00	Completati	è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione, ma mancano da redigere alcuni documenti.
3	Interventi Ordinanza Regione Umbria n. 9 - Fiume Paglia - I° stralcio	Ing. Luigi Baldassarri	€ 232.00,00	lavori affidati, ma in corso di espletamento la gara per il coordinamento per la sicurezza	
4	Interventi Ordinanza Regione Umbria n. 9 - Fiume Paglia - II° stralcio	Ing. Luigi Baldassarri	€ 78.000	da completare	