

ALLEGATO 4

al Capitolato Tecnico Prestazionale

CRONOPROGRAMMA

La prestazione richiesta al Contraente è scandita in quattro fasi temporali principali, correlate alle Attività di servizi (e fornitura) e leggibili nella successiva tabella di Cronoprogramma ove si distinguono:

- l'inizio della prestazione, coincidente non il T0, rispetto al quale decorrono i giorni indicati nei successivi punti;
- il completamento dell'Attività A.2, fornitura di strumenti materiali e software commerciali, da effettuare entro **42 giorni naturali e consecutivi** e coincidente con il T1;
- il completamento dell'Attività A.1.1, esecuzione ed elaborazione del servizio di rilievo, da effettuare entro **168 giorni naturali e consecutivi** e coincidente con il T2;
- il completamento di parte dell'Attività A.1.2, consegna dei software applicativi e delle correlate attività formative all'uso di tutti i software, da effettuare, rispettivamente, entro **196 e 224 giorni naturali e consecutivi termini**, coincidenti ordinatamente con T2.1 e T3;
- successivamente alla certificazione della Verifica di Conformità, il Contraente è tenuto a fornire ulteriori prestazioni contrattuali nei termini temporali decorrenti dalla Verifica medesima:
 - Supporto metodologico, quale affiancamento al personale operativo della Regione e delle Province nell'uso dei software, da attuare anche mediante teleassistenza, per un periodo di almeno **3 mesi solari**;
 - Supporto per Assistenza e Manutenzione evolutiva dei software previsti dal progetto, per un periodo **non inferiore a 3 anni solari**, coincidente con T4, termine ultimo di chiusura del Contratto

Riguardo alla prestazione richiesta, come indicato nella tabella di Cronoprogramma al suo inizio prendono avvio l'Attività A.1.1 e quella propedeutica all'Attività A.1.2 in quanto i Moduli applicativi da 1 a 4 debbono integrarsi soprattutto con i pertinenti e già esistenti sistemi informatici regionali. Questa attività propedeutica deve accompagnare lo sviluppo dei software messi a punto dal Contraente e dovrà essere attuata interfacciandosi, tramite il RUP, con le competenti strutture (tecniche) detentrici dei suddetti sistemi istituzionali.

Va precisato che l'inizio delle sotto-attività da A.1.2.1 ad A.1.2.4 segnalato nella tabella è meramente ordinativo, mentre sono da considerare perentori i relativi termini temporali indicati con T1, T.2, T3 e T4.

14° Trimestre																								
13° Trimestre																								
12° Trimestre																								3 T4
11° Trimestre																								
10° Trimestre																								
9° Trimestre																								
8° Trimestre																								2
7° Trimestre																								
6° Trimestre																								
5° Trimestre																								
4° Trimestre																								1
3° Trimestre																								
2° Trimestre																								
1° Trimestre																								0,25 T3.1
Verifica di Conformità																								anni solari
32ª Settimana																								224 T3
31ª Settimana																								217
30ª Settimana																								210
29ª Settimana																								203
28ª Settimana																								196 T2.1
27ª Settimana																								189
26ª Settimana																								182
25ª Settimana																								175
24ª Settimana																								168 T2
23ª Settimana																								161
22ª Settimana																								154
21ª Settimana																								147
20ª Settimana																								140
19ª Settimana																								133
18ª Settimana																								126
17ª Settimana																								119
16ª Settimana																								112
15ª Settimana																								105
14ª Settimana																								98
13ª Settimana																								91
12ª Settimana																								84
11ª Settimana																								77
10ª Settimana																								70
9ª Settimana																								63
8ª Settimana																								56
7ª Settimana																								49
6ª Settimana																								42 T1
5ª Settimana																								35
4ª Settimana																								28
3ª Settimana																								21
2ª Settimana																								14
1ª Settimana																								7
CONSEGNA																								T0 giorni
Attività	Rilievo																							
	A.1.1																							
	Elaborazione dati rilevati																							
	Attività propeedeutiche a Moduli 1, 2, 3, 4 [*]																							
	Modulo 1_Sistema Informativo e Gestionale Stradale																							
	A.1.2.1																							
	Modulo 2_Sistema Gestione Concessioni NCC																							
	A.1.2.2																							
	Modulo 3_Sistema Gestionale Concessioni Stradali e Comunicazioni																							
	A.1.2.3																							
	Modulo 4_Sistema di Erogazione dell'Assistenza e dei Servizi da Remoto																							
	A.1.2.4																							
	A.1.2.5																							
	Formazione																							
	Supporto metodologico																							
	Supporto per Assistenza e Manutenzione evolutiva																							
	A.2.1																							
	A.2.2																							
	A.2																							
	SERVIZI																							
	FORNITURA																							

[*] Attività di coordinamento con i soggetti regionali per integrazione dei Moduli alle procedure informatiche in essere della Regione Umbria (pubblicazione sul sito - extranet - protocollo - ...)

