



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria
Giunta Regionale

Relazione di attuazione RAA 2020 (Annualità 2019)

Punto 1 all'OdG

Comitato di Sorveglianza 02 luglio 2020

**PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA**

**2014
2020**





The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Umbria

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2019 - 31/12/2019
Versione	2019.0
Stato - Nodo attuale	Pronto per l'invio - Umbria
Riferimento nazionale	Italia
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	15/06/2020
Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP012
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Umbria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	5.1
Numero della decisione:	C(2018)8505
Data della decisione	05/12/2018
Autorità di gestione	Ambito di Coordinamento Agricoltura Turismo Cultura
Organismo di coordinamento	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ.....	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati.....	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	14
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	19
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	20
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	21
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)	24
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.	25
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	25
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	25
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione).....	25
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online.....	27
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	31
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	34
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	37
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE	38
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma.....	38
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti.....	48
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	50
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	50
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete).....	50
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione	51
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)	52

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE	59
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	60
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA.....	61
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	62
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	64
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	65
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI.....	77
Allegato II	78
Documenti.....	90

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			2,65	27,22	9,74
	2014-2018			1,46	15,00	
	2014-2017			1,11	11,40	
	2014-2016			1,02	10,48	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			190,00	163,79	116,00
	2014-2018			110,00	94,83	
	2014-2017			74,00	63,79	
	2014-2016			67,00	57,76	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			5.422,00	123,51	4.390,00
	2014-2018			1.060,00	24,15	
	2014-2017			403,00	9,18	
	2014-2016			170,00	3,87	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2019	2,15	61,94	1,61	46,38	3,47
		2014-2018	2,08	59,92	1,27	36,59	
		2014-2017	1,31	37,74	0,90	25,93	
		2014-2016	1,26	36,30	0,87	25,06	
		2014-2015	0,95	27,37			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	893.780,15	128,60	440.692,61	63,41	695.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	97.197.216,65	63,86	51.652.748,11	33,94	152.200.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.162.167,36	46,25	2.251.352,28	25,02	9.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.701.143,38	20,16	80.363,47	0,60	13.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.838.124,18	81,64	5.504.121,83	32,47	16.950.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	118.792.431,72	60,40	59.929.278,30	30,47	196.685.000,00

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2019	0,75	61,77	0,61	50,24	1,21
		2014-2018	0,74	60,95	0,33	27,18	
		2014-2017	0,39	32,12	0,03	2,47	
		2014-2016	0,39	32,12	0,03	2,47	
		2014-2015	0,04	3,29			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	311.373,02	20,31	0,00	0,00	1.533.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.439.040,38	65,63	7.219.699,07	32,82	22.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.750.413,40	51,52	7.219.699,07	25,21	28.633.000,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2019	2,18	175,56	1,13	91,00	1,24
		2014-2018	1,88	151,40	0,87	70,06	
		2014-2017	0,98	78,92	0,23	18,52	
		2014-2016	0,75	60,40	0,03	2,42	
		2014-2015	0,18	14,50			
Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)		2014-2019			83.220.037,70	54,57	152.500.000,00
		2014-2018			59.566.437,86	39,06	
		2014-2017			18.572.323,66	12,18	
		2014-2016			5.536.460,00	3,63	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	649.923,75	61,60	0,00	0,00	1.055.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	720,00	0,09	720,00	0,09	800.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.200.000,00	100,00	4.140.083,03	50,49	8.200.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	50.125.771,89	82,17	29.381.805,21	48,17	61.000.000,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.900.000,00	100,00	18.883.046,86	79,01	23.900.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	21.634.616,64	87,41	12.708.712,89	51,35	24.750.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	104.511.032,28	87,31	65.114.367,99	54,40	119.705.000,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2019					0,06
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.322.882,07	25,43	2.374.370,76	13,97	17.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.880.189,51	57,60	1.197.693,15	23,95	5.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.203.071,58	32,74	3.572.063,91	16,24	22.000.000,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)		2014-2019					5,12
		2014-2018					
		2014-2017			0,01	0,20	
		2014-2016			0,01	0,20	
		2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2019			28,88	99,79	28,94
		2014-2018			30,03	103,77	
		2014-2017			29,85	103,14	
		2014-2016			17,19	59,40	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2019			33,75	81,30	41,51
		2014-2018			33,17	79,90	
		2014-2017			33,56	80,84	
		2014-2016			18,26	43,99	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2019			12,32	94,53	13,03
		2014-2018			9,32	71,51	
		2014-2017			10,35	79,42	
		2014-2016			5,56	42,66	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.070.682,44	121,09	1.339.744,03	78,35	1.710.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	150.000,00	3,75	70.957,20	1,77	4.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	137.680.049,99	94,63	97.621.113,08	67,09	145.500.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.097.908,12	96,59	27.536.127,33	71,70	38.406.586,27
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.057.109,15	86,19	58.765.279,40	81,62	72.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	239.055.749,70	88,34	185.333.221,04	68,49	270.616.586,27

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2019	806.392,22	21,50	200.000,00	5,33	3.750.000,00
		2014-2018	806.392,22	21,50	200.000,00	5,33	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	83.065,73	9,77	0,00	0,00	850.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	160.000,00	5,33	64.000,00	2,13	3.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	243.065,73	1,94	64.000,00	0,51	12.500.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2019			2,22	50,05	4,44
		2014-2018			4,80	108,21	
		2014-2017			4,85	109,34	
		2014-2016			2,70	60,87	
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2019					0,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	768.615,54	73,20	1.329.967,20	126,66	1.050.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.953.813,94	99,08	1.980.200,60	39,60	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.722.429,48	80,03	3.310.167,80	46,30	7.150.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2019			0,55	37,75	1,46
		2014-2018			1,45	99,51	
		2014-2017			2,24	153,73	
		2014-2016			1,88	129,02	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	287.219,63	44,19	148.258,34	22,81	650.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	49.296.895,35	73,58	25.344.328,22	37,83	67.000.000,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.917.856,83	38,36	1.509.579,55	30,19	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	152.344,61	10,16	0,00	0,00	1.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	51.654.316,42	69,10	27.002.166,11	36,12	74.750.000,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2019			5,00	10,00	50,00
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	573.124,13	52,10	86.222,38	7,84	1.100.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	200.000,00	2,86	0,00	0,00	7.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.608.057,67	66,87	795.309,32	20,39	3.900.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.381.181,80	28,01	881.531,70	7,30	12.070.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2019			1,00	2,00	50,00
		2014-2018			1,00	2,00	
		2014-2017			1,00	2,00	
		2014-2016			1,00	2,00	
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2019			11,89	35,12	33,85
		2014-2018			4,56	13,47	
		2014-2017			4,56	13,47	
		2014-2016			4,56	13,47	
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2019			80,11	100,00	80,11
		2014-2018			80,11	100,00	
		2014-2017			80,11	100,00	
		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	545.929,29	60,66	489.652,90	54,41	900.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.296.549,13	52,90	1.855.899,64	2,63	70.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.020.362,33	49,51	611.350,13	10,02	6.100.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	51.195.083,49	100,00	6.317.176,07	12,34	51.195.083,49
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	92.057.924,24	71,49	9.274.078,74	7,20	128.765.083,49

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2019			24,06	26,65	90,27
		2014-2018			19,63	21,75	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	61.304,08	8,10	0,00	0,00	757.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.300.000,00	25,44	3.721.321,70	10,18	36.556.354,36
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	401.166,05				
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.762.470,13	26,11	3.721.321,70	9,95	37.383.354,36

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

In base ai dati riportati in a)

Al 31.12.2019 i pagamenti con le risorse del PSR Umbria 2014-2020 (**Spesa pubblica sostenuta**) ammontano ad € 411.503.768,86 (€ 177.329.921,93 di quota FEASR) pari ad oltre il 44% della spesa pubblica programmata (44,3%), un risultato che si pone al di sopra della media nazionale (43%).

Tale spesa pubblica è riferita in particolare per il 73% alle misure della Nuova programmazione e per il 27% ai pagamenti in trascinamento.

A tale data le domande pagate dall'OP-AGEA sono state 60.310.

Le misure che hanno registrato un maggiore avanzamento in termini di spesa pubblica rispetto al programmato sono le misure a superficie ed in particolare: la M13 (Indennità compensativa) con l'81,6% delle risorse spese, la M14 (benessere animale) con oltre il 79%, la M11 con il 71,7% (agricoltura biologica) e la M10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) con il 66,2%. Tra le misure ad investimento si registra un buon avanzamento per la M3 (regimi di qualità) con il 50,5%, per la M4 (investimenti materiali) e la M8 (forestazione) che hanno raggiunto rispettivamente il 44,8% e il 39,9% della spesa programmata.

Significativi inoltre sono i progressi nel 2019 dell'avanzamento di spesa delle misure M15 (Servizi silvo-climatico-ambientali), M7 (Servizi di base), M16 (Cooperazione) e M19 (Leader) che registrano aumenti compresi tra i 12 e 20 punti percentuali attestandosi al 30,2% (M15), al 18,9 (M7), al 30% (M16) e al 18,8% (M19).

Resta ancora nullo l'avanzamento della M2 (Consulenza ancora non attivata) e della M12 (Indennità Natura 2000) ma si segnala che, a seguito della conclusione dei bandi nel 2019, gli importi attualmente ammessi o in fase di ammissibilità consentono di prevedere un'inversione della tendenza entro il 2020 (**Figura 1** in allegato).

In termini di avanzamento per **Aspetto Specifico** (**Figura 2** in allegato) si evidenzia che le Focus area 4a), 4b) e 4c), hanno superato il 68% della spesa pubblica programmata, la FA 3a) ha superato il 57%, mentre la 5e) è oltre il 45%.

Significativi inoltre sono i progressi nel 2019 dell'avanzamento di spesa delle FA 6a), FA 6b), FA 5d) e FA 2b) che registrano aumenti compresi tra i 13 e 32 punti percentuali attestandosi al 37,2% (FA 6a), al 21,7 (FA 6b), al 38,5% (FA 5d) e al 25,6% (FA 2b).

Seguono via via le altre focus area, con la 2a) che ha speso il 35% delle risorse programmate. Tutte le FA hanno registrato un avanzamento della spesa, per quanto minimo come nel caso delle FA 5c e 6c. Si ricorda che il PSR per l'Umbria non concorre alle FA 5a) e 5b).

In termini di **spesa pubblica per Priorità** (**Figura 3** in allegato) si osserva che la P4 ha superato il 68% della spesa programmata. Per le altre Priorità si registra un coerente avanzamento in particolare si segnalano i significativi progressi della P6 che, nel corso del 2019 registra un aumento di oltre 15 punti percentuali attesta la spesa al 20,3% delle risorse programmate.

Al 31.12.2019 la **Spesa pubblica realizzata** (progetti conclusi/avviati), è di € 369.498.996,18 pari a oltre il 90% della spesa pubblica sostenuta.

In termini di **risorse impegnate** al 31.12.2019 (**Tabella A** in allegato) risultano impegnati 660,2 Meuro pari al 71,1% delle risorse programmate. Tale importo, conformemente a quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea *"RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-2020) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES"*, è calcolato per le domande pluriennali sull'importo dell'impegno annuale e non quello che deriva dalla somma degli impegni pluriennali.

In base ai dati riportati in b)

Da una analisi sintetica degli indicatori di obiettivo del Programma (**da T1 a T24**) si evince che al 31.12.2019 gli indicatori hanno fatto registrare un avanzamento. In dettaglio la performance, in termini di avanzamento dei singoli indicatori di obiettivo, è di seguito riportata:

- **T2** (n. operazioni di cooperazioni della M16 'Cooperazione') – l'indicatore ha raggiunto il numero di 190 operazioni finanziate pari al **163,8%** del target finale;
- **T3** (n. totale di partecipanti formati) – l'indicatore ha raggiunto il numero di 5.422 partecipanti formati pari al **123,5%** del target finale;
- **T4** (percentuale delle aziende agricole sovvenzionate con SM 4.1 sul totale di aziende) – si registra, in termini assoluti, un numero di aziende agricole sovvenzionate pari a 582 che consente all'indicatore di raggiungere il **46,4%** del target finale;
- **T6** (percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità M3.1, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori M16.4 sul totale delle aziende). In termini assoluti la somma del n di aziende agricole sovvenzionate con la M 3.1 e del valore massimo del n. di aziende agricole che partecipano ad associazioni/organizzazioni di produttori con la M16.4 è pari a 411 e questo consente all'indicatore di raggiungere il **91,0%** del target finale;
- **T9, T10 e T12** sono rispettivamente riconducibili a:
 - percentuale dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) sulla SAU totale (T9);
 - percentuale dei terreni oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) sulla SAU totale (T10);
 - oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) (T12).

In termini assoluti i terreni agricoli oggetto di contratto nelle differenti FA registrano i seguenti valori:

- ettari 40.259,07 per aspetto specifico 4A che consentono all'indicatore T9 di raggiungere il **94,53%** del target finale;
- ettari 110.314,20 per aspetto specifico 4B che consentono all'indicatore T10 di raggiungere il **81,30%** del target finale;
- ettari 94.404,52 per aspetto specifico 4C che consentono all'indicatore T12 di raggiungere il **99,79%** del target finale;
- **T18 e T19** sono

- percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) sulla somma della SAU totale con le Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (T18);
- percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) sulla somma della SAU totale con le Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (T19).

In termini assoluti la quantità di terreni agricoli oggetto di contratto nelle differenti Focus Area hanno raggiunto rispettivamente i seguenti valori:

- ettari 7.250,26 per aspetto specifico 5D che consentono all'indicatore T18 di raggiungere il **50,05%** del target finale;
- ettari 3.957,87 per aspetto specifico 5E che consentono all'indicatore T19 di raggiungere il **37,75%** del target finale.

Da un confronto con l'anno precedente gli indicatori **T12**, **T18** e il **T19** in termini di '*Realizzato*' sembrano arretrare ma la loro diminuzione è solo apparente, infatti ciò è dovuto ad un ricalcolo delle superfici fisiche dei terreni agricoli oggetto di contratti nelle rispettive FA e questo ha prodotto degli scostamenti anche in senso negativo dai valori raggiunti nell'anno precedente.

- **T21** (percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)). In termini assoluti la popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale è pari 710.000 abitanti e questo consente all'indicatore di raggiungere il **100%** del target finale;
- **T22** (percentuale popolazione che fruisce di migliori infrastrutture e servizi (aspetto specifico 6B)). In termini assoluti la popolazione rurale che fruisce di migliori infrastrutture e servizi è pari 105.347 abitanti e questo consente all'indicatore di raggiungere il **35,12%** del target finale.

Gli altri indicatori obiettivo T registrano livelli ridotti di realizzazione e in qualche caso ancora modesti rispetto ai target finali previsti nel 2023. Si fa riferimento in particolare agli indicatori **T5** (%aziende di giovani agricoltori), **T16** (spesa per investimenti in energia rinnovabile), **T20** (posti di lavoro creati), **T23** (posti di lavoro create nell'ambito del LEADER) e **T24** (% di popolazione servita dalle TIC).

Per questi ultimi, pertanto dovranno essere prese misure di accelerazione affinché si possano centrare i target fissati al 2023.

Un discorso a parte merita l'indicatore **T7** che riporta la percentuale di aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B). Tale indicatore di risultato è stato azzerato con una modifica del Programma (PO5 – decisione C(2018) 8505 del 07.12.2018) in quanto prendendo a riferimento le sole aziende agricole (soggetti privati) della misura M5.1 non trova riscontro nel PSR per l'Umbria in cui la M5.1 prevede solo interventi con beneficiari di natura pubblica (Regione e altri enti pubblici).

Inoltre con il PO5 il **T8** (percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) su superficie delle Foreste e altre superfici boschive - FOWL) è stato riportato a zero. In particolare il valore riportato a zero si riferisce agli ettari assegnati a questo indicatore tramite l'effetto indiretto della misura 8.5. Infatti da un più attento esame del PSR per l'Umbria, anche nell'ultima versione del 2019 (PO 6.1), tale effetto indiretto non è stato previsto.

Infine si ricorda che gli indicatori T11 (% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione idrica), T13 (% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo e/o

a prevenire l'erosione del suolo) e T17 (% di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento) non siano valorizzati in quanto non previsti dal programma.

Figura 1

Misura	Programmato	Pagato	
	€	€	%
M1	10.300.000	3.834.510	37,23%
M2	9.800.000	720	0,01%
M3	8.200.000	4.140.083	50,49%
M4	217.200.000	97.225.641	44,76%
M5	17.000.000	2.680.493	15,77%
M6	38.000.000	9.471.051	24,92%
M7	110.056.354	20.831.526	18,93%
M8	80.400.000	32.110.591	39,94%
M10	150.500.000	99.654.827	66,22%
M11	38.406.586	27.536.127	71,70%
M12	8.000.000	0	0,00%
M13	72.000.000	58.765.279	81,62%
M14	23.900.000	18.883.047	79,01%
M15	5.000.000	1.509.580	30,19%
M16	70.300.000	21.086.571	30,00%
M19	51.195.083	9.636.972	18,82%
M20	18.204.852	4.077.100	22,40%
Ex Mis.131	90.000	59.650	66,28%
Totale	928.552.876	411.503.769	44,32%

Figura 2

Focus Area	Programmato PO 5.1	Pagato	
	€	€	%
2a	196.685.000	69.318.840	35,24%
2b	28.633.000	7.321.408	25,57%
3a	119.705.000	68.934.540	57,59%
3b	22.000.000	3.878.187	17,63%
P4	270.616.586	185.092.269	68,40%
5a	0,00	0	n.d.
5b	0,00	0	n.d.
5c	12.500.000	147.066	1,18%
5d	7.150.000	2.751.452	38,48%
5e	74.750.000	33.723.618	45,12%
6a	12.070.000	4.493.526	37,23%
6b	128.765.083	27.973.493	21,72%
6c	37.383.354	3.732.622	9,98%
M20/ExMis131**	18.294.852	4.136.750	22,61%
Totale	928.552.876	411.503.769	44,32%

Figura 3

Priorità	Programmato	Pagato	
	€	€	%
2	225.318.000	76.640.248	34,01%
3	141.705.000	72.812.727	51,38%
4	270.616.586	185.092.269	68,40%
5	94.400.000	36.622.135	38,79%
6	178.218.438	36.199.640	20,31%

M20/ExMis131**	18.294.852	4.136.750	22,61%
Totale	928.552.876	411.503.769	44,32%

Nota **: Le misure 20 e ex 131 che non trovano corrispondenza con le FA del PSR 2014-2020

Tab. A – Risorse impegnate al 31.12.2019 (al netto degli accantonamenti pluriennali e comprensiva degli impegni ex M131)

	SPESA PUBBLICA	FEASR
RISORSE IMPEGNATE AL 31.12.2019	660.232.920	284.692.435
SPESA PROGRAMMATA	928.552.876	400.392.000
% RISORSE IMPEGNATE	71,1	

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

1) Avanzamento dei pagamenti comunitari in relazione al rischio disimpegno automatico delle assegnazioni FEASR al programma (regola N+3)

Ai sensi dell'art. 136 del Reg. UE 1303/2013 la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo del PSR che non sia stato utilizzato per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1 del regolamento stesso (c.d. regola n+3).

Pertanto, il PSR per l'Umbria 2014-2020, essendo stato approvato con Decisione CE 4256 il 12 giugno 2015, la prima verifica della cosiddetta regola n+3 è scattata al 31.12.2018.

Al 31.12.2019 la spesa del PSR dichiarata ammonta ad € 188.670.281,93 in quota FEASR (*di cui € 11.340.360,00 di prefinanziamento ed € 177.329.921,93 di pagamenti intermedi*) pari a circa 37 milioni di euro oltre il limite fissato per il disimpegno delle risorse che al 31.12.2019 era di € 151.525.551,16.

Anche l'obiettivo di spesa fissato al 31.12.2020 (di ulteriori 50.792.964,80 in quota FEASR) non desta particolare preoccupazione in quanto la proiezione dei pagamenti consente di prevedere il pieno raggiungimento di tale obiettivo anche al termine del 2020. Infatti al 31.12.2019 è stata già raggiunta la quota del 73% circa dell'obiettivo di spesa per il 2020.

2) Stato di attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga (BUL)

A seguito dell'avvio del Piano Nazionale Banda Ultra larga in Umbria sancito con la firma del contratto tra Infratel e Open Fiber (società partecipata di Enel), avvenuta nel novembre 2017, nel corso del 2019 l'avanzamento dei lavori, riportato dal cruscotto alimentato da Open Fiber (link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibNDQ0NDU0OWQtYTc4MC00Y2RjLTgxNzMtYjdiODMyNWZhZTg5IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOiJh9>) registra i seguenti risultati:

1. stato avanzamento Piano per Comune (n. complessivo di Comuni interessati pari a 89):
 - 15 Comuni (16,9%) ha un'infrastruttura collaudata di cui 13 Comuni sono già disponibili agli operatori telefonici;
 - in 59 Comuni (66,3%) l'infrastruttura è in fase di esecuzione;
 - in 15 Comuni (16,9%) le fasi di progettazione sono in corso, in particolare 4 Comuni (4,5%) sono in fase di progettazione esecutiva e 11 Comuni (12,4%) sono in fase di progettazione definitiva;
2. stato avanzamento Piano FTTH per Unità abitativa (n. complessivo di Unità interessate pari a 115.332):
 - 13.649 Unità (11,8%) ha un'infrastruttura collaudata di cui 6.366 Unità sono già disponibili agli operatori telefonici;
 - per 94.055 Unità (81,6%) l'infrastruttura è in fase di esecuzione;
 - per 7.628 Unità (6,6%) la progettazione è in corso, in particolare per 3.929 Unità (3,4%) la progettazione è in fase esecutiva e per 3.699 Unità (3,2%) la progettazione è in fase definitiva.

In base ai dati sopra riportati l'Umbria è la regione italiana, insieme alla Basilicata, che ha la migliore performance nello stato di avanzamento del Piano per Comune registrando in 74 Comuni (83%) lavori per la realizzazione dell'infrastruttura conclusi o in fase di esecuzione.

Inoltre si precisa che, da quanto emerge dal Piano tecnico e dal suo cronoprogramma, è possibile prevedere il pieno raggiungimento degli obiettivi del PSR garantendo nelle aree bianche la copertura delle aree rurali al 100% con almeno 30 Mbps ed al 50% con almeno 100 Mbps.

Più in particolare, gli obiettivi del PSR vengono ampiamente raggiunti sia attraverso il raggiungimento delle unità abitative presenti nelle aree bianche con tecnologie di rete a fibra ottica a 100 Mbps sia per le cosiddette "*case sparse*" attraverso tecnologie in radiofrequenza ad almeno 30 Mbps.

Sulla base dell'avanzamento dei lavori ad oggi, si stima che il Piano in Umbria possa concludersi con le risorse impegnate tra il 2021 e 2022, con largo anticipo rispetto a quanto programmato. Nel tempo residuo rispetto alla conclusione dell'attuale fase di programmazione non risulta tecnicamente fattibile nessun altro investimento di tale natura, né attivabili servizi che vadano oltre a quelli già individuati e programmati.

Da un punto di vista finanziario le risorse impegnate sono pari ad euro 15.299.940,63 e comprendono euro 9.000.000,00 assegnate al MiSE per il Piano nazionale Banda Ultra Larga in Umbria e euro 6.000.000,00 quali risorse riservate al completamento dell'infrastruttura principale e per servizi alla popolazione di accesso e utilizzo dei servizi telematici forniti dalla P.A..

Da un punto di vista attuativo si segnala che il MiSE nel corso del 2018 ha presentato la domanda di sostegno per la concessione dell'aiuto. La Regione, in accordo con AGEA in merito alla check list di controllo, ha provveduto a comunicare a MiSE la concessione del contributo per l'importo di euro 8.165.721,82, pari al 100% della sola spesa imponibile (al netto della quota IVA non rendicontabile).

Sempre nel 2018 è stata presentata, da parte del MiSE, la domanda di pagamento anticipo per l'importo di euro 3.500.000,00 liquidata interamente da AGEA entro il 31.12.2018.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Nonostante il territorio della regione Umbria rientri nell'ambito della strategia macroregionale dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), non sono avviati al 31.12.2019 contributi diretti, indiretti e/o sinergie del PSR con la suddetta strategia.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2019 non sono state apportate modifiche al Piano di Valutazione contenuto al capitolo 9 del Programma.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Si riportano di seguito i prodotti valutativi consegnati nel corso dell'anno.

1. Il primo elaborato consegnato dal Valutatore indipendente nel corso del 2019 è stata l'integrazione dell'Approfondimento tematico del 2018 dal titolo "Pari opportunità e imprenditoria agricola femminile nel PSR Umbria 2014/2020", consegnato nel mese di dicembre 2018, sulla base delle richieste pervenute dalla Consigliera Regionale per le Pari Opportunità. L'integrazione ha riguardato, in particolare, l'aggiornamento di alcuni dei dati utilizzati. La consegna dell'integrazione dell'Approfondimento in questione è avvenuta il primo marzo 2019.
2. Il Rapporto di Valutazione Intermedia, contenente tra le altre analisi anche le risposte ai 30 quesiti valutativi comuni, è stato consegnato in prima versione il 5 giugno 2019 e poi integrato, anche sulla base delle osservazioni ricevute dalla Commissione europea, fino alla versione definitiva del 9 settembre del 2019.
3. Approfondimento tematico: analisi dell'efficacia della Strategia di Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria.
4. Approfondimento Tematico per l'individuazione di eventuali adeguamenti proposti per migliorare il Programma.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

In esito a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (par.2.4) nel 2019 è proseguita l'attività di implementazione del Sistema di monitoraggio per il governo dell'attuazione del Programma, per fornire le informazioni necessarie al Valutatore indipendente e per l'identificazione dei dati rilevanti ai fini della migliore gestione del PSR.

Per le attività di valutazione svolte nell'anno 2019 sono stati utilizzati i dati forniti dall'Organismo Pagatore AGEA. Al riguardo va rilevato che i dati sono stati forniti con un certo ritardo dall'Organismo Pagatore e questa situazione ha comportato un ritardo dell'avvio delle attività di valutazione dell'anno che dovevano gioco forza partire dall'analisi dei dati di attuazione forniti dall'OP. Sono stati, inoltre, utilizzati dati di monitoraggio, codificati o anche non strutturati, forniti dall'AdG, dai Responsabili di Misura e da altri soggetti regionali rilevanti per il PSR.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del Programma:

- il SIAR (sistema di monitoraggio regionale);
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

Tra le fonti utilizzate figurano anche:

- base dati RICA per la valutazione, banche dati che producono statistiche ufficiali a livello nazionale ed europeo (Istat, Eurostat);
- banche dati di Enti pubblici specializzati (SINAB);
- ISTAT, dati dell'ultimo Censimento dell'Agricoltura;
- dati CORINE LAND COVER per l'uso del suolo, dati LUCAS per il contenuto di sostanza organica nei suoli, carta del rischio di erosione, tutti forniti da JRC (Joint Research Center, istituto di ricerca della Commissione Europea);
- dati ISPRA per l'inventario nazionale sulle emissioni di gas ad effetto serra;
- dati REFRESH AGEA come ulteriore strato vettoriale per l'uso del suolo agricolo, che presenta maggior dettaglio rispetto al CORINE;
- Rapporti annuali della Banca d'Italia sull'economia dell'Umbria;
- Rete Rurale Nazionale;
- Rapporto di Valutazione ex post del PSR 2007-2013;

Rapporto di Valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PSR 2014-2020.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Autore/i	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Titolo	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di valutazione intermedia o rafforzata e relativa sintesi (redatta in lingua italiana ed in inglese)
Sintesi	<p>Rapporto di valutazione intermedia o rafforzata (RVI) redatto per analizzare l'utilizzo delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della Regione Umbria.</p> <p>Il documento è articolato secondo la struttura prevista per i Rapporti Annuali di Valutazione (RAV), integrata dalla formulazione delle risposte alle domande di valutazione previste dal Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale (Allegato V al Reg. (UE) n. 808/2014).</p> <p>Il RVI, relativa allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2018 fornisce le prime risposte ai fabbisogni valutativi dell'AdG, del partenariato e della Commissione Europea – DG AGRI, che in particolare attribuisce un grande rilievo ai 30 quesiti valutativi del Questionario valutativo comune.</p>

URL	http://www.regione.umbria.it/documents/18/18613777/RAV+2018+21112019.pdf/27ecc0f3-b58b-47fa-9fb0-a90b9995ec66

Editore/Redattore	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Autore/i	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Titolo	Approfondimento Tematico per l'individuazione di eventuali adeguamenti proposti per migliorare il Programma
Sintesi	<p>Approfondimento Tematico per l'individuazione di eventuali adeguamenti proposti per migliorare il Programma redatto al fine di verificare l'attuale assetto del PSR e per individuare eventuali adeguamenti che si possano rendere necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Programma.</p> <p>Il rapporto ha riguardato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'analisi dello stato di attuazione del PSR Umbria al 31.12.2018 e come l'amministrazione sia stata in grado di perseguire un progresso nelle spese sostenute superiore alla media nazionale; 2. L'esame di determinati interventi che secondo la visione del Valutatore andrebbero ridotti o del tutto eliminati. 3. Sono state, infine, esposte considerazioni su alcuni interventi che invece andrebbero incrementati o rafforzati secondo l'opinione del valutatore.
URL	http://www.regione.umbria.it/documents/18/17043417/ODG+2+Approfondimento+tematico+-+Stato+attuazione+PSR.pdf/286205bd-de4b-48d4-8842-4bda4845fdb5

Editore/Redattore	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Autore/i	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Titolo	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimento tematico: analisi dell'efficacia della Strategia di Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria
Sintesi	<p>Approfondimento tematico: analisi dell'efficacia della Strategia di Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria redatto sulla base dell'interlocuzione avuta con la Regione e nell'ottica di finalizzare al meglio le attività di valutazione. Il rapporto ha riguardato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'analisi degli elementi caratterizzanti la Strategia di comunicazione (SdC) del PSR Regione Umbria e le attività realizzate dalla AdG; 2. la descrizione l'approccio metodologico utilizzato per la costruzione delle scale valoriali applicate per la valutazione di Programmi e Progetti;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. la presentazione dei risultati dell'applicazione delle Scale considerato che tale applicazione richiede di collocare in un ipotetico spazio valoriale della comunicazione istituzionale tutti i soggetti ritenuti potenzialmente rilevanti tanto nel comprenderla che nel veicolarla all'interno delle loro reti; 4. la restituzione delle raccomandazioni e delle conclusioni sotto forma di "Diario di Bordo".
URL	http://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

Editore/Redattore	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Autore/i	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Titolo	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola femminile nel PSR Umbria 2014/2020 (integrazione)
Sintesi	<p>Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola femminile nel PSR Umbria 2014/2020.</p> <p>L'analisi si è soffermata sui seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il contesto normativo, programmatico e socio economico di riferimento a livello europeo e nazionale per le politiche atte a promuovere le pari opportunità e l'imprenditoria femminile; ii. la situazione specifica della regione Umbria, con riferimento all'evoluzione delle variabili d contesto, della strategia del PSR Umbria in merito al tema della parità di genere e al sostegno all'imprenditoria femminile agricola, arricchita con il contributo e le conoscenze di alcuni soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di programmazione e attuazione del PSR; iii. ove l'avanzamento del Programma lo ha consentito, sono stati poi analizzati i primi dati attuativi delle Misure del PSR Umbria con effetti diretti e indiretti sugli obiettivi di pari opportunità e sull'imprenditoria femminile agricola.
URL	http://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

1. Per ciò che attiene **l'Approfondimento tematico - Pari opportunità e imprenditoria agricola femminile nel PSR Umbria 2014/2020**, di seguito una sintesi dei principali risultati ottenuti, che confermano quelli già evidenziati nel 2018 e riportati nella precedente RAA.

L'analisi del contesto regionale elaborata per l'approfondimento ha consentito di rilevare una partecipazione della componente femminile, anche in termini di imprenditorialità, specialmente nel settore agricolo, piuttosto positiva soprattutto rispetto all'Italia nel suo complesso. Le fonti statistiche esaminate restituiscono un quadro relativamente positivo nella Regione Umbria che vede la quota di donne che fanno impresa (29,7%) superiore di ben 3 punti percentuali alla media italiana che si attesta intorno al 26,6% (2017). Un valore altrettanto positivo lo si ritrova nel settore agricolo dove le imprese condotte da donne sono il 24,9% del totale, con 3 punti in più rispetto alla media nazionale pari a 21,9% (2017).

Il passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione, pur a fronte delle novità legate al quadro programmatico, vede una sostanziale continuità con il periodo precedente in termini di tipologia di interventi attivati finalizzati a favorire la creazione o il sostegno delle imprese femminili nelle aree rurali.

Dagli spunti forniti dai testimoni privilegiati intervistati dal valutatore, viene richiamata la necessità di verificare la validità della scelta di capitalizzare le positive esperienze nelle attività extra-agricole delle donne, come dei giovani, che sembrano avere una maggiore sensibilità verso gli elementi multifunzionali e la diversificazione dell'attività agricola, scongiurando al contempo il rischio di non sostenere in modo altrettanto efficace una partecipazione positiva ed effettiva alla realtà agricola di tipo tradizionale.

È stato rilevato come la formazione abbia un valore equitativo in quanto mette uomini e donne nelle medesime condizioni nell'acquisizione di capitale di conoscenze e competenze necessarie alle attività di impresa.

Infine, è emerso che oneri amministrativi elevati possano rappresentare un ostacolo alla parità di genere, in quanto le categorie più deboli e fragili (giovani e donne) faticano maggiormente ad affrontare il carico burocratico e i relativi costi.

2. Per quel che attiene al **Rapporto di Valutazione Intermedia (RVI)**, va segnalato che esso è stato consegnato in una prima versione nel mese di giugno e poi integrato con consegne successive, fino a quella definitiva del 9 settembre 2019. Tale versione del RVI ha ricompreso anche le risposte alle Osservazioni formulate dalla Commissione Europea DG-AGRI al Capitolo 7 delle RAA, in cui erano riportate le risposte fornite dal Valutatore indipendente ai 30 quesiti valutativi comuni.

Si riportano di seguito i principali risultati del RVI aggregati per Macro temi / Priorità.

A. Cooperazione, Innovazione e sistema della conoscenza (Priorità 1)

Le misure di formazione hanno un'implementazione limitata al 31 dicembre 2018.

Si raccomanda di prestare attenzione all'elemento innovativo e alla sua corretta implementazione. In generale la misura 16 appare sufficientemente implementata, anche se avviata con un certo ritardo, ed adeguata a sostenere una strategia di identificazione di idee innovative nei vari settori produttivi. Si

raccomanda una rapida attivazione della spesa dei Gruppi Operativi che potranno produrre effetti strategici di rilevante impatto sul territorio.

B. Competitività e Filiere (Priorità 2 e 3)

FA 2A – Si osserva la coerenza e la rilevanza degli investimenti finanziati rispetto agli obiettivi della FA (incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali e la diversificazione). Si suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della tipologia di intervento 4.1.1, intercettando le economie derivanti dall'implementazione di altre tipologie di intervento afferenti anche a FA diverse.

FA 2B – Si registra una buona propensione dei giovani neo insediati ad adottare il Piano Integrato Aziendale (il 75% degli insediamenti), ricorrendo in particolare alla tipologia di intervento 4.1.1 per sostenere gli investimenti aziendali. Si suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della tipologia di intervento 6.1.1, intercettando le economie di altre FA.

FA 3A - La misura 3.1.1 ha finanziato 52 agricole beneficiarie che hanno fruito di un sostegno per il 100% su sistemi di qualità UE, di cui 25 (il 48%) relativi alla certificazione biologica. L'analisi relativa alla misura 4.2.1 ha evidenziato come le spese più rilevanti riguardino la realizzazione e ristrutturazione di immobili destinati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione (50%) seguite dall'acquisto di macchinari e attrezzature (46%). Residuali risultano gli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica (3%) e l'acquisto di brevetti e programmi informatici (1%). Si suggerisce di spostare le risorse della Misura 3.1.1. su altre tipologie di intervento come ad esempio gli interventi 4.2.1 e 14.1.1.

FA 3B - Si rileva una maggiore attenzione sulla misura 5.1 (l'unica attivata al 2018), ma ancora non si registrano progetti conclusi. Si suggerisce di vigilare sulla regolare attuazione degli interventi.

C. Ambiente e sostenibilità (Priorità 4 e 5)

Sebbene in regione Umbria le misure a superficie siano molto diffuse rispetto ad altre regioni italiane, si suggerisce di destinare ulteriori risorse, se disponibili, per favorire ulteriormente la loro diffusione e raggiungere almeno i livelli di attuazione equivalenti a quelli della precedente programmazione (10.1.1 e 11). Si suggerisce di inserire nei prossimi eventuali bandi criteri di selezione che promuovano una maggior concentrazione delle superfici oggetto di impegno nelle aree Natura 2000 e aree protette. Si raccomanda di aumentare la diffusione dell'operazione 10.1.4, l'unica che consente di ottenere incrementi apprezzabili e percettibili sull'aumento della SOM. Ad oggi la misura rappresenta solo il 3% della SOI di tutte le misure a superficie. Si suggerisce di valutare se aumentare, mantenendo gli equilibri generali, l'efficacia del criterio di premialità specifico per la misura 4.1, incrementando così l'incidenza del punteggio per interventi volti al risparmio idrico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (con particolare attenzione per gli impianti alimentati da biomasse aziendali di scarto) rispetto al punteggio massimo attribuibile.

D. Sviluppo locale e Leader (Priorità 6)

FA 6A - Le misure che concorrono direttamente alla FA non sono state attivate al 2018. Si raccomanda di avviare al più presto le procedure di selezione dei beneficiari per le sottomisure in oggetto.

FA 6B - Dall'analisi dei PAL dei GAL umbri emerge un orientamento regionale focalizzato, primariamente, sul turismo sostenibile e sullo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi

produttivi locali. Occorre creare frequenti occasioni di confronto e scambio tra i GAL, rafforzando ulteriormente il dialogo tra i GAL e la Regione.

FA 6C – L'avanzamento della misura 7.3 è positivo ma è ancora distante dal raggiungimento degli obiettivi ipotizzati per la fine della Programmazione, in termini di dimensione della popolazione rurale beneficiaria e spesa prevista in ragione delle risorse programmate. Si suggerisce di verificare l'adeguatezza della dotazione finanziaria.

3. **L'Approfondimento tematico: analisi dell'efficacia della Strategia di Comunicazione del PSR 2014-2020 della Regione Umbria** è invece incentrato sull'analisi dell'efficacia della Strategia di Comunicazione (SdC) del PSR 2014-2020 della Regione Umbria. L'attenzione si è incentrata sui destinatari dell'informazioni di primo livello, le rappresentanze; coloro i quali svolgono una rilevante funzione di raccordo nella veicolazione dell'informazione istituzionale tra l'AdG; i loro rappresentanti (potenziali beneficiari e collettività); altri portatori d'interesse quali organizzazioni della società civile, ordini professionali ed enti pubblici territoriali.

È stata di realizzata un'indagine conoscitiva finalizzata a comprendere il posizionamento degli stakeholder rispetto alla comunicazione istituzionale, utilizzando, accanto all'analisi dei documenti condivisi con la Regione Umbria durante la stesura della valutazione intermedia "rafforzata", una tecnica innovativa conosciuta come Scale delle Distanze Valoriali. Tale tecnica ha consentito, infatti, di analizzare l'efficacia del messaggio che si intende veicolare rispetto al "contesto" valoriale sul quale la comunicazione si va ad innestare, restituendo informazioni utili per riflettere su come ridurre le distanze con il target della comunicazione. Il rapporto è stato articolato nelle seguenti sezioni che hanno riguardato:

- i. gli elementi caratterizzanti la SdC del PSR Regione Umbria e le attività realizzate dalla AdG;
- ii. la descrizione l'approccio metodologico utilizzato per la costruzione delle scale valoriali;
- iii. la presentazione dei risultati dell'applicazione delle Scale;
- iv. la restituzione delle raccomandazioni e delle conclusioni sotto forma di "Diario di Bordo", formulate sulla base delle informazioni raccolte e delle indicazioni provenienti dall'applicazione delle Scale e finalizzate ad individuare spunti di riflessione per ulteriori approfondimenti.

Per ciò che attiene alle principali conclusioni dal documento risulta che, complessivamente, l'attività di comunicazione del Programma, è presidiata e disegnata intorno agli Obiettivi originari della Strategia di Informazione e Pubblicità del PSR umbro. Inoltre, analizzando quanto realizzato finora dall'AdG, sono stati effettivamente conseguiti alcuni progressi positivi rispetto alle "opportunità di miglioramento" definite, ad inizio programmazione, all'interno della SdC. In particolare l'AdG ha lavorato fattivamente all'integrazione tra strumenti e modalità di comunicazione con la "sincronizzazione" e la condivisione di contenuti ed informazioni coordinate sul PSR attraverso diversi canali (sito ufficiale PSR, sito "Umbria Agricoltura" pagina FB, canale Youtube). In più è stato mantenuto alto l'interesse rispetto al PSR realizzando eventi sul territorio potenziando così la diffusione delle informazioni e coinvolgendo diverse tipologie di soggetti (istituzionali e non).

Discorso diverso, allo stato attuale, è il contributo proveniente dallo studio condotto attraverso la tecnica della Scala delle Distanze Valoriali: in mancanza di risultati significativi, data l'esiguità dei contributi

ricevuti, non è stato possibile valutare complessivamente l'efficacia della SdC, pertanto le evidenze che sono state esposte sono parziali e temporanee.

4. Per quanto riguarda **l'Approfondimento Tematico per l'individuazione di eventuali adeguamenti proposti per migliorare il Programma**, esso è finalizzato alla verifica dell'attuale assetto del PSR per l'individuazione di eventuali adeguamenti che si possano rendere necessari per migliorare il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Programma. Le considerazioni riportate in tale documento sono anche il frutto del lavoro svolto per giungere alla redazione del RVI del 2019. Le riflessioni fatte rappresentano un punto di partenza per analizzare, in un quadro organico, l'assetto della strategia e conseguentemente del Piano Finanziario del PSR allo scopo di massimizzare i risultati delle politiche di sviluppo rurale promosse dalla Regione Umbria.

In sintesi nel rapporto sono stati affrontati i seguenti argomenti che hanno riguardato:

- i. l'analisi dello stato di attuazione del PSR Umbria al 31.12.2018 e come l'amministrazione sia stata in grado di perseguire un progresso nelle spese sostenute superiore alla media nazionale; la capacità di spesa è, infatti, pari al 30% delle risorse pubbliche stanziare (media Italia 28%). In aggiunta è stata esaminata nel dettaglio la performance di spesa a livello di sottomisura, da cui emerge un quadro multiforme, caratterizzato da livelli di spesa eterogenei.
- ii. L'esame di determinati interventi che secondo la visione del Valutatore andrebbero ridotti o del tutto eliminati. L'attenzione del valutatore in questo senso si è fermata sulla sottomisura 7.3 per la quale le risorse destinate al perseguimento di tale obiettivo risultano oggettivamente sproporzionate in ragione dell'entità stessa dell'intervento programmato. L'altra Misura che il valutatore pone all'attenzione è la 2 in quanto sembra avere uno stanziamento sovradimensionato rispetto agli obiettivi, in questo caso in particolare rispetto alla capacità di assorbimento nel contesto di riferimento.

Sono state, infine, esposte considerazioni su alcuni interventi che invece andrebbero incrementati o rafforzati secondo l'opinione del valutatore. In particolar modo è stato evidenziato il fabbisogno di sostenere la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle loro attività agricole. A tal riguardo le Misure connesse ai premi a superficie (ad es. Misure 10, 11, 12, 13) hanno riscosso un particolare successo e interesse sul territorio.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	30/01/2019
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e	Nell'ambito delle attività di supporto ai GAL umbri per la definizione e la conduzione delle attività di autovalutazione delle SSL, il Valutatore ha elaborato e restituito gli esiti emersi dal brainstorming valutativo condotto il 30 gennaio 2019 al fine di individuare gli ambiti da sottoporre ad autovalutazione e definire lo strumento di

argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	indagine; la metodologia utilizzata e le risultanze delle analisi sono state inserite nel Rapporto di valutazione intermedia.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Lattanzio Monitoring & Evaluation e GAL Umbria
Formato/canali di informazione utilizzati	Attività di supporto ai GAL per la definizione e la conduzione delle attività di autovalutazione delle SSL
Tipo di destinatari	GAL umbri 5 GAL: - PAL GAL Alta Umbria - PAL GAL Media Valle del Tevere - PAL GAL Ternano - PAL GAL Trasimeno Orvietano - PAL GAL Valle Umbra e Sibillini
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	100
URL	http://www.regione.umbria.it/documents/18/18613777/RAV+2018+21112019.pdf/27ecc0f3-b58b-47fa-9fb0-a90b9995ec66

Data/Periodo	16/12/2019
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Partecipazione al Comitato di Sorveglianza tenutosi a Perugia il 16 dicembre 2019 presso gli uffici regionali, nel corso del quale è stato dato ampio spazio alla presentazione dello stato di attuazione delle attività di valutazione del PSR, in particolare sono stati presentati i principali risultati ottenuti dalla valutazione nell'anno, sia per ciò che attiene l'Approfondimento tematico che il Rapporto di Valutazione Intermedia.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Umbria. Giunta Regionale
Formato/canali di informazione utilizzati	Seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS)
Tipo di destinatari	Partenariato istituzionale e socio-economico Membri del Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020
Numero approssimativo delle	100

parti interessate raggiunte	
URL	http://www.regione.umbria.it/agricoltura/psr-2014-2020-comitato-di-sorveglianza-area-riservata

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Per rendere l'attività valutativa utile al processo decisionale, il Valutatore indipendente ha elaborato una serie di raccomandazioni basate sull'interpretazione delle evidenze risultanti dalle analisi effettuate. Per le conclusioni e le raccomandazioni formulate nel Rapporto di Valutazione Intermedio, si rimanda alle tabelle di sintesi riportate alla fine di ciascuna risposta ai 30 quesiti valutativi comuni.
Follow-up realizzato	La verifica del follow up dato alle raccomandazioni dagli uffici dell'Autorità di Gestione è attualmente in corso. Si darà conto degli esiti in maniera puntuale nel proseguo dell'attività di valutazione. Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare che l'AdG ha già provveduto a dare seguito ad alcune indicazioni ritenute di particolare rilevanza, come per esempio il suggerimento di verificare la congruità della dotazione di alcune Misure o FA, per cui si è proceduto ad avviare delle proposte di modifica finanziaria del Programma.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Nel corso del 2019 l'AdG ha messo in atto iniziative volte a rendere maggiormente attuabile il programma, in particolare, si sono svolte tre consultazioni scritte ed una seduta ordinaria del **Comitato di Sorveglianza**.

- durante la prima consultazione scritta, svoltasi il **27 marzo 2019**, è stato presentato il seguente OdG:

Modifiche ed integrazioni dei criteri di selezione.

Si riportano le giustificazioni che hanno indotto la modifica dei criteri di selezione dei seguenti interventi:

- per gli interventi 4.1.1 “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole” e 4.2.1 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” le modifiche di alcuni criteri di selezione e relativi punteggi da attribuire hanno avuto lo scopo di rendere maggiormente quantificabili i criteri stessi, per meglio consentire la loro verificabilità e controllabilità nonché permettere l’attribuzione del relativo punteggio in modo il più possibile oggettivo e ripercorribile anche a distanza di tempo;
- per l’intervento 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra-agricole nelle aree rurali” la modifica apportata era volta ad una migliore rappresentazione dei criteri di selezione relativi alla qualità dei progetti, al fine di raggiungere con maggiore efficacia gli obbiettivi dell’intervento, che è finalizzato alla creazione di servizi innovativi per la popolazione rurale con particolare riferimento a servizi che introducano tecnologie innovative anche destinate all’erogazione di servizi alla persona;
- la modifica dei criteri di selezione dell’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali” è stata resa necessaria per l’entrata in vigore della normativa regionale in materia di agriturismo che impone degli adeguamenti strutturali agli operatori agrituristici entro un anno. È stato aggiunto tra i requisiti soggettivi il criterio relativo alla figura dell’Imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto, previsto nei Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione del PSR approvato, ma che non era stato definito in fase di prima stesura dei criteri di selezione;
- per gli interventi 6.4.1 e 6.4.3 “Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerciale- artigianale turistica-servizio- innovazione tecnologica”, sono stati eliminati i punteggi per ITI e SNAI ai criteri di selezione dedicati a seguito della revisione del programma di

Sviluppo Rurale (PO5), con il quale sono state previste risorse aggiuntive per progetti specifici (ITI e SNAI). Sono stati implementati i criteri di selezione relativi alla qualità dei progetti al fine di raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi dell'Intervento;

- sono stati modificati i criteri di selezione degli interventi 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”, 7.2.3 “Sostegno agli investimenti nella creazione/miglioramento/ ampliamento delle infrastrutture connesse all’approvvigionamento idrico” e 7.4.1 “Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”, al fine di meglio rispondere all’obiettivo della misura di “creare e potenziare i servizi alla popolazione”, introducendo un punteggio per le aree rurali intermedie. Per gli interventi 7.2.1 e 7.2.3 è stato modificato il criterio relativo alla compatibilità ambientale tenuto conto delle difficoltà applicative relative alla verifica dell’effettivo anno di introduzione nel mercato della soluzione proposta; per l’intervento 7.2.1 è stato aumentato il numero di utenti serviti, al fine di dare maggiore peso agli interventi che servono un maggiore numero di utenti;
- In esito all’approvazione della modifica del PSR (PO5) è stata introdotta nell’intervento 16.4.1 una ulteriore azione denominata “Azione b2) Sostegno alla cooperazione di filiera”. Per dare avvio a tale azione sono stati approvati i criteri di selezione, fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda della misura 16, sottomisura 16.4 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
- i criteri di selezione dell’intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” hanno subito una modifica/integrazione poiché in fase di prima approvazione non erano stati previsti criteri per la selezione dei progetti migliori, ma soltanto quelli per la costituzione di partenariati pubblico privati (PPP) senza, tra l’altro, elementi qualitativi di selezione del partenariato stesso. Inoltre, a seguito dell’ultima modifica del programma, è stata ridotta la dotazione finanziaria della sottomisura eliminando risorse per le FA 2A e 6A. Le risorse disponibili sono volte quindi a sostenere le FA 2B, 5C e 6B. I criteri modificati/aggiunti hanno tenuto comunque conto dei principi dei criteri di selezione presenti nella scheda della sottomisura 16.7.
- durante la seconda consultazione scritta, svoltasi il **13 giugno 2019**, è stato trattato il seguente OdG:
 1. **Relazione Annuale di Attuazione - RAA 2019 (annualità 2018);**
 2. **Approfondimento tematico del Valutatore: Stato di attuazione del PSR 2014- 2020;**
 3. **Rapporto Annuale di Valutazione - RAV 2019;**
 4. **Modifica del Programma: Top up Aiuti di Stato;**
 5. **Piano di Comunicazione 2019/2020.**

Per quanto concerne la **modifica del Programma**, la stessa è stata necessaria, a valere delle sottomisure 16.1 e 16.2, in considerazione dell'utilizzo di fondi integrativi rinvenienti dal bilancio regionale e notificati a norma degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per un importo di Euro 1.900.000,00.

- durante la terza consultazione scritta, svoltasi il **27 novembre 2019**, è stato discusso il seguente OdG:

Proposta di modifica del Piano di Finanziamento del PSR Umbria 2014-2020 e delle conseguenti parti del programma.

La riprogrammazione finanziaria del programma è stata attuata allo scopo di potere conseguire in maniera più puntuale gli obiettivi ed i target già definiti nella strategia iniziale del programma.

La modifica ha tenuto conto, prioritariamente e ove è stato possibile, dello spostamento di risorse finanziarie tra misure/sottomisure della stessa Focus Area o tra Focus Area della stessa misura/sottomisura.

La modifica del piano finanziario ha consentito alla AdG di porre in essere le necessarie iniziative volte ad impegnare le restanti risorse ancora disponibili (circa il 30%) mediante l'emanazione di ulteriori avvisi/bandi.

Le misure/sottomisure che presentavano una dotazione finanziaria stimata superiore alla reale possibilità di utilizzo entro la fine della programmazione sono riportate nella seguente tabella:

Misura	Sottomisura	FA	Importo che si è spostato (In MEURO)
2	2.1 Servizi di consulenza	2A- 2B	4,00
4	4.3	2A	8,00
7	7.4	6B	5,00
8	8.6	2A	4,00
12	12.3	4B	2,00
	12.1	4A	4,50
16	16.7	2B - 5C - 6B	3,00
TOTALE			30,50

Si riporta di seguito una tabella che riassume lo spostamento in compensazione tra le misure/sottomisure, per FA e importo.

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom.	tot. Importo in	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento	tot. Importo in
--------	-------------	----	--------------------------------	-----------------	--------	-------------	----	--------------------	-----------------

			(Meuro)	diminuzione Mis. (Meuro)				sottom. (Meuro)	aumento Mis. (Meuro)
2	2.1	2A	3,00	4,00	10	10.1	4B	4,00	4,00
		2B	1,00						
4	4.3	2A	8,00	8,00	4	4.1	2A	5,00	8,00
						4.2	3A	3,00	
7	7.4	6B	5,00	5,00	14	14.1	3A	5,00	5,00
8	8.6	2A	4,00	4,00	8	8.3	5E	2,00	4,00
						8.5		2,00	
12	12.1	4A	4,50	6,50	11	11.2	4B	4,50	4,50
	12.3	4B	2,00		11	11.1	4B	2,00	2,00
16	16.7	2B	1,40	2,00	6	6.1	2B	2,00	2,00
		6B	0,60						
		5C	1,00	1,00	16	16.4.2	3A	1,00	1,00
				30,50					30,50

- durante la seduta ordinaria, svoltasi il **16 dicembre 2019**, è stato discusso il seguente OdG:

1. Stato di attuazione del PSR 2014- 2020;

2. Aggiornamento stato di attuazione della valutazione del PSR Umbria 2014/2020;

3. Modifica dei criteri di selezione della Misura 11 e della sottomisura 16.7;

4. Stato di attuazione dei progetti innovativi (16.1 e 16.2);

5. Lo sviluppo rurale nella PAC 2021-2027;

6. Varie ed eventuali.

Per quanto concerne la **modifica dei criteri di selezione** della Misura 11, la stessa ha consistito nell'introdurre tra i criteri di "maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione" 2 punti per ettaro di superficie per la SAU aziendale assoggettata agli impegni nelle aree Natura 2000; tale scelta determina un vantaggio per chi realizza l'agricoltura biologica in queste aree.

In merito alla modifica dei criteri di selezione della sottomisura 16.7, è stata fatta la scelta di sottoporla al prossimo Comitato di Sorveglianza, in quanto il Servizio proponente non ha avuto modo di sostenere un confronto, a riguardo, con l'Assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria Roberto Morroni.

Nel 2019 è proseguita l'attività volta alla predisposizione delle procedure per l'**attivazione (bandi) delle diverse misure del programma.**

In particolare, oltre ad essere stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma impegni per le misure a premio, si è provveduto ad aprire **n. 26 bandi per n. 38 interventi** previsti dal programma come riportato nella successiva Tabella 1.

Nel sito della Regione Umbria, nella sezione bandi dello sviluppo rurale (<http://www.regione.umbria.it/psr>) è comunque possibile visionare non solo i bandi ancora aperti, ma anche il cronoprogramma dei futuri bandi.

Per quanto riguarda le procedure di pagamento, il 2019 è stato caratterizzato dalla prosecuzione della messa a punto del sistema informatizzato per la gestione delle domande finanziabili per le misure ad investimento e alla definizione dei nuovi algoritmi di calcolo per il pagamento dei premi per le domande a superficie.

Nel corso del 2019 è continuato il lavoro del Tavolo tecnico “permanente” istituito a fine 2017 tra Regione, AGEA e CAA allo scopo di recuperare i ritardi nell’erogazione dei pagamenti, che sta ottenendo buoni risultati in termini di risoluzione delle problematiche di tipo tecnico, informatico e procedurale che altrimenti potrebbero produrre ritardi nei pagamenti. Allo stesso modo, anche l’Accordo integrativo di collaborazione con AGEA istituito allo scopo di monitorare e rappresentare le problematiche che via via si possono presentare ad AGEA e trovare insieme migliori e rapide soluzioni, sia puntuali che di sistema, sta ottenendo esiti positivi. La presenza infatti di tecnici esperti di AGEA presso l’Autorità di Gestione riesce a supportare tempestivamente le varie richieste degli utenti che trovano ostacoli e ritardi nell’ottenimento del contributo a causa di anomalie bloccanti del sistema informativo.

Nel corso del 2019, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 5864 final del 31 luglio 2019, la Commissione ha rilevato il raggiungimento del Performance Framework del Programma di sviluppo rurale dell’Umbria 2014-2020, grazie al quale è stata attribuita al programma la “**riserva di efficacia**” dell’importo di € **24.127.625,07** in quota FEASR (pari ad € **55.954.603,59** di spesa pubblica), per il conseguimento, alla data del 31.12.2018, dei target intermedi delle singole Priorità dell’Unione.

E’ proseguito per l’anno 2019, il processo ormai avviato già da diversi anni e concretizzatosi con la redazione del **Piano nazionale di riduzione del tasso di errore** e dei suoi periodici aggiornamenti. Questo documento ha rappresentato un valido strumento per individuare le principali cause di errore che si sono presentate in ambito di sviluppo rurale.

La maggior parte delle azioni messe in campo dalla Regione Umbria a carattere preventivo sono state realizzate (“implemented”), nel corso del precedente anno mentre soltanto una è stata ultimata (“on going”) alla fine del 2019. Quest’ultima in particolare, ha riguardato la modifica delle procedure informatiche per il periodo di programmazione 2014/2020 attraverso l’introduzione di un sistema di raccolta ed elaborazione degli indicatori pertinenti in tempo reale per ogni domanda di sostegno presentata. La scadenza prevista per il 30 giugno 2019 era stata ulteriormente prorogata a seguito dello slittamento dei tempi necessari per l’implementazione delle procedure degli applicativi informatici previsti dal Protocollo Unico di Colloquio per il monitoraggio unitario. Nel corso del 2019 comunque le procedure previste dal Protocollo Unico di Colloquio per il Monitoraggio Unitario sono state espletate avviando una regolare e periodica alimentazione del sistema informativo IGRUE.

Pertanto possiamo dire che ad oggi la situazione relativa al **Piano di Azione della Regione Umbria** non prevede nessuna azione da implementare tra quelle già rilevate nel precedente Piano presentato.

E’ stato inoltre reso operativo da parte dell’Organismo pagatore AGEA, un applicativo WEB “Sistema Informativo per la Riduzione del Tasso di Errore (SIRTE)” per la gestione del tasso di errore finalizzato alla gestione del Piano d’Azione Nazionale, del monitoraggio analitico del tasso di errore e della verifica

delle relative azioni correttive e preventive. Tale utile applicativo consente di visionare i dati inerenti le osservazioni degli audit comunitari “findings” e di gestire le proprie osservazioni.

Il sistema mette a disposizione anche delle funzionalità di visualizzazione del PANTE in continuo aggiornamento come anche delle funzioni di reportistica.

Il database, messo a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale (RRN), una volta a regime, consentirà anche un utile scambio di informazioni in merito alle buone pratiche adottate, intese come strumenti preventivi e correttivi.

Infatti, ogni Regione, oltre a riportare nel sistema le principali cause di errore partendo dall'esperienza dell'attuazione degli interventi e dei controlli ricevuti negli ultimi anni, potrà opportunamente prendere in considerazione anche le cause di errore individuate in altre Regioni italiane ma potenzialmente rintracciabili nella propria realtà.

In sintesi la Regione Umbria ha sinora apportato alla Gestione del programma le seguenti azioni finalizzate alla riduzione del tasso di errore:

- Standardizzazione e tracciabilità dei controlli: implementazione del sistema VCM, adozione manuali delle procedure per le misure connesse e non connesse alla superficie, adozione modelli di verbale per l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento delle misure non connesse alla superficie, adozione di modelli condivisi di verbale per i controlli in loco ed ex post delle domande di pagamento delle misure non connesse alla superficie;
- Ragionevolezza dei costi: adozione checklist per confronto tra preventivi; adozione checklist per la valutazione spese tecniche ricorrendo ai parametri del DM 143/2013 e ss.mm.ii.; adozione check list relative al controllo delle PMI;
- Appalti: Attività di formazione ed informazione per il personale regionale (corsi per i funzionari responsabili degli Appalti ed attività formative per i Soggetti addetti ai Controlli), per i Comuni, per i Gal, newsletter, ecc.; partecipazione ai tavoli nazionali per uniformare l'applicazione delle riduzioni in caso di irregolarità; predisposizione di specifiche checklist di auto-valutazione per i beneficiari e di valutazione per gli istruttori delle procedure di appalto; adozione di specifici atti regionali di applicazione delle suddette check list istruttorie;
- Terzietà dei controlli: separazione delle funzioni di istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento; restituzione della delega ad AGEA per i controlli in loco ed ex post sulle misure a superficie e non connesse alla superficie ed animali.

Inoltre si precisa che la Commissione Europea ha effettuato un controllo presso la Società di certificazione dell'Organismo Pagatore “Deloitte” nei giorni 23 e 24 ottobre 2018, che ha riguardato alcune domande estratte a campione non SIGC per l'Italia (Regioni di competenza di AGEA) ed afferenti alcune misure della programmazione 2007/2013 e precisamente la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”.

Dalla nota pervenuta da parte della CE ARES (2019) 3624069 del 5/06/2019 – Indagine n. RDI/2018/847/IT, sono emerse le seguenti osservazioni:

- Controlli appropriati per garantire che il beneficiario soddisfi tutti criteri di ammissibilità inerenti al regime di aiuto e/o misura di sostegno – Misura 123 e altre Misure con beneficiari PMI;
- Adeguate procedure di selezione e valutazione dei progetti o domande;
- Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi (adeguato controllo delle tre offerte);

- Controlli appropriati per garantire la ragionevolezza delle spese per tutte le Misure a investimento dove sono state pagate spese generali;

Relativamente al primo punto, la DG Agri osservava le modalità con le quali era stato svolto il **controllo delle PMI** nei casi in cui questo era un requisito di ammissibilità. Precisamente evidenziava che il controllo non doveva essere svolto soltanto sul soggetto richiedente ma anche sulle imprese associate e collegate.

Al riguardo la Regione Umbria ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare che tale controllo era stato svolto correttamente ampliandolo anche alle società collegate e associate.

Inoltre venivano richiesti chiarimenti in merito alla adeguata **valutazione nell'attribuzione di alcuni punteggi ai beneficiari** per le misure oggetto di controllo. Anche in questo caso la Regione ha prodotto i necessari chiarimenti a giustificazione dei punteggi attribuiti.

In merito al secondo punto “**ragionevolezza dei costi**”, la DG Agri ha posto attenzione sui “tre preventivi” e precisamente sul controllo degli elementi che li distinguevano e li rendevano comparabili.

Anche in questo caso la Regione Umbria ha inviato le necessarie spiegazioni a dimostrazione l'avvenuto rispetto delle disposizioni dell'art. 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. (UE) n. 809/2014.

Relativamente alle “**Spese generali**” ed in particolare alle spese tecniche, la DG Agri non ha sollevato osservazioni per la Regione Umbria, ma ha evidenziato carenze nella valutazione della ragionevolezza di tali spese da parte dell'Organismo pagatore.

AGEA Area Coordinamento, dopo aver raccolto tutte le informazioni da parte delle Regioni, ha risposto alle osservazioni entro il termine concesso del 7/10/2019. La Direzione H “Affidabilità e Audit” della Commissione con nota prot. n. Ares (2019)7744812 del 17 dicembre 2019 oltre ad invitare le autorità italiane alla riunione bilaterale del 6 febbraio 2020, ha ritenuto, per quanto riguarda la Regione Umbria:

- **chiusi** i punti relativi alle osservazioni sollevate per la definizione dei criteri di selezione e il punteggio assegnato alle domande di aiuto per le misure 121 e 123;
- **chiusi** anche i punti riguardanti la valutazione della ragionevolezza dei costi (adeguato controllo delle tre offerte) per le misure prese in esame.

Tuttavia, per quanto riguarda le modalità con le quali era stato svolto il **controllo delle PMI** la DG AGRI ha rilevato l'esistenza di una piccola incongruenza tra la lista di controllo (check list regionale) e i giustificativi di spesa presentati a supporto della sua compilazione, richiedendo alla Regione Umbria chiarimenti in merito. Tali chiarimenti, illustrati da AGEA alla riunione bilaterale, sono stati ritenuti validi dalla DGAGRI in quanto imputabili ad un mero errore formale del funzionario regionale che comunque non ha inficiato la validità del controllo. Al riguardo i Servizi della Commissione hanno chiesto soltanto la check list di verifica delle PMI su modello Agea correttamente compilata in luogo di quella presentata su modello regionale.

L'Autorità di Gestione del programma sta valutando di inserire nel Piano, eventuali azioni preventive che possano aiutare a diminuire ulteriormente il tasso di errore. Fra queste si sta pensando di inserire la metodologia di costi semplificati per le spese generali. Medesima cosa per alcuni macchinari e attrezzature.

Al riguardo la Rete Rurale Nazionale sta studiando una proposta di metodologia di costi semplificati per le spese di progettazione e sta sviluppando una bozza di documento metodologico per l'utilizzo degli UCS ("Linea Guida per l'utilizzo dei Costi Semplificati presso le Autorità di Gestione").

Tale metodologia appena sarà definita e completata dalla Rete Rurale, verrà inserita nella prima modifica del programma utile.

Tabella 1)

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	TIPOLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE TIPO DI INTERVENTO	DATA APERTURA BANDO	n. BANDI
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1.1	Servizi di consulenza	04/09/2019	1
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.4.1	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	13/11/2019	1
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1.1	Aiuti all'avviamento di impresa per i giovani agricoltori	17/07/2019	1
		6.2.1	Aiuti all'avviamento di impresa per le attività extra-agricole nelle aree rurali	11/12/2019	1
		6.4.1	Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali	24/09/2019	1
		6.4.3.	Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerciale-artigianale-servizio-innovazione tecnologica	21/08/2019	1
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1.1	Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie	11/12/2019	1

		7.2.2	Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	19/06/2019	1
		7.2.3	Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico	28/08/2019	1
		7.4.1	Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale	13/11/2019	1
		7.5.1	Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala	13/11/2019	1
		7.6.1	Riqualficazione e valorizzazione delle aree rurali	13/11/2019	1
		7.6.2	Supporto per investimenti relativi alla riqualficazione dei paesaggi rurali critici	11/12/2019	1
	8	8.2.1	Sostegno per l'impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali	20/11/2019	1
		8.3.1	Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici	18/09/2019	1
		8.4.1	Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici		
		8.5.1	Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali		
		8.6.1	Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali-trasformazione-	07/08/2019	1

			mobilitazione-commercializzazione dei prodotti forestali		
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1.1	Rispetto dei disciplinari di produzione integrata	19/03/2019	1
		10.1.2	Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità		
		10.1.3	Qualificazione agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati-pascoli e miglioramento esistenti		
		10.1.4	Incremento della sostanza organica nei suoli		
		10.1.5	Copertura vegetale intercalare		
		10.1.6	Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica		
		10.1.7	Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione		
11	Agricoltura biologica	11.1.1	Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	20/03/2019	1
		11.2.1	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica		
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12.1.1	Indennità per le zone agricole Natura 2000	05/04/2019	1
		12.2.1	Indennità per Natura 2000 aree forestali	29/05/2019	1
		12.2.2	Indennità per il mantenimento degli habitat forestali		
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1.1	Zone montane	19/03/2019	1

14	Benessere degli animali	14.1.1	Sistema di allevamento di suini all'aperto	16/05/2019	1
		14.1.2	Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello		
		14.1.3	Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne e bufalini da latte/carne, ovicaprina ed equina		
16	Cooperazione	16.4.1	Azione b2) Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte	24/07/2019	1
		16.5.1	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	17/07/2019	1
		16.6.1	Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi industriali	19/06/2019	1
		16.8.1	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	25/09/2019	1
Interventi attuati anno 2019: n. 38			Tot. Bandi aperti nel 2019: n. 26		

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	400.392.000,00	36,16	23,24

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	400.392.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	400.392.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione e l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487, è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nel Rapporto Annuale di Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 2014-2020 è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg (UE) 1305/2014 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target è rappresentato dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR; il secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target è rappresentato dalla società civile, dal grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2 (stakeholder). A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori CREA e ISMEA.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2019, consultato il Comitato di Sorveglianza della RRN, l'AdG della RRN ha approvato il nuovo Piano biennale 2019-2020. Gli obiettivi del nuovo Piano sono: garantire continuità alle attività avviate con in due precedenti Piani; supportare le attività nazionali e regionali relative alla programmazione post 2020; avviare nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani dei due bienni precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.

In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del 2019 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - *Azione 511 "Attività di supporto e consulenza"* e *Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione del network di sviluppo rurale"*).

Nel prosieguo dell'attuale programmazione e all'inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico della PAC post 2020, l'attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novità regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es. Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda Ultra Larga, Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc.).

Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza nazionale o sovranazionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche o i casi di successo emergenti a livello regionale e locale.

L'approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità nell'avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della Rete, così come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello sviluppo rurale e altre istituzioni/organizzazioni europee.

Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali, dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla partecipazione a riunioni istituzionali, workshop, study visit e altri eventi, alla realizzazione di ricognizioni di dati e informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta on line di banche dati, archivi, tools, ecc..

I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento delle pagine del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attività di informazione e comunicazione della Rete, come ad esempio quelle dei progetti "Eccellenze rurali" (scheda CREA 2.1) e "Rural4learning" (scheda CREA 2.2).

In Umbria nel 2019 la Postazione Regionale della Rete Rurale per l'Umbria ha svolto un'attività di interfaccia periodica con la Regione finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni legati alla governance e all'attuazione della politica di sviluppo rurale, al trasferimento a livello nazionale dei fabbisogni regionali, e al trasferimento a livello regionale di questioni e prodotti di carattere nazionale. Tale attività è stata

svolta anche attraverso incontri periodici, formali e informali, con Adg/dirigenti/ responsabili di misura del PSR dell'Umbria. Tra queste attività di animazione e raccordo centro-Regione si segnalano:

- Partecipazione al Tavolo tecnico (Regione, CREA-PB, Università di Perugia) in materia di agricoltura sociale (attività in collegamento con la scheda RRN 21.1). In particolare, nel 2019 si sono svolti incontri finalizzati alla redazione di proposte di norme regolamentari in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali.
- Attività di raccordo Regione-RRN in ambito innovazione (in collegamento con le schede RRN 25.1 e 25.2) su sottomisure 16.1 e 16.2. In particolare, assistenza su documenti RRN a supporto regionale, comunicazione su GO e Reti umbri. Riunioni periodiche con i referenti regionali. Controllo delle schede dei GO umbri finalizzato all'inserimento all'interno della banca dati GO del Portale Innovazione della RRN.
- Supporto su sottomisura 16.7, attraverso l'organizzazione di un incontro in Regione Umbria con una rappresentante della RRN nazionale e la Postazione regionale Umbria (gennaio).
- Partecipazione ad incontri (17-18 dicembre 2019) in Regione Umbria organizzati da CREA-PB, in collaborazione con la Regione, finalizzati a raccogliere informazioni dai vari soggetti coinvolti nell'AKIS regionale (in particolare GO). Gli incontri sono stati organizzati per conto della Commissione Europea DG Agricoltura e Sviluppo Rurale, nell'ambito di un'indagine valutativa sull'impatto della PAC sul sistema di formazione, consulenza e innovazione ("Evaluation of the CAP's impact on knowledge exchange and advisory activities") in vista della prossima riforma della PAC 2021-2027.

Infine nel corso del 2019 è stata attiva un'attività di confronto e raccordo con le altre Postazioni Regionali, anche attraverso riunioni di coordinamento, mail e chat dedicate, sia per l'organizzazione delle attività da svolgere, sia per fornire risposte su temi comuni.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Attività di informazione e pubblicità realizzate nel 2019:

- **Storie di PSR**

Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR utilizzando le ultime tecniche dello storytelling.

Attività: All'interno del sito www.umbriagricoltura.it, raggiungibile con link dalla pagina www.regione.umbria.it/psr, **dal dicembre 2019** è stata creata un'area che ospita video con testimonianze dirette di beneficiari del PSR che raccontano le opportunità e le buone pratiche del PSR. Lo stesso materiale viene diffuso nella pagina Facebook e nel canale Youtube.

Indicatore di realizzazione: n. 7 video realizzati ed inseriti.

Indicatore di risultato: n. 528 visualizzazioni (1).

- **I numeri del PSR**

Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Informare sui principali risultati del programma e sullo stato di avanzamento del PSR sia in termini procedurali che finanziari per promuovere maggiore consapevolezza.

Attività: All'interno del sito www.umbriagricoltura.it, raggiungibile con link dalla pagina www.regione.umbria.it/psr, **dal dicembre 2019** è stata creata un'area che ospita informazioni di dettaglio sulla dotazione finanziaria del Programma, sul grado di avanzamento degli impegni e della spesa attraverso rappresentazioni grafiche ispirate alle ultime tecniche del data journalism.

Indicatore di realizzazione: Realizzazione, inserimento e aggiornamento della pagina

Indicatore di risultato: n. 308 visualizzazioni (1).

- **Beneficiari del PSR**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Fornire una trasparente informazione circa i fruitori degli interventi del PSR.

Attività: A partire **da luglio 2019** all'interno del sito istituzionale www.regione.umbria.it/psr è presente il link Beneficiari che consente di scaricare i dati relativi a tutti i beneficiari del PSR Umbria 2014/2020.

Indicatore di realizzazione: Realizzazione, inserimento e aggiornamento della pagina a cadenza trimestrale.

Indicatore di risultato: Da luglio 2019 n. 2 aggiornamenti (2).

- **Angolo di campo**

Target: Grande pubblico; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR con particolare riguardo alle fasce più giovanili dell'opinione pubblica.

Attività: Concorso fotografico finalizzato a valorizzare il patrimonio ambientale, agricolo, artistico, in tutte le sue specificità, promosso e salvaguardato dal PSR. È stata aperta una pagina Instagram ([umbria_agricoltura](https://www.instagram.com/umbria_agricoltura)) con specifico hashtag [#angolodicampo](https://www.instagram.com/explore/tags/angolodicampo/).

Indicatore di realizzazione: n. 320 scatti inseriti.

Indicatore di risultato: n. 420 follower con una Reach organica di 35.150 contatti (1).

- **Europa info sound**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Diffondere, con la metodologia dello storytelling, informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR.

Attività: Format radiofonico realizzato congiuntamente dai fondi SIE regionali. Le trasmissioni sono state avviate a marzo e si sono concluse a novembre. Realizzate n. 9 trasmissioni informative sul PSR in cui i beneficiari del programma hanno raccontato le opportunità e le buone pratiche del PSR. Alle interviste dirette dei beneficiari si sono affiancati momenti informativi con i tecnici delle AdG che per informare sui bandi e sulle realizzazioni favorite dai fondi SIE.

Indicatore di realizzazione: n. 9 trasmissioni.

Indicatore di risultato: n. 36.000 contatti radiofonici nelle 9 trasmissioni PSR (4).

- **Più Umbria con l'Europa**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria e sulle buone pratiche legate al PSR.

Attività: Campagna di comunicazione istituzionale volta a promuovere il contributo dei fondi SIE allo sviluppo regionale. La campagna è stata **avviata a marzo 2019** con una serie di affissioni pubbliche nel territorio regionale, della durata di 2 mesi e con una pagina Facebook in cui sono stati pubblicati un minimo di 3 post/mese sulle attività del PSR.

Indicatore di realizzazione: n. 4 affissioni in ambito regionale; Facebook: n. 24 post PSR inseriti.

Indicatore di risultato: n. 450.000 di persone raggiunte (Reach) delle affissioni (5); **da marzo 2019** n. 44.592 utenti e n. 144.429 impression pagina Facebook (3).

- **Sito web istituzionale della regione**

Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Informare sui bandi, sullo stato di attuazione del programma e sullo stato di avanzamento degli interventi del PSR.

Attività: Attività di aggiornamento delle pagine web dell'area tematica Agricoltura e Sviluppo rurale (www.regione.umbria.it/psr).

Indicatore di realizzazione: n. 180 contenuti inseriti e restyling dell'area tematica Agricoltura e sviluppo rurale.

Indicatore di risultato: n. 31.062 utenti unici di cui 22.468 nuovi utenti e n. 143.810 visualizzazioni (3).

- **Sito web www.umbriagricoltura.it**

Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Informazione sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo della Regione e sulle buone pratiche legate al PSR. Informare sui bandi, sullo stato di attuazione e sullo stato di avanzamento degli interventi del PSR.

Attività: Costante attività di alimentazione di informazioni, aggiornamento delle pagine del sito www.umbriagricoltura.it.

Indicatore di realizzazione: n. 192 contenuti inseriti.

Indicatore di risultato: n. 13.257 utenti unici di cui 12.965 nuovi utenti e n. 31.666 visualizzazioni (1).

- **Pagina Facebook @Umbria Agricoltura**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Informazione sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo della Regione e sulle buone pratiche legate al PSR. Informare sui bandi, sullo stato di attuazione e sullo stato di avanzamento degli interventi del PSR.

Attività: Costante alimentazione della pagina ed interazione con i follower.

Indicatore di realizzazione: n. 180 post inseriti.

Indicatore di risultato: n. 2.900 utenti unici con un incremento di 500 utenti nel corso del 2019. Reach totale 320.000 utenti e Reach virale superiore a 100.000 utenti (1).

- **Canale Youtube**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Informazione sui bandi, sulle opportunità e sullo stato di attuazione del PSR.

Attività: Alimentazione del canale Youtube Comunicazione PSR Umbria 2014-2020 con eventi legati al PSR.

Indicatore di realizzazione: n. 23 contenuti inseriti.

Indicatore di risultato: n. 557 visualizzazioni e 4.578 impression (1).

- **Riforma della PAC post 2020**

Target: Componenti del partenariato.

Obiettivi: Avvio della fase di consultazione del partenariato tecnico sulla nuova programmazione europea 2021-2027 dei fondi comunitari.

Attività: Incontri tecnico partenariali di confronto propedeutico all'attivazione della futura fase di programmazione della Regione. Creazione della pagina www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale/riforma-della-pac-post-2020 nel sito istituzionale della Regione.

Indicatore di realizzazione: n. 5 incontri.

Indicatore di risultato: n. 350 Soggetti coinvolti (2).

- **Incontri tecnici**

Target: Tecnici del settore e tecnici dell'AdG.

Obiettivi: Migliorare l'attuazione del programma, ridurre il tasso di errore e gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'AdG.

Attività: Incontri rivolti a tecnici dei CAA, dei GAL e ai tecnici interni, incentrati su aspetti tecnici legati alla presentazione dei bandi, modalità di rendicontazione e operatività sulla piattaforma SIAN.

Indicatore di realizzazione: n. 12 incontri.

Indicatore di risultato: n. 480 partecipanti (2).

- **Seminari e convegni**

Target: Grande pubblico; Componenti del partenariato e stakeholder; Beneficiari effettivi.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.

Attività: Seminari/convegni. Diffusione materiale informativo (agenda bandi, pubblicazione Gli interventi del PSR per l'Umbria 2014/2020).

Indicatore di realizzazione: n. 10 Seminari/convegni.

Indicatore di risultato: n. 320 partecipanti (2).

- **Punti informativi**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.

Attività: Realizzazione di punti informativi presso eventi di carattere nazionale/regionale (mostre, fiere, ecc.). Diffusione materiale informativo sul PSR (agenda bandi, pubblicazione Gli interventi del PSR per l'Umbria 2014/2020).

Indicatore di realizzazione: n. 5 punti informativi realizzati.

Indicatore di risultato: n. 4.200 cittadini raggiunti (2).

- **Redazionali su riviste e pubblicazioni**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.

Attività: Inserzioni redazionali su riviste a tiratura nazionale/regionale.

Indicatore di realizzazione: n. 6 redazionali.

Indicatore di risultato: Pubblico potenzialmente raggiunto (tirature) (2).

- **Comunicati stampa TV e radio**

Target: Grande pubblico.

Obiettivi: Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal PSR, sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale della Regione Umbria, sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del Programma.

Attività: Collaborazione con l'Ufficio Stampa della Giunta regionale per la diffusione di informazioni sulle attività del PSR.

Indicatore di realizzazione: n. 76 comunicati.

Indicatore di risultato: Pubblico potenzialmente raggiunto: intera popolazione regionale (6).

Inoltre, nel corso del 2019, la Regione ha:

- collaborato alla realizzazione dell'iniziativa **Rurart**, evento nazionale di comunicazione promosso dal MIPAAF e organizzato dalla Rete rurale nazionale;
- partecipato all'**Open day of the European institutions** organizzato dal Comitato europeo delle regioni e dall'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'Unione europea. L'Umbria ha partecipato con un proprio stand in cui ha presentato ai visitatori la varietà di progetti finanziati dall'UE. L'evento ha rappresentato anche un'occasione di promozione dei prodotti tipici e dell'ambiente rurale dell'Umbria;
- Negli ultimi mesi del 2019 ha preso avvio l'iniziativa **Rural4University 2020**, promossa dal MIPAAF nell'ambito del programma RRN 2014-2020, con l'obiettivo di creare un network composto da Regioni, Università, imprese agricole e studenti per favorire l'acquisizione di nuove competenze e creare un'importante opportunità per il presente e il futuro delle aree rurali. Regione Umbria ha aderito avviando il coinvolgimento diretto con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (DSA3) della Università degli studi di Perugia (UNIPG).

Per la realizzazione delle attività sopra descritte sono stati impegnati 239.600 euro comprensivi dei seguenti contratti triennali per la cui acquisizione sono state espletate n. 2 procedure di gara con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016:

- Servizio di stampa e spedizione della rivista periodica "Umbria Agricoltura", dedicata allo sviluppo rurale per l'Umbria;
- Servizio di supporto alle attività di comunicazione del PSR Umbria 2014/2020.

Fonti:

1. Kolorado sas (operatore economico di supporto alle attività di comunicazione del PSR Umbria)
2. Regione Umbria (Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile)
3. Regione Umbria (Servizio Comunicazione istituzionale)
4. RADIOTER 2019 – Volume anno 2019. Umbria radio Inblu ascoltatori nel giorno medio – 4.000
5. Regione Umbria (Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile). DD n. 1668/2019 reach stimata in fase di aggiudicazione del servizio
6. Regione Umbria (Ufficio stampa)

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	09-12-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
ITAgri Platform	Fund of funds	
ITAgri Platform - Umbria (AGR02)	Fund of funds specific fund	ITAgri Platform

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	M04 / 2A: 862,400.00 M04 / 3A: 1,293,600.00 Total: 2,156,000.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	T03: 2,156,000.00 Total: 2,156,000.00
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	2014IT06RDRP020, 2014IT06RDRP018, 2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP003, 2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP009
30. Date of completion of the ex ante assessment	Dec 9, 2016
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	ITAgri Platform
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from	Entrustment of implementation tasks to another body governed by public or private law

ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Separate block of finance
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 16, 2017
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 5,000,000.00 Total: 5,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 2,156,000.00 Total: 2,156,000.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 2,156,000.00 Total: 2,156,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 1,250,000.00 Total: 1,250,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 539,000.00 Total: 539,000.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 539,000.00 Total: 539,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 711,000.00 Other: 0.00 Total: 711,000.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 711,000.00 Total: 711,000.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 14,421.00 Total: 14,421.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	M04: 14,421.00 Total: 14,421.00
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	7,344,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	1,961,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	711,000.00

38.2.2. out of which private contributions (EUR)	1,250,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	ITAgri Platform - Umbria (AGR02)
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	ITAgri Platform
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	

11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. - Credito Emiliano S.p.A. - ICCREA Banca Impresa S.p.A.
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	8, Piazza Quadrivio, Italy - 23100 Sondrio - 4, Via Emilia San Pietro, Italy - 42121 Reggio Emilia - 41/47, Via Lucrezia Romana, Italy-00178 Roma
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Others
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	EIF's "Call for Expression of Interest"
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Dec 24, 2018
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 687,500.00 Total: 687,500.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 296,450.00 Total: 296,450.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 296,450.00 Total: 296,450.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 687,500.00 Total: 687,500.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 296,450.00 Total: 296,450.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 296,450.00 Total: 296,450.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 391,050.00 Other: 0.00 Total: 391,050.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 391,050.00 Total: 391,050.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Uncapped Guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the	

case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	
29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	0.00

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	0.00
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	0.00
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	1,078,550.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	1,078,550.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	391,050.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	687,500.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	0.00
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	176,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O2 - Total investment (M04)
41.1. Target value of the output indicator	463,487,850.47
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)
41.1. Target value of the output indicator	96.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O4 - Number of holdings/beneficiaries supported (M04)
41.1. Target value of the output indicator	1,258.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			2,65	27,22	9,74
		2014-2018			1,46	15,00	
		2014-2017			1,11	11,40	
		2014-2016			1,02	10,48	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			190,00	163,79	116,00
		2014-2018			110,00	94,83	
		2014-2017			74,00	63,79	
		2014-2016			67,00	57,76	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			5.422,00	123,51	4.390,00
		2014-2018			1.060,00	24,15	
		2014-2017			403,00	9,18	
		2014-2016			170,00	3,87	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2019	2,15	61,94	1,61	46,38	3,47
		2014-2018	2,08	59,92	1,27	36,59	
		2014-2017	1,31	37,74	0,90	25,93	
		2014-2016	1,26	36,30	0,87	25,06	
		2014-2015	0,95	27,37			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	118.792.431,72	60,40	59.929.278,30	30,47	196.685.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	893.780,15	128,60	440.692,61	63,41	695.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			440.692,61	63,41	695.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			294,00	67,43	436,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	1.131,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	97.197.216,65	63,86	51.652.748,11	33,94	152.200.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			138.751.064,80	46,31	299.600.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			50.021.012,05	46,75	107.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			582,00	46,26	1.258,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			1.631.736,06	3,61	45.200.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.162.167,36	46,25	2.251.352,28	25,02	9.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			6.082.559,84	30,90	19.687.500,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.701.143,38	20,16	80.363,47	0,60	13.400.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			80.363,47	0,60	13.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.838.124,18	81,64	5.504.121,83	32,47	16.950.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2019	0,75	61,77	0,61	50,24	1,21
		2014-2018	0,74	60,95	0,33	27,18	
		2014-2017	0,39	32,12	0,03	2,47	
		2014-2016	0,39	32,12	0,03	2,47	
		2014-2015	0,04	3,29			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.750.413,40	51,52	7.219.699,07	25,21	28.633.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	311.373,02	20,31	0,00	0,00	1.533.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	650.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			0,00	0,00	410,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	338,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.439.040,38	65,63	7.219.699,07	32,82	22.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			13.284.517,79	40,26	33.000.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			7.219.699,07	32,82	22.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			220,00	50,00	440,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2019	2,18	175,56	1,13	91,00	1,24
		2014-2018	1,88	151,40	0,87	70,06	
		2014-2017	0,98	78,92	0,23	18,52	
		2014-2016	0,75	60,40	0,03	2,42	
		2014-2015	0,18	14,50			
	Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)	2014-2019			83.220.037,70	54,57	152.500.000,00
		2014-2018			59.566.437,86	39,06	
		2014-2017			18.572.323,66	12,18	
		2014-2016			5.536.460,00	3,63	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	104.511.032,28	87,31	65.114.367,99	54,40	119.705.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	649.923,75	61,60	0,00	0,00	1.055.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	800.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			0,00	0,00	500,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	720,00	0,09	720,00	0,09	800.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			1,00	0,48	208,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.200.000,00	100,00	4.140.083,03	50,49	8.200.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			68,00	22,67	300,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	50.125.771,89	82,17	29.381.805,21	48,17	61.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			83.220.037,70	54,57	152.500.000,00
M04.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			69,00	71,88	96,00
M04.2							
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.900.000,00	100,00	18.883.046,86	79,01	23.900.000,00
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			418,00	92,89	450,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	21.634.616,64	87,41	12.708.712,89	51,35	24.750.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2019			329,00	179,78	183,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2019					0,06
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.203.071,58	32,74	3.572.063,91	16,24	22.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.322.882,07	25,43	2.374.370,76	13,97	17.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			0,00	0,00	5,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.880.189,51	57,60	1.197.693,15	23,95	5.000.000,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2019					5,12
		2014-2018					
		2014-2017			0,01	0,20	
		2014-2016			0,01	0,20	
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019			28,88	99,79	28,94
		2014-2018			30,03	103,77	
		2014-2017			29,85	103,14	
		2014-2016			17,19	59,40	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019			33,75	81,30	41,51
		2014-2018			33,17	79,90	
		2014-2017			33,56	80,84	
		2014-2016			18,26	43,99	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2019			12,32	94,53	13,03
		2014-2018			9,32	71,51	
		2014-2017			10,35	79,42	
		2014-2016			5,56	42,66	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	239.055.749,70	88,34	185.333.221,04	68,49	270.616.586,27
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.070.682,44	121,09	1.339.744,03	78,35	1.710.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			1.339.744,03	85,88	1.560.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			1.077,00	109,67	982,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	260,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	150.000,00	3,75	70.957,20	1,77	4.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			169.275,28	3,56	4.750.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			6,00	6,00	100,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	137.680.049,99	94,63	97.621.113,08	67,09	145.500.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			128.109,08	105,46	121.480,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.097.908,12	96,59	27.536.127,33	71,70	38.406.586,27

M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			6.577,30	298,97	2.200,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			13.668,90	68,34	20.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			0,00	0,00	20.000,00
M12.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			0,00	0,00	20.000,00
M12.3	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			0,00	0,00	25.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.057.109,15	86,19	58.765.279,40	81,62	72.000.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			50.346,81	110,41	45.600,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			63.089,21	166,51	37.890,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2019	806.392,22	21,50	200.000,00	5,33	3.750.000,00
		2014-2018	806.392,22	21,50	200.000,00	5,33	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	243.065,73	1,94	64.000,00	0,51	12.500.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	83.065,73	9,77	0,00	0,00	850.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	600.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			0,00	0,00	375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	220,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	160.000,00	5,33	64.000,00	2,13	3.000.000,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			1,00	3,33	30,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2019			400.000,00	10,67	3.750.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2019			2,22	50,05	4,44
		2014-2018			4,80	108,21	
		2014-2017			4,85	109,34	
		2014-2016			2,70	60,87	
		2014-2015					
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2019					0,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.722.429,48	80,03	3.310.167,80	46,30	7.150.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	768.615,54	73,20	1.329.967,20	126,66	1.050.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			1.329.967,20	166,25	800.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			3.285,00	657,00	500,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	150,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.953.813,94	99,08	1.980.200,60	39,60	5.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			6.573,45	131,47	5.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2019			0,55	37,75	1,46
		2014-2018			1,45	99,51	
		2014-2017			2,24	153,73	
		2014-2016			1,88	129,02	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	51.654.316,42	69,10	27.002.166,11	36,12	74.750.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	287.219,63	44,19	148.258,34	22,81	650.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			148.258,34	37,06	400.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			388,00	155,20	250,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	150,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	49.296.895,35	73,58	25.344.328,22	37,83	67.000.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			7.802.399,85	48,76	16.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			48,83	6,51	750,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	1.000.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			0,00	0,00	200,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			8.039.852,61	33,50	24.000.000,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	1.000.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			9.502.075,76	38,01	25.000.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			62,00	62,00	100,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.917.856,83	38,36	1.509.579,55	30,19	5.000.000,00
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			3.849,22	153,97	2.500,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	152.344,61	10,16	0,00	0,00	1.500.000,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2019			5,00	10,00	50,00
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.381.181,80	28,01	881.531,70	7,30	12.070.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	573.124,13	52,10	86.222,38	7,84	1.100.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			86.222,38	9,58	900.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			125,00	22,12	565,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	15,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	200.000,00	2,86	0,00	0,00	7.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			0,00	0,00	12.000.000,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			0,00	0,00	100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.608.057,67	66,87	795.309,32	20,39	3.900.000,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2019			1,00	2,00	50,00
		2014-2018			1,00	2,00	
		2014-2017			1,00	2,00	
		2014-2016			1,00	2,00	
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2019			11,89	35,12	33,85
		2014-2018			4,56	13,47	
		2014-2017			4,56	13,47	
		2014-2016			4,56	13,47	
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2019			80,11	100,00	80,11
		2014-2018			80,11	100,00	
		2014-2017			80,11	100,00	
		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	92.057.924,24	71,49	9.274.078,74	7,20	128.765.083,49
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	545.929,29	60,66	489.652,90	54,41	900.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			489.652,90	81,61	600.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			253,00	67,47	375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	15,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.296.549,13	52,90	1.855.899,64	2,63	70.500.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			0,00	0,00	5,00
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2019			105.347,00	21,07	500.000,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			0,00	0,00	71,00
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			0,00	0,00	21,00

M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			8,00	14,81	54,00
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			0,00	0,00	20,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.020.362,33	49,51	611.350,13	10,02	6.100.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	51.195.083,49	100,00	6.317.176,07	12,34	51.195.083,49
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2019			710.000,00	100,00	710.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2019			5,00	100,00	5,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			806.855,17	73,35	1.100.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			85.366,62	0,30	28.000.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			1.807.141,55	14,60	12.375.083,49
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			3.617.812,73	37,22	9.720.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2019			24,06	26,65	90,27
		2014-2018			19,63	21,75	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.762.470,13	26,11	3.721.321,70	9,95	37.383.354,36
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	61.304,08	8,10	0,00	0,00	757.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	500.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			0,00	0,00	315,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			0,00	0,00	15,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.300.000,00	25,44	3.721.321,70	10,18	36.556.354,36
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2019			213.211,00	26,65	800.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			2,00	100,00	2,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	401.166,05				

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Risposte agli alert RAA2020	Altro allegato	26-06-2020			3702574184	Risposte agli alert RAA2020		
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP012	Allegato finanziario (sistema)	24-03-2020			1512564960	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP012_it.pdf		

