

Chiarimento n. 2

- Nel documento IRR415PFRT075.01_RLE_05, a pagina 8, si legge che le tempistiche previste sono:
30 giorni per la progettazione esecutiva a partire dall'avvio della progettazione da parte del RUP, più 220 giorni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori. In ogni caso, il termine ultimo per il completamento è fissato entro e non oltre il 30 giugno 2026. Si richiede conferma che in caso di ritardi non dipendenti dall'Aggiudicatario (art. 35 - IRR415PFRT075.01_RLE_05) i tempi previsti sono conseguentemente prolungati oltre il 30/06;

La questione eventualmente si ponga, sarà rimessa sicuramente al CCT che la valuterà in base alle condizioni di fatto e normative sussistenti a quella data.

- Si richiede conferma che i lavori si considerino eseguiti nei termini contrattuali — e quindi senza applicazione di penali — qualora vengano completati entro i 220 giorni previsti dalla data effettiva di messa a disposizione del cantiere.

Si, se comunque i 220 giorni si compiono nel termine o prima del termine del 30.06.2026

- Assumendo che l'appalto in oggetto è finanziato con fondi PNRR e che il termine per la conclusione dei lavori è strettamente connesso alla scadenza del relativo finanziamento. Si chiede conferma che, qualora i termini di rendicontazione del finanziamento PNRR dovessero essere oggetto di proroga da parte dell'Amministrazione o degli enti competenti, il nuovo termine così prorogato si intenderà automaticamente riferito anche alla scadenza per l'ultimazione dei lavori, senza applicazione di penali, purché l'esecuzione avvenga entro tale nuova scadenza.

Fermo restando quanto precisato al punto 1, l'orientamento della stazione appaltante è quello di prorogare, laddove ve ne fosse la necessità, se interverranno medio tempore proroghe delle scadenze dei target e dei milestones (che però al momento non sono state disposte)

- Dal cronoprogramma (IRR415PFDG105.00_IGM_05.pdf) sembra emergere che le attività di approvvigionamento inizino prima della conclusione della verifica della Progettazione Esecutiva. Si richiede conferma che la verifica non prevederà modifiche alle forniture o alle apparecchiature previste così come già progettualmente definite. In subordine qualora ciò non fosse confermato si richiede conferma che le attività di approvvigionamento e tutte le attività connesse inizino dopo la verifica della progettazione esecutiva.

Trattandosi di una piattaforma complessa di recupero materie dai PAP, si ha ragione di ritenere che la filiera delle componenti elettromeccaniche impiegate nel processo non possa subire variazioni di sorta nella fase della verifica. In ogni caso si conferma che le componenti elettromeccaniche devono essere coerenti con le specifiche prestazionali del PFTE posto a base di gara.

- Una delle condizioni necessarie ma non sufficienti affinché il Progetto sia completato entro la scadenza richiesta, è che l'area di intervento sia completamente libera all'inizio della Progettazione Esecutiva. Si richiede conferma di questa condizione.

Sarà compito della Stazione Appaltante rendere disponibile l'area oggetto d'intervento in concomitanza con la stipula del contratto.

- Nel documento IRR415PFRT075.01_RLE_05 a pag. 18, 25, 30, 44, 77 e 80 si menziona il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO che non sembra essere tra gli elaborati messi a disposizione dei partecipanti alla gara d'appalto, si richiede un chiarimento in merito.

L'articolo 8 del capitolato speciale d'appalto recita: "Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo omissis";

- Nel Disciplinare di gara a pag.19 viene richiesto il possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS14 per l'importo totale dei lavori (classifica VII), confermato dal Capitolato Speciale d'Appalto (IRR415PFRT075.01_RLE_05.pdf) a pag. 14 dove l'importo dei lavori previsto per la categoria OS 14 risulta essere 12.579.943,80 € ma nel Capitolato Speciale d'Appalto (IRR415PFRT075.01_RLE_05.pdf) a pag. 15 l'importo dei lavori previsto per la categoria OS 14 risulta essere 10 983 633,30 € - quindi compatibile con SOA OS 14 classifica VI – confermato anche dal riferimento a pag.17 dove l'importo lavori per la OS 14 risulta essere sempre 10.983.633,30 €.

È corretto dedurre che la categoria richiesta sia la VI e non la VII dato che l'importo totale dei lavori previsti per la categoria SOA OS 14 è di 10.983.633,30 €?

Si conferma la categoria VII.