

ERRATA CORRIGE

La tabella di seguito riportata sostituisce quella inserita all'interno della documentazione relativa al Punto n. 5 all'Ordine del Giorno relativo allo Stato di Avanzamento del POR FSE 2007-2013 al 31.03.2010 (pagina 171).

L'AVANZAMENTO FISICO

La sospensione dell'attività di programmazione attuativa delle province, disposta dalla Giunta regionale per consentire l'utilizzo delle disponibilità finanziarie accantonate per il programma anticrisi (DGR n. 178 del 16 febbraio 2009), ha determinato nei primi tre mesi del 2010 un avanzamento fisico minimo rispetto ai dati già registrati al 31.12.2009. Infatti al 31 marzo 2010 il POR fa registrare 2.921 operazioni approvate (141 in più rispetto al 31.12.2009, concentrate nell'Asse Adattabilità), 1.557 operazioni avviate (6 in più) e 437 (1 in più).

Operazioni approvate, avviate e terminate al 31.3.2010

Asse	Operazioni al 31.3.2010		
	Approvate	Avviate	Terminate
Asse I - Adattabilità	1.535	796	357
Asse II - Occupabilità	974	494	47
Asse III - Inclusione sociale	181	134	9
Asse IV - Capitale umano	189	101	6
Asse V - Transnazionalità e interregionalità	14	9	
Asse VI - Assistenza tecnica	28	23	18
Totale	2.921	1.557	437