ALLEGATO B)

CRONOGRAMMA DELLE PRINCIPALI AZIONI PREVISTE (Ottobre 2013 - Ottobre 2015)

	Mese	**Ottobre 2013**	**2**	**3**	**Gennaio 2014**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**Gennaio 2015**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**Ottobre 2015**
Obiettivo Generale	Estensione del Progetto Pilota 2010 ai restanti 90 Comuni dell'Umbria, con l'obiettivo di testare il modello su base regionale, adeguandolo a livello organizzativo e strutturale.																								
Obiettivo Specifico 1	Attività 1 – Realizzazione del pacchetto formativo (piano formativo)																								
	Attività 2 – Organizzazione delle 12 giornate formative (logistica, docenti, convocazione dipendenti, ecc.)																								
	Attività 3 – Realizzazione delle 12 giornate formative presso gli ambiti sociali																								
	Attività 4 – Presentazione della Campagna di Comunicazione																								
	Attività 5 – Sensibilizzazione della popolazione sulla Donazione d'Organi. Campagna di Comunicazione – Mass media per l'intero territorio regionale																								
Obiettivo Specifico 2	Monitoraggio dei processi e dei risultati del Progetto, valutazione delle Linee Guida prodotte, ai fini di fornire ai Comuni strumenti e procedure utili all'attivazione del Decreto Milleproroghe e Legge 69/2013 (Decreto del Fare).																								
	Attività 1 – Aggiornamento delle linee guida (attività preparatorie, redazione modulistica, privacy, ecc.)																								
	Attività 1 bis – Definizione delle specifiche, Test della procedura																								

	Attività 2 – Verifica dei sistemi informativi e delle risorse disponibili presso i Comuni umbri																								
	Attività 2bis – Incontri con software house e SIT per trasmissione dati																								
	Attività 2 ter – Modifiche software per trasmissione dati Comuni-SIT																								
	Attività 3 – Diffusione delle linee guida nei Comuni																								
	Attività 3 bis- Diffusione delle linee guida su siti web specifici (Comuni, CNT, ecc.)																								
	Attività 4 - Attivazione della procedura nei Comuni																								
	Attività 5 – Monitoraggio delle situazioni e raccolta delle criticità																								
	Attività 6 – Realizzazione di un report tecnico sintetico sugli elementi emersi dal monitoraggio delle attività e dalla valutazione dei risultati																								
	Attività 7 – Valutazione quantitativa del numero delle dichiarazioni di volontà, a seguito della sperimentazione nei Comuni umbri.																								
	Attività 8 – Evento Finale																								

Il presente Cronoprogramma è suscettibile di variazioni in corso d’opera.