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Le Autorità Urbane della Regione Umbria
La Governance dell’Asse VI è così articolata:

• Livello regionale: AdG POR FESR, Nucleo Tecnico di Coordinamento (NTC) e
Servizio Programmazione Generale e Negoziata.

• Livello Autorità Urbane: le città di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e
Spoleto sono state designate quali Autorità Urbane ed individuate come
Organismi Intermedi mediante apposite convenzioni stipulate con l’AdG.

La co-progettazione degli PSUS:

Operando in co-progettazione con le strutture regionali del NTC, tutte le 5
Autorità Urbane hanno redatto e poi approvato i rispettivi Programmi di
Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS), che rappresentano le idee di futuro che le
città hanno inteso realizzare.

Convenzioni sottoscritte in data:

• Perugia – 11 novembre 2017

• Terni – 06 luglio 2016

• Foligno – 20 novembre 2017

• Città di Castello – 20 novembre 2017

• Spoleto – 17 ottobre 2016
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Le risorse finanziarie programmate

38%38% 4%83% 13%

Totale risorse 36,94 mln €

30.816.400,00 €
Asse VI 

POR FESR  

1.375.600,00 €
Asse VII «Assistenza tecnica» 

POR FESR

4.750.576,00 €
Asse II 

«Inclusione sociale 
e lotta alla povertà» 

POR FSE 

La dotazione dell’Asse VI, dedicato allo «Sviluppo Urbano Sostenibile»,
corrisponde al 7,5% delle risorse totali del POR FESR Umbria 2014-2020, un
valore ben superiore al limite minimo del 5% previsto dai Regolamenti UE.
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I numeri dell’attuazione: l’articolazione dell’Asse VI 
in azioni chiave

Totale Perugia Terni Foligno Città di Castello Spoleto

6.1.1 Agenda digitale, smart
cities

5.069.374,00 1.711.826,13 1.396.070,39 800.000,94 615.546,07 545.930,47

6.2.1 Illuminazione 
pubblica

8.000.000,00 2.615.301,72 2.132.894,95 1.477.317,27 940.421,85 834.064,21

6.3.1 Mobilità sostenibile: 
infrastrutture e nodi di 
interscambio

8.740.000,00 3.086.066,81 2.239.539,70 1.551.183,14 987.442,95 875.767,40

6.3.2 Mobilità sostenibile: 
sistemi di trasporto 
intelligente

4.007.026,00 1.026.514,76 1.114.453,61 938.875,35 491.377,47 435.804,81

6.4.1 Valorizzazione e 
messa in rete patrimonio 
culturale

5.000.000,00 1.634.563,58 1.333.059,35 923.323,30 587.763,66 521.290,11

TOTALE ASSE VI POR FESR 30.816.400,00 10.074.273,00 8.216.018,00 5.690.700,00 3.622.552,00 3.212.857,00

Le azioni che compongono l’asse si concentrano sui temi dei servizi digitali, sull’efficientamento della 
pubblica illuminazione, sulla mobilità sostenibile e sulla valorizzazione e fruizione innovativa degli 
attrattori culturali.

Nel complesso, circa il 40% delle risorse sono destinate alla mobilità sostenibile
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I numeri dell’attuazione: i progetti

Dotazione POR 
FESR Asse VI e 

Asse VII

Numero totale 
dei progetti 

finanziati con 
risorse Asse VI

Numero dei 
progetti conclusi

Numero dei 
progetti 

sottoposti a 
monitoraggio 

rafforzato

Importo dei 
progetti 

sottoposti a 
monitoraggio 

rafforzato

Perugia 10.393.281,00 € 10 0 4 4.987.960,80 €

Terni 8.476.445,00 € 33 12 5 1.548.327,92 €

Foligno 5.871.136,00 € 33 10 2 496.966,00 €

Città di Castello 3.736.780,00 € 15 3 6 1.860.042,35 €

Spoleto 3.314.358,00 € 9 4 1 443.578,86 €

Totali 31.792.000,00 € 100 29 18 9.336.875,93 €
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Avanzamento finanziario dal 2018 al 2022 –
per azione chiave

AZIONI RISORSE 
ASSEGNATE

TOTALE ATTESTATO 
PER AZIONE

% DELLA SPESA

6.1.1 AGENDA DIGITALE 5.069.374,00 1.762.973,35 34,78%

6.2.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 8.000.000,00 6.931.727,60 86,65%

6.3.1 INFRASTRUTTURE MOBILITA’ SOSTENIBILE 8.740.000,00 2.318.810,19 26,53%

6.3.2 SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE 4.007.026,00 942.045,37 23,51%

6.4.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE 5.000.000,00 1.393.990,80 27,88%

TOTALE 30.816.400,00 13.349.547,31 43,32%

• I bassi valori di spesa dell’azione 6.3.1 sono riconducibili al fatto che si tratta di lavori infrastrutturali, di più lenta 
realizzazione, la percentuale di spesa dell’azione 6.3.2 si spiega con il carattere fortemente innovativo degli 
interventi di governo della mobilità tramite i sistemi ITS, che ha rallentato la fase di progettazione.

• L’andamento della spesa dell’azione 6.4.1 dipende in gran parte dalla complessità degli interventi di recupero di 
beni immobili di valore culturale. 
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Avanzamento finanziario dal 2018 al 2022 –
per Autorità Urbana

COMUNI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Dal 01.01.2022 
al 31.10.2022

TOTALE

Perugia 2.742.417,66 287.261,52 0,00 126.393,88 151.690,00 3.307.763,06

Terni 830.855,51 565.803,42 268.861,97 1.653.929,34 914.853,33 4.234.303,57

Foligno 1.199.659,54 613.094,85 418.193,57 309.172,24 503.630,94 3.043.751,54

Città di Castello 379.433,35 547.945,84 224.029,81 506.145,72 0,00 1.657.554,72

Spoleto 573.615,36 248.523,29 0,00 259.747,23 24.288,54 1.106.174,42

Totale 5.725.981,42 2.262.628,92 911.085,35 2.855.388,41 1.606.658,97 13.361.743,47

• Nel 2019, l’Asse VI ha raggiunto i target per il conseguimento della riserva di performance.

• Nel 2020, la pandemia ha impattato pesantemente sull’attuazione della spesa, determinando una drastica riduzione
delle somme attestate dai Comuni, soprattutto nel caso di Perugia e Spoleto, che non hanno realizzato alcuna spesa.

• Nel 2021, si osserva una netta ripresa della spesa, che si pone in linea con le previsioni formulate dai comuni stessi.

• Il trend positivo prosegue anche nel corso del 2022.
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I numeri dell’attuazione: l’articolazione degli 
interventi nel POR FSE 2014-2020

Totale Perugia Terni Foligno Città di Castello Spoleto

9.1.2.2 - Servizi educativi 
territoriali di comunità

2.625.000,00 927.031,00 699.856,00 453.310,00 367.352,00 177.450,00

9.1.2.8 - Centri famiglia 600.000,00 255.719,00 79.967,00 Non attivato 70.532,00 193.782,00

9.3.6.2 - Politiche giovanili 500.000,00 Non attivato 213.306,00 199.565,00 Non attivato 87.129,00

9.7.5.1 - Innovazione 
sociale

1.025.576,01 370.274,00 273.431,00 224.388,00 120.559,00 36.925,00

TOTALE INTERVENTI ASSE II 
POR FSE

4.750.576,00 1.553.024,00 1.266.560,00 877.263,00 558.443,00 495.286,00

Gli interventi specifici dedicati alle Autorità Urbane riguardano i servizi educativi e le progettualità mirate alle famiglie e 
ai giovani, i progetti di innovazione sociale con carattere territoriale.

Nel complesso, circa il 55% delle risorse sono destinate ai servizi educativi territoriali di comunità. 

I progetti totali sono n. 17, così articolati: Perugia: n. 3, Terni: n. 4, Foligno: n. 3, Città di Castello: n. 3, Spoleto: n. 4.
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Avanzamento finanziario interventi POR FSE dal 
2018 al 2022 – per Autorità Urbana (dati da SIRU)

INTERVENTI SPECIFICI RISORSE ASSEGNATE TOTALE CERTIFICATO PER 
INTERVENTO

% DELLA SPESA

9.1.2.2 - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA’ 2.625.000,00 1.057.860,59 40,29

9.1.2.8 - CENTRI FAMIGLIA 600.000,00 197.135,49 32,85

9.3.6.2 - POLITICHE GIOVANILI 500.000,00 253.095,21 50,61

9.7.5.1 - INNOVAZIONE SOCIALE 1.025.577,00 (quota pt.) 201.709,62 19,66

TOTALE 4.750.576,00 1.709.800,91 35,99

• Tutti gli interventi presentano un livello di attuazione più avanzato rispetto a quello che emerge dai dati di
monitoraggio, in quanto i Comuni stanno incontrando delle difficoltà che rallentano il caricamento delle spese già
sostenute nel sistema SIRU.

• Terni, Foligno e Spoleto hanno concluso tutti i loro progetti, Città di Castello prevede di chiudere tutte le proprie
progettualità entro il dicembre 2022, mentre Perugia prevede di concludere i progetti di propria competenza a
gennaio 2023
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Considerazioni sull’attuazione in sintesi
Luci ed ombre

QUALCHE OMBRA…

• L’avvio dei progetti è risultato difficoltoso, soprattutto per quelli a carattere infrastrutturale, finanziati
principalmente dall’azione 6.3.1 in tema di mobilità;

• in altri casi, il basso livello di attuazione è spiegabile con il carattere altamente innovativo di alcune
progettualità che hanno richiesto tempi più lunghi per poter essere avviate, come nel caso di quelle
finanziate dall’azione 6.1.1, in tema di digitalizzazione della PA, o come avvenuto per i progetti
dell’azione 6.3.2 in materia di Infomobilità;

• i progetti che presentano un andamento più difficoltoso vengono sottoposti ad un monitoraggio
rafforzato al fine di effettuare le scelte più opportune in ordine agli strumenti tecnici (Orientamenti
sulla chiusura della programmazione 2014-2020, POC, ecc.) per garantire l’impiego efficace di tutte le
risorse a disposizione
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Considerazioni sull’attuazione in sintesi
Luci ed ombre

ALCUNE LUCI…

• Il lavoro di co-progettazione tra Regione e singoli Comuni è servito per iniziare a dare forma all’idea di
città poi tradotta in ogni Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS)

• l’aver individuato i cinque Comuni come altrettanti Organismi Intermedi (OI) ha fatto maturare in loro
competenze importanti ed ha contribuito a rafforzare il senso di responsabilità nei confronti dei
programmi gestiti;

• le competenze espresse dalle singole Autorità Urbane hanno trovato nei Laboratori L.U.C.E. – Luoghi
Urbani Crescono Esperienze l’ambito ideale nel quale svilupparsi e rafforzarsi ulteriormente, in un
ambiente di condivisione e reciproco scambio di buone pratiche.
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I Laboratori L.U.C.E.
Luoghi – Urbani – Crescono - Esperienze

La III edizione dei Laboratori L.U.C.E.

Dopo gli ottimi riscontri delle due edizioni precedenti, nel corso del 2022 è stata attivata la III edizione dei Laboratori
L.U.C.E. Pubblica – Luoghi Urbani Crescono Esperienze. Essi, dopo essere stati sostenuti con fondi POR FSE di Agenda
Urbana, sono ora co-finanziati anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), si propongono di innovare
l’approccio alle politiche di sviluppo urbano e si articolano nei seguenti percorsi laboratoriali:

• Città e Servizi digitali, con un focus specifico sul tema delle piattaforme digitali e della sensoristica urbana, nonché
sugli aspetti tecnici e di natura giuridico-amministrativa legati alla realizzazione e gestione di tali strumenti (già
avviati);

• Città e cambiamenti climatici che, a partire dagli elaborati prodotti nel corso delle precedenti edizioni, definisca linee
e indirizzi per le misure di forestazione urbana che saranno attivate nell’ambito del PNRR nazionale e nella
programmazione europea 2021-2027 (in avvio nel 2023);

• Città e attrattori culturali, che definisca in modo più puntuale il progetto dell’iniziativa Umbrievisioni, i cui elementi
essenziali sono stati individuati nel corso delle precedenti edizioni (in avvio nel 2023).
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Best Practice: la piattaforma Smart Land, dal 
laboratorio all’attuazione

Laboratorio L.U.C.E. «Città e servizi 
digitali»
• Si è svolto dal settembre al novembre 2022, ha 

coinvolto i tecnici di 4 Autorità Urbane, sotto la 
guida di 2 esperti

• Ha supportato i soggetti coinvolti nell’ideare e poi 
nel mettere in pratica il percorso tecnico e 
amministrativo per l’acquisizione congiunta da 
parte di 4 comuni di una piattaforma in grado di 
gestire in modo interoperabile il patrimonio di dati 
provenienti dalle singole piattaforme tematiche 
(verticali) utilizzate per erogare servizi pubblici 
(mobilità, illuminazione pubblica, ecc.)

• Ha portato alla creazione di un Team di 
Coordinamento intercomunale per affrontare in 
forma congiunta problematiche di carattere 
amministrativo e tecnico nella gestione della 
piattaforma Smart Land e dei servizi collegati 

Attuazione dell’azione 6.1.1 POR FESR 
Smart cities
• Attraverso il Laboratorio, le 4 Autorità Urbane 

hanno dato attuazione ad uno dei progetti previsti 
nei loro PSUS e sostenuti dall’azione 6.1.1, che 
finanzia, tra l’altro, la realizzazione di servizi di e-
government

• Nell’ambio del Laboratorio, è stato redatto l’accordo 
tra le 4 Autorità Urbane, poi approvato dalle 
rispettive Giunte, quindi è stato preparato il 
contratto tipo con l’operatore economico 
individuato attraverso l’attivazione di un’apposita 
Convenzione Consip

• Il budget complessivo è pari a 947.000,00 €; i 
contratti con l’operatore sono stati stipulati a 
dicembre 2022, la piattaforma sarà operativa da 
giugno 2023
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Uno sguardo al futuro
Lo Sviluppo Urbano Sostenibile nel ciclo 2021-2027

Riconferma delle 5 Autorità Urbane 

Dotazione totale prevista dai PR 59,27 mln €

PR FSE+ 2021-2027PR FESR 2021-2027

54,55 
mln €

4,72 
mln €

Mobilità dolce, infrastrutture verdi, soluzioni 
TIC, patrimonio e servizi culturali, 

riqualificazione/rigenerazione urbana, 
promozione, capacitazione amministrativa, 

assistenza tecnica  

Centri famiglia e servizi educativi territoriali 
di comunità, innovazione sociale territoriale 

economia sociale, percorsi di inclusione 
socio-lavorativa
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STRATEGIE TERRITORIALI

«AREE INTERNE» 

Stato di avanzamento al dicembre 2022



Le aree interne della Regione Umbria
La differente tempistica di avvio del percorso SNAI tra le diverse aree è stata imposta dal livello centrale 
(Dipartimento delle Politiche di Coesione).

Area Sud Ovest Orvietano (Area prototipo) - Data sottoscrizione APQ: 6 febbraio 2018
n.20 comuni: ORVIETO (comune capofila) - Città della Pieve, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, 
Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina,
Attigliano, Giove, Penna in Teverina 

Area Nord Est Umbria (Seconda Area) - Data sottoscrizione APQ: 16 maggio 2019
n.10 comuni: GUBBIO (comune capofila) - Pietralunga, Montone, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato 
di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica

Area Valnerina (Terza Area) - Data sottoscrizione APQ: 29 luglio 2021
n.10 comuni: NORCIA (comune capofila) - Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. 
Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Ferentillo, Arrone, Polino, Montefranco, Sellano.

La Governance multilivello della SNAI:

• Livello centrale: DPCoe, ACT, Ministeri di settore
• Livello regionale: Project manager delle Aree Interne e Unità Tecnica di Coordinamento (UTC)
• Livello locale: coalizioni territoriali rappresentate dal Comune capofila

Attraverso un percorso di coprogettazione tra Regione e coalizioni territoriali, con l’apporto delle
amministrazioni centrali di settore ed il coinvolgimento del partenariato viene definita una
Strategia Territoriale Integrata, volta ad innescare dinamiche di rilancio e crescita, secondo un
approccio place-based .
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Le risorse finanziarie programmate

38%38% 31%38% 17% 9% 4% 1%

Totale risorse 36,09 mln €

PSR – FEASR

13,60 Mln €

Legge di 

Stabilità

11,35 Mln €

FESR

6,26 Mln €

FSE

3,52 Mln €

Altro pubblico

0,33 Mln €
PSC (FSC)

1,03 Mln €

• Area Sud Ovest Orvietano: 12,34 mln €

• Area Nord Est Umbria: 11,86 mln €

• Area Valnerina: 11,89 mln €

Dotazione complessiva per area:
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L’avanzamento finanziario complessivo

67%
87%

57% 67% 67%

100%
72%67%

36% 34%

66% 67% 59% 51%

19% 24% 19%
42% 32% 37%

23%

0%

50%

100%

150%

FEASR Legge Stabilità FESR FSE FSC 2014-2020
(PSC-SEZ.SPECIALE)

Altro pubblico TOTALE

Avanzamento finanziario per fonte

Finanziato Impegni Pagamenti

96%
71%

49%
72%

83%

43%
24%

51%
39%

19% 10%
23%

0%

50%

100%

150%

Sud Ovest Orvietano Nord Est Umbria Valnerina TOTALE

Avanzamento finanziario per Area

Finanziato Impegni Pagamenti
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I numeri dell’attuazione: il contributo del FESR alla SNAI
I driver per lo sviluppo economico delle aree

21

3,30 
mln €

VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

Azioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
storico-architettonico e museale al fine di sfruttare il 
potenziale culturale dell’area sia legato ai principali attrattori 
che quelli minori diffusi sul territorio.

VALORIZZAZIONE RISORSE AMBIENTALI 

Azioni di ripristino e valorizzazione della rete dei percorsi 
storici e naturalistici dedicati al turismo sostenibile nelle aree 
di rilevante interesse ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Azioni per il sostegno agli investimenti di imprese culturali, 
creative, del turismo, artigianali, nonché di filiere di prodotti 
tradizionali e tipici.

ECONOMIA SOCIALE

Interventi di rafforzamento dell’economia sociale attraverso 
azioni innovative di welfare territoriale, progetti sperimentali 
del terzo settore.
Bando integrato FESR ed FSE

DIGITALIZZAZIONE

Estensione delle infrastrutture di rete 
(progetto Wi-Fi Umbria)

ASSISTENZA TECNICA

Azioni di supporto tecnico-specialistico per 
l’elaborazione delle Strategie d’area

0,94 
mln €

0,60 
mln €

1,36 
mln €

0,02 
mln €

0,04 
mln €
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Avanzamento finanziario al 2022 - FESR
RISORSE 

PROGRAMMATE

FINANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

importo % avanzamento importo % avanzamento importo % avanzamento

FESR 6.258.160,52 3.597.664,14 57% 2.126.359,39 34% 1.186.740,54 19%

RISORSE 
PROGRAMMATE

FINANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

importo % avanzamento importo % avanzamento importo % avanzamento

Sud Ovest 
Orvietano

1.937.614,15 1.541.314,15 80% 682.474,34 35% 259.139,60 13%

Nord Est 
Umbria

2.086.751,37 964.864,37 46% 477.865,35 23% 349.599,72 17%

Valnerina 2.233.795,00 1.091.485,62 49% 966.019,70 43% 578.001,22 26%

• Il livello dell’attuazione risente dell’avvio scaglionato delle aree e della complessità generale del percorso 
programmatorio SNAI nonché della non istantaneità nell’alimentazione del SIL da parte dei beneficiari rispetto 
all’avanzamento reale delle attività

• I bassi valori della spesa sono riconducibili al fatto che gran parte delle risorse riguardano lavori infrastrutturali, di 
più lenta realizzazione, in particolare per la complessità degli interventi di recupero di beni immobili di valore 
culturale
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I numeri dell’attuazione: i progetti

Dotazione FESR N. Totale progetti
N. Progetti 

conclusi

N. Progetti 
sottoposti a 

monitoraggio 
rafforzato

Importo dei 
progetti sottoposti 

a monitoraggio 
rafforzato

Sud Ovest Orvietano 1.937.614,15 13 6 0 0,00

Nord Est Umbria 2.086.751,37 14 8 1 700.000,00

Valnerina 2.233.795,00 21 2 3 810.000,00

• I progetti sottoposti a monitoraggio rafforzato riguardano interventi di valorizzazione dei beni 
culturali nell’Area Nord Est e Valnerina per i quali il cronoprogramma delle attività rileva  criticità che 
mettono a rischio il completamento entro il 31 dicembre 2023.
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Avanzamento finanziario al 2022 - FSE
RISORSE 

PROGRAMMATE

FINANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

importo % avanzamento importo % avanzamento importo % avanzamento

FSE 3.019.492,00 2.037.702,39 67% 2.007.183,66 66% 1.274.886,55 42%

RISORSE 
PROGRAMMATE

FINANZIAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

importo % avanzamento importo % avanzamento importo % avanzamento

Sud Ovest 
Orvietano

1.220.617,00 1.190.098,27 97% 1.159.579,54 95% 453.780,75 37%

Nord Est 
Umbria

1.369.875,00 419.356,27 31% 419.356,27 31% 392.857,95 29%

Valnerina 429.000,00 428.247,85 100% 428.247,85 100% 428.247,85 100%

• Il livello dell’attuazione risente dell’avvio scaglionato delle aree e della complessità generale del percorso programmatorio SNAI

• I bassi valori della spesa sono riconducibili ad una difficoltà nella rendicontazione delle risorse da parte delle imprese sociali del 
terzo settore beneficiarie di contributi, mentre per quanto riguarda gli interventi relativi ai servizi socio-educativi e socio-
assistenziali (attivati tramite Accordi di Collaborazione Regione-Comune Capofila) le relative attività sono ancora in corso.

• Tra gli interventi programmati n.3 progetti (ITS, formazione itinerante, servizi socio-educativi e socio-assistenziali) sono 
sottoposti a monitoraggio rafforzato per un importo complessivo di 980.000,00 €
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Considerazioni sull’attuazione in sintesi
Luci ed ombre

QUALCHE OMBRA…

• l’avvio ritardato della SNAI rispetto alla definizione dei Regolamenti e dei Programmi Operativi;

• il percorso di coprogettazione stabilito a livello nazionale è stato lungo e complesso con il coinvolgimento di numerosi attori
istituzionali, particolari ritardi sono stati registrati nel passaggio dalla fase di programmazione (Strategia) a quella di attuazione
(stipula dell’APQ). Nel nuovo ciclo di programmazione sono già stati introdotti meccanismi di semplificazione (Delibera CIPESS
41/2022);

• difficoltà iniziale dei comuni ad approcciarsi ad un nuovo modo di definizione degli interventi;

• l’avvio dei progetti è risultato difficoltoso, soprattutto per quelli a carattere infrastrutturale riguardanti i beni culturali;

• i progetti che presentano un andamento più difficoltoso vengono sottoposti ad un monitoraggio rafforzato al fine di effettuare le
scelte più opportune in ordine agli strumenti tecnici (Orientamenti sulla chiusura della programmazione 2014-2020, POC, ecc.) per
garantire l’impiego efficace di tutte le risorse a disposizione.
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Considerazioni sull’attuazione in sintesi
Luci ed ombre

ALCUNE LUCI…

• il lavoro di co-progettazione tra Regione e i comuni coinvolti è servito per iniziare a dare forma all’idea
di «Area» superando la visione di singola municipalità (strategia unitaria d’area e non una sommatoria
di interventi);

• promozione dell’istituzione dell’ «Ufficio Aree Interne» all’interno del Comune capofila dell’area per il
coordinamento ed il supporto all’intera Strategia d’Area;

• Capacitazione on-going dei soggetti politici e tecnici coinvolti, sia a livello regionale che locale.
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I servizi socio-culturali-educativi nell’Area interna Sud 
Ovest Orvietano
Da Best Practice 2014-2020 a Progetto Strategico 2021-2027

Welfare culturale (2014-2020)

Importo finanziato 400.000,00 €
Fonte: PO Umbria FSE 2014-2020  (p.i.9.4)
Territorio coinvolto: tutti i 20 Comuni dell’area 

Azioni previste:

• miglioramento dei servizi socio culturali educativi, 
ampliando le fasce orarie ed i calendari di apertura 
dei servizi stessi e prevedendo ulteriori attività 
(doposcuola, laboratori, centri educativi territoriali, 
etc), utilizzando anche i luoghi della cultura, quali 
biblioteche, centri di lettura, piccoli musei, parchi, 
giardini etc…

• asili di prossimità: con il servizio si intende 
implementare servizi all’infanzia di tipo comunitario 
nella dimensione territoriale più vicina al cittadino.

Progetto INSIEME (2021-2027)
Percorsi inclusivi e intergenerazionali nelle Aree Interne
(progetto integrato FESR-FSE+)

Un unico 

progetto 

per 5 Aree

• Nelle Aree Interne, dove il rischio di marginalizzazione di bambini/giovani e 
anziani è elevato, si intendono agevolare le condizioni e le modalità di 
incontro favorendo la socializzazione anche attraverso lo scambio 
intergenerazionale

• Il progetto punta al recupero strutturale, alla riqualificazione e al riuso 
degli spazi del patrimonio pubblico (culturale, storico, artistico…). La 
finalità è quella di dare nuova vita agli spazi favorendo l’integrazione e 
l’inclusione attraverso percorsi di condivisione tra le generazioni 
esaltando la diversità come arricchimento reciproco. Si agirà in questo 
modo sulla doppia leva “contenitore” – “contenuto” per rafforzare il senso 
di comunità che costituisce il valore aggiunto dei territori delle aree interne.

PR Umbria FESR 2021-2027
Obiettivo specifico 4.6

(3,00 mln di €) 

PR Umbria FSE+ 2021-2027
Obiettivo specifico k (ESO4.11)
(2,34 mln di €) 
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Uno sguardo al futuro
La Strategia Aree Interne nel ciclo 2021-2027

Riconferma delle 3 aree del periodo 2014-2020:

• Area Sud Ovest Orvietano – riparametrazione dell’area che 
passa da 20 a 19 comuni (uscita dall’area del Comune di Città 
della Pieve

• Area Nord Est Umbria – riperimetrazione dell’area per l’ingresso 
dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico (già 
facenti parte dell’area strategia) 

• Area Valnerina – riconferma dell’area con la stessa 
configurazione geografica (14 comuni)

Individuazione di 2 nuove aree interne:

• Area Unione dei Comuni del Trasimeno – n.8 comuni 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, 
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul 
Trasimeno 

• Area Media Valle del Tevere – n.8 comuni  - Todi, 
Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, 
Avigliano Umbro, Acquasparta, Montecastrilli, San 
Gemini

Dotazione totale prevista 61,21 mln €
PR FESR 2021-2027

40,23 

mln €

Sostegno alle imprese, patrimonio e servizi culturali e 
ambientali, riqualificazione/rigenerazione, istruzione, 

salute, comunità energetiche, promozione, 
capacitazione amministrativa, assistenza tecnica  

PR FSE 2021-2027

12,08 

mln €

Occupazione, istruzione e formazione, inclusione 
sociale, occupazione giovanile  

LEGGE DI BILANCIO

8,9 

mln €

Istruzione, mobilità, salute-sociale, 
assistenza tecnica



Grazie per l’attenzione

Cristiana Corritoro
Servizio regionale Programmazione Generale e Negoziata

Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo
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