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Nome attività Durata

INTERVENTO GENERALE 718 g

ALLESTIMENTO CANTIERE 89 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 40 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 13 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi67 g

OPERE GENERALI 37 g

Abbattimento alberature e diserbo 30 g

Pulizie piste al piede 7 g

INTERVENTI IN PARETE 419 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Canne manchettes 101 g

Realizzazione tiranti Diwydag 101 g

Dreni profondi 76 g

Perforazioni per tiranti a trefoli 11 g

Posa ferri di armatura per tiranti a trefoli 10 g

Getto di miscela cementizia per tiranti a trefoli 6 g

Tesatura dell'armatura metallica dei tiranti 30 g

MURI IN C.A. 306 g

Perforazioni per pali trivellati 76 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 36 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 37 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione50 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione30 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione120 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione120 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 120 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 120 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

TRAVE DI CIGLIO E MURI SUPERIORI 77 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione25 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 15 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra e mattoni 30 g

RETI TECNOLOGICHE 212 g

Posa di conduttura elettrica 30 g

Posa di conduttura telefonica 30 g

Posa di speco fognario prefabbricato 30 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 30 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 20 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 20 g

PAVIMENTAZIONI ED ARREDO 175 g

Posa di pavimenti per esterni 150 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 42 g

Smobilizzo del cantiere 42 g

LEGENDA Zona:
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