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CRONOPROGRAMMA URBANIZZAZIONI

NORCIA ZONA
sett. 1 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett. 7 sett. 8 sett. 9 sett. 10 sett. 11 sett. 12 sett. 13 sett. 14 sett. 15 sett. 16
HEN L] HEN L] HEN L] HEEREREREN HEN L] HEN L] HEN L] HEN L]
DESCRIZIONE LAVORI GIORNI
1) CANTIERIZZAZIONE 3g
2) MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' 2
INTERNA E FONDAZIONI
3) SCAVO PER IMPIANTI LINEE 10g
SECONDARIE
4) GETTO MAGRONE FONDAZIONI 89
5) CARPENTERIA FONDAZIONI E 89
PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE
6) POSA ARMATURA E GETTO 15
FONDAZIONI
7) POSA IMPIANTI LINEE SECONDARIE E 10g
REINTERRO
8) INGRESSO FORNITURE S.AE. 40g
9) SCAVO PER IMPIANTI LINEE 10g
PRINCIPALI
10) POSA IMPIANTI LINEE PRINCIPALI E 10g
REINTERRO
11) FONDAZIONI VIABILITA' CARRABILE E 10g
PEDONALE
12) POSA PAVIMENTAZIONI PEDONALI 159
13) PAVIMENTAZIONI CARRABILI 129 |
14) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 89 | |
16) ALLACCI IMPIANTISTICI 4g |
17) FINITURE ARREDO URBANO E VERDE 109
)

18) SMOBILIZZO CANTIERE

29






