



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

(Decreto Presidente Consiglio Ministri 23 marzo 2013)

12 maggio 2015, n. 55

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi di cui al Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. Fissazione nuovo termine per la presentazione dei progetti.

Il Commissario Delegato

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile n. 11 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

Richiamati i propri precedenti decreti:

- 15 ottobre 2013, n. 5 con il quale è stato approvato il Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della legge 228/2012 riguardante gli interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico, è stato concesso in via provvisoria l'importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;
- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti stabilite con il richiamato decreto 5/2013;
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 587.500.00;
- 26 maggio 2014, n. 59, con il quale è stata approvata la rimodulazione del contributo provvisorio per l'intervento in zona il Ripone dei Capoluogo del Comune di Allerona;





Regione Umbria

Giunta Regionale
La Presidente

- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013 e s.m.i., con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 884.964,66 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
- 7 gennaio 2015, n. 1, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. e sono stati fissati nuovi termini per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
- 19 febbraio 2015, n. 20 con il quale si è provveduto alla rimodulazione delle risorse finanziarie di euro 45.560.000,00 assegnate alla Regione Umbria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, come rideterminate con nota della Protezione Civile n.DPC/AB/46649 dell'11 settembre 2014;
- 24 marzo 2015, n. 36 con il quale è stato integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.

Considerate le istanze dei soggetti attuatori volte ad ottenere la rimodulazione degli interventi già finanziati e nuovi termini per la presentazione dei progetti;


Considerata inoltre l'opportunità di utilizzare le risorse rese disponibili con il decreto n. 20/2015 per finanziare nuovi interventi;

Preso atto del documento istruttorio predisposto dal Servizio Geologico e sismico, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

Art. 1

1. Di integrare il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della Legge 228/2012 riguardante interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'inserimento degli interventi e dei corrispondenti importi e soggetti attuatori indicati nella Tabella A), allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che i progetti definitivi o esecutivi degli interventi elencati nella Tabella A) di cui al comma 1 sono approvati dai soggetti attuatori, anche mediante conferenza di servizi, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Di concedere in via provvisoria i contributi ai soggetti attuatori elencati nella Tabella A) di cui al comma 1, con riferimento agli interventi e agli importi a fianco di ciascuno indicati.





Regione Umbria

Giunta Regionale
La Presidente

Art. 2

1. Di approvare l'ulteriore rimodulazione del "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art. 1 della Legge 228/2012 riguardante interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" di cui al decreto n. 5/2013 e s.m.i., con riferimento ai soggetti attuatori ed ai corrispondenti interventi ed importi indicati nella Tabella B) allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di concedere in via provvisoria i contributi ai soggetti attuatori elencati nella Tabella B) di cui al comma 1, con riferimento agli interventi e agli importi a fianco di ciascuno indicati.
3. Di rinviare ad un successivo decreto la rettifica del decreto del Commissario delegato 6 agosto 2014 n. 118 con il quale è stato concesso in via definitiva l'importo di euro 420.000,00 ed erogato l'importo di euro 84.000,00 al Consorzio di Bonificazione Umbra per l'intervento denominato "Interventi territorio di Bevagna", rimodulato con il presente decreto.

Art. 3

1. Di stabilire, per i soggetti attuatori indicati nella Tabella C) allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, il nuovo termine fissato al 30/11/2015 per la presentazione dei progetti relativi agli interventi a fianco di ciascuno riportati.

Art. 4

1. Di confermare quant'altro stabilito nel decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Dlgs n. 33/2013.

Perugia, 12 maggio 2015

MARINI





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA Servizio Geologico e sismico

OGGETTO: Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi di cui al Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. Fissazione nuovo termine per la presentazione dei progetti.

Documento istruttorio

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile n. 11 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;

Visti i decreti del Commissario delegato;

- 15 ottobre 2013, n. 5 con il quale è stato approvato il Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della legge 228/2012 riguardante gli interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico, è stato concesso in via provvisoria l'importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite



le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;

- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti stabilite con il richiamato decreto 5/2013;
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 587.500,00;
- 26 maggio 2014, n. 59, con il quale è stata approvata la rimodulazione del contributo provvisorio per l'intervento in zona il Ripone dei Capoluogo del Comune di Allerona;
- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013 e s.m.i., con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 884.964,66 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
- 7 gennaio 2015, n. 1, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. e sono stati fissati nuovi termini per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
- 19 febbraio 2015, n. 20 con il quale si è provveduto alla rimodulazione delle risorse finanziarie di euro 45.560.000,00 assegnate alla Regione Umbria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, come rideterminate con nota della Protezione Civile n.DPC/AB/46649 dell'11 settembre 2014;
- 24 marzo 2015, n. 36 con il quale è stato integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.;


Considerato che i Servizi regionali competenti all'attuazione del Piano di cui al decreto n. 5/2013 e s.m.i., in relazione alle richieste inoltrate dagli Enti attuatori, hanno rilevato la opportunità che venga rimodulato il Piano in argomento mediante lo "spacchettamento" di interventi unitari a suo tempo approvati e che vengano previste proroghe/nuovi termini per la presentazione dei progetti per gli Enti che hanno rappresentato difficoltà a rispettare i tempi già stabiliti a causa della complessità dei progetti da redigere. Inoltre sono state effettuate dai Servizi Infrastrutture per la mobilità e Risorse idriche e rischio idraulico le proposte di finanziamento di nuovi interventi con l'utilizzo delle risorse rese disponibili con il decreto n. 20/2015.

Di seguito si illustrano le richieste dei Servizi regionali.

- Richieste di rimodulazione del Piano.

a) **Il Servizio Protezione Civile**, con nota PEC protocollo n. 31059-2015 del 5 marzo 2015, ha proposto di accogliere la richiesta del Consorzio Bonificazione Umbra di rimodulazione dell'intervento denominato "interventi territorio Bevagna", per il quale è stato concesso in via definitiva il contributo di euro 420.000,00 ed erogato il primo acconto di euro 84.000,00 (decreto del Commissario delegato n. 118 del 6/08/2014), in tre interventi da realizzare in tre lotti come sotto indicato. Il Servizio ha sottolineato che la richiesta può essere accolta poiché le finalità progettuali rimangono invariate, così come il totale della somma destinata.

Consorzio Bonificazione Umbra nota del	Richiesta di suddivisione dell'intervento sul territorio del Comune di Bevagna in tre lotti in quanto trattasi di lavorazioni differenti con diversi tempi di esecuzione, nel modo seguente: 1. Ripristino funzionalità fosso Fossatello in Comune di Bevagna, per un importo di € 200.000,00 ;
--	--



13/01/2015 prot. 66/15	<p>2. Ripristino funzionalità idraulica del fosso Pilone, torrente Attone, fosso Fossato, fosso Maceratoio, fosso Miannero e affluenti in Comune di Bevagna per un importo di € 86.000,00;</p> <p>3. Ripristino funzionalità idraulica del fosso Malcompare e riparazione dei danni causati alla rete idraulica connessa, per un importo di € 134.000,00.</p>
---------------------------	---

b) **Il Servizio Infrastrutture per la Mobilità** con nota e-mail del 29 aprile 2015, ha riportato la richiesta della Provincia di Terni di rimodulare l'intervento denominato "Strade varie SP 99 aeroporto, SP 107 Viceno, SP 58, SP 59", dell'importo di euro 400.000,00 concesso in via provvisoria con decreti del Commissario delegato n. 28 del 8/04/2014 e n.1 del 7/01/2015. La Provincia di Terni ha motivato la richiesta sopra citata precisando di avere raggruppato i relativi interventi in due appalti distinti, come sotto indicato, per ragioni di carattere logistico, in quanto si riferiscono a due circoli stradali distinti. Il Servizio regionale Infrastrutture per la mobilità ha fatto presente che la Provincia di Terni ha già trasmesso i due progetti distinti e che, pertanto, è opportuno accogliere la sua richiesta per dare seguito alla realizzazione degli interventi.

Provincia di Terni Nota PEC 58434 del 24/04/2015	<p>Richiesta di suddivisione dell'intervento "Strade varie SP 99 aeroporto, SP 107 Viceno, SP 58, SP 59" finanziato per l'importo di € 400.000,00, in quanto trattasi di due circoli stradali distinti:</p> <p>1. Circolo di Orvieto SP 99 aeroporto e SP 107 Viceno per l'importo di € 222.000,00;</p> <p>2. Circolo di Fabro SP 58 e SP 59 per l'importo di € 178.000,00</p>
---	---

- Richieste di integrazione del Piano.

a) **Il Servizio Risorse Idriche e rischio idraulico**, con nota PEC prot. 58142-2015 del 23 aprile 2015, ha proposto di destinare l'importo complessivo di euro 220.000,00 assegnato al settore d'intervento di propria competenza con decreto n. 20 del 19 febbraio 2015, mediante integrazione del Piano con gli interventi sotto indicati. Il Servizio ha sottolineato l'opportunità di finanziare tali interventi tenuto conto che sono volti a risolvere le criticità ancora persistenti sul territorio, derivanti dal degrado in cui il reticolo idraulico è stato sottoposto durante l'evento alluvionale.

ENTE	DESCRIZIONE	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO CONCESSIONE PROVVISORIA
Consorzio Bonificazione Tevere - Nera NUOVI INTERVENTI	Ripristino in sez. idraulica, rimozione piante cadute e pericolanti, ripristino erosioni spondali e rimozione depositi alluvionali sul torrente Rio Bagno	Todi	50.000,00
	Rimozione depositi alluvionali e alberature cadute, ripristino frane spondali anche con scogliere, taglio vegetazione interna sul torrente Naja	Todi	50.000,00
	Ripristino officiosità idraulica sottobacini del fiume Tevere dx e sx idraulica (torrente Rio Grande)	Montecchio, Guardea, Orvieto	120.000,00

b) **Il Servizio infrastrutture per la mobilità**, con nota mail del 30/04/2015, ha proposto di finanziare due nuovi interventi con le risorse rese disponibili con il decreto sopra citato n. 20/2015 per il settore d'intervento "contributi per interventi su frane e infrastrutture", come sotto riportati.

ENTE	DESCRIZIONE	IMPORTO CONCESSIONE PROVVISORIA
Provincia di Terni	Completamento SP 60 Monteleone Montegabbione dal Km 2+900 al Km 3+00 e SP 15 Piegarese al Km 0+900	138.750,00
Comune di Assisi	Completamento strada comunale S. Maria di Lignano	21.000,00

Il Servizio infrastrutture per la mobilità ha sottolineato che la proposta è derivata: per la SP 60 e SP 15 dalla necessità di garantire la completa funzionalità della strada, finanziata con il decreto 5/2013 e s.m.i. solo in parte (stralcio funzionale) a causa della mancanza di risorse, come rilevato anche dalle note della stessa Provincia n. 58434-2015 del 24/04/2015 e n. 60430 del 27/04/2015;

per la strada comunale S. Maria di Lignano dalla necessità di eseguire i lavori di completamento della stessa, già previsti nel progetto originario, ma non finanziati nel primo stralcio funzionale ricompreso nel decreto n. 5/2013. Lo stesso Comune con nota n. 56574 del 24/04/2015 ha rappresentato che le opere di completamento sono necessarie per la sicurezza dell'infrastruttura stradale che altrimenti non può essere riaperta completamente ma solo a senso unico alternato.

- Proroghe/nuovi termini per la presentazione dei progetti

Al riguardo, dal monitoraggio del Piano approvato con il decreto n. 5/2013 e s.m.i. emerge che, sostanzialmente, tutti gli Enti attuatori hanno oramai concluso la fase relativa alla trasmissione della progettazione degli interventi, conseguentemente il Commissario delegato ha proceduto all'emanazione della concessione definitiva che darà avvio alla successiva fase inerente l'appalto dei lavori. Sono presenti ancora alcuni interventi per i quali i soggetti attuatori, a causa della complessità della progettazione, non hanno ancora provveduto all'invio al Commissario delegato dei progetti e hanno richiesto una ulteriore scadenza.

Trattandosi di progettazioni avviate si ritiene opportuno accogliere le istanze prevedendo, per questi Enti un unico nuovo termine per facilitare l'attività di monitoraggio del Piano. Di seguito si riportano le osservazioni effettuate dai Servizi regionali competenti all'esame delle istruttorie.

- a) **Il Servizio Risorse Idriche e rischio idraulico** ha fatto presente, con nota PEC del 30/04/2015 prot. 62561-2015, che il Consorzio per la Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e la Provincia di Perugia hanno richiesto la proroga al termine a suo tempo stabilito per la presentazione della progettazione esecutiva degli interventi. Il Servizio ha evidenziato l'opportunità di accogliere le loro richieste in considerazione della complessità dei progetti da realizzare, alcuni dei quali in avanzata fase di esecuzione. Nella Tabella sotto riportata vengono indicati, per ciascun intervento, le motivazioni che inducono ad accogliere le istanze degli Enti, la scadenza richiesta dall'Ente, quella a suo tempo fissata dal Commissario delegato, la nuova scadenza proposta con il presente atto.



ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO E MOTIVAZIONE PROROGA	Termine scaduto	Termine richiesto dall'Ente	Nuovo termine
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia nota prot. n. 1140 del 21/04/2015 prot. regionale n. 56548 del 21/04/2015	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve - Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)" - importo euro 2.000.000,00. MOTIVAZIONE: E' stato redatto il progetto definitivo ed è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 5 maggio 2015.	30/04/2015	Ulteriori 60 gg dalla data di scadenza (30/04/2015)	30/11/2015
	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto (1° stralcio funzionale): Opere di riduzione del rischio in ambito urbano" - importo euro 8.200.000,00. MOTIVAZIONE: E' in fase di ultimazione la redazione del progetto definitivo.	30/04/2015	Ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza (30/04/2015)	30/11/2015
Provincia di Perugia nota prot. n. 191095 del 22/04/2015 prot. regionale n.57450 del 22/04/2015 Proroga Termini	"Fiume Tevere. Intervento di mitigazione - realizzazione arginatura golenale e ripristino argini trasversali località Pian S. Martino" - importo di euro 1.500.000,00. MOTIVAZIONE: A seguito di ulteriori proposte progettuali dell'Amministrazione del Comune di Todi e di quelle scaturite in sede partecipativa con la cittadinanza, si è convenuto di stipulare con il CNR-IRPI un'estensione della convenzione per un esame scientifico di tali soluzioni al fine di predisporre un'ulteriore progetto che, oltre a mitigare il rischio idraulico, soddisfi le esigenze del Comune e quelle della popolazione coinvolta.	30/04/2015	Ulteriori 180 giorni dalla data di scadenza (30/04/2015)	30/11/2015

- b) **Il Servizio Geologico e sismico**, con nota mail del 30/04/2015, ha rappresentato l'opportunità di accogliere le richieste degli Enti attuatori volte ad ottenere un nuovo termine per la presentazione della progettazione, ancorchè dagli stessi non proposto.



Nella Tabella sotto riportata vengono indicati, per ciascun intervento, le motivazioni che inducono ad accogliere le istanze degli Enti, la scadenza a suo tempo fissata dal Commissario delegato, la nuova scadenza proposta con il presente atto.

ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO E MOTIVAZIONE NUOVO TERMINE	Termine scaduto	Termine richiesto dall'Ente	Nuovo termine
Comune di Città di Castello nota prot. 7950 del 09/03/2015 Prot. regionale n.34261 del 10/03/2015 Proroga Termini	“Intervento di consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale per il Santuario di Canoscio” di euro 280.000,00. MOTIVAZIONE: complessità dell'intervento che ha comportato studi geologici di dettaglio di supporto alla progettazione, i quali hanno ritardato i tempi di redazione e conseguente consegna del progetto. Il Servizio ritiene condivisibile la richiesta, data la gravità e complessità del movimento franoso, più volte oggetto di sopralluogo da parte del Servizio Geologico e Sismico - Sezione Rischio Geologico da Frana.	23/10/2014	-	30/11/2015
Comune Piegario Proroga Termini	Intervento di consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale in località Orzolo- Fontana di euro 150.000,00. MOTIVAZIONE: da contatti effettuati per le vie brevi con il Comune è emerso che i lavori sono in fase di conclusione. Da ciò si deduce che il mancato invio del progetto sia da ricondurre all'inosservanza della procedura tecnico amministrativa stabilita dal Piano per la sua attuazione. Il Comune provvederà quanto prima a regolarizzare il procedimento.	23/10/2014	-	30/11/2015
Provincia di Perugia nota PEC 14346 del 04/02/2015 Proroga Termini	“Intervento di consolidamento del movimento franoso SP 143-1 di Lisciano Niccone al Km 9+150 in località Tribiali” di euro 250.000,00. MOTIVAZIONE: necessità di modificare il progetto, concordata in sede di riunione, e conseguentemente dalla necessità di sottoporlo nuovamente a procedura autorizzativa da parte degli Enti interessati. Il Servizio ritiene condivisibile la richiesta.	23/10/2014	-	30/11/2015



**Tutto ciò premesso
SI PROPONE**

al Commissario delegato (decreto P.C.M. 23 Marzo 2013) di adottare il decreto con le seguenti disposizioni:

Art. 1

1. Di integrare il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 riguardante interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’inserimento degli interventi e dei corrispondenti importi e soggetti attuatori indicati nella Tabella A), allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che i progetti definitivi o esecutivi degli interventi elencati nella Tabella A) di cui al comma 1 sono approvati dai soggetti attuatori, anche mediante conferenza di servizi, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Di concedere in via provvisoria i contributi ai soggetti attuatori elencati nella Tabella A) di cui al comma 1, con riferimento agli interventi e agli importi a fianco di ciascuno indicati.

Art. 2

1. Di approvare l’ulteriore rimodulazione del “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 riguardante interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” di cui al decreto n. 5/2013 e s.m.i. con riferimento ai soggetti attuatori ed ai corrispondenti interventi ed importi indicati nella Tabella B) allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di concedere in via provvisoria i contributi ai soggetti attuatori elencati nella Tabella B) di cui al comma 1, con riferimento agli interventi e agli importi a fianco di ciascuno indicati;
3. Di rinviare ad un successivo decreto la rettifica del decreto del Commissario delegato del 6/08/2014 n. 118 con il quale è stato concesso in via definitiva l’importo di € 420.000,00 ed erogato l’importo di euro 84.000,00 al Consorzio di Bonificazione Umbra per l’intervento denominato “Interventi territorio di Bevagna”, rimodulato con il presente decreto.



Art. 3

1. Di stabilire, per i soggetti attuatori indicati nella Tabella C) allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, il nuovo termine fissato al 30/11/2015 per la presentazione dei progetti relativi agli interventi a fianco di ciascuno riportati.

Art. 4

1. Di confermare quant’altro stabilito nel decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i.

L’istruttore
Moreno Birella



Perugia, 6/5/2015

Il Responsabile del procedimento
Francesca Ricci

Francesca Ricci

Perugia, 6/5/2015

Il Dirigente ad interim
Ing. Alberto Merini

Alberto Merini



Tabella A)

Integrazione Piano				
Enti Attuatori degli interventi	Settore intervento	Descrizione	Localizzazione	Importo concessione provvisoria
CONSORZIO BONIFICAZIONE TEVERE- NERA		Ripristino in sez. idraulica, rimozione piante cadute e pericolanti, ripristino erosioni spondali e rimozione depositi alluvionali sul torrente Rio Bagno	Todi	50.000,00
	Reticolo Idrografico	Rimozione depositi alluvionali e alberature cadute, ripristino frane spondali anche con scogliere, taglio vegetazione interna sul torrente Naja	Todi	50.000,00
		Ripristino officiosità idraulica sottobacini del fiume Tevere dx e sx idraulica (torrente Rio Grande)	Montecchio, Guardea, Orvieto	120.000,00
ASSISI	Viabilità	Completamento della strada comunale S. Maria di Lignano	Assisi	21.000,00
PROVINCIA DI TERNI	Viabilità	Completamento SP 60 Monteleone Montegabbione dal Km 2+900 al Km 3+00 e SP Piegarese al Km 0+900	Monteleone	138.750,00
			TOTALE	379.750,00



Tabella B)

Rimodulazione Piano

Enti Attuatori degli interventi	Settore intervento	Decreto 5/2013 e sue modificazioni ed integrazioni			Nuova rimodulazione			
		Descrizione	Localizzazione	Importo concessione provvisoria	Importo concessione definitiva	Descrizione	Localizzazione	Importo concessione provvisoria
PROVINCIA DI TERNI	Viabilità	Strade: SP99 aeroporto, SP107 Viceno, SP58, SP59	Strade varie	400.000,00	-		Circolo di Orvieto	222.000,00
							Circolo di Fabro	178.000,00
CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA	Altre Infrastrut.	Interventi territorio Bevagna	Comune di Bevagna	420.000,00	420.000,00		Comune di Bevagna	200.000,00
							Comune di Bevagna	86.000,00
							Comune di Bevagna	134.000,00



Nuovo termine per la presentazione dei progetti

Enti Attuatori degli interventi	Settore intervento	Decreto 5/2013 e sue modificazioni ed integrazioni					Nuovo termine
		Descrizione	Localizzazione	Importo concessione provvisoria	Importo concessione definitiva		
CITTA DI CASTELLO	Frane	Strada Comunale	Canoscio	280.000,00	-	30/11/2015	
PIEGARO	Frane	Movimenti franosi	Loc. Orzolo-Fontana	150.000,00	-	30/11/2015	
PROVINCIA DI PERUGIA - AREA VIABILITA	Frane	SP 143-1	Comune di Lisciano Niccone	250.000,00	-	30/11/2015	
CONSORZIO BONIFICA VALDICHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	Reticolo Idrografico	Fiume Paglia	Orvieto / Allerona / Castel Viscardo	8.200.000,00	-	30/11/2015	
	Reticolo Idrografico	Fiume Chiani ed affluenti	Città della Pieve	2.000.000,00	-	30/11/2015	
PROVINCIA DI PERUGIA	Reticolo Idrografico	Fiume Tevere - Intervento di mitigazione - realizzazione arginatura golenale e ripristino argini trasversali località Pian San Martino	Todi	1.500.000,00	-	30/11/2015	

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

La presente copia, composta di n. ¹⁹.....
fasciata, è conforme all'originale esistente
presso questa Sezione.

Perugia, li

14 MAG. 2015


 ISTRUTTORE DIRETTIVO
 Francesca Zannoli