



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

POR FESR 2007-2013
Obiettivo competitività regionale
e occupazione

Comitato di Sorveglianza

17 – 18 giugno 2010

□ Villa Fabri Trevi □ Regione Umbria □



Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006

Entro il 30 giugno di ogni anno
l'Autorità di Gestione trasmette
alla Commissione un Rapporto
Annuale di Esecuzione



Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

art. 65.d del Reg. (CE) 1083/2006

Il Comitato di Sorveglianza
esamina e approva
il Rapporto Annuale di Esecuzione



Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

Il RAE effettua il bilancio dell'anno evidenziando gli aspetti più significativi:

- Alcuni cambiamenti socio-economici, istituzionali e amministrativi;
- Avanzamento dell'attuazione del programma sotto il profilo finanziario, fisico e procedurale;
- Raggiungimento del TARGET N+2;
- Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione.



Alcuni cambiamenti socio-economici, istituzionali e amministrativi

Contrazione del sistema economico umbro causato dalla crisi economico-finanziaria:

- Decremento del Tasso di crescita medio annuo del PIL e del PIL pro-capite tra il 2007 e il 2008 e il primo semestre del 2009;
- Riduzione della Produttività del lavoro in industria e nei servizi;
- Contrazione della percentuale delle Esportazioni sul PIL.

Attuazione e crisi economico-finanziaria

Nonostante la crisi economico-finanziaria, il POR FESR 2007-2013 è stato attuato. Al 31 Dicembre 2009 si registra la seguente situazione:

- n. 75 procedure attivate (Bandi, Piani e Programmi) per un importo pari a € 159.158.233,08
- n. 1473 progetti finanziati per un costo complessivo approvato pari a € 243.122.057,38

TUTTAVIA

Il particolare momento di crisi economica e finanziaria ritarda i tempi di realizzazione degli interventi da parte delle imprese che chiedono proroghe per la realizzazione degli interventi con conseguenze negative sul livello dei pagamenti.

Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 per Asse

| Assi | Peso finanziario Assi | Contributo comunitario FESR | Contributo nazionale | Ripartizione indicativa del contributo nazionale | | Finanziamento totale | Tasso di cofinanziamento | Per Informazione | |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Finanziamento nazionale pubblico | Finanziamento nazionale privato ** | | | Contributi BEI | Altri finanziamenti **** |
| | % | a | b=(c+d) | c | d | e=(a+b) | f=(a/e)* | | |
| I. Innovazione ed economia della conoscenza (****) | 46 | 68.988.909 | 91.144.493 | 91.144.493 | | 160.133.402 | 43,08% | 0 | 0 |
| II. Ambiente e prevenzione dei rischi | 15 | 22.496.383 | 29.721.030 | 29.721.030 | | 52.217.413 | 43,08% | 0 | 0 |
| III. Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili | 15 | 22.496.383 | 29.721.030 | 29.721.030 | | 52.217.413 | 43,08% | 0 | 0 |
| IV. Accessibilità e aree urbane | 21 | 31.494.937 | 41.609.442 | 41.609.442 | | 73.104.379 | 43,08% | 0 | 0 |
| V. Assistenza tecnica | 3 | 4.499.278 | 5.944.207 | 5.944.207 | | 10.443.485 | 43,08% | 0 | 0 |
| TOTALE | 100 | 149.975.890 | 198.140.202 | 198.140.202 | | 348.116.092 | 43,08% | 0 | 0 |



Comitato di Sorveglianza Regione Umbria
 Villa Fabri Trevi 17 - 18 giugno 2010

Piano finanziario per Anno del POR FESR 2007-2013

| Anno | Fondi strutturali FESR | Finanziamento nazionale pubblico | Totale |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
| 2007 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 20.173.550 | 26.652.226 | 46.825.776 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2007 | 20.173.550 | 26.652.226 | 46.825.776 |
| 2008 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 20.577.021 | 27.185.270 | 47.762.291 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2008 | 20.577.021 | 27.185.270 | 47.762.291 |
| 2009 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 20.988.562 | 27.728.976 | 48.717.538 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2009 | 20.988.562 | 27.728.976 | 48.717.538 |
| 2010 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 21.408.333 | 28.283.556 | 49.691.889 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2010 | 21.408.333 | 28.283.556 | 49.691.889 |
| 2011 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 21.836.500 | 28.849.227 | 50.685.727 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2011 | 21.836.500 | 28.849.227 | 50.685.727 |
| 2012 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 22.273.230 | 29.426.212 | 51.699.442 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2012 | 22.273.230 | 29.426.212 | 51.699.442 |
| 2013 | | | |
| Regione senza sostegno transitorio | 22.718.694 | 30.014.735 | 52.733.429 |
| Regione con sostegno transitorio | 0 | 0 | 0 |
| Totale 2013 | 22.718.694 | 30.014.735 | 52.733.429 |
| Totale regione senza sostegno transitorio 2007-2013 | 149.975.890 | 198.140.202 | 348.116.092 |
| Totale regione con sostegno transitorio (2007-2013) | 0 | 0 | 0 |
| Totale complessivo (2007-2013) | 149.975.890 | 198.140.202 | 348.116.092 |



Comitato di Sorveglianza Regione Umbria
 Villa Fabri Trevi 17-18 giugno 2010

POR FESR 2007-2013 Umbria

Riparto risorse per Asse, Obiettivo, Attività

| Asse prioritari | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| Descrizione | 2007-2013 | % |
| 1 Innovazione | 160.133.402,00 | 46 |
| 2 Ambiente | 52.217.413,00 | 15 |
| 3 Energia | 52.217.413,00 | 15 |
| 4 Accessibilità | 73.104.379,00 | 21 |
| 5 Ass. tecnica | 10.443.485,00 | 3 |
| Totale | 348.116.092,00 | 100 |

| Obiettivi operativi | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| Descrizione | 2007-2013 | % |
| 1.1 R&ST | 107.915.989,00 | 31 |
| 1.2 TIC | 20.886.965,00 | 6 |
| 1.3 Servizi | 31.330.448,00 | 9 |
| 2.1 Prevenzione rischi | 20.886.965,00 | 6 |
| 2.2 Risorse nat. e cult. | 31.330.448,00 | 9 |
| 3.1 Fonti rinnovabili | 27.849.286,00 | 8 |
| 3.2 Efficienza energ. | 24.368.127,00 | 7 |
| 4.1 Reti trasporto | 17.405.805,00 | 5 |
| 4.2 Aree urbane | 55.698.574,00 | 16 |
| 5.1 Ass. tecnica | 10.443.485,00 | 3 |
| Totale | 348.116.092,00 | 100 |

| Attività | | | |
|---|--|-----------------------|------------|
| Descrizione | | 2007-2013 | % |
| 1.1.1 a1) Ricerca e sviluppo sperimentale | | 34.811.608,00 | 10 |
| 1.1.2 a2) Investimenti innovativi | | 45.255.091,00 | 13 |
| 1.1.3 a3) Creazione nuove imprese | | 17.405.806,00 | 5 |
| 1.1.4 a4) Eco-innovazione | | 10.443.484,00 | 3 |
| 1.2.1 b1) Diffusione TIC nelle PMI | | 6.962.323,00 | 2 |
| 1.2.2 b2) Infrastrutture per SI | | 13.924.642,00 | 4 |
| 1.3.1 c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione | | 17.405.806,00 | 5 |
| 1.3.2 c2) Servizi finanziari | | 13.924.642,00 | 4 |
| 2.1.1 a1) Prevenzione rischi naturali | | 7.828.321,00 | 2,2 |
| 2.1.2 a2) Prevenzione rischi tecnologici | | 6.096.322,00 | 1,8 |
| 2.1.3 a3) Siti degradati | | 6.962.322,00 | 2 |
| 2.2.1 b1) Siti Natura 2000 | | 10.443.486,00 | 3 |
| 2.2.2 b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali | | 20.886.962,00 | 6 |
| 3.1.1 a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili | | 1.740.581,00 | 0,5 |
| 3.1.2 a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili | | 8.702.903,00 | 2,5 |
| 3.1.3 a3) Produzione energia da fonti rinnovabili | | 17.405.802,00 | 5 |
| 3.2.1 b1) Animazione per favorire risparmio energetico | | 1.740.581,00 | 0,5 |
| 3.2.2 b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica | | 5.221.740,00 | 1,5 |
| 3.2.3 b3) Investimenti per efficienza energetica | | 17.405.806,00 | 5 |
| 4.1.1 a1) Infrastrutture di trasporto | | 17.405.805,00 | 5 |
| 4.2.1 b1) Riqualificazione aree urbane | | 34.811.608,00 | 10 |
| 4.2.2 b2) Trasporti puliti e sostenibili | | 20.886.966,00 | 6 |
| 5.1.1 Assistenza tecnica | | 10.443.485,00 | 3 |
| Totale | | 348.116.092,00 | 100 |



Comitato di Sorveglianza □ Regione Umbria
 □ Villa Fabri Trevi □ 17 - 18 giugno 2010 □

Somme anticipate al 31/12/2009

Nel 2009 la Commissione ha concluso l'erogazione degli anticipi per un importo di
11.248.191,75 Meuro
pari al 7,5 %.

Contemporaneamente c'è stata l'erogazione da parte dell'IGRUE di
14.860.515,15 Meuro (L.183/87)



Dati di spesa certificata al 31/12/2009

| POR FESR UMBRIA 2007/13 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Numero di riferimento della Commissione: 2007 IT 162 PO 013 | | | | |
| Progressi Certificazione | Data trasmissione | Spese certificate | | |
| | | TOTALE | Quota comunitaria | Quota L.183/87 |
| I | 15/10/2009 | 3.725.000,87 | 1.604.810,40 | 2.120.190,47 |
| II | 24/12/2009 | 25.887.126,08 | 11.152.729,94 | 14.734.396,14 |
| TOTALE | | 29.612.126,95 | 12.757.540,34 | 16.854.586,61 |

Superamento dell'N+2 al 31/12/2009

| | TOTALE (in €) | Di cui FESR (in €) |
|--|---------------|--------------------|
| ANNUALITÀ 2007 | 46.825.776,00 | 20.173.550,00 |
| ANTICIPO 7,5 % | 26.108.706,90 | 11.248.191,75 |
| TARGET N+2 | 20.717.069,10 | 8.925.358,25 |
| QUOTA CERTIFICATA AL 31/12/2009 | 29.612.126,95 | 12.757.540,34 |
| DIFFERENZA TRA CERTIFICAZIONE E TARGET N+2 | 8.895.057,85 | 3.832.182,09 |



Stato di attuazione degli Assi e delle Attività al 31/12/2009



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Asse I - Innovazione ed economia della conoscenza

| Asse | Contributo Totale (a) | Attuazione finanziaria | | | |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | Impegni (b) | Pagamenti (c) | Impegni (b/a) | Pagamenti (c/a) |
| | | | | | |
| I Innovazione ed economia della conoscenza | 160.133.402,00 | 91.804.478,77 | 25.207.984,96 | 57,33 % | 15,74 % |
| a1 Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo | 34.811.608,00 | 31.992.675,00 | 4.932.643,38 | 92 % | 14 % |
| a2 Progetti aziendali di investimenti innovativi | 45.255.091,00 | 34.542.231,43 | 2.454.232,97 | 76 % | 5 % |
| a3 Sostegno alla creazione di nuove imprese in settori ad elevata innovazione tecnologica | 17.405.806,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a4 Sostegno alle imprese in materia di ecoinnovazione | 10.443.484,00 | 2.656.958,63 | 2.656.958,63 | 25 % | 25 % |
| b1 Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI | 6.962.323,00 | 1.208.311,74 | 202.578,24 | 17 % | 3 % |
| b2 Infrastrutture e servizi nella società dell'informazione (SI) | 13.924.642,00 | 5.196.000,00 | 634.674,25 | 37 % | 5 % |
| c1 Attività di stimolo accompagnamento all'Innovazione | 17.405.806,00 | 2.283.659,97 | 402.255,49 | 13 % | 2 % |
| c2 Servizi finanziari alle PMI | 13.924.642,00 | 13.924.642,00 | 13.924.642,00 | 100 % | 100 % |




Comitato di Sorveglianza □ Regione Umbria
□ Villa Fabri Trevi □ 17 - 18 giugno 2010 □

Bandi pubblicati per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza

PACCHETTO COMPETITIVITÀ 2009



Fonte: "RICERCA, INNOVAZIONE, RETI D'IMPRESA". Le politiche regionali
Presentazione a cura della Direzione Sviluppo Economico e Attività
Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro, disponibile al sito internet
http://www.regione.umbria.it/docup/html/fesr_news.htm

Bandi pubblicati per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza

PACCHETTO COMPETITIVITÀ 2009

| BANDO PIA INNOVAZIONE 2009 PACCHETTO INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI PER SINGOLA IMPRESA | |
|---|--|
| ATTIVITÀ POR FESR 2007-2013 | COMPONENTI PROGETTUALI |
| a2 Progetti aziendali di investimenti innovativi | Componente INVESTIMENTI INNOVATIVI (Investimenti per innovazione di prodotto o processo) |
| b1 Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI | Componente TIC (Investimenti e Servizi) |
| c1 Attività di stimolo e accompagnamento all'innovazione | Componente SERVIZI (Acquisizione di servizi reali: Consulenze/ Servizi innovativi, Certificazioni) |

Bandi pubblicati per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza PACCHETTO COMPETITIVITÀ 2009

| BANDO Re.Sta 2009_ BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI DA PARTE DI RETI DI IMPRESE | |
|---|---|
| ATTIVITÀ POR FESR 2007-2013 | COMPONENTI PROGETTUALI |
| a1 Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo | Componente RICERCA |
| a2 Progetti aziendali di investimenti innovativi | Componente INVESTIMENTI INNOVATIVI (Investimenti per innovazione di prodotto o processo) |
| b1 Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI | Componente TIC (Investimenti e Servizi) |
| c1 Attività di stimolo e accompagnamento all'innovazione | Componente SERVIZI (Acquisizione di servizi reali: Consulenze/ Servizi innovativi, Certificazioni) |

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza

- **Attività a1** - Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale per il sistema produttivo
- **Attività a2** – Progetti aziendali di investimento innovativi
 - Completamento delle istruttorie e approvazione delle graduatorie relative ai bandi dei Pacchetti Competitività 2007 e 2008;
 - Pubblicazione dei bandi del Pacchetto Competitività 2009;
- **Attività a4** - Sostegno alle imprese in materia di eco innovazione:
 - Liquidazione di n. 55 interventi per un importo complessivo totale pari a 2,65 Meuro;
- **Attività b1** - Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI:
 - Conclusione di alcuni dei progetti TIC relativi ai bandi del Pacchetto Competitività 2007; Completamento delle istruttorie, approvazione delle graduatorie ed erogazione dei primi pagamenti alle imprese relative ai bandi dei Pacchetti Competitività 2007 e 2008;
 - Pubblicazione dei bandi del Pacchetto Competitività 2009;



Comitato di Sorveglianza □ Regione Umbria
□ Villa Fabri Trevi □ 17 - 18 giugno 2010 □

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE I - Innovazione ed economia della conoscenza

- **Attività b2 - Infrastrutture e servizi della Società dell'Informazione (SI):**
 - Attuazione della prima fase relativa ai progetti immediatamente cantierabili e completamento di opere già avviate;
 - Completamento e implementazione della rete di cablaggio a banda larga da realizzare attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico quale organismo intermedio;

- **Attività c1 – Attività di stimolo e accompagnamento all'innovazione:**
 - Conclusione di alcuni dei progetti relativi ai bandi del Pacchetto Competitività 2007 (Componente Servizi);
 - Completamento delle istruttorie, approvazione delle graduatorie ed erogazione dei primi pagamenti alle imprese relative ai bandi dei Pacchetti Competitività 2007 e 2008;
 - Pubblicazione dei bandi del Pacchetto Competitività 2009;

- **Attività c2 - Servizi finanziari alle PMI:**
 - Conclusione della procedura di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore dei Fondi. Stipulazione del contratto con il soggetto individuato: Ati Prisma 2 con capogruppo Gepafin S.p.A.



Stato di attuazione degli Assi e delle Attività al 31/12/2009

Asse II - Ambiente e prevenzione dei rischi

| Asse | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | | (a) | (b) | (c) | (b/a) |
| II Ambiente e prevenzione dei rischi | 52.217.413,00 | 8.487.587,20 | 6.833.625,03 | 16,25 % | 13,09 % |
| a1 Piani e interventi per la prevenzione dei rischi naturali | 7.828.321,00 | 1.784.338,01 | 664.193,84 | 23 % | 8 % |
| a2 Piani e interventi per la prevenzione dei rischi tecnologici e per la gestione ambientale d'area | 6.096.322,00 | 1.400.000,00 | 937.000,00 | 23 % | 15% |
| a3 Recupero e riconversione di siti degradati | 6.962.322,00 | 1.699.524,13 | 1.699.524,13 | 24 % | 24 % |
| b1 Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della rete dei siti Natura 2000 | 10.443.486,00 | 973.325,06 | 902.507,06 | 9 % | 9 % |
| b2 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale | 20.886.962,00 | 2.630.400,00 | 2.630.400,00 | 13 % | 13 % |



Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE II – Ambiente e Prevenzione dei rischi

- **Attività a1 - Piani e interventi per la prevenzione dei rischi naturali**
 - Presentazione di n. 5 Progetti che hanno riguardato **geotematiche di pericolosità sismica e microzonazione delle aree urbane**, prevenzione del **rischio idrogeologico e frane**, progetti esecutivi;
 - Stipula convenzioni sulla valutazione **rischio sismico** e sulla redazione del **Piano multirischio**, con DIPTU – Università la Sapienza, DICA – UNIPG, UNILAB – UNIPG;

- **Attività a2 - Piani e interventi per la prevenzione dei rischi tecnologici e per la gestione ambientale d'area**
 - Approvazione del bando “Piani e interventi per la gestione ambientale” rivolto ad Enti locali e loro forme associate;
 - Elaborazione linee guida da parte di Arpa Umbria;

- **Attività a3 - Recupero e riconversione di siti degradati**
 - Realizzazione di n. 5 Progetti di riqualificazione di siti e terreni pubblici abbandonati;
 - Progetti dei Comuni di Trevi, Gubbio, Perugia, Spello
 - Progetto Consorzio Flaminia Vetus di Massa Martana;

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE II – Ambiente e Prevenzione dei rischi

- **Attività b1 - Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della rete dei siti Natura 2000**
 - Elaborazione ed approvazione delle "Linee guida per la valorizzazione dei sistemi naturalistici", delle "Linee Guida per l'attuazione dell'Attività b1 POR FESR 2007 - 2013" e di quadri strategici "*Master Plan*" per la riqualificazione e valorizzazione di 9 aree regionali, da effettuare attraverso le Comunità Montane;
 - Realizzazione di campagne promozionali delle aree naturali protette, fra cui Pubblicazione sulla rivista "Bell'Italia";

- **Attività b2 - Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale**

Realizzazione di n. 6 interventi relativamente a:

 - Museo Archeologico (Colfiorito di Foligno) – COMUNE DI FOLIGNO
 - Centro di documentazione nell'ex Chiesa di S. Caterina – COMUNE DI PRECI
 - Museo della canapa – COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
 - Centro Turistico in Loc. San Guido – COMUNE DI GUALDO TADINO
 - Osservatorio sismico della Rocchetta – COMUNE DI GUALDO TADINO
 - Riqualificazione ambientale delle strutture del capoluogo per la promozione turistica del territorio COMUNE DI VALTOPINA.



Stato di attuazione degli Assi e delle Attività al 31/12/2009



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Asse III - Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili

| Asse | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | | (a) | (b) | (c) | (b/a) |
| III Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabile | 52.217.413,00 | 150.993,50 | 106.019,66 | 0,29 % | 0,2 % |
| a1 Attività di animazione per l'introduzione di tecnologie di produzione energetica da fonti rinnovabili | 1.740.581,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a2 Sostegno ad attività di ricerca industriale per lo sviluppo dei sistemi e tecnologie innovative di produzione energetica da fonti rinnovabili e per la produzione industriale degli stessi | 8.702.903,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a3 Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili | 17.405.802,00 | 43.880,00 | 43.880,00 | 0,25 % | 0,25 % |
| b1 Attività di animazione per l'introduzione di misure di risparmio energetico | 1.740.581,00 | 87.099,00 | 42.125,16 | 5 % | 2 % |
| b2 Sostegno alle attività di ricerca industriale e alla realizzazione di sistemi a maggiore efficienza energetica | 5.221.740,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| b3 Sostegno all'introduzione di misure di investimenti volti all'efficienza energetica | 17.405.802,00 | 20.014,50 | 20.014,50 | 0,11 % | 0,11 % |



Comitato di Sorveglianza Regione Umbria
 Villa Fabri Trevi 17 - 18 giugno 2010

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE III - Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili

- **Attività a1** - Attività di animazione per l'introduzione di tecnologie di produzione energetica da fonti rinnovabili
 - Organizzazione della predisposizione del Piano operativo delle procedure per l'affidamento degli incarichi di realizzazione di iniziative promozionali;
- **Attività a3** - Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili
 - Erogazione di contributi per la realizzazione di un intervento a valere sul "Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale - Asse III:Attività a3 - b3 e Asse I: Attività a4", del 2007;
- **Attività b1** - Attività di animazione per l'introduzione di misure di risparmio energetico
 - Realizzazione di specifiche attività promozionali: passaggi su stampa e radio a diffusione locale, per l'informazione del bando pubblicato in data 7 aprile 2009 a valere sull'Attività b3 dell'Asse III;
- **Attività b3** - Sostegno all'introduzione di misure di investimenti volti all'efficienza energetica
 - Pubblicazione del Bando "Asse III – Attività b3. Sostegno all'introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica", per la concessione di contributi alle imprese.



Stato di attuazione degli Assi e delle Attività al 31/12/2009

Asse IV - Accessibilità e aree urbane

| Asse | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| IV Accessibilità e aree urbane | 73.104.379,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a1 Infrastrutture di trasporto secondarie | 17.405.805,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a2 Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane | 34.811.608,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a3 Trasporti pubblici puliti e sostenibili | 20.886.966,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE IV – Accessibilità e aree urbane

➤ Attività b1 - Riqualficazione e rivitalizzazione delle aree urbane

PUC2 – Programmi Urbani Complessi di seconda generazione

- 27 luglio 2009 Approvazione della **graduatoria definitiva** del bando PUC2 Ammissione a finanziamento dei primi **10 PUC2** presentati dai Comuni di: Amelia, Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, Terni, Todi, Umbertide.
- Al 31 Dicembre 2009 **7 Accordi di Programma** firmati con i Comuni di: Castiglione del Lago, Narni, Foligno, Spoleto, Terni, Todi, Perugia e Umbertide.



Stato di attuazione degli Assi e delle Attività al 31/12/2009

Asse V - Assistenza tecnica

| Asse | Contributo Totale | Attuazione finanziaria | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| V Assistenza tecnica | 10.443.485,00 | 3.923.769,67 | 1.242.012,26 | 37,57 % | 11,89 % |
| a1 Assistenza tecnica | 5.793.485,00 | 2.406.330,48 | 683.204,75 | 42 % | 12 % |
| a2 Valutazione economica e ambientale del POR FESR | 1.150.000,00 | 558.990,88 | 168.728,90 | 49 % | 15 % |
| a3 Assistenza tecnica al monitoraggio | 900.000,00 | 738.315,88 | 258.655,82 | 82 % | 29 % |
| a4 Assistenza tecnica ai controlli | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |
| a5 Informazione e pubblicità | 2.000.000,00 | 220.132,43 | 131.422,79 | 11 % | 7 % |
| a6 Studi e ricerche | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 % | 0 % |

Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE V – Assistenza Tecnica

➤ **Attività a1 - Assistenza tecnica:**

- Approvazione del Manuale delle procedure di attività dell'AdG e definizione della pista di controllo per le Attività dell'Asse V;
- Affidamento del servizio di assistenza tecnica per assicurare la programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e la sorveglianza del Programma operativo regionale (POR) FESR 2007- 2013 della Regione Umbria alla società ECOTER S.r.l.;

➤ **Attività a2 - Valutazione:**

- Analisi dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico co-finanziati dal FESR ai fini di una valutazione dell'impatto delle politiche regionali;
- Affidamento del servizio di valutazione ambientale strategica (VAS) del POR FESR all'ARPA;

➤ **Attività a3 - Monitoraggio:**

- Affidamento dell'incarico per la realizzazione del sistema unitario di monitoraggio alla società Webred S.p.a;



Avanzamento procedurale per Asse e Attività al 31/12/2009

ASSE V – Assistenza Tecnica

➤ Attività a5 – Informazione e pubblicità

- Predisposizione e approvazione di capitolati speciali d'appalto per la realizzazione di servizi specifici previsti dal Piano di Comunicazione del POR – FESR 2007 – 2013 (fornitura di servizi video fotografici; fornitura di gadget, etc...);
- Organizzazione di workshop tematici, incontri tecnici tra RdA, AdG, AdC, AdA e Autorità Ambientale;
- Partecipazione a reti di scambio nazionali ed europee;
- Pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione e su quotidiani e riviste di rilievo comunitario;
- Aggiornamento del canale telematico POR FESR e inserimento sul sito regionale dell'elenco dei beneficiari (art. 7, comma 2, Reg. (CE) 1828/2006).



Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi.

➤ Emanazione di norme anti-crisi

La Regione Umbria ha attivato **misure temporanee** in riferimento alla Comunicazione CE (2009/C 16/01) del 17 dicembre 2008:

- aumento del massimale riguardante gli aiuti “de minimis” (da 200.000 euro concedibili per singola impresa ex Reg CE 1998/2006 a 500.000 euro);
- cumulo tra aiuti agli investimenti ed aiuti concessi sotto forma di garanzie a fronte dei programmi di investimenti delle imprese;
- provvedimenti finalizzati all'erogazione di anticipazioni alle imprese;
- forme di sostegno alla nascita dei poli di innovazione;
- misure riguardanti aiuti per la produzione di “prodotti verdi”;
- misure relative ad aiuti per il capitale di rischio (innalzamento soglie di sicurezza e diminuzione percentuale partecipazione degli investitori privati).



Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi.

➤ **Modifica del POR FESR ai sensi dell'Art. 65, let. g) del Regolamento (CE) n. 1083/2006:**

Ampliamento delle categorie di beneficiari di alcune Attività del POR FESR:

- **Grande impresa** in forma singola per aiuti a finalità ambientale tra i beneficiari delle:
 - Attività a4 “Sostegno alle imprese in materia di eco-innovazione” dell’Asse I;
 - Attività a3 “Sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili” dell’Asse II;
 - Attività b3 “Sostegno all’introduzione di misure e investimenti volti all’efficienza energetica” dell’Asse III;
- **Ente pubblico** tra i beneficiari dell’Attività c1 “Attività di stimolo e accompagnamento all’innovazione” dell’Asse I;
- **Società a capitale pubblico** tra i beneficiari dell’Attività a1 “Infrastrutture di trasporto secondario” dell’Asse IV.



Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi.

➤ **Definizione del sistema di gestione e controllo**

Nel corso dell'anno 2009 l'Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR Umbria 2007 - 2013 ha provveduto a completare la predisposizione dei documenti necessari all'attuazione del Programma Operativo:

- **“Descrizione del sistema di gestione e controllo”** del POR FESR, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Elaborazione del **“Manuale delle procedure di attività dell'Autorità di Gestione”**.

Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi.

➤ **Autorità di certificazione**

Nel corso della prima metà del 2009, l'Autorità di Certificazione (AdC) del POR FESR Umbria 2007 -2013, oltre a partecipare alla predisposizione del Sistema di gestione e controllo, ha proceduto alla definitiva approvazione del **“Manuale delle procedure e metodologie per lo svolgimento dell'attività dell'AdC”**.

Disposizioni assunte dalla Regione per assicurare la qualità e l'efficienza degli interventi.

➤ **Autorità di Audit**

Nel corso del primo semestre del 2009, l'Autorità di Audit (AdA) oltre a partecipare alla predisposizione del Sistema di gestione e controllo, ha:

- provveduto ad elaborare una versione aggiornata del **“Manuale delle procedure dell'Autorità di Audit della Regione Umbria”**;
- effettuato i primi **controlli di sistema** nei confronti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, ai sensi all'art. 62 comma 1 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

Gli Audit di sistema sull'AdG e sull'AdC hanno avuto esito regolare.

Criticità nell'attuazione al 31/12/2009

➤ Sistema Unitario di monitoraggio, gestione e controllo della politica regionale di coesione QSN 2007-2013 POR FESR e PAR FAS

- Diverse disfunzionalità nel modulo per il monitoraggio (MODULO SGP SENDER del DPS Mise), non hanno garantito il rispetto delle scadenze per l'invio dei dati di monitoraggio fissate dall'IGRUE;
- Elaborazione di un progetto sostitutivo e realizzazione per il 2009 di una soluzione transitoria per consentire l'invio informatizzato dei dati all'IGRUE secondo SFC.



www.regione.umbria.it

<http://www.regione.umbria.it/docup/html/fesr.htm>

**Area della Programmazione Regionale
Servizio Programmazione Comunitaria**

Domenico Antonio Colombo

Tel +39-075-504.5691

E-mail:

acolombo@regione.umbria.it

progcomunitaria@regione.umbria.it

