



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 720 DEL 28/05/2015

OGGETTO: Monitoraggio primo quadrimestre 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo"

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 08/06/2015

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare il rapporto di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (approvato con la D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo") relativo al primo quadrimestre di esecuzione: 01.01.2015 – 30.04.2015, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e all'Autorità di Gestione del PSR FEASR per gli adempimenti di competenza;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di trasmettere il presente atto, altresì, al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Monitoraggio primo quadrimestre 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo"

Con D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo", è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo in relazione alla programmazione dei fondi strutturali europei (FSE, FESR e FEASR).

Con successiva D.G.R. n. 220 del 02.03.2015 avente ad oggetto "Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020" di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo". Monitoraggio e modifica dell'Allegato C, è stato deliberato di modificare, in ottemperanza di quanto previsto dalla Sezione 5 del P.R.A. in ordine alla riduzione dei tempi "target" del 20% dei processi assunti a campione, l'Allegato C e la Sezione 5 del P.R.A.

Attraverso un processo di accompagnamento delle strutture interessate, si è proceduto ad un'attenta valutazione e alla conseguente revisione delle schede di cui all'allegato C ed è stato così raggiunto l'obiettivo della definizione dei margini di miglioramento, espressi in termini temporali, cui conseguirà, nel biennio di esecuzione del PRA, una riduzione complessiva media dei tempi "target" del 20%.

In termini generali le riduzioni sono state ottenute, ferma restando la peculiarità di ciascun settore di intervento agendo essenzialmente:

- su un'esatta focalizzazione dei tempi propri dei Servizi Competenti distinguendoli e sottraendoli da quelli riconducibili a soggetti esterni (beneficiari/ O.I.) ;
- sulla riformulazione e quantificazione dei tempi di attività trasversali ai vari Servizi coinvolti nell'ottica della semplificazione e della condivisione orientate ad una standardizzazione dei processi.

Tutti gli interventi di riformulazione delle schede C, in accoglimento delle valutazioni concordate e pervenute, sono stati condivisi e validati con i rispettivi Responsabili/Coordinatori/Direttori.

In quanto strumento "in progress" di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi di adeguamento e sviluppo organizzativo e professionale, il P.R.A. impegna trasversalmente l'amministrazione regionale e tutte le professionalità necessarie al fine di individuare concretamente i punti di forza sui quali investire e i profili e le criticità da superare elaborando obiettivi realistici, concreti e misurabili per il processo di miglioramento e potenziamento.

In conformità alle linee guida trasmesse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, con nota prot. n. 6778 del 11.07.2014, il P.R.A. rappresenta, infatti, uno strumento di project management trasversale ai fondi strutturali e, pertanto, è un presidio permanente a garanzia della qualità amministrativa.

Il P.R.A. ha una durata biennale (2015 -2016) potendo essere oggetto, sulla base della valutazione finale degli impatti e delle eventuali ulteriori necessità di adeguamento e sviluppo, di riprogrammazione per il successivo triennio.

In ragione della durata biennale, al paragrafo 9 del P.R.A. viene previsto lo svolgimento di un monitoraggio di passo quadrimestrale (6 step), tale da consentire realistici interventi correttivi in corso di esecuzione.

Detto monitoraggio è, in particolare, rivolto alla verifica:

- i) di avanzamento e di rispetto dei tempi di realizzazione definiti dal cronoprogramma (monitoraggio di attuazione);
- ii) di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, sulla base degli indicatori di cui alla Sezione 5 (monitoraggio di risultato), confrontati alle baseline di cui all'Allegato C.

Al monitoraggio fa seguito la redazione di uno specifico rapporto di avanzamento, parte integrante del Rapporto Annuale di Esecuzione dei PO FESR e FSE e, come tale, distinto in sezioni tematiche.

In ottemperanza alle previsioni del P.R.A. sopra citate, mediante il rapporto di avanzamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stato dato atto di quanto realizzato nel periodo di riferimento nonché di evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla possibilità di intervenire attraverso azioni integrative e/o correttive.

Il rapporto di avanzamento illustra, dunque, le scelte di programmazione che, conformemente al cronoprogramma degli interventi – allegato al P.R.A. - stante le condizioni di periodo, si è scelto di realizzare nel quadrimestre 01.01.2015 - 30.04.2015, riportando, nel dettaglio, le azioni poste in essere.

Va evidenziato che nelle scelte di programmazione si è tenuto conto, in particolare, dell'approvazione del Programma Operativo Regionale FESR, approvato con Decisione C (2015) 929 della Commissione europea del 12 febbraio 2015 e del quale la Giunta regionale, con D.G.R. n. 184 del 23/02/2015, ha preso atto disponendone la pubblicazione nel BUR suppl. ord. n. 2 (serie generale 18 del 01.04.2015); del Programma Operativo Regionale FSE, approvato con decisione della Commissione C 82014) 9916 finale del 12.12.2004 e del quale la Giunta regionale, con D.G.R. 2 febbraio 2015, n. 118, ha preso atto disponendone la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 2 al "Bollettino Ufficiale" (Serie Generale –n. 11 del 25 febbraio 2015).

E', invece, ancora in corso di approvazione il PSR FEASR del quale ad oggi si dispone soltanto della proposta notificata all'Unione europea il 18 luglio 2014, attualmente in corso di istruttoria da parte della Commissione Europea.

Nella redazione del rapporto di avanzamento è stato seguito, in particolare, l'ordine di redazione del PRA ed al pari dei contenuti del P.R.A., anche il report di periodo è stato definito con il concorso delle strutture di linea che gestiscono i Programmi Operativi nonché con le strutture che esercitano funzioni trasversali e comuni coinvolte ugualmente nelle procedure di attuazione delle azioni/misure.

In particolare i contenuti del presente rapporto di avanzamento sono stati condivisi con i componenti del gruppo di lavoro (costituito con D.G.R. n. 1327 del 20.10.2014) durante la riunione del 21 aprile 2015 del gruppo di lavoro. Successivamente, con mail del 28.04.2015 e del 04.05.2015, è stata trasmessa al medesimo gruppo una bozza del presente report con richiesta di eventuali osservazioni e/o integrazioni giungendo così ad un testo condiviso.

In adempimento a quanto previsto al par. 8 del P.R.A., al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità, il presente atto, unitamente all'allegato - sua parte integrante e sostanziale - verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale "Amministrazione trasparente", sezione "Atti Generali" e sulla rete Intranet.

Il presente atto viene, inoltre, trasmesso all'Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE, all'Autorità di Gestione del PSR FEASR per gli adempimenti di competenza nonché all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.

Per tutto quanto sopra, si sottopone alla Giunta regionale il rapporto di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo", relativo al periodo 01.01.2015 - 30.04.2015, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Perugia, lì 14/05/2015

L'istruttore
Micaela Pecorari

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/05/2015

Il responsabile del procedimento f.f.
Dott.ssa Adele Lamoglie

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 15/05/2015

Il dirigente di Servizio f.f.
Dott.ssa Adele Lamoglie

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

OGGETTO: Monitoraggio primo quadrimestre 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo"

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 15/05/2015

IL DIRETTORE
- ANNA LISA DORIA

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro. Risorse umane."

OGGETTO: Monitoraggio primo quadrimestre 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto "Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 22/05/2015

Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO