

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO

**INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA
DEL 26/09/97 E SUCCESSIVI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO
SITO IN SPELLO - LOC. COLPERNIERI (Foglio n°5 - Part. n°98,99)**

PIANO DELLE INFRASTRUTTURE 2002 (D.G.R. n. 1681 del 19/12/2001)

Pubbl. B.U.R.U. SUPPL. ORD. del 23/01/2002

**RIPRISTINO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA
REALIZZAZIONE DI SPAZI POLIVALENTI**

PIANO DELLE INFRASTRUTTURE 2002 (D.G.R. n. 1681 del 19/12/2001)

LAVORI DI COMPLETAMENTO



Via Arti e Mestieri 17
06038 SPELLO (Pg)
Cell. - 347 489.34.09
stefano.antinucci @ libero.it

CRONOPROGRAMMA

TAV



CRONOPROGRAMMA - Distribuzione settimanale dei capitoli (in Euro)														Totale per capitoli	
Categorie di lavoro															
Avvio cantiere	3 168														3 169
demolizioni scavi	4 509	4 510													9 019
massetti-sottofondi		683													683
murature		10 650	10 650	10 650	10 654										53 254
rivestimenti-pavimenti				6 011	6 011										18 034
controsoffitti															94 781
infissi-vetri									23 695	23 695	23 696				19 157
tinteggio pareti						6 000	6 000	6 000						1 157	19 157
latterie-carne fumatate															8 851
opere da fabbro														1 760	1 760
impianto termico		5 485	5 485	5 485	5 485				5 485	5 485	5 485	5 485	5 491		49 372
impianto idrico		3 109	3 109	3 109	3 109				3 109	3 109	3 109	3 109			21 765
impianto elettrico		4 191	4 191	4 191	4 191				4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 198	50 300
sicurezza	3 343												1 915		5 258

Parziali settimana	11 020	28 828	23 435	23 435	29 446	16 665	12 011	6 000	10 191	27 886	27 886	27 886	32 290	17 445	8 594	11 591	9 682	5 951	4 188	1 157
Progressivo	11 020	39 648	63 083	86 518	115 964	132 629	144 640	150 640	160 831	188 717	216 603	244 489	276 779	294 224	302 818	314 409	324 091	330 042	334 240	335 404

Settimana	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----