



Regione Umbria

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

(Decreto Presidente del Consiglio Ministri 23 marzo 2013)

10 novembre 2016, n. 129

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.. Fissazione nuovo termine per il completamento dei lavori.

Il Commissario Delegato

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012 assegnando alla Regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

Richiamati i propri precedenti decreti:

- 15 ottobre 2013, n. 5 con il quale è stato approvato il Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della legge 228/2012 riguardante gli interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico, è stato concesso - in via provvisoria - l'importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;
- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il richiamato decreto 5/2013;
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 587.500,00;
- 26 maggio 2014, n. 59, con il quale è stata approvata la rimodulazione del contributo provvisorio per l'intervento in zona il Ripone del Capoluogo del Comune di Allerona;





Regione Umbria

- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata la ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013 e s.m.i., con l'utilizzo dell'accantonamento per euro 884.964,66 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
- 07 gennaio 2015, n. 1, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i e sono stati fissati nuovi termini per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;
- 19 febbraio 2015, n. 20, con il quale sono state determinate le economie derivanti dagli interventi per l'attività produttive di cui ai decreti n. 8/2013 e n. 24/2014 ed è stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie di euro 45.560.000,00 assegnate con DPCM del 23/03/2013;
- 24 marzo 2015, n. 36, con il quale è stato integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.;
- 12 maggio 2015, n. 55, con il quale è stato rimodulato ed integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. e sono stati fissati nuovi termini per la presentazione dei progetti;
- 6 luglio 2015, n. 82, con il quale è stato rimodulato l'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: opere di riduzione del rischio in ambito urbano" denominato sinteticamente "Completamento degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio, sistemazione dell'alveo e opere di laminazione di monte" ed i lavori sono stati dichiarati indifferibili ai sensi dell'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014;
- 26 aprile 2016, n. 54, con il quale, a seguito della L.R. n. 10 del 2/04/2015 e la riallocazione nella Regione degli interventi in materia idraulica, è stata individuata la Regione quale soggetto attuatore degli interventi sul reticolo idraulico previsti con il Piano di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i., fissati nuovi termini per la realizzazione degli interventi e assunte determinazioni in merito alle liquidazioni alla Provincia di Perugia delle tranche di contributo maturate in seguito all'avvalimento;
- 11 luglio 2016, n. 85, con il quale, a seguito della riallocazione nella Regione degli interventi in materia idraulica, di cui al decreto del Commissario delegato 26 aprile 2016, n. 54, sono state determinate le erogazioni di contributi da effettuare a favore della Regione e definite le relative modalità procedurali;

Preso atto del documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, parte integrante e sostanziale del presente atto;





Regione Umbria

DECRETA

Art. 1

1. Di fissare alla data del 30 giugno 2017 il termine ultimo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, per i seguenti interventi:

Ente attuatore	Intervento	Importo
Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve - Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)"	Euro 2.000.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata" - Prog. 1	Euro 1.825.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata" - Prog. 2	Euro 3.450.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - interventi in sinistra Paglia" - Prog. 3	Euro 1.625.000,00
	"Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona" - Prog. 4	Euro 1.300.000,00

2. Di confermare tutte le altre condizioni, le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle precedenti disposizioni contenute nel decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i..

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 comma 1 del Dlgs n. 33/2013.

Perugia, 10 novembre 2016

MARINI



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Risorse idriche e rischio idraulico

OGGETTO: Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. – Fissazione nuovo termine per il completamento dei lavori.

Documento istruttorio

Visto l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012 assegnando alla Regione Umbria la somma di euro 46.260.000,00;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

Visto il decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 recante "D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Ordinanza del Commissario delegato nn. 10 del 24/06/2013 e 11 del 28/06/2013. Approvazione "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'articolo 1 della legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Approvazione delle modalità per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Commissario delegato 18 dicembre 2013, n. 6 recante "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'articolo 1 della legge



228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Modificazioni alle procedure per l'attuazione degli interventi e per la erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti";

Visto il decreto del Commissario delegato 8 aprile 2014, n. 28, recante "D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013 n. 5. Rimodulazione del "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'articolo 1 della legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Utilizzo dell'accantonamento di € 587.500,00;

Visto il decreto del Commissario delegato 26 maggio 2014, n. 59, con il quale è stata approvata la rimodulazione del contributo provvisorio per l'intervento in zona il Ripone del Capoluogo del Comune di Alleronia;

Visto il decreto del Commissario delegato 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata la ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013 e s.m.i., con l'utilizzo dell'accantonamento per euro 884.964,66 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;

Visto il decreto del Commissario delegato 7 gennaio 2015, n. 1, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. e sono stati fissati nuovi termini per l'approvazione e trasmissione del progetto definitivo o esecutivo;

Visto il decreto del Commissario delegato 19 febbraio 2015, n. 20, con il quale si è provveduto alla rimodulazione delle risorse finanziarie di euro 45.560.000,00 assegnate alla Regione Umbria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, come rideterminate con nota della Protezione Civile n.DPC/AB/46649 dell'11 settembre 2014;

Visto il decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36, con il quale è stato integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.;

Visto il decreto del Commissario delegato 12 maggio 2015, n. 55, con il quale è stato rimodulato ed integrato il Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. e sono stati fissati nuovi termini per la presentazione dei progetti;

Visto il decreto del Commissario delegato 6 luglio 2015, n. 82, con il quale è stato rimodulato l'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Alleronia, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: opere di riduzione del rischio in ambito urbano" denominato sinteticamente "Completamento degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio, sistemazione dell'alveo e opere di laminazione di monte" ed i lavori sono stati dichiarati indifferibili ai sensi dell'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014;

Visto il decreto del Commissario delegato 26 aprile 2016, n. 54, con il quale, a seguito della L.R. n. 10 del 2/04/2015 e la riallocazione nella Regione degli interventi in materia idraulica, è stata individuata la Regione quale soggetto attuatore degli interventi sul reticolo idraulico previsti con il Piano di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i., fissati nuovi termini per la realizzazione degli interventi e assunte determinazioni in merito alle liquidazioni alla Provincia di Perugia delle tranche di contributo maturate in seguito all'avvalimento;

Visto il decreto del Commissario delegato 11 luglio 2016, n. 85, con il quale, a seguito della riallocazione nella Regione degli interventi in materia idraulica, di cui al decreto del Commissario delegato 26 aprile 2016, n. 54, sono state determinate le erogazioni di contributi da effettuare a favore della Regione e definite le relative modalità procedurali;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico, nella sua qualità di responsabile delle iniziative finalizzate al coordinamento degli interventi finanziati con il Piano approvato con Ordinanza del Commissario delegato n. 9 del 07/06/2013, con nota n. 12363 del 10/06/2016, ha tra l'altro comunicato che ogni Servizio proceda autonomamente a valutare ed eventualmente concedere proroghe ai tempi stabiliti o fissare nuovi termini, sulla base delle motivazioni rappresentate dagli Enti attuatori;

Tenuto conto che con il Piano di ripartizione delle risorse, approvato con decreto commissariale n. 5/2013 e s.m.i., è stato concesso in via provvisoria, tra gli altri, un contributo di € 10.200.000,00 al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia per l'attuazione dei seguenti interventi:

Ente attuatore	Intervento	Importo
Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)"	Euro 2.000.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata" – Prog. 1	Euro 1.825.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata" – Prog. 2	Euro 3.450.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – interventi in sinistra Paglia" – Prog. 3	Euro 1.625.000,00
	"Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona" – Prog. 4	Euro 1.300.000,00

Considerato che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia con nota in data 26/10/2016 Prot. N. 3232, acquisita al protocollo regionale con numero 221646 del 26/10/2016, ha comunicato che tali interventi, tutti affidati tra la fine dell'anno 2015 e l'inizio dell'anno 2016, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non potranno essere completati nel rispetto del termine stabilito dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, per la necessità della redazione di perizie di variante e suppletive, nonché per le avverse condizioni meteo-climatiche e per l'arrivo dell'imminente stagione invernale. Per gli interventi sul fiume Paglia di cui ai Progetti n° 1 e n° 2, inoltre, ha segnalato i ritardi conseguenti all'interferenza con la società Autostrade per l'Italia, problematica a tutt'oggi non risolta, che non ha permesso alle imprese appaltatrici di procedere utilmente all'esecuzione dei lavori e ancora non permette il completamento degli stessi. Per quanto sopra ha richiesto la fissazione a tutto il 30/06/2017 del termine di completamento dei lavori;

Dato atto che con l'art. 2 comma 6 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, è stato tra l'altro stabilito, che i lavori devono essere completati entro 365 giorni decorrenti dalla data di affidamento;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. nel settore

di intervento del rischio idraulico, per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici avversi dell'11, 12 e 13 novembre 2012 che hanno colpito il territorio regionale;

Ritenuto quindi di dover fissare alla data del 30 giugno 2017 il termine ultimo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, per il completamento dei seguenti interventi previsti nel piano:

Ente attuatore	Intervento	Importo
Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)"	Euro 2.000.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata" – Prog. 1	Euro 1.825.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata" – Prog. 2	Euro 3.450.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – interventi in sinistra Paglia" – Prog. 3	Euro 1.625.000,00
	"Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona" – Prog. 4	Euro 1.300.000,00

Dato atto che il decreto di cui al presente documento istruttorio, sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso si ritiene che il Commissario delegato (DPCM 23 marzo 2013) possa procedere:

1. a fissare alla data del 30 giugno 2017 il termine ultimo di cui all'art. 2 comma 6 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, per il completamento dei seguenti interventi previsti nel piano:

Ente attuatore	Intervento	Importo
Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia	"Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)"	Euro 2.000.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata" – Prog. 1	Euro 1.825.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto - Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata" – Prog. 2	Euro 3.450.000,00
	"Mitigazione del rischio nel territorio del Comune di Orvieto – interventi in sinistra Paglia" – Prog. 3	Euro 1.625.000,00
	"Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona" – Prog. 4	Euro 1.300.000,00

2. a confermare tutte le altre condizioni, le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle precedenti disposizioni contenute nel decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i..

Perugia, li 08 novembre 2016

L'Istruttore
Geom. Gianni Schiappi



4

Perugia, li 08 novembre 2016

Il Responsabile di Sezione
Dott. Ing. Angelo Viterbo

Perugia, li 08 novembre 2016

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Angelo Viterbo

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
*Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale*

La presente copia, composta di n. 8.....
facciate, è conforme all'originale esistente
presso questa Sezione.

Perugia, li **11 NOV. 2016**
INSTRUTTORE DIRETTIVO
Francesca Zannoli



Stavaso