



## Regione Umbria

### DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

(Decreto Presidente Consiglio Ministri 23 marzo 2013)

20 luglio 2015, n. 92

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.. Decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36. Frana SS 3 Flaminia in località San Giovanni Profiamma nel Comune di Foligno. Approvazione schema di convenzione tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla riapertura della seconda corsia della SS 3 Flaminia nel tratto interrotto dalla frana. Fissazione nuovo termine per l'approvazione e trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana.

#### Il Commissario Delegato

**Visto** l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

**Vista** l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

**Vista** la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

**Richiamati** i propri precedenti decreti:

- 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico", è stato concesso - in via provvisoria - l'importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;
- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il richiamato decreto 5/2013;





## Regione Umbria

- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 887.290,26 e la conseguente riduzione dell'accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
- 7 gennaio 2015, n. 1 con il quale è stato rimodulato, tra gli altri, il piano di interventi del Comune di Foligno di cui al decreto del commissario delegato 15 ottobre 2013 n. 5 e s.m.i. e prorogato al 30 aprile 2015 il termine per l'approvazione e la presentazione del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di sistemazione della frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma;
- 19 febbraio 2015, n. 20 con cui sono state determinate le economie relative ai decreti n.8/2013 e n. 24/2014 ed è stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie;
- 24 marzo 2015, n. 36 con cui è stato prorogato al 30 giugno 2015 il termine per l'approvazione e la trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma ed è stato integrato il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art.1 della Legge 228/2012 riguardante interventi su reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, individuando l'ANAS Spa quale soggetto attuatore per l'intervento in località San Giovanni Profiamma finalizzato alla riapertura della seconda corsia della strada SS 3 "Flaminia" nel tratto interrotto dalla frana, a fronte del contributo provvisorio di euro 200.000,00, stabilendo che modalità e tempi di attuazione e rendicontazione dell'intervento sarebbero stati disciplinati in un'apposita convenzione da stipulare tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa;

Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e Sismico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Di sostituire i commi 1 e 2 dell'art.1 del decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36 come segue:

"1. Di integrare il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art.1 della Legge 228/2012 riguardante interventi su reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n.5 e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento dell'intervento sotto indicato:

PIANO DECRETO 5/2013 e s.m.i. - INTEGRAZIONE					
Soggetto attuatore	n.	Localizzazione	Denominazione intervento	Importo (euro)	Categoria inquadramento
ANAS Spa	1	San Giovanni Profiamma, Comune di Foligno	Frana SS 3 Flaminia. Intervento finalizzato alla riapertura della seconda corsia della strada nel tratto interrotto dalla frana.	220.000,00	FRANE







## Regione Umbria

2. Di concedere in via provvisoria all'ANAS Spa il contributo di euro 220.000,00 per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1.”.
2. Di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria nelle economie determinate con decreto del Commissario delegato 19 febbraio 2015, n.20.
3. Di approvare, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 del decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36, lo schema di convenzione, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1.
4. Di stabilire, per quanto indicato nello schema di convenzione, che il progetto esecutivo dell'intervento dovrà essere redatto dall'ANAS Spa e trasmesso al Commissario delegato entro 60 giorni dalla stipula della convenzione ai fini della concessione definitiva del contributo, conformandosi alle linee guida indicate dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito dalla Regione Umbria, così come individuate nel verbale in data 21/11/2014 e nell'elaborato del DICA “Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S. Giovanni Profiamma”.
5. Di stabilire, inoltre, per quanto indicato nello schema di convenzione, che i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla aggiudicazione definitiva ed efficace e rendicontati in due rate pari al 50% dell'importo concesso, da erogare entro trenta giorni dalla stipula della convenzione e al termine dei lavori.
6. Di stabilire, a parziale deroga di quanto prescritto dall'art. 1, comma 4 del decreto 24 marzo 2015, n. 36, che la riapertura al traffico dell'intera carreggiata stradale a doppio senso di marcia della SS 3 Flaminia, attualmente interdetta al traffico nel tratto dal Km 157+050 al Km 157+280, dovrà essere garantita a lavori ultimati, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori medesimi.

### Art. 2

1. Di fissare al 31 dicembre 2015 il nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria* e nel sito istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Dlgs. n. 33/2013.

Perugia, 20 luglio 2015

MARINI

*fnw*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E  
COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA  
Servizio Geologico e Sismico

**OGGETTO:** Eventi alluvionali dell'11,12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.. Decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36. Frana SS 3 Flaminia in località San Giovanni Profiamma nel Comune di Foligno. Approvazione schema di convenzione tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla riapertura della seconda corsia della SS 3 Flaminia nel tratto interrotto dalla frana. Fissazione nuovo termine per l'approvazione e trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana.

## Documento istruttorio

**Visto** l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;

**Vista** l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

**Vista** la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile n. 11 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

**Visti** i decreti del Commissario delegato:

- 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell'art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico", è stato concesso - in via provvisoria - l'importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;







# Regione Umbria

Giunta Regionale

- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l'attuazione degli interventi e per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il richiamato decreto 5/2013;
- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l'utilizzo dell'accantonamento di euro 887.290,26 e la conseguente riduzione dell'accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un nuovo termine per l'approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
- 7 gennaio 2015, n. 1 con il quale è stato rimodulato, tra gli altri, il piano di interventi del Comune di Foligno di cui al decreto del commissario delegato 15 ottobre 2013 n. 5 e s.m.i. e prorogato al 30 aprile 2015 il termine per l'approvazione e la presentazione del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di sistemazione della frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma;
- 19 febbraio 2015, n. 20 con cui sono state determinate le economie relative ai decreti n.8/2013 e n. 24/2014 ed è stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie;

## **Premesso che:**

- con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. è stato concesso in via provvisoria al Comune di Foligno l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 per la stabilizzazione della frana lungo la SS 3 Flaminia in località San Giovanni Profiamma, di cui euro 150.000,00 destinate alle attività di monitoraggio, analisi e progettazione ed euro 850.000,00 agli interventi di consolidamento;
- tale frana, attivatasi nel mese di aprile 2013, ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità regionale, avendo interrotto la transitabilità della seconda corsia della SS 3 Flaminia nel tratto in corrispondenza di San Giovanni Profiamma, determinando forti criticità per la circolazione dei veicoli nella carreggiata di monte della superstrada, che permangono a tutt'oggi;
- sul versante in frana sono già state condotte attività di monitoraggio e campagne di indagini che hanno consentito di definire il modello di frana e controllare i cinematismi in atto, mentre gli interventi per la stabilizzazione del versante sono ancora in fase di progettazione;
- con decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36 è stato prorogato al 30 giugno 2015 il termine per l'approvazione e la trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma ed è stato integrato il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art.1 della Legge 228/2012 riguardante interventi su reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, individuando l'ANAS Spa quale soggetto attuatore per l'intervento in località San Giovanni Profiamma finalizzato alla riapertura della seconda corsia della strada SS 3 "Flaminia" nel tratto interrotto dalla frana, a fronte del contributo provvisorio di euro 200.000,00;

**Considerato** che il decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che modalità e tempi di attuazione e rendicontazione dell'intervento sopra





# Regione Umbria

Giunta Regionale

richiamato saranno disciplinati in un'apposita convenzione da stipulare tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa;

**Viste:**

- la nota prot.n.54853-2015 del 17/04/2015 con cui è stato inviato all'ANAS Spa lo schema di convenzione predisposto dal Servizio Geologico e Sismico per l'acquisizione di eventuali osservazioni e/o integrazioni;
- la nota prot.n.88010 del 18/06/2015 con cui il Servizio Geologico e Sismico, non risultando pervenuta alcuna risposta alla suddetta nota, sollecita l'ANAS Spa a comunicare la propria volontà riguardo la condivisione e sottoscrizione dello schema di convenzione;
- la nota prot.n.11866 del 23/06/2015 con cui l'ANAS Spa trasmette la nota di risposta, segnalando di averla già riscontrata con nota prot. n. 63179 del 30/04/2015, da cui si evince che sussistono problemi circa la condivisione dello schema di convenzione;

**Accertato** che la mancata ricezione della nota di cui sopra è imputabile ad un disguido tecnico nel sistema di distribuzione delle PEC occorso a fine aprile 2015;

**Ritenuto** necessario indire una riunione tra il Coordinatore di Ambito Territorio, Infrastrutture e Mobilità e i rappresentanti di ANAS Spa e del Servizio Geologico e Sismico, per concordare le eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare allo schema di convenzione;

**Considerato** che nella riunione, tenutasi in data 01/07/2015 presso la sede regionale dell'Ambito di Coordinamento Territorio, Infrastrutture e Mobilità, presente anche il Sindaco del Comune di Foligno, sono state concordate, su proposta dall'ANAS, alcune modifiche relative ai tempi di progettazione, ultimazione e rendicontazione dei lavori, nonché al contributo necessario per la realizzazione dell'intervento, aumentato ad euro 220.000,00, in variazione al contributo di euro 200.000,00 concesso in via provvisoria con decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36, in relazione alla necessità di eseguire maggiori accertamenti in sede di redazione del progetto esecutivo e conseguentemente ulteriori lavori rispetto a quelli preventivati nel medesimo decreto, funzionali all'efficacia dell'intervento, verificati dall'ANAS successivamente al ricevimento della bozza di convenzione inviata in data 17/04/2015;

**Visto** lo schema di convenzione perfezionato dall'ANAS Spa in base a quanto concordato nella riunione del 01/07/2015, trasmesso con e-mail del 03/07/2015;

**Accertato** che l'importo di euro 220.000,00 trova capienza nelle economie relative ai Piani in corso riguardanti gli eventi alluvionali dell'11,12 e 13 novembre 2012, determinate e ripartite con decreto del Commissario delegato 19 febbraio 2015, n. 20;

**Ritenuto** necessario approvare lo "Schema di convenzione tra il Commissario delegato e l'ANAS SPA per la realizzazione dell'intervento in località San Giovanni Profiamma del Comune di Foligno, finalizzato alla riapertura al traffico dell'intera carreggiata stradale a





# Regione Umbria

Giunta Regionale

doppio senso di marcia della SS 3 "Flaminia" attualmente interdetta al transito causa frana nel tratto dal km 157+050 al km 157+280", perfezionato sulla base delle modifiche prodotte dall'ANAS Spa con e-mail del 03/07/2015, parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

**Vista** la richiesta di ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del termine previsto dal decreto del Commissario delegato del 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i. per l'approvazione e presentazione del progetto definitivo o esecutivo finalizzato alla stabilizzazione dell'intero versante in frana in località S. Giovanni Profiamma, pervenuta dal Comune di Foligno con nota prot. 80315-2015 del 03/06/2015 unitamente a copia della Determinazione Dirigenziale n. 291 del 24/03/2015, da cui risulta che il Comune di Foligno ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico di progettazione degli interventi di consolidamento della frana di San Giovanni Profiamma;

**Considerato** che per le motivazioni tecnico-amministrative espresse, relative ai tempi necessari per la progettazione, quantificati in 100 giorni nel disciplinare di incarico firmato alla data del 3 giugno 2015, e per l'acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari per l'approvazione del progetto, la richiesta può ritenersi condivisibile;

**Tutto ciò premesso**

**SI PROPONE**

**al Commissario delegato (D. P.C.M. 23 Marzo 2013)**

l'emanazione del decreto con le seguenti disposizioni

- di sostituire i commi 1 e 2 dell'Art.1 del decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36 come segue:
  - 1 "Di integrare il "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art.1 della Legge 228/2012 riguardante interventi su reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n.5 e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento dell'intervento sotto indicato:

PIANO DECRETO 5/2013 e s.m.i. - INTEGRAZIONE					
Soggetto attuatore	n.	Localizzazione	Denominazione intervento	Importo (euro)	Categoria inquadramento
ANAS Spa	1	San Giovanni Profiamma, Comune di Foligno	Frana SS 3 Flaminia. Intervento finalizzato alla riapertura della seconda corsia della strada nel tratto interrotto dalla frana.	220.000,00	FRANE

2 "Di concedere in via provvisoria all'ANAS Spa il contributo di euro 220.000,00 per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1".

- di dare atto che l'importo indicato al comma 2 trova copertura finanziaria nelle economie determinate con decreto del Commissario delegato 19 febbraio 2015, n.20;
- di approvare, per quanto stabilito dall'Art. 1, comma 4 del decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36, lo schema di convenzione, allegato al presente decreto





## Regione Umbria

Giunta Regionale

- quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), tra il Commissario delegato e l'ANAS Spa per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1;
- di stabilire, per quanto indicato nello schema di cui al comma 4, che il progetto esecutivo dell'intervento dovrà essere redatto dall'ANAS Spa e trasmesso al Commissario delegato entro 60 giorni dalla stipula della convenzione ai fini della concessione definitiva del contributo, conformandosi alle linee guida indicate dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito dalla Regione Umbria, così come individuate nel verbale in data 21/11/2014 e nell'elaborato del DICA "Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S. Giovanni Profiamma;
  - di stabilire inoltre, per quanto indicato nello schema di cui al comma 4, che i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla aggiudicazione definitiva ed efficace e rendicontati in due rate pari al 50% dell'importo concesso, da erogare entro trenta giorni dalla stipula della convenzione e al termine dei lavori;
  - di stabilire, a parziale deroga di quanto prescritto dall'Art. 1, comma 4 del decreto 24 marzo 2015, n. 36, che la riapertura al traffico dell'intera carreggiata stradale a doppio senso di marcia della SS 3 Flaminia, attualmente interdetta al traffico nel tratto dal Km 157+050 al Km 157+280, dovrà essere garantita a lavori ultimati, entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori medesimi;
  - di fissare al 31 dicembre 2015 il nuovo termine per l'approvazione e la trasmissione da parte del Comune di Foligno del progetto definitivo o esecutivo degli interventi di stabilizzazione del versante in frana sulla SS 3 Flaminia, in località San Giovanni Profiamma.

Perugia, 10 luglio 2015


Perugia, 10 luglio 2015

Perugia, 10 luglio 2015

L'Istruttore  
Dott.ssa *Giulia Felicioni*

Il Responsabile di Sezione  
Dott.ssa *Giulia Felicioni*

Il Dirigente ad interim  
Ing. *Alberto Merini*







# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO E L'ANAS SPA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN LOCALITA' SAN GIOVANNI PROFIAMMA DEL COMUNE DI FOLIGNO, FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELL'INTERA CARREGGIATA STRADALE A DOPPIO SENSO DI MARCIA DELLA SS 3 "FLAMINIA" ATTUALMENTE INTERDETTA AL TRANSITO CAUSA FRANA NEL TRATTO DAL KM 157+050 AL KM 157+280.**

## IL COMMISSARIO DELEGATO

Catiuscia Marini Presidente della Regione Umbria, con sede legale in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia - codice fiscale 94085580549- rappresentato, giusta delega del Commissario delegato, dal Coordinatore dell'Ambito Territorio infrastrutture e mobilità Architetto Diego Zurli, nato a ..... (PG) il .. .....codice fiscale..... .....

E

## ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER L'UMBRIA

con sede legale in Roma Via Monzambano 10, rappresentata dal Capo Compartimento della viabilità per l'Umbria Ing. Raffaele Spota, giusta disposizione del Presidente dell'ANAS Spa prot. CDG0063692 del 19/05/2015 (in seguito denominata ANAS SPA)

## Premesso che:

- nei giorni tra l'11 ed il 14 novembre 2012 il territorio regionale è stato interessato da intense e persistenti precipitazioni, le quali hanno innescato numerosi fenomeni di



# Regione Umbria

Giunta Regionale

dissesto che hanno colpito prevalentemente la rete viaria, compromettendo totalmente o parzialmente la transitabilità delle strade, con conseguenti disagi per le popolazioni locali;

- in considerazione dell'eccezionalità dell'evento in data 31/01/2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013 sono state messe a disposizione della Regione ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle pervenute per fronteggiare la fase di prima emergenza, per l'attuazione di Piani di intervento nei vari settori colpiti dall'evento, derivanti dall'articolo 1, comma 548 della legge 228/2012;
- ai sensi del citato DPCM del 23/03/2013 la Presidente della Regione, per la realizzazione dei Piani di intervento, è stata nominata Commissario delegato; alla stessa è stata intestata la contabilità speciale n. 5749 "PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13" aperta presso la Tesoreria dello stato di Perugia, nella quale sono state accreditate le risorse assegnate;
- in data 02/04/2013, in relazione agli eventi sopra richiamati, si è verificato un evento franoso di notevoli dimensioni che ha interessato il versante in sinistra alla S.S. 3 "Flaminia" in loc. San. Giovanni Profiamma nel Comune di Foligno (PG), causando l'accumulo di un importante volume di materiale sul piano viabile in prossimità del km 157+100 della S.S. 3 "Flaminia";
- la Regione Umbria – Servizio Protezione Civile - e le autorità locali all'uopo intervenute hanno, nell'immediatezza dell'evento, disposto l'interdizione dell'intera area interessata dall'evento franoso e, quindi, anche determinato l'interruzione del transito nel tratto di strada statale tra il km 156+950 ed il km 157+300 su cui era accumulato il materiale franato;
- nell'immediatezza dell'evento franoso il Servizio Geologico della Regione Umbria, nelle cui competenze ricade la gestione dell'evento, ha avviato le operazioni di ricognizione e rilievo necessarie all'individuazione dell'effettiva estensione del movimento franoso, contestualmente prescrivendo di non rimuovere gli accumuli di materiale che avevano invaso la carreggiata stradale;








# Regione Umbria

Giunta Regionale

- in data 04/04/2013, in considerazione di quanto illustrato al punto precedente, con ordinanza n° 45 l'ANAS SPA ha dovuto istituire, in via d'urgenza, la chiusura della S.S. 3 "Flaminia" nel tratto dal km 156+950 al km 159+300;
- su indicazioni formulate dal Comune di Foligno, confermate dal Servizio Geologico Regionale, l'ANAS SPA al fine di consentire la riapertura, quantomeno parziale, dell'infrastruttura stradale, ha provveduto a rimodellare gli accumuli di terreno depositati sulla piattaforma stradale e ad installare una barriera di protezione a presidio e tutela della circolazione in corrispondenza del piede della frana;
- in seguito a tali interventi in data 14/05/2013, con ordinanza n° 66 del 13/05/2013, l'ANAS SPA ha potuto procedere alla riapertura del tratto della S.S. 3 "Flaminia" precedentemente interdetto al traffico, mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto dal km 157+050 al km 157+280;
- nel Piano di intervento denominato "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'articolo 1. della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico" approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i., è stato assegnato in via provvisoria al Comune di Foligno l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 per gli interventi di stabilizzazione del versante in frana lungo la SS 3 "Flaminia" in località San Giovanni Profiamma, comprensivo di completamento monitoraggio, analisi e progettazione;
- per fornire ai soggetti competenti indicazioni utili sulle eventuali modalità di ripristino della doppia corsia di circolazione lungo la strada interessata è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro tecnico tra Regione Umbria e Comune di Foligno, coordinato dal Dirigente del Servizio Protezione Civile e supportato scientificamente dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) dell'Università degli Studi di Perugia, già titolare di una convenzione con il Servizio di Protezione Civile delle Regione Umbria (di cui alla D.D. n. 8625 del 05/11/2012) sull'analisi di stabilità di versanti soggetti a frane pluvio-indotte per il miglioramento dei sistemi di "early warning" sul rischio idrogeologico nel territorio regionale umbro;
- per l'obiettivo del Gruppo di Lavoro sopra richiamato il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Umbria ha assegnato al Prof. Ing. Claudio Tamagnini





# Regione Umbria

Giunta Regionale

- del DICA un incarico per analisi e verifiche volte ad individuare soluzioni progettuali finalizzate alla riapertura della seconda corsia della S.S. n. 3 “Flaminia”;
- nella riunione del Gruppo di Lavoro tenutasi in data 21/11/2014 il Prof. Ing. Claudio Tamagnini ha illustrato le prime risultanze delle analisi condotte descrivendo alcune possibili ipotesi di intervento, riportate nel report “Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S.Giovanni Profiamma, finalizzata alla riapertura della seconda corsia della sede stradale della S.S. Flaminia (29/12/2014)”, tra le quali il Gruppo di Lavoro ha prescelto quella ritenuta migliore sotto molteplici punti di vista, ovvero la soluzione individuata come “ipotesi di intervento n. 1”, che prevede la realizzazione di un'opera di contenimento alla base del versante costituita da due livelli di gabbioni riempiti in pietrame, meglio dettagliata nel report sopra menzionato e nel verbale della riunione del Gruppo di Lavoro in data 21/11/2014;
  - con posta certificata prot. 0001698-2015 del 09/01/2015, acquisita al prot. ANAS CPG-0000526-A del 12/01/2015, la Regione Umbria ha trasmesso le risultanze cui è addivenuto il Gruppo di Lavoro tecnico istituito tra Regione Umbria e Comune di Foligno, unitamente all'elaborato “Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S.Giovanni Profiamma, finalizzata alla riapertura della seconda corsia della sede stradale della S.S. Flaminia” predisposto dal Responsabile Scientifico Prof. Ing. Claudio Tamagnini del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia nell'ambito dell'incarico avuto dal Servizio Protezione Civile della Regione;
  - per definire le modalità di attuazione dell'intervento finalizzato alla riapertura della seconda corsia della SS 3 Flaminia si è tenuto in data 26/02/2015 un incontro presso la sede dell'Ambito di Coordinamento Regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Foligno, della società Quadrilatero Marche-Umbria e dell'ANAS SPA;
  - in tale sede si è convenuto di affidare, tramite convenzione, all'ANAS S.p.A., che ha fornito la propria disponibilità a farsi carico del ruolo di soggetto attuatore, assumendo la funzione di stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, l'esecuzione dell'intervento al piede della frana finalizzato alla riapertura





# Regione Umbria

Giunta Regionale

della corsia attualmente interdetta al traffico e, conseguentemente, alla eliminazione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto dal km 157+050 al km 157+280 della S.S. 3 “Flaminia”, per la cui realizzazione è stato stimato un costo di circa euro 220.000,00, fermo restando lo stanziamento a favore del Comune di Foligno di euro 1.000.000,00 per la stabilizzazione dell’intero versante in frana, assentito con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.;

- con decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36 è stato integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’articolo 1. della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico” approvato con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i., individuando l’ANAS SPA quale soggetto attuatore dell’intervento denominato “Frana SS 3 Flaminia. Interventi finalizzati alla riapertura della seconda corsia della strada nel tratta interrotto dalla frana” stanziando in via provvisoria a favore della medesima Società il contributo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5749 intestata allo stesso Commissario delegato, e stabilendo che modalità e tempi di attuazione e rendicontazione dell’intervento sarebbero stati disciplinati tramite convenzione tra il Commissario delegato e l’ ANAS SPA;
- con il medesimo decreto n. 36/2015 l’ANAS SPA è stata autorizzata ad intervenire al piede del versante in frana, con la prescrizione che il progetto per l’attuazione dell’intervento fosse conforme alle linee guida della soluzione progettuale ed alle misure di salvaguardia indicate dal Gruppo di Lavoro tecnico Regione Umbria- Comune di Foligno, così come individuate nel verbale in data 21/11/2014;
- con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1405/2010 e n. 1680/2011, inerenti la disciplina dei lavori pubblici e delle opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale è stato introdotto, nell’ambito del procedimento amministrativo per l’attuazione dei Piani di settore in materia di opere pubbliche, il “Modello A” ed è stato individuato il programma di trasmissione telematica dello stesso e della connessa documentazione denominato “traMA”;
- il sopra citato Modello A è stato previsto anche per l’attuazione del Piano di intervento



# Regione Umbria

Giunta Regionale

approvato con il citato decreto n. 5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; ne consegue che per la liquidazione e rendicontazione del finanziamento assegnato ad ANAS SPA verrà utilizzato il Modello A e la procedura informatizzata “traMA” ai fini della sua trasmissione al Commissario delegato e della connessa documentazione.

**per quanto sopra premesso, tra ANAS SPA e il Commissario delegato**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art. 1

*(Conferma delle premesse)*

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente atto.

## Art. 2

*(Oggetto dell'intesa)*

I soggetti sottoscrittori della presente Convenzione fissano, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Commissario delegato 24 marzo 2015, n. 36, art. 1, comma 4, modalità e tempi di attuazione e rendicontazione dell'intervento denominato “ Frana SS 3 Flaminia. Interventi finalizzati alla riapertura della seconda corsia della strada nel tratto interrotto dalla frana”.

## Art. 3

*(Progettazione)*

L'ANAS S.p.A., quale soggetto attuatore degli interventi richiamati all'articolo 2 e beneficiario del finanziamento di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), da intendersi quale importo onnicomprensivo a opera finita, redige e trasmette al Commissario delegato entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione il progetto esecutivo dell'intervento, che dovrà conformarsi alle linee guida indicate dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito dalla Regione Umbria, così come individuate nel verbale in data 21/11/2014 e nell'elaborato del DICA “Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S.Giovanni Profiamma, (finalizzata alla riapertura della seconda corsia della sede stradale della S.S. Flaminia”, già inviati all'ANAS S.p.A. con posta certificata prot. 0001698-2015 del 09/01/2015, acquisita al







# Regione Umbria

Giunta Regionale

prot. ANAS CPG-0000526-A del 12/01/2015).

Il Commissario delegato contestualmente alla presa d'atto del progetto esecutivo delibera la concessione in via definitiva del contributo, dandone ufficiale comunicazione all'ANAS SPA, così da consentire l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dell'appaltatore.

## Art. 4

### *(Attuazione degli interventi)*


I lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla aggiudicazione definitiva ed efficace ed entro la medesima data dovrà essere garantita la riapertura al traffico dell'intera carreggiata stradale a doppio senso di marcia della SS 3 "Flaminia" attualmente interdetta al traffico, nel tratto dal km 157+050 al km 157+280.

## Art. 5

### *(Esecuzione dei lavori)*

Atteso che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, su incarico del Servizio Protezione Civile della Regione Umbria, ha redatto uno studio progettuale per la realizzazione dei presidi atti a ripristinare la circolazione stradale, del quale si adotta la soluzione "ipotesi di intervento n. 1", come indicato nell'elaborato "Analisi della stabilità locale della zona di piede della frana di S.Giovanni Profiamma, finalizzata alla riapertura della seconda corsia della sede stradale della S.S. Flaminia" e nel verbale in data 21/11/2014 del Gruppo di Lavoro tecnico Regione Umbria-Comune di Foligno, l'ANAS SPA è sollevata da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni causati da modifiche della stabilità locale o/e globale della pendice in frana dipendenti dal progetto e parimenti il Commissario delegato è sollevato da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni causati da modifiche della stabilità locale o/e globale della pendice in frana dipendenti da imperizia nell'esecuzione dei lavori imputabile alla stazione appaltante.

All'atto dell'esecuzione dei lavori, l'ANAS SPA è autorizzata a rimuovere il sistema di monitoraggio attualmente installato al piede della frana, in quanto interferente con le opere da realizzare. L'eventuale ripristino del sistema di monitoraggio, se necessario, resterà a carico della Regione Umbria o di altro soggetto da questa delegato, e dovrà essere realizzato in





# Regione Umbria

Giunta Regionale

maniera tale da non impedire il normale esercizio dell'infrastruttura stradale.

Durante l'esecuzione dei lavori la Regione Umbria continuerà a monitorare il versante in frana e provvederà a comunicare ad ANAS SPA. ogni significativa variazione dello stato dei luoghi, tale da influenzare i lavori stessi.

## Art. 6

### *(Economie)*

Le economie per ribasso d'asta tornano nella disponibilità del Commissario delegato.

## Art. 7

### *(Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi)*

L'ANAS SPA trasmetterà con cadenza trimestrale al Commissario delegato i dati relativi all'avanzamento degli interventi, mediante l'utilizzo del Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

## Art. 8

### *(Rideterminazione, erogazione e rendicontazione del contributo)*


Il contributo sarà erogato in due rate, di cui la prima a titolo di acconto pari al 50% dell'importo indicato all'art. 3 della presente convenzione, mentre la seconda a saldo di quanto dovuto al termine dei lavori.

Il Commissario delegato provvederà a rideterminare al termine dei lavori il finanziamento concesso ad ANAS SPA in relazione allo stato finale dei lavori e alle spese effettivamente sostenute e ad erogare entro 120 giorni ad ANAS SPA il saldo di quanto dovuto, previa presentazione della seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- a) conto finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relativi atti di approvazione;
- b) Modello A debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

L'erogazione delle risorse avverrà mediante versamento sul conto intestato ad ANAS SPA.....

.....







# Regione Umbria

Giunta Regionale

## Art. 9

*(Controversie)*

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione il Foro competente è quello di Perugia.

## Art. 10

*(Registrazione)*

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell'articolo 7 della Legge n. 91/63.

Perugia .....

Il Commissario delegato

.....

Per l'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l'Umbria

.....

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,  
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

La presente copia, composta di n. <sup>17</sup>.....  
fasciate, è conforme all'originale esistente  
presso questa Sezione.

Perugia, li 21 LUG. 2015



ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Francesca Zanfelli

*Francesca Zanfelli*