

PSR

.....

Programma
di Sviluppo Rurale per l'Umbria
2007 / 2013

MONITORAGGIO PROCEDURALE

aggiornato al 31.10.2013



Unione Europea




Repubblica Italiana



Regione Umbria

ALLEGATO A

Grafico delle misure attivate al 31 ottobre 2013



ALLEGATO B

Grafico delle domande di aiuto e bandi

MIS.	n. bandi avviati dal 2007	Totali domande di aiuto			Istruttoria in corso	Data ultimo bando	Scadenza ultimo bando
		Domande presentate	Domande ammesse	Domande finanziate		Approvazione atto	Presentazione domande di aiuto
111	5	37	32	29	BR	10/12/2012 (BR)	—
112	3	639	548	386	—	02/05/2013	05/06/2013
114	1	385	0	0	—	07/05/2013	15/06/2013
115	0	0	0	0	—	—	—
121	1	2201	2030	1092	—	20/05/2008	31/03/2011
122	1	220	213	197	—	21/08/2009	30/04/2011
123	1	208	179	141	—	20/05/2008	31/03/2011
124	3	129	91	87	X	30/05/2013	29/07/2013
125	0	32	32	32	BR	26/09/2011 (BR)	—
126	3	144	123	114	BR	18/06/2010	30/09/2011
131	1	3012	2935	2935	—	23/07/2008	30/09/2011
132	1	752	618	615	—	23/07/2008	30/09/2011
133	9	85	72	67	—	25/09/2012	20/12/2012
144	1	412	412	412	—	13/07/2011	27/09/2011
Asse 1	30	8256	7285	6107			
211	7	9592	9522	9522	X	26/03/2013	15/05/2013
212	7	7698	7620	7620	X	26/03/2013	15/05/2013
214	7	7292	6803	6803	c2-d-BR	02/04/2012	15/05/2013
215	6	353	284	284	X	11/04/2012	15/05/2013
216	1	84	0	0	X	19/03/2012	31/05/2013
221	2	261	227	220	—	10/11/2011	02/04/2012
222	1	0	0	0	—	30/11/2010	31/03/2011
223	2	33	30	30	X	10/11/2011	02/04/2012
225	3	33	18	18	—	30/03/2012	15/05/2012
226	7	44	44	44	X-BR	07/05/2013	30/10/2013
227	7	91	89	88	X	07/05/2013	30/09/2013
Asse 2	50	25481	24637	24629			
311	2	826	648	145	X	11/12/2012	17/02/2013
312	1	0	0	0	X	06/03/2013	13/09/2013
313	7	439	382	307	BR	25/10/2013	31/12/2013
321	1	111	83	59	BR	08/03/2013 (BR)	—
322	1	394	263	52	X	19/03/2010	22/10/2010
323	0	1	1	1	BR	30/07/2012	—
Asse 3	12	1771	1377	564			
331	0	0	0	0	—	nd	nd
341	0	0	0	0	—	nd	nd
411 GAL	5	364	357	195	X	15/02/2013	15/04/2013
413	1	20	18	18	X	27/05/2008	25/08/2008
413 GAL	50	186	146	146	X	nd	nd
421	1	31	31	31	X	27/05/2008	25/08/2008
431	1	5	5	5	—	27/05/2008	25/08/2008
Asse 4	58	606	557	395			
511	0	0	0	0	—	—	—
511	0	0	0	0	—	—	—
Tot.	150	36114	33856	31695			

Si ricorda che il numero dei bandi non è effettivo (p.es. per le misure 112, 121, 123 esiste un unico bando; non sono indicati i bandi PIF e TAC2).

BR = beneficiario Regione

ALLEGATO D

Situazione N+2 dell'08-11-2013 senza inviato non pagato

Situazione N+2 al 08/11/2013				
Pagamenti in acconto (prefinanziamento 7%)	Pagamenti effettuati*		Pagamenti complessivi	
23.410.100,00	217.304.781,34		240.714.881,34	
Annualità 2011 (in disimpegno al 31.12.2013) - Periodo 2007-2011	Importo annualità 2011	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	76.825.000,00	200.433.000,00	-40.281.881,34	120,10%
Annualità 2012 (in disimpegno al 31.12.2014) - Periodo 2007-2012	Importo annualità 2012	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	77.716.000,00	278.149.000,00	37.434.118,66	86,54%
Annualità 2013 (in disimpegno al 31.12.2015) - Periodo 2007-2013	Importo annualità 2013	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (SENZA acconto)**	Capacità di spesa (SENZA acconto)**
	75.464.000,00	353.613.000,00	136.308.218,66	61,45%

*, aggiornati al Decreto AGEA 382

**, l'acconto erogato a titolo di prefinanziamento (7% dell'importo complessivo inizialmente assegnato) non viene considerato in quanto al 31.12.2015 è necessario pagarlo.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
Risorse ordinarie	29.832.000	29.657.000	29.250.000	29.892.000	73.499.000	73.378.000	70.025.000	335.533.000
Risorse HC/RP			1.394.000	3.583.000	3.326.000	4.338.000	5.439.000	18.080.000
Totali	29.832.000	29.657.000	30.644.000	33.475.000	76.825.000	77.716.000	75.464.000	353.613.000

ALLEGATO E

Situazione N+2 dell'08-11-2013

Situazione N+2 al 08.11.2013				
Pagamenti in acconto (prefinanziamento 7%)	Pagamenti effettuati*	Importi autorizzati e non ancora pagati**		Importi complessivi
23.410.100,00	217.304.781,34	Strutturali	2.204.197,36	248.580.894,87
		Superficie	5.661.816,17	
		Totale	7.866.013,53	

Annualità 2011 (in disimpegno al 31.12.2013) - Periodo 2007-2011	Importo annualità 2011	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	76.825.000,00	200.433.000,00	-48.147.894,87	124,02%

Annualità 2012 (in disimpegno al 31.12.2014) - Periodo 2007-2012	Importo annualità 2012	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	77.716.000,00	278.149.000,00	29.568.105,13	89,37%

Annualità 2013 (in disimpegno al 31.12.2015) - Periodo 2007-2013	Importo annualità 2013	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (SENZA acconto)***	Capacità di spesa (SENZA acconto)***
	75.464.000,00	353.613.000,00	128.442.205,13	63,68%

*, aggiornati al Decreto AGEA 382

**, aggiornati al Decreto AGEA 378 per le misure a superficie e al Decreto 382 per le misure strutturali (inviati al 11.11.2013)

***, l'acconto erogato a titolo di prefinanziamento (7% dell'importo complessivo inizialmente assegnato) non viene considerato in quanto al 31.12.2015 è necessario pagarlo.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
Risorse ordinarie	29.832.000	29.657.000	29.250.000	29.892.000	73.499.000	73.378.000	70.025.000	335.533.000
Risorse HC/RP			1.394.000	3.583.000	3.326.000	4.338.000	5.439.000	18.080.000
Totali	29.832.000	29.657.000	30.644.000	33.475.000	76.825.000	77.716.000	75.464.000	353.613.000

ALLEGATO F

Tabella riepilogativa della situazione N+2 aggiornata al decreto 380 di AGEA

PSR	Obiettivo di spesa al 31/12/2013 (FEASR)	Totale SPESO dal 2007 al decreto n. 380	Regioni che devono ancora raggiungere l'obiettivo N+2 entro il 31/12/2013 per evitare il disimpegno		Regioni che hanno già raggiunto l'obiettivo N+2	
Umbria	177.022.900	216.943.119			-39.920.219	-23%
Val d'Aosta	35.863.530	38.414.418			-2.550.888	-7%
Abruzzo	113.692.230	107.966.469	95%	5.725.761	5%	
Friuli V.G.	76.383.890	72.850.444	95%	3.533.446	5%	
Liguria	73.150.710	69.640.688	95%	3.510.022	5%	
Puglia	587.827.110	521.136.581	89%	66.690.529	11%	
Sicilia	826.372.590	738.106.674	89%	88.265.916	11%	
Lazio	195.274.120	171.663.159	88%	23.610.961	12%	
Marche	139.542.600	121.836.367	87%	17.706.233	13%	
Molise	59.466.700	51.638.483	87%	7.828.217	13%	
Campania	640.715.570	549.146.331	86%	91.569.239	14%	
Sardegna	371.498.500	314.946.288	85%	56.552.212	15%	
Mipaaf Rete Rurale	26.877.313	22.547.226	84%	4.330.087	16%	
Basilicata	250.287.500	208.191.918	83%	42.095.582	17%	
TOTALE	3.573.975.263	3.205.028.164		411.418.206		-42.471.107

Fonte dati AGEA; decreto n. 380; entrate contabilizzate al 30.09.2013

ALLEGATO H

Stato di avanzamento finanziario (SP) per misura al decreto 382 dell'08-11-2013

Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2013
		2013	2007 - 2013	2013	2007 - 2013	
111	11.650.886	967.964,86	7.678.508,70	8,31	65,90	65,90
112	21.946.818	898.983,07	7.346.523,05	4,10	33,47	33,47
114	418.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	111.472.884	8.399.932,38	90.226.963,47	7,54	80,94	80,94
122	13.206.114	2.208.042,56	7.360.854,94	16,72	55,74	55,74
123	78.256.614	4.158.893,98	63.014.204,52	5,31	80,52	80,52
124	20.124.023	193.257,01	482.560,14	0,96	2,40	2,40
125	17.972.091	0,00	10.468.141,57	0,00	58,25	58,25
126	18.085.045	443.985,37	8.337.292,99	2,45	46,10	46,10
131	4.700.614	13.400,00	3.643.400,00	0,29	77,51	77,51
132	3.400.955	112.149,95	480.474,06	3,30	14,13	14,13
133	8.711.295	665.104,22	4.458.243,54	7,63	51,18	51,18
144	3.572.727	853.499,66	2.657.134,66	23,89	74,37	74,37
211	36.635.290	3.519.559,82	28.228.692,73	9,61	77,05	77,05
212	14.391.250	1.782.296,90	10.952.550,96	12,38	76,11	76,11
214	209.694.810	34.363.640,90	164.423.624,30	16,39	78,41	78,41
215	5.640.614	1.577.215,95	4.159.125,05	27,96	73,74	73,74
216	3.040.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.589.206	1.271.745,61	18.677.741,51	3,79	55,61	55,61
222	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	760.068	5.252,28	9.717,84	0,69	1,28	1,28
225	1.047.750	69.941,49	308.008,76	6,68	29,40	29,40
226	19.070.662	2.716.181,16	9.075.367,59	14,24	47,59	47,59
227	21.701.705	1.822.637,18	14.911.843,08	8,40	68,71	68,71
311	28.905.023	1.351.902,48	10.817.450,40	4,68	37,42	37,42
312	5.580.886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	17.951.318	1.162.964,36	6.422.184,00	6,48	35,78	35,78
321	11.769.095	3.997.507,61	7.234.235,08	33,97	61,47	61,47
322	9.873.410	1.893.732,55	2.548.458,68	19,18	25,81	25,81
323	5.320.477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	18.021.835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	13.781.052	502.556,36	1.047.946,19	3,65	7,60	7,60
421	1.927.113	212.407,24	216.407,24	11,02	11,23	11,23
431	6.810.682	443.622,07	3.781.522,31	6,51	55,52	55,52
Assist. tecnica	7.873.240	224.539,52	785.696,58	2,85	9,98	9,98
Totale	786.904.257	75.832.916,54	489.754.873,94	9,64	62,24	62,24

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00


ALLEGATO I

Stato di avanzamento finanziario (SP) per asse al decreto 382 dell'08-11-2013


Asse	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2013
		2013	2007 - 2013	2013	2007 - 2013	
Asse 1	313.518.498	18.915.213,06	206.154.301,64	6,03	65,76	65,76
Asse 2	345.571.628	47.128.471,29	250.746.671,82	13,64	72,56	72,56
Asse 3	79.400.209	8.406.107,00	27.022.328,16	10,59	34,03	34,03
Asse 4	40.540.682	1.158.585,67	5.045.875,74	2,86	12,45	12,45
Assist. tecnica	7.873.240	224.539,52	785.696,58	2,85	9,98	9,98
Totale	786.904.257	75.832.916,54	489.754.873,94	9,64	62,24	62,24


0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Situazione misure strutturali da giugno 2011 a novembre 2013



Situazione misure strutturali da giugno 2011 a novembre 2013



MISURE A PREMIO da luglio 2011 a novembre 2013**misure a premio da gennaio 2012 a novembre 2013**