

PSR

.....

Programma
di Sviluppo Rurale per l'Umbria
2007 / 2013

REPORT al 31.03.2014

Servizio Politiche agricole, Produzioni vegetali e Sviluppo rurale
Unità di Monitoraggio PSR Umbria 2007-2013



Unione Europea



Repubblica Italiana




Regione Umbria

Elenco dei fogli allegati:

- A. Avanzamento procedurale: misure attivate (grafico)***
- B. Avanzamento procedurale: bandi-domande di aiuto (tabella)***
- C. Situazione generale avanzamento procedurale del programma (sintesi risorse disponibili)***
- D. Situazione N+2 del 03-04-2014 senza inviato non pagato***
- E. Situazione N+2 del 07-04-2014***
- F. Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 28-02-2014 e del FEASR a rischio di disimpegno automatico al 31-12-2014***
- G. Stato avanzamento finanziario per misura (SP - decreto 428 di AGEA)***
- H. Stato di avanzamento finanziario per asse (SP - decreto 428 di AGEA)***
- I. Monitoraggio pagamenti: misure strutturali (tabella e grafici al decreto 428 di AGEA)***
- J. Monitoraggio pagamenti: misure a superficie (tabella e grafici al decreto 419 di AGEA)***
- K. HC: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr di AGEA) 07.12***
- L. HC: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr di AGEA) 07.13***
- M. HC: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr di AGEA) 07.14***
- N. Anomalie bloccanti (decreto 424)***

ALLEGATO A

Grafico delle misure attivate al 31 marzo 2014



ALLEGATO B

Grafico delle domande di aiuto e bandi

MIS.	n. bandi avviati dal 2007	Totali domande di aiuto			Istruttoria in corso	Data ultimo bando	Scadenza ultimo bando
		Domande presentate	Domande ammesse	Domande finanziate		Approvazione atto	Presentazione domande di aiuto
111	6	38	33	30	BR	27/02/2014	21/04/2014
112	4	667	573	410	—	03/12/2013	31/01/2014
114	1	369	217	217	—	07/05/2013	15/06/2013
115	0	0	0	0	—	—	—
121	1	2230	2059	1112	—	20/05/2008	31/03/2011
122	1	220	213	187	—	21/08/2009	30/04/2011
123	1	210	181	161	—	20/05/2008	31/03/2011
124	3	147	107	101	—	30/05/2013	29/07/2013
125	0	32	32	32	BR	26/09/2011 (BR)	—
126	3	144	121	89	BR	18/06/2010	30/09/2011
131	1	3012	2935	2935	—	23/07/2008	30/09/2011
132	1	752	618	615	—	23/07/2008	30/09/2011
133	10	96	83	80	—	28/11/2013	31/01/2014
144	1	412	412	412	—	13/07/2011	27/09/2011
Asse 1	33	8329	7584	6381			
211	7	11570	11454	11454	—	26/03/2013	15/05/2013
212	7	9470	9323	9323	—	26/03/2013	15/05/2013
214	7	7701	7439	7439	c2-d-BR	02/04/2012	15/05/2013
215	6	389	318	318	—	11/04/2012	15/05/2013
216	1	84	42	42	X	19/03/2012	31/05/2013
221	2	261	227	214	—	10/11/2011	02/04/2012
222	1	0	0	0	—	30/11/2010	31/03/2011
223	2	33	30	29	X	10/11/2011	02/04/2012
225	3	33	27	27	—	30/03/2012	15/05/2012
226	7	65	65	65	BR	17/02/2014	31/05/2014
227	7	100	98	97	—	17/02/2014	31/05/2014
Asse 2	50	29706	29023	29008			
311	2	826	648	145	—	11/12/2012	17/02/2013
312	1	22	21	21	—	06/03/2013	13/09/2013
313	7	524	407	332	BR	25/10/2013	15/01/2014
321	1	111	83	59	BR	08/03/2013 (BR)	—
322	1	394	263	65	X	19/03/2010	22/10/2010
323	0	1	1	1	BR	30/07/2012	—
Asse 3	12	1878	1423	623			
331	0	0	0	0	—	nd	nd
341	0	0	0	0	—	nd	nd
411 GAL	5	364	357	228	X	15/02/2013	15/04/2013
413	1	25	25	25	X	27/05/2008	25/08/2008
413 GAL	50	268	245	245	X	nd	nd
421	1	48	48	48	X	27/05/2008	25/08/2008
421 GAL	2	14	7	7	X	nd	nd
431	1	5	5	5	—	27/05/2008	25/08/2008
Asse 4	60	724	687	558			
511	0	0	0	0	—	—	—
511	0	0	0	0			
Tot.	155	40637	38717	36570			

Si ricorda che il numero dei bandi non è effettivo (p.es. per le misure 112, 121, 123 esiste un unico bando; non sono indicati i bandi PIF e TAC2).

BR = beneficiario Regione

ALLEGATO C

Tabella di sintesi delle risorse disponibili

Spesa programmata 2007-2013 (A)	n. misure	n. misure attivate	n. domande presentate	n. domande finanziate	Impegni giuridicamente vincolanti (F)	di cui Speso (G)	Impegni residui (F - G)
			<i>solo domande iniziali per misure pluriennali</i>	<i>solo domande iniziali per misure pluriennali</i>	31/03/2014	al decreto n. 428	al netto dello Speso
786.904.257	35	34	40.637	36.570	787.749.642,31	541.673.375,28	246.076.267,03

valore della spesa pubblica attualmente messa a bando	26.786.449,07
---	----------------------

+ economie (minori spese, revoche,
rinunce, recuperi)

-27.631.834,38

ALLEGATO D

Situazione N+2 del 03-04-2014 senza inviato non pagato

Situazione N+2 al 03/04/2014		
Pagamenti in acconto (prefinanziamento 7%)	Pagamenti effettuati*	Pagamenti complessivi
23.410.100,00	240.533.830,56	263.943.930,56

Annualità 2011 (in disimpegno al 31.12.2013) - Periodo 2007-2011	Importo annualità 2011	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	76.825.000,00	200.433.000,00	-63.510.930,56	131,69%

Annualità 2012 (in disimpegno al 31.12.2014) - Periodo 2007-2012	Importo annualità 2012	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	77.716.000,00	278.149.000,00	14.205.069,44	94,89%

Annualità 2013 (in disimpegno al 31.12.2015) - Periodo 2007-2013	Importo annualità 2013	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (SENZA acconto)**	Capacità di spesa (SENZA acconto)**
	75.464.000,00	353.613.000,00	113.079.169,44	68,02%

*, aggiornati al Decreto AGEA 428

**, l'acconto erogato a titolo di prefinanziamento (7% dell'importo complessivo inizialmente assegnato) non viene considerato in quanto al 31.12.2015 è necessario pagarlo.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
Risorse ordinarie	29.832.000	29.657.000	29.250.000	29.892.000	73.499.000	73.378.000	70.025.000	335.533.000
Risorse HC/RP			1.394.000	3.583.000	3.326.000	4.338.000	5.439.000	18.080.000
Totali	29.832.000	29.657.000	30.644.000	33.475.000	76.825.000	77.716.000	75.464.000	353.613.000

ALLEGATO E

Situazione N+2 del 07-04-2014

Situazione N+2 al 07.04.2014				
Pagamenti in acconto (prefinanziamento 7%)	Pagamenti effettuati*	Importi autorizzati e non ancora pagati**		Importi complessivi
23.410.100,00	240.533.830,56	Strutturali	2.312.413,02	268.119.669,73
		Superficie	1.863.326,15	
		Totale	4.175.739,17	

Annualità 2011 (in disimpegno al 31.12.2013) - Periodo 2007-2011	Importo annualità 2011	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	76.825.000,00	200.433.000,00	-67.686.669,73	133,77%

Annualità 2012 (in disimpegno al 31.12.2014) - Periodo 2007-2012	Importo annualità 2012	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (considerato acconto)	Capacità di spesa
	77.716.000,00	278.149.000,00	10.029.330,27	96,39%

Annualità 2013 (in disimpegno al 31.12.2015) - Periodo 2007-2013	Importo annualità 2013	Importo complessivo assegnato al periodo	Rimanente da liquidare (SENZA acconto)***	Capacità di spesa (SENZA acconto)***
	75.464.000,00	353.613.000,00	108.903.430,27	69,20%

*, aggiornati al Decreto AGEA 428

**, aggiornati al Decreto AGEA 419 per le misure a superficie e al Decreto 428 per le misure strutturali (inviati al 07.04.2014)

***, l'acconto erogato a titolo di prefinanziamento (7% dell'importo complessivo inizialmente assegnato) non viene considerato in quanto al 31.12.2015 è necessario pagarlo.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
Risorse ordinarie	29.832.000	29.657.000	29.250.000	29.892.000	73.499.000	73.378.000	70.025.000	335.533.000
Risorse HC/RP			1.394.000	3.583.000	3.326.000	4.338.000	5.439.000	18.080.000
Totali	29.832.000	29.657.000	30.644.000	33.475.000	76.825.000	77.716.000	75.464.000	353.613.000

Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 28-02-2014 e del Feasr a rischio di disimpegno automatico al 31-12-2014

Programmazione 2007 - 2013			Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta			Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2014		
Programma	Dotazione finanziaria complessiva		Spesa cumulata (dal 1/1/2007 al 28/2/2014)		Avanzamento spesa (%)	Spesa pubblica (*)	FEASR situazione disimpegno automatico	FEASR situazione disimpegno automatico (%)
	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR				
	-1	-2	-5	-6		-8	-9	(10)=(9)/(2)
Bolzano	330.192.224,00	148.205.000,00	297.450.198,04	132.935.502,57	90,08%	0	0	0,00%
Lombardia	1.026.027.304,00	471.110.000,00	824.989.786,27	376.695.651,25	80,41%	0	0	0,00%
Trento	278.764.791,00	108.566.000,00	222.531.163,18	88.510.972,80	79,83%	0	0	0,00%
Valle d' Aosta	123.649.759,00	56.108.000,00	89.202.762,86	39.547.076,14	72,14%	10.330.122,98	4.687.453,86	8,35%
Veneto	1.042.158.575,00	478.155.000,00	726.251.985,88	336.091.577,04	69,69%	48.968.698,27	22.467.432,96	4,70%
Piemonte	974.087.993,00	442.019.000,00	674.365.365,00	300.433.072,19	69,23%	102.810.188,73	46.652.927,81	10,55%
Emilia Romagna	1.157.893.833,00	527.819.000,00	790.285.794,01	353.357.365,27	68,25%	55.409.444,12	25.258.064,73	4,79%
Umbria	785.813.348,00	353.613.000,00	532.506.096,40	236.351.734,72	67,76%	40.860.714,69	18.387.165,28	5,20%
Friuli Venezia Giulia	265.683.479,00	119.774.000,00	178.767.829,03	79.806.301,77	67,29%	32.511.340,96	14.656.588,23	12,24%
Calabria	1.087.508.918,00	650.151.000,00	717.532.676,06	428.146.677,17	65,98%	146.238.407,89	87.426.452,83	13,45%
Liguria	290.140.047,00	114.621.000,00	190.807.121,85	74.748.318,72	65,76%	39.400.662,69	15.565.391,28	13,58%
Toscana	870.527.329,00	388.956.000,00	572.000.861,23	253.568.873,59	65,71%	112.495.208,57	50.263.426,41	12,92%
Lazio	700.434.557,00	315.419.000,00	459.126.845,15	201.665.249,21	65,55%	98.290.032,80	44.261.870,79	14,03%
Molise	206.582.326,00	92.959.000,00	135.278.087,95	60.309.220,19	65,48%	28.997.572,15	13.048.479,81	14,04%
Rete Rurale Nazionale	82.919.766,00	41.459.883,00	54.189.587,08	27.094.793,55	65,35%	11.289.803,30	5.644.901,65	13,62%
Puglia	1.595.085.914,00	927.827.000,00	1.040.559.270,84	599.375.446,77	65,24%	224.680.281,02	130.691.663,23	14,09%
Marche	482.282.568,00	217.609.000,00	313.947.071,43	140.504.801,47	65,10%	69.473.296,10	31.346.798,53	14,41%
Sardegna	1.284.746.987,00	571.596.000,00	835.763.259,87	371.935.119,33	65,05%	183.887.735,94	81.813.380,67	14,31%
Sicilia	2.172.958.855,00	1.271.842.000,00	1.392.247.438,70	843.177.299,80	64,07%	285.788.625,59	167.273.290,20	13,15%
Basilicata (**)	667.928.664,00	384.627.000,00	423.533.720,43	238.604.529,96	63,41%	116.087.386,60	66.848.970,04	17,38%
Abruzzo	426.327.617,00	192.572.000,00	256.580.857,37	116.194.830,63	60,18%	61.570.569,04	27.811.399,37	14,44%
Campania	1.809.983.083,00	1.110.774.000,00	1.086.183.611,24	659.606.421,41	60,01%	296.632.257,65	182.041.148,59	16,39%
Totale generale	17.661.697.937,00	8.985.781.883,00	11.814.101.389,87	5.958.660.835,54	66,89%	1.965.722.349,10	1.036.146.806,28	11,53%

(*) Ricostruzione contabile sul programmato

Rete Rurale Nazionale 2007-2013

(**) Per il PSR Basilicata l'importo pari ad euro 5.006.487,10 relativo alla misura 125, dichiarato nella trimestrale Q4 2011, non è stato rimborsato dalla Commissione ed è oggetto di procedura tuttora in corso. Gli importi relativi al PSR della Regione Basilicata potranno essere oggetto di successive modifiche.

Organismo pagatore AGEA

Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta al 2 aprile 2014 (decreto 429) e situazione disimpegno automatico FEASR al 31 dicembre 2014

Programmazione 2007 - 2013			Avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta			Spesa da realizzare entro il 31 dicembre 2014			Spesa FEASR da realizzare entro il 31 dicembre 2015 (***)
Programma	Dotazione finanziaria complessiva		Spesa cumulata (dal 1/1/2007 al 28/2/2014)		Avanzamento spesa (%)	Spesa pubblica (*)	FEASR situazione disimpegno automatico	FEASR situazione disimpegno automatico (%)	
	Spesa pubblica	FEASR	Spesa pubblica	FEASR					
	(1)	(2)	(5)	(6)		(7)=(5)/(1)	(8)	(9)	
Valle d'Aosta	123.649.759,00	56.108.000,00	89.202.762,86	39.547.076,14	72,14%	57.752.763,41	4.542.503,03	8,10%	16.415.973,03
Umbria	785.813.348,00	353.613.000,00	532.506.096,40	236.351.734,72	67,76%	29.851.252,97	14.090.395,74	3,98%	112.964.495,74
Friuli Venezia Giulia	265.683.479,00	119.774.000,00	178.767.829,03	79.806.301,77	67,29%	92.177.827,69	13.457.381,64	11,24%	38.768.491,64
Liguria	290.140.047,00	114.621.000,00	190.807.121,85	74.748.318,72	65,76%	32.304.268,03	12.761.931,85	11,13%	37.069.221,85
Lazio	700.434.557,00	315.419.000,00	459.126.845,15	201.665.249,21	65,55%	67.838.786,06	41.509.428,60	13,16%	111.001.308,60
Molise	206.582.326,00	92.959.000,00	135.278.087,95	60.309.220,19	65,48%	27.909.360,94	12.558.800,81	13,51%	32.160.100,81
Rete Rurale Nazionale	82.919.766,00	41.459.883,00	54.189.587,08	27.094.793,55	65,35%	176.718.166,75	5.017.381,14	12,10%	13.737.568,94
Puglia	1.595.085.914,00	927.827.000,00	1.040.559.270,84	599.375.446,77	65,24%	31.312.256,75	116.831.244,21	12,59%	314.591.134,21
Marche	482.282.568,00	217.609.000,00	313.947.071,43	140.504.801,47	65,10%	10.010.683,06	30.609.297,07	14,07%	76.366.697,07
Sardegna	1.284.746.987,00	571.596.000,00	835.763.259,87	371.935.119,33	65,05%	113.404.289,51	78.623.572,01	13,76%	196.471.072,01
Sicilia	2.172.958.855,00	1.271.842.000,00	1.392.247.438,70	843.177.299,80	64,07%	282.737.182,32	156.576.665,04	12,31%	417.968.075,04
Basilicata	667.928.664,00	384.627.000,00	423.533.720,43	238.604.529,96	63,41%	200.851.960,50	65.303.907,46	16,98%	144.477.407,46
Abruzzo	426.327.617,00	192.572.000,00	256.580.857,37	116.194.830,63	60,18%	267.513.300,22	26.086.898,23	13,55%	74.652.668,23
Campania	1.809.983.083,00	1.110.774.000,00	1.086.183.611,24	659.606.421,41	60,01%	10.034.762,28	173.513.837,73	15,62%	442.640.267,73
Totale generale	10.894.536.970,00	5.770.800.883,00	6.988.693.560,20	3.688.921.143,67	64,15%	1.400.416.860,51	751.483.244,55	13,02%	2.029.284.482,35

ALLEGATO G

Stato di avanzamento finanziario (SP) per misura al decreto 428 del 03-04-2014

Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2014
		2014	2007 - 2014	2014	2007 - 2014	
111	11.650.886	0,00	8.370.585,49	0,00	71,85	71,85
112	21.946.818	290.875,94	8.011.953,69	1,33	36,51	36,51
114	418.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	111.472.884	3.575.149,54	98.064.604,28	3,21	87,97	87,97
122	13.206.114	312.880,26	8.020.611,49	2,37	60,73	60,73
123	78.256.614	304.637,15	63.519.929,60	0,39	81,17	81,17
124	20.124.023	246.367,76	2.075.807,49	1,22	10,32	10,32
125	17.972.091	0,00	10.468.141,57	0,00	58,25	58,25
126	18.085.045	593.903,71	9.242.269,54	3,28	51,10	51,10
131	4.700.614	0,00	3.640.500,00	0,00	77,45	77,45
132	3.400.955	0,00	480.239,06	0,00	14,12	14,12
133	8.711.295	266.644,66	4.799.894,52	3,06	55,10	55,10
144	3.572.727	208.500,00	2.849.030,91	5,84	79,74	79,74
211	36.635.290	224.426,32	31.144.190,76	0,61	85,01	85,01
212	14.391.250	95.321,01	12.445.257,43	0,66	86,48	86,48
214	209.694.810	1.470.337,92	188.252.504,24	0,70	89,77	89,77
215	5.640.614	0,00	4.443.603,96	0,00	78,78	78,78
216	3.040.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.589.206	832.661,46	20.588.254,33	2,48	61,29	61,29
222	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	760.068	5.400,00	24.718,24	0,71	3,25	3,25
225	1.047.750	30.721,94	556.997,13	2,93	53,16	53,16
226	19.070.662	549.832,98	11.929.857,44	2,88	62,56	62,56
227	21.701.705	462.883,75	16.274.726,79	2,13	74,99	74,99
311	28.905.023	1.187.881,94	12.030.021,34	4,11	41,62	41,62
312	5.580.886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	17.951.318	142.697,60	7.425.671,72	0,79	41,37	41,37
321	11.769.095	0,00	7.387.961,13	0,00	62,77	62,77
322	9.873.410	182.002,71	2.906.229,66	1,84	29,43	29,43
323	5.320.477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	18.021.835	266.082,78	266.082,78	1,48	1,48	1,48
413	13.781.052	276.710,93	1.556.792,36	2,01	11,30	11,30
421	1.927.113	54.800,00	271.207,24	2,84	14,07	14,07
431	6.810.682	58.512,20	3.840.034,51	0,86	56,38	56,38
Assist. tecnica	7.873.240	0,00	785.696,58	0,00	9,98	9,98
Totale	786.904.257	11.639.232,56	541.673.375,28	1,48	68,84	68,84

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

ALLEGATO H

Stato di avanzamento finanziario (SP) per asse al decreto 428 del 03-04-2014

Asse	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2014
		2014	2007 - 2014	2014	2007 - 2014	
Asse 1	313.518.498	5.798.959,02	219.543.567,64	1,85	70,03	70,03
Asse 2	345.571.628	3.671.585,38	285.660.110,32	1,06	82,66	82,66
Asse 3	79.400.209	1.512.582,25	29.749.883,85	1,91	37,47	37,47
Asse 4	40.540.682	656.105,91	5.934.116,89	1,62	14,64	14,64
Assist. tecnica	7.873.240	0,00	785.696,58	0,00	9,98	9,98
Totale	786.904.257	11.639.232,56	541.673.375,28	1,48	68,84	68,84


0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

ALLEGATO I


Monitoraggio pagamenti (SP): mis. strutturali al dec. 428 del 3-4-2014

Misura/Asse	n domande	Importi elenchi inviati fino al 07 aprile 2014	n domande	Pagamenti effettuati da AGEA (fino decreto 428)	n domande	Importi ancora da pagare	di cui domande bloccate	di cui bloccate al dec 424	di cui domande al netto bloccate	al netto bloccate	
111	35	7.120.088,34	35	7.120.088,42	0	-0,08	0	0,00	0	-0,08	
112	302	7.186.043,16	276	6.653.061,42	26	532.981,74	4	87.000,00	22	445.981,74	
121	1.232	94.523.322,23	1.203	92.600.823,45	29	1.922.498,78	7	886.045,88	22	1.036.452,90	
122	145	5.458.107,76	129	5.079.836,28	16	378.271,48	2	35.565,66	14	342.705,82	
123	185	51.508.800,68	184	51.461.078,20	1	31.225,96	1	31.220,00	0	5,96	€ 16.496,52 riduzione a seguito di controllo
124	12	2.076.226,02	12	2.075.807,49	0	418,53	0	0,00	0	418,53	
125	25	10.143.555,84	23	9.867.517,50	2	276.038,34	0	0,00	2	276.038,34	
126	88	9.274.957,76	85	9.242.269,55	3	32.688,21	0	0,00	3	32.688,21	
131	9.924	3.651.350,00	9.915	3.648.650,00	9	2.700,00	9	2.700,00	0	0,00	
132	1.177	772.634,72	723	482.237,71	454	290.397,01	5	2.960,12	449	287.436,89	
133	45	4.845.604,52	44	4.799.894,52	1	45.710,00	0	0,00	1	45.710,00	
144	840	2.894.134,66	826	2.865.634,66	14	28.500,00	16	28.500,00	-2	0,00	
Asse 1	14.010	199.454.825,69	13.455	195.896.899,20	555	3.557.926,49	44	1.073.991,66	511	2.467.438,31	
226	86	11.553.462,66	80	11.057.644,31	6	495.818,35	0	0,00	6	495.818,35	
227	100	8.360.983,08	91	8.243.510,82	9	117.472,26	0	0,00	9	117.472,26	
Asse 2	186	19.914.445,74	171	19.301.155,13	15	613.290,61	0	0,00	15	613.290,61	
311	137	10.474.049,62	135	10.373.382,47	2	100.667,15	1	100.000,00	1	667,15	
313	126	7.308.716,67	126	7.308.716,68	0	-0,01	0	0,00	0	-0,01	
321	96	7.106.311,82	92	6.790.849,61	4	315.462,21	0	0,00	4	315.462,21	
322	39	2.961.545,15	35	2.700.008,40	4	261.536,75	0	0,00	4	261.536,75	
Asse 3	398	27.850.623,26	388	27.172.957,16	10	677.666,10	1	100.000,00	9	577.666,10	
411	11	380.961,71	8	266.082,78	3	114.878,93	2	76.418,10	1	38.460,83	
413	66	1.702.654,86	46	1.410.929,86	20	291.725,00	1	24.679,09	19	267.045,91	
421	15	271.207,24	15	271.207,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
431	28	3.840.034,51	28	3.840.037,51	0	-3,00	0	0,00	0	-3,00	
Asse 4	120	6.194.858,32	97	5.788.257,39	23	406.600,93	3	101.097,19	20	305.503,74	
511	13	596.696,58	13	596.696,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Totale	14.727	254.011.449,59	14.124	248.755.965,46	603	5.255.484,13	48	1.275.088,85	555	3.963.898,76	

Situazione misure strutturali da giugno 2011 a febbraio 2014



Situazione misure strutturali da giugno 2011 a febbraio 2014




ALLEGATO J

Monitoraggio pagamenti (SP): misure a superficie al decreto 419


misura	anno	inviato		pagato (domande che hanno ricevuto almeno un pagamento)		da pagare (da saldare)		di cui bloccate		da recuperare	Ulteriori pagamenti effettuati (**)			
		n domande	importo	n domande	importo (saldo + anticipi già erogati)	n domande da saldare	importo saldi da erogare	n domande	importo		n domande	acconto "automatico"	saldo "automatico"	da recuperare
211	2007	919	3.505.820,12	919	3.478.629,50	56	40.352,83	-	-	- 13.168,61	70	16.497,33	-	- 17.897,25
	2008	1.307	4.441.723,68	1.308	4.426.302,47	84	28.866,24	-	-	- 13.449,96	66	36.276,67	-	- 62.691,11
	2009	1.440	4.656.788,20	1.439	4.655.978,69	12	16.764,25	2	915,49	- 15.947,04	48	59.610,58	-	- 79.055,46
	2010	1.748	5.059.355,98	1.751	4.888.049,48	58	172.638,21	1	472,80	- 1.352,76	100	19.573,76	-	- 5.217,23
	2011	1.886	5.487.298,27	1.887	5.455.038,39	132	44.669,08	1	504,77	- 12.631,64	40	24.260,80	-	- 9.065,00
	2012	1.934	5.633.395,06	1.932	5.328.361,64	78	305.030,71	7	9.228,67	-	69	6.162,66	-	-
	2013							-	-	-	1.729	-	-	-
212	2007	369	571.791,96	369	563.711,31	29	10.789,42	-	-	- 2.703,62	56	9.296,92	-	- 9.296,92
	2008	902	1.478.823,49	902	1.477.188,66	41	8.621,75	-	-	- 7.015,90	89	10.130,68	-	- 17.891,86
	2009	1.116	1.711.068,63	1.117	1.704.480,08	15	10.606,32	5	1.782,35	- 4.011,22	44	8.672,29	-	- 13.029,65
	2010	1.457	2.144.817,90	1.457	2.044.349,39	71	100.788,28		-	- 348,39	93	2.040,18	-	- 1.643,56
	2011	1.692	2.689.534,30	1.693	2.679.459,14	77	19.418,66		-	- 9.587,76	50	12.442,58	-	- 8.382,64
	2012	1.759	2.902.355,73	1.759	2.826.292,11	49	76.095,92	4	2.020,25	-	89	17.320,62	-	- 610,11
	2013							-	-	-	1.661	-	-	-
214	2007	4.343	20.472.690,75	4.357	20.589.569,02	90	185.269,27	3	1.921,27	- 299.737,64	164	50.320,01	-	- 48.538,24
	2008	4.088	18.510.161,88	4.102	18.727.962,79	56	99.263,35	3	3.191,51	- 314.771,43	193	156.722,99	-	- 187.434,13
	2009	4.377	19.545.723,18	4.420	19.728.912,33	74	139.379,42	1	884,48	- 318.949,20	310	115.905,27	-	- 250.090,94
	2010	5.699	27.302.404,24	5.732	27.030.798,40	150	552.743,25	1	1.271,70	- 280.701,24	407	175.757,92	-	- 131.408,21
	2011	5.993	28.270.917,81	6.011	28.093.562,29	159	274.250,22	2	6.852,60	- 96.813,11	373	202.055,34	-	- 88.430,33
	2012	6.198	28.075.222,59	6.176	27.648.900,85	190	458.117,61	7	19.922,02	- 31.635,32	512	333.211,05	-	- 41.544,12
	2013	2.746	12.120.677,29	2.748	10.522.408,69	743	1.599.746,56	5	29.666,79	- 1.488,06	3.876	9.615.765,85	-	- 8.306,63
215	2007							-	-	-				
	2008	134	593.549,80	134	914.197,00	7	6.013,50	-	-	- 321.007,20	73	109.774,20	-	- 109.774,20
	2009	182	702.528,80	181	698.649,80	3	3.879,00	-	-	- 0,00	29	-	-	-
	2010	216	797.003,80	216	797.003,80			-	-	-	16	-	-	-
	2011	231	845.933,80	231	796.446,08	17	49.487,72	-	-	-	5	180,00	-	- 180,00
	2012	247	864.843,16	247	844.326,17	16	20.880,59	2	888,00	- 375,00	6	1.620,00	-	- 1.620,00
	2013	79	229.268,00	79	218.108,00	8	11.160,00	-	-	-	56	14.186,66	-	-

misura	inviato		pagato (domande che hanno ricevuto almeno un pagamento)		da pagare (da saldare)		di cui bloccate		da recuperare	Ulteriori pagamenti effettuati (**)			
	n domande	importo	n domande	importo	n domande	importo	n domande	importo		n domande	acconto "automatico"	saldo "automatico"	da recuperare
211	9.236	28.784.381,31	9.236	28.232.360,17	420	608.321,32	11	11.121,73	- 56.550,01	2.122	162.381,80	-	- 173.926,05
212	7.295	11.498.392,01	7.297	11.295.480,69	282	226.320,35	9	3.802,60	- 23.666,89	2.082	59.903,27	-	- 50.854,74
214	33.444	154.297.797,74	33.546	152.342.114,37	1.462	3.308.769,68	22	63.710,37	- 1.344.096,00	5.835	10.649.738,43	-	- 755.752,60
215	1.089	4.033.127,36	1.088	4.268.730,85	51	91.420,81	2	888,00	- 321.382,20	185	125.760,86	-	- 111.574,20
TOT.	51.064	198.613.698,42	51.167	196.138.686,08	2.215	4.234.832,16	44	79.522,70	- 1.745.695,10	10.224	10.997.784,36	0,00	- 1.092.107,59

MISURE A PREMIO da luglio 2011 a dicembre 2013



misure a premio da gennaio 2012 a dicembre 2013



ALLEGATO K

Health Check: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr) 07.12

Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2012
		2012	2007 - 2012	2012	2007 - 2012	
121	3.048.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	7.805.878,00	654.325,78	706.829,90	8,38	9,06	9,06
221	6.835.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.101.162,00	0,00	1.941.028,51	0,00	47,33	47,33
321	3.612.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.402.880,00	654.325,78	2.647.858,41	2,58	10,42	10,42

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2012
		2012	2007 - 2012	2012	2007 - 2012	
121	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	5.710.000,00	478.639,31	517.046,07	8,38	9,06	9,06
221	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.000.000,00	0,00	1.419.862,36	0,00	47,33	47,33
321	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.080.000,00	478.639,31	1.936.908,43	2,65	10,71	10,71

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

ALLEGATO L

Health Check: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr) 07.13




Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2013
		2013	2007 - 2013	2013	2007 - 2013	
121	3.048.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	7.805.878,00	1.802.839,65	2.509.669,55	23,10	32,15	32,15
221	6.835.270,00	259.749,40	259.749,40	3,80	3,80	3,80
226	4.101.162,00	909.356,49	2.850.385,00	22,17	69,50	69,50
321	3.612.254,00	1.806.127,00	1.806.127,00	50,00	50,00	50,00
Totale	25.402.880,00	4.778.072,54	7.425.930,95	18,81	29,23	29,23

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Misura	Spesa programmata (€)	Spesa sostenuta (€)		Avanzamento finanziario (%)		Avanzamento finanziario 2007 - 2013
		2013	2007 - 2013	2013	2007 - 2013	
121	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	5.710.000,00	1.318.777,32	1.835.823,39	23,10	32,15	32,15
221	5.000.000,00	190.006,65	190.006,65	3,80	3,80	3,80
226	3.000.000,00	665.194,27	2.085.056,63	22,17	69,50	69,50
321	2.370.000,00	1.184.999,92	1.184.999,92	50,00	50,00	50,00
Totale	18.080.000,00	3.358.978,16	5.295.886,59	18,58	29,29	29,29

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

ALLEGATO M

Health Check: avanzamento finanziario per misura (SP e Feasr) 07.14

Anomalie bloccanti (decreto 424)

Anomalie al decr.424	Numero	IMPORTI BLOCCATI PER TIPO DI ANOMALIA	IMPORTI BLOCCATI PER TIPO DI ANOMALIA (COMP%)
garanzia non valida	3	€ 710.410,53	33,9%
sospensione	207	€ 1.164.231,01	55,6%
assenza capitoli di spesa	0		
esito campione assente	0		
c/c non valido	65	€ 19.850,45	0,9%
domanda di pag incomp. (Gen 24)	0		
iban non pagabile	28	€ 163.863,28	7,8%
certif.anti mafia assente	0		
pagam. Sospeso in att.quota Reg.	0		
pagam. Sospeso per super.m.di sp.	0		
pagam. Sospeso in att. Iscriz. a deb.	7	€ 2.697,84	0,1%
recapito assente o errato	0		
Intestat. Def.dopo ril. Atto	26	€ 33.987,10	1,6%
Intestat. Deceduto	0		
Intest. Dec. Prima rilascio atto	1	€ 450,78	0,0%
Altre anomalie	0		
TOTALE	337	€ 2.095.490,99	100,0%

