

## (Allegato 1. Strategie d'Area – parte strategica)



## Regione Umbria

## Strategia d'Area – Area Interna Valnerina

**Titolo della strategia: Valnerina Accogliente****1 – Area geografica interessata dalla Strategia e composizione della coalizione locale**  
(art.29, lettera a, RDC 2021/1060)

|    | Comune                 | Classificazione<br>Mappa AI 2020 <sup>1</sup> | Provincia | Rappresentante Legale |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1  | Arrone                 | C - Cintura                                   | Terni     | Fabio Di Gioia        |
| 2  | Cascia                 | E - Periferico                                | Perugia   | Mario De Carolis      |
| 3  | Cerreto di Spoleto     | D - Intermedio                                | Perugia   | Giandomenico Montesi  |
| 4  | Ferentillo             | C - Cintura                                   | Terni     | Elisabetta Cascielli  |
| 5  | Montefranco            | C - Cintura                                   | Terni     | Rachele Taccalozzi    |
| 6  | Monteleone di Spoleto  | E - Periferico                                | Perugia   | Marisa Angelini       |
| 7  | Norcia                 | E - Periferico                                | Perugia   | Giuliano Boccanera    |
| 8  | Poggiodomo             | E - Periferico                                | Perugia   | Filippo Marini        |
| 9  | Polino                 | D - Intermedio                                | Terni     | Remigio Venanzi       |
| 10 | Preci                  | E - Periferico                                | Perugia   | Massimo Messi         |
| 11 | Sant'Anatolia di Narco | C - Cintura                                   | Perugia   | Tullio Fibraroli      |
| 12 | Scheggino              | C - Cintura                                   | Perugia   | Fabio Dottori         |
| 13 | Sellano                | D - Intermedio                                | Perugia   | Attilio Gubbiotti     |
| 14 | Vallo di Nera          | C - Cintura                                   | Perugia   | Agnese Benedetti      |

|                   |           |                                          |                  |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| N. totale comuni: | <b>14</b> | Popolazione residente (dati ISTAT 2020): | <b>18.171</b>    |
| Unione di Comuni: | <b>NO</b> | Superficie territorio (km <sup>2</sup> ) | <b>1060,1953</b> |

**2 – Governance locale e modelli di cooperazione istituzionale**

|                                |                        |                        |               |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Comune/Ente capofila d'Area    | <b>Norcia</b>          |                        |               |
| Coordinatore Tecnico dell'Area | <b>Loretta Marucci</b> | Comune di Appartenenza | <b>Norcia</b> |

<sup>1</sup> Indicare la classificazione del Comune ai sensi della Mappatura AI 2020: C-Cintura, D-Intermedio, E-Periferico, F-Ultraperiferico (<https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/>)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Documento di Governance</b> (atto di adesione all'area e per l'implementazione della fase programmatica e attuativa della Strategia d'Area):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Tipologia di Atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Convenzione</b> |
| Fase:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da rinnovare       |
| Data di Stipula:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | da definire        |
| Riferimenti Atto/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da definire        |
| <b>Sistema di governance locale adottato:</b><br>Descrivere il sistema di governance adottato o che si intende adottare a livello locale, per garantire una efficace ed efficiente risultato della Strategia, sia nella fase programmatica che in quella attuativa, sia dal punto di vista della componente politica che della componente tecnico-operativa, evidenziando in particolare in che modo è stato strutturato o si intende strutturare l'Ufficio Aree Interne e in che modo viene assicurato il massimo coinvolgimento/collaborazione/coordinamento tra i soggetti che partecipano alla Strategia d'Area (soggetti comunali e non)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <p>Il sistema di Governance a cui si è pensato per la buona riuscita, in fase programmatica e attuativa, della strategia 2021-2027, è costruito sulla base di una pluralità di soggetti, sia politici che tecnico-operativi.</p> <p>I Comuni dell'area dovranno prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la formale individuazione di un Ente Capofila (Comune, Unione di Comuni, Comunità Montana), delle sue responsabilità e poteri sin dalla fase di avvio della costruzione della Strategia per le funzioni di rappresentanza e coordinamento dell'area;</li> <li>2. la costituzione di un Tavolo di coordinamento politico permanente che coinvolga tutti i comuni per l'elaborazione del percorso di costruzione della Strategia, per la sua attuazione e approvazione e per la gestione della fase di attuazione della Strategia stessa. Il Tavolo assicurerà pertanto l'indirizzo, il presidio e lo sviluppo del sistema intercomunale permanente e, in particolar modo, delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;</li> <li>3. la costituzione di una sede di coordinamento tecnico che garantisca il presidio tecnico, amministrativo e gestionale delle fasi di elaborazione della Strategia e, soprattutto, delle fasi di attuazione della stessa.</li> </ol> <p>Relativamente ai compiti di cui ai punti 2 e 3, l'Area è tenuta a produrre una relazione periodica di avanzamento che costituirà parte integrante della relazione al CTAI dell'Autorità responsabile per le aree interne, di cui alla delibera Cipess 41/2022, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>La sede di coordinamento tecnico di cui al punto 3 opererà, di massima, con personale distaccato dagli enti partecipanti (nei tempi, nei modi e nelle forme più adeguate possibili), ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo associativo ovvero,</p> |                    |

in subordine, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.

L'Assemblea dei Sindaci rappresenta l'Organo decisionale permanente, supremo, rappresentato dall'insieme dei Sindaci di tutti i Comuni, o loro delegati, che ha il compito di assumere tutte le decisioni rilevanti in ordine agli indirizzi, azioni, progetti e quanto altro possa integrare l'attuazione dei programmi di Area. Svolge funzioni di indirizzo politico e programmatico inerenti all'Area nel suo insieme, esaminando l'andamento della gestione associata delle funzioni, al fine di verificarne efficienza, efficacia ed economicità. Il Comune di Norcia (Capofila), tra le sue funzioni, ha il compito di attuare le decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci dell'Area.

Inoltre, il Comune capofila, attraverso l'Ufficio Aree Interne, già istituito e completamente strutturato nell'ambito del ciclo di programmazione 2014.2020, garantisce l'attivazione di tutte le misure organizzative necessarie alle attività di gestione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi. Tale Ufficio rappresenta il punto di riferimento tecnico tra i vari enti e RUP coinvolti nella programmazione e si occupa delle attività di comunicazione inerenti all'organizzazione di incontri con la componente politica e tecnica coinvolta nella SNAI, finalizzata al raggiungimento dei risultati prefissi o alla restituzione di quelli ottenuti. Pertanto, la sua azione risulta efficace, solo ed esclusivamente, se affiancata dall'azione di Centri di Attuazione con competenze specifiche, rappresentati da personale P.A. ed esperti esterni coinvolti. Ulteriore responsabilità dell'Ufficio Aree Interne riguarda la gestione e il monitoraggio delle funzioni associate. Nella programmazione 2014-2020 tali funzioni sono individuate nella Protezione Civile e nel Catasto. Tuttavia, quest'ultimo non è più da considerarsi, per quanto riguarda la nuova Strategia, una funzione associata sufficiente, pertanto è necessario che l'Assemblea dei Sindaci, unico organo decisionale dell'Area, si esprima sulla prossima funzione che ritiene associare, subordinata, naturalmente, alla stipula di una nuova Convenzione.

Nell'ambito della SNAI 2021-2027, in fase di programmazione, l'Ufficio, come previsto dall'intervento n.169 ricompreso nell'azione 5.2.1 del PR Umbria FESR 2021-2027, si avvale del supporto della Ditta Int.Geo.Mod. srl (P.IVA 03105990547), per l'elaborazione delle strategie territoriali e l'organizzazione del partenariato, in stretta connessione con gli Uffici Tecnici Regionali, in grado di fornire le direttive settoriali fondamentali per la progettazione di interventi cantierabili. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e coordinamento tra i soggetti coinvolti nella fase programmatica e attuativa della SNAI, vengono messe in atto una serie di misure che vanno dalla convocazione di riunioni plenarie, all'organizzazione di workshop dedicati, alla trasmissione di documentazione ed all'attivazione di una piattaforma informatica come sistema di controllo online.

Tutte le decisioni adottate in ambito politico riguardanti le Aree interne e le azioni tecnico – amministrative messe in atto dall'ufficio preposto, dai soggetti esterni e i dipendenti della P.A., coinvolti nella Strategia d'Area, sono in linea con le direttive della Regione Umbria che oltre a garantire la messa in atto di modalità valutative di efficacia degli interventi in fase di programmazione e progettazione, assicura il coordinamento operativo dell'esecuzione dei programmi di intervento, in fase di attuazione, supportando sia la parte politica locale, l'Ufficio Aree Interne che i consulenti esterni in un'ottica di collaborazione e coordinamento.

(MAX. 2500 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

**Composizione Ufficio Aree Interne (compreso eventuale supporto esterno già in essere):**

| Nome e Cognome            | Ente di appartenenza | Funzione        |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Dott.ssa Loretta Marucci  | Comune di Norcia     | Dirigente       |
| Dott.ssa Lucilla Alemanno | Comune di Norcia     | Profilo Tecnico |

|                                        |                  |                    |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| Figura tecnica (in fase di assunzione) | Comune di Norcia | Profilo Tecnico    |
| Profilo C (in fase di assunzione)      | Comune di Norcia | Amministrativo C   |
| Dott. Geol. Gabriele Lena              | Int.Geo.Mod. srl | Consulente esterno |
| Dott. Davide Trezza                    | Int.Geo.Mod. srl | Consulente esterno |
| Dott.ssa Gessica Mantovani             | Int.Geo.Mod. srl | Consulente esterno |

### Misure di Capacitazione Amministrativa

*Descrivere le misure di capacitazione amministrativa che l'Area ritiene rilevanti e necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa (es. corsi di formazione, attività laboratoriali, supporto nella progettazione/attuazione progetti...)*

Le misure di capacitazione amministrativa si riferiscono ad azioni volte a potenziare le competenze del personale amministrativo attraverso: attività laboratoriali specialistiche, di formazione e supporto tecnico.

Per far fronte all'esigenze amministrative dell'ufficio preposto, sono essenziali almeno due figure professionali stabilmente assunte e con contratto di lavoro subordinato.

Il modello di lavoro previsto è strutturato per aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa e, oltre le attività ordinarie, prevede quanto segue:

#### 1. Formazione mirata e continua (corsi e seminari)

- **Corsi di aggiornamento normativo e amministrativo:** per garantire il costante allineamento con i requisiti richiesti dall'Unione Europea e dalle normative nazionali in materia di progettazione, gestione e rendicontazione dei fondi strutturali (FESR e FSE+).
- **Formazione sulle tecniche di project management:** per migliorare la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti, con particolare attenzione all'utilizzo di strumenti informatici e metodologie agili.
- **Seminari di specializzazione tematica:** volti a sviluppare competenze specifiche (es. strategie di sviluppo locale, gestione di partenariati pubblico-privati, innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione).

#### 2. Attività laboratoriali e workshop operativi

- **Laboratori di progettazione partecipata:** incontri periodici che coinvolgano sia il personale tecnico-amministrativo, sia gli attori locali (associazioni, imprese, cittadini) per condividere e co-progettare soluzioni rispondenti ai fabbisogni dell'area interna.
- **Workshop di condivisione delle buone pratiche:** momenti di confronto in cui i comuni possano scambiarsi esperienze di successo nell'utilizzo dei fondi e nell'implementazione dei progetti.
- **Simulazioni operative su bandi e procedure:** per familiarizzare con la documentazione e le procedure, e per verificare la corretta applicazione delle linee guida europee e nazionali.

#### 3. Supporto nella progettazione e nell'attuazione dei progetti

- **Assistenza tecnica qualificata:** due figure professionali dedicate forniranno un sostegno costante agli uffici tecnici, affiancandosi al personale comunale nelle fasi di predisposizione dei progetti, dalla stesura del quadro logico alla definizione del budget, fino alla rendicontazione.
- **Servizi di consulenza strategica:** orientati all'individuazione delle opportunità di

finanziamento più idonee, con particolare attenzione alla programmazione europea (FESR, FSE+) e alle linee di finanziamento nazionali e regionali.

- **Coordinamento e monitoraggio centralizzato:** l'Ufficio delle Aree Interne, rafforzato dalle due risorse specialistiche, fungerà da centro di raccolta e analisi dei dati sui progetti, facilitando la condivisione delle informazioni e promuovendo una gestione unitaria e integrata delle attività.

#### 4. Rafforzamento della rete e della cooperazione tra i comuni

- **Creazione di un tavolo tecnico permanente:** per favorire il dialogo costante tra gli uffici coinvolti, monitorare l'andamento delle attività e predisporre azioni correttive tempestive.
- **Organizzazione di incontri periodici intercomunali:** per garantire la circolazione di idee, l'approfondimento delle problematiche comuni e la sinergia nella risoluzione di eventuali criticità.
- **Utilizzo di piattaforme digitali condivise:** per lo scambio di documentazione, la gestione dei progetti e il tracciamento delle attività, ottimizzando i flussi informativi tra i soggetti interessati.

#### 5. Valutazione dell'impatto e aggiornamento continuo

- **Sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati:** per misurare in modo oggettivo i progressi in termini di incremento delle competenze, di miglioramento delle procedure e di efficacia dei progetti implementati.
- **Percorsi di aggiornamento continuativo:** sulla base delle evidenze emerse dal monitoraggio, si proporranno moduli formativi aggiuntivi o attività di supporto specifico, in un'ottica di miglioramento costante delle performance amministrative.

L'assunzione di due figure professionali specializzate, incaricate di fornire supporto tecnico e strategico, rappresenta il fulcro dell'intervento di rafforzamento amministrativo. Affiancando le risorse umane esistenti e fornendo competenze specifiche in termini di gestione e monitoraggio dei progetti (con particolare riferimento ai finanziamenti europei), tali misure permetteranno di potenziare il capitale umano dell'Amministrazione e di strutturare in maniera più efficace l'azione amministrativa, assicurando una ricaduta positiva duratura su tutti i 14 comuni che aderiscono alla Strategia Nazionale per le Aree Interne.

1000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

#### Modelli di cooperazione istituzionale

*Descrivere le esperienze associative e di cooperazione tra gli Enti facenti parte l'Area già sperimentate in passato e di quelle attualmente in corso, o di quelle che si intende implementare ai fini del rispetto del pre-requisito SNAI relativo allo svolgimento di funzioni in forma associata. Evidenziare le attività che si intende porre in essere.*

La gestione associata è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "Aree Interne". Pertanto, per la Strategia 2014-2020, i Comuni dell'Area Interna Valnerina, guardando oltre i propri confini, hanno sottoscritto la "Convenzione per l'attuazione del programma Area interna Valnerina", - in data 16 gennaio 2019, che all'art.5 enunciava la necessità di impegno, da parte degli stessi, di associare almeno due tra le funzioni fondamentali previste dall'art.14 comma 27 D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012. Il giorno 23 marzo 2020, i 14 comuni dell'Area Interna Valnerina hanno, pertanto, sottoscritto la convenzione per la Gestione Associata delle

funzioni di:

1. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
2. attività, in ambito comunale ed intercomunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Questo al fine di migliorare complessivamente i servizi all'utenza nel territorio degli enti associati, garantire potenziamento e maggiore interscambio di informazioni tra gli Enti aderenti e tra questi ed i soggetti esterni, raggiungere economie di scala, favorire l'utilizzo di software ed infrastrutture tecnologiche uniformi, costituire un modello di governance a livello locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere "aperte" e "trasparenti" nei confronti dei cittadini e favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture degli Enti aderenti, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati.

Al fine del rispetto del pre-requisito essenziale SNAI, sopra richiamato, con finalità di sviluppo, legato all'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di determinati servizi, nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali, si sta provvedendo al rinnovo della Convenzione tra i 14 comuni dell'Area Interna Valnerina, subordinata all'associazione di un'altra funzione associata, oltre a quelle di Protezione Civile e Catasto, che è stata individuata sulla base delle esigenze dell'area e sarà funzionale al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla nuova strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti finanziati.

I Comuni della Valnerina hanno deciso di gestire in forma associata, ai sensi dell'art.14 commi 27 e 28 del D.L. n.78/2010, CONV.IN Legge n.122/2010, come modificato dall'art.19, comma 1 del D.L. n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012, la funzione fondamentale di "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale", per cui procederanno all'approvazione di un nuovo unico documento per l'attuazione della Strategia e la Gestione Associata delle funzioni formalizzando l'accordo mediante deliberazione consiliare e sottoscrizione dei 14 Sindaci.

(MAX. 3500 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

### 3 – Analisi di contesto

#### Inquadramento dell'Area

*Descrivere gli elementi identitari dell'area che ne evidenziano l'unitarietà, con particolare riferimento alle caratteristiche fisico-geomorfologiche e alle componenti storico-sociali-culturali nonché economiche consolidate nel tempo. Evidenziando inoltre la sovrapposizione con altri assetti istituzionali (es. zone sociali, ambiti territoriali ottimali, GAL ...)*

L'Area interna della Valnerina è composta da 14 comuni, di cui 10 sono ubicati nella provincia di Perugia (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera) e 4 in quella di Terni (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Pollino).

Il **sistema territoriale** della Valnerina rappresenta un emblema del modello insediativo e territoriale umbro in quanto incorpora in sé la struttura policentrica diffusa con particolare concentrazione di insediamenti afferenti ad ambiti di tipo alto-collinare e di fondovalle e aree montane con strutture insediative in rarefazione e difficilmente accessibili. Il territorio presenta condizioni morfologiche prevalentemente alto collinari e montane, in una estensione territoriale

importante con basse densità abitative, caratterizzato da una netta presenza di boschi, territori rurali e pascoli.

Imponente in questo contesto paesaggistico di rara bellezza e stato di conservazione (la Valnerina è una delle regioni con più kmq di parchi e aree Natura 2000 a livello nazionale) è la presenza del **patrimonio naturalistico e culturale**. A titolo di esempio: le aree vallive della Piana di Castelluccio e della Piana di Santa Scolastica, dominate dal Monte Vettore, con una elevata ricchezza di biodiversità, inserite nel contesto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; le Valli del Nera, del Vigi e del Corno; gli altipiani e le aree boscate interne. L'area si caratterizza per il patrimonio montuoso a ridosso dei tre più importanti corsi d'acqua che connotano il contesto vallivo, di altissimo valore ambientale, quanto a scenario estetico naturale e presenza di biodiversità boschiva e faunistica. Nel complesso nei 14 comuni dell'Area sono presenti oltre 56 mila ettari di superficie boschiva. Diversi sono i borghi di pregio nell'Area, perfettamente integrati con la morfologia territoriale, molti dei quali certificati come Borghi più Belli d'Italia. Importanti presidi di carattere religioso connotano tutta l'Area individuata: Cascia, con il santuario di Santa Rita e Norcia con la Basilica di S. Benedetto, Preci con l'Abazia di Sant'Eutizio, Ferentillo con l'Abbazia di San Pietro in Valle, i più noti. I tratti più marcati della struttura identitaria dell'Area, quanto a prodotti gastronomici sono rappresentati da alcune eccellenze di rilievo internazionale. Esempi sono: il Farro di Monteleone di Spoleto DOP, il tartufo Nero pregiato di Norcia, i formaggi, il prosciutto IGP di Norcia, la lenticchia di Castelluccio, lo zafferano e la roveia di Cascia.

(MAX. 2500 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

#### **Analisi demografica, socio-economico e ambientale**

*Analizzare le condizioni di contesto dell'area iniziali, ovvero lo stato attuale anche sulla base degli indicatori/dati forniti dall'Open-kit o direttamente in possesso degli enti.*

I dati forniti in questa analisi sono stati reperiti da fonti ufficiali quali ISTAT, Regione Umbria e l'Open Kit della Regione Umbria messo a disposizione dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

Dal punto di vista demografico emerge con estrema chiarezza che nell'area interessata è in corso un progressivo spopolamento (legato soprattutto all'effetto del sisma del 2015 al quale si affianca un aumento del tasso percentuale di invecchiamento medio. Anche confrontando il dato della variazione percentuale di popolazione tra il 2011 e il 2020 tra l'area della Valnerina, le aree interne umbre e quelle italiane, viene confermato un trend negativo di spopolamento più rilevante per l'area oggetto di analisi.

A contrastare questi fenomeni, emerge l'importanza di avere una consolidata presenza di residenzialità straniera che ha facilitato processi di integrazione sociale con la popolazione locale rispetto anche alla capacità di reagire con resilienza e spirito di comunità agli eventi socio-ambientali critici (sisma) che hanno caratterizzato l'area oggetto di analisi. (Tab. 1)

## Caratteristiche principali e demografiche

Fonte: ISTAT

|                                                                        | Valnerina<br>(Perugia e<br>Terni) | Umbria<br>Aree Interne | ITALIA<br>Aree Interne |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Numero comuni al 2011                                                  | 14                                | 61                     | 4.181                  |
| di cui: Aree Interne                                                   | 13                                | 61                     | 4.181                  |
| di cui: Aree Periferiche e ultraperiferiche                            | 6                                 | 17                     | 1.810                  |
| Popolazione residente al 2011                                          | 19.720                            | 223.818                | 13.954.343             |
| di cui: Aree Interne                                                   | 12.189                            | 223.818                | 13.954.343             |
| di cui: Aree Periferiche e ultraperiferiche                            | 9.681                             | 32.026                 | 5.667.796              |
| di cui: Percentuale Aree Interne                                       | 61,81%                            | 100,00%                | 100,00%                |
| di cui: Percentuale Aree Periferiche e ultraperiferiche                | 49,09%                            | 14,31%                 | 40,62%                 |
| Numero comuni al 2020                                                  | 14                                | 48                     | 3834                   |
| di cui: Aree Interne                                                   | 8                                 | 48                     | 3834                   |
| di cui: Aree Periferiche e ultraperiferiche                            | 5                                 | 15                     | 1906                   |
| Popolazione residente al 2020                                          | 18.171                            | 241.075                | 13.432.861             |
| di cui: Aree Interne                                                   | 11.198                            | 241.075                | 13.432.861             |
| di cui: Aree Periferiche e ultraperiferiche                            | 8.962                             | 92.745                 | 5.373.407              |
| di cui: Percentuale Aree Interne                                       | 61,63%                            | 100,00%                | 100,00%                |
| di cui: Percentuale Aree Periferiche e ultraperiferiche                | 49,32%                            | 38,47%                 | 40,00%                 |
| Var. Percentuale popolazione totale tra il 2001 e il 2011              | -0,05%                            | 5,32%                  | 2,39%                  |
| Var. Percentuale popolazione totale tra il 2011 e il 2020              | -7,85%                            | -4,53%                 | 3,74%                  |
| Var. Percentuale Popolazione straniera residente tra il 2001 e il 2011 | 119,68%                           | 236,12%                | 212,17%                |
| Var. Percentuale Popolazione straniera residente tra il 2011 e il 2020 | -1,70%                            | 9,62%                  | 19,24%                 |

|                                              |        |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Percentuale popolazione di età 0-14 al 2011  | 8,65%  | 8,76%  | 15,70% |
| Percentuale popolazione di età 15-64 al 2011 | 67,35% | 67,78% | 63,10% |
| Percentuale popolazione di età 65+ al 2011   | 24,00% | 23,46% | 21,00% |
| Percentuale popolazione di età 0-14 al 2020  | 11,17% | 12,98% | 12,48% |
| Percentuale popolazione di età 15-64 al 2020 | 63,52% | 66,50% | 63,57% |
| Percentuale popolazione di età 65+ al 2020   | 27,72% | 28,69% | 23,95% |

(Tab. 1)

Da un punto di vista socio-economico i dati analizzati mostrano con chiarezza ed in accordo con la morfologia del territorio, un elevato indice di importanza del comparto primario in relazione al settore agricolo e dell'industria agro-alimentare rispetto agli altri settori economici. È importante sottolineare che con questo assetto ambientale, caratterizzato prevalentemente da zone alto collinari e montane a bassa densità abitativa, l'evidente dato positivo sul comparto agricolo rimane tale seppur non sfrutta al massimo il potenziale intrinseco dell'area con una superficie agricola utilizzata (SAU) al di sotto della media regionale e nazionale (aree interne e totale territorio) ed un'incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP anch'essa inferiore rispetto ai contesti sopra citati. (Tab.2)

|                                                                                           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Agricoltura</b>                                                                        |         |         |         |
| Percentuale Superficie Agricola Utilizzata (SAU) al 2010                                  | 33,33%  | 37,20%  | 38,92%  |
| Percentuale Superficie Agricola Utilizzata (SAU) al 2020                                  | 29,87%  | 35,64%  | 33,49%  |
| Var. Percentuale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) tra il 1982 e il 2010         | -27,44% | -24,22% | -21,14% |
| Var. Percentuale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) tra il 2000 e il 2010         | -0,89%  | -10,73% | -3,20%  |
| Var. Percentuale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) tra il 2010 e il 2020         | -3,46%  | -1,56%  | -5,43%  |
| Percentuale superficie aree protette - EUAP al 2019                                       | 18,31%  | 8,96%   | 13,64%  |
| Percentuale superficie forestale al 2010 (fonte AGRIT)                                    | 60,30%  | 47,52%  | 41,33%  |
| Percentuale superficie forestale al 2018 (fonte Copernicus)                               | 59,11%  | 45,91%  | 40,77%  |
| <b>Indice di importanza del settore agricolo e agro-alimentare al 2010-2011 e al 2020</b> |         |         |         |
| Agricoltura al 2010                                                                       | 3,53    | 1,64    | 1,96    |
| Agricoltura al 2020                                                                       | 4,11    | 2,09    | 2,13    |
| Incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP al 2010                                | 8,94%   | 9,02%   | 9,31%   |
| Incidenza delle aziende con produzioni DOP e/o IGP al 2020                                | 9,89%   | 10,80%  | 11,02%  |
| Allevamenti su totale aziende agricole al 2010                                            | 33,47%  | 16,46%  | 13,74%  |
| Allevamenti su totale aziende agricole al 2020                                            | 32,56%  | 16,12%  | 13,69%  |
| Percentuale prati permanenti e pascoli su SAU al 2010                                     | 58,24%  | 24,97%  | 35,20%  |
| Percentuale prati permanenti e pascoli su SAU al 2020                                     | 57,98%  | 24,81%  | 34,96%  |

(Tab.2)

Un dato interessante, che mostra lo spirito resiliente della comunità economica della Valnerina, risiede nel tasso di crescita dello stock di imprese nel periodo 2014-2020 (Tab. 3). Questo indice consente di misurare il grado di "vitalità" imprenditoriale di un territorio. Nel caso dell'area interna oggetto di analisi questo indice risulta essere nettamente superiore al dato nazionale e fortemente in controtendenza positiva rispetto a quello regionale. In termini di composizione del dato appena menzionato, è necessario far presente che lo stock di imprese

È evidente che gli ultimi eventi sismici risalenti al 2016, oltre al fenomeno dello spopolamento già precedentemente citato, hanno causato un ampio e generale senso di sfiducia rispetto al tasso di attrattività dell'area con ricadute dirette ed indirette su alcuni dei settori economici di grande rilievo per la Valnerina. Uno su tutti il turismo compromesso principalmente da una viabilità e mobilità intra-area fortemente compromessa, attrattori culturali distrutti e/o inagibili nonché una filiera dell'ospitalità messa in ginocchio da un punto di vista delle strutture e dei servizi ricettivi privati.

## Economia

Fonte: ISTAT  
Elaborazioni dati Formez PA

Valnerina  
(Perugia e  
Terni)

Umbria  
Aree Interne

ITALIA  
Aree Interne

### Indice di specializzazione (anno 2019)

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| Attività manifatturiere | 0,70 | 1,20 | 1,01 |
| Energia, gas e acqua    | 1,06 | 0,72 | 1,07 |
| Costruzioni             | 1,74 | 1,24 | 1,28 |
| Commercio               | 1,06 | 1,01 | 1,05 |
| Altri servizi           | 1,00 | 0,86 | 0,92 |

### Imprese (anno 2020)

|                                                      |        |        |       |
|------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Numero imprese per 1000 abitanti                     | 138,63 | 116,06 | 89,75 |
| Tasso di crescita dello stock di imprese (2014-2020) | 4,78   | -2,97  | 0,43  |
| Percentuale di imprese straniere (2020)              | 4,72%  | 8,62%  | 6,92% |

### Reddito Imponibile IRPEF per contribuente (migliaia di euro)

|                                               |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Anno 2016                                     | 15,98  | 16,21  | 15,47  |
| Anno 2017                                     | 15,76  | 16,20  | 15,40  |
| Variazione percentuale rispetto all'anno 2016 | -1,34% | -0,09% | -0,43% |
| Anno 2018                                     | 16,35  | 16,85  | 15,91  |
| Variazione percentuale rispetto all'anno 2017 | 3,72%  | 4,01%  | 3,18%  |

(Tab. 3)

In termini di contesto paesaggistico, ambientale e culturale l'area oggetto di analisi risulta caratterizzata da un ottimo potenziale intrinseco. In particolare si può dedurre dall'analisi che è presente un elevato numero di parchi naturalistici, siti natura 2000 (Tab.4) e beni paesaggistici di alto valore. Lo stesso discorso vale per geositi (Tab. 5) e parchi geologici (Tab. 6). Si registra inoltre un'elevata concentrazione di luoghi della cultura come musei, teatri e biblioteche, nonché un'elevata presenza di percorsi di mobilità leggera e alternativa.

### SITI NATURA 2000

#### Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ex-Siti di Interesse Comunitario (SIC)

| Denominazione                 | Altitudine m.s.l.m | Superficie (ha) | Comuni                                        |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Fiume Timia (Bevagna-Cannara) | 195-200            | 210             | Bevagna, Cannara                              |
| Sorgiva dell'Aiso             | 194                | 11              | Bevagna                                       |
| Monte Maggio                  | 703-1415           | 371             | Cascia, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo        |
| Roccaporena Monte della Sassa | 636-1131           | 165             | Cascia                                        |
| Monti Galloro e dell'Immagine | 340-1216           | 1548            | Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Vallo di Nera |
| Castagneti di Morro (Foligno) | 750-890            | 10              | Foligno                                       |
| Fiume Menotre                 | 546-682            | 186             | Foligno, Sellano                              |

|                                                     |           |      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Palude di Colfiorito                                | 720-800   | 240  | Foligno                                                                            |
| Piano di Ricciano                                   | 788-800   | 142  | Foligno                                                                            |
| Macchi e Selva di Cupigliolo                        | 800-1058  | 237  | Foligno                                                                            |
| Il Monte e Colli Selvalonga                         | 421-634   | 276  | Nocera Umbra,<br>Valtopina                                                         |
| Fiume Topino tra Bagnara e<br>Nocera Umbra          | 421-634   | 276  | Nocera Umbra                                                                       |
| Monte Alago                                         | 900-1095  | 80   | Nocera Umbra                                                                       |
| Gola del Corno-Stretta di<br>Biselli                | 382-1100  | 1163 | Cerreto di Spoleto,<br>Norcias                                                     |
| Laghetto e Piani di Gavelli                         | 110-1182  | 236  | S. Anatolia di Narco                                                               |
| Boschi di Terne e Pupaggi                           | 690-984   | 1685 | Foligno, Sellano                                                                   |
| Monte Subasio                                       | 925-1290  | 1110 | Spello                                                                             |
| Boschi di Montebibico                               | 632-928   | 248  | Spoleto                                                                            |
| Monteluco                                           | 330-866   | 450  | Spoleto                                                                            |
| Valnerina                                           | 240-504   | 864  | Cerreto di Spoleto,<br>Preci, S. Anatolia di<br>Narco, Scheggino,<br>Vallo di Nera |
| Colline Premartane tra<br>Bettona e Gualdo Cattaneo | 268-719   | 2250 | Bevagna, Cannara,<br>Gualdo Cattaneo                                               |
| Fiume e Fonti del Clitunno                          | 220-228   | 89   | Campello sul Clitunno,<br>Trevi                                                    |
| Valle di Pettino                                    | 400-1100  | 712  | Campello sul Clitunno,<br>Trevi, Spoleto                                           |
| Monti Pizzuto e Alvignano                           | 1080-1903 | 2500 | Cascia, Norcia                                                                     |
| Col Falcone (Foligno-Nocera<br>Umbra)               | 800-1044  | 215  | Foligno, Nocera<br>Umbra                                                           |
| Lecceta di Sassovivo                                | 364-1102  | 631  | Foligno                                                                            |
| Piani di Annifo e Arvello                           | 777-800   | 295  | Foligno                                                                            |
| Sasso di Pale                                       | 325-958   | 275  | Foligno                                                                            |
| Monti Coscerno Civitella e<br>Aspra                 | 895-1684  | 6520 | Monteleone di<br>Spoleto, Scheggino, S.<br>Anatolia di Narco,<br>Vallo di Nera     |
| Fiume Tescio                                        | 376-650   | 114  | Nocera Umbra                                                                       |
| Fosso della Vallaccia e<br>Monte Pormaiore          | 554-1200  | 530  | Nocera Umbra                                                                       |
| Monti Maggio e Nero                                 | 600-1432  | 1976 | Nocera Umbra                                                                       |
| Marcite di Norcia                                   | 550-595   | 110  | Norcias                                                                            |
| Valle di Campiano                                   | 469-515   | 82   | Preci                                                                              |
| Media Valcasana                                     | 579-1500  | 665  | S. Anatolia di Narco,<br>Scheggino                                                 |

|                                          |           |      |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Torrente Argentina                       | 450-475   | 30   | Sellano                                                                     |
| Poggio Caselle                           | 325-700   | 278  | Spello                                                                      |
| Monte il Cerchio                         | 370-1110  | 1290 | Spoletto                                                                    |
| Monti Serano e Brunette                  | 1100-1429 | 1692 | Campello sul Clitunno,<br>Trevi, Sellano                                    |
| Fiume Vigi                               | 377-850   | 357  | Cerreto di Spoleto,<br>Sellano                                              |
| Monte Patino e Valle<br>Canatra          | 1200-1944 | 1450 | Norcia                                                                      |
| Piani di Castelluccio di<br>Norcia       | 1257-1751 | 3565 | Norcia                                                                      |
| Monti lo Stiglio e Pagliaro              | 362-1116  | 795  | Cerreto di Spoleto                                                          |
| Fosso Camposolo                          | 540-1199  | 396  | Campello sul Clitunno,<br>Spoleto, Vallo di Nera                            |
| Castagneto di Morro                      | 770-925   | 25   | Foligno                                                                     |
| Monte Solenne                            | 1286      | 921  | Ferentillo, Scheggino,<br>Spoleto                                           |
| Fosso Salto del Cieco                    | 1148      | 873  | Ferentillo                                                                  |
| Monte La Pelosa – Colle<br>Fergiara      | 1635      | 1163 | Ferentillo Polino                                                           |
| Monte Fionchi – Cascata<br>delle Marmore | 1337      | 6372 | Arrone, Ferentillo,<br>Montefranco, Polino,<br>Scheggino, Spoleto,<br>Terni |

Fonte: Regione Umbria-Sezione Ambiente, natura e biodiversità

(Tab. 4)

| Zona            | Denominazione                                         | Tipologia | Comune                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Valcasana (3)   | Graben della Valcasana                                | Geosito   | S. Anatolia di Narco,<br>Scheggino  |
|                 | Pian delle Melette                                    | Geosito   | S. Anatolia di Narco                |
|                 | Debris flow di Gavelli                                | Geosito   | S. Anatolia di Narco                |
| M. Coscerno (2) | Cresta raddoppiata del M.<br>Coscerno                 | Geosito   | Poggiodomo, S.<br>Anatolia di Narco |
|                 | Sovrascorrimento di Fonte di<br>Colle Mezzo           | Geosito   | Poggiodomo                          |
| M. Maggio (2)   | Gole di Madonna della Stella                          | Geosito   | Cerreto di Spoleto,<br>Poggiodomo   |
|                 | Faglia di Rocchetta                                   | Geosito   | Cerreto di Spoleto                  |
| F. Nera (5)     | Debris flow di Piedipaterno                           | Geosito   | Vallo di Nera                       |
|                 | Debris flow di Grotti                                 | Geosito   | S. Anatolia di Narco                |
|                 | “Travertino” di Triponzo (a) e<br>Grotta del Lago (b) | Geosito   | Cerreto di Spoleto                  |
|                 | Sorgenti termali di Triponzo                          | Geosito   | Cerreto di Spoleto                  |
|                 | Cascata de “lu Cugnuntu”                              | Geosito   | Preci                               |
| F. Vigi (1)     | Cascata delle Rote                                    | Geosito   | Sellano                             |

|                           |                                                                                    |         |                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| F. Corno (3)              | Balza Tagliata                                                                     | Geosito | Cerreto di Spoleto    |
|                           | Stretta di Biselli (a) e cava in Maiolica di Serravalle (b)                        | Geosito | Norcia                |
|                           | Livelli anossici cretatici di Roccaporena-Livello Selli (a), Livello Bonarelli (b) | Geosito | Cascia                |
| Monteleone di Spoleto (1) | Miniera di ferro di Terargo (a) e Ferriere di Ruscio (b)                           | Geosito | Monteleone di Spoleto |
| Sibillini                 | Pian di Castelluccio-Pian Grande (a), Pian Perduto (b), Pian Piccolo (c)           | Geosito | Norcia                |

Fonte: Geositi-Regione Umbria/Parco Geologico della Valnerina/Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra

(Tab. 5)

| Denominazione                   | Tipologia       | Comune                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parco Geologico della Valnerina | Parco geologico | Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera |

Fonte: Geositi-Regione Umbria/Parco Geologico della Valnerina/Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra

(Tab. 6)

Di fondamentale importanza da un punto di vista ambientale con ricadute ed impatto economico è l'esistenza dell'Ecomuseo della dorsale appenninica umbra (Tabella 7). Quest'ultimo è concepito con l'intento di valorizzare i contesti culturali e ambientali di quest'area montana della regione Umbria attraverso la creazione di un "museo diffuso", articolato in centri di accoglienza, dedicati alle parole chiave che descrivono la zona (Devozione; Ciarlatano; Farro; Norcino; Cardinale; Litotomi; Canapa; Tartufo; Raspa; Olio d'oliva, Opifici idraulici; Blasoni popolari) e in percorsi tematici che ricalcano antichi itinerari storici.

| ECOMUSEO DELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA  |                     |                        |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Denominazione                             | Tipologia           | Comune                 |
| Museo del Ciarlatano                      | Museo               | Cerreto di Spoleto     |
| Museo della Canapa                        | Museo               | Sant'Anatolia di Narco |
| Museo della Produzione Lime e delle Raspe | Museo               | Sellano                |
| La casa dei racconti                      | Centro di ricerca   | Vallo di Nera          |
| Abbazia di Sant'Eutizio                   | Complesso Monastico | Preci                  |
| Museo del Tartufo Urbani                  | Museo               | Scheggino              |
| Museo della Biga                          | Museo               | Monteleone di Spoleto  |

|                                                                                                               |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Devozione Santa Rita                                                                                          | Luoghi della fede    | Cascia     |
| Il Cardinal Poli                                                                                              | Luoghi della cultura | Poggiodomo |
| Norcino                                                                                                       | Antico Mestiere      | Norcia     |
| <b>Fonte: Geositi-Regione Umbria/Parco Geologico della Valnerina/Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra</b> |                      |            |

(Tab. 7)

Altro aspetto fondamentale riguarda la gran mole e disponibilità di percorsi di mobilità leggera in Umbria dovuta alla grande estensione del patrimonio ambientale e paesaggistico. L'area interna della Valnerina è uno dei territori con il più alto numero di percorsi di mobilità leggera attrezzati e percorsi extraurbani (Tab. 8). Al netto di una articolata dotazione di infrastrutture strettamente legata alla mobilità leggera, si registra una scarsità di reti viarie principali (ferrate e gommate) spesso dovuta alla morfologia del territorio prevalentemente montuosa. Quest'ultima considerazione fa ben intendere anche il dato relativo al servizio di trasporto pubblico che è perlopiù da considerarsi insufficiente rispetto alle esigenze reali del territorio e della popolazione locale (Tab. 9)

| Tipo dato                                                                                                                                                                               | Mobilità<br>leggera ed<br>alternativa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sentieri Area SNAI Valnerina* (Km)                                                                                                                                                      | 1.002,00                              |
| sentieri per 100 kmq Area SNAI Valnerina*                                                                                                                                               | 94,10                                 |
| sentieri per 100 kmq Umbria                                                                                                                                                             | 29,56                                 |
| Ciclabili Area SNAI Valnerina* (Km)                                                                                                                                                     | 203,74                                |
| ciclabili ogni 10000 abitanti Area SNAI Valnerina*                                                                                                                                      | 12,48                                 |
| ciclabili ogni 10000 abitanti Italia                                                                                                                                                    | 2,8                                   |
| Fonte dati: Rielaborazione dati Istat, Clean Cities, FIAB, Kyoto Club, Legambiente, Gruppo regionale Umbria CAI, rapporto interno GAL Valle Umbria e Sibillini. (Anni 2011, 16, 17, 22) |                                       |

\*: rilevamento su sentieristica ufficiale dell'area

(Tab. 8)

Stesso discorso vale per le infrastrutture radioelettriche e di telecomunicazione di nuova generazione che nell'area oggetto di analisi risultano pressoché inesistenti o comunque insufficienti rispetto alle linee dettate dall'Agenda Digitale Europea 2030. C'è da dire che questo gap infrastrutturale è attualmente registrato in maniera analoga per la gran parte delle aree interne, dei borghi medioevali di tutte le regioni italiane in particolare per la rete fissa con fibra ad alta velocità (1 Giga). (Tab. 10)

| Indicatore                 | Numero ed estensione strade principali e ferrovie |                   |                     |           |                           |                               |                          |                  |                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|                            | autostrade km                                     | strade statali km | strade regionali km | kmq       | km autostrade per 100 kmq | km strade statali per 100 kmq | strade regionali 100 kmq | ferrovie 100 kmq | km ferrovia per 100 kmq |
| Area SNAI Valnerina Umbria | 0,00                                              | 152,00            | 132,18              | 1060,00   | 0,00                      | 14,34                         | 12,47                    | 0,00             | 0,00                    |
| Umbria                     | 64,00                                             | 582,00            | 973,00              | 8456,00   | 0,76                      | 6,88                          | 11,51                    | 378,60           | 4,48                    |
| Italia                     | 6977,00                                           | 23305,00          | 39223,71            | 302073,00 | 2,31                      | 7,72                          | 12,98                    | 16829,00         | 5,57                    |

(Tab. 9)

| Digital divide (anno 2021)<br>Fonte: Infratel                                                                                 | Valnerina<br>(Perugia e Terni) | Umbria<br>Aree Interne | ITALIA<br>Aree Interne | Umbria | ITALIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| <b>DATI RETE FISSA CON FWA PASSED</b> (% di popolazione in visibilità di stazioni radio base, ma non necessariamente servita) |                                |                        |                        |        |        |
| NGA (almeno 30 Mbit/s)                                                                                                        | 15,71                          | 23,92                  | 36,86                  | 45,38  | 51,89  |
| NGA_VHCN (almeno 100 Mbit/s)                                                                                                  | 31,04                          | 38,76                  | 50,60                  | 56,28  | 64,17  |
| NGA -1Giga                                                                                                                    | 15,36                          | 5,57                   | 8,56                   | 31,29  | 29,98  |
| <b>DATI RETE MOBILE</b> (% di popolazione coperta da reti mobili e della velocità che l'utente finale può ottenere)           |                                |                        |                        |        |        |
| Non coperta                                                                                                                   | 0,75                           | 0,13                   | 0,10                   | 0,08   | 0,03   |
| < 30Mbit/s                                                                                                                    | 12,00                          | 14,13                  | 9,77                   | 11,32  | 6,15   |
| >= 30 Mbit/s                                                                                                                  | 87,25                          | 85,74                  | 90,15                  | 88,61  | 93,82  |

(Tab. 10)

(MAX. 5000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

**Analisi delle esigenze di sviluppo e potenzialità dell'Area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale (art.29, lettera b, RDC 2021/1060)**

Analizzare, anche sulla base dei dati demografici, socio-economici e ambientali sopra indicati, i punti di forza e di debolezza dell'Area facendo emergere quali sono i bisogni delle comunità e i driver per promuovere uno sviluppo territoriale e contrastare il decremento demografico (anche attraverso analisi SWOT, o altre metodologie).

Per le Nuove Aree andrà data particolare evidenza alle esigenze di sviluppo inerenti il rafforzamento dei servizi alla cittadinanza (istruzione, sanità, mobilità)

L'analisi SWOT riportata è di tipo quali-quantitativo ed è stata sviluppata incrociando le evidenze che emergono dai dati ufficiali sopra riportati con una consolidata conoscenza del territorio, frutto di anni di lavoro con e per le amministrazioni locali. Lo scopo di tale analisi è fornire un quadro di sintesi riportante punti di forza e debolezza delle tre categorie tematiche (demografica, socio-economica, ambientale) e conseguente elaborazione delle opportunità e delle minacce appartenenti al contesto esterno.

Dal punto di vista demografico tra i punti di forza possiamo menzionare un elevato spirito di resilienza sociale con forte capacità di reazione ad eventi critici; una consolidata presenza di residenzialità e integrazione di stranieri residenti, un forte spirito di comunità locale. Tra i punti di debolezza individuati si annovera l'elevato tasso di spopolamento dell'area interna con un contemporaneo aumento del tasso di invecchiamento (% over 65), la delocalizzazione di abitazioni e residenze per effetti conseguenti al sisma. In relazione alle opportunità derivanti da variabili esogene al contesto analizzato si presenta la possibilità di fare leva su incentivazione fiscale rivolta all'aumento di residenzialità, su politiche sociali volte a stimolare il tasso di immigrazione interna e l'eventuale rebound organico di ripresa socio-demografica come post-effetto dell'evento sisma.

Tra le minacce derivanti da variabili esogene si può annoverare il costante rischio di eventi sismici nelle aree del cratere, la riduzione progressiva del tasso di natalità e l'eventuale diminuzione di politiche di sviluppo territoriale a causa del reindirizzamento di fondi per le emergenze in caso di reiterazione di eventi sismici significativi.

Da un punto di vista socio-economico tra i punti di forza va sicuramente annoverato l'elevato potenziale del settore agricolo ai fini produttivi, la solidità di un settore industriale che rimane in media o in alcuni casi sopra la media regionale e nazionale e l'elevata presenza di forza lavoro straniera residente.

Tra i punti di debolezza si annovera la scarsità di incidenza del settore manifatturiero e la scarsità di addetti relativi al comparto dei servizi (vd. anche digital divide). Le opportunità possono in tal senso essere individuate nella possibilità di prevedere incentivi e bandi per lo sviluppo ed il potenziamento di imprese produttrici di beni e servizi in aree rurali, nonché un processo organico di innovazione tecnologica e digitale che persegua gli obiettivi dell'agenda digitale europea 2030. È chiaro che la situazione presente e futura dal punto di vista socio-economico trova come minacce la possibile contrazione economica di livello nazionale, la scarsa attrattività di investimenti da parte di privati non residenti e la progressiva carenza di unità di forza lavoro per il costante fenomeno di polarizzazione tra grandi e piccole imprese.

In relazione alla dimensione ambientale, paesaggistica e culturale, tra i punti di forza è obbligatorio menzionare l'elevata presenza di parchi naturalistici, beni paesaggistici ad alto valore, siti Natura 2000.

Di seguito le tabelle della SWOT ANALYSIS:


## SWOT Socio-demografica

### Strengths (Punti di forza)

- Elevato spirito di resilienza sociale
- Forte capacità di reazione ad eventi socio-ambientali critici;
- Elevata integrazione locale tra individui
- Forte spirito di comunità
- Consolidata presenza di residenti stranieri

### Weaknesses (Punti di debolezza)

- Elevato tasso di spopolamento
- Aumento del tasso percentuale di invecchiamento (%over 65) della popolazione;
- Delocalizzazione abitazioni e residenze per effetti conseguenti al sisma;



### Opportunities (Opportunità)

- Incentivi fiscali alla residenzialità;
- Politiche sociali volte a stimolare il tasso di immigrazione interna e permanenza da residenti;
- Rebound organico di ripresa socio-demografica come post-effetto sisma;

### Threats (Minacce)

- Reiterazione di eventi significativi in aree compromesse (es. nuovi eventi sisma);
- Diminuzione di politiche di sviluppo territoriale a causa del reindirizzamento dei fondi per le emergenze;
- Riduzione generale progressiva del tasso di natalità.


## SWOT Socio-economico

### Strengths (Punti di forza)

- Elevato potenziale del settore agricolo (comparto primario) ai fini produttivi
- Buona solidità del settore industriale ai fini produttivi;
- Elevata presenza di forza lavoro straniera residente.

### Weaknesses (Punti di debolezza)

- Scarsità di infrastrutture e di addetti relativi al settore dei servizi (comparto dei servizi);
- Scarsa incidenza del settore manifatturiero;
- Elevato tasso di digital divide vs media nazionale; .



### Opportunities (Opportunità)

- Incentivi per lo sviluppo di servizi in aree rurali (primari e secondari);
- Adeguamento al Piano dell'Agenda Digitale Europea;
- Processo organico di innovazione tecnologica

### Threats (Minacce)

- Contrazione economica nazionale/globale;
- Scarsa attrattività di investimenti dei privati non residenti;
- Progressiva carenza di unità forza lavoro per il costante fenomeno di polarizzazione tra grandi e piccole imprese;




## SWOT Paesaggio e ambiente

### Strengths (Punti di forza)

- Elevata presenza di parchi naturalistici e Siti Natura 2000;
- Esistenza di un elevato numero di beni paesaggistici ad alto valore;
- Alta concentrazione di luoghi della cultura (musei, biblioteche, teatri);
- Buona presenza di geositi e parchi geologici;
- Elevata presenza di percorsi di mobilità leggera e/o alternativa;

### Weaknesses (Punti di debolezza)

- Difficile accessibilità ai siti culturali e/o assenza di servizi di gestione/promozione/valorizzazione;
- Scarsità di strumenti tecnologici/digitali dedicati alla fruizione del patrimonio culturale e ambientale;



### Opportunities (Opportunità)

- Fondi PNRR per cultura e ambiente;
- Conservazione e potenziamento infrastrutture turistiche esistenti
- Potenziamento enti di gestione del patrimonio ambientale/culturale;
- Promozione identità univoca di marketing territoriale (Brand areale cross settoriale)

### Threats (Minacce)

- Depauperamento ed estinzione del patrimonio culturale ed ambientale come conseguenza dei rischi ambientali;
- Rincaro dei prezzi delle materie prime per i lavori previsti dagli investimenti per la cultura;
- Quadro normativo incerto sul riutilizzo a fini culturali di edifici in disuso.

In estrema sintesi, si possono sintetizzare le evidenze della SWOT analysis in 2 macro-temi di indirizzo strategico:

### 1. Politiche demografiche e sociali mirate non solo al reintegro ma alla permanenza duratura:

L'analisi demografica ha evidenziato sia punti di forza che debolezza significativi. La resilienza sociale e l'integrazione sono aspetti positivi che possono essere ulteriormente sfruttati per rafforzare il tessuto sociale locale. Tuttavia, l'elevato tasso di spopolamento e l'invecchiamento della popolazione rappresentano gravi sfide. Le opportunità legate a incentivazioni fiscali e politiche sociali mirate all'incremento della residenzialità e dell'immigrazione interna devono essere colte con decisione per contrastare queste tendenze negative. È importante che le energie confluiscono nel creare non solo incentivi per il rientro ma stimoli per la permanenza duratura. La sfida è di evolvere quanto oggi accessibile in accogliente e stimolante.

### 2. Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale:

La dimensione ambientale e culturale del territorio offre numerose opportunità grazie alla presenza di un portafoglio di attrazioni ambientali ricchissimo. Questi elementi rappresentano un forte vantaggio competitivo che può essere utilizzato per promuovere il turismo sostenibile e attrarre investimenti. Tuttavia, per capitalizzare su questi punti di forza, è necessario sviluppare politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Ciò include la promozione di iniziative di conservazione, il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la sensibilizzazione della comunità locale sull'importanza di preservare questi beni. Inoltre, è essenziale gestire attentamente le minacce derivanti da possibili riduzioni delle politiche di sviluppo territoriale a causa del reindirizzamento di fondi per emergenze.

(MAX. 5000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini per le Prime Aree)

(MAX. 8000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini per le Nuove Aree)



## 4 – Strategia d'Area

### **Visione Strategica (idea guida e filiera cognitiva)**

*Descrivere la visione strategica generale dell'Area facendo emergere quelli che sono gli obiettivi e priorità strategici generali, i cambiamenti e i risultati attesi che l'Area si auspica di ottenere grazie alla Strategia.*

La Strategia SNAI 21-27, nasce dallo studio delle criticità del territorio ed esaminando le nuove esigenze per la popolazione locale. Come evidenziato nel precedente paragrafo, i principali fattori critici endogeni sono: il progressivo spopolamento dell'area, l'aumento del tasso medio di anzianità (% over 65) e la debolezza strutturale del settore terziario (progressiva diminuzione dei servizi alla popolazione). Ad aggravare le criticità elencate sopra troviamo i fattori esogeni che hanno impattato gravemente negli ultimi anni il territorio: gli eventi sismici del 2016 e la Pandemia del COVID-19. Proprio a seguito di tali eventi, il tema della resilienza è stato fortemente sviluppato in vari contesti e attraverso numerose misure di sostegno (sisma, coesione, PNRR, PNC, ecc.) e sono attualmente in corso numerosi cantieri di ricostruzione e per la realizzazione di progetti atti a contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono territoriale. In aggiunta il sisma del 2016 ha decretato nel tempo un consistente abbandono delle abitazioni lesionate o distrutte con la localizzazione temporanea dei residenti in località extraregione, cosa che ancora è in atto a causa dei ritardi di molti cantieri.

Partendo da questi fattori è evidente che allo stato attuale è diventato fondamentale prendere in considerazione l'idea di dover rendere il territorio, oltre che accessibile, un luogo dove sentirsi a casa, a proprio agio e dove poter investire sul proprio futuro, su una permanenza duratura oltre che resiliente.

In tal senso risulta indispensabile, da una parte accelerare e finalizzare i progetti di ricostruzione (processo non governabile dalla strategia), dall'altra creare le condizioni affinché il ritorno dei residenti e la permanenza di coloro che erano rimasti vengano favorite e sostenute.

Ecco perché l'approccio strategico ipotizzato per la programmazione 2021-2027 ha l'ambizione di evolvere il tema dell'accessibilità e della resilienza della precedente strategia con quello dell'**accoglienza**, come motore del ben-essere dato dal vivere in un dato luogo, cogliendone tutte le sfumature più identitarie. Con questo concetto ampio, declinabile e scalabile, si punta a evolvere un'immagine ormai consolidata di un territorio resiliente e creare delle nuove condizioni di attrattività.

Si vuole pensare **il territorio come la casa di una comunità**, un luogo dove ricevere e ammettere nel proprio gruppo sociale visitatori e amici e gruppi familiari, sia temporaneamente che stabilmente: accogliendo le persone si vuole condividere la propria storia, le tradizioni, il background culturale, mostrando quelli che sono i temi e gli oggetti identificativi della Valnerina. L'aspetto più significativo della nuova strategia è una **rinnovata visibilità e percezione** dell'attuazione degli interventi: si vuole dare un riscontro concreto e tangibile alla popolazione e ai visitatori delle azioni messe in atto, attraverso **interventi iconici e identitari** che possano dare un riscontro oggettivo dell'impegno profuso a sostegno delle comunità di area interna.

L'idea guida dell'accoglienza sostanzia i suoi obiettivi stratificandoli su più livelli:

- 1) Il territorio deve essere accogliente verso la popolazione residente e le nuove generazioni, con la realizzazione di infrastrutture verdi e sostenibili, collegate alla rigenerazione degli spazi sottoutilizzati e con interventi di sostegno alla scuola, occupazione, imprenditorialità;
- 2) accogliente verso coloro che sono stati forzatamente allontanati dal proprio territorio e che necessitano di interventi per un rientro sostenibile e durevole;
- 3) accogliente verso i turisti e i visitatori che qui approdano, alla scoperta delle identità locali;

- 4) accogliente verso il paesaggio (landscape) strettamente correlato con l'inscape (il paesaggio interiore, personale e collettivo) con la riscoperta del territorio, dei borghi e dell'ambiente attraverso la leva culturale e tradizionale delle popolazioni locali.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) prevede substrategie di implementazione fondamentali per tradurre obiettivi generali in azioni puntuali, rispondendo alle esigenze specifiche del territorio. Queste linee operative evitano dispersioni di risorse e sovrapposizioni, garantendo un approccio integrato che unisce interventi materiali, immateriali, infrastrutturali e sociali.

### 1. VITA (Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica)


È il pilastro della sostenibilità e della qualità della vita, focalizzato su stili di vita sani e sul rapporto equilibrato con l'ambiente. Si punta a migliorare l'accessibilità territoriale e la fruizione delle risorse naturali, integrando infrastrutture verdi e attività sportive per promuovere benessere e consapevolezza ambientale.

### 2. VISTA (Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza)

Mira a promuovere il territorio come destinazione di turismo sostenibile e valorizzazione culturale, mettendo in evidenza il potenziale del patrimonio locale. Sviluppa infrastrutture e iniziative culturali, rafforzando l'identità territoriale per attrarre investimenti, visitatori e nuovi residenti, in un'ottica di esperienza immersiva.

### 3. VALORE (Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione)

Pone al centro il capitale umano e sociale, sostenendo inclusione, crescita educativa e occupazionale. Prevede azioni che promuovono formazione, welfare e reti di supporto sociale, per garantire opportunità a tutti e consolidare la coesione territoriale, nel rispetto delle radici culturali locali.



(MAX. 4000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

### Obiettivi specifici, direttrici d'intervento e Approccio integrato

*Descrivere gli obiettivi specifici perseguiti con la Strategia con particolare riferimento alle risorse disponibili per il ciclo di programmazione 2021-2027 (DGR n.709/2023). Individuare le principali direttrici d'intervento che si intende attivare, evidenziando gli ambiti di continuità con la programmazione 2014-2020 (se del caso) ed in che modo tali driver contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.*

*Evidenziare l'approccio integrato (art.29, lettera c, RDC 2021/1060) scelto per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell'Area.*

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei, individua 5 grandi Obiettivi strategici di Policy (OP): un'Europa più intelligente (OP1), un'Europa più verde (OP2), un'Europa più connessa (OP3), un'Europa più sociale e più inclusiva (OP4), un'Europa più vicina ai cittadini (OP5).

Il processo di sviluppo della strategia territoriale presentata in questo documento, considerando gli obiettivi di Policy europea appena delineati, l'analisi del territorio e le esigenze delle comunità, ha individuato otto obiettivi strategici per la SNAI Valnerina 2021-2027. Di seguito, questi obiettivi vengono descritti in dettaglio, con riferimento alle specifiche direttrici di intervento e agli ambiti di continuità rispetto alla precedente programmazione 2014-2020.

#### ➤ **OS1 – Una Valnerina più ATTRATTIVA**

L'obiettivo è valorizzare e rendere fruibili le aree di pregio naturalistico attraverso una promozione mirata, con l'intento di attrarre non solo turisti e visitatori, ma anche investitori. Gli interventi potranno essere volti a creare un'immagine unitaria del territorio, mettendo in risalto le bellezze e le peculiarità di ogni singolo borgo. Una strategia di promozione ben strutturata faciliterà il flusso turistico lungo tutto l'asse territoriale, permettendo ai visitatori di apprezzare le unicità di ciascun borgo. Dovranno inoltre essere previsti interventi volti al potenziamento delle infrastrutture turistiche nonché l'organizzazione di eventi culturali e naturalistici che possano incrementare l'attrattività del territorio con una logica di destagionalizzazione. Le risorse destinate a questa nuova tematica d'intervento per il ciclo 2021-2027 provengono dal PR FESR, garantendo i fondi necessari per il potenziamento delle infrastrutture, la promozione del territorio e il sostegno alle iniziative locali.

#### ➤ **OS2 – Una Valnerina più ISTRUITA**

L'obiettivo è potenziare i sistemi educativi e formativi affinché siano inclusivi, di alta qualità, efficaci e strettamente legati alle esigenze del mercato del lavoro. Il focus degli interventi qualitativi avverrà tramite il potenziamento delle competenze di digitalizzazione e la rimodulazione dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Le risorse provenienti dal PR FESR saranno destinate principalmente alla riqualificazione e adattamento delle strutture destinate all'istruzione e alla formazione della scuola primaria e secondaria. Le risorse del PS FSE+ serviranno a garantire un potenziamento nell'erogazione dei servizi educativi e di formazione nonché una corretta gestione degli stessi da un punto di vista di efficacia ed efficienza delle attività formative messe a disposizione della comunità.

L' OS2 lavorerà in continuità con il ciclo di programmazione precedente, apportando potenziamento e innovatività rispetto al comparto Istruzione della SNAI Valnerina 2014-

2020.

➤ **OS3 – Una Valnerina più SERVITA**

L'obiettivo è garantire un sostegno socio-sanitario continuo e personalizzato, rivolto sia alle persone anziane in situazioni di fragilità, con l'intento di migliorare la loro qualità della vita, sia alle famiglie, attraverso servizi dedicati alle nuove generazioni. Grazie ai finanziamenti del FSE+, gli interventi saranno orientati a potenziare l'assistenza domiciliare per le persone anziane più vulnerabili e, al contempo, a promuovere attività ludico-ricreative mirate per bambini e ragazzi.

L' OS3 è in continuità con il ciclo di programmazione 2014-2020, seguendo un approccio integrato per rafforzare e ampliare gli interventi già realizzati. Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione con enti locali e organizzazioni del terzo settore, per creare una rete di supporto che garantisca interventi tempestivi e coordinati.

➤ **OS4 – Una Valnerina RIGENERATA**

L'obiettivo si concentra sul valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale principalmente a livello infrastrutturale, attuando interventi di riqualificazione degli spazi verdi trascurati e delle infrastrutture sottoutilizzate al fine di riattivarle e renderle fruibili, funzionali ed efficienti. Il focus riguarderà infrastrutture che non solo soddisfino le esigenze funzionali della comunità, ma che diventino anche simboli di identità culturale e attrattiva turistica. Inoltre, l'obiettivo si concentra anche nella riqualificazione e creazione di nuovi itinerari, percorsi tematici e cammini, in grado di mettere in collegamento frazioni, borghi e centri abitati. Questa è una nuova tematica d'intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027, dove è possibile utilizzare le risorse del PF FESR.

➤ **OS5 – Una Valnerina più INNOVATIVA E DIGITALE per la Cultura**

L'obiettivo è potenziare l'offerta museale della Valnerina, valorizzandola come attrattore turistico di rilievo. Il progetto prevede la creazione di un museo innovativo e unico nel suo genere, realizzato all'interno dell'originale elettromotrice, che verrà riqualificata e collocata presso la stazione di Sant'Anatolia di Narco-Scheggino. Oltre a raccontare la storia locale, il museo diventerà un punto di riferimento strategico per il turismo, situato alle porte della Valnerina e concepito come un ponte ideale per la scoperta del territorio della Valnerina.

Inoltre, l'integrazione di applicazioni interattive e contenuti multimediali all'interno del museo arricchirà l'esperienza culturale, rendendola più coinvolgente e accessibile a un pubblico diversificato. Questa è una nuova tematica d'intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027, e trova le risorse nell'ambito del PR FESR.

➤ **OS6 – Una Valnerina PARTECIPATA E INCLUSIVA**

L'obiettivo è favorire il coinvolgimento attivo della comunità territoriale nello scambio intergenerazionale di saperi, tradizioni e mestieri, promuovendo l'integrazione e l'inclusione attraverso attività condivise e partecipative. Tra le azioni previste figurano il recupero, la riqualificazione e il riuso degli spazi pubblici, rendendoli funzionali ad attività sociali e a beneficio della collettività, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate e ai cittadini stranieri.

L'inclusione sociale è fondamentale per rafforzare il tessuto comunitario e ridurre i conflitti, portando benessere e armonia all'interno delle comunità. Questo obiettivo

rappresenta una nuova priorità introdotta nel ciclo di programmazione 2021-2027 e non ha quindi una continuità diretta con le strategie precedenti. La sua implementazione mira a creare una società più equa e coesa, favorendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini e promuovendo il dialogo interculturale e intergenerazionale.

Le risorse disponibili per questa direttrice d'intervento, denominata "Progetto Insieme" e "Sociale", provengono dal PR FESR e dal PR FSE+.

#### ➤ **OS7 – Una Valnerina GIOVANE E COMPETITIVA**

L'obiettivo mira a sostenere la crescita economica del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale e la creazione di opportunità lavorative per i giovani. Questo obiettivo può prevedere interventi mirati a favorire l'innovazione, la competitività e la sostenibilità delle imprese, con particolare attenzione alle start-up e alle piccole e medie imprese.

Potranno essere promossi programmi di formazione professionale e aggiornamento per i giovani, mirati a sviluppare competenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Potranno essere incentivate le iniziative di autoimprenditorialità giovanile e femminile attraverso finanziamenti agevolati, consulenze e supporto tecnico per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese.

Inoltre, sarà incentivata la collaborazione tra imprese, enti formativi e istituzioni locali per creare sinergie e reti di supporto che possano favorire lo scambio di conoscenze e risorse. Questi interventi potranno essere proposti per generare un impatto positivo e duraturo sull'economia locale, creando un ecosistema dinamico e sostenibile che favorisca la crescita occupazionale e lo sviluppo professionale dei giovani. L'OS8 rappresenta una nuova priorità introdotta nel ciclo di programmazione 2021-2027 e non ha quindi una continuità diretta con le strategie precedenti.


#### ➤ **OS8 – Una Valnerina VICINA AI CITTADINI**

L'obiettivo strategico è rafforzare le competenze del personale amministrativo dell'Ufficio Aree Interne attraverso interventi di capacitazione amministrativa. Il piano prevede l'assunzione di due professionisti specializzati nella gestione dei fondi strutturali europei (FESR e FSE+), che affiancheranno l'Ufficio delle Aree Interne e supporteranno anche i tecnici dei comuni della Valnerina. Questo intervento mira a garantire una gestione ottimale dei finanziamenti disponibili, assicurando l'adozione di procedure efficienti e conformi agli standard richiesti dall'Unione Europea, a beneficio dello sviluppo locale.


Dal punto di vista dell'approccio integrato, gli interventi saranno strutturati e realizzati con una logica unitaria per definire un filo conduttore strategico per l'area Valnerina che guidi la selezione di ogni intervento nell'ottica di una visione strategica comune.

La strategia ha la volontà di legare insieme tutti i 14 comuni sotto un unico cappello che abbia come target il raggiungimento degli obiettivi comuni del territorio. I singoli progetti sono stati selezionati con cognizione di logica, sia riguardo al tema Accoglienza come Attrattività, che interessa non solo il territorio stesso della realizzazione, ma tutto l'areale della Valnerina. Inoltre, alcuni dei progetti sono iconici con impatto mediatico e funzionale alla clusterizzazione di offerta turistica.


La definizione dei progetti è definita facendo un'analisi delle risorse/esigenze finalizzata a sviluppare un modello strategico che garantisce un approccio non dispersivo delle fonti di finanziamento ed elimini sovrapposizioni di interventi progettuali. Inoltre, si è previsto un numero contenuto totale di progetti, ognuno con un ammontare finanziabile rilevante (maggiore di 200.000 €) tenendo sempre conto delle linee guida su spese ammissibile e cantierabilità generale dell'intervento. Questo fa in modo di non avere una dispersione di progetti nel territorio, ma di localizzarli in punti strategici con l'idea di una strategia unitaria, areale e integrata. Tale logica strategica è nel dettaglio riportata attraverso le figure che seguono.



## VISTA - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza



## VALORE Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione



Di seguito sono riportati i titoli e le descrizioni degli interventi previsti nelle schede elaborate per ciascuno degli obiettivi indicati sopra:

➤ **OS1**

- **OS 1.1.1 - Realizzazione contenuti multimediali e infrastrutture digitali per la promozione del sistema turistico della Valnerina**

Descrizione intervento: Acquisizione di beni e servizi inerenti la realizzazione ed il potenziamento dei contenuti multimediali utili alla promozione/fruizione di specifici attrattori, itinerari, percorsi; acquisizione di servizi tecnologicamente avanzati utili alla fruizione innovativa delle risorse turistiche del territorio; potenziamento di strumenti web esistenti integrati al Sistema Umbriatourism, attraverso l'implementazione del sottoportale Umbria Tourism dedicato ai progetti Umbria Aperta e l'ampliamento ai 14 comuni del sito valnerinadavivere.it; coordinamento con il sito italia.it e il TDH; implementazione, aggiornamento e sviluppo dei contenuti del portale, in particolare video; realizzazione materiale turistico informativo digitale per tutti i comuni dell'area (cartografie, brochure, guide), scaricabile dalla piattaforma per gli utenti e in formato esecutivo di stampa. Gestione piattaforma eventi per i 36 mesi successivi.

- **OS 1.1.2 - Comunicare il prodotto turistico Valnerina**

Descrizione intervento: Azioni di promozione e comunicazione del brand turistico Valnerina Outdoor, coordinate con il masterplan per il turismo della Regione Umbria (intervento a gestione regionale) in dettaglio: promozione e comunicazione degli eventi oggetto del prodotto turistico, coordinati al sistema di branding ed alle linee grafiche rese disponibili dalla Regione Umbria e concordati preventivamente con i competenti Uffici regionali;

- attuazione di una comunicazione volta alla promozione del prodotto turistico di riferimento anche attraverso il coinvolgimento di blogger e giornalisti di settore ai quali verrà fatto scoprire il territorio attraverso press tour mirati; strutturazione di apposite campagne stampa volte alla massima diffusione del prodotto; strutturazione di apposite campagne social (es. Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, WhatsApp, Telegram) finalizzate alla costruzione del prodotto e alla diffusione nella rete dello stesso intercettando tutti i pubblici interessati. Il prodotto verrà definito sulla base di un piano marketing territoriale basato su precedenti studi dei competenti uffici regionali.

➤ **OS2**

- **OS 2.1.1 - Apprendimenti territoriali innovativi: percorsi didattico-metodologici nell'Area interna Valnerina**

Descrizione intervento: Potenziamento delle competenze dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado attraverso percorsi di apprendimento basati sull'applicazione della lingua inglese e/o del digitale e dell'intelligenza artificiale all'insegnamento delle materie di base. Le attività degli istituti scolastici di Cerreto di Spoleto -Sellano e di Arrone verranno effettuate negli edifici riqualificati nella scheda intervento OS 2.1.2.

- **OS 2.1.2 - Riqualificazione locali per la didattica innovativa per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado**

Descrizione intervento: L'intervento tratta della riqualificazione di porzioni due stabili siti uno nel Comune di Arrone e l'altro nel Comune di Sant'Anatolia da dedicare alla didattica prevista nell'intervento OS.2.1.1. Nella scuola di Arrone l'intervento prevede un'azione di efficientamento energetico e di miglioramento del comfort interno di alcune aule per la didattica. Nella scuola di Sant'Anatolia di Narco l'intervento prevede la creazione di open

space interni, aree laboratoriali, una biblioteca e spazi ludici per gli studenti.

- **OS 2.1.3 - Riqualificazione della palestra della scuola primaria intitolato a "Dante Alighieri" a Cerreto di Spoleto**

- Descrizione intervento: L'intervento riguarda la riqualificazione della palestra scolastica presso il complesso scolastico della scuola primaria di Cerreto di Spoleto intitolato a "Dante Alighieri", con lavori volti a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della struttura. Previsti il rifacimento del tetto, nuovi infissi isolanti e modernizzazione degli spazi per un utilizzo polifunzionale.

➤ **OS3**

- **OS 3.1.1 – Servizi aggregativi per gli anziani e centri ludico-ricreativi per bambini**

Descrizione intervento: L'intervento è finalizzato a migliorare la qualità della vita degli anziani mediante l'approccio ad una nuova cultura della vecchiaia e si focalizzerà sul coinvolgimento della popolazione anziana in attività comunitarie, di promozione, prevenzione e socializzazione al fine di ridurre il disagio e l'isolamento.

Parallelamente, le attività ludico-ricreative saranno curate da enti specializzati, con proposte di animazione, laboratori creativi e supporto nello svolgimento dei compiti anche nell'ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie presenti sul territorio.

- **OS.3.1.2 - Percorsi di inclusione socio-lavorativa**

Descrizione intervento: L'intervento prevede la promozione di percorsi di inclusione socio lavorativa attraverso un'offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze digitali e/o per il tramite di tirocini extracurricolari rivolti soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale.

➤ **OS4**

- **OS 4.1.1 - Riqualificazione della Sala Polivalente di Trivio**

Descrizione intervento: L'oggetto dell'intervento riguarda la riqualificazione di un immobile situato nella frazione di Trivio, nel Comune di Monteleone di Spoleto. L'obiettivo principale è il recupero funzionale e tecnico della struttura, con interventi mirati alla risoluzione delle problematiche di umidità e al miglioramento degli spazi interni ed esterni. Il progetto prevede la creazione di un centro multifunzionale per attività culturali, ricreative e associative, includendo un ampio salone interno, una terrazza panoramica per eventi all'aperto e spazi destinati alla valorizzazione delle tradizioni locali, come quelle legate al farro.

- **OS 4.1.2 - Riqualificazione di Piazza Garibaldi e realizzazione del punto di approdo "Valnerina (Accogliente) Sud"**

Descrizione intervento: L'intervento riguarda principalmente la riqualificazione dell'area giardini lato ovest Piazza Garibaldi con realizzazione di una struttura coperta, aperta su tutti i lati come elemento di aggregazione sociale, con l'inserimento di arredi urbani per la comunità e la riqualificazione (manutenzione straordinaria) della scalinata adiacente l'impianto meccanico di risalita, che da via Pié d'Arrone conduce a piazza.

- **OS 4.1.3 - Ripristino area polifunzionale sportiva e creazione della palestra di arrampicata Villamagina**

Descrizione intervento: L'intervento prevede il recupero e ripristino della tensostruttura geodetica di Villamagina per trasformarla in un impianto sportivo e palestra di arrampicata, insieme al recupero di un campo di bocce con copertura e relativi spazi di aggregazione. Gli interventi principali includono la rimozione di componenti non idonee, il restauro della struttura geodetica, la realizzazione di nuovi spogliatoi annessi e un impianto fotovoltaico per

ridurre i costi di gestione.

- **OS 4.1.4 - Rigenerazione urbana di Piazza Micheli, Via di Mezzo e degli immobili comunali limitrofi**

Descrizione intervento: L'oggetto dell'intervento è la riqualificazione degli spazi pubblici di Piazza Micheli e degli immobili comunali limitrofi, che rappresentano strutture chiave nel centro storico di Montefranco, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità, l'accessibilità e l'attrattività del territorio. L'intervento include la rigenerazione dell'intera area, con la valorizzazione degli arredi urbani e dell'illuminazione artistica, la riqualificazione di un immobile qui presente a foresteria comunale e coworking associato, pensato per l'accoglienza e l'aggregazione, e il restauro del limitrofo Auditorium, punto centrale per gli eventi e le attività della comunità collegate agli spazi da riqualificare. Il progetto mira a creare spazi moderni e funzionali, rispettando il contesto storico e paesaggistico.

- **OS 4.1.5 - Riqualificazione degli spazi verdi urbani di Norcia e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Est"**

Descrizione intervento: L'intervento prevede la riqualificazione del Parco pubblico di Norcia, la realizzazione di un percorso salute attrezzato e di un punto di approdo turistico presso l'ingresso pedonale con sottopasso, in corrispondenza del parcheggio bus della circoscrizione.

- **OS 4.1.6 - Riqualificazione dell'Osservatorio di Polino e la sua trasformazione in Osservatorio Astronomico della Valnerina**

Descrizione intervento: Riqualificazione dell'osservatorio astronomico di Polino attraverso interventi di carattere edile e tecnologico sulle strumentazioni.

- **OS 4.1.7 - Interventi di completamento della palestra di arrampicata sportiva di Ferentillo**

Descrizione intervento: Riqualificazione della Palestra di arrampicata di Ferentillo attraverso interventi di migliorie strutturali e per l'accessibilità. Le principali opere sono: la ristrutturazione delle gradinate esistenti, l'installazione della piattaforma elevatrice per garantire accessibilità alle persone con disabilità, sostituzione dell'impianto elettrico con uno a LED e riqualificazione delle aree esterne.

- **OS 4.1.8 - Riqualificazione centro di comunità (ex-cinema) di Cascia**

Descrizione intervento: Progetto di riconversione della struttura dell'ex Cinema di Cascia in Centro di Comunità e sala eventi. L'intervento prevede interventi di adeguamento e di riqualificazione dell'edificio attualmente chiuso, con ristrutturazione completa e riadattamento, incluso l'acquisto di arredi e dotazione per la realizzazione di una nuova sala polivalente a servizio della comunità.

- **OS 4.1.9 - Riqualificazione di immobili a Borgo dei Casali per destinarli a Centro sociale e co-working**

Descrizione intervento: L'intervento prevede la riqualificazione di 5 immobili limitrofi comprensivi di spazi verdi a Borgo dei Casali, nel Comune di Vallo di Nera. Gli interventi mirano a trasformare il complesso in un polo multifunzionale destinato alla comunità, con spazi pensati per ospitare un Centro Sociale e aree di co-working.

- **OS 4.1.10 - Riconversione dell'Ex banca in Centro Sociale**

Descrizione intervento: L'intervento prevede la rigenerazione dell'ex banca, destinata a diventare un Centro Sociale multifunzionale. Gli obiettivi principali sono il miglioramento funzionale, l'accessibilità e la realizzazione di spazi comunitari mirati a garantire la sostenibilità, l'inclusione e la promozione delle attività culturali e sociali per la comunità.

- **OS 4.1.11 - Potenziamento della rete di mobilità verde e alternativa della Valnerina**

Descrizione intervento: Il progetto prevede interventi di riqualificazione, manutenzione e

miglioramento dell'accessibilità della rete sentieristica della Valnerina, con particolare attenzione alla conservazione del territorio, alla segnaletica, alla sicurezza e alla fruibilità per una vasta gamma di utenti.

- **OS 4.1.12 - Percorso delle acque di Preci**

Descrizione intervento: Intervento di realizzazione del Percorso delle Acque di Preci, che si strutturerà attraverso il recupero e valorizzazione dell'area delle antiche Marcite di Preci, con la creazione di un percorso tematico sulle acque finalizzato alla promozione di elementi storici e naturalistici che rivestono un carattere identitario.

- **OS 4.1.13 - Riqualificazione delle aree verdi lungo il fiume Corno**

Descrizione intervento: La proposta prevede interventi di miglioramento e valorizzazione ambientale dell'area verde periurbana di Cascia, situata nei pressi dell'ansa del Fiume Corno. L'intervento promuove un luogo di alto valore naturalistico, rendendolo fruibile e accogliente per la comunità locale.

- **OS 4.1.14 - Realizzazione del punto di promozione ambientale e approdo turistico "Valnerina Centro"**

Descrizione intervento: L'intervento prevede la realizzazione di un di approdo di prima accoglienza turistica e di promozione ambientale nell'area di accesso al borgo di Poggiodomo, collegata al progetto del Parco Geologico della Valnerina e finalizzato alla comunicazione degli asset naturalistici del territorio

- **OS 4.1.15 - Riqualificazione della sentieristica nell'area circostante il lago del Vigi fino alle cascate delle Rote**

Descrizione intervento: L'intervento riguarda la riqualificazione dei sentieri delle Cascate delle Rote e del Lago Vigi, con lavori di messa in sicurezza, miglioramento del fondo stradale, per renderli facilmente accessibili e fruibili.

➤ **OS5**

- **OS 5.1.1 - Ricostruzione storica dell'originale elettromotrice posizionata nell'area ex stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco-Scheggino e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Ovest"**

Descrizione intervento: Riqualificazione dell'ex stazione di Sant' Anatolia attraverso il ripristino della storica locomotrice. La locomotrice sarà trasformata in un museo, ospitando al suo interno fotografie, documenti e attrezzi storici risalenti al periodo in cui era in servizio. Gli spazi esterni saranno riqualificati per fornire facilities al pubblico turista. I lavori accessori al progetto riguarderanno il ricollocamento della ciclovia del percorso pedonale e la rimessa in pristino dell'area verde e dell'area di approdo.

➤ **OS6**

- **OS 6.1.1 - Progetto insieme: Sapere e tradizione: eredità di mestieri**

Descrizione intervento: Il progetto mira a valorizzare i mestieri antichi trasformandoli in strumenti versatili applicabili a settori moderni come il design, la tecnologia, l'educazione, e la sostenibilità. Si vuole creare un ponte tra tradizione e innovazione, esplorando come queste abilità artigianali possano essere integrate con nuovi linguaggi, come il digitale, la realtà virtuale, il design interattivo, e altre forme di espressione contemporanea. I locali ristrutturati nella scheda OS 6.1.2 ospiteranno le attività presentate nella suddetta scheda intervento.

- **OS 6.1.2 - Progetto Insieme Implementazione infrastrutturale dei Teatri della Valnerina**

Descrizione intervento: L'intervento riguarda il potenziamento infrastrutturale dei tre Teatri

della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. I tre Teatri riqualificati sono stati identificati per ospitare le attività del Progetto Insieme nella scheda OS 6.1.1

- **OS 6.1.3 - Progetto Insieme Implementazione tecnologica e digitalizzazione dei Teatri**

Descrizione intervento: Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le tre strutture sono state individuate idonee ad ospitare le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".

- **OS 6.1.4 - Progetto Insieme Riqualificazione del Criptoportico di Norcia**

Descrizione intervento: Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri e sale polivalenti della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le sei strutture riqualificate saranno adibite ad ospitare prevalentemente le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".

➤ **OS7**

- **OS 7.1.1 - Occupazione giovanile**

Descrizione intervento: L'intervento prevede l'arricchimento dell'offerta di opportunità di formazione e potenziale inserimento lavorativo dell'Area Interna, contribuendo a favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei giovani residenti attuali sia da parte di potenziali nuovi giovani residenti che potranno trovare nell'Area Interna delle possibilità di crescita individuale.

- **OS 7.1.2 - Istruzione tecnica superiore (ITS)**

Descrizione intervento: L'intervento prevede lo stanziamento di borse di studio destinate ai ragazzi residenti nei comuni dell'Area interna Valnerina per favorire la partecipazione ai corsi ITS della Regione Umbria.

- **OS 7.1.3 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell'Area Interna Valnerina**

Descrizione intervento: L'intervento riguarda la promozione di percorsi formativi integrati con il tessuto economico territoriale in grado di rispondere alle esigenze di qualificazione professionale locale.

- **OS 7.1.4 - Occupazione**

Descrizione intervento: L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità economiche di lavoro nell'area interna promuovendo l'occupazione come leva essenziale per contrastare lo spopolamento.

➤ **OS8**

- **OS 8.1.1 - Potenziamento ufficio Aree Interne**

Descrizione intervento: L'intervento mira a potenziare le capacità operative e gestionali dell'Ufficio delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni coinvolti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). L'intervento prevede l'acquisizione di due risorse a supporto dell'Ufficio delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni della SNAI.

(MAX. 9000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

| Obiettivo Strategico                                                  | Obiettivo Specifico                                                                                                                                                                                                                                              | Macro- Azioni/<br>Direttrici      | Breve descrizione della<br>Macro-Azione                                                                                                                                                                                                                 | Fonti<br>finanziarie<br>attivate/attiv<br>abili (FESR,<br>FSE+,<br>Risorse<br>Nazionali,<br>...) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS1 - Una Valnerina<br>più ATTRATTIVA                                 | 1.1 Creare un sistema<br>unitario per la<br>promozione del<br>territorio                                                                                                                                                                                         | TURISMO E<br>PROMOZIONE           | Creazione di un sistema<br>unitario per la promozione e<br>valorizzazione del territorio<br>volto a incrementare il<br>potenziale turistico,<br>proponendo una<br>pacchettizzazione turistica.                                                          | PR FESR - OP5 –<br>Az. 5.2                                                                       |
| OS2 - Una Valnerina<br>più ISTRUITA                                   | 2.1 Potenziare i livelli di<br>digitalizzazione e<br>rimodulare i percorsi<br>formativi alternanza<br>scuola-lavoro e<br>riqualificare le<br>strutture destinate<br>all'istruzione e alla<br>formazione della<br>scuola (infanzia –<br>primaria -<br>secondaria) | ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE        | Incrementare la qualità delle<br>infrastrutture per<br>l'educazione con attenzione<br>ai soggetti con disabilità e<br>cittadini dei paesi terzi.<br>Inserimento di una didattica<br>innovativa e attrattiva<br>tramite l'attuazione di misure<br>smart. | PR FESR / PR<br>FSE+ - OP4 Az.<br>4.5 / OP5 Az. 5.2                                              |
| OS3 – Una Valnerina<br>più SERVITA                                    | Garantire un<br>sostegno sanitario<br>costante alle<br>situazioni di fragilità.                                                                                                                                                                                  | SOCIO-SANITARIO                   | Potenziamento<br>dell'assistenza domiciliare<br>per le persone anziane più<br>vulnerabili e promozione<br>delle attività ludico-ricreative<br>per bambini e ragazzi.                                                                                    | PR FSE+ - OP4 –<br>ESO 4.11                                                                      |
| OS4 - Una Valnerina<br>RIGENERATA                                     | Potenziare le<br>infrastrutture identitarie<br>e attrattive e riqualificare<br>gli spazi verdi<br>sottoutilizzati.                                                                                                                                               | RIGENERAZIONE<br>SPAZI E AMBIENTE | Valorizzare il patrimonio<br>culturale, turistico e<br>ambientale della Valnerina,<br>tramite il recupero di<br>infrastrutture e la<br>riqualificazione di spazi<br>pubblici e aree verdi non<br>valorizzate.                                           | PR FESR - OP5 –<br>Az. 5.2                                                                       |
| OS5 – Una Valnerina<br>più INNOVATIVA E<br>DIGITALE per la<br>Cultura | Potenziare i servizi di<br>gestione e fruizione<br>degli attrattori<br>culturali                                                                                                                                                                                 | CULTURA                           | Potenziare l'offerta museale<br>della Valnerina,<br>valorizzandola come<br>attrattore turistico di rilievo.                                                                                                                                             | PR FESR - OP5 –<br>Az. 5.2                                                                       |
| OS6 - Una Valnerina<br>PARTECIPATA E<br>INCLUSIVA                     | Promuovere il<br>coinvolgimento attivo e<br>partecipato delle<br>comunità.                                                                                                                                                                                       | PROGETTO<br>INSIEME/ SOCIALE      | Stimolare e favorire le attività<br>intergenerazionali di scambio<br>culturale con modalità di<br>partecipazione attiva da<br>parte delle comunità<br>territoriali.                                                                                     | PR FESR / PR FSE<br>+ - OP5 Az. 5.2 /<br>OP4 – Az. 4.6 e<br>Az.4.11                              |
| OS7 - Una Valnerina<br>GIOVANE E                                      | Potenziamento delle<br>imprese e                                                                                                                                                                                                                                 | OCCUPAZIONE<br>GIOVANILE          | Potenziare le imprese<br>esistenti, con particolare                                                                                                                                                                                                     | PR FSE+/ PR<br>FESR - Az. 1.3.4,                                                                 |

|                                         |                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COMPETITIVA                             | dell'occupazione giovanile                                       |                              | attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) locali e realizzare corsi formativi come, l'alternanza scuola-lavoro e borse di studio, capaci di creare competenze specifiche nel turismo e nel marketing. | OP4 Az. 4.1             |
| OS8 – Una Valnerina VICINA AI CITTADINI | Potenziamento della capacitazione amministrativa degli Uffici PA | CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA | Potenziare le competenze del personale amministrativo attraverso: attività laboratoriali specialistiche, di formazione e supporto tecnico                                                                 | PR FESR – OP5 Az. 5.2.1 |

## 5 – Partenariato

### Coinvolgimento del Partenariato

*Descrivere le modalità di coinvolgimento dei Partner (art.29, lettera d) del RDC 2021/1060) e della comunità locale nella preparazione e attuazione della Strategia. Specificare le attività già poste in essere indicando la tipologia e il numero di soggetti coinvolti, il numero degli eventi realizzati (workshop, riunioni ...) o altre modalità di condivisione delle proposte strategiche e le relative tempistiche. Evidenziare infine in che modo si intende mantenere il coinvolgimento dei partner nel corso dell'attuazione.*

Il progetto unitario per i 14 comuni della Valnerina, si basa sulla condivisione dei bisogni e necessità della popolazione e del territorio tramite il coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali, Enti Attuatori e Partner.

La preparazione e l'attuazione della Strategia si snoda attraverso il confronto e il lavoro congiunto di tutte le figure coinvolte, per questo si è pensato di attuare degli strumenti di coinvolgimento, durante la fase costruzione strategica, imprescindibili l'uno dall'altro:

- ❖ Intervista 1to1: raccolta dati primari direttamente dalle 14 amministrazioni comunali;
- ❖ Riunione plenaria: raccolta dati aggiuntivi e allineamento su sviluppi e status dello sviluppo della strategia SNAI Valnerina 2021-2027
- ❖ Colloquio: Confronto analitico con enti partner, enti erogatori e attuatori, imprese per analisi di esigenze, fabbisogni, criticità d'area.
- ❖ Sondaggio on-line: Consolidamento dati on-line e registrazione ufficiale di fabbisogni, esigenze, fattori positivi precedente programmazione. Raccolta suggestioni e proposte di intervento per la nuova strategia d'area;
- ❖ Workshop: tavole rotonde di approfondimento tematico con discussione interattiva su interventi proponibili ed esigenze specifiche. Ai workshop partecipano i Partner della strategia, tra cui Enti, Imprese, cittadini, Associazioni, istituzioni. Gli eventi sono aperti al pubblico ma alcuni Partner, selezionati sulla base dell'oggetto di attività svolto, riceveranno invito ad-hoc.

### 1. Interviste individuali (1to1) con le amministrazioni comunali

Il primo passaggio fondamentale ha previsto incontri individuali con le amministrazioni di ciascun comune, con l'obiettivo di analizzare e discutere le criticità emerse fino ad ora. Questi incontri

hanno permesso di raccogliere le esigenze specifiche e i servizi necessari, utili per stilare un documento programmatico finalizzato al nuovo ciclo di programmazione SNAI 2021-2027. In questa fase, è stata effettuata un'analisi dettagliata dei progetti già in corso nel territorio comunale, con particolare riferimento ai progetti SNAI 2014-2020 e a quelli finanziati tramite altre fonti. Tale analisi è risultata essenziale per costruire una visione d'insieme della progettualità territoriale e prevenire eventuali sovrapposizioni di finanziamento, garantendo coerenza e complementarità tra le iniziative.

| ENTE COMUNALE         | INCONTRI              |
|-----------------------|-----------------------|
| Norcia                | 2 incontri effettuati |
| Monteleone di Spoleto | 2 incontri effettuati |
| Cascia                | 2 incontri effettuati |
| Scheggino             | 1 incontro effettuato |
| Cerreto di Spoleto    | 1 incontro effettuato |
| Poggiodomo            | 1 incontro effettuato |
| Preci                 | 1 incontro effettuato |
| Sant'Anatolia         | 2 incontro effettuato |
| Sellano               | 1 incontro effettuato |
| Vallo di Nera         | 1 incontro effettuato |
| Arrone                | 2 incontro effettuato |
| Ferentillo            | 1 incontro effettuato |
| Montefranco           | 1 incontro effettuato |
| Polino                | 1 incontro effettuato |

## 2. Riunioni plenarie

Le riunioni plenarie hanno rappresentato un momento di confronto collettivo, coinvolgendo i Sindaci e i Referenti di tutti i Comuni dell'Area Interna Valnerina. Questi incontri sono stati finalizzati alla costruzione condivisa della nuova strategia e si sono svolti secondo il seguente calendario:

- Prima plenaria:**  
**Data:** 18/06/2024  
**Luogo:** Spazio Digipass, Norcia  
**Oggetto:** Incontro dei Sindaci dell'Area Interna Valnerina – Presentazione Ditta INT.GEO.MOD. ed elaborazione della Strategia 2021-2027.
- Seconda plenaria:**  
**Data:** 15/07/2024  
**Luogo:** Sant'Anatolia di Narco  
**Oggetto:** Presentazione Progetto "Insieme" – SNAI 2021-2027.
- Terza plenaria:**  
**Data:** 23/07/2024  
**Luogo:** Sant'Anatolia di Narco  
**Oggetto:** Discussione e definizione delle possibili schede intervento – SNAI 2021-2027.

- Quarta plenaria:**  
**Data:** 06/11/2024  
**Luogo:** Spazio Digipass, Norcia  
**Oggetto:** Presentazione delle schede intervento SNAI 2021-2027.
- Quinta plenaria:**  
**Data:** 26/11/2024  
**Luogo:** Spazio Digipass, Norcia  
**Oggetto:** Aggiornamento sulla predisposizione delle schede intervento e approvazione della rimodulazione del Progetto Sociale SS.09 – SNAI 2021-2027.

### 3. Colloqui con gli enti attuatori

Successivamente, sono stati avviati colloqui diretti con gli enti attuatori, al fine di discutere congiuntamente le nuove necessità e i progetti in fase di definizione. Questo approccio collaborativo ha favorito l'allineamento tra le priorità degli enti e le linee strategiche della programmazione.

| COLLOQUI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI                                                                          |                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SVOLTO IL 12/06/2024 A NORCIA, nell' istituto Omnicomprensivo "A. De Gasperi – R. Battaglia" – Norcia;</b> |                                                                                                        |  |
| <b>TEMA</b>                                                                                                   | Stato di avanzamento dei progetti in attuazione nella SNAI 2014-2020 e definizione chiusura interventi |  |
| <b>ENTE</b>                                                                                                   | <b>PRESENZA</b>                                                                                        |  |
| DIRIGENTE DI NORCIA/CASCIA                                                                                    | presente                                                                                               |  |
| DIRIGENTE DI CERRETO DI SPOLETO                                                                               | presente                                                                                               |  |
| DIRIGENTE DI ARNONE                                                                                           | In collegamento da remoto                                                                              |  |
| REFERENTE PROGETTO ISTITUTO SCOLASTICO DI NORCIA                                                              | presente                                                                                               |  |
| REGIONE UMBRA                                                                                                 | In collegamento da remoto                                                                              |  |
| INT.GEO.MOD.                                                                                                  | presenti                                                                                               |  |
| UFFICIO AREE INTERNE SNAI                                                                                     | presenti                                                                                               |  |

### 4. Workshop tematici

Nel mese di luglio si sono svolti workshop tematici, coinvolgendo i Partner e i Referenti d'area della Regione. I Partner sono stati selezionati in base alle loro competenze specifiche nella gestione di infrastrutture e servizi correlati agli interventi previsti. Tali workshop hanno rappresentato un'occasione per approfondire temi tecnici e garantire una pianificazione condivisa delle attività.

| WORKSHOP TEMATICI |                                                                  |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| TEMATICA          | PARTNER                                                          | DATA       |
| ISTRUZIONE        | ISTITUTI OMNICOMPRESIVO "A. De Gasperi – R. Battaglia" – Norcia; | 04/07/2024 |

|                                      |                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                      | ISTITUTI OMNICOMPENSIVO "Beato Simone Fidati" – Cascia;                                                                                                                  |            |
|                                      | ISTITUTI OMNICOMPENSIVO "G. Pontano" - Cerreto di Spoleto;                                                                                                               |            |
|                                      | ISTITUTI OMNICOMPENSIVO "G. Fanciulli" – Arrone;                                                                                                                         |            |
| SANITA'                              | USL Umbria 2                                                                                                                                                             | 06/09/2024 |
| INCLUSIONE SOCIALE                   | Arpal -<br>sviluppuumbria<br>associazioni e cooperative sociali                                                                                                          | 03/09/2024 |
| IMPRESE                              | Piccole e Medie imprese del territorio,<br>ARPAL<br>confartigianato                                                                                                      | 26/07/2024 |
| RIQUALIFICAZIONE SPAZI<br>E AMBIENTE | GAL Ternano<br>GAL VUS<br>parco del Nera<br>Comunità montana della Valnerina<br>imprenditori agricoli<br>ufficio ricostruzione sisma 2026<br>confindustria<br>coldiretti | 26/07/2024 |
| PROMOZIONE E CULTURA                 | Cedrav,<br>associazioni turistiche locali,<br>borghi più belli d'Italia<br>camera di commercio                                                                           | 03/09/2024 |

Di seguito si riportano le grafiche delle locandine promozionali e di invito dei workshop pubblicizzati on-line e presso le sedi comunali di competenza:



## 5. Sondaggio

online

Parallelamente agli incontri, è stata predisposta una piattaforma online per la somministrazione di un questionario di indagine. La piattaforma ha consentito ai diversi Enti, Amministrazioni e Partner di condividere i progetti in corso e proporre nuove idee progettuali per la Strategia d'Area. Il link alla piattaforma: <https://snaivalnerina.inuvola.net/>.

Questo strumento si è rivelato fondamentale per raccogliere informazioni strutturate e delineare una strategia realizzabile, mirata e cantierabile.

## 6. Monitoraggio e coinvolgimento continuo

Per garantire un'efficace attuazione della Strategia, è stato adottato un approccio partecipativo e trasparente. Verranno istituiti gruppi di lavoro tematici con il compito di monitorare le attività, revisionare le progettualità e condividere aggiornamenti sullo stato di avanzamento. Tali gruppi opereranno attraverso incontri periodici, calendarizzati in modo da mantenere alta l'efficacia del coordinamento tra i diversi attori coinvolti.

### LISTA DEI PARTNER COINVOLTI

|                 |
|-----------------|
| CONFAGRICOLTURA |
| CONFINDUSTRIA   |
| CONFARTIGIANATO |
| COLDIRETTI      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| CEDRAV - ECOMUSEO                                                |
| SVILUPPUMBRIA                                                    |
| ASSOCIAZIONI TURISTICHE LOCALI                                   |
| PARCO DEL NERA                                                   |
| COMUNITA' MONTANA DELLA VALNERINA                                |
| ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI                               |
| ASSOCIAZIONI CULTURALI                                           |
| IMPRENDITORI AGRICOLI                                            |
| UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016                                 |
| GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI                                      |
| GAL TERNANO                                                      |
| USL UMBRIA 2                                                     |
| PICCOLE E MEDIE IMPRESE                                          |
| ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                                        |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE                                     |
| ISTITUTI OMNICOMPRESIVO "A. De Gasperi – R. Battaglia" – Norcia; |
| ISTITUTI OMNICOMPRESIVO "Beato Simone Fidati" – Cascia;          |
| ISTITUTI OMNICOMPRESIVO "G. Pontano" - Cerreto di Spoleto;       |
| ISTITUTI OMNICOMPRESIVO "G. Fanciulli" – Arrone;                 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA                               |
| BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA                                       |
| CAMERA DI COMMERCIO                                              |
| BIM (BACINO IMBRIFERO MONTANO)                                   |

(MAX. 4000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

## 6 – Integrazioni e complementarietà

### Integrazioni e complementarietà della Strategia con fonti esterne

*Descrivere le integrazioni e le complementarietà della Strategia con quanto si sta realizzando o si intende realizzare nell'Area con altre fonti di finanziamento disponibili (PNRR, Piano Nazionale Complementare, Piani Nazionali di settore ...)*

La nuova strategia si basa su un approccio estremamente integrato con le altre misure di finanziamento attive nell'area, mediante la costruzione di griglie di non sovrapposibilità e di un quadro esigenziale costruito con la rete degli stakeholder. In tal senso è già stata eseguita una ricognizione delle fonti di finanziamento e misure finanziarie nell'area di interesse, sulle seguenti iniziative, con indicazione delle tematiche (interventi attivi nel periodo 2024-2029):

- Misure del PAL Ternano e PAL Valle Umbra e Sibillini (SVILUPPO LOCALE)
- Infrastrutture sociali aree interne del Dipartimento della Coesione, ASL 2 Umbria (SANITA')
- CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo (INFRASTRUTTURE, VIABILITA', RIGENERAZIONE SPAZI)
- misure PNC Sisma (INFRASTRUTTURE, VIABILITA', SERVIZI) +
- PNRR Borghi, misura B e misura C (CULTURA, RIGENERAZIONE SPAZI, IMPRESE)
- CSR e POR FESR misure regionali (SVILUPPO LOCALE)
- Dipartimento Casa Italia (INFRASTRUTTURE SOCIALI, CULTURA)

- Intervento CER Sisma (RINNOVABILI, COMUNITA' ENERGETICHE)
- Interventi Struttura Commissariale Sisma 2016 (INFRASTRUTTURE, VIABILITA', RIGENERAZIONE SPAZI)
- RiViTa fase 4, potenziamento rete ANAS (VIABILITA')
- Misure NextAppennino gestite da invitalia/unioncamere (da b.1 a b.3, TURISMO, CULTURA, IMPRESE E RIGENERAZIONE SPAZI)

Grazie a questa valutazione preliminare è stato possibile impostare un quadro strategico chiaro, con l'indicazione di interventi che agiscono non in sovrapposizione o slegati, ma in completamento, potenziamento e senza duplicazione, al fine di approcciare alla strategia come un masterplan d'area.

In particolare, la strategia integra non solo spazialmente o tematicamente ma anche nei tempi di esecuzione e nella consequenzialità gli interventi già progettati. Inoltre, molte delle schede proposte fanno parte di precedenti ricognizioni d'area e di progetti precedentemente presentati su altre misure ma non finanziate, al fine di massimizzare la cantierabilità degli interventi.

(MAX. 2000 caratteri – spazi inclusi, al netto di tabelle e immagini)

## 7 – Sezione libera

### *Indicare eventuali ulteriori informazioni non riconducibili alle sezioni precedenti*

La Valnerina, storicamente caratterizzata da una politica di sviluppo di natura prevalentemente transazionale, si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: evolvere verso un modello trasformatore. Questo cambiamento richiede una transizione da un approccio frammentato, basato su 14 identità distinte, verso la costruzione di un'identità unica e condivisa, capace di rappresentare l'intero territorio in maniera coesa e strategica.

L'obiettivo è superare la frammentazione attraverso l'aggregazione di politiche unitarie che consentano una gestione integrata dei diversi asset territoriali e delle peculiarità locali. Ciò non implica l'omologazione, ma piuttosto un equilibrio: da un lato, il consolidamento di un posizionamento comune e riconoscibile verso l'esterno; dall'altro, il rispetto e la valorizzazione delle specificità interne di ciascun comune e comunità. È questa visione integrata che permetterà alla Valnerina di rafforzare la sua competitività e attrattività su scala regionale, nazionale e internazionale.

Un esempio virtuoso di questo approccio può essere osservato nel modello del Sud Tirolo, che ha saputo costruire un'identità territoriale forte, pur rispettando e valorizzando la pluralità culturale e linguistica presente al suo interno. Questo modello strutturale territoriale ha investito nella definizione di un'immagine chiara e coerente, con una forte attenzione alla qualità e alla sostenibilità delle sue offerte turistiche, enogastronomiche e culturali. Attraverso un rigoroso disciplinare d'area, ha creato linee guida che governano la comunicazione e la promozione, garantendo un posizionamento unitario verso l'esterno, che è oggi sinonimo di eccellenza e autenticità. Al contempo, le peculiarità locali – come la tradizione vinicola, l'artigianato e gli sport invernali – vengono integrati in modo sinergico in una strategia complessiva, valorizzando il tutto senza particolari compromessi.

Analogamente, per la Valnerina, un elemento essenziale per il successo di questa transizione è

lo sviluppo di un **disciplinare d'area**, che funzioni come strumento operativo e guida per il consolidamento di un'identità visiva unica e coerente. Questo disciplinare dovrebbe includere:

1. **Linee guida sull'immagine e il posizionamento comune verso l'esterno:** creare un'identità visiva condivisa che rifletta i valori, le tradizioni e le aspirazioni della Valnerina, migliorando la riconoscibilità e il branding territoriale.
2. **Protocolli comuni per la comunicazione e la promozione del territorio:** sviluppare un approccio coordinato che massimizzi l'efficacia delle iniziative di marketing e delle attività promozionali, evitando la dispersione di risorse e la sovrapposizione di messaggi.
3. **Valorizzazione delle peculiarità locali all'interno del quadro unitario:** garantire che le singole specificità e tradizioni di ciascun comune siano preservate e promosse come parte di un sistema integrato, in grado di arricchire l'immagine complessiva del territorio.

Il virtuoso esempio riportato dimostra che l'unità non si oppone alla diversità, ma può rafforzarla, trasformandola in un punto di forza strategico. Un'identità territoriale ben definita non solo rafforza il senso di appartenenza interna, ma migliora anche la percezione esterna, attirando investimenti, turisti e opportunità.

Questa trasformazione non riguarda solo l'aspetto estetico o comunicativo, ma implica un lavoro profondo e partecipativo sul posizionamento strategico del territorio. Occorre infatti costruire una visione condivisa che consenta a tutti gli attori coinvolti – istituzioni, cittadini, imprese e associazioni – di riconoscersi in un progetto comune, rafforzando il senso di appartenenza e l'impegno collettivo.



In definitiva, la sfida della Valnerina non è solo quella di cambiare il modo in cui si racconta all'esterno, ma di ridefinire il modo in cui il territorio si percepisce e agisce al suo interno. Seguendo l'esempio del Sud Tirolo, la Valnerina ha l'opportunità di creare un'identità unica e coesa che valorizzi le diversità locali, le trasformi in risorse strategiche e consolidi un'immagine territoriale che sia sinonimo di autenticità, qualità e innovazione.

Principalmente per i motivi appena menzionati, si è deciso di procedere quantomeno per la strategia proposta lo sviluppo di un logo ufficiale e di un'identità visiva, che rappresenta, in estrema sintesi, l'immagine di una comunità montana ricostituita e ricomposta attraverso una nuova forma identitaria integrata. Di seguito alcuni sviluppi grafici:




*logo esteso a colori*

*logo esteso inverso*



Valnerina  
*Accogliente*



*icone*




*logo monocromatico (positivo e negativo)  
storytelling logo*

L'immagine del logo vuole richiamare un "soffione", ossia il Pappo piumoso che sormonta il frutto del fiore di Tarassaco o Dente di Leone, una leggera bolla evanescente formata da piccoli semi aerodinamici che la brezza diffonde durante le stagioni calde nei campi e nei pascoli della Valnerina.

Simbolo di purezza e di leggerezza, oracolo vegetale e richiamo all'infanzia viene qui rappresentato da un cerchio dorato a simboleggiare la preziosa terra di questi luoghi dal quale si dipanano 14 steli a indicare i comuni della valle. Questi sono circondati da una costellazione altri "semi" che richiamano i casali, gli eremi e i piccoli borghi diffusi in tutto il territorio.

Vogliamo leggere questo simbolo nel suo significato errante, interpretandolo come apertura ma allo stesso tempo invertendone il viaggio, immaginandoci una forma che dopo essersi espansa e diffusa nel vento torna a seminare le sue terre e ricostituirsi in un soggetto uguale a se stesso ma sempre rinnovato.

L'immagine composta da una moltitudine di piccoli cerchi bianchi richiama l'irruenza gentile degli elementi naturali che ci invadono in queste valli e monti. Così il Tarassaco diventa fiocco di neve con la sua bianca presenza, si muta nelle bolle che schiumano nello scorrere del fiume Nera, o si tramuta nella soffice presenza delle nuvole che ci sovrastano nell'ampio cielo che incornicia le montagne.



## 8 – Allegati alla Strategia

| Indicare l'elenco degli allegati alla Strategia |                                    |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.                                              | Denominazione file                 | Descrizione documento (a titolo esemplificativo)                                                                    |
| 1                                               | Allegato SNAI MATERIALI DEFINITIVI | Schede intervento SNAI definitive + Piano finanziario generale (tabella riepilogativa) – Programma degli interventi |





(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 1.1.1**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 1.1.1 - Realizzazione contenuti multimediali e infrastrutture digitali per la promozione del sistema turistico della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | 232.656,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Cascia<br>Beneficiario: Tutti i Comuni dell'Area interna, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Acquisizione di beni e servizi inerenti la realizzazione ed il potenziamento dei contenuti multimediali utili alla promozione/fruizione di specifici attrattori, itinerari, percorsi; acquisizione di servizi tecnologicamente avanzati utili alla fruizione innovativa delle risorse turistiche del territorio; potenziamento di strumenti web esistenti integrati al Sistema Umbriatourism, attraverso l'implementazione del sottoportale Umbria Tourism dedicato ai progetti Umbria Aperta (annualità 2022-2023) e l'ampliamento ai 14 comuni del sito valnerinadavivere.it; coordinamento con il sito italia.it e il TDH; implementazione, aggiornamento e sviluppo dei contenuti del portale, in particolare video; realizzazione materiale turistico informativo digitale per tutti i comuni dell'area (cartografie, brochure, guide), scaricabile dalla piattaforma per gli utenti e in formato esecutivo di stampa. Servizi evolutivi piattaforma per i 24 mesi successivi. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è areale e prevede investimenti immateriali ricadenti in tutti i 14 comuni dell'area, finalizzati alla promozione territoriale e turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS1 - Una Valnerina più ATTRATTIVA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 1.1 Creare un sistema unitario per la promozione del territorio</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> TURISMO E PROMOZIONE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Realizzare infrastrutture e materiali digitali per aumentare le azioni di promozione e comunicazione degli asset culturali, naturalistici e del patrimonio territoriale in tutte le sue sfumature, al fine di valorizzare un prodotto turistico Valnerina (focalizzato sull'outdoor), strettamente coordinato con la campagna promozionale del brand Umbria;</li> <li>2) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso la comunicazione di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, che riconoscimento per la comunità;</li> <li>3) valorizzare le attività e azioni realizzate nell'ambito della strategia Valnerina Accogliente, al fine di agire da mezzo moltiplicatore dell'intero sistema;</li> </ol> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "I processi di sviluppo saranno supportati da attività di promozione delle aree con il forte coinvolgimento delle coalizioni territoriali. Al fine di garantire la coerenza delle singole linee di azione promozionale rispetto al brand unitario regionale, assicurare standard qualitativi unitari e massimizzare l'efficacia e le ricadute di tali attività, la promozione dei singoli territori – definita ed attuata nell'ambito delle relative strategie territoriali – sarà attivata sotto il coordinamento della Regione che pertanto potrà essere anche beneficiario delle operazioni"</b> L'intervento prevede l'acquisizione di beni e servizi inerenti alla realizzazione ed il potenziamento dei contenuti multimediali utili alla promozione/fruizione di specifici attrattori, itinerari, percorsi.</p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della sottostrategia areale:</p> |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>4) SUBSTRATEGIA “VISTA” - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l’Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L’azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell’area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Ovest-Norcia, Valnerina Est-Sant’Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l’area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l’esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Descrizione dell’intervento | <p><b>Localizzazione e vincoli</b><br/>L’area oggetto di intervento ricade all’interno del perimetro descritto dai confini comunali dei 14 comuni di area interna. L’intervento è immateriale, quindi per sua natura non è soggetto a vincoli.</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b><br/>L’intervento prevede la valorizzazione di tutto il patrimonio turistico-territoriale dell’area interna Valnerina.</p> <p><b>Criticità presenti</b><br/>Allo stato attuale i 14 comuni dell’area interna non presentano una promozione turistico-territoriale coordinata, seppur ricadenti in un’unica unità fisiografica, culturale e paesaggistica ben definita. In particolare, si riscontra la presenza di infrastrutture immateriali di promozione turistica (siti web, social e app) estremamente frammentata e non coordinata né da un punto di vista grafico, né in relazione alle indicazioni del Masterplan sul Turismo della Regione Umbria e con il Brand Umbria. Inoltre, ogni comune presenta format e documenti di promozione territoriale (mappe, guide, infografiche etc.) lacunose e limitate a porzioni di territorio, che non rispondono a una logica di promozione integrata finalizzata all’aumento di arrivi e presenze turistiche all’interno del comprensorio. Questa condizione è enfatizzata dal fatto che alcune infrastrutture e servizi turistici sono presenti solo in alcuni comuni e non in altri, limitando notevolmente la promozione dei territori se comunicati singolarmente e non come sistema turistico.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'intervento proposto si compone di differenti azioni finalizzate alla realizzazione di una unica interfaccia web che coordini contenuti, servizi e documentazione multimediale del territorio in modo unitario, promuovendo i 14 comuni allo stesso tempo sia come singola entità ma anche come sistema turistico integrato, dove ogni soggetto presta servizi e punti di interesse al servizio dell'intera aggregazione. Si prevede quindi una acquisizione di servizi inerenti alla realizzazione di piattaforme di web di comunicazione ed il potenziamento dei contenuti multimediali utili alla promozione/fruizione della aggregazione.</p> <p>L'intervento procederà in due step: stesura di un capitolato tecnico speciale esecutivo ed esecuzione del servizio.</p> <p>Il capitolato tecnico speciale sarà realizzato sulla base di una ricognizione delle infrastrutture web esistenti e dei contenuti presenti, al fine di ottimizzare la realizzazione dei contenuti della nuova infrastruttura unica. Questa procedura consentirà un controllo delle forniture da parte della amministrazione pubblica e una più corretta rispondenza a quelle che sono le esigenze del territorio in termini di promozione e valorizzazione. Questa fase sarà accompagnata anche da un reperimento risorse multimediali da parte di tutti i comuni aderenti che consentirà una base documentale di partenza e la stesura di una priorità di azioni in fase di esecuzione.</p> <p>La parte di esecuzione del servizio verrà svolta sulle indicazioni del suddetto capitolato e prevede come fornitura minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Realizzazione contenuti multimediali, in particolare video, e di promozione relativi a specifici attrattori, itinerari, percorsi:</b> l'azione prevede: a) Produzione di Campagne Video e Fotografiche, inclusi riprese aeree con drone, da realizzare nel comprensorio della Valnerina, per valorizzare il territorio attraverso contenuti visivi di alta qualità, nei vari periodi dell'anno, in occasione di eventi e iniziative, di fatti rilevanti nell'andamento degli interventi e per la realizzazione dei vari output di comunicazione, in numero non inferiore a 30; Produzione di Video Promozionali, con storyboard esecutivo e tutte le fasi di produzione: selezione e/o realizzazione delle riprese, montaggio e postproduzione audio/video. I video promozionali avranno una durata compresa tra 30 e 300 secondi in numero non inferiore a 14; Ideazione e Progettazione dei Concept per i vari materiali derivati delle campagne, comprendenti formati off-line, on-line, statici e dinamici, garantendo coerenza con la strategia di branding della Regione Umbria, inclusa la realizzazione esecutiva. Ogni gruppo di contenuti andrà realizzato e contestualizzato per tutti gli attrattori indicati nel capitolato speciale.</li> <li>- <b>Acquisizione di servizi tecnologicamente avanzati utili alla fruizione innovativa delle risorse turistiche del territorio:</b> tale azione prevede la realizzazione di una repository dati innovativa che consenta a tutti i comuni di accedere liberamente online a contenuti multimediali, geospaziali e testuali. Il sistema consentirà alla aggregazione di poter gestire e acquisire liberamente e in modo indipendente a risorse video,</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>immagini e documenti già indirizzati e contestualizzati che permettano di ottimizzare l'azione di promozione del territorio e minimizzare le spese di realizzazione prodotti multimediali in futuro grazie al caricamento anche di contenuti non processati e in formato grezzo.</p> <p>- <b>Potenziamento di strumenti web esistenti integrati al Sistema Umbriatourism, attraverso l'implementazione del sottoportale Umbria Tourism dedicato ai progetti Umbria Aperta (annualità 2022-2023) e l'ampliamento ai 14 comuni del sito valnerinadavivere.it:</b> tale azione prevede l'implementazione e caricamento contenuti multimediali nel sottoportale d'area "Valnerinadavivere" d'area con redazione di testi specifici e inserimento dei contenuti multimediali relativi ai 14 comuni di area interna, che prevedano almeno: a) redazione di schede descrittive dei 14 Comuni del raggruppamento e dei loro principali attrattori turistici, della rete sentieristica ed escursionistica e delle eccellenze enogastronomiche, sportive ed esperienziali corredate da immagini descrittive; b) realizzazione di tracce GPX e schede tecniche per gli itinerari che consentano la visita in autonomia della rete di mobilità ecologica locale, ivi comprese schede tecniche pdf scaricabili per specifici target (roadmap e simili per utenze quali ciclisti e similari) ottimizzate anche per dispositivi mobile; c) l'inserimento di almeno n.3 pillole video per ciascuno dei 5 Comuni del raggruppamento (con le seguenti caratteristiche: riprese in full HD della lunghezza massima di 90 secondi con inserimento di scorci in ripresa aerea con l'ausilio del drone/tecniche miste finalizzate all'ottimizzazione per i canali social e per la comunicazione web; d) inserimento di n.1 video generale promozionale per l'area (con le seguenti caratteristiche: riprese in full HD in versione landscape/portrait declinato in lunghezze progressive di 15-30-60-90-180 secondi con inserimento di scorci in ripresa aerea con l'ausilio del drone/tecniche miste finalizzate all'ottimizzazione per i canali social e per la comunicazione web); e) realizzazione di azioni di sensibilizzazione per favorire l'iscrizione di soggetti privati del settore HORECA e dei servizi al turismo al portale umbriatourism.it e favorire inoltre l'inserimento di offerte e pacchetti turistici dedicate al territorio di area interna della Valnerina (tale azione ricomprende inoltre l'assistenza tecnica a suddetti soggetti sia all'iscrizione che all'inserimento dati in piattaforma o alla elaborazione di proposte in ragione delle difficoltà riscontrate in passato su tale azione).</p> <p>- <b>Coordinamento con il sito italia.it e il TDH;</b> tutti i contenuti dovranno rispettare le linee guida nazionali del TDH per layout, accessibilità e interoperabilità, pur mantenendo un forte impatto emozionale. Inoltre, dovranno rispondere alle singole esigenze previste dal Piano di Comunicazione e Marketing territoriale previsto all'intervento 1.1.2 della presente strategia e alle indicazioni del Masterplan sul Turismo e di coordinamento con il brand Umbria.</p> <p>- <b>Realizzazione materiale turistico informativo digitale per tutti i comuni dell'area (cartografie, brochure, guide), scaricabile dalla</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>piattaforma per gli utenti e in formato esecutivo di stampa</b>; è prevista la realizzazione di materiale tecnico-documentale digitale relativo a: a) mappe e cartografie generali, tematiche e di dettaglio in numero non inferiore a 20 tipologie in formato .pdf e vettoriale/georeferenziato; b) realizzazione di brochure/depliant turistici tematici per ogni comune e generali, di almeno 8 pagine in formato pdf vettoriale in numero non inferiore a 20 tipologie; c) realizzazione di guide tecniche e sistemi di guida per escursionismo outdoor e cicloturismo in numero non inferiore a 5 tipologie differenti in formato pdf/vettoriale; d) realizzazione esecutivi grafici su vari supporti di materiale di comunicazione per fiere ed eventi (rollup, vele, poster etc.) da consegnare ai competenti uffici dei comuni in formato digitale editabile come base/supporto per future azioni di comunicazione/promozione da sviluppare in modo autonomo.</p> <p>- <b>Servizi evolutivi piattaforma nei 24 mesi successivi</b>: l'intervento si configura ad alta sostenibilità in quanto sarà prevista una centralizzazione della dei servizi evolutivi web a cura del soggetto esecutore che consentirà ai comuni di rapportarsi con un unico soggetto sia per la fase di inserimento contenuti che per la modifica e aggiornamento contenuti nelle 2 annualità successive. I servizi evolutivi prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sicurezza e privacy sito;</li> <li>● Evoluzione funzionalità e accessibilità;</li> <li>● Implementazione contenuti se sottoposti a variazioni sostanziali;</li> <li>● Implementazione eventi, news e altre notizie utili;</li> <li>● Verifica della funzionalità della infrastruttura e frontend verso i responsabili delle aree di pertinenza dei comuni;</li> </ul> <p><b>Verifica Precantierabilità</b><br/>L'intervento è prevalentemente immateriale e conforme con le indicazioni di misura. I costi sono stati prevalidati attraverso una stima di massima. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato. È stata già eseguita una verifica di massima sulla possibilità/disponibilità del supporto della struttura di Umbriatourism.it relativamente al potenziamento/modifica del sottoportale.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>L'intervento per sua natura consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e delle risorse territoriali presenti. L'approccio unitario garantirà un effetto moltiplicatore sullo sviluppo delle potenzialità turistiche, grazie alla aggregazione di servizi innovativi e all'estensione a comuni che ne sono sprovvisti.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>Il progetto ha integrati i costi di rilascio, gestione ed esecuzione fino al 2027, cosa che consentirà la programmazione della futura gestione post strategia. In seguito, si prevede il coinvolgimento di tutti i comuni che in</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | <p>quota parte supporteranno le azioni di mantenimento del sito e delle azioni coordinate, che rappresentano un importo minimo in considerazione dell'alto numero dei comuni aderenti e dei bassi costi di gestione e manutenzione, già parzialmente a carico della struttura di Umbriatourism.it.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | <p>L'intervento per sua definizione non prevede un impatto negativo sull'ambiente, in quanto immateriale. In ogni caso i contenuti promossi saranno orientati e promuoveranno la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, sostenendo il tema della neutralità carbonica. Le metodologie utilizzate per realizzare i contenuti saranno orientate a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p><b>Codice, Descrizione e unità di misura:</b> RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</p> <p><b>Valore base:</b> 0</p> <p><b>Target finale:</b> 200</p> <p><b>Fonte dati:</b> Ufficio Aree Interne</p> <p><b>Indicatore di risultato</b></p> <p><b>Codice, Descrizione e unità di misura:</b> RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</p> <p><b>Valore base:</b> 0</p> <p><b>Target finale:</b> 2000</p> <p><b>Fonte dati:</b> Ufficio Aree Interne</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Cascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto/capitolato speciale unico per servizi e forniture, in accordo con le indicazioni delle competenti strutture regionali;</li> <li>-Approvazione del progetto unico;</li> <li>-Incarico diretto o Indizione procedura ristretta per i servizi e forniture;</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo</li> </ul> |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa        | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Importo           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spese tecniche       | Spese di progettazione e stesura del capitolato finale con indicazioni attuative, incluso campagna di ricognizione documentale con i comuni e altri enti preposti alla promozione turistica | € 17.300,00       |
| Acquisto servizi     | Acquisizione di servizi inerenti l'esecuzione e la realizzazione di tutte le azioni immateriali digitali previste dal progetto, incluso il followup e servizi evolutivi                     | € 173.000,00      |
| Spese amministrative | Spese di gara                                                                                                                                                                               | € 490,00          |
| Iva                  | Iva                                                                                                                                                                                         | € 41.866,00       |
| <b>TOTALE</b>        |                                                                                                                                                                                             | <b>232.656,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto)*

***pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)***

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Esecuzione prestazione                                                      | Marzo 2026                     | Novembre 2028                |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | Dicembre 2028                  | Dicembre 2028                |

**Cronoprogramma finanziario delle attività**

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 17.656,00         |
| 2026          | € 180.000,00        |
| 2027          | € 17.500,00         |
| 2028          | € 17.500,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 232.656,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 1.1.2**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 1.1.2 - Comunicare il prodotto turistico Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 200.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore: Regione Umbria<br>Beneficiario: tutti i Comuni dell'Area interna, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Azioni di promozione e comunicazione del prodotto turistico turistico Valnerina, coordinate con il masterplan per il turismo della Regione Umbria (intervento a gestione regionale) in dettaglio: promozione e comunicazione del prodotto turistico, coordinati al sistema di branding ed alle linee grafiche rese disponibili dalla Regione Umbria e concordati preventivamente con i competenti Uffici regionali; attuazione di una comunicazione volta alla promozione del prodotto turistico di riferimento anche attraverso il coinvolgimento di blogger e giornalisti di settore ai quali verrà fatto scoprire il territorio attraverso press tour mirati; strutturazione di apposite campagne stampa volte alla massima diffusione del prodotto; strutturazione di apposite campagne social (es. Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, WhatsApp, Telegram) finalizzate alla costruzione del prodotto e alla diffusione nella rete dello stesso intercettando tutti i pubblici interessati. Il prodotto verrà definito sulla base di un piano marketing territoriale basato su precedenti studi dei competenti uffici regionali. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è areale e prevede investimenti immateriali ricadenti in tutti i 14 comuni dell'area, finalizzati alla promozione territoriale e turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS1 - Una Valnerina più ATTRATTIVA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 1.1 Creare un sistema unitario per la promozione del territorio</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> TURISMO E PROMOZIONE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Realizzare campagne digitali per aumentare le azioni di promozione e comunicazione degli asset culturali, naturalistici e del patrimonio territoriale in tutte le sue sfumature, al fine di valorizzare un prodotto turistico Valnerina (focalizzato sull'outdoor), strettamente coordinato con la campagna promozionale del brand Umbria;</li> <li>2) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso la comunicazione di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, che riconoscimento per la comunità;</li> <li>3) valorizzare le attività e azioni realizzate nell'ambito della strategia Valnerina Accogliente, al fine di agire da mezzo moltiplicatore dell'intero sistema;</li> </ol> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, "I processi di sviluppo saranno supportati da attività di promozione delle aree con il forte coinvolgimento delle coalizioni territoriali. Al fine di garantire la coerenza delle singole linee di azione promozionale rispetto al brand unitario regionale, assicurare standard qualitativi unitari e massimizzare l'efficacia e le ricadute di tali attività, la promozione dei singoli territori – definita ed attuata nell'ambito delle relative strategie territoriali – sarà attivata sotto il coordinamento della Regione che pertanto potrà essere anche beneficiario delle operazioni" <b>L'intervento prevede la realizzazione di campagne digitali utili alla promozione del patrimonio dell'area interna.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della sottostrategia areale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una</li> </ol> |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Ovest-Norcina, Valnerina Est-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.</p> <p>L'intervento da realizzare verrà gestito dalla Regione Umbria come soggetto attuatore in coerenza e integrazione con le attuali campagne pubblicitarie previste per la promozione del brand Umbria e di tutti gli asset turistico-territoriali in accordo con il Masterplan sul Turismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b><br/>L'area oggetto di intervento è ricadente all'interno del perimetro descritto dai confini comunali dei 14 comuni di area interna. L'intervento è immateriale, quindi per sua natura non è soggetto a vincoli.</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b><br/>L'intervento prevede azioni di promozione di tutto il patrimonio turistico-territoriale dell'area interna Valnerina.</p> <p><b>Criticità presenti</b><br/>Allo stato attuale i 14 comuni dell'area interna non presentano una promozione turistico-territoriale coordinata, seppur ricadenti in un'unica unità fisiografica, culturale e paesaggistica ben definita. In particolare si riscontra l'assenza di un piano di comunicazione integrato per l'intero territorio dei 14 comuni, specie in relazione alle indicazioni del Masterplan sul Turismo della Regione Umbria e con il Brand Umbria. Inoltre non sono presenti azioni di logica promozionale finalizzata all'aumento di arrivi e presenze turistiche all'interno del comprensorio. La necessità è di mettere in atto un sostegno concreto alla promozione di un territorio che ancora risente delle difficoltà post-sisma, specie nella ripresa delle attività economiche e nel recupero di arrivi e presenze turistiche nel territorio.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b><br/>L'intervento proposto prevede la realizzazione sotto la regia dei competenti servizi della Regione Umbria di varie azioni di promozione e</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>comunicazione del brand turistico Valnerina Outdoor, coordinate con il masterplan per il turismo della Regione Umbria (intervento a gestione regionale). Per fare ciò si prevede la realizzazione di un intervento in due step attuativi:</p> <p><u>1-Strutturazione del Piano di Comunicazione:</u> le azioni di promozione previste dovranno essere portate avanti secondo una logica consequenziale di azioni che agiscano in modo sinergico e coordinato, che prevedano una serie di attività di comunicazione, promozione e pubblicità strettamente collegati al cronoprogramma attuativo e di realizzazione dell'intera Strategia di Area Interna. Il Piano verrà realizzato partendo dalla documentazione di base (già presente) relativa ai Piani di Marketing Territoriale e Piani di Prodotto Turistico realizzati nel corso della precedente stagione del bando Umbriaperta (ed. 2022-2023). In particolare, tale piano dovrà considerare almeno i seguenti target:</p> <p>a) definire una strategia comunicativa che favorisca l'incoming turistico e potenzialmente di residenzialità (fissa e non) verso l'esterno;</p> <p>b) sottolineare le nuove condizioni di attrattività/servizio grazie agli interventi della strategia;</p> <p>c) sviluppare il tema dell'"accoglienza" come motore dello stare bene/ben-essere e del sentirsi a proprio agio in un dato luogo su più livelli (accogliente verso la popolazione residente e le nuove generazioni, con la realizzazione di infrastrutture verdi e sostenibili, collegate alla rigenerazione degli spazi sottoutilizzati e con interventi di sostegno socio-imprenditoriale; accogliente verso coloro che in passato si sono allontanati dal proprio territorio e che necessitano di interventi infrastrutturale per un rientro sostenibile e durevole; accogliente verso i turisti e i visitatori che qui approdano, alla scoperta del territorio e delle identità locali; accogliente verso il paesaggio, come nella sua definizione della Convenzione Europea sul Paesaggio (sistema costituito da una componente culturale e una ambientale), con la riscoperta del territorio, dell'ambiente attraverso la leva culturale e tradizionale delle popolazioni locali);</p> <p>d) dimostrare che la Valnerina non è solo un territorio "bello e da vendere" ai turisti, ma un sistema poliedrico con una varietà di prodotti turistici e risorse territoriali, con l'obiettivo di consolidare flussi permanenti e non, anche attraverso il dialogo con i borghi, territori e attrattori turistici circostanti.</p> <p>e) un piano strutturato di promozione marketing quale componente trasversale da portare avanti in coordinamento con le campagne regionali e in continuità con i canali social attivi e col sito <a href="http://www.valnerinadavivere.it">www.valnerinadavivere.it</a>.</p> <p><u>Tutte le azioni sopra descritte sono puramente indicative e delineate sulla base delle situazioni in essere e andranno riviste/tarate sulla base delle effettive risultanze derivanti dallo sviluppo del Piano di Comunicazione.</u></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>2-Campagna di comunicazione e promozione del prodotto turistico Valnerina</u>: sulla base delle definizioni e indicazioni fornite dal Piano si procederà alla strutturazione di una campagna di comunicazione dedicata esclusivamente al prodotto turistico Valnerina (nella forma che verrà definita in dettaglio dal Piano stesso) e che seguirà il PED (piano editoriale digitale) proposto dal documento. A prescindere dalle indicazioni specifiche si ritiene fondamentale sviluppare i seguenti asset promozionali:</p> <p>a) azioni generalizzate di promozione e comunicazione degli attrattori, dei luoghi, dei comuni e comunità e degli eventi oggetto del prodotto turistico, che dovranno sempre esser coordinati/armonizzati al sistema di branding ed alle linee grafiche rese disponibili dalla Regione Umbria e concordati preventivamente con i competenti Uffici regionali. Tale azione dovrà prevedere anche la realizzazione di materiali di comunicazione (prevalentemente post e articoli) da inserire anche nelle piattaforme di promozione regionale e nel sistema infrastrutturale digitale coordinato <a href="http://Umbriatourism.it/Valnerinadavivere.it/italia.it">Umbriatourism.it/Valnerinadavivere.it/italia.it</a>;</p> <p>b) attuazione di una comunicazione volta alla promozione del prodotto turistico di riferimento anche attraverso il coinvolgimento di blogger e giornalisti di settore ai quali verrà fatto scoprire il territorio anche attraverso press tour mirati. Tale azione dovrà prevedere almeno una emissione di puntata/speciale di un format televisivo/digitale multiplatforma a diffusione nazionale (mainstream e canali OTT) dedicato alle principali attrattive del territorio e che includa i temi del prodotto turistico, i target, i principali attrattori riqualificati con la strategia di area interna;</p> <p>c) strutturazione di apposite campagne promozionali/stampa volte alla massima diffusione del prodotto turistico; strutturazione di apposite campagne social (es. Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, WhatsApp, Telegram) finalizzate alla costruzione del prodotto e alla diffusione nella rete dello stesso intercettando tutti i pubblici interessati. Tali campagne utilizzeranno canali social istituzionali e saranno integrate al tutta la campagna promozionale regionale ma dovranno esplicitamente focalizzare l'attenzione del visitatore sul prodotto turistico Valnerina.</p> <p><u>Tutte le azioni di promozione verranno comunque coordinate con l'Ufficio Aree Interne che potrà in progress definire delle priorità sulla base dell'attuazione del cronoprogramma realizzativo della strategia o al presentarsi di specifiche esigenze del territorio</u></p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è prevalentemente immateriale e conforme con le indicazioni di misura. I costi sono stati prevalidati attraverso una stima di massima. Le soluzioni di servizio sono disponibili sul mercato. È stata già eseguita una verifica di massima sulla possibilità/disponibilità del</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>supporto della struttura regionale di competenza relativamente alla pianificazione, sviluppo e attuazione della campagna promozionale.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>L'intervento per sua natura consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e delle risorse territoriali presenti. L'approccio unitario garantirà un effetto moltiplicatore sullo sviluppo delle potenzialità turistiche, grazie all'attuazione di una campagna promozionale integrata che consenta al contempo di promuovere il brand regionale e il prodotto turistico Valnerina, supportando così l'azione di ripresa delle comunità e attività economiche post-sisma.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>L'intervento prevede la copertura dei costi di pianificazione, avvio, esecuzione e gestione fino al 2027. La struttura dell'azione, per sua strutturazione, è già integrata con il piano delle campagne promozionali messe in atto dall'ente attuatore e sarà sviluppata in concerto con tutte le altre campagne future. In seguito, si prevede il coinvolgimento di tutti i comuni dell'area interna e dei servizi competenti della Regione per pianificare le azioni future post 2027.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento per sua definizione non prevede un impatto negativo sull'ambiente, in quanto immateriale. In ogni caso i contenuti promossi saranno orientati e promuoveranno la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, sostenendo il tema della neutralità carbonica. Le metodologie utilizzate per realizzare i contenuti saranno orientate a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <b>Codice, Descrizione e unità di misura:</b> RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)<br/> <b>Valore base:</b> 0<br/> <b>Target finale:</b> 200<br/> Fonte dati: Ufficio Aree Interne</p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <b>Codice, Descrizione e unità di misura:</b> RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)<br/> <b>Valore base:</b> 0<br/> <b>Target finale:</b> 10000<br/> Fonte dati: Ufficio Aree Interne</p>                                                                                                                 |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: responsabile servizio competente Regione Umbria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Definizione e stesura del Piano di Comunicazione sulle basi della documentazione presente in regione relativamente alla integrazione dei piani di marketing territoriale elaborati nell'ambito del bando Umbriaperta (attività da svolgere internamente o incaricando un soggetto terzo).</li> <li>-Avvio della campagna di promozione secondo le indicazioni del predetto Piano di Comunicazione (attività da svolgere internamente o incaricando un soggetto terzo)</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa  | Descrizione                                                                                                      | Importo     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spese tecniche | Spese di progettazione e stesura del capitolato finale con indicazioni attuative, incluso la redazione del Piano | € 14.165,42 |

|                               |                                                                                                         |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               | di Comunicazione integrato sulla base della documentazione presente                                     |                   |
| <b>Acquisto servizi</b>       | Acquisizione di servizi inerenti l'esecuzione e l'avvio della campagna di promozione per almeno 24 mesi | € 141.654,25      |
| <b>Spese per il personale</b> | Spese per il personale interno impiegato                                                                | € 10.000,00       |
| <b>Iva</b>                    | Iva                                                                                                     | € 34.280,33       |
| <b>TOTALE</b>                 |                                                                                                         | <b>200.100,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Gennaio 2026                   | Febbraio 2026                |
| Esecuzione prestazione                                                      | Marzo 2026                     | Dicembre 2027                |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | Dicembre 2027                  | Dicembre 2027                |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 10.100,00         |
| 2026          | € 100.000,00        |
| 2027          | € 90.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 200.100,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 7.1.4**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | <b>OS 2.1.1 – Apprendimenti territoriali innovativi: percorsi didattico-metodologici nell'Area interna Valnerina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 210.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | <i>Soggetto attuatore:</i> Istituti scolastici individuati tramite avviso regionale<br><i>Beneficiari/destinatari:</i> Istituti scolastici dell'Area Interna/ studenti delle scuole secondarie di primo grado dell'Area Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <p><b>Fonte finanziaria</b> FSE+</p> <p><b>Obiettivo specifico da PR FESR e FSE+:</b> Istruzione e Formazione, e)</p> <p>Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati.</p> <p><b>Azione ESO 4.5 del PR FSE+</b></p> <p><b>Intervento specifico/Azione da D.I.A.</b> Percorsi didattico-metodologici fondati sulla didattica laboratoriale e l'apprendimento digitale nelle Aree Interne</p> <p><b>Settore di intervento</b> COD: 149 – Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)</p> |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Potenziamento delle competenze delle bambine e dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, attraverso la realizzazione di percorsi formativi sulle STEM integrate con l'inglese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <b>CUP</b>                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | Area Interna Valnerina – Plessi degli Istituti scolastici individuati a seguito di avviso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS2 - Una Valnerina più ISTRUITA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 2.1 Potenziare i livelli di digitalizzazione e rimodulare i percorsi formativi extrascolastici e riqualificare le strutture destinate all'istruzione e alla formazione della scuola secondaria di secondo grado</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Sviluppare competenze informatiche e digitali per preparare gli studenti a un mercato del lavoro sempre più digitalizzato;</li> <li>ii) Creazione di percorsi formativi extracurricolari in collaborazione con aziende locali che possano valorizzare le risorse del territorio;</li> <li>iii) Sviluppare competenze fondamentali per il futuro inserimento nel mondo del lavoro, quali: lavoro di squadra, problem solving, creatività e leadership, consapevolezza delle risorse territoriali;</li> <li>iv) Sviluppo di attività (materiali e immateriali) che combinano sport e tecnologia, utilizzando anche la tecnica della gamification;</li> </ul> <p><i>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 4.5 del FSE+ 21-27: <b>Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati</b>, "A tal fine saranno realizzate le seguenti azioni: i) Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi di istruzione e formazione; ii) Azioni di sistema finalizzate all'accreditamento degli enti di formazione (es. sviluppo del portale informatico e valutazione domande); iii) <u>Percorsi di approfondimento rivolti a studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sulle seguenti materie afferenti alle discipline STEM: matematica, cultura scientifica e tecnologica, finanziaria, informatica</u>; iv) <u>Percorsi didattico-metodologici fondati sulla didattica laboratoriale e l'apprendimento digitale nelle Aree Interne</u>; Attivazione di progetti sperimentali per persone con deficit di apprendimento e/o con disabilità, come ad esempio progetti deaf friendly.; l'intervento mira a potenziare le competenze culturali, artistiche, scientifiche, tecnologiche e sportive degli studenti dell'area interna Valnerina attraverso laboratori di Teatro e Musica, Scienze e Tecnologia, e Sport e Natura, integrando tecnologie digitali e approcci innovativi come la gamification, promuovendo al contempo il lavoro di squadra e una maggiore consapevolezza ambientale.</i></p> |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>Nell'ambito della Strategia d'Area, il progetto concorre al rafforzamento dell'attrattività dell'Area per i residenti attuali e per potenziali nuovi residenti attraverso il rafforzamento dell'offerta formativa territoriale, puntando ad arricchire la stessa con opportunità formative curriculari e extra-curriculari rivolte a bambini e bambine delle scuole d'infanzia e della scuola primaria. L'intervento concorre con gli obiettivi della Strategia che punta a rafforzare i servizi e le opportunità per i residenti dell'Area in primis aumentando la qualità dei servizi stessi, garantendo appunto una formazione al pari di quella garantita nei centri urbani. Inoltre, potendo prevedere anche attività pomeridiane, l'intervento contribuisce a promuovere la diffusione del "tempo integrato" quale servizio educativo per offrire ai bambini un'esperienza di crescita più completa. Questa iniziativa mira pertanto anche a rispondere alle esigenze delle famiglie che hanno bisogno di un supporto per i figli durante l'orario pomeridiano ai fini della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>L'intervento, volto al potenziamento delle competenze delle bambine e dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, consiste nella realizzazione di percorsi formativi sulle STEM integrate con l'inglese, nell'ambito dell'offerta curriculare ed extracurriculare.</p> <p>L'idea è quella di innovare l'esperienza relativa all'operazione di importanza strategica sySTEAM finanziata a valere sulle risorse PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Asse Istruzione e formazione. Obiettivo specifico e) e di offrire nelle aree interne l'opportunità di un approccio inter e multidisciplinare basato sull'esplorazione, la sperimentazione e la risoluzione dei problemi che può contribuire nel breve termine ad ampliare le opportunità di approccio linguistico in territori dove vi è scarsa offerta e nel lungo termine a creare una società più equa, inclusiva e avanzata.</p> <p>L'intervento prevede l'erogazione di un contributo alle scuole dell'infanzia e/o alle scuole primarie, statali o paritarie, con sede nelle aree interne dell'Umbria che presentino progetti sperimentali sulle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) volti a favorire l'approccio scientifico al gioco ed allo studio delle bambine e dei bambini coinvolti, integrando a queste la lingua inglese.</p> <p>Tali scuole dovranno presentare un progetto descrittivo delle attività che saranno svolte e della metodologia applicata, nonché un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti.</p> |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                                     | Non pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale (numero di enti)</i><br/> <i>Valore base: -</i><br/> <i>Target finale: 84 (valore totale da PR FSE+)</i><br/> <i>Fonte dati: Sistema informativo</i></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: Numero di servizi completamente implementati (percentuale)</i><br/> <i>Valore base: 96,70 (valore totale da PR FSE+)</i><br/> <i>Target finale: 100,00 (valore totale da PR FSE+)</i><br/> <i>Fonte dati: Sistema informativo e indagine regionale</i></p> |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | Regione Umbria – Servizio Istruzione, Università, Accreditamento, Formazione e Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | Avviso pubblico della Regione Umbria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa      | Descrizione                                                                                                         | Importo      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spese di personale | Spese di personale interno/esterno per attività di coordinamento, pianificazione, monitoraggio, docenza, tutoraggio | € 182.609,00 |

|                   |                                                                                    |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese forfettarie | 15% di costi diretti ammissibili per il personale (art.54 lett.b reg.UE 2021/1060) | € 27.391,00         |
| <b>TOTALE</b>     |                                                                                    | <b>€ 210.000,00</b> |

**Cronoprogramma procedurale delle attività**  
*(Avviso Pubblico)*

| Fasi                                                                             | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Avviso pubblico Regione Umbria                                                   | 1 gennaio 2026                 | 28 febbraio 2026             |
| Valutazione progetti, emanazione graduatoria e concessione del contributo        | 1 marzo 2026                   | 31 maggio 2026               |
| Attività amministrative degli istituti scolastici per l'attivazione del progetto | 1 giugno 2026                  | 30 settembre 2026            |
| Realizzazione attività                                                           | 1 ottobre 2026                 | 31 maggio 2028               |
| Verifiche e controlli                                                            | 1 giugno 2028                  | 31 luglio 2028               |

**Cronoprogramma finanziario delle attività**

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2026          | 40.000,00           |
| 2027          | 105.000,00          |
| 2028          | 65.000,00           |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 210.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 2.1.2**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 2.1.2 Riqualificazione locali per la didattica innovativa per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 200,100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Arrone<br>Beneficiari: studenti della scuola secondaria e primaria degli istituti omnicomprensivi di Cerreto di Spoleto - Sellano e di Arrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 122                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento tratta della riqualificazione di porzioni due stabili siti uno nel Comune di Arrone e l'altro nel Comune di Sant'Anatolia, stabili da dedicare anche alla didattica prevista anche nell'intervento OS.2.1.1. Nella scuola di Arrone l'intervento prevede un'azione di efficientamento energetico per il miglioramento del comfort interno di alcune aule e interventi edili sul corpo delle scale interno dell'edificio. Nella scuola di Sant'Anatolia di Narco l'intervento prevede la creazione di open space interni, aree laboratoriali, una biblioteca e spazi ludici per gli studenti. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | 1) Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Fanciulli" di Arrone (TR), in via Piè di Arrone.<br>2) Plesso Sant'Anatolia di Narco – Stabile del Triennio ITAS, locali nel seminterrato dell'Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto Sellano, in Via Aldo Moro, Foglio 17 particella 280 sub. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS2 - Una Valnerina più ISTRUITA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 2.1 Potenziare i livelli di digitalizzazione e rimodulare i percorsi formativi extrascolastici e riqualificare le strutture destinate all'istruzione e alla formazione della scuola (secondaria di secondo grado)</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Potenziare luoghi di servizio alla cittadinanza col fine di aumentarne e migliorarne la fruizione;</li> <li>ii) Aggiornare gli impianti tecnologici e termici di luoghi pubblici anche in considerazione dei cambiamenti climatici occorsi negli ultimi decenni;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture che promuovano la cultura e il territorio sulle generazioni più giovani;</li> <li>iv) favorire la rete di rapporti intergenerazionali attraverso progettualità integrate;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "un'istruzione ed una formazione inclusiva e di qualità, che si avvalga di modelli di innovazione didattica, dell'uso di tecnologie e che favorisca lo sviluppo di competenze digitali in stretto collegamento con il mercato del lavoro, anche tenendo conto delle specificità territoriali; Riqualificazione di due stabili siti uno nel Comune di Sant'Anatolia e l'altro nel Comune di Arrone. Gli stabili sono adibiti alle lezioni scolastiche per la scuola secondaria di secondo grado.</i></b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VALORE" - <i>Valnerina Azione per Lavoro, Inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</i>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica</p> |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>conseguenziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie;</li> <li>2) Interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica;</li> <li>3) Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa;</li> <li>4) Interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico;</li> <li>5) Interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità.</li> </ol> <p>La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>L'intervento è sinergico e coordinato con la scheda OS.2.1.1, finanziato a valere sulla misura PR FSE+, che mira a potenziare le competenze culturali, artistiche, scientifiche e sportive degli studenti della Valnerina attraverso laboratori di Teatro e Musica, Scienze e Tecnologia, e Sport e Natura, integrando tecnologie digitali e approcci innovativi come la gamification, promuovendo al contempo il lavoro di squadra e una maggiore consapevolezza ambientale.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p>L'intervento complessivamente riguarda la riqualificazione di due immobili siti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel Comune di Arrone – Istituto Comprensivo di Arrone “G. Fanciulli”</li> <li>2) nel Comune di Sant’Anatolia - Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto Sellano “G. Pontano”.</li> </ol> <p><b>COMUNE DI ARNONE:</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p><b>L'istituto Comprensivo “G. Fanciulli”</b> è la sola unità scolastica esistente nel comprensorio della bassa Valnerina, costituito dai <b>Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino</b>. Il bacino di competenza della scuola, prevalentemente montano, è caratterizzato dai centri originari sorti in posizione naturalmente difesa e da numerose frazioni e case sparse in area collinare e montana. L'Istituto Comprensivo si è costituito nell'anno scolastico 1997-98 con l'accorpamento del circolo didattico di Arrone alla scuola Media di Arrone, già unificata nel 1992 con la scuola media di Ferentillo. Il sistema scuola territoriale è così pervenuto a un assetto che favorisce la realizzazione di un percorso formativo continuo e integrato. La scuola, con la sua peculiare offerta formativa basata sulla</p> |

collaborazione con le associazioni culturali del luogo, vuole far scoprire ai propri alunni non solo la bellezza e la cultura del territorio ma anche le potenzialità che questo offre compensando, così, i modelli della società moderna che spesso li inducono a uno sguardo distratto e disinteressato nei confronti del luogo dove vivono.

### Soluzione progettuale proposta

L'intervento prevede un'azione di efficientamento energetico per il miglioramento del comfort interno di alcune aule per la didattica e interventi edili sul corpo delle scale interno dell'edificio della Scuola Secondaria di primo grado "G. Fanciulli" di Arrone (TR).

Le opere insisteranno al piano terra del fabbricato in oggetto, tali da garantire la massima accessibilità a studenti e docenti, in particolare presso le aule orientate a sud ed est, oltre agli ambienti della segreteria. Nel complesso, i vani oggetto di intervento sono quantificati in 8 unità, sui quali si eseguiranno le seguenti opere:

1. Intervento edilizio di manutenzione straordinaria del corpo scale interno all'edificio della scuola media;
2. Installazione di una pompa di calore invertibile a servizio degli ambienti posti al piano terra dell'Istituto, in particolare quelle aule con esposizione sud ed est, i quali vengono contati sommariamente in numero di 8 vani;
3. Installazione di un sistema di oscuramento delle vetrate esistenti, da posizionarsi all'esterno, in grado di abbattere la radiazione solare fino al 96%. Questo sistema costruito ad hoc, simile a delle persiane esterne, permette di oscurare le vetrate presenti, offrendo una soluzione tecnologica avanzata per il controllo della luce naturale, contribuendo, inoltre, alla riduzione dei costi di gestione energetica e migliorando il comfort e la fruibilità delle aule in ogni stagione.

Come evidenziato, i suddetti interventi, garantiscono la fruibilità delle aule anche per la didattica e per attività extracurricolari durante tutto l'anno, coniugando un sistema "passivo" come l'oscuramento esterno dei serramenti ed un sistema "attivo" di raffrescamento/riscaldamento.

| ARRONE                     |                                                                                                                      |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                  | € 7.635,00          |
| Opere civili               | Arrone: rifacimento corpo scale interno, installazione pompa di calore, installazione sistema di oscuramento esterno | € 76.350,00         |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                           | € 3.817,50          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                               | € 1.424,30          |
| Acquisto beni              |                                                                                                                      | € 0,00              |
| Acquisizione servizi       |                                                                                                                      | € 0,00              |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                     | € 1.527,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                  | € 9.296,20          |
| <b>Totale</b>              |                                                                                                                      | <b>€ 100.050,00</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Importo totale dell'intervento: € 100.050,00</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non prevede particolari autorizzazioni, in quanto trattasi di interventi di miglioramento ed efficientamento dell'impiantistica, finalizzati alla fruizione scolastica-extrascolastica. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica reperibile.</p> <p><b>SANT'ANATOLIA DI NARCO:</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p><b>L'Istituto Omnicomprensivo "G. Pontano" di Cerreto di Spoleto</b>, si istituisce nel 2003/2004 con l'accorpamento dell'istituzione nel comune di Sant'Anatolia di Narco dell'Istituto Tecnico Agrario della Valnerina. Attualmente l'Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto – Sellano, comprende 9 plessi che insistono su 5 comuni della Valnerina: Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Sellano e si caratterizza nel territorio come una "scuola di qualità", capace di porre al centro del suo stesso essere, l'alunno e il suo progetto di vita.</p> <p>L'istituto di Sant'Anatolia di Narco è stato recentemente riqualificato dal punto di vista energetico ed oggi rappresenta un importante riferimento per il territorio per l'istruzione tecnica superiore nelle scienze agrarie e per il territorio. Il progetto prevede la riqualificazione di un locale dell'ITAS situato a Sant'Anatolia di Narco, al piano sottostante l'edificio principale. Attualmente il locale è inutilizzato, in quanto necessita di interventi di ristrutturazione per adeguarlo agli standard richiesti per l'uso.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>L'intervento di riqualificazione del locale prevede le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolizioni e Smaltimenti.</li> <li>- Costruzione Muri.</li> <li>- Impostazione Impianti.</li> <li>- Costruzione Massetti e Finiture.</li> <li>- Pavimenti e Rivestimenti.</li> <li>- Installazione Impianti e Forniture.</li> <li>- Pitturazione e Rifiniture.</li> </ul> <p>Operando una ristrutturazione interna è possibile creare degli open space da destinare ad attività laboratoriali. Le attività laboratoriali per le scuole offrono esperienze pratiche e coinvolgenti, mirate a stimolare la</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

creatività, il pensiero critico e l'apprendimento attivo. I laboratori sono progettati per integrare teoria e pratica, favorendo lo sviluppo di competenze specifiche attraverso esperimenti, progetti collaborativi e attività manuali.

La riqualificazione degli spazi sarà realizzata con particolare attenzione all'accessibilità per tutti, senza distinzione di abilità fisiche o età.

| SANT'ANATOLIA              |                                                                                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori | € 7.635,00          |
| Opere civili               | S. Anatolia: Interventi edili, impianti, tinteggiatura e pavimenti                  | € 76.350,00         |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                          | € 3.817,50          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                              | € 1.424,30          |
| Acquisto beni              | Acquisto mobilio                                                                    | € 0,00              |
| Acquisizione servizi       |                                                                                     | € 0,00              |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                    | € 1.527,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                 | € 9.296,20          |
| <b>Totale</b>              |                                                                                     | <b>€ 100.050,00</b> |

Importo totale dell'intervento: € 100.050,00

#### Verifica Precantierabilità

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non prevede particolari autorizzazioni, in quanto trattasi di interventi edili di miglioria dei locali con riorganizzazione degli spazi interni, finalizzati alla fruizione scolastica-extrascolastica. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica reperibile.

#### Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione

Il progetto rappresenta un esempio significativo di innovazione, accessibilità e capacità di aggregazione per il territorio della Valnerina. Gli interventi combinano soluzioni tecnologiche avanzate, come sistemi di efficientamento energetico e impianti moderni, con l'adeguamento degli spazi per un utilizzo didattico ed extrascolastico. L'uso di sistemi passivi e attivi per il controllo climatico, così come la creazione di open space laboratoriali, favorisce un ambiente stimolante e all'avanguardia per l'apprendimento. Particolare attenzione è riservata all'accessibilità universale, garantendo spazi fruibili da persone di ogni età e abilità. L'adeguamento delle strutture scolastiche, sia nell'Istituto Comprensivo "G. Fanciulli" che nell'Istituto Omnicomprensivo "G. Pontano", prevede interventi che assicurano la piena accessibilità e comfort per studenti e docenti.

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | <p>L'intervento di ristrutturazione ed efficientamento dei locali delle scuole di Sant'Anatolia di Narco e di Arrone contribuiscono sostanzialmente alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate al risparmio energetico e al relativo miglioramento infrastrutturale. Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b><i>Indicatore di realizzazione (Output)</i></b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCO 67 – Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate</i><br/> <i>Valore base: 0</i><br/> <i>Target finale: 2</i><br/> <i>Fonte dati: Regione Umbria</i></p> <p><b><i>Indicatore di risultato</i></b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCR 71 – Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate</i><br/> <i>Valore base: 0</i><br/> <i>Target finale: 712</i><br/> <i>Fonte dati: Istituti scolastici di Cerreto di Spoleto e Arrone</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: Ufficio tecnico del Comune di Arrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                                  | Importo     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                          | € 15.270,00 |
| Opere civili           | Arrone: rifacimento corpo scale interno, installazione pompa di calore, installazione sistema di oscuramento | € 76.350,00 |
| Imprevisti             | S. Anatolia: Interventi edili, impianti, tinteggiatura e pavimenti                                           | € 76.350,00 |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                                   | € 7.635,00  |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                                       | € 2.848,60  |

|                        |                  |                     |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Spese per il personale | Incentivo al RUP | € 3.054,00          |
| <b>TOTALE</b>          |                  | <b>€ 200,100.00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Ottobre 2025                 |
| Progetto esecutivo                           | Novembre 2025                  | Dicembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Esecuzione lavori                            | Aprile 2026                    | Dicembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Gennaio 2027                   | Febbraio 2027                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20,000.00         |
| 2026          | € 100,100.00        |
| 2027          | € 80,000.00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 200,100.00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 2.1.3**

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | OS 2.1.3 - Riqualificazione della palestra del complesso scolastico "Dante Alighieri" di Cerreto di Spoleto                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | € 308,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Soggetto Attuatore: Comune di Cerreto di Spoleto<br>Beneficiario: studenti del Comune di Cerreto e cittadinanza locale                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 122 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | L'intervento riguarda la riqualificazione della palestra presso il complesso scolastico della scuola primaria di Cerreto di Spoleto intitolato a "Dante Alighieri", con lavori volti a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della struttura. Previsti il rifacimento del tetto, nuovi infissi isolanti e il rifacimento della pavimentazione esterna.   |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | La palestra presso il complesso scolastico della scuola primaria intitolato a "Dante Alighieri" di Cerreto di Spoleto è sita in Via Dante Alighieri n.4, foglio 34, p.lla 557.                                                                                                                                                                                       |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <b>Obiettivo Strategico:</b> OS2 - Una Valnerina più ISTRUITA<br><br><b>Obiettivo Specifico:</b> 2.1 Potenziare i livelli di digitalizzazione e rimodulare i percorsi formativi extrascolastici e riqualificare le strutture destinate all'istruzione e alla formazione della scuola secondaria di secondo grado                                                     |

## Macro-Azione Strategia: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Coerenza programmatica dell'intervento:** il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:

- i) Potenziare luoghi di servizio alla cittadinanza col fine di aumentarne e migliorarne la fruizione;
- ii) Aggiornare le infrastrutture scolastiche anche in considerazione dei cambiamenti climatici occorsi negli ultimi decenni;
- iii) realizzare infrastrutture che promuovano la cultura e il territorio sulle generazioni più giovani;
- iv) favorire la realizzazione di luoghi che possano promuovere i rapporti intergenerazionali attraverso progettualità integrate;

L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: ***Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "un'istruzione ed una formazione inclusiva e di qualità, che si avvalga di modelli di innovazione didattica, dell'uso di tecnologie e che favorisca lo sviluppo di competenze digitali in stretto collegamento con il mercato del lavoro, anche tenendo conto delle specificità territoriali; L'intervento riguarda la riqualificazione della palestra scolastica presso il complesso scolastico della scuola primaria di Cerreto di Spoleto intitolato a "Dante Alighieri", con lavori volti a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della struttura. Previsti il rifacimento del tetto, nuovi infissi isolanti e il rifacimento della pavimentazione esterna.***

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:

- 1) SUBSTRATEGIA "VITA" - *Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica*, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>2) SUBSTRATEGIA "VALORE" - <i>Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</i>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>L'intervento di riqualificazione della palestra si inserisce in modo armonico e strategico all'interno della visione strategica complessiva di sviluppo e valorizzazione delle strutture sportive e ricreative del territorio. Il potenziamento della palestra supporta concretamente le attività previste negli istituti comprensori, offrendo un ulteriore luogo di aggregazione e scambio per le attività previste in questa strategia. Inoltre, esso si collega strettamente alle altre schede progetto presenti nella strategia, come la riqualificazione della palestra di arrampicata di Ferentillo e la zona sportiva di Sellano, che include il campo di bocce e la creazione di una nuova palestra di arrampicata. Questi interventi congiunti puntano a rafforzare l'offerta sportiva locale, creando una rete di strutture che promuovono l'attività fisica e il benessere. Il progetto è inoltre in sinergia con le schede progetto volte alla riqualificazione delle aree verdi, come la creazione del percorso benessere di Cascia e di Norcia, rendendole spazi fruibili in modo più intensivo dalla comunità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire uno stile di vita attivo e salutare. Il potenziamento delle infrastrutture sportive e ricreative contribuisce non solo alla crescita del benessere fisico e mentale delle persone, ma anche a stimolare un turismo sportivo e naturalistico sostenibile, consolidando il territorio come un centro di aggregazione e attività all'aria aperta.</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>La palestra presso il complesso scolastico della scuola primaria intitolato a "Dante Alighieri" è situata in via Dante Alighieri n.4 a Cerreto di Spoleto (PG). La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

non ricadente) nelle aree Rete Natura 2000: IT5210046 – Valnerina, IT5210045 - Fiume Vigi;

#### **Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare**

La palestra situata all'interno del complesso scolastico della scuola primaria "Dante Alighieri" di Cerreto di Spoleto, in Via Dante Alighieri n.4, è attualmente in uso, ma richiede interventi di riqualificazione per garantire standard di sicurezza adeguati e rinnovare le aree soggette a degrado. La palestra è attualmente utilizzata dagli studenti del plesso scolastico delle scuole elementari e medie.

L'obiettivo dell'intervento è migliorare la struttura e ampliare le sue funzionalità, rendendola più sicura e moderna.

#### **Criticità presenti**

Attualmente la palestra presenta una copertura poco resiliente e non totalmente coibentata, sia nei confronti delle alte temperature che delle basse. Inoltre, la struttura del tetto non soddisfa i migliori standard di resilienza verso eventi calamitosi, in particolare verso il vento e la pioggia. L'attuale edificio, quindi, dimostra delle carenze che necessitano di essere colmate sia per garantire migliori standard di sicurezza che per estendere la tipologia d'uso e tempo di utilizzo durante l'anno.

#### **Soluzione progettuale proposta**

Gli interventi di riqualificazione previsti per la palestra comprendono il completo rifacimento del tetto, che sarà dotato di rivestimenti isolanti termici per migliorare l'efficienza energetica e garantire un migliore comfort interno. Inoltre, saranno sostituiti tutti gli infissi esistenti con nuove strutture a isolamento termico, al fine di ottimizzare ulteriormente la prestazione energetica dell'edificio e ridurre la dispersione di calore. Questi lavori contribuiranno a creare un ambiente più confortevole e sostenibile, oltre a favorire una riduzione dei consumi energetici. Inoltre, una parte degli interventi sarà dedicata alla riqualificazione degli spazi esterni. In particolare, si procederà alla pulizia e al ripristino delle aree esterne di pertinenza per migliorare l'estetica e il decoro della palestra, insieme al rifacimento delle pavimentazioni

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>d'ingresso.</p> <p>Uno degli obiettivi principali della riqualificazione è garantire un ambiente sicuro per gli studenti e gli insegnanti. Questo significa non solo adeguarsi alle normative di sicurezza vigenti, ma anche creare uno spazio più confortevole e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze attuali della didattica e dell'attività sportiva.</p> <p>Riqualificazione strutturale, efficientamento ,esterno con abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica reperibile.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>La palestra sarà progettata per essere inclusiva e accessibile a tutte le fasce di età e alle persone con disabilità, in conformità con le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. La riqualificazione potrebbe prevedere la creazione di spazi polifunzionali, adatti non solo per le attività sportive scolastiche, ma anche per eventi sportivi locali, incontri ricreativi, corsi serali di ginnastica o fitness, e attività extracurricolari aperte al pubblico. In questo modo, la palestra non solo risponderebbe alle esigenze degli studenti, ma si trasformerebbe in un centro di aggregazione sociale per i cittadini, contribuendo a rafforzare i legami comunitari</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>La gestione della manutenzione rappresentano elementi cruciali per il successo a lungo termine del progetto di riqualificazione della palestra. In questo contesto, l'Istituto scolastico riveste un ruolo centrale, essendo responsabile della gestione ordinaria e del mantenimento delle strutture rinnovate. Tuttavia, una pianificazione accurata e la predisposizione di risorse specifiche sono necessarie per garantire che l'investimento realizzato possa essere gestito in modo efficiente e sostenibile nel tempo. L'intervento di sostituzione del tetto e degli infissi diminuirà sensibilmente i costi energetici legati al</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | riscaldamento/raffrescamento durante i periodi d'utilizzo. La gestione sarà affidata alla scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | <p>Il progetto sposa il principio del climate proofing, collocandosi sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b><i>Indicatore di realizzazione (Output)</i></b></p> <p><i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO 67 – Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate</b></p> <p><i>Valore base:</i> <b>0</b></p> <p><i>Target finale:</i> <b>1</b></p> <p><i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b><i>Indicatore di risultato</i></b></p> <p><i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR 71 – Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate</b></p> <p><i>Valore base:</i> <b>0</b></p> <p><i>Target finale:</i> <b>235</b></p> <p><i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Cerreto di Spoleto</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>               | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Cerreto di Spoleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità.</li> </ul> |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                          | Importo             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                  | € 46.438,48         |
| Opere civili               | Rifacimento del tetto, nuovi infissi isolanti, serramenti e rifacimento della pavimentazione esterna | € 186.800,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                           | € 10.274,00         |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                               | € 24.284,00         |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                     | € 3.736,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                  | € 36.467,52         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                      | <b>€ 308.000,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Ottobre 2025                 |
| Progetto esecutivo                           | Novembre 2025                  | Dicembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Esecuzione lavori                            | Aprile 2026                    | Dicembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Gennaio 2027                   | Febbraio 2027                |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 40,000.00         |
| 2026          | € 208,000.00        |
| 2027          | € 60,000.00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 308,000.00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 3.1.1**

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 3.1.1 Servizi aggregativi per gli anziani e centri ludico-ricreativi per bambini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b> | <b>Costo totale</b>                      | 468.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br>Beneficiario: Tutti i comuni dell'Area interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>Copertura finanziaria</b>             | <p><b>Fonte finanziaria:</b> PR FSE+</p> <p><b>Obiettivo specifico</b> ESO 4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso all'assistenza incentrata sulla persona, in ambito sociale; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità</p> <p><b>Azione 11 del PR FSE +</b></p> <p><b>Intervento specifico da D.I.A.:</b> Innovazione sociale territoriale: L'intervento mira a sviluppare interventi sperimentali ed innovativi di welfare territoriale, a contribuire a sviluppare un welfare di prossimità, sostenendo sperimentazioni di innovazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni territoriali per rendere così maggiormente incisiva e stabile l'innovazione sociale prodotta. Inoltre mira a creare un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle relazioni sociali e risponda a nuovi bisogni ancora non soddisfatti dal mercato o crei risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti; a dimostrare sostenibilità, integrazione e scalabilità nell'amministrazione ordinaria dei servizi; a stimolare processi collaborativi sui territori, agendo sulla domanda di innovazione, sulla generazione di idee, sulla creazione di ecosistemi territoriali fertili e, nel contempo, facilitando la sperimentazione di servizi e/o prodotti innovativi;</p> <p><b>Settore di intervento:</b> codice settore 157 – 159</p> |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | <p>Il progetto è finalizzato a migliorare la qualità della vita degli anziani mediante l'approccio ad una nuova cultura della vecchiaia, intesa come periodo che offra opportunità di costruzione di un proprio progetto adeguato ed aggiornato alle proprie condizioni fisiche e psicologiche, nonché a promuovere attività ludico-ricreative dedicate ai bambini.</p> <p>L'intervento "Servizi aggregativi per gli anziani" si focalizzerà sul coinvolgimento della popolazione anziana in attività comunitarie, di promozione, prevenzione e socializzazione, presso luoghi strategici già presenti sul territorio o in fase di ristrutturazione che verranno individuate nel corso del progetto a seconda della loro localizzazione e funzionalità (teatri, digipass, sedi della proloco, sale polifunzionali ecc...).</p> <p>L'obiettivo è ridurre il disagio e l'isolamento dell'anziano, contribuendo anche al potenziamento delle sue capacità relazionali, fisiche e mentali. Parallelamente, le attività ludico-ricreative saranno curate da enti specializzati, con proposte di animazione, laboratori creativi e supporto nello svolgimento dei compiti anche nell'ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie presenti sul territorio.</p> |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è areale su tutto il territorio della Valnerina, il servizio verrà erogato su tutti i 14 Comuni comprendenti la strategia nei luoghi di aggregazione della comunità locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS3 – Una Valnerina più INCLUSIVA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 3.1 Garantire un sostegno sanitario costante alle situazioni di fragilità.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia SOCIO-SANITARIO</b></p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione isolamento sociale e marginalizzazione individuale;</li> <li>• Supporto alla mobilità e facilitazione all'accesso ai servizi aggregativi;</li> <li>• Promozione dell'invecchiamento attivo;</li> <li>• Supporto ai caregivers che hanno in carico persone anziane fragili e non autosufficienti;</li> </ul> <p><i>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 4.11 del FSE+ 21-27: Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità, Innovazione sociale territoriale: L'intervento mira a sviluppare interventi sperimentali ed innovativi di welfare territoriale, a contribuire a sviluppare un welfare di prossimità, sostenendo sperimentazioni di innovazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni territoriali per rendere così maggiormente incisiva e stabile l'innovazione sociale prodotta. Inoltre mira a creare un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle relazioni sociali e risponda a nuovi bisogni ancora non soddisfatti dal mercato o crei risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti; a dimostrare sostenibilità, integrazione e scalabilità nell'amministrazione ordinaria dei servizi; a stimolare processi collaborativi sui territori, agendo sulla domanda di innovazione, sulla generazione di idee, sulla creazione di ecosistemi territoriali fertili e, nel contempo, facilitando la sperimentazione di servizi e/o prodotti innovativi;

**Il progetto è finalizzato a rafforzare l'inclusione sociale degli anziani e a promuovere attività ludico-ricreative dedicate ai bambini, favorendo la permanenza della popolazione sul territorio.**

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azione per Lavoro, Inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale:

- 1) Interventi a sostegno dei soggetti della terza età e dei minori con l'obiettivo di implementare il riscontro attivo nella società;
- 2) Interventi a sostegno di soggetti potenzialmente a rischio marginalizzazione;
- 3) Interventi a sostegno dell'inclusione sociale;
- 4) Interventi di collegamento tra generazioni differenti;
- 5) Interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità.

La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>L'obiettivo del progetto è migliorare la qualità della vita delle popolazioni delle aree più interne e marginali: agisce trasversalmente sulle fasce anziane, su quelle giovani e su quelle marginalizzate. Diminuisce il divario sociale e supporta azioni di assistenza sociale verso le fasce deboli e più isolate a livello territoriale. Supporta le famiglie con l'erogazione di servizi dedicati alle nuove generazioni, riduce l'isolamento sociale, agevola l'accesso ai servizi sociali e supporta in modo collaterale i caregiver, alleggerendone il carico assistenziale e promuovendo così un modello di welfare di comunità inclusivo e sostenibile fuori dai contesti abitativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Descrizione del progetto e areale d'intervento</b></p> <p>Il progetto è pensato per l'intero territorio dell'area interna al fine di supportare trasversalmente la popolazione, con una doppia finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione dell'invecchiamento attivo e contrasto all'isolamento e all'emarginazione degli anziani;</li> <li>- Svolgimento di attività ludico-ricreative per i più piccoli e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie del territorio;</li> </ul> <p><b>SERVIZI AGGREGATIVI PER GLI ANZIANI</b></p> <p>Il progetto è volto a migliorare la qualità della vita degli anziani della Valnerina, affrontando le sfide legate all'invecchiamento, all'emarginazione e all'isolamento in un contesto rurale per di più messo alla prova, nel corso degli ultimi anni, dal sisma del 2016 e dalla crisi pandemica, con effetti devastanti sulla disgregazione sociale della popolazione. Attraverso la realizzazione di attività di vario genere, curate da professionalità differenti, in spazi facilmente accessibili messi a disposizione dai comuni coinvolti nel progetto, lo scopo sarà quello di contrastare il senso di solitudine che spesso si accompagna nell'anziano, alla perdita di autonomia e all'insorgere di patologie senili.</p> <p>Parallelamente si provvederà a innescare attività di collegamento intergenerazionale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale locale. Tali attività includeranno la possibilità di partecipazione dei soggetti disabili.</p> <p>Inoltre, il progetto prevede servizi di trasporto sociale, fondamentali per migliorare l'accesso ai servizi e favorire la partecipazione a iniziative di comunità.</p> <p><b>Attività proposte e organizzazione</b></p> <p>Il progetto prevede una serie articolata di attività volte a promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo. Le principali attività si concentrano su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Promozione della salute, degli stili di vita, delle attività motorie e dell'educazione alimentare in rafforzamento del concetto di</b></li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>prevenzione in antitesi a quello di medicalizzazione della vecchiaia, con il coinvolgimento di esperti nei vari settori</b> (creazione e/o implementazione di gruppi di cammino con uscite organizzate, lezioni di yoga e ginnastica dolce, corsi volti all'educazione alimentare, incontri di confronto con operatori socio-sanitari, corsi di cucina ecc...)</p> <p>2) <b>Promozione della creatività, dell'espressività e della manualità con il coinvolgimento di professionalità varie, associazioni e compagnie teatrali del territorio</b> (laboratori di bricolage, giardinaggio, pittura, teatro ecc...).</p> <p>3) <b>Promozione dell'autonomia degli anziani e stimolo delle funzioni cognitive</b> mediante corsi di alfabetizzazione digitale con l'ausilio di esperti in materia.</p> <p>4) <b>Servizi di trasporto e accompagnamento sociale:</b> Viene fornito un servizio di trasporto sociale per consentire agli anziani di recarsi presso le strutture messe a disposizione per il progetto e luogo di incontro e di attivazione dei servizi aggregativi.</p> <p>Il progetto verrà potenzialmente gestito da una rete di ETS e cooperative sociali locali, con la responsabilità di organizzare e supervisionare tutte le attività. La struttura della rete garantisce una gestione multilivello con un coordinatore generale, referenti per ogni ente e coinvolgimento di professionisti ed esperti di vario genere vista la pluralità di servizi aggregativi.</p> <p>Sarà attivato un sistema di monitoraggio e rendicontazione per garantire la qualità e l'efficacia del progetto, sarà inserito un sistema di monitoraggio continuo, che include il controllo delle attività svolte, la verifica dei risultati e la soddisfazione dell'utenza. Tutti i dati raccolti vengono analizzati e utilizzati per migliorare il servizio, oltre a essere condivisi con le autorità competenti per una rendicontazione trasparente.</p> <p><b>ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PER I PIÙ PICCOLI</b></p> <p>La parte del progetto dedicata alla ludoteca per bambini si propone di creare spazi sicuri e stimolanti dove i più piccoli possano partecipare ad attività ricreative, educative e socializzanti. La ludoteca sarà gestita da enti specializzati in animazione educativa e prevede un'ampia gamma di iniziative, adattate alle diverse fasce d'età e ai bisogni specifici dei bambini del territorio. Tali attività includeranno la possibilità di partecipazione dei soggetti disabili.</p> <p>Inoltre, il progetto prevede servizi di trasporto sociale, fondamentali per migliorare l'accesso ai servizi e favorire la partecipazione a iniziative di comunità.</p> <p>Le attività principali includeranno:</p> <p>1. <b>Laboratori Creativi:</b> sessioni pratiche che stimolano la fantasia e la</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                           | <p>manualità, come laboratori di pittura, creazione di oggetti con materiali riciclati, costruzioni e narrazione di storie interattive.</p> <p><b>2. Attività di Animazione e Gioco:</b> momenti di gioco strutturato e libero, per favorire la socializzazione e lo sviluppo delle capacità relazionali e motorie. Giochi di gruppo, spettacoli di burattini, teatro interattivo e attività all'aperto (tempo permettendo) saranno parte integrante del programma.</p> <p><b>3. Supporto Educativo:</b> spazi dedicati al supporto nei compiti scolastici e al potenziamento delle competenze scolastiche. Educatori qualificati assisteranno i bambini nello studio, proponendo anche giochi educativi per consolidare conoscenze e abilità.</p> <p><b>4. Eventi Speciali e Tematici:</b> organizzazione di giornate a tema (es. feste stagionali, eventi culturali, giornate ecologiche) per coinvolgere i bambini in attività che promuovano valori di comunità, rispetto dell'ambiente e solidarietà.</p> <p><b>5. Interventi di collegamento intergenerazionale:</b> organizzazione di giornate dedicate a momenti di scambio tra diverse generazioni per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (in particolare quello orale) del territorio valnerinese.</p> <p>La ludoteca sarà un luogo accessibile, pensato per accogliere bambini di tutte le provenienze e condizioni, con particolare attenzione a quelli provenienti da contesti familiari fragili. L'obiettivo è non solo offrire intrattenimento, ma anche creare opportunità di apprendimento, crescita personale e inclusione sociale.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>Il progetto adotta un modello innovativo di welfare di prossimità, che mira a costruire una rete di supporto stabile e sostenibile, capace di rispondere ai bisogni in evoluzione di una larga fascia di popolazione della Valnerina. L'approccio territoriale permette di ottimizzare le risorse locali e favorisce l'autonomia degli utenti: la presenza di abitazioni funge da sistema di monitoraggio e controllo delle eventuali situazioni critiche, riducendo i rischi connessi al mancato controllo sociale. La sostenibilità è garantita anche da una gestione flessibile, che si adatta ai cambiamenti del contesto e ai bisogni emergenti, permettendo di rendere questo modello replicabile anche in altre aree simili.</p> |
| <b>11</b> | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento prevede attività formative prevalentemente immateriali. Tutte le attività materiali connesse e gli eventuali acquisti di forniture rispetteranno i principi del DNSH, laddove applicabili. I restanti interventi sono fuori dall'applicabilità del regolamento indicato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECO06 - Minori di età inferiore a 18 anni<br/> <i>Valore base:</i> 0<br/> <i>Target finale:</i> 520<br/> <i>Fonte dati:</i> Comune di Norcia-Ufficio Aree Interne (stima su dati popolazione scolastica-1733 pax, impatto stimato pari al 30% del totale)</p> <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECO12 - Partecipanti con disabilità<br/> <i>Valore base:</i> 0<br/> <i>Target finale:</i> 97<br/> <i>Fonte dati:</i> Comune di Norcia-Ufficio Aree Interne (stima su dati popolazione disabili 973 pax, impatto stimato pari al 10% del totale)</p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EESR03 - Percentuale di persone che hanno usufruito completamente del servizio offerto<br/> <i>Valore base:</i> 0<br/> <i>Target finale:</i> 1200</p> <p><i>Fonte dati:</i> Sistema Informativo e Indagine Regionale</p> |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del Progetto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stesura del documento di indirizzo alla progettazione per servizi e forniture;</li> <li>-Stesura dei documenti amministrativi e atti propedeutici al percorso di co-progettazione (come definito dal Codice del Terzo Settore, DLgs 117/17);</li> <li>-Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse e relativi atti finalizzato all'individuazione di uno o più co-progettanti (ETS);</li> <li>-Espletamento della procedura di selezione dei candidati;</li> <li>-Avvio della fase di co-progettazione;</li> <li>-Stipula convenzione con i soggetti individuati e avvio del servizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Livello di progettazione attualmente disponibile                       | Scheda tecnica con valutazione di fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                        | Importo             |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Imprevisti             | Imprevisti                                         | € 4,750.00          |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                             | € 8,500.00          |
| Acquisizione servizi   | Costi per le attività in regime di coprogettazione | € 425,000.00        |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                   | € 8,500.00          |
| Altro (specificare)    | Iva (5%) e spese di gara                           | € 21,250.00         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                    | <b>€ 468,000.00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Aprile 2026                    | Luglio 2026                  |
| Esecuzione prestazione                                                      | Settembre 2026                 | Novembre 2028                |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | Dicembre 2028                  | Dicembre 2028                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2026          | € 93,600.00         |
| 2027          | € 187,200.00        |
| 2028          | € 187,200.00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 468,000.00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 3.1.2**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | <i>OS 3.1.2 Percorsi di inclusione socio-lavorativa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | 360.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | <i>Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br/>Beneficiario: Tutti i Comuni dell'Area Interna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <p><b>Fonte finanziaria FSE+</b><br/><b>Obiettivo specifico h)</b><br/>Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.</p> <p><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> Promozione di percorsi di inclusione socio-lavorativa attraverso un'offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze digitali e/o per il tramite di tirocini extracurricolari rivolti soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale</p> <p><b>Settore di intervento (Allegato I al Reg. UE 2021/1060):</b><br/>153: Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati</p> |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento prevede la promozione di percorsi di inclusione socio-lavorativa attraverso un'offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze digitali e/o per il tramite di tirocini extracurricolari rivolti soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Localizzazione intervento                     | Area Interna Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS 3– Una Valnerina più inclusiva<br/> <b>Obiettivo Specifico:</b> 3.1 Garantire un sostegno sanitario costante alle situazioni di fragilità<br/> <b>Macro-Azione Strategia:</b> SOCIO-SANITARIO</p> <p>L'intervento si inquadra nella <b>SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</b>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità.</p> <p><del>L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nell'area interna erogando strumenti per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione come leva essenziale per contrastare lo spopolamento.</del></p> <p><del>L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia d'area, in particolare per quanto concerne il rafforzamento della struttura economica del territorio. L'intervento infatti arricchisce l'offerta di opportunità di formazione e potenziale inserimento lavorativo dell'Area Interna, contribuendo a favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei residenti attuali (in un'ottica di contrasto al graduale spopolamento), sia da parte di potenziali nuovi residenti che potranno trovare nell'Area Interna delle possibilità di crescita individuale.</del></p> |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b>                         | <p>La misura prevede l'attivazione delle seguenti azioni/misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni di supporto alla creazione di nuova occupazione stabile attraverso strumenti integrati per l'inserimento nel mondo del lavoro per soggetti giovani, vulnerabili, svantaggiati o marginalizzati;</li> <li>• Erogazione di percorsi di inclusione socio lavorativa attraverso un'offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze digitali;</li> <li>• Erogazione di tirocini extracurricolari rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale;</li> </ul> <p>La quota spettante al destinatario/partecipante finale, ovvero adulto vulnerabile, è individuata nella misura di € 4.000 al lordo degli oneri di legge per l'indennità di partecipazione al Tirocinio Extracurricolare (€ 660 al mese per 6 mesi) come previsto dalla DGR 202/2019 art. 16.</p> <p>La quota spettante al Soggetto aggiudicatario dell'intervento, che agisce sotto la supervisione e il coordinamento del Servizio SSAL pari ad € 800,00 per ogni partecipante, per la remunerazione delle attività di orientamento, bilancio delle competenze, abbinamento, accompagnamento all'azienda e tutoraggio del soggetto vulnerabile.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | Non previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECO03 Persone svantaggiate<br/> <i>Valore base:</i> -<br/> <i>Target finale:</i> 75<br/> <i>Fonte dati:</i> sistema di monitoraggio</p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (numero di persone)<br/> <i>Valore base:</i> 11,70 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Target finale:</i> 33 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Fonte dati:</i> Indagine di Placement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                               |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | <i>Comune di Norcia</i>   |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <i>Avviso Pubblico.</i>   |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | <i>Scheda progettuale</i> |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa       | Descrizione                                                                                                        | Importo      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Altro (specificare) | Costi del personale relativi alla gestione delle attività e costi relativi agli incentivi/indennità ai destinatari | € 360.000,00 |
| <b>TOTALE</b>       |                                                                                                                    | € 360.000,00 |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | 1 agosto 2025                  | 31 settembre 2025            |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | 1 ottobre 2025                 | 31 dicembre 2025             |
| Esecuzione prestazione                                                      | 1 gennaio 2026                 | 31 dicembre 2026             |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | 1 gennaio 2027                 | 31 marzo 2027                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo           |
|---------------|-------------------|
| 2025          | 20.000,00         |
| 2026          | 300.000,00        |
| 2027          | 40.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>360.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.1**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.1 - Riqualificazione della Sala Polivalente di Trivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 322.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Monteleone di Spoleto<br>Beneficiario: Comune di Monteleone di Spoleto, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'oggetto dell'intervento riguarda la riqualificazione di un immobile situato nella frazione di Trivio, nel Comune di Monteleone di Spoleto. L'obiettivo principale è il recupero funzionale e tecnico della struttura, con interventi mirati alla risoluzione delle problematiche di umidità e al miglioramento degli spazi interni ed esterni. Il progetto prevede la creazione di un centro multifunzionale per attività culturali, ricreative e associative, includendo un ampio salone interno, una terrazza panoramica per eventi all'aperto e spazi destinati alla valorizzazione delle tradizioni locali, come quelle legate al farro. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è puntuale, collocato nella frazione di Trivio a Monteleone di Spoleto. La realizzazione si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> <b>L'intervento</b></p> |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

***valorizza il patrimonio identitario locale attraverso la rigenerazione di un immobile strategico, trasformandolo in un centro multifunzionale che integra cultura, inclusione sociale e innovazione.***

***Le azioni previste includono la riqualificazione degli spazi interni ed esterni per favorire l'aggregazione sociale, la creazione di aree dedicate a eventi e attività culturali, e il miglioramento della fruibilità degli spazi in chiave inclusiva e sostenibile. Questo approccio rafforza il tessuto sociale e produttivo locale, valorizzando le tradizioni del territorio, come quelle legate al farro, e offrendo un punto di riferimento per la comunità e il turismo sostenibile.***

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcina, Valnerina Ovest - Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

Questa riqualificazione non solo mira a valorizzare l'immobile, ma si inserisce anche in una strategia più ampia di promozione del patrimonio culturale, agricolo e gastronomico, rafforzando il legame tra la comunità locale e le sue tradizioni. L'obiettivo è creare uno spazio multifunzionale, capace di ospitare manifestazioni, incontri culturali e attività didattiche legate alle eccellenze del territorio, contribuendo così allo sviluppo sostenibile e alla rivitalizzazione economica della frazione di Trivio.

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'intervento di riqualificazione si svolge nella frazione di Trivio del Comune di Monteleone di Spoleto. Nonostante si tratti di una piccola località, il locale oggetto dell'intervento presenta un significativo potenziale per diventare un punto di riferimento per eventi futuri legati alle tradizioni e alla cultura del territorio. Tra le iniziative più rappresentative, spiccano gli eventi dedicati al farro, un prodotto tipico locale che rappresenta un elemento identitario della zona.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica e ricade nel vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004.</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>La sala polivalente di Trivio è ubicata lungo la Strada Provinciale 479, al centro della frazione di Monteleone di Spoleto. L'edificio, realizzato tra il 2008 e il 2010, ha una struttura a telaio e setti in cemento armato con tamponatura in blocchi di laterizio, in parte rivestiti in pietra locale e in parte intonacati. Si sviluppa su tre livelli: il piano piazza, il piano intermedio (seminterrato) su cui si sviluppa il centro sociale e la sala polivalente, e il piano a quota ancora più bassa con locali a destinazione d'uso ufficio, magazzino e bagno. Tutti i livelli sono collegati da una scala esterna e da una rampa per permettere l'accesso ad utenti con ridotta mobilità. La piazza ha un'estensione di circa 90 mq e sul prospetto a sud ha una struttura coperta, che poggia su una serie di pilastri. La copertura ha una struttura in legno lamellare con sovrastante tavolato e puntoni che poggiano su pilastri. Il manto di copertura è in vecchi coppi. All'angolo opposto rispetto alla copertura è presente una fontana con seduta anteriore rivolta verso la piazza. Gli ambienti interni presentano alcune problematiche di umidità essendo in gran parte controterra.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>Le problematiche di umidità compromettono la salubrità e la funzionalità dei locali, favorendo muffe e il degrado strutturale. Senza interventi di riqualificazione, gli spazi resterebbero inutilizzabili e soggetti a ulteriore deterioramento. La riqualificazione è essenziale per preservare l'immobile e renderlo idoneo a ospitare attività sia sociali che legate alle tradizioni locali.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>Il progetto si propone di intervenire complessivamente sia sugli aspetti tecnici che funzionali. In particolare, da un punto di vista tecnico si interviene per risolvere le notevoli problematiche di umidità degli ambienti interni dove sono previsti i seguenti interventi:</p> |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- La rimozione totale dell'intonaco esistente ammalorato;
- Il trattamento con malte di ripristino garantendo ottima resistenza a compressione e alla carbonatazione;
- La realizzazione nelle zone più critiche di una controparete in cemento cellulare;
- La realizzazione su tutte le pareti di un intonaco deumidificante per proteggere meglio le murature;
- La tinteggiatura di tutte le superfici intonacate;

Saranno, inoltre, sostituiti gli infissi esterni per garantire un miglior comfort interno e un maggior risparmio energetico. Per quanto riguarda le parti esterne dell'immobile oggetto di intervento, il progetto si focalizza sulla sistemazione della piazza, intervenendo sia sulle finiture che sulla sua rifunionalizzazione. L'obiettivo è rendere questo spazio, attualmente poco utilizzato, più integrato al contesto e più rispondente alle esigenze evidenziate dalla comunità. In particolare, il progetto prevede:

- La demolizione della fontana esistente, attualmente non funzionante, a favore del nuovo utilizzo dello spazio della piazza;
- La realizzazione di un sistema a gradoni con struttura metallica, per rendere lo spazio della piazza utilizzabile per spettacoli ed eventi all'aperto;
- La demolizione della pavimentazione esistente della piazza;
- La realizzazione di un nuovo massetto e di una nuova pavimentazione con elementi prefabbricati ad elevata durabilità;
- La rimozione della ringhiera della rampa.

Il progetto prevede un adeguamento funzionale dell'edificio con interventi di impermeabilizzazione del soffitto e successiva intonacatura a causa di problematiche dovute all'umidità, la riparazione degli infissi e la creazione di un punto di approdo turistico in prossimità della terrazza panoramica con contestuale rifacimento della muratura divisoria tra i due spazi.

La struttura è particolarmente adatta per ospitare una varietà di attività, offrendo spazi versatili e ben organizzati. Le diverse sale interne si prestano ad accogliere laboratori, corsi formativi e workshop, con ambienti modulari che possono essere adattati a differenti tipologie di incontri e gruppi di partecipanti. Inoltre, la terrazza esterna amplia le possibilità d'uso, rendendola ideale per manifestazioni ed eventi all'aperto, come conferenze, mostre temporanee, spettacoli o incontri sociali, offrendo un ambiente suggestivo e funzionale per eventi di vario genere e per l'aggregazione della comunità.

**Verifica Precantierabilità**

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>L'intervento è pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti e rispetta integralmente i vincoli paesaggistici, garantendo così la compatibilità con il contesto ambientale e normativo. I costi previsti sono stati accuratamente prevalidati mediante un'analisi dettagliata della documentazione tecnica e progettuale contenuta nei PFTE approvati, assicurando trasparenza e sostenibilità economica del progetto.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>L'obiettivo principale è quello di diversificare e ampliare le destinazioni d'uso dell'immobile esistente, rendendolo un punto di riferimento multifunzionale e accessibile per la comunità di Monteleone di Spoleto e per la Proloco di Trivio. L'ampio salone interno è pensato per diventare un centro polivalente, dove poter ospitare un Centro di Vita Associativa (CVA), incontri e riunioni, favorendo la partecipazione della cittadinanza e delle organizzazioni locali. Questo spazio diventa quindi non solo un luogo per eventi ufficiali, ma anche un ambiente dove le persone possono incontrarsi e socializzare in un contesto informale.</p> <p>La terrazza panoramica sovrastante, invece, è progettata come uno spazio aperto (openspace) flessibile, capace di accogliere varie attività ricreative, culturali ed educative all'aperto. Gli spazi esterni, inoltre, offrono un contesto ideale per organizzare manifestazioni locali ed eventi finalizzati alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio, come ad esempio quelle legate al farro, prodotto tipico e simbolo dell'identità locale.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>La gestione della manutenzione del progetto di Trivio sarà organizzata attraverso l'affidamento ad enti qualificati, selezionati tramite bandi pubblici. Questa modalità garantisce trasparenza, competenza e una gestione efficace nel tempo, assicurando il mantenimento degli standard qualitativi e funzionali degli spazi riqualificati, in linea con gli obiettivi di valorizzazione del territorio.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | <p>all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici e Mitigazione del cambiamento climatico, attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima (nuove pavimentazioni drenanti) e la realizzazione di impianti a minor consumo energetico di quelli esistenti;</li> </ul> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici e ondate di calore e di freddo, per quanto concerne alla nuova infrastruttura di risalita).</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1000</b><br/><br/>Fonte dati: <b>Comune di Monteleone di Spoleto</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)               | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Monteleone di Spoleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto per la parte edile si trova allo stato di <u>progetto definitivo ex Dlgs 50/2016 in fase di approvazione</u> mentre la parte di arredo, infissi esterni e attrezzature tecniche è in stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata (adattando il precedente progetto definitivo), espletamento delle pratiche per la cantierabilità;</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (incarico ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con Progetto di fattibilità tecnico-economica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                         | Importo      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori | € 64.077,00  |
| Opere civili           | Riqualificazione immobile, infiltrazioni, infissi                                   | € 150.600,00 |
|                        | Riqualificazione della Piazza sovrastante                                           | € 39.400,00  |
|                        | Riqualificazione gradonata                                                          | € 5.000,00   |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                          | € 3.900,00   |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                              | € 7.800,00   |
| Acquisto beni          | Fornitura e arredi per l'allestimento della sala                                    | € 7.250,00   |

|                        |                                                                                                  |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acquisizione servizi   | Realizzazione testi e materiale di supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online) | € 2.000,10          |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                                                                 | € 3.766,94          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                                                              | € 38.205,96         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                                                  | <b>€ 322.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Maggio 2026                    | Giugno 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Dicembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Gennaio 2027                   | Febbraio 2027                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20.000,00         |
| 2026          | € 252.000,00        |
| 2027          | € 50.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 322.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.2**

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS4.1.2 Riqualificazione di Piazza Garibaldi e realizzazione del punto di approdo "Valnerina (Accogliente) Sud"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b> | <b>Costo totale</b>                      | € 300,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Arrone<br>Beneficiario: Comune di Arrone, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168                                                                                                                          |
| <b>5</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento riguarda principalmente la riqualificazione dell'area giardini lato ovest Piazza Garibaldi con realizzazione di una piccola struttura coperta (base circa 3x6 m), aperta su tutti i lati, che fungerà come elemento catalizzatore dei cittadini che frequentano l'area, con l'inserimento di arredi urbani per la comunità e la riqualificazione (manutenzione straordinaria) della scalinata adiacente l'impianto meccanico di risalita, che da via Pié d'Arrone conduce a piazza. |
| <b>6</b> | <b>CUP</b>                               | <b>H47B24000120002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> | <b>Natura e tipologia</b>                | <b>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8</b> | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è puntuale, collocato in Piazza Garibaldi/ via Pié d'Arrone presso il paese di Arrone. La realizzazione si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area e prevede la realizzazione di un punto di approdo turistico per l'area interna.                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, <i>“la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali.”</i> <b>L'intervento prevede la valorizzazione dell'area di piazza Garibaldi, il recupero di nuovi spazi pedonali, l'eliminazione</b></p> |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**delle barriere architettoniche con la realizzazione del punto di approdo per l'area sud della Valnerina e la riqualificazione delle scalinate che collegano il parcheggio sottostante.**

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcia, Valnerina Ovest - Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

L'intervento consentirà un deciso incremento dell'attrattività dell'area sud della Valnerina, quale porta di accesso al turismo extraregionale (prevalentemente laziale) grazie alla valorizzazione dei luoghi e al realizzazione del nuovo punto di approdo turistico "Valnerina Sud", in posizione strategica presso il parcheggio auto, camper e bus di via Piè d'Arrone.

A livello di riqualificazione l'intervento consentirà la piena accessibilità delle aree pedonali di Piazza Garibaldi grazie alla eliminazione delle barriere architettoniche e dei dislivelli presenti. Inoltre, parte delle aree adibite a parcheggio verranno riservate ai pedoni.

Il progetto si inquadra e si coordina con gli interventi previsti dal PNC ed attualmente in fase di esecuzione che recuperano ed efficientano gli impianti sportivi di via Piè d'Arrone (sia il campo sportivo che la piscina) e valorizzano gli interventi di potenziamento dell'ex Cinema Teatro (PSR per l'Umbria), di valorizzazione della rete sentieristica periferica (misura 7.5.1 prevista dalla precedente strategia e in fase di realizzazione). L'intervento, inoltre, si inquadra nella strategia regionale di valorizzazione della mobilità ecologica di interesse regionale grazie alla presenza e connessione con la Greenway del Nera e la Via di Francesco, che costeggiano l'area in oggetto.

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'intervento di riqualificazione si svolge in Piazza Garibaldi, situata nel cuore del centro storico del comune di Arrone.</p> <p>Piazza Garibaldi è una delle aree centrali e strategiche del comune, facilmente accessibile sia per i residenti che per i visitatori occasionali.</p> <p>L'intervento è soggetto a una serie di vincoli urbanistici e paesaggistici dovuti alla localizzazione all'interno del centro storico.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica e ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) Il sito ricade all'interno dell'Area Parco del Fiume Nera – Zona E, Unità di Paesaggio 1Vnv;</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Piazza Garibaldi si trova nel centro storico del borgo, una delle zone principali del comune, dove sono concentrati i principali edifici amministrativi e commerciali. Essendo il cuore pulsante della vita pubblica di Arrone, la piazza è un punto di riferimento sia per gli abitanti locali che per i visitatori. Grazie alla sua posizione strategica, Piazza Garibaldi è facilmente accessibile sia per chi vive nel borgo che per i turisti che visitano Arrone come parte di itinerari turistici nella Valnerina.</p> <p>La piazza è facilmente accessibile tramite il vicino impianto di risalita attualmente funzionante. Inoltre, sono presenti scalinate adiacenti all'impianto che necessitano di una riqualificazione per essere utilizzate in sicurezza. L'intervento di riqualificazione sarà pertanto un'importante opportunità per valorizzare ulteriormente questo spazio, in un contesto che mescola storia, cultura e bellezze naturali.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>L'area della piazza attualmente rispecchia una organizzazione del calpestio con diverse barriere architettoniche e dislivelli, inoltre nella sua concezione architettonica non era stata pensata per ospitare un elevato numero di persone, ma solo gruppi limitati. L'impianto di risalita dovrà essere progettato in modo da garantire piena accessibilità a persone con mobilità ridotta, rispettando le normative in materia di barriere architettoniche. L'intervento mira principalmente alla rimozione di tutte le barriere presenti.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>La prima componente del progetto riguarda l'area alberata, situata nella porzione nord-est di Piazza Garibaldi, che necessitava di un intervento di rinnovamento per aumentarne la fruibilità e renderla un punto di incontro centrale per la comunità. L'originario spiazzo, disegnato oltre quarant'anni fa, presenta infatti geometrie e volumi caratterizzati da</p> |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

numerose barriere architettoniche e partizioni dovute sia alla geometria delle aiuole che alla disposizione degli arredi. La riqualificazione nella parte esistente di piazza prevede l'eliminazione degli scalini e delle partizioni, rendendo lo spazio fluido e completamente accessibile anche ai soggetti disabili, il ridisegno delle aiuole, l'implementazione dello spazio calpestabile per i pedoni, il riassetto degli arredi in chiave più inclusiva. Inoltre, l'attuale monumento ai caduti, la cui recinzione delle aiuole e degli spazi di pertinenza occupa un ingombro considerevole, verrà ridisegnato anch'esso nella sola disposizione degli spazi, aumentando considerevolmente la fruibilità della piazza e la permeabilità degli accessi verso la nuova estensione di sud-ovest.

Gli spazi della piazza saranno notevolmente ampliati (per circa il doppio della superficie di quella attuale) eliminando i parcheggi esistenti dei ciclomotori e alcuni posti auto nella zona meridionale: si procederà alla trasformazione delle zone asfaltate in aree pavimentate, ad esclusivo uso pedonale, realizzando una connessione tra l'accesso dell'ascensore inclinato e l'attuale piazza. In quest'area verrà inoltre realizzata una pensilina di dimensioni orientative alla base 3x6 metri, che servirà sia da punto informativo per il punto di approdo che da elemento di aggregazione sociale e spazio multifunzionale per la cittadinanza. La nuova struttura sarà progettata utilizzando materiali sostenibili e rispettosi dell'estetica del borgo. Il punto di approdo viene progettato in coerenza tipologica a quella già realizzata in altre aree interne, su analoghi finanziamenti e medesime finalità. L'opera è costituita da carpenteria metallica avente un solaio di copertura costituito da tavolato in legno con sovrastante guaina impermeabilizzante ardesiata di colore rosso. La pensilina è aperta lateralmente e sostenuta da piloni metallici cilindrici fondati. Costituirà un elemento di pregio nell'area esistente e si propone, quindi, come quinta architettonica che "spezza" la percezione del piazzale e che viene enfatizzata dalla compresenza tra architettura e paesaggio. Questo è possibile grazie all'utilizzo di materiali che si integrano al meglio con il contesto e grazie all'apporto verde che si vuole dare attraverso la piantumazione di arbusti con un ridotto grado di manutenibilità. L'intervento risulta qualificante per funzione e migliorativo e dal punto di vista urbano e ambientale, proponendosi come "centralità architettonica" all'interno del piazzale esistente. La presenza di sedute ed elementi informativi quali totem e legggi contribuisce a caratterizzarla come elemento aggregatore e con finalità di promozione dell'area (importo lavori per realizzazione del manufatto: € 23.200).

L'area sarà arricchita da nuovi arredi urbani, progettati per rispondere alle esigenze dei cittadini e creare un ambiente accogliente e vivibile.

La seconda componente del progetto riguarda la riqualificazione (manutenzione straordinaria) della scalinata adiacente l'impianto meccanico di risalita, che da via Pié d'Arrone conduce a piazza Garibaldi. Questo miglioramento permetterà di migliorare la gestione del flusso

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>turistico nel Borgo, avendo un collegamento sicuro e costante tra il parcheggio e la piazza sovrastante, oggetto di riqualificazione. L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b><br/>L'intervento è pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, rispettando le normative locali e nazionali in materia di pianificazione territoriale e preservazione del contesto storico-architettonico. I costi stimati sono stati accuratamente prevalidati mediante un'approfondita analisi della documentazione tecnica relativa ai Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) già approvati, assicurando una previsione economica solida e realistica.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>La riqualificazione dell'area, inclusa la costruzione di una copertura aperta e l'installazione di nuovi arredi urbani, è pensata per favorire la socializzazione e la fruizione collettiva dello spazio. Grazie alla presenza di un ampio parcheggio sottostante, il progetto garantirà un facile accesso ai visitatori, che potranno usufruire della scalinata completamente riqualificata.<br/>Il progetto mira a creare un vero e proprio punto di incontro per la comunità, favorendo l'aggregazione tra diverse fasce di età e promuovendo l'interazione sociale. Gli spazi saranno studiati per accogliere attività diversificate, dagli incontri quotidiani alle iniziative culturali e divulgative occasionali. Il progetto prevede soluzioni innovative e inclusive che garantiscono la piena fruibilità degli spazi e dei servizi pubblici, riducendo al minimo le barriere architettoniche e promuovendo l'inclusione sociale.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>Dal punto di vista gestionale, la manutenzione dell'area riqualificata richiederà costi minimi grazie all'utilizzo di materiali di qualità e a basso impatto.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici e Mitigazione del cambiamento climatico, attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima (nuove pavimentazioni drenanti) e la realizzazione di impianti a minor consumo energetico di quelli esistenti;</li> </ul> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici e ondate di calore e di freddo, per quanto concerne alla nuova infrastruttura di risalita).</p> |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>850</b><br/><br/>Fonte dati: <b>Comune di Arrone</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Arrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per stesura del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>- Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>- Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>- Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>- Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                     | Importo             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori                                                                                       | € 30.000,00         |
| Opere civili               | Lavori edili di ristrutturazione della piazza, realizzazione del punto di approdo (€ 23.200,00), riqualificazione della scalinata di collegamento con il parcheggio sottostante | € 200.000,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                                                                      | € 9.520,00          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                          | € 4.000,00          |
| Acquisto beni              | bacheca informativa per informazioni generali d'intervento                                                                                                                      | € 1.000,00          |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                | € 4.000,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                                                                             | € 51.480,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                                 | <b>€ 300.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Gennaio 2026                 |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Aprile 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Maggio 2026                    | Dicembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Gennaio 2027                   | Febbraio 2027                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 30.000,00         |
| 2026          | € 200.000,00        |
| 2027          | € 70.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 300.000,00</b> |



(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.3**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.3 Ripristino area polifunzionale sportiva e creazione della palestra di arrampicata a Villamagina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 300.560,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Sellano<br>Beneficiario: Comune di Sellano, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168                                                                                                                         |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento prevede la riqualificazione dell'area degradata di Villamagina, nel Comune di Sellano, trasformandola in un centro polifunzionale dedicato allo sport, al benessere e all'aggregazione sociale. Il progetto comprende la creazione di una palestra di arrampicata indoor all'interno della geosfera, un palco coperto per eventi con pista da ballo, una pista da skateboard, una pensilina di copertura per il campo da bocce e la riqualificazione degli spazi verdi limitrofi. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | Intervento puntuale nella località Villamagina a Sellano, il lotto è identificato nel foglio 41 particelle 753 e parte di 768 e 754. L'intervento ha una risonanza areale poiché l'area riqualificata sarà messa a disposizione per tutto il territorio delle Aree Interne.                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture sportive innovative, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> L'intervento si propone di riqualificare specifiche porzioni dell'area degradata di Villamagina, nel Comune di Sellano, contribuendo al master plan intrapreso dal Comune di Sellano per la rigenerazione in un moderno centro polifunzionale capace di coniugare sport, benessere e aggregazione sociale (l'intervento è sinergico con altri in progettazione finanziati e da finanziare con altre misure e su particelle distinte). Questo progetto ambizioso punta a restituire alla comunità un luogo strategico e funzionale, adatto a soddisfare le esigenze di diverse fasce di età e di interesse.</p> |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VITA" - Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>Il progetto di riqualificazione dell'area degradata di Villamagina, nel Comune di Sellano, mira a trasformare uno spazio inutilizzato in un centro polifunzionale dedicato allo sport, al benessere e all'aggregazione sociale. Il cuore dell'intervento sarà la geosfera, trasformata in una moderna palestra di arrampicata indoor con pareti di vari livelli di difficoltà, pensate per soddisfare le esigenze di principianti ed esperti. Saranno utilizzati materiali innovativi e sostenibili per la realizzazione di una struttura sicura, confortevole e rispettosa dell'ambiente.</p> <p>Accanto alla geosfera, saranno realizzati un palco coperto per eventi e concerti con una pista da ballo, una pista da skateboard dedicata ai giovani e la copertura del campo da bocce, per un utilizzo durante tutto l'anno. Le aree verdi limitrofe saranno riqualificate e saranno installate illuminazione a basso consumo energetico e recinzioni protettive per garantire sicurezza e decoro.</p> <p>Il progetto non si limita alla riqualificazione locale, ma si integra nella strategia di valorizzazione territoriale della Valnerina, creando sinergie con altre strutture come la palestra di arrampicata di Ferentillo rappresentando un'opportunità strategica per la valorizzazione territoriale dell'intera area. Questi due poli, rispettivamente a nord (Sellano) e a sud (Ferentillo) dell'area interna agiscono sinergicamente per creare un sistema sportivo e turistico ben articolato, che sfrutti la diversità e la complementarità delle risorse naturali, culturali e sportive della Valnerina, con particolare riguardo per il turismo outdoor.</p> <p>Questo intervento ambizioso promuove il turismo sportivo e culturale, contribuendo alla crescita economica e sociale della comunità locale. L'obiettivo è valorizzare il territorio della Valnerina, migliorando la fruibilità e creando sinergie con altri poli sportivi e culturali della regione. La presenza del limitrofo campo di bocciolina a Sellano promuove lo scambio intergenerazionale per la comunità locale.</p> <p>L'intervento è sinergico con una serie di azioni intraprese a livello locale per la promozione del turismo outdoor, tra cui la realizzazione del</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | Valnerina Outdoor Festival (finanziato a valere sulla misura 8.7.1 del POR-FESR 2014-2020), la costruzione del Ponte Tibetano di Sellano (fondo PNC, Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), la realizzazione del prodotto turistico Valnerina Green, finanziato a valere sulla misura regionale Umbriaperta (fondi FSC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è localizzata nel comune di Sellano in località Villamagina, in prossimità del villaggio container terremotati, localizzati nel foglio 41 particelle 207 e 225.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5210044 Boschi di Terne - Pupaggi. Ricade nel seguente ambito di tutela:</p> <p>1) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'area oggetto d'interesse si trova in uno stato di degrado che rende necessario un intervento di riqualificazione e valorizzazione, con l'obiettivo di restituirle piena funzionalità e attrattività. Il villaggio di Villamagina rappresenta un punto di riferimento significativo, particolarmente durante la stagione estiva, quando diventa meta privilegiata sia per la comunità locale che per numerosi turisti. In questo periodo, Villamagina si anima con la tradizionale sagra, arricchita da spazi dedicati al ballo per i giovani e da eventi culturali e ricreativi. Tali eventi vengono ospitati su palchi removibili, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e accogliente, che valorizza il territorio e ne promuove le peculiarità.</p> <p>L'area in questione ospita una struttura geodetica in buono stato, ma attualmente inutilizzata a causa della mancanza di una copertura adeguata. Si prevede l'installazione di una copertura leggera, resistente e funzionale, che consentirà di rendere la struttura operativa e versatile per diverse attività. Gli spazi circostanti alla struttura necessitano di un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione. Attualmente, nell'area si trovano container, in gran parte inutilizzabili, che saranno smantellati e il terreno sottostante sarà bonificato grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune. I pochi container recuperabili verranno riconvertiti in spogliatoi destinati al polo sportivo adiacente, oggetto di intervento di riqualificazione previsto in questa scheda. Le aree verdi intorno alla struttura geodetica si trovano in stato di abbandono, con una vegetazione cresciuta in modo disordinato e invasivo. Queste zone saranno sottoposte a un intervento mirato di pulizia e riqualificazione per ripristinare ordine e decoro, migliorandone al contempo la fruibilità</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>da parte della cittadinanza. Nel sito è inoltre presente un piccolo campo di bocce all'aperto, molto apprezzato e frequentato dalla popolazione locale. Tuttavia, per garantirne l'utilizzo in condizioni ottimali durante tutto l'anno, si prevede la realizzazione di una copertura che offrirà maggiore comfort e protezione dagli agenti atmosferici, potenziandone la funzionalità e l'attrattiva.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>L'area è attualmente in uno stato di abbandono, con la presenza di materiali accatastati e container inutilizzabili. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti richiedono interventi costosi e complessi, oltre al rispetto delle normative ambientali in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>La soluzione progettuale proposta per la riqualificazione dell'area degradata di Villamagina nel Comune di Sellano mira a trasformare uno spazio abbandonato in un centro polifunzionale dedicato allo sport, al benessere e all'aggregazione sociale. Il progetto promuove la valorizzazione territoriale della Valnerina creando sinergie con le altre schede intervento presenti nella strategia, come la palestra di arrampicata di Ferentillo.</p> <p>L'intervento prevede varie riqualificazioni all'interno dell'area individuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Ripristino della Geosfera con trasformazione in Palestra di Arrampicata:</b> la geosfera sarà oggetto di un ambizioso intervento di riqualificazione, trasformandola in una moderna palestra di arrampicata indoor. Sarà realizzata una struttura di copertura leggera, resistente e sostenibile, con materiali di ultima generazione, capaci di garantire isolamento termico e resistenza agli agenti atmosferici. La pavimentazione interna sarà installata una superficie appositamente progettata per le attività ginnico-sportive, che garantirà sicurezza e comfort agli utenti. All'interno della cupola saranno installate pareti di arrampicata con diversi livelli di difficoltà, pensate per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti agli atleti esperti. Inoltre, l'area sarà dotata di ancoraggi, punti di sicurezza, materassi di protezione e attrezzature di alta qualità, garantendo il massimo standard di sicurezza.</li> <li><b>2. Realizzazione di un Palco Coperto per Concerti ed Eventi con Pista da Ballo:</b> il palco coperto sarà dotato di strutture tecnologiche per l'illuminazione e l'amplificazione sonora, adatte sia a piccoli concerti che a eventi di grande richiamo. La pista da ballo adiacente offrirà uno spazio dinamico per attività ricreative e spettacoli, promuovendo l'interazione sociale e il divertimento.</li> <li><b>3. Ripristino dei Collegamenti con l'Area sottostante:</b> i collegamenti tra l'intera area di riqualificazione e l'area sottostante saranno ripristinati e potenziati, garantendo un accesso diretto e agevole, in</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

particolare durante i periodi di eventi e sagre. Saranno realizzati percorsi pedonali accessibili con rampe e scalinate integrate nel paesaggio, per favorire l'accessibilità a tutti.

- 4. Riqualificazione degli spazi verdi limitrofi e recinzione dell'area:** le aree verdi circostanti saranno trasformate in un parco pubblico accogliente e sicuro, attraverso il recupero del verde, l'istallazione di luci a basso consumo energetico e l'istallazione di una recinzione per migliorare la sicurezza e prevenire gli accessi non autorizzati.

Questo progetto punta a trasformare l'area in uno spazio multifunzionale, capace di coniugare attività sportive, culturali e ricreative, valorizzando il territorio e promuovendo il benessere della comunità.

L'integrazione con il territorio della Valnerina è un aspetto fondamentale del progetto. Si prevede una collaborazione con la palestra di arrampicata di Ferentillo, situata nel polo sud della Valnerina, creando un network tra il polo nord di Sellano e il polo sud di Ferentillo. Questo favorirà l'organizzazione di eventi congiunti, competizioni e scambi culturali, promuovendo il turismo sportivo nella regione. Il coinvolgimento delle strutture ricettive locali e delle associazioni, come le Pro Loco, contribuirà a sviluppare pacchetti turistici che includano attività sportive e visite culturali, valorizzando l'intera area.

L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".

#### **Verifica Precantierabilità**

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica reperibile.

#### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

Il progetto si distingue per la sua visione integrata e moderna, che combina il recupero di spazi abbandonati con soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate. L'uso di materiali innovativi, come coperture leggere e resistenti, e la creazione di strutture polifunzionali, come la palestra di arrampicata e il palco coperto, rappresentano un esempio di rigenerazione urbana al passo con le esigenze contemporanee. L'integrazione con altre realtà sportive della Valnerina, come la palestra di Ferentillo, dimostra un approccio strategico al turismo sportivo e alla valorizzazione territoriale. L'intervento garantisce l'accessibilità universale grazie a percorsi pedonali con rampe e scalinate

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>integrate nel paesaggio, adatti a persone con mobilità ridotta. Ogni area è progettata per essere fruibile da tutti, senza barriere architettoniche. L'illuminazione a basso consumo energetico migliora la sicurezza e consente l'utilizzo degli spazi anche nelle ore serali.</p> <p>Il progetto favorisce la socializzazione e l'interazione intergenerazionale attraverso la creazione di spazi dedicati a sport, cultura e svago, come la pista da ballo, il campo da bocce coperto e il parco pubblico riqualificato. La collaborazione con associazioni locali e strutture ricettive rafforza il senso di comunità e promuove un'offerta turistica integrata, capace di attrarre visitatori e incentivare il coinvolgimento locale.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>Il progetto è stato concepito per essere economicamente sostenibile sia nel breve che nel lungo termine. La riqualificazione della struttura geodetica esistente riduce significativamente i costi di costruzione rispetto alla realizzazione di una nuova struttura da zero.</p> <p>La gestione delle strutture sarebbe condivisa tra il comune e le varie associazioni che svolgono attività nelle varie strutture, oltre alla Proloco, non è esclusa la possibilità di affidare esternamente la gestione dell'insieme qualora il numero di attività ed eventi dovesse crescere ulteriormente.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>Il progetto di riqualificazione dell'area polifunzionale di Villamagina di Sellano è stato sviluppato con un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale e l'impegno nella lotta al cambiamento climatico, puntando a raggiungere la neutralità carbonica. Tra le soluzioni adottate, spicca l'impiego di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ecosistema. L'installazione di sistemi fotovoltaici contribuisce in modo significativo alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>Il progetto aderisce pienamente ai criteri definiti nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), rispettando il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH).): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>● checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>● Contributo sostanziale alla riduzione dei gas climalteranti (mediante impianto fotovoltaico);</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul>                                 |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>Questo assicura che l'intervento non provochi danni rilevanti all'ambiente, implementando quando necessario misure specifiche di mitigazione.</p> <p>Il progetto adotta e verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture riqualificate siano progettate per essere resilienti agli effetti del cambiamento climatico, con una durata minima prevista di almeno cinque anni. Questo implica la selezione di materiali e tecnologie non solo in base alla loro sostenibilità immediata, ma anche alla loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo termine. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>2</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>2000</b><br/>Fonte dati: <b>Comune di Sellano</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Sellano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, compatibilità paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;<br>-Approvazione del progetto esecutivo;<br>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>- Procedura di gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);<br>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                           | Importo             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                                                                                   | € 27.550,00         |
| Opere civili               | Recupero spazi aperti area, recupero struttura geodetica, realizzazione palco coperto e pista da ballo, realizzazione dei collegamenti con l'area sottostante e ripristino area verde | € 182.000,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                                                                            | € 5.549,00          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                | € 4.000,00          |
| Acquisto beni              | Fornitura e montaggio attrezzature impianto sportivo, fornitura e montaggio attrezzatura area verde                                                                                   | € 25.000,00         |
| Acquisizione servizi       | Realizzazione testi e materiale di supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online)                                                                                      | € 1.000,00          |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                      | € 3.640,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                   | € 51.821,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                                       | <b>€ 300.560,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Maggio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Settembre 2027               |
| Collaudo e funzionalità                      | Ottobre 2027                   | Novembre 2027                |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20,000.00         |
| 2026          | € 180,000.00        |
| 2027          | € 100,560.00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 300.560,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento 4.1.4**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | 4.1.4 Rigenerazione urbana di Piazza Micheli, Via di Mezzo e degli immobili comunali limitrofi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 380.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Montefranco<br>Beneficiario: Comune di Montefranco, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'oggetto dell'intervento è la riqualificazione degli spazi pubblici di Piazza Micheli e degli immobili comunali limitrofi, che rappresentano strutture chiave nel centro storico di Montefranco, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità, l'accessibilità e l'attrattività del territorio. L'intervento include:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione di Piazza Micheli;</li> <li>- Riqualificazione dell'immobile limitrofo da adibire a Centro di Comunità e co-working;</li> <li>- Incremento delle attrezzature nell'Auditorium;</li> </ul> |
| 6 | <b>CUP</b>                               | F99D24000990001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - restauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è localizzato nel centro storico del borgo di Montefranco, a piazza Micheli, via di Mezzo e nelle strutture adiacenti (Auditorium e l'immobile da adibire a Centro di Comunità e coworking), Foglio catastale 6, particelle 127 e 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p>Obiettivo Strategico: OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p>Obiettivo Specifico: 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p>Macro-Azione Strategia RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, <i>“la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali.”</i> <b>In particolare, l'oggetto dell'intervento è la riqualificazione degli spazi pubblici di Piazza Micheli e degli immobili comunali limitrofi, che rappresentano strutture chiave nel centro storico di Montefranco, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità, l'accessibilità e l'attrattività del territorio.</b></p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b></p> <p>Il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare infrastrutture storiche abbandonate e sottoutilizzate al fine di restituire ai cittadini e al tessuto produttivo spazi funzionali e caratterizzati per servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere all'esterno i valori e la storia valnerinese, coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione territoriale innovative e moderne, ad incremento dell'offerta territoriale e supporto dell'economia locale;</li> </ul> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA “VISTA” - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale</p> |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcia, Valnerina Ovest - Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

L'obiettivo principale è quello di rendere attrattivo e rivitalizzare un centro storico in fase di progressivo spopolamento.

Questo intervento si inserisce in un contesto di iniziative già in corso che stanno trasformando il volto del Comune di Montefranco. Oltre alla ricostruzione della stanza dell'Ospedale medievale, finanziata dal PSR, è in fase di progettazione la riqualificazione di tre antiche botteghe del borgo, finanziata dal PNRR, e la ristrutturazione di un antico sistema di raccolta e distribuzione delle acque meteoriche, insieme a diverse cisterne sotterranee, grazie a fondi di bilancio comunali.

L'intervento, nel suo insieme, mira a realizzare uno spazio centrale dedicato all'incontro e alla socializzazione della comunità locale. Questo obiettivo viene perseguito sia mediante la riqualificazione della piazza, che rappresenta il cuore del borgo e un importante punto di riferimento, sia attraverso la riconversione dell'immobile adiacente in un moderno Centro di Comunità, pensato per accogliere attività culturali, sociali e ricreative.

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Descrizione<br>dell'intervento | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>Il progetto si svilupperà nel centro storico di Montefranco, riqualificando l'area di piazza Micheli e della via di Mezzo, e delle limitrofe particelle del Foglio 6 nr. 127 (l'immobile sopra Porta Spoletina) da trasformare in Centro di Comunità/coworking e la nr. 376 (l'Auditorium) anch'esso oggetto di riqualificazione. L'intervento essendo localizzato nel centro storico dovrà confrontarsi con alcuni vincoli di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) Il sito ricade all'interno dell'Area Parco del Fiume Nera;</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'intervento si colloca nel cuore del centro storico di Montefranco, che si sviluppa lungo l'antica Via di Mezzo, la strada principale che collega le due porte medievali, Porta Franca e Porta Spoletina. A metà del percorso tra le due porte sorge Piazza Micheli, sovrastata dall'albergo Rocca Ranne, situato accanto all'edificio, composto da due piani, da destinare a Centro di Comunità/coworking, soprastante la Porta Spoletina. L'edificio di proprietà del Comune è composto da quattro appartamenti (solo due saranno oggetto d'intervento) e una sala comune, concepita come punto di accoglienza, servizio e incontro per la comunità di Montefranco. L'Auditorium, che si trova all'uscita della porta medievale, di fronte all'immobile in questione, è stato parzialmente riqualificato grazie ai fondi della precedente strategia SNAI per il quale è stato dotato delle attrezzature tecnologiche (sostituzione del videoproiettore con un sistema ad alta definizione, l'impianto audio e dotazione microfonica). Piazza Micheli e Via di Mezzo, sottostanti l'edificio da destinare a Centro di Comunità/coworking, necessitano di un intervento di riqualificazione e rigenerazione, con l'inserimento di arredi urbani per renderla più accogliente e funzionale, creando uno spazio adatto ad ospitare performance e attività ricreative.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>Una criticità importante del progetto riguarda il coinvolgimento della comunità. Perché gli spazi rigenerati siano effettivamente utilizzati e promuovano l'aggregazione sociale, è essenziale che la comunità locale sia coinvolta attivamente sin dalle fasi iniziali. Il rischio è che, senza un adeguato senso di partecipazione e appropriazione da parte dei cittadini, le strutture possano rimanere sottoutilizzate o non sfruttare appieno il loro potenziale. Pertanto, è fondamentale attivare iniziative di sensibilizzazione, consultazioni e programmi che incoraggino la partecipazione, garantendo che questi spazi rispondano realmente alle</p> |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

esigenze della popolazione.

### **Soluzione progettuale proposta**

L'intervento è volto a riqualificare gli spazi pubblici di Piazza Micheli e Via di Mezzo e due strutture fondamentali per la comunità di Montefranco, che fungono da luoghi di aggregazione e socializzazione. Gli interventi si articolano in diverse azioni:

- 1) **Riqualificazione di Piazza Micheli e Via di Mezzo:** l'obiettivo è valorizzare la scalinata che circonda la piazza, restaurare la fontana esistente e ottimizzare l'illuminazione, trasformando l'area in un luogo di incontro e scambio, accessibile, accogliente e adatto ad ospitare eventi e manifestazioni. È inoltre previsto l'acquisto di nuovi arredi urbani per migliorare la fruibilità dello spazio, come panche e cestini per migliorare la fruibilità e il decoro. L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".
  
- 2) **Riqualificazione dell'immobile destinato a Centro di comunità/co-working:** L'intervento prevede l'installazione di un servoscala su tutta la rampa della scala dell'edificio, garantendo così l'accessibilità a tutta la popolazione abbattendo le barriere architettoniche. Sono inoltre programmati lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impiantistico e riadattamento degli spazi, accompagnati dall'acquisto di arredi funzionali alla nuova destinazione d'uso. Tra questi, rientrano pannelli divisorii, scrivanie e sedie ergonomiche con rotelle, pensati per favorire un ambiente versatile e dinamico. Una volta riqualificato, l'immobile avrà differenti utilizzi:
  - Il piano terra non sarà oggetto d'intervento poiché sono presenti solo un bagno e un locale tecnico.
  - Il primo piano che dispone di un openspace sarà destinato alla collettività come centro di comunità;
  - Il secondo piano dell'edificio è composto da due appartamenti, attualmente in diverso stato di utilizzo. Uno dei due appartamenti, non ancora arredato, sarà trasformato in un moderno spazio di co-working. Questo ambiente sarà allestito con scrivanie ergonomiche, sedie a rotelle, creando un luogo ideale per il lavoro condiviso, lo studio o lo svolgimento di attività professionali in un contesto stimolante

e collaborativo. L'altro appartamento sarà invece allestito come uno spazio dedicato esclusivamente allo studio per i ragazzi. Verrà arredato con scrivanie individuali e sedie comode per garantire un ambiente tranquillo e funzionale, ideale per il rendimento scolastico.

L'obiettivo di questa suddivisione è offrire spazi versatili e accessibili che possano rispondere alle esigenze di diverse fasce d'età e stimolare la produttività, l'educazione e il senso di comunità.

- 3) **Riqualificazione dell'Auditorium:** L'intervento prevede la parziale sostituzione della pavimentazione esterna finalizzata alla realizzazione di un accesso anche per disabili motori, attualmente danneggiata e non adeguata a garantire un'adeguata accessibilità agli utenti con ridotta mobilità. L'Auditorium rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita della comunità, essendo uno degli spazi più frequentati durante tutto l'anno. Tuttavia, necessita di un intervento di riqualificazione per migliorare l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche, rendendolo pienamente fruibile da tutti. L'intervento è consequenziale e sinergico con precedenti interventi SNAI qui realizzati.

I tre interventi porteranno alla realizzazione di un polo dell'accoglienza e di servizio per la comunità di Montefranco.

#### **Verifica Precantierabilità**

L'intervento rispetta pienamente gli strumenti urbanistici vigenti, garantendo la conformità alle normative locali in materia di pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile. I costi sono stati verificati in anticipo tramite un'analisi tecnica. Le soluzioni tecniche e innovative proposte sono facilmente reperibili sul mercato.

#### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

Questo progetto si distingue per la sua innovatività, grazie alla rigenerazione di spazi pubblici e comunitari con un approccio moderno e multifunzionale. Il centro di comunità sarà un punto di incontro versatile, capace di accogliere sia i giovani per avere un luogo dove ritrovarsi, confrontarsi e aiutarsi nello studio, che spazi di co-working attrezzati. L'intervento garantisce una maggiore accessibilità grazie all'installazione del servoscala per abbattere le barriere architettoniche. Infine, la capacità di promuovere l'aggregazione è al centro del progetto, con luoghi di incontro come l'Auditorium e Piazza Micheli pensati per ospitare eventi, attività culturali e sociali, favorendo lo sviluppo di una comunità coesa e inclusiva.

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>Per quanto riguarda la gestione della manutenzione, è previsto un piano di manutenzione ordinaria che garantirà la cura continua degli spazi e delle strutture, preservando così nel tempo il valore degli investimenti. L'utilizzo di materiali di qualità e soluzioni efficienti assicura inoltre ridotti costi operativi, contribuendo a mantenere gli spazi funzionali e accoglienti. Relativamente alla gestione del Centro di Comunità/coworking si prevede la pubblicazione di una manifestazione d'interesse per il suo affidamento ad ente di terzo settore non economico, per la sua valorizzazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è stato concepito con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la mitigazione del cambiamento climatico, con l'obiettivo di contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio. Le soluzioni adottate, come l'impiego di materiali ecocompatibili, sono mirate a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.</p> <p>Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture riqualificate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>• checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e risultato                       | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>3</b></p> <p>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>700</b></p> <p>Fonte dati: <b>Comune di Montefranco</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Montefranco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per stesura del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>- Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>- Stesura del progetto esecutivo (affidato ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>- Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>- Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | Livello progettazione attualmente disponibile                          | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Importo             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori                                                                                                      | € 38.700,00         |
| Opere civili               | Ristrutturazione di Piazza Micheli impiantistica, interventi edili per il Centro di Comunità/co-working e miglioramento dell'accessibilità per l'Auditorium e il Centro di Comunità/co-working | € 215.000,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                                                                                     | € 10.396,00         |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                         | € 4.300,00          |
| Acquisto beni              | Fornitura arredi strettamente necessari per l'allestimento del Centro di Comunità/co-working (postazioni di lavoro), arredi urbani per Piazza Micheli                                          | € 62.000,00         |
| Acquisizione servizi       | Realizzazione testi e materiale di supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online)                                                                                               | € 1.000,00          |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                               | € 4.300,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                            | € 44.304,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                                                | <b>€ 380.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Maggio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Gennaio 2027                 |
| Collaudo e funzionalità                      | Febbraio 2027                  | Marzo 2027                   |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Gennaio 2026                   | Febbraio 2026                |
| Esecuzione prestazione                                                      | Marzo 2026                     | Settembre 2026               |
| Verifiche controlli/funzionalità                                            | e Ottobre 2026                 | Novembre 2026                |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20.000,00         |
| 2026          | € 300.000,00        |
| 2027          | € 60.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 380.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.5**

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | 4.1.5 Riqualificazione degli spazi verdi urbani di Norcia e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Est"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | € 505,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br>Beneficiario: Comune di Norcia, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <b>Fonte finanziaria:</b> FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | L'intervento prevede la riqualificazione degli spazi verdi esterni alle mura di Norcia, lungo la Circonvallazione cittadina, la realizzazione di un percorso salute attrezzato presso i Giardinetti di Porta Romana e di un punto di approdo turistico presso l'ingresso pedonale con sottopasso, in corrispondenza del parcheggio bus di Norcia.                     |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è puntuale ma si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area, è localizzato nell'area periurbana di Norcia e prevede la realizzazione di un punto di promozione turistica per l'area interna                                                                                                                                     |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA<br><br><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.<br><br><b>Macro-Azione Strategia:</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare aree urbane sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) valorizzare le aree verdi urbane e periurbane e aumentarne la fruibilità per gli utenti;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture che promuovano la salute, uno stile di vita sano, lo sport e il benessere per i cittadini;</li> <li>iv) costruire una rete di punti di approdo turistico finalizzati alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> <b>L'intervento prevede la riqualificazione del parco urbano lungo la Circonvallazione di Norcia, incluso il ripristino dei collegamenti cittadini con l'area delle Marcite, la realizzazione di un percorso salute attrezzato e di un punto di approdo turistico presso l'ingresso pedonale con sottopasso, in corrispondenza del parcheggio bus della Circonvallazione.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:</p> <p>1) SUBSTRATEGIA "VITA" - Valnerina Infrastrutture per il Territorio e</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>l'Attività fisica</i>, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>2) SUBSTRATEGIA "VISTA" - <i>Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza</i>, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati a mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcias, Valnerina Ovest-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.</p> <p>L'intervento di rigenerazione dei Giardinetti di Porta Romana prevede una generale riqualificazione del sistema di fruizione dell'area verde, migliorando la viabilità pedonale interna e costruendo un percorso di visita unitario che colleghi l'area di Porta Romana con il futuro punto di approdo da strutturare presso il parcheggio di via Circonvallazione, dove verrà inoltre riqualificato il sottopasso che conduce alle Marcite, al fine di incrementare la fruibilità dell'area naturalistica cittadina.</p> <p>L'intervento punta, inoltre, ad un uso di queste aree verdi in chiave polivalente, inserendo un percorso salute a servizio dei cittadini, che possa promuovere l'attività outdoor di prossimità per i cittadini di Norcia e dei comuni limitrofi.</p> <p>L'intervento consentirà un deciso incremento dell'attrattività dell'area della Piana di Santa Scolastica grazie al miglioramento infrastrutturale e grazie al posizionamento del nuovo punto di approdo turistico "Valnerina Est" in posizione strategica presso il parcheggio bus di Via Circonvallazione.</p> <p>Inoltre, si consentirà di creare un itinerario turistico e di promozione della salute che segue le mura cittadine, implementando il prodotto</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>turistico territoriale e aumentando potenzialmente i tempi di residenza nell'area.</p> <p>Il progetto si inquadra e si coordina con le azioni Smart Park Cooperativo - sistema di rete per una fruizione smart ed innovativa del Patrimonio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (contributi destinati a soggetti pubblici per accordi e partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico. Misura B2.2 del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 e del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza), e con il progetto di "Recupero delle marcite di Norcia, tra tradizione e biodiversità", a valere sul bando PSR (Progetto di Sviluppo Rurale) per l'Umbria 2014-2020, 7.6.1, in sua prosecuzione degli interventi di implementazione della fruizione e dell'accessibilità.</p> <p>L'intervento, inoltre, si inquadra nella strategia regionale di valorizzazione della mobilità ecologica di interesse regionale grazie alla presenza e connessione con la Greenway del Nera e alla ciclovvia Spoleto-Norcia, che attraversano l'area in oggetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è localizzata lungo il perimetro murario di Norcia, e si sviluppa lungo la Circonvallazione, Porta romana, lungo la strada statale proveniente da Spoleto. La zona oggetto di intervento è soggetta integralmente ai seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aree naturali protette: Parco nazionale dei Monti Sibillini</li> <li>2) vincolo paesaggistico art. 136 comma 1 lett. d) D. lgs. 42/2004</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Il punto di approdo situato alle spalle delle mura, in prossimità del sottopasso che conduce alle Marcite, rappresenta un accesso strategico a Norcia. Questa zona funge da snodo tra il centro urbano e le aree naturali circostanti, offrendo ai visitatori un punto di partenza ideale per esplorare il territorio. Attualmente, l'area è poco valorizzata rispetto al suo potenziale e all'ampio spazio disponibile. Tuttavia, sono in corso interventi di riqualificazione, tra cui i lavori presso i bagni pubblici, che contribuiranno a restituire decoro e funzionalità al luogo. Una volta completata la riqualificazione, questo spazio diventerà un punto di riferimento centrale per l'accoglienza dei turisti.</p> <p>Il parco comunale, invece, che si estende lungo la circonvallazione di Norcia offre ai visitatori un'ampia area verde che costeggia le storiche mura del XIII secolo, custodi del centro storico della città. Attualmente, il parco necessita di maggiore cura e manutenzione, presentando criticità</p> |

in termini di percorribilità, soprattutto per le persone con disabilità. Tuttavia, esso rappresenta un importante punto di incontro tra la ricca storia di Norcia e uno spazio dedicato al relax e alla contemplazione accanto alle antiche mura. Di recente, sono stati riaperti due punti informativi nel comune di Norcia, uno dei quali situato proprio lungo la circonvallazione. Questo lo rende un'area strategica da riqualificare, restituendole il decoro adeguato ad accogliere al meglio i turisti e valorizzare l'esperienza di visita.

### **Criticità presenti**

L'intervento si rende necessario a causa di una serie di criticità che interessano l'area, in particolare:

- I giardinetti di Porta Romana, anche a seguito del sisma del 2016 e delle attività di recupero di edifici crollati, necessitano di urgenti interventi di riqualificazione, anche in considerazione dell'esigenza di sostituire i sistemi di illuminazione con tecnologie a basso impatto;
- E' necessario ricostruire il percorso turistico attorno alle mura, ricollegando interventi già in essere nella medesima area. In questo senso il progetto agisce anche da intervento di completamento per l'intera area;
- L'accessibilità al collegamento con il parco delle Marcite, che permettono di superare in sicurezza la strada "Tre Valli Umbre", è estremamente limitata, in quanto il sottopasso esistente, attualmente chiuso, necessita di interventi di riqualificazione edilizia e per l'accessibilità.

### **Soluzione progettuale proposta**

Il progetto prevede una generale riqualificazione dei giardinetti di Porta Romana, dei percorsi di collegamento verso il futuro punto di approdo e una sua riconfigurazione nell'aspetto funzionale e di servizio alla cittadinanza e ai turisti. Si dettagliano gli interventi principali:

- 1) Lavori di riconfigurazione e miglioramento dei percorsi di visita e attraversamento dei giardinetti di Porta Romana, mediante posa di sottofondo drenante a migliore visibilità e con ridotto profilo di manutenzione. I tracciati saranno progettati per il transito di PMR e con ausili di visita.
- 2) Acquisto e installazione di nuovi arredi urbani, come tavoli, panche e cestini, da posizionare lungo il parco. Questi sostituiranno quelli

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>esistenti, ormai deteriorati, contribuendo a migliorare il decoro e la fruibilità dell'area.</p> <p>3) Realizzazione di 7 nuove aree ludico-ricreative in legno naturale, progettate per offrire spazi sicuri e stimolanti a bambini e famiglie. Le strutture, interamente costruite con materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale, si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante.</p> <p>4) Interventi di riqualificazione delle connessioni pedonali tra Porta Romana e l'area del parcheggio di via Circonvallazione, comprensivi del miglioramento della viabilità pedonale circostante. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un collegamento diretto tra il Parco e il percorso pedonale lungo le mura storiche già esistente. Questo sarà realizzato mediante il rifacimento e l'adeguamento di un nuovo massetto pedonale, posizionato adiacente alle mura, per garantire una fruizione sicura, agevole e armonizzata con il contesto storico-architettonico.</p> <p>5) Miglioramento degli accessi pedonali (sottopassi stradali) delle "Tre Valli Umbre" e di Porta Romana, che prevedono il miglioramento dell'illuminazione, degli standard di sicurezza ed accessibilità, degli standard edilizi e dei rivestimenti, la riconfigurazione dei percorsi di connessione al Parco;</p> <p>6) Realizzazione del punto di approdo turistico "Valnerina Est" presso il parcheggio di via Circonvallazione; i punti di approdo per informazioni turistiche e di riconnessione alla viabilità intermodale e di mobilità leggera rappresentano una soluzione a basso impatto ambientale, bassissimo costo gestionale, che valorizza il proprio territorio e favorisce una mobilità più sostenibile. L'infrastruttura prevede una sorta di piccolo 'hub' che informa gli utenti sulle possibilità di scambio tra diversi mezzi di locomozione (auto, bici, bus, mobilità pedonale), oltre a rappresentare uno spazio di informazione e accoglienza utile a chi arriva nel borgo. La struttura si compone di una pensilina aperta, contenente tutte le informazioni sulle risorse turistiche dell'area interna.</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, non modificandone la destinazione d'uso. I costi sono stati prevaldati attraverso una verifica tecnica. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>L'approccio innovativo prevede l'incardinamento di funzioni sociali e di aggregazione in spazi periurbani, fuori le mura dei borghi storici. Tali azioni prevedono una forte componente di incremento nell'accessibilità e fruibilità dell'area, grazie anche alla impostazione di un punto di approdo turistico intermodale presso il parcheggio di via Circonvallazione (dove attualmente sostano autovetture, bus, camper e biciclette). Il punto di approdo consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e delle risorse territoriali presenti. Il rifacimento del sottopasso delle "Tre Valli Umbre" (attualmente chiuso) migliorerà i collegamenti con l'area naturalistica delle Marcite.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>La gestione degli spazi pubblici oggetto di intervento è attualmente in carico al Comune di Norcia. Gli interventi di rigenerazione e recupero/riorganizzazione degli spazi garantiranno un risparmio nei costi di esercizio, grazie anche alla diminuzione dei costi fissi per l'illuminazione elettrica.</p> <p>Gli interventi non prevedono alti costi di manutenzione, in quanto le attrezzature ludico-ricreative sono specificamente disegnate per una attività di revisione su scala pluriennale, gli interventi sulle infrastrutture e sulla viabilità minore consentiranno un risparmio rispetto agli attuali costi di gestione, grazie all'inserimento di sottofondi che ostacolano la ricrescita delle piante infestanti.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento di rigenerazione degli spazi pubblici esterni alle mura di Norcia contribuisce alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate anche alla mitigazione degli eventi avversi di tipo idrogeologico.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi atmosferici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>avversi, ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>1</b></p> <p>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>2000</b></p> <p>Fonte dati: <b>Comune di Norcia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023,</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | <p>con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</p> <p>-Approvazione del progetto esecutivo;</p> <p>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</p> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importo             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                                                                                                                                                                                        | € 60.786,95         |
| Opere civili           | Realizzazione percorsi dei giardinetti, allestimento aree ludico-ricreative, lavori di implementazione della viabilità pedonale esistente nell'area del parcheggio di via Circonvallazione, lavori edili e impiantistici di recupero dei sottopassi di collegamento al Parco delle Marcite | € 209.700,00        |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 11.313,84         |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 6.291,00          |
| Acquisto beni          | Acquisto arredi, implementazione segnaletica e acquisto dotazioni per allestimento delle 7 aree ludico-ricreative                                                                                                                                                                          | € 121.200,00        |
| Acquisizione servizi   | Realizzazione testi e materiale di supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online)                                                                                                                                                                                           | € 1.000,00          |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 4.535,81          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 90.172,40         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 505.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Giugno 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Luglio 2026                    | Febbraio 2027                |
| Collaudo e funzionalità                      | Marzo 2027                     | Aprile 2027                  |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 45.000,00         |
| 2026          | € 360.000,00        |
| 2027          | € 100.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 505.000,00</b> |

### Scheda Intervento OS 4.1.6

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | 4.1.6 Riqualificazione dell'Osservatorio di Polino e sua trasformazione in Osservatorio Astronomico della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | 340,000.00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Polino<br>Beneficiario: Comune di Polino, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento prevede la riqualificazione dell'Osservatorio Astronomico di Polino attraverso interventi di carattere edile e tecnologico sulle strumentazioni.                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'immobile è situato presso Cima La Posta nel Comune di Polino, presso la strada provinciale 66, catastalmente censito al Foglio 10, particella 264.                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare asset culturali e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture culturali innovative, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</i></b> <b>L'intervento prevede il recupero e la riqualificazione dell'Osservatorio Astronomico di Polino, attraverso interventi di carattere edile e tecnologico sulle strumentazioni, finalizzato al suo potenziamento.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella</p> |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

realizzazione della SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati a mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcina, Valnerina Ovest-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

Il progetto di riqualificazione dell'Osservatorio di Polino mira a promuovere il miglioramento della struttura attraverso interventi di carattere edile e tecnologico, con un focus particolare sulle strumentazioni scientifiche e sull'efficienza dell'edificio stesso. L'intervento contribuirà a restituire una infrastruttura unica e di qualità nelle aree interne, come Polino, fornendo un luogo di riferimento culturale, scientifico e turistico.

La riqualificazione dell'osservatorio offrirà nuove opportunità educative e ricreative, con ricadute positive sul senso di appartenenza e sul benessere sociale della comunità locale, riducendo così l'isolamento delle aree rurali.

L'Osservatorio, grazie agli interventi previsti, diventerà un polo di attrazione per turisti, studiosi e appassionati di astronomia. Questa trasformazione avrà l'effetto di valorizzare l'intera area, incrementando il turismo e promuovendo Polino come una destinazione di eccellenza nel panorama delle aree interne, favorendo lo sviluppo economico locale.

Il progetto si integra perfettamente con altre iniziative di valorizzazione territoriale e culturale, come l'intervento: - OS 4.1.1 Riqualificazione dell'area ex Stazione ferroviaria di S. Anatolia di Narco - Scheggino e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Ovest", OS 5.1.1 Potenziamento dei luoghi della cultura.

La riqualificazione dell'Osservatorio di Polino rappresenta un tassello chiave nella strategia di sviluppo delle aree interne, offrendo ricadute positive in termini di benessere sociale, attrattività e sostenibilità, con una forte integrazione con altri progetti strategici.

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è localizzata nel comune di Polino presso Cima La Posta. La posizione è particolarmente interessante per un osservatorio astronomico grazie alla bassa presenza di inquinamento luminoso, tipico delle aree rurali e montane.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5220016 Monte la Pelosa – Colle Fergiar. Ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo art. 142 comma 1 lett. h) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'osservatorio astronomico di Polino è stato riconosciuto sul finire degli anni Ottanta rappresentando un sito culturale di grande interesse per studiosi e utenti quali anche le scuole. L'osservatorio ha avuto diversi riconoscimenti e tra questi il Minor Planet Center gli accredita la scoperta dell'asteroide 41206 Sciannameo effettuata il 27 novembre 1999. Le tecnologie e la vetustà della struttura muraria richiedono oggi una riqualificazione e implementazione del sito attraverso interventi strutturali che lo portino di nuovo all'avanguardia tecnologica. I progressi di questi anni e la possibilità di collegarlo alla rete internet a banda ultra-larga già presente a Polino, permettono un utilizzo fino a qualche anno fa impensabile.</p> <p>La struttura necessita di interventi di carattere edile e tecnologico sulle strumentazioni. Gli interventi previsti includono il miglioramento dell'efficienza energetica e l'adeguamento dell'edificio agli standard di sostenibilità, con particolare attenzione all'impatto ambientale del restauro, essendo l'area sottoposta a vincoli paesaggistici.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>L'osservatorio di Polino attualmente è sottoutilizzato, non fruibile e aperto saltuariamente, a causa di una struttura non adeguata, e di mancanza del materiale strumentale idoneo. La struttura non è gestita con continuità, oltre al fatto che non è ben pubblicizzato e conosciuto dalla cittadinanza locale. L'intervento si rende necessario e riveste una importanza notevole per l'intera area interna in quanto in Valnerina non sono presenti strutture stabili a cupola di tali dimensioni per l'osservazione stellare.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>La struttura è dedicata principalmente all'osservazione astronomica e alla divulgazione scientifica, ma attualmente necessita di significativi interventi di riqualificazione sia dal punto di vista edilizio che tecnologico.</p> <p>Le soluzioni progettuali proposte riguardano: la riqualificazione del</p> |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>contenitore murario, interventi sulla cupola dell'osservatorio e aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche. Nel dettaglio gli interventi sono:</p> <p>1. Struttura muraria (contenitore edilizio):<br/>L'edificio che ospita l'osservatorio presenta caratteristiche tipiche delle costruzioni rurali dell'area, con pareti in pietra e una configurazione architettonica che si integra con il paesaggio montano circostante. Tuttavia, la parte edilizia mostra segni di degrado e necessita di interventi di consolidamento e ristrutturazione per renderla idonea alle esigenze contemporanee sia dal punto di vista funzionale che ambientale. Gli interventi previsti includono il miglioramento dell'efficienza energetica e l'adeguamento dell'edificio agli standard di sostenibilità, con particolare attenzione all'impatto ambientale del restauro, essendo l'area sottoposta a vincoli paesaggistici.</p> <p>2. Cupola dell'osservatorio:<br/>La cupola, elemento centrale della struttura, ospita le strumentazioni astronomiche per l'osservazione del cielo. Presenta problemi legati alla funzionalità e all'aspetto estetico, che ne riducono l'efficacia e l'integrazione con l'ambiente naturale. L'intervento prevede la riqualificazione della cupola sia in termini di miglioramento tecnologico che di ristrutturazione estetica, con l'obiettivo di aumentarne la capacità di osservazione e di rispettare l'equilibrio paesaggistico.</p> <p>3. Strumentazioni tecnologiche:<br/>Le attrezzature scientifiche all'interno dell'osservatorio sono datate e richiedono un aggiornamento tecnologico per garantire la possibilità di effettuare osservazioni di alta qualità e la partecipazione a progetti di ricerca e divulgazione scientifica. Si prevede un ammodernamento delle strumentazioni, come telescopi e software, per migliorare l'esperienza sia per i ricercatori che per i visitatori, rendendo l'osservatorio un polo di eccellenza per l'astronomia nelle aree interne.</p> <p>La riqualificazione dell'Osservatorio di Polino mira a trasformare questa struttura in un punto di riferimento non solo scientifico ma anche culturale e turistico. Grazie agli interventi edilizi e tecnologici, l'osservatorio diventerà uno spazio versatile, in grado di ospitare attività educative, eventi scientifici, e attrarre visitatori interessati all'astronomia e alla natura.</p> <p>L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura 2000 limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica dei PFTE approvati. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>Il progetto di riqualificazione dell'Osservatorio di Polino si presta a una valutazione approfondita in termini di innovatività, accessibilità, e capacità di promuovere aggregazione. L'ammodernamento delle strumentazioni astronomiche rappresenta uno degli elementi più innovativi del progetto. L'adozione di nuove tecnologie, come telescopi di ultima generazione e sistemi software e hardware avanzati per l'osservazione e l'analisi dei dati, permetterà all'Osservatorio di Polino di competere con altre strutture simili a livello nazionale e internazionale, rendendolo un centro d'eccellenza per la ricerca scientifica e l'educazione. L'introduzione di piattaforme digitali per la divulgazione e la partecipazione online potrà portare l'osservatorio a raggiungere un pubblico più vasto, anche al di fuori del contesto locale. Webinar, dirette streaming delle osservazioni e applicazioni per la realtà aumentata potrebbero essere strumenti innovativi per aumentare la partecipazione e l'interesse del pubblico verso l'astronomia. Il progetto mira a rendere l'Osservatorio un centro di divulgazione scientifica accessibile a tutti, non solo agli esperti. La creazione di percorsi didattici e di eventi per bambini, studenti, famiglie e appassionati potrà facilitare l'accesso al sapere scientifico, rendendolo fruibile e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. L'introduzione di strumenti digitali per la partecipazione remota e l'interazione virtuale amplierà l'accessibilità del progetto, rendendo l'osservatorio fruibile anche a distanza.</p> <p>L'Osservatorio di Polino ha un grande potenziale come punto di aggregazione sociale e culturale per la comunità locale e per i visitatori; L'osservatorio, infatti, può diventare un centro di riferimento per eventi e conferenze scientifiche, ma anche per attività culturali come serate di osservazione del cielo, corsi di astronomia e workshop per le scuole. Questi eventi non solo promuoveranno la scienza, ma creeranno opportunità per il dialogo e la partecipazione collettiva, incentivando la coesione sociale. La struttura potrà ospitare programmi educativi dedicati alle scuole e collaborazioni con università, promuovendo l'interazione tra studenti, docenti e ricercatori. Questo scambio favorirà l'aggregazione tra le nuove generazioni e il mondo accademico, creando un ponte tra la comunità locale e il contesto scientifico nazionale e internazionale. L'osservatorio, infine, potrà attrarre turisti e appassionati di astronomia, creando una rete di sinergie con altre realtà locali, come strutture ricettive, ristoranti e associazioni culturali. Questo flusso di</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>visitatori contribuirà a creare un tessuto sociale più dinamico, incentivando la nascita di nuove attività economiche legate al turismo scientifico e naturalistico.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>L'Osservatorio di Polino sorge su un terreno di proprietà comunale, mentre l'edificio che lo ospita è attualmente di proprietà privata. L'intervento prevede l'acquisizione dell'immobile, un processo già concordato con l'attuale proprietario, al fine di integrare completamente la struttura nel patrimonio comunale. Una volta completato l'acquisto, la gestione dell'osservatorio verrà affidata attraverso un bando pubblico, garantendo trasparenza e coinvolgimento della comunità o di enti specializzati. La manutenzione ordinaria dell'osservatorio sarà a carico dell'associazione o del soggetto vincitore del bando, assicurando così la cura continua e la sostenibilità operativa della struttura, incentivando al contempo un utilizzo dinamico e partecipativo dell'osservatorio a beneficio della comunità e del turismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuiscono sostanzialmente alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate al risparmio energetico e al relativo miglioramento infrastrutturale.</p> <p>il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di</p> <p>Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> </ul> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</i><br/> <i>Valore base: 0</i><br/> <i>Target finale: 1</i><br/> <i>Fonte dati: Regione Umbria</i></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</i><br/> <i>Valore base: 0</i><br/> <i>Target finale: 1000</i><br/> <i>Fonte dati: Comune di Polino</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Polino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023, con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarico diretto per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |

|    |                                                         |                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27. |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                   | Importo             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Aggiornamento PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                       | € 23.005,80         |
| Costi di acquisizione      | Spese per l'acquisto dell'immobile                                                                                            | € 65.000,00         |
| Opere civili               | Lavori di riqualificazione, impianto elettrico e impianto di osservazione astronomico, ristrutturazione cupola, rivestimenti, | € 121.000,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                    | € 4.390,00          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                        | € 2.420,00          |
| Acquisto beni              | Acquisto arredi e attrezzature per allestimento dell'osservatorio                                                             | € 70.000,00         |
| Acquisizione servizi       | Realizzazione testi e materiale di supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online)                              | € 2.500,00          |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                              | € 2.556,20          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                           | € 49.128,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                               | <b>€ 340.000,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Acquisto del bene                            | Giugno 2025                    | Ottobre 2025                 |
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Novembre 2025                  | Dicembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Gennaio 2026                   | Aprile 2026                  |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Maggio 2026                    | Giugno 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Luglio 2026                    | Febbraio 2027                |
| Collaudo e funzionalità                      | Marzo 2027                     | Aprile 2027                  |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 100.000,00        |
| 2026          | € 180.000,00        |
| 2027          | € 60.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 340.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.7**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.7 Interventi di completamento della palestra di arrampicata sportiva di Ferentillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 250,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Ferentillo<br>Beneficiario: Comune di Ferentillo, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.<br><b>Azione 5.2.1 del PR</b> FESR<br><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> (nel caso di interventi FSE+)<br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168                                                                               |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Riqualificazione della Palestra di arrampicata di Ferentillo attraverso interventi di migliorie strutturali e per l'accessibilità. Le principali opere sono: la ristrutturazione delle gradonate esistenti, l'installazione della piattaforma elevatrice per garantire accessibilità alle persone con disabilità, la sostituzione dell'impianto elettrico con uno a LED e la riqualificazione delle aree esterne. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è situato nel comune di Ferentillo, in località Precetto, via delle Macchie, presso il campo sportivo. E' di natura puntuale ma avrà una risonanza areale per i suoi servizi messi a disposizione per la Valnerina e il collegamento tematico con altri interventi della strategia.                                                                                                                  |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e infrastrutture di servizio e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi nuovi e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture sportive innovative, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</i></b> <b>L'intervento prevede migliorie sia strutturali che per l'accessibilità. Le principali opere sono: la ristrutturazione delle gradonate esistenti, l'installazione della piattaforma elevatrice per garantire accessibilità alle persone con disabilità, la sostituzione dell'impianto elettrico con uno a LED e la riqualificazione delle aree esterne.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VITA" - Valnerina Infrastrutture verdi per il</p> |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Territorio e l'Attività fisica, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>Il progetto di rigenerazione della palestra di Ferentillo si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione delle infrastrutture sportive locali, con l'obiettivo di garantire una migliore fruibilità degli spazi e promuovere l'attività fisica nella comunità. La struttura, situata nel cuore di Precetto, la parte del borgo in sinistra idrografica del Nera, necessita di una serie di interventi di ristrutturazione, anche in considerazione del piano di investimenti che sta interessando l'intera area sportiva, per una generale riqualificazione dell'area.</p> <p>Il recupero della palestra rappresenta un'opportunità per rafforzare il tessuto sociale e promuovere l'integrazione tra le comunità locali. L'obiettivo è quello di trasformare spazi abbandonati in luoghi di aggregazione e attività, incoraggiando la partecipazione della popolazione locale e dei visitatori provenienti dall'esterno.</p> <p>Limitrofa alla palestra si trova la Falesia di Ferentillo, uno dei posti più conosciuti d'Italia per praticare l'arrampicata: la falesia offre una vastità di vie, oltre 400, dai 15 mt fino ai 120 mt (i settori sono 8: Isola, le Mummie, lu Strittu, il Balcone, l'Attico, il Gabbio, la Penna, Loreno) per la scalata dai gradi adatti sia ai climber con meno esperienza, sia a quelli più esperti. Il settore "le Mummie", al centro del paese (Precetto), presenta le vie più semplici e adatte ai principianti, mentre i climbers più allenati possono cimentarsi con le vie più complesse della falesia nei settori "il Balcone" e "il Gabbio". La Falesia di Ferentillo è una delle zone più frequentate d'Italia per l'arrampicata sportiva anche per l'attrezzatura su roccia sempre aggiornata e di ultima generazione.</p> <p>L'integrazione del progetto di Ferentillo con la realizzazione della palestra di arrampicata a Sellano, situata nel polo nord della Valnerina, rappresenta un'opportunità strategica per la valorizzazione territoriale dell'intera area. Questi due poli, rispettivamente a sud (Ferentillo) e, a nord (Sellano) dell'area interna potrebbero collaborare per creare un sistema sportivo e turistico ben articolato, che sfrutti la diversità e la complementarità delle risorse naturali, culturali e sportive della Valnerina. Il collegamento tra Sellano e Ferentillo potrebbe portare alla creazione di un itinerario sportivo che copra l'intera Valnerina, permettendo a turisti e sportivi di esplorare il territorio non solo per le</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>strutture sportive, ma anche per le bellezze naturali, storiche e culturali che si incontrano lungo il percorso. Gli appassionati di arrampicata e outdoor potrebbero passare da un polo all'altro, praticando sia arrampicata indoor che outdoor, e partecipando a competizioni, eventi e allenamenti distribuiti tra i due poli.</p> <p>La realizzazione di questi poli sportivi nord-sud, distribuiti in due diverse aree della Valnerina, potrebbe favorire la collaborazione tra le comunità locali. La gestione delle strutture, l'organizzazione di eventi sportivi e culturali e la promozione del territorio come destinazione turistica potrebbero essere condotte in modo coordinato, coinvolgendo non solo Sellano e Ferentillo, ma anche i comuni e i borghi limitrofi. Le Pro-loco e altre associazioni locali potrebbero avere un ruolo centrale in questo processo, organizzando eventi che attraggano partecipanti da tutta l'Italia e dall'estero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>La palestra oggetto del progetto di rigenerazione è situata nel comune di Ferentillo, borgo conosciuto per il suo contesto naturale e storico, immerso nella Valnerina.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5210046 Valnerina. Ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <p>vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004<br/>         unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</p> <p>Il sito ricade all'interno dell'Area Parco del Fiume Nera – Zona E, Unità di Paesaggio 1Vnv;</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>La Palestra di arrampicata di Ferentillo situata poco distante dal centro storico in un contesto di grande pregio naturalistico, nel cuore della Valnerina, si trova attualmente in uno stato di degrado complessivo. Presenta infatti alcuni problemi dovuto dal tempo e alla mancanza di interventi di manutenzione regolari. La struttura interna, sebbene funzionante, si trova in uno stato di usura. Gli impianti e le attrezzature hanno bisogno di aggiornamenti per soddisfare gli standard moderni di sicurezza e confort. Le pareti di arrampicata sono ancora utilizzabili, ma potrebbero trarre beneficio da interventi di miglioramento per aumentare la varietà e la difficoltà dei percorsi. Gli spalti destinati al pubblico, realizzati in cemento, hanno subito danni significativi a causa dell'esposizione continua agli agenti atmosferici. Presentano crepe, segni di erosione e deterioramento dei materiali, rendendoli non sicuri e visivamente compromessi. Le aree verdi che circondano la palestra ha subito un degrado, con vegetazione incolta e una generale mancanza di cura. Questi spazi, potenzialmente utilizzabili per attività ricreative o</p> |

sportive all'aperto, non sono attualmente sfruttati al meglio. La palestra presenta delle limitazioni dal punto di vista dell'accessibilità per le persone con disabilità, elemento che sarà affrontato nel progetto di ristrutturazione attraverso l'installazione di una piattaforma elevatrice. Nonostante il degrado, la palestra continua a essere un punto di riferimento importante per gli sportivi locali e per chi desidera praticare l'arrampicata in un ambiente sicuro e controllato, specialmente durante i mesi invernali o in condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, la struttura necessita di un ammodernamento significativo per potersi adeguare agli standard attuali e per continuare a essere un punto di attrazione turistica e sportiva. Il progetto di ristrutturazione prevede interventi mirati a migliorare l'aspetto estetico, la sicurezza, e la funzionalità della palestra, rendendola un centro moderno e inclusivo per lo sport e il tempo libero.

#### **Criticità presenti**

La palestra se pur attualmente funzionante presenta diverse criticità che necessitano di interventi per garantire la sicurezza e l'accessibilità. L'area è attualmente in uno stato di degrado generale, che necessita di interventi strutturali.

#### **Soluzione progettuale proposta**

Il progetto di riqualificazione della palestra di arrampicata di Ferentillo ha l'obiettivo di migliorare l'infrastruttura sportiva esistente, adeguarla alle normative vigenti, garantire l'accessibilità universale e aumentare la sicurezza e l'efficienza energetica. Gli interventi previsti riguardano principalmente la ristrutturazione delle gradonate, l'installazione di una piattaforma elevatrice e il rifacimento dell'impianto di illuminazione.

Le gradonate esistenti verranno sottoposte a un intervento di ripristino che include: a) Pulizia superficiale del calcestruzzo mediante spazzolatura per rimuovere sporco, polvere e elementi estranei, ottenendo così una superficie pulita; b) Ripristino del calcestruzzo utilizzando malta colabile monocomponente per riparare eventuali crepe o danni strutturali; c) Rasatura cementizia osmotica fibrorinforzata con una granulometria media e di colore bianco, applicata con uno spessore variabile tra 4 e 18 mm per il risanamento estetico e conservativo delle strutture in calcestruzzo; d) Applicazione di vernice epossidica bicomponente per proteggere le superfici dall'aggressione degli agenti chimici e atmosferici, migliorando la durabilità della struttura.

Per garantire l'accessibilità a tutte le persone, sarà installata una piattaforma elevatrice idraulica, situata nella parte posteriore della parete di arrampicata. Questa piattaforma sarà in grado di collegare due livelli differenti (quota 0 e quota -3,15 m) con le seguenti specifiche tecniche: Dimensioni: 1045 x 1578 mm. Portata: 385 kg. Velocità: 0,06 m/s. Struttura: realizzata in profili di lamiera zincata a caldo con

protezione in acciaio inox lucido. Alimentazione: 220 V con manovra a 24 V, per una gestione sicura e conforme agli standard energetici.

Il progetto prevede anche la completa riqualificazione dell'impianto di illuminazione della palestra. Verranno installati 24 nuovi proiettori a LED per garantire un'illuminazione adeguata sia all'interno che all'esterno della struttura. Le caratteristiche principali dell'impianto includono: 6 proiettori per esterno con sorgente luminosa LED bianco caldo (3000K) e distribuzione luminosa asimmetrica.

18 proiettori a LED con distribuzione luminosa "Wide Flood", ideali per garantire una copertura uniforme. Questa nuova illuminazione migliorerà la visibilità durante le attività serali, riducendo al contempo i consumi energetici grazie all'alta efficienza dei LED.

#### **Verifica Precantierabilità**

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica dei PFTE approvati.

#### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

Il progetto introduce soluzioni moderne sia a livello strutturale che tecnologico, finalizzate a migliorare la funzionalità e la sostenibilità della palestra. Alcuni elementi chiave dell'innovazione includono: - impianto di illuminazione a LED; -Materiali avanzati per la ristrutturazione; - Piattaforma elevatrice idraulica;

Quest'ultima è anche uno degli interventi che va a sostegno dell'accessibilità del progetto. La presenza di una piattaforma elevatrice idraulica permetterà a persone con disabilità motorie di accedere facilmente ai diversi livelli della palestra, assicurando che nessuno venga escluso dalle attività sportive. Questo rende la struttura conforme alle normative italiane sull'accessibilità e migliora l'inclusione sociale.

La palestra non è solo un luogo dedicato allo sport, ma un centro sociale che mira a promuovere l'aggregazione e il coinvolgimento della comunità. Grazie alla riqualificazione delle aree circostanti, la palestra diventa un luogo più accessibile per grandi eventi e manifestazioni sportive, attirando non solo arrampicatori ma anche spettatori e famiglie. L'attenzione all'accessibilità promuove l'inclusione sociale, creando uno spazio dove tutti possono partecipare, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Questo approccio inclusivo contribuisce a rafforzare il senso di comunità.

#### **Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione**

Il progetto è stato concepito per essere economicamente sostenibile dal punto di vista economico, con un'attenta pianificazione dei costi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili sia nel breve che nel lungo termine. I materiali scelti per la riqualificazione degli spalti e della

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>struttura necessitano di pochi interventi di manutenzione, favorendo in questo modo la sostenibilità finanziaria e la manutenzione.</p> <p>Il progetto di riqualificazione complessivamente è finanziariamente sostenibile grazie all'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e all'uso di materiali durevoli, che riducono i costi di manutenzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>Il progetto di riqualificazione della Palestra di arrampicata di Ferentillo è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale. La presenza di sistemi, arredi e servizi ad alimentazione fotovoltaica contribuisce sostanzialmente alla riduzione dei gas climalteranti.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> <p>Infine, il progetto incorpora il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo.</p> |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>100</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1000</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Ferentillo</b></p> |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Ferentillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>PFTE approvato ma da aggiornare</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per aggiornamento progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, idrogeologica, compatibilità paesaggistica);</li> <li>-Approvazione nuovo PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Incarico diretto per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Progetto di fattibilità Tecnico Economica approvato dall'amministrazione comunale di Ferentillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                         | Importo      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori | € 49.686,93  |
| Opere civili           | Recupero struttura, installazione elevatore, impiantistica, rifacimento gradonate   | € 147.000,00 |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                          | € 7.400,40   |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                              | € 5.880,00   |
| Acquisto beni          | Fornitura e montaggio attrezzature e sistemi informativi esterni                    | € 5.000,00   |
| Acquisizione servizi   | Realizzazione testi e materiale di                                                  | € 2.000,00   |

|                        |                                                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | supporto per la comunicazione (tabelle, comunicazione online) |                     |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                              | € 2.940,00          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                           | € 30.092,67         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                               | <b>€ 250.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Maggio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Gennaio 2027                 |
| Collaudo e funzionalità                      | Febbraio 2027                  | Marzo 2027                   |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 30.000,00         |
| 2026          | € 150.000,00        |
| 2027          | € 70.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 250.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.8**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.8 Riqualificazione centro di comunità (ex-cinema) di Cascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | 385.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Cascia<br>Beneficiari: Comune di Cascia, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <p><b>Importo: 385.000,00 €</b><br/> <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br/> <b>Obiettivo specifico</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br/> <b>Azione 5.2 del PR FESR</b><br/> <b>Settore di intervento</b> codice settore 168</p> <p><b>Importo Totale del Progetto: € 1.025.687,25</b><br/> <b>Importo cofinanziamento: € 625.568,62</b><br/> <b>Di cui:</b><br/> <b>Finanziamento SMS solidali Sisma per l'emergenza: 414.162,94 €</b><br/> <b>Contributo Consorzio BIM: 112.000,00 €</b><br/> <b>Fondi di bilancio/assicurazione: 114.524,31 €</b></p> |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Progetto di riconversione della struttura dell'ex Cinema di Cascia in Centro di Comunità e sala eventi. L'intervento prevede interventi di adeguamento e di riqualificazione dell'edificio attualmente chiuso, con ristrutturazione completa e riadattamento, incluso l'acquisto di arredi e dotazione per la realizzazione di una nuova sala polivalente a servizio della comunità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento puntuale, oggetto di intervento si affaccia su Piazzale San Francesco, in pieno centro storico, e limitrofa alla omonima Chiesa della città. L'intervento ha una risonanza areale poiché la struttura sarà messa a disposizione per la comunità locale e per tutto il territorio delle Aree Interne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare infrastrutture di servizio e di valore strategico chiuse o in disuso, al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano favorire anche gli scambi intergenerazionali, coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) valorizzare il patrimonio culturale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>iv) Realizzare infrastrutture e servizi innovativi, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</i></b> <b>L'intervento in oggetto prevede lavori di riqualificazione di un immobile attualmente</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>in disuso per destinarlo a centro aggregativo, per eventi e per attività per l'areale di Cascia e dei comuni limitrofi.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</li> <li>2) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcia, Valnerina Ovest-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.</li> </ol> <p>L'intervento consentirà di restituire alla comunità una importante infrastruttura di servizio, attualmente chiusa, con l'obiettivo di riconvertirla in un centro di comunità: il fulcro della struttura sarà una grande sala (ereditata dall'ex cinema) da adibire a funzione polivalente, cui si affiancheranno locali minori, di servizio e funzionali per varie attività. A livello di riqualificazione l'intervento consentirà l'eliminazione</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>delle barriere architettoniche e dei dislivelli presenti. Il progetto si inquadra e si coordina con le azioni PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e Misura C (per la componente imprese).</p> <p>Si integra inoltre (come azione in prosecuzione da area limitrofa) agli interventi di realizzazione del nuovo percorso panoramico di Viale Santa Rita e via Cavour, finanziato con il fondo complementare PNRR – misura a4.5 per le aree sisma 2016. L'intervento è strettamente legato alle azioni della precedente strategia SL.3.4 Circuito Museale di Cascia – Convento di Santa Margherita (Recupero di un immobile di valenza storico-culturale, come l'ex Convento di Santa Margherita, per realizzazione del Museo della Devozione - antenna dell'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'intervento si affaccia su Piazzale San Francesco a Cascia (PG), in pieno centro storico e limitrofa alla omonima chiesa della città.</p> <p>La zona è non soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5210065 Roccaporena - Monte della Sassa. L'immobile ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Situato nel cuore di Cascia, l'edificio si inserisce nel tessuto urbano danneggiato dal terremoto del 2016, assumendo un ruolo strategico nella ripresa socio-culturale della comunità. Attualmente l'edificio è diviso in due zone: una con destinazione d'uso di cinema/teatro e l'altra di bar, divise da un muro di spina in muratura portante. Gli ambienti si distribuiscono su di un unico piano terra, tranne che per la galleria dell'ex cinema posta ad un livello superiore, alla quale si accede dall'esterno e da una rampa di scale interna al bar. È presente anche un locale tecnico disposto ad una quota inferiore rispetto all'attuale cinema e al bar nel lato sud - ovest dell'edificio a cui si accede mediante una porta disposta lungo il prospetto principale, al di sopra del quale e per tutta la larghezza della costruzione si sviluppa il palco dell'attuale teatro. Il blocco servizi attuale, costituito da tre bagni, un ripostiglio ed una cucina, è unicamente accessibile dall'attività commerciale del bar. Inoltre, le finiture superficiali interne dell'attuale cinema si presentano fortemente ammalorate dagli effetti di un piccolo incendio di apparecchiature elettriche verificatosi negli anni precedenti, il quale ha inoltre pregiudicato la completa funzionalità degli infissi esterni.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>L'intervento in questione si trova nel cuore del centro storico, rendendo essenziale l'adozione di tutte le accortezze necessarie affinché i lavori edili siano in armonia con il contesto urbano del borgo.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Particolare attenzione sarà riservata al rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali, garantendo che ogni opera si integri perfettamente con il patrimonio storico e culturale della zona.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>Il presente progetto prevede interventi di adeguamento e di riqualificazione dell'edificio precedentemente adibito a cinema/teatro che sarà convertito in centro di comunità e sala eventi/convegni, da affidare in gestione a soggetto del terzo settore.</p> <p>L'immobile è attualmente diviso in due locali: l'area della sala che ospiterà il centro di comunità con la grande sala per gli eventi e le assemblee cittadine, con a fianco un altro locale con destinazione d'uso commerciale, i quali sono divisi da una muratura attualmente presente. Il solaio di calpestio dell'attuale galleria al primo piano verrà demolito, non avendo precedentemente superato il collaudo statico, per essere ricostruito di estensione e forma diverse in modo da aumentare l'area utilizzabile e garantirne la sicurezza. Il collegamento tra le varie parti sarà garantito da un distributivo, costituito da tamponature in cartongesso, dal quale si accede, attraverso delle porte REI, ad un locale di preparazione cibi ed a due servizi igienici (uomini e donne, uno utilizzabile dai diversamente abili con annessa doccia), i quali saranno funzionali ad assistere le attività diverse previste per il centro di comunità e gli eventi, specie in caso di grande affollamento. Il locale servizi ad uso esclusivo del centro di comunità viene costituito a livello seminterrato attraverso la realizzazione di una sottofondazione, effettuando successivi scavi di sbancamento. L'accesso al locale è garantito attraverso una nuova rampa di scale che permette di accedere ai livelli di piano. Il seminterrato ospiterà un locale impianti, una cucina, un magazzino e quattro bagni, con gli annessi locali docce. Ci sarà una nuova suddivisione degli spazi interni posti al piano terra, tra i quali è prevista la realizzazione di un nuovo magazzino e locali di servizio.</p> <p><b>Con il finanziamento del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 saranno finanziati gli interventi di riqualificazione strutturale quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento di cerchiature in calcestruzzo armato per tutta l'altezza dell'attuale teatro</li> <li>- Consolidamento delle murature esistenti mediante iniezioni con miscele fluide e diatoniche</li> <li>- Rafforzamento delle murature esistenti trasversali ai lati lunghi dell'edificio mediante intonaco armato in GFRP</li> <li>- Collegamento delle murature nelle angolate e nei martelli murari mediante spine armate</li> <li>- Chiusura di vani mediante la tecnica dello "scuci-cuci"</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di un nuovo solaio dove attualmente vi è la galleria del teatro</li> <li>- Demolizione del massetto e del pavimento del solaio di copertura dell'attuale bar (zona terrazzo) e ripristino di quest'ultimi</li> <li>- Demolizione del controsoffitto esistente e della prima tavella del solaio di copertura dell'attuale teatro</li> <li>- Inserimento di sistemi di incatenamento di piano realizzati con tiranti e capochiave esterni</li> <li>- Rinterro dell'attuale locale adibito a centrale termica</li> </ul> <p><b>Con il contributo del BIM saranno finanziati i seguenti costi per l'intervento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costi per la sicurezza</li> <li>- Costi per i servizi tecnici</li> </ul> <p><b>Con il rimborso dell'assicurazione saranno finanziati i seguenti costi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arredi per allestimento centro di comunità e sala incontri/eventi;</li> </ul> <p><b>Con il finanziamento delle Aree Interne saranno finanziati i seguenti interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finiture lavori edili;</li> <li>- Interventi sulle murature (Intonaco armato, iniezioni, diatoni, spine armate);</li> <li>- Rifacimento dell'impianto idrico;</li> <li>- Rifacimento dell'impianto elettrico;</li> <li>- Installazione dell'impianto di ricambio aria;</li> <li>- Installazione dell'impianto di rivelazione fumo e segnalazione incendi;</li> </ul> <p>Interventi sulle murature, finiture lavori edili, rifacimento degli impianti idrico ed elettrico, installazione impianto ricambio d'aria e rilevazione fumo</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b><br/>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica reperibile (progetto definitivo ex Dlgs 50/2016 di riqualificazione ex cinema di Cascia).</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>Le soluzioni progettuali adottate sono idonee per rendere conforme l'edificio alle esigenze di coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale, in forma che può essere sia temporanea che permanente. Il presente progetto segue le prescrizioni delle normative vigenti riguardo l'accessibilità, in particolare si fa riferimento alla legge 13/89: "Disposizioni per favorire il superamento e</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ed al DM 236/89: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".</p> <p>Nel caso specifico di edificio con destinazione d'uso di centro di accoglienza in caso di calamità si prende in considerazione, dall'art 3, allegato A: "Criteri generali di progettazione" del DM 236/89, le prescrizioni riguardanti gli edifici non residenziali, ricettivi e pararicettivi, senza obbligatorietà di collocamento. L'intervento prevede un piano terra completamente accessibile ai sensi della normativa. Il piano è servito da due servizi igienici attrezzati per permettere il loro uso da parte dei diversamente abili.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>Il progetto è stato concepito per essere economicamente sostenibile sia nel breve che nel lungo termine. La struttura, di proprietà pubblica, verrà messa a disposizione di un ente di terzo settore, attraverso l'attivazione di una manifestazione d'interesse o ricorrendo allo strumento del PSPP ai sensi del Dlgs. 36/2023, in caso di procedura ascendente. L'ente selezionato avrà l'onere di farsi carico dei costi di gestione, delle utenze e di tutti i costi ordinari di struttura, in cambio avrà la concessione del bene con canone minimo e il diritto d'uso finalizzato alla promozione di attività sociali e culturali per il borgo.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex cinema di Cascia non arreca danno e contribuisce alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate al risparmio energetico e al relativo miglioramento infrastrutturale.</p> <p>Il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di</p> <p>Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta il principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p>                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1000</b></p> <p>Fonte dati: <b>Comune di Cascia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Cascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto per la parte edile si trova allo stato di <u>progetto definitivo ex Dlgs 50/2016</u>, con PFTE già approvato e messo a gara per la <u>progettazione esecutiva</u> mentre la parte di arredo, infissi esterni e attrezzature tecniche è in stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stesura del progetto esecutivo (incarico ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27, dati da Progetto Definitivo di Riconversione ex cinema di Cascia a Centro di Comunità. |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Importo               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Spese tecniche                     | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori                                                                                                                                | € 106,750.64          |
| Opere civili                       | Demolizioni, interventi sulle murature, lavori locale centrale termica, nuovi solai, nuovo vano scale, lavori locale bar, tamponature, controsoffitti, intonaci, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, bagni e impianti | € 593,059.12          |
| Imprevisti                         | Imprevisti                                                                                                                                                                                                               | € 29,652.96           |
| Oneri per la sicurezza             | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                   | € 11,861.18           |
| Acquisto beni                      | Arredi per allestimento centro di comunità e sala incontri/eventi, realizzazione tettoia, mobilio di supporto, poltrone, attrezzature tecnologiche                                                                       | € 151,000.00          |
| Spese di gara e amministrative     | Costi per spese di gara                                                                                                                                                                                                  | € 3,500.00            |
| Spese per il personale             | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                         | € 11,861.18           |
| Iva                                | Iva su lavori e servizi                                                                                                                                                                                                  | € 118,002.17          |
| <b>Totale QTE</b>                  |                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 1,025,687.25</b> |
| Risorse disponibili                | Finanziamento SMS solidali Sisma per l'emergenza                                                                                                                                                                         | € 414,162.94          |
|                                    | Contributo Consorzio BIM                                                                                                                                                                                                 | € 112,000.00          |
|                                    | Risorse Assicurazione/Bilancio                                                                                                                                                                                           | € 114.524,31          |
| <b>Contributo totale richiesto</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 385.000,00</b>   |
| <b>TOTALE CONTRIBUTO</b>           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 385,000.00</b>   |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Già eseguito                   |                              |
| Progetto esecutivo                           | Giugno 2025                    | Luglio 2025                  |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Luglio 2025                    | Settembre 2025               |
| Esecuzione lavori                            | Ottobre 2025                   | Dicembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Gennaio 2027                   | Febbraio 2027                |

**Cronoprogramma finanziario delle attività**

| Anno          | Importo (contributo)      |
|---------------|---------------------------|
| 2025          | € 100.000,00              |
| 2026          | € 800.000,00 (300.000,00) |
| 2027          | € 225.687,25 (85.000,00)  |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 385.000,00</b>       |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.9**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.9 Riqualificazione di immobili a Borgo dei Casali per destinarli a Centro sociale e co-working                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 353,684.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Vallo di Nera<br>Beneficiario: Comune di Vallo di Nera, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 168                                               |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento prevede la riqualificazione di 5 immobili limitrofi comprensivi di spazi verdi a Borgo dei Casali, nel Comune di Vallo di Nera. Gli interventi mirano a trasformare il complesso in un polo multifunzionale destinato alla comunità, con spazi pensati per ospitare un Centro Sociale e aree di co-working, è previsto nel progetto l'acquisto di mobili funzionali alle funzioni descritte in precedenza . |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento prevede la riqualificazione di immobili localizzati in Vallo di Nera censiti catastalmente nel Foglio 23 nelle particelle 23, 1239, 26, 21, 22 in disuso e aree verdi identificate nelle particelle 1053, 1036, 20, 24, 27 da trasformare Centro Sociale e spazi di co-working                                                                                                                              |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 - Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recuperare e potenziare aree sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>2) Creare un polo polifunzionale, considerando la recente ristrutturazione, con funzione di spazio per il co-working e polifunzionale, dell'edificio censito catastalmente al F. 23 Part. 23 ubicato nelle immediate vicinanze degli immobili da recuperare che avranno medesima destinazione d'uso.</li> <li>3) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di luoghi ed elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>4) realizzare spazi di aggregazione per la popolazione, finalizzati anche alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ol> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva,</b></p> |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali.”* **L'intervento prevede la riqualificazione di 5 immobili limitrofi comprensivi di spazi verdi a Borgo dei Casali, nel Comune di Vallo di Nera. Gli interventi mirano a trasformare il complesso in un polo multifunzionale destinato alla comunità, con spazi pensati per ospitare un Centro Sociale e aree di co-working.**

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:

- 1) SUBSTRATEGIA “VITA” - *Valnerina Infrastrutture per il Territorio e l'Attività fisica*, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.
- 2) SUBSTRATEGIA “VISTA” - *Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza*, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcia, Valnerina Ovest-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

L'intervento si inquadra e si coordina con altri interventi previsti nella strategia e con altri fondi/programmi regionali, nazionali e comunitari quali i fondi PSR (Intervento 7.6.1 Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali, “Dal Nera al Coscerno: valorizzazione e riqualificazione degli ambiti naturalistico-paesaggistici e della biodiversità di un versante della Valdinarco”, i fondi di rigenerazione urbana PNC (misura NextAppennino), finanziamenti speciali di recupero antisismico degli

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | edifici. I fondi della Coesione - CIS Area Sisma 2016, fondi della Regione del "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" – 2ª edizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>La zona d'intervento è limitrofa ma non ricadente alla Rete Natura 2000 IT5210046 – Valnerina. L'area è soggetta a valutazione paesaggistica e ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo art. 142 comma 1 lett. h) D. lgs. 42/2004;</li> <li>2) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'area d'intervento si trova nel caratteristico Borgo dei Casali di Vallo di Nera, una porzione di paese che si sviluppa al di fuori dell'originario circuito murario medievale del Castello di Vallo. A seguito di un aumento demografico, si ha una prima espansione edilizia nel XV sec. intorno alla chiesa di Santa Maria, e un'altra nel XVI, quando al di fuori delle mura viene edificato proprio il Borgo dei Casali, caratterizzato dalle tipiche botteghe artigiane e le case-torri, in seguito trasformate in colombaie. I terreni oggetto d'intervento sono proprietà parzialmente comunali, uno di questi immobili (Foglio 23 particella 23 e 1053, di proprietà comunale) ha già beneficiato di interventi di ristrutturazione finanziati da fondi precedenti (PSR dell'Umbria intervento 7.6.1), pertanto l'immobile non necessita di ristrutturazione ma soltanto di un collegamento con la particella 1239 adiacente. Inoltre, alcuni edifici sono attualmente oggetto di trattative con privati per l'acquisizione (F. 23 particelle 21 (edificio), 22 (edificio) part. 20 terreno), 1239 (edificio), 1036 (terreno), 26 (edificio), 24 (terreno) e 27 (terreno acquisibile di diritto con la particella 26)), allo scopo di facilitare una riqualificazione più ampia e integrata del complesso. Le particelle 21, 22, 1239 saranno integrate nel piano economico della strategia, mentre le particelle 26 e 24 e 1036 verranno acquistate tramite fondi comunali. Attualmente, gli edifici versano in uno stato di abbandono, con spazi circostanti trascurati e invasi da vegetazione spontanea e incolta. Le strutture mostrano i segni del tempo e dell'incuria, mentre le aree esterne necessitano di interventi di pulizia e riqualificazione per ripristinare il loro valore estetico e funzionale.</p> |

### Criticità presenti

Una delle principali criticità riscontrate è l'obsolescenza degli immobili, che richiedono numerosi interventi per ritrovare piena funzionalità e rispondere agli standard abitativi moderni. Inoltre, le aree verdi risultano trascurate e invase da vegetazione spontanea, necessitando di una riqualificazione significativa per rendere gli spazi esterni fruibili e in armonia con il contesto paesaggistico.

### Soluzione progettuale proposta

Gli interventi sono concepiti per aumentare la vivibilità e il valore degli immobili, trasformandoli in spazi versatili e funzionali al servizio della comunità. L'obiettivo è dar vita a un Centro Sociale e a spazi di co-working, creando un punto di riferimento inclusivo e innovativo per tutte le fasce della cittadinanza.

Il Centro Sociale sarà un luogo multifunzionale in grado di favorire l'aggregazione e la condivisione, offrendo attività pensate per giovani, adulti e anziani. Per i giovani, rappresenterà uno spazio dinamico dove incontrarsi, collaborare e sviluppare iniziative comuni, promuovendo uno spirito di mutuo aiuto e cooperazione. Per gli anziani, sarà un ambiente accogliente e sereno, dove trascorrere del tempo in compagnia, partecipare a eventi sociali e ricreativi e sentirsi parte attiva della comunità.

Parallelamente, gli spazi di co-working offriranno una soluzione moderna e accessibile per lavoratori autonomi, professionisti e creativi. Questi ambienti saranno progettati per favorire la produttività e lo scambio di idee, contribuendo a stimolare l'innovazione e a creare nuove opportunità professionali all'interno del borgo. Il co-working non sarà solo uno spazio di lavoro, ma anche un mezzo per rafforzare il tessuto economico e sociale locale, sostenendo i membri della comunità nell'affrontare le sfide del mercato contemporaneo.

Gli interventi necessari alla riqualificazione degli immobili sono:

- 1) **Ristrutturazione Strutturale e Consolidamento:** gli edifici saranno sottoposti a un consolidamento strutturale ove necessario, per adeguarsi alle normative antisismiche. Questo include rinforzi murari e riparazioni essenziali, mantenendo l'integrità estetica del borgo.
- 2) **Impianti (Elettrico, Idrico e Riscaldamento):** verranno installati nuovi impianti elettrici e idrici, conformi agli standard di sicurezza e

risparmio energetico. Il riscaldamento sarà realizzato con sistemi efficienti e sostenibili, come pompe di calore o caldaie a condensazione.

- 3) **Infissi:** gli infissi esistenti verranno sostituiti con nuovi modelli ad alta efficienza energetica, in materiali rispettosi dell'estetica tradizionale ma con capacità isolanti avanzate.
- 4) **Acquisto di due immobili:** l'intervento prevede l'acquisto di due piccole particelle di immobili (foglio 23 particella 21 e 22), ritenute indispensabili e strettamente funzionali per la realizzazione dell'intero progetto. Queste acquisizioni sono necessarie per garantire la piena attuazione dell'intero intervento.
- 5) **Arredi:** è previsto l'acquisto di arredi essenziali per garantire la piena fruizione degli immobili. Nello specifico, saranno acquistati tavoli, scrivanie e sedie. Eventuali ulteriori arredi saranno forniti dall'amministrazione comunale.
- 6) **Riqualificazione delle Aree Verdi:** le aree verdi saranno ripulite e riqualificate per restituire decoro e valorizzare gli spazi. Questa voce di spesa, pur rappresentando una percentuale contenuta rispetto al costo complessivo dell'intervento, garantirà un impatto estetico e funzionale. I lavori più significativi di riqualificazione degli spazi verdi, comprensivi dell'installazione di arredi, saranno gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, garantendo una pianificazione attenta e un'esecuzione in linea con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica e funzionale dell'intervento.

#### Verifica Precantierabilità

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e i costi sono stati prevalidati attraverso una verifica tecnica. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.

#### Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione

Il progetto mira a trasformare gli immobili abbandonati del Borgo dei Casali in spazi funzionali e inclusivi, valorizzando il patrimonio storico attraverso un approccio innovativo e sostenibile.

La riqualificazione integra tecnologie moderne, come impianti ad alta efficienza energetica, sistemi di riscaldamento sostenibili e materiali avanzati per isolamento termico e acustico. Inoltre, la creazione di spazi di co-working risponde alle nuove esigenze del mercato del lavoro, offrendo un ambiente flessibile e stimolante che promuove la produttività e l'innovazione. Inoltre, gli spazi saranno progettati per garantire l'accesso a tutte le fasce della popolazione, inclusi anziani e

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>persone con disabilità, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e la predisposizione di percorsi fruibili e sicuri. Questo approccio inclusivo assicura che il progetto diventi un punto di riferimento per tutta la comunità. Il centro polifunzionale offrirà un ambiente accogliente per giovani, adulti e anziani, favorendo la coesione sociale e il dialogo intergenerazionale. Con spazi dedicati ad attività culturali, ricreative e professionali, il progetto promuove la partecipazione attiva della comunità e rafforza il senso di appartenenza al territorio.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>Il progetto è concepito per garantire sostenibilità finanziaria attraverso interventi di ristrutturazione mirati e un uso efficiente delle risorse. La scelta di soluzioni energetiche a basso consumo e di materiali durevoli ridurrà i costi operativi e di manutenzione a lungo termine. Inoltre, l'introduzione di giardini a bassa manutenzione e spazi esterni studiati per resistere al clima locale contribuirà a contenere le spese di gestione. Per assicurare la durabilità degli immobili e delle aree verdi, si prevede un piano di manutenzione periodica, con l'obiettivo di preservare la funzionalità degli spazi e ottimizzare i costi a lungo termine. Gli immobili saranno gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione, garantendo un utilizzo coerente con gli obiettivi di interesse collettivo e una supervisione istituzionale. Tuttavia, si mantiene aperta la possibilità di affidare la gestione a realtà locali, come la Pro Loco o associazioni del territorio, qualora ciò possa favorire una gestione più dinamica, partecipativa e vicina alle esigenze della comunità.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>Il progetto è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Gli interventi previsti in particolare non prevedono, negli spazi aperti, riduzione della permeabilità, e sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale. Le attività e gli interventi sopra descritti adottano principi di adattamento ai cambiamenti climatici e sue risposte.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 2 e 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici e Mitigazione del cambiamento climatico, attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima (sistemi drenanti, resilienti, mitigazione del rischio idrogeologico e agli eventi avversi), in particolare le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, in considerazioni delle importanti migliorie che verranno apportate nella gestione dei terreni abbandonati.</li> </ul> <p>Infine, il progetto incorpora il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. A questo si aggiunge una componente di risparmio energetico grazie al rifacimento dei vecchi impianti sistemi moderni e più efficienti.</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>5</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1000</b></p> <p><i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Vallo di Nera</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Vallo di Nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | <p>con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</p> <p>-Approvazione del progetto esecutivo;</p> <p>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</p> <p>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</p> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importo             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche                 | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori                                                                                                                                                                                                                 | € 33.973,28         |
| Opere civili                   | Lavori edili di ristrutturazione degli immobili presenti nell'area del Borgo dei Casali, rifacimento impianti elettrici/termici e degli infissi e rivestimenti.<br>Riqualificazione degli spazi verdi strettamente di pertinenza e funzionali per l'accessibilità e la destinazione d'uso degli immobili. | € 194.000,00        |
| Imprevisti                     | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 9.700,00          |
| Oneri per la sicurezza         | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 8.633,00          |
| Acquisto beni                  | Acquisto arredi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 8.000,00          |
| Spese di acquisizione immobili | Costi di acquisizione degli immobili (F. 23 particelle 21,22 e 1239)                                                                                                                                                                                                                                      | € 66.000,00         |
| Spese per il personale         | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.880,00          |
| Iva e spese amministrative     | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 29.497,72         |
| <b>TOTALE</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 353.684,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Gennaio 2025                   | Marzo 2025                   |
| Progetto esecutivo                           | Aprile 2025                    | Giugno 2025                  |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Luglio 2025                    | Settembre 2025               |
| Esecuzione lavori                            | Ottobre 2025                   | Ottobre 2026                 |
| Collaudo e funzionalità                      | Novembre 2026                  | Dicembre 2026                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2024          | € 0,00              |
| 2025          | € 100.000,00        |
| 2026          | € 253.684,00        |
| 2027          | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 353.684,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.10**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.10 – Riconversione dell'Ex banca in Centro Sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 235,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Scheggino<br>Beneficiario: Comune di Scheggino, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 168 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento prevede la rigenerazione dell'ex banca, destinata a diventare un Centro Sociale multifunzionale. Gli obiettivi principali sono il miglioramento funzionale, l'accessibilità e la realizzazione di spazi comunitari mirati a garantire la sostenibilità, l'inclusione e la promozione delle attività culturali e sociali per la comunità.                       |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è puntuale situato al centro nel Comune di Scheggino. La realizzazione si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area.                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> <b>L'intervento prevede la rigenerazione dell'ex banca,</b></p> |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p><b>destinata a diventare un Centro Sociale multifunzionale. Gli obiettivi principali sono il miglioramento funzionale, l'accessibilità e la realizzazione di spazi comunitari mirati a garantire la sostenibilità, l'inclusione e la promozione delle attività culturali e sociali per la comunità.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcina, Valnerina Ovest - Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.</p> |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'immobile dell'ex banca è localizzato nella Piazza Carlo Urbani al centro del Comune di Scheggino.</p> <p>La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è ricadente nell'area Rete Natura 2000 IT5210046 – Valnerina (solo l'immobile dell'ex banca) e ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> <li>3) Aree di rispetto dei laghi e dei fiumi</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'immobile dell'ex banca, attualmente inutilizzato, è stato recentemente acquisito dall'ente pubblico in seguito alla chiusura della filiale bancaria. L'edificio si presenta in buone condizioni strutturali, ma necessita di interventi mirati per la riorganizzazione degli spazi interni, attualmente configurati per uso ufficio. La posizione dell'immobile è strategica all'interno del borgo: si trova in prossimità della Strada Provinciale 209,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>con affaccio sulla piazza principale del paese e a breve distanza da un ampio parcheggio pubblico, garantendo così un facile accesso per i cittadini.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>I due immobili si trovano all'interno del centro storico e in aree soggette a valutazione paesaggistica. Pertanto, tutti gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti, garantendo la tutela del contesto storico e paesaggistico.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>L'intervento di <u>riqualificazione dell'ex banca</u> sarà finalizzato a trasformarlo in un Centro Sociale funzionale e accogliente, rispondendo pienamente alle esigenze della comunità locale. L'obiettivo principale sarà quello di attuare interventi mirati, semplici da realizzare, ma capaci di garantire un miglior utilizzo degli spazi e una maggiore versatilità. Le principali attività previste includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riorganizzazione degli spazi interni:</b> l'ambiente sarà progettato in modo da offrire uno spazio ampio e multifunzionale, prevalentemente strutturato come open space. Questo consentirà lo svolgimento di attività culturali, ricreative e comunitarie, rendendo gli spazi facilmente adattabili alle diverse esigenze della collettività. In aggiunta, una parte dell'edificio sarà dedicata alla creazione di una stanza riservata, ideale per incontri privati o colloqui. Questo ambiente sarà pensato per accogliere, ad esempio, gli incontri a sportello organizzati dal Comune come supporto alle famiglie, garantendo privacy e un'atmosfera confortevole.</li> <li>• <b>Sostituzione di porte e infissi:</b> verranno installati nuovi serramenti e porte che assicurino adeguati standard di sicurezza, isolamento termico e acustico, migliorando al contempo il comfort interno e l'efficienza energetica dell'edificio.</li> <li>• <b>Opere di tinteggiatura:</b> tutte le superfici interne saranno tinteggiate con materiali certificati, preferibilmente antibatterici e lavabili, per rispettare le normative igienico-sanitarie, offrendo al contempo un ambiente accogliente e professionale.</li> <li>• <b>Rifacimento degli impianti elettrico e idraulico:</b> gli impianti saranno completamente rinnovati per garantire la conformità alle normative vigenti, includendo soluzioni moderne per il risparmio energetico e l'efficienza idrica, nonché predisposizioni per tecnologie avanzate, come sistemi di illuminazione a LED.</li> <li>• <b>Rifacimento e ampliamento dei servizi igienici:</b> i servizi igienici saranno completamente rinnovati, ampliati e resi pienamente accessibili alle persone con disabilità. L'intervento prevede l'aumento della capienza, l'adeguamento agli standard di accessibilità e l'installazione di</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>impianti moderni ed efficienti, garantendo funzionalità, comfort e sostenibilità.</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b><br/>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura ricadente. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica dei PFTE approvati.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>Il progetto di riqualificazione dell'ex banca a Scheggino rappresenta un esempio innovativo di rigenerazione urbana, trasformando un edificio dismesso in un Centro Sociale per la comunità. L'innovatività risiede nell'uso di tecnologie all'avanguardia per gli impianti elettrici e idraulici, che garantiranno efficienza energetica e sostenibilità, oltre alla predisposizione di spazi flessibili e facilmente adattabili alle esigenze future. L'integrazione di materiali certificati, come vernici antibatteriche e serramenti isolanti, contribuisce a creare un ambiente sicuro e salubre per i cittadini.<br/>L'accessibilità è un elemento centrale del progetto: la riorganizzazione degli spazi interni mira a facilitare il movimento all'interno dell'edificio anche per persone con disabilità o difficoltà motorie. Inoltre, la posizione strategica, vicina alla Strada Provinciale 209 e a un parcheggio pubblico, rende il Centro sociale facilmente raggiungibile da tutta la comunità.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>La gestione del Centro Sociale sarà affidata al Comune, che si occuperà di coordinarne l'operatività e garantirne il corretto funzionamento. Tuttavia, si valutano positivamente eventuali collaborazioni con le Pro Loco e le associazioni locali, che potrebbero essere coinvolte nella gestione parziale o in specifiche attività organizzative. Questo approccio mira a favorire una sinergia tra istituzioni e realtà del territorio, valorizzando il contributo delle associazioni nella promozione di iniziative culturali, sociali e comunitarie.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici e Mitigazione del cambiamento climatico, attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima (nuove pavimentazioni drenanti) e la realizzazione di impianti a minor consumo energetico di quelli esistenti;</li> </ul> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici e ondate di calore e di freddo, per quanto concerne alla nuova infrastruttura di risalita).</p> |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1000</b><br/><br/>Fonte dati: <b>Comune di Scheggino</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Scheggino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto per la parte edile si trova allo stato di <u>progetto definitivo ex Dlgs 50/2016 in fase di approvazione</u> mentre la parte di arredo, infissi esterni e attrezzature tecniche è in stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata (adattando il precedente progetto definitivo), espletamento delle pratiche per la cantierabilità;</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (incarico ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con Progetto di fattibilità tecnico-economica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                      | Importo             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori        | € 27.999,00         |
| Opere civili               | Riorganizzazione spazi, infissi, tinteggiatura, impianti, rifacimento dei bagni e pavimentazione | € 152.500,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                       | € 7.625,00          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                           | € 3.050,00          |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                 | € 3.050,00          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                              | € 40.776,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                  | <b>€ 235.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Dicembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Maggio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Febbraio 2027                |
| Collaudo e funzionalità                      | Marzo 2027                     | Aprile 2027                  |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 35.000,00         |
| 2026          | € 150.000,00        |
| 2027          | € 50.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 235.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.11**

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.11 - Potenziamento della rete di mobilità verde e alternativa della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b> | <b>Costo totale</b>                      | € 200.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Cascia<br>Beneficiario: Comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Polino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Norcia, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b> | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 167                                                                                  |
| <b>5</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Il progetto prevede interventi di riqualificazione, manutenzione e miglioramento dell'accessibilità della rete sentieristica della Valnerina complementare e di raccordo ai grandi assi di valle, con particolare attenzione alla conservazione del territorio, alla segnaletica, alla sicurezza e alla fruibilità per una vasta gamma di utenti.                                                                                                               |
| <b>6</b> | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>8</b> | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è areale su tutto l'area della Valnerina, focalizzato sulla riqualificazione dei sentieri: Sentiero Pio IX, Cammino Montefalco Cascia, Rete dei Cammini Benedettini, Via dei Cippi (CAI 515) e Greenway del Nera (tratti 13 e 14). Gli interventi dei suddetti sentieri sono compresi nei comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Norcia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Polino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera. |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Valorizzare aree verdi limitrofe ai centri urbani per migliorarne la fruibilità e favorire lo sviluppo di promozione e comunicazione degli asset naturalistici e del patrimonio territoriale;</li> <li>ii) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture a supporto della promozione ambientale e dell'ecoturismo, con particolare riguardo per le aree non ricomprese nella Rete Natura 2000 (oggetto di specifici finanziamenti);</li> <li>iv) costruire una rete di mobilità leggera finalizzata alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "interventi di protezione, sviluppo e promozione delle aree interne sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale al fine di incrementare il potenziale turistico dei territori. Saranno previste attività di restauro, recupero, potenziamento e adeguamento dei caratteri fisici e funzionali caratterizzanti le aree di valore naturale. Nello specifico, si intende puntare sulla valorizzazione e fruizione delle aree di pregio naturalistico, inclusa la tutela/conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; intervenire su attrattori turistici e <u>itinerari, percorsi tematici e sentieri, strade secondarie di connessione, cammini in grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati</u> anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento atti a consentirne la fruizione."</i></b> Il progetto</p> |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p><b>prevede interventi di riqualificazione, manutenzione e miglioramento dell'accessibilità della rete sentieristica della Valnerina, con particolare attenzione alla conservazione del territorio, alla segnaletica, alla sicurezza e alla fruibilità per una vasta gamma di utenti.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della sottostrategia VITA - <i>Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica</i>, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>Il progetto di valorizzazione della rete sentieristica nella Valnerina mira a promuovere e migliorare l'accessibilità di alcuni dei percorsi più suggestivi e storicamente rilevanti dell'area. L'intervento si estende su una serie di sentieri che attraversano questo territorio ricco di storia, natura incontaminata e patrimonio culturale, con l'obiettivo di potenziare l'esperienza escursionistica per una vasta gamma di utenti. Il progetto si concentra sulla riqualificazione e manutenzione di tratti sentieristici esistenti, con l'aggiunta di nuova segnaletica e strutture, per rendere il territorio fruibile in modo sicuro e agevole.</p> |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'intervento areale comprende tratti di sentieristica all'interno di tutto il territorio della Valnerina. I sentieri interessati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sentiero di Pio IX;</li> <li>- Cammino Montefalco – Cascia;</li> <li>- Cammino di San Benedetto;</li> <li>- Via dei Cippi (CAI 515);</li> <li>- Greenway del Nera tratto 13 e parte del 14;</li> <li>- Sentiero degli eremiti;</li> <li>- Sentiero Benedettino CAI 502.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Le aree oggetto d'intervento sono soggette a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura. Ricadono nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo art. 142 comma 1 lett. h) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>La rete di mobilità verde della Valnerina necessita di una riqualificazione efficiente e migliorativa che permetta a turisti e cittadinanza locale di poterla utilizzare con facilità. I tratti di sentiero selezionati mirano a potenziale i collegamenti tra i vari borghi della Valnerina che attualmente sono in stato di degrado. Gli interventi di riqualificazione sono porzioni di tratti compresi nei seguenti sentieri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) SENTIERO DI PIO IX:</b> è un percorso lungo circa 45 km che conduce da Spoleto a Leonessa e che si può suddividere in tre tappe: Spoleto-Ceselli (coincidente quasi completamente con il tratto di Via di Francesco che da Spoleto porta alla Valnerina), Ceselli-Monteleone di Spoleto, Monteleone-Leonessa. Il sentiero ripercorre il viaggio che nel 1831 compì l'arcivescovo di Spoleto Mastai Ferretti, futuro papa Pio IX, nella fuga successiva ai moti rivoluzionari contro lo Stato Pontificio che lo portò a ripararsi nel Regno delle Due Sicilie.</li> <li><b>2) CAMMINO MONTEFALCO – CASCIA:</b> è la creazione di un nuovo cammino utilizzando alcuni tratti di cammini già esistenti come la greenway, il sentiero di Francesco, la ciclabile Serravalle-Cascia, cammino di San Benedetto, ciclovia Spoleto-Norcia, sentiero degli Ulivi e rete escursionistica CAI. La nuova proposta di cammino vuole ottimizzare il collegamento tra i vari borghi (già esistente) attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La diminuzione del livello di asfalto;</li> <li>- La diminuzione del dislivello per ogni tappa;</li> <li>- Aumentare il numero di tappe lungo il percorso per renderlo di 6-7 giorni;</li> </ul> </li> <li><b>3) CAMMINO DI SAN BENEDETTO:</b> è lungo 300 km attraversando Umbria, Lazio e Campania in 16 tappe sulle tracce di San Benedetto. Il tratto di nostro interesse sono le prime 2 tappe e parte della 3° tappa: 1. Da Norcia a Cascia; 2. Da Cascia a Monteleone di Spoleto; 3. Da Monteleone di Spoleto alla miniera di Ruscio.</li> <li><b>4) VIA DEI CIPPI (CAI 515):</b> Il sentiero CAI 515 si contraddistingue per ripercorrere in molti tratti l'antico confine che sussisteva in queste zone tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie. È uno dei sentieri più lunghi della regione e attraversa buona parte della ruga interna appenninica, collegando la Valnerina ai Sibillini. Il tratto oggetto di riqualificazione è compreso tra l'abitato di Ruscio e Norcia, con una estensione di 43 km.</li> <li><b>5) GREENWAY DEL NERA DA POLINO A MONTELEONE DI SPOLETO:</b> La</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Greenway del Nera è costituita da percorsi sterrati, percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, che costeggiano il fiume Nera e rendono il suo territorio fruibile in una modalità slow e a bassissimo impatto. Questa infrastruttura è l'insieme di molteplici tracciati tutti collegati a formare un enorme anello di circa 180 km. Il Tratto di interesse di questo intervento è il n. 13 da Monteleone al Salto del Cieco e parte del n.14 da Salto del cieco a Piediluco.

- 6) SENTIERO DEGLI EREMITI:** sentiero che prende il nome dalla presenza di insediamenti degli eremiti lungo il tragitto. In questo specifico caso, il percorso inizia dal Ponte Sisto, situato lungo la statale di Pedipaterno e che mette in collegamento la Ciclovia della Spoleto-Norcia. Il percorso degli eremiti prosegue lungo la strada asfaltata per poi proseguire lungo il sentiero che sale fino al Monte Meggiano.
- 7) SENTIERO BENEDETTINO CAI 502:** il sentiero collega Borgo Cerreto al Santuario di Madonna della Stella, seguendo la valle del Tissino. Consente di raggiungere il Santuario di Madonna della Stella e si collega con numerose altre arterie ciclopeditoni locali, ma necessita di importanti interventi di segnalazione in quanto sprovvisto in buona parte.

#### Criticità presenti

Le principali criticità riscontrate nel progetto di riqualificazione dei sentieri della Valnerina riguardano il deterioramento dei percorsi, la mancanza di segnaletica adeguata e le difficoltà di accessibilità.

Il deterioramento dei sentieri è uno dei problemi più urgenti, infatti, molti tratti sono danneggiati da frane, erosione del suolo e dalla crescita incontrollata della vegetazione. Questi fenomeni naturali rendono alcuni percorsi difficili da percorrere e, in alcuni casi, anche pericolosi per gli escursionisti. La mancanza di manutenzione regolare ha aggravato la situazione, peggiorando la qualità complessiva dei tracciati. Un'altra criticità è la segnaletica inadeguata o mancante lungo molti sentieri. Questo rende complicato l'orientamento, soprattutto per i visitatori meno esperti o chi non conosce bene la zona.

Infine, le difficoltà di accessibilità rappresentano un ulteriore ostacolo. Alcuni sentieri presentano tratti particolarmente impegnativi o alti dislivelli, limitando la fruibilità a un pubblico ristretto, composto principalmente da escursionisti esperti. Questa mancanza di accessibilità esclude categorie di utenti come famiglie con bambini o persone con mobilità ridotta, riducendo l'attrattiva turistica della zona.

#### Soluzione progettuale proposta

L'intervento prevede una serie di azioni mirate a migliorare e valorizzare i sentieri interessati:

- **SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA:** In particolare, verranno ripuliti e sistemati i tratti di percorso più degradati o danneggiati tramite

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>interventi straordinari, al fine di garantire una fruizione sicura e piacevole per gli escursionisti. Saranno inoltre fatte delle sistemazioni nella banchina di accesso al Ponte Sisto nella frazione di Piedipaterno a Vallo di Nera.</p> <p>- <b>POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA SEGNALETICA:</b> verrà potenziata l'infrastruttura segnaletica esistente, rendendola più chiara e visibile, e dove necessario saranno installati nuovi cartelli informativi e direzionali conformi al disciplinare regionale sulla sentieristica per agevolare l'orientamento lungo i percorsi.</p> <p>Questo intervento ha l'obiettivo di valorizzare l'ambiente naturale, migliorando la qualità dell'esperienza escursionistica e promuovendo un accesso più agevole e sicuro alle bellezze del territorio.</p> <p>L'intervento mira a migliorare l'accessibilità della rete sentieristica della Valnerina, punto di forza del territorio, sotto diversi aspetti. Il primo obiettivo è rendere i sentieri facilmente fruibili attraverso una sistematica ripulitura e manutenzione dei percorsi, garantendo un'esperienza sicura e piacevole sia per gli escursionisti esperti che per i meno pratici.</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>I costi sono stati prevaldati attraverso una stima di massima. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>L'intervento mira a potenziare la fruibilità della rete sentieristica della Valnerina ad un ampio pubblico, sia dagli esperti che dai meno pratici, ma anche ai soggetti diversamente abili. Un aspetto fondamentale riguarda la creazione del nuovo itinerario Montefalco – Cascia, progettato per essere accessibile non solo agli escursionisti più esperti, ma anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle passeggiate. Il percorso è stato studiato con grande attenzione alla qualità e alla percorribilità, riducendo al minimo i tratti asfaltati, in modo da offrire ai turisti un'immersione più autentica negli spazi incontaminati della Valnerina. Particolare cura è stata dedicata a rendere il percorso adatto a un pubblico più ampio, comprese famiglie con bambini. A tal fine, l'itinerario è stato progettato con dislivelli moderati e tappe non troppo lunghe, per garantire un'esperienza accessibile e piacevole a tutti. Questo approccio inclusivo consente a ogni tipo di escursionista di godere della bellezza naturale e del patrimonio culturale della Valnerina, contribuendo al tempo stesso a promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>L'intervento richiede un piano di gestione strutturato e sostenibile per la</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>manutenzione continua dei sentieri, al fine di evitare il ripetersi delle problematiche di degrado evidenziate in precedenza. A tal fine, sarà implementato un sistema di gestione integrato che coinvolgerà vari attori locali, tra cui le amministrazioni comunali, associazioni del territorio, pro loco e gruppi di volontariato. Questa rete collaborativa garantirà un impegno costante e condiviso nella cura dei percorsi.</p> <p>Il piano di manutenzione prevede l'organizzazione di 2 o 3 interventi di ripulitura e manutenzione all'anno, distribuiti in modo da rispondere alle esigenze stagionali e all'uso intensivo dei sentieri durante i periodi di maggiore affluenza turistica. Ogni tranche di intervento sarà affidata ai diversi soggetti coinvolti, ottimizzando le risorse disponibili e garantendo un monitoraggio costante dello stato dei percorsi.</p> <p>Oltre alla pulizia e riparazione dei tratti danneggiati, il piano includerà anche attività di controllo della vegetazione invasiva, ripristino della segnaletica e manutenzione delle strutture accessorie. Questo approccio non solo migliorerà la qualità e la sicurezza dei sentieri, ma favorirà anche il coinvolgimento della comunità locale, promuovendo una maggiore consapevolezza del valore del territorio e una gestione partecipativa e sostenibile.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica.</p> <p>Il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 5 e 12, elemento di verifica ex ante in Regime 1, codici NACE D 35.11;</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici, Protezione e ripristino della biodiversità, Economia circolare, Mitigazione del cambiamento climatico con particolare riguardo alla resilienza della infrastruttura ad eventi avversi.</li> </ul> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le</p>                                                                                                      |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici e ondate di calore e di freddo). |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>1</b><br/>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/>Valore base: <b>0</b><br/>Target finale: <b>2500</b></p> <p>Fonte dati: Comune di Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Polino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Norcia</p>                                                         |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune Cascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023, con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> </ul>                                                     |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | -Approvazione del progetto esecutivo;<br>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);<br>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Importo             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori                                                                                                                                | € 19.785,00         |
| Opere civili           | Sistemazione della sentieristica, lavori per incrementare l'accessibilità, realizzazione di ausili per gli attraversamenti                                                                                               | € 50.000,00         |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                                                                                                                                               | € 2.454,30          |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                   | € 1.000,00          |
| Acquisto beni          | Acquisto e posa segnaletica verticale (dispositivi conformi al disciplinare regionale) e segnaletica "smart" dotata di QR code in numero non inferiore a 180 segnali (in alluminio o acciaio, a basso costo manutentivo) | € 44.486,00         |
|                        | Acquisto e posa bacheche informative e di indirizzo agli itinerari in numero non inferiore a 21                                                                                                                          | € 28.014,00         |
|                        | Realizzazione segnaletica orizzontale                                                                                                                                                                                    | € 9.400,00          |
| Acquisizione servizi   | Progettazione grafica e cartografica della segnaletica escursionistica                                                                                                                                                   | € 8.500,00          |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                         | € 1.000,00          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                                                      | € 35.460,70         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 200.100,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Gennaio 2026                   | Aprile 2026                  |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Giugno 2026                    | Luglio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Settembre 2026                 | Agosto 2027                  |
| Collaudo e funzionalità                      | Settembre 2027                 | Dicembre 2027                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 10.000,00         |
| 2026          | € 90.100,00         |
| 2027          | € 100.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 200.100,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.12**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | 4.1.12 Creazione del Percorso delle Acque di Preci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 428.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Preci<br>Beneficiari: Comune di Preci, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 167 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Intervento di realizzazione del Percorso delle Acque di Preci, che si strutturerà attraverso il recupero e valorizzazione dell'area delle antiche Marcite di Preci, con la creazione di un percorso tematico sulle acque finalizzato alla promozione di elementi storici e naturalistici che rivestono un carattere identitario.                                           |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | Area delle marcite di Preci ricadente nel foglio 17, particelle 179 - 180 – 189 - 190 -187 – 188 – 186 – 247 - 248                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valorizzare aree verdi limitrofe ai centri urbani per migliorarne la fruibilità e favorire lo sviluppo di promozione e comunicazione degli asset naturalistici e del patrimonio territoriale;</li> <li>2) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>3) realizzare infrastrutture a supporto della promozione ambientale e dell'ecoturismo;</li> <li>4) Valorizzare aree verdi identitarie con lo scopo di recuperare gli elementi di connessione tra dimensione culturale e ambientale;</li> </ol> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "interventi di protezione, sviluppo e promozione delle aree interne sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale al fine di incrementare il potenziale turistico dei territori. Saranno previste attività di restauro, recupero, potenziamento e adeguamento dei caratteri fisici e funzionali caratterizzanti le aree di valore naturale. Nello specifico, si intende puntare sulla valorizzazione e fruizione delle aree di pregio naturalistico, inclusa la tutela/conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; intervenire su attrattori turistici e itinerari, percorsi tematici e sentieri, strade secondarie di connessione, cammini in grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento atti a consentirne la fruizione." In particolare, si intende valorizzare la rete sentieristica ecoturistica e potenziarla, strutturando un percorso tematico dedicato all'acqua che metta in connessione ideale anche i grandi attrattori regionali sul tema. L'intervento vuole inoltre recuperare anche le antiche Marcite, creando un percorso delle</i></b></p> |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

***acque, elemento culturale identitario strettamente legato al contesto naturale circostante.***

L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:

- 1) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati a mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Ovest-Norcias, Valnerina Est-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sottostrategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.
- 2) SUBSTRATEGIA "VITA" - Valnerina Infrastrutture per il Territorio e l'Attività fisica, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.

L'intervento di realizzazione del Percorso delle Acque di Preci prevede la riqualificazione di una delle marcite storiche valnerinesi, a scopo didattico, informativo e di promozione turistica. La volontà è quella di recuperare un forte elemento identitario, ad oggi appena percepibile, riportandolo al suo originale status, con lo scopo di creare (insieme con il limitrofo parco cittadino e con la connessione con il fiume Nera e le Cascate de Lu Cugnuntu) un ideale Percorso delle Acque, al fine di promuovere il legame culturale e storico tra le popolazioni locali e

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>l'elemento acqua.</p> <p>L'intervento, inoltre, si inquadra nella strategia regionale di valorizzazione della mobilità ecologica di interesse regionale grazie alla presenza e connessione con la Greenway del Nera oggetto d'intervento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'intervento si sviluppa nell'area delle antiche marcite di Preci e nelle aree verdi adiacenti per la creazione di un Percorso delle Acque.</p> <p>Le zone sono soggette a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5210048 – Valle di Campiano (Preci) e IT5210071 - Monti Sibillini (versante umbro). Le aree d'intervento ricadono nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004</li> <li>b. unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> </ul> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'intervento si colloca lungo la strada provinciale nell'area delle antiche Marcite, area di grande valore culturale, storico e naturalistico. L'area in oggetto, un tempo utilizzata per le tradizionali marcite, si presenta oggi come una zona verde incolta e priva di utilizzo specifico. Tale condizione evidenzia la necessità di un intervento di riqualificazione, mirato a valorizzarne il potenziale ambientale e paesaggistico. Si tratta di un'area ricca di risorgive e solcata da un reticolo di canali, che viene periodicamente inondata, secondo pratiche che risalgono al medioevo, per consentire la produzione di una maggiore quantità di fieno. È una tecnica colturale che utilizza l'irrigazione a gravità usando, anche nella stagione invernale, l'acqua che, col proprio moto, impedisce la congelazione e somministra all'erba un continuo alimento, mantenendo così vive le funzioni vitali dell'erba che diversamente arresterebbe la propria crescita. Quello che all'apparenza sembra un semplice prato, all'occhio più attento svela la sua natura artificiale di capolavoro dell'ingegno umano. Le Marcite, infatti, sono prati perennemente irrigati da un velo d'acqua, grazie ad un sistema idraulico di chiuse e di canali, che rendono possibile la crescita della cotica erbosa anche in inverno, assicurando fino a 10 tagli d'erba all'anno. Il nome deriva dall'antica pratica agreste di far marcire nel periodo invernale sui prati stabili irrigui l'ultimo taglio di fieno annuale (quello di settembre-ottobre) in modo tale da arricchire il terreno di sostanza organica; altri ritengono che prenda origine da "marzite" in quanto marzo è il mese in cui i prati</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>marcitori forniscono la prima produzione.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>L'intervento nell'area verde periurbana di Preci si rende necessario per valorizzare un'area attualmente sottoutilizzata, che potrebbe invece diventare un importante attrattore turistico. Al momento, la zona oggetto d'intervento è suddivisa in nove particelle catastali: otto di proprietà comunale e una privata, retrostanti la chiesetta del parco. Il Comune ha già avviato il processo di frazionamento e acquisizione di quest'ultima particella (Foglio 17 – particella 179). La riqualificazione permetterà una piena accessibilità al parco, attualmente dotato di sentieri appena tracciati e poco praticabili, soprattutto per persone con disabilità motorie o sensoriali. Inoltre, il tipo di battuto presente richiede una manutenzione costante per contenere la crescita di vegetazione erbacea, migliorando così la fruibilità e l'estetica dell'area.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>Il progetto è localizzato nell'area verde periurbana di Preci, dove si trovano i resti delle antiche marcite locali. Scopo principale del progetto è la riconfigurazione dell'area legandole alla tematica dell'acqua, anche col fine di migliorare la fruizione sia da parte della cittadinanza che dei turisti.</p> <p>Gli interventi principali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Riattivazione della funzionalità dell'antica marcita di Preci, a scopo didattico e per la realizzazione di un percorso benessere, garantendo l'accessibilità e la fruibilità dell'area;</li> <li>2) Caratterizzazione di un "Percorso delle acque" da sviluppare nell'area delle marcite e in collegamento con il parco periurbano, grazie al supporto di professionisti specializzati sul tema, con l'idea di utilizzare in un ambiente esterno naturale elementi propri del "percorso Kneipp";</li> <li>3) Rifunionalizzazione di tre alvei fluviali: due attualmente inattivi e uno attivo ma intubato. Quest'ultimo sarà riportato alla luce attraverso opere di riqualificazione idraulica e ambientale, con particolare attenzione alla sistemazione della vegetazione ripariale per migliorare la qualità ecologica e la funzionalità dell'ecosistema fluviale.</li> <li>4) Sistemazione della vegetazione dell'area attraverso la piantumazione di arbusti autoctoni;</li> <li>5) Realizzazione di ausili come staccionate e rampe per la messa in sicurezza del percorso;</li> <li>6) Servizi di progettazione, scrittura testi e fornitura da parte di ditte specializzate del percorso delle acque strutturato secondo il metodo Kneipp, e seguendo i migliori standard di fruibilità e accessibilità</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>previsti dalle indicazioni normative e linee guida vigenti, produzione di guide immateriali esplicative e promozionali;</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b><br/>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso una verifica tecnica. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>L'intervento prevede l'inserimento di un elemento di servizio alla popolazione non presente nell'area e che consente un utilizzo polifunzionale del parco periurbano di Preci, area di pregio culturale e naturalistica sottoutilizzata rispetto al suo potenziale. L'approccio innovativo prevede l'incardinamento di funzioni sociali e di aggregazione in spazi periurbani, fuori le mura dei borghi storici.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b><br/>L'area è in parte gestita dal Comune di Preci, mentre una piccola parte della particella 179 è già in atto la compravendita da parte del Comune. Gli interventi non prevedono alti costi di manutenzione ma solo una gestione pianificata cadenzata del parco da parte del Comune per garantire un'accurata manutenzione.</p>                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento in oggetto contribuisce sostanzialmente alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate alla preservazione e miglioramento degli ambienti naturali, alla minimizzazione del rischio idrogeologico e al miglioramento della permeabilità del terreno e la gestione delle acque libere.</p> <p>Inoltre, il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici avversi ed eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No</p> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>950</b></p> <p><i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Preci</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Preci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> </ul> |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | -Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Importo      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Spese tecniche         | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, altre spese e oneri accessori, costi di consulenza per la realizzazione del "Percorso delle Acque"                                                        | 52.729,38 €  |
| Opere civili           | Interventi di ripristino dell'antica marcita di Preci con sistemazione delle superfici, della vegetazione tipica, delle aree spondali e delle aree ricomprese tra i canali                                            | € 123.800,00 |
|                        | Strutturazione del Percorso delle Acque (itinerario e punti immersivi e sensoriali del sistema "Kneipp")                                                                                                              | € 58.400,00  |
|                        | Rifunzionalizzazione degli alvei fluviali di approvvigionamento delle antiche marcite parzialmente ostruiti, con realizzazione di piccoli tratti di condotte di derivazione e ripulitura dei sedimenti di riempimento | € 78.300,00  |
|                        | Realizzazione e posa di ausili di percorso, conformi alle disposizioni di sicurezza per la sentieristica in aree fluviali, costituiti da staccionate, gradini e rampe, delimitazioni in legno                         | € 14.200,00  |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                                                                                                                                            | € 14.235,00  |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                | € 8.241,00   |
| Acquisto beni          | segnaletica e cartellonistica didattica                                                                                                                                                                               | € 10.000,00  |

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale | Incentivo al RUP    | € 5.658,82          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara | € 62.735,80         |
| <b>TOTALE</b>          |                     | <b>€ 428.300,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Febbraio 2026                  | Maggio 2026                  |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Luglio 2026                    | Agosto 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Settembre 2026                 | Luglio 2027                  |
| Collaudo e funzionalità                      | Agosto 2027                    | Settembre 2027               |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 28.300,00         |
| 2026          | € 200.000,00        |
| 2027          | € 200.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 428.300,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.13**

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | OS 4.1.13 Riqualificazione delle aree verdi lungo il fiume Corno                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | € 200.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Cascia<br>Beneficiario: Comune di Cascia, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 167 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | La proposta prevede interventi di miglioramento e valorizzazione ambientale dell'area verde periurbana di Cascia, situata nei pressi dell'ansa del Fiume Corno. L'intervento promuovere un luogo di alto valore naturalistico, rendendolo fruibile e accogliente per la comunità locale.                                                                               |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è localizzato presso Via della Molinella, nell'area verde antistante il Fiume Corno. L'intervento si inquadra nella substrategia tematica con impatto per l'intera area.                                                                                                                                                                                  |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA<br><br><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.<br><br><b>Macro-Azione Strategia:</b> RIGENERAZIONE SPAZI E AMBIENTE                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare aree periurbane sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) valorizzare le aree verdi urbane e periurbane e aumentarne la fruibilità per gli utenti;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture che promuovano la salute, uno stile di vita sano, lo sport e il benessere per i cittadini;</li> <li>iv) costruire una rete di punti di approdo turistico finalizzati alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, "interventi di protezione, sviluppo e promozione delle aree interne sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale al fine di incrementare il potenziale turistico dei territori. Saranno previste attività di restauro, recupero, potenziamento e adeguamento dei caratteri fisici e funzionali caratterizzanti le aree di valore naturale. Nello specifico, si intende puntare sulla valorizzazione e fruizione delle aree di pregio naturalistico, inclusa la tutela/conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; intervenire su attrattori turistici e itinerari, percorsi tematici e sentieri, strade secondarie di connessione, cammini in grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento atti a consentirne la fruizione." <b>L'intervento promuovere un luogo di alto valore naturalistico, rendendolo fruibile e accogliente per la comunità locale.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) SUBSTRATEGIA "VITA" - <i>Valnerina Infrastrutture per il Territorio e l'Attività fisica</i>, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>L'intervento di valorizzazione dell'area verde in accesso alla città di Cascia si inquadra in una più ampia strategia di valorizzazione della fruibilità della Valle del Corno, strutturata in una serie di interventi geograficamente collocati dal borgo di Roccaporena a quello di Serravalle, alla confluenza con il fiume Sordo. Tale strategia prevede: 1) la realizzazione della Ciclovia di Santa Rita, che da Serravalle arriva a Cascia, presso la rotatoria della statua monumentale di S. Rita (in posizione limitrofa all'area di intervento); 2) il miglioramento dell'accessibilità pedonale e la messa in sicurezza idraulica di via della Tintarella (anche questa antistante l'area di intervento); 3) la riqualificazione del sentiero di Santa Rita e il suo prolungamento pedonale fino a Roccaporena (su fondi Por Fesr 2014/2020 Umbria – Azione 8.6.1); 4) la riqualificazione dell'area del Molinaccio (presso lo stesso sentiero di Santa Rita); 5) la realizzazione e potenziamento degli itinerari dell'Area Natura 2000 Monte Maggio, con la nuova rete sentieristica che part proprio dell'abitato di Roccaporena; 6) gli interventi di potenziamento e riqualificazione dei siti di interesse culturale finanziati nell'ambito del bando borghi, misura B.</p> <p>Tutti gli interventi sopra citati sono realizzati o in corso di realizzazione e saranno completati entro il Giugno del 2026, in quanto finanziati in buona parte a valere su risorse PNRR, PSR e PNC.</p> <p>Inoltre, nel 2023 è stato inaugurato e riqualificato con un restyling importante, il Palazzetto dello sport, con contributo dell'ordinanza del Commissario per la ricostruzione post sisma n. 104/2020.</p> <p>Il miglioramento della retrostante area verde con la realizzazione di un percorso salute e benessere che funga anche da promozione della vicina area natura 2000 consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Creare una infrastruttura leggera verde per collegare il Sentiero di Santa Rita con la futura Ciclovia di Santa Rita;</li> <li>● Valorizzare l'area verde limitrofa al principale parcheggio di approdo cittadino;</li> <li>● Creare un'area di promozione e rilancio per gli ecoturisti che vogliono visitare le aree protette dell'area;</li> <li>● Fornire ai cittadini un'area attrezzata per la promozione del benessere e dello stare insieme.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>Il parco promuoverà la limitrofa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Roccaporena – Monte della Sassa, che si estende su circa 271 ettari esclusivamente nel territorio del Comune di Cascia. Il suo territorio abbraccia il fondovalle e le pendici montane lungo il tratto del fiume Corno, compreso tra l'abitato di Cascia e le gole vicino alla frazione Capanne di Roccaporena, presentando un ambiente unico. Il paesaggio della ZSC varia da fiumi montani a boscaglia di <i>Laurus nobilis</i>, da grotte inesplorate a pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>, offrendo una notevole diversità di habitat di interesse comunitario. Per visitarla ad oggi si deve seguire proprio il Cammino di Santa Rita che segue un antico cammino medievale lungo la sponda meridionale del fiume Corno, offrendo un'esperienza affascinante tra fitti boschi, scalini, terreni naturali e rocce.</p> <p>Il progetto si inquadra e si coordina con le azioni PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e Misura C (per la componente imprese).</p> <p>Si integra inoltre, (come azione in prosecuzione da area limitrofa) agli interventi di “Miglioramento accessibilità e sicurezza idrogeologica via della Tintarella”, finanziato con il fondo complementare PNRR – misura a4.5 per le aree sisma 2016. L'intervento è strettamente legato alle azioni della precedente strategia SL.3.4 Circuito Museale di Cascia – Convento di Santa Margherita (Recupero di un immobile di valenza storico-culturale, come l'ex Convento di Santa Margherita, per realizzazione del Museo della Devozione - antenna dell'Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra), in collegamento pedonale con l'area oggetto della presente scheda, e con gli interventi 7.5.1, 7.6.1 del PSR per l'Umbria sul sentiero di Santa Rita, nell'area del Molinaccio e per la realizzazione delle “Vie del Monte Maggio)</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è localizzata ad est della città di Cascia, in prossimità di via della Molinella, con accesso dall'area del nuovo Palazzetto dello Sport. La zona oggetto di intervento è soggetta integralmente ai seguenti ambiti di tutela:</p> <p>1) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 2) Art. 142 comma 1, Dlgs 42/2004, Aree di rispetto dei laghi e dei fiumi

#### **Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare**

L'area verde retrostante il palazzetto dello sport di Cascia in via della Molinella è una porzione esterna al perimetro urbano cittadino che unisce l'area dei campi sportivi di Cascia allo stesso palazzetto dello sport.

L'area si trova in sinistra idrografica del fiume Corno ed è collegata all'area urbana (in destra idrografica) da due ponti di legno di recente edificazione (uno in direzione del palazzetto, l'altro in direzione dei campi), e segue l'andamento meandriforme del fiume, identificando un'area parzialmente boscata.

L'area possiede un grande potenziale in ragione della presenza del grande parcheggio nell'area bus e approdo di Cascia e delle connessioni con il Sentiero di Santa Rita e con la futura ciclovia che collegherà anche Serravalle.

#### **Criticità presenti**

L'area ad oggi si presenta come una zona verde non ancora ben caratterizzata. I recenti interventi e progetti realizzati nelle aree limitrofe indicano la necessità di indirizzare meglio il destino funzionale per questa porzione di territorio.

Inoltre, si rende necessaria una maggiore visibilità degli accessi, una maggiore accessibilità per soggetti a mobilità ridotta, con l'eliminazione di barriere e aree a scarsa percorribilità.

#### **Soluzione progettuale proposta**

La proposta progettuale si concentra sulla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area verde periurbana di Cascia, nei pressi dell'ansa del Fiume Corno, un contesto naturale di grande pregio. L'intervento ha l'obiettivo di trasformare questa zona in uno spazio funzionale e attrattivo per la comunità locale, migliorandone l'accessibilità, l'estetica e l'offerta di servizi. Si dettagliano gli interventi principali:

- 1) Sistemazione del verde con creazione di aiuole fiorite, piantumazione di piante autoctone per migliorare la biodiversità e l'aspetto estetico;
- 2) Realizzazione dei percorsi di visita delle nuove aree fiorite e del percorso di connessione con la futura Ciclovia di Santa Rita;

- 3) Creazione di percorsi pedonali accessibili mediante l'utilizzo di griglie salvapunto in materiali ecocompatibili, pavimentazioni drenanti in graniglia e terra. Questi percorsi garantiranno una superficie compatta e stabile, idonea anche per persone con disabilità, favorendo un'esperienza inclusiva e agevole dello spazio. Il tracciato collegherà in modo armonico le diverse aree del parco, assicurando una fruizione agevole del territorio. La progettazione sarà attenta alle esigenze delle persone a mobilità ridotta (PMR) e prevederà interventi di ripristino e recupero che non comporteranno la sottrazione, l'alterazione o la frammentazione delle aree verdi preesistenti. L'intervento prevede ove possibile la rimozione delle coperture impermeabili esistenti o la loro riduzione;
- 4) Realizzazione di cartelli informativi e direzionali e relativi collegamenti con le altre infrastrutture di mobilità leggera nell'area

L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".

Con questi interventi, l'area verde di Cascia si propone di diventare un vero e proprio polo di riferimento per il tempo libero e la vita all'aperto, contribuendo al miglioramento della qualità della vita della comunità e alla salvaguardia del patrimonio ambientale del territorio.

#### **Verifica Precantierabilità**

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con le disposizioni dei vincoli presenti. I costi sono stati prevaldati attraverso una verifica tecnica. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.

#### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

L'intervento prevede l'inserimento di un elemento di servizio alla popolazione non presente nell'area e che consente un utilizzo più ampio e accattivante per l'area, attualmente sottoutilizzata rispetto al suo potenziale. L'approccio innovativo prevede l'incardinamento di funzioni sociali e di aggregazione in spazi periurbani, fuori le mura dei borghi storici. Tali azioni prevedono una forte componente di incremento

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>nell'accessibilità e fruibilità dell'area, grazie anche alla connessione con l'attuale punto di approdo turistico intermodale presso il parcheggio di Via della Molinella (dove attualmente sostano autovetture, bus, camper e biciclette). Il punto di approdo consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e in particolare un rilancio delle aree Natura 2000 della Valle del Corno.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>L'area è attualmente gestita dal Comune di Cascia. Gli interventi non prevedono alti costi di manutenzione, grazie all'inserimento di sottofondi che ostacolano la ricrescita delle piante infestanti. La manutenzione delle aree verdi sarà garantita dal Comune di Cascia attraverso un piano di interventi programmati e regolari, distribuiti strategicamente nel corso dell'anno, per assicurare la cura costante e la valorizzazione degli spazi pubblici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento di riqualificazione dell'area verde di Cascia lungo il fiume Corno contribuisce sostanzialmente alla neutralità climatica e alla mitigazione adottando misure finalizzate al risparmio energetico e al relativo miglioramento infrastrutturale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, eventi meteorici, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 5 e 18, elemento di verifica ex ante in Regime 2;</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima (pavimentazioni drenanti);</li> </ul> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1000</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Cascia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Cascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, idrogeologica, compatibilità paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>- Incarico diretto per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |

|           |                                                         |                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27. |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Importo             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Progettazione di fattibilità, esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                                                                                                                     | € 17.175,66         |
| Opere civili               | Sistemazione del verde con creazione di aiuole fiorite, piantumazione di piante autoctone                                                                                                                               | € 14.150,00         |
|                            | Realizzazione nuovi percorsi di collegamento per le aree fiorite e miglioramento dei percorsi in connessione con la futura Ciclovia di Santa Rita                                                                       | € 48.200,00         |
|                            | Realizzazione percorsi pedonali accessibili mediante l'utilizzo di griglie salvapiedi in materiali ecocompatibili, pavimentazioni drenanti in graniglia e terra, incluso la rimozione delle pavimentazioni non drenanti | € 67.000,00         |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                                                                                                              | € 3.303,88          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                  | € 1.780,50          |
| Acquisto beni              | Implementazione del sistema di segnaletica verticale e di collegamento tra la futura Ciclovia di Santa Rita, Roccaporena e il Centro Storico di Cascia                                                                  | € 12.000,00         |
| Acquisizione servizi       |                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00              |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                        | € 1.222,61          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                                                                                                                     | € 35.267,36         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 200,100,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|------|--------------------------------|------------------------------|
|------|--------------------------------|------------------------------|

|                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025 | Gennaio 2026   |
| Progetto esecutivo                           | Febbraio 2026  | Aprile 2026    |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Maggio 2026    | Agosto 2026    |
| Esecuzione lavori                            | Settembre 2026 | Settembre 2027 |
| Collaudo e funzionalità                      | Ottobre 2027   | Novembre 2027  |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20,000.00         |
| 2026          | € 100,100.00        |
| 2027          | € 80.000.00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 200,100.00</b> |

### Scheda Intervento OS 4.1.12

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | OS 4.1.12 Realizzazione del punto di promozione ambientale e approdo turistico "Valnerina Centro"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | € 318.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Poggiodomo<br>Beneficiario: Comune di Poggiodomo, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 167                                            |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | L'intervento prevede la realizzazione di un di approdo di prima accoglienza turistica e di promozione ambientale nell'area di accesso al borgo di Poggiodomo, collegata al progetto del Parco Geologico della Valnerina e finalizzato alla comunicazione degli asset naturalistici del territorio                                                                                                                     |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | L'intervento è puntuale, collocato lungo la banchina est della SP470, subito prima dell'accesso al borgo di Poggiodomo. La realizzazione si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area e prevede la realizzazione di un punto di promozione turistica per l'area interna. L'intervento ricade nel F. n. 27, part. n. 590 - intervento areale (mq. 1.190) – zona C2 del P.di F. (edificabile) |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA<br><br><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.<br><br><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente<br><br><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valorizzare aree verdi limitrofe ai centri urbani per migliorarne la fruibilità e favorire lo sviluppo di promozione e comunicazione degli asset naturalistici e del patrimonio territoriale;</li> <li>2) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>3) realizzare infrastrutture a supporto della promozione ambientale e dell'ecoturismo, con particolare riguardo per le aree della Rete Natura 2000;</li> <li>4) costruire una rete di punti di approdo turistico finalizzati alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ol> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, "interventi di protezione, sviluppo e promozione delle aree interne sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale al fine di incrementare il potenziale turistico dei territori. Saranno previste attività di restauro, recupero, potenziamento e adeguamento dei caratteri fisici e funzionali caratterizzanti le aree di valore naturale. Nello specifico, si intende puntare sulla valorizzazione e fruizione delle aree di pregio naturalistico, inclusa la tutela/conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; intervenire su attrattori turistici e itinerari, percorsi tematici e sentieri, strade secondarie di connessione, cammini in grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento atti a consentirne la fruizione." <b>L'intervento prevede la realizzazione di una area approdo e sosta per turismo verde finalizzata alla valorizzazione e fruizione delle aree verdi e dei cammini della Valle del Tissino e al supporto per gli ecoturisti.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione strategica prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Est-Norcias, Valnerina Ovest-Sant'Anatolia di Narco), il potenziamento dei luoghi della cultura e del patrimonio delle genti, la costruzione di luoghi di promozione della scienza, la realizzazione di strutture per lo sviluppo turistico e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna. La sotto strategia vuole mettere in VISTA l'esperienza irripetibile del venire in Valnerina, respirando la sua cultura, le trame della tradizione, la bellezza dei luoghi della dorsale appenninica.

- 2) SUBSTRATEGIA "VITA" - *Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica*, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.

L'intervento di valorizzazione dell'area verde in accesso al borgo di Poggiodomo rappresenta un intervento strategico e di servizio per l'intera area del Fiume Tisino e per le aree della Rete Natura 2000 che qui si affacciano. La realizzazione di un hotspot di promozione ambientale e servizio a turisti, scuole e università nel comune più piccolo dell'Umbria, rappresenta una concreta opportunità di visibilità e sviluppo per una delle aree più interne della Valnerina. Il borgo allo stato attuale non possiede un'area con funzione simile che rappresenterebbe, nella sua posizione strategica lungo l'unica strada di accesso, un punto di forte promozione di tutte le risorse naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, geologiche e sentieristiche della valle e dei monti circostanti. L'intervento consentirebbe la realizzazione di un punto di sosta con annessa pensilina, punto di vista, area bike, panchine intelligenti e punto di promozione turistica e ambientale, con vista sull'area protetta del Monte Maggio.

L'intervento consentirà un deciso incremento dell'attrattività della valle tributaria del Nera, spesso utilizzata come zona di passaggio, grazie al

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>posizionamento del nuovo punto di approdo turistico “Valnerina Centro” in posizione strategica presso la strada di accesso. L’intervento inoltre crea un’area a supporto non solo dei turisti ma anche delle scuole/università (che frequentavano il borgo e i monti circostanti per motivi di studio prima del terremoto del 2016) per la realizzazione di field trip tecnico scientifici sugli aspetti naturalistici e geologici unici dell’area.</p> <p>Inoltre, si realizzerebbe un nuovo punto di aggregazione per i cittadini di Poggiodomo, elemento di grande necessità per la comunità.</p> <p>Il progetto si inquadra e si coordina con altre azioni di valorizzazione territoriale previste dal piano NextAppennino e dal PNC-Piano Nazionale Complementare, in particolare sugli interventi a valere sul fondo complementare PNRR - programma unitario di rigenerazione urbana - territori colpiti dal sisma 2009-2016 - o.c. attuativa fondo PNRR n. 6/2021 - sub misura a3_1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione e riqualificazione delle aree a servizi di interesse generale con adeguamento sismico e funzionale ed energetico edificio ex CEA", che prevedono la completa revisione del sistema di accoglienza del borgo (il punto di approdo diventa quindi strategico per la visibilità e promozione del Centro di Educazione Ambientale regionale). Inoltre l’intervento consentirà di realizzare una infrastruttura stabile per la promozione del progetto “Ciclotour e Trekking nelle antiche vie dei Castelli di Poggiodomo”, finanziato sul Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica POR-FESR 2014-2020 – Azione 8.7.1 avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi.</p> <p>Infine, l’intervento si coordina con la realizzazione della rete sentieristica “le vie del Monte Maggio”, finanziato sulla misura 7.5.1 del PSR dell’Umbria e promuove il patrimonio materiale e immateriale del Parco Geologico della Valnerina e Centro Studi Geologici.</p> |
| 10 | <b>Descrizione dell’intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L’area oggetto di intervento è localizzata lungo la banchina est della SP470, nel F. n. 27, part. n. 590. La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) all’area Rete Natura 2000 IT5210063 e IT5210062. Ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> <li>2) Aree sottoposte a rischio idrogeologico e eventi gravitativi (cartografia PAI)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### **Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare**

Poggiodomo è il più piccolo Comune dell'Umbria e con le sue tre frazioni Usigni, Roccatamburo, Mucciafora e le aree naturali del Coscerno, Monte Maggio e del Fiume Tissino, rappresenta uno dei territori più unici ed incontaminati di tutta la Valnerina. Basti pensare che in quest'area si ha una delle più alte concentrazioni di aree protette, oltre che una articolata rete sentieristica e un sistema naturalistico ambientale assolutamente peculiare. L'intervento proposto parte dall'intento generale di rafforzamento e rilancio dell'unicità e territorialità della realtà locale di Poggiodomo e dei suoi sistemi naturalistici, attraverso la promozione dei tracciati della viabilità storica, le antiche vie percorse da agricoltori, allevatori di bestiame, carbonai e pastori e le direttrici battute dai pellegrini in visita ai luoghi sacri e ai posti più reconditi. Puntando sulla gestione durevole e sulla fruizione sostenibile del patrimonio l'obiettivo è sviluppare, attrattori quali il paesaggio e il capitale culturale-religioso di un'area che con la valle del Tissino, l'Eremo della Madonna della Stella, il monte Coscerno e i piani dell'Immagine, il Monte Maggio e le sue vie, la via della transumanza e delle miniere, gravita sul sistema policentrico dei Castelli di Poggiodomo, Usigni, Roccatamburo, Mucciafora.

L'intervento verterà sulla promozione e educazione ambientale di tutta la sentieristica presente nel territorio circostante, come la sentieristica CAI: - 501 Sentiero Italia; - 502 attraverso le pendici del Monte Coscerno; - 520 da Vallo di Nera al Monte Maggio; - 555 anello di Poggiodomo; 556 collegamento da Poggiodomo a Vallo; Oltre la sentieristica CAI, ci sono anche i percorsi che attraversano il comune di Poggiodomo per esempio: il sentiero di San Benedetto e del Fiume Tissino.

### **Criticità presenti**

Poggiodomo è uno dei borghi più marginali della Valnerina, localizzato in una valle tributaria secondaria del Nera che generalmente è tagliata fuori dai classici flussi turistici, che si attestano lungo la valle principale. Il borgo non ha un infopoint o un semplice punto di approdo, cosa che ne limita la visibilità anche ai turisti di passaggio. Non detiene aree sosta o di servizio per cicloturisti o turisti automuniti di passaggio.

Risulta essere fondamentale dotare il paese di un'area di servizio che possa promuovere gli asset naturalistico-ambientali, la sentieristica, le

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>vie verdi, obiettivi fondamentali dell'intervento.</p> <p>L'intervento inoltre vuole incrementare l'accessibilità e la fruibilità dell'area anche a PMR grazie al posizionamento di stalli e servizi dedicati.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>L'area verde di proprietà pubblica in accesso del borgo prospiciente la banchina es della SP470 è una zona libera da alberature, il cui confine con la strada provinciale è già utilizzato come area sosta per autovetture.</p> <p>L'area ha una grande panoramicità rispetto alle dorsali montuose boscate e al paese di Poggiodomo e si presta naturalmente come punto di accoglienza e sosta.</p> <p>L'intervento si struttura nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizzazione dell'area accoglienza mediante livellamento del campo e sistemazione con griglie salvapunto in materiali ecocompatibili, pavimentazioni drenanti in graniglia e terra. Questi percorsi garantiranno una superficie compatta e stabile, idonea anche per persone con disabilità; I lavori edili riguardano: a) la profilatura del terreno e la posa di materiale ghiaioso drenante per la strutturazione dello spazio di sosta; c) la realizzazione di minime opere di regimentazione delle acque sul pianoro; d) la realizzazione del luogo di posa ospitante la struttura del futuro punto di approdo, mediante piano in autobloccanti drenanti e plinti in cemento per ancorare la pensilina; e) la posa di una pensilina in ferro zincato effetto corten vincolata su pali su di un fianco e su parete sempre in ferro sul fianco opposto, per ospitare i pannelli informativi dell'area; f) la posa presso la medesima pensilina di tutti gli arredi smart tra cui la panchina e le rastrelliere di ricarica delle biciclette</li> <li>● Sistemazione degli accessi rispetto alla strada provinciale, attraverso la realizzazione delle rampe di accesso e collegamento dello spazio da attrezzare a punto di approdo per facilitare l'ingresso anche alle autovetture e a soggetti in carrozzina;</li> <li>● Realizzazione dei punti di vista e di sosta grazie al posizionamento degli arredi tradizionali e smart (nell'ambito dell'arredo urbano intelligente, le panchine intelligenti offrono la possibilità di collegare smartphone, tablet e altri dispositivi alle porte USB per ricaricare la batteria, sono attrezzate con pannelli fotovoltaici e non necessitano di allacci alla rete elettrica).</li> <li>● Realizzazione di un ebike-port con pensilina per l'accoglienza dei cicloturisti e con servizi per l'assistenza tecnica e la ricarica;</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Realizzazione in corrispondenza della pensilina di un corner di accoglienza finalizzato alla promozione ambientale, naturalistica ed escursionistica delle reti sentieristiche.

La realizzazione dell'ebike-port si inserisce in modo sinergico con le iniziative strategiche già avviate nella Valnerina, dove nei comuni dell'asse del fiume Nera sono stati costruiti altri ebike-port grazie a diversi fondi di finanziamento, gestiti dai comuni pertinenti in accordo con il BIM di Cascia. Questo progetto contribuisce a creare una rete di collegamenti strategici tra i due Comuni, favorendo una connessione più ampia con l'intera area circostante e promuovendo una mobilità sostenibile a beneficio di residenti e turisti.

Il corner sarà inquadrato nella rete degli approdi turistici dell'area interna, con la dicitura "Valnerina Centro" e prevede un'area sosta con installazione di arredi e pannelli informativi. I punti di approdo per informazioni turistiche e di riconnessione alla viabilità intermodale e di mobilità leggera rappresentano una soluzione a basso impatto ambientale, bassissimo costo gestionale, che valorizza il proprio territorio e favorisce una mobilità più sostenibile. L'infrastruttura prevede una sorta di piccolo 'hub' che informa gli utenti sulle possibilità di scambio tra diversi mezzi di locomozione (auto, bici, bus, mobilità pedonale), oltre a rappresentare uno spazio di informazione e accoglienza utile a chi arriva nel borgo.

L'area di sosta sarà organizzata per ospitare funzioni differenti, quali la sosta e il riposo dei fruitori del percorso, il ristoro dalla fatica, il noleggio e riparazione delle attrezzature occorrenti, il parcheggio delle biciclette e, in modo particolare, il recepimento di informazioni di tipo turistico, ma anche con finalità sociali, sul territorio. Le aree saranno realizzate con dimensioni idonee e pavimentazioni naturali e drenanti, con l'obiettivo di non impattare sul paesaggio, anzi adattandosi all'ambiente in cui sono inserite.

L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".

#### **Verifica Precantierabilità**

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici, è presente una frana censita in cartografia PAI (R3) ma con pozzo di monitoraggio movimenti e attualmente quiescente. La tipologia di opera è ammessa rispetto alla criticità geologica riscontrata. I costi sono stati prevaldati attraverso una stima di massima. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>L'intervento prevede l'inserimento di arredi innovativi quali le smart benches e un ebike-port, sistemi alimentati a celle fotovoltaiche ad alta sostenibilità, che definiscono luoghi di servizio e aggregazione, non impattanti ed estremamente integrati con il territorio. Tutta l'area sarà allestita in modo da garantire la massima accessibilità alle persone con mobilità ridotta e la massima fruibilità e servizio per l'utenza ciclopeditone. Il punto di approdo consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e delle risorse territoriali presenti.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>Gli interventi in generale non prevedono particolari costi di manutenzione (gli arredi intelligenti sono specificamente concepiti per resistere in climi ed ambienti montani), mentre gli interventi sulle superfici consentiranno un risparmio rispetto agli attuali costi di gestione, grazie all'inserimento di sottofondi che ostacolano la ricrescita delle piante infestanti. In termini di sostenibilità finanziaria del progetto si prevedono costi di manutenzione e gestione minimi anche in considerazione della alimentazione fotovoltaica che non determina costi di rete.</p>                                  |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale. La presenza di sistemi, arredi e servizi ad alimentazione fotovoltaica contribuisce sostanzialmente alla riduzione dei gas climalteranti e promuove l'adozione di una mobilità dolce, come la ciclabile e il percorso pedonale. Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 5 e 12, elemento di verifica ex ante in Regime 1, codici NACE D 35.11;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici, Protezione e ripristino della biodiversità, Economia circolare, Mitigazione del</li> </ul> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>cambiamento climatico, con particolare riguardo per i contributi dell'intervento di realizzazione del sistema fotovoltaico.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza ad eventi meteorici e ondate di calore e di freddo, per quanto concerne alla nuova infrastruttura di risalita).</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>500</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Poggiodomo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Poggiodomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica e relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;<br>-Approvazione del progetto esecutivo;<br>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);<br>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);<br>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità. |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                    | Importo             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche         | Aggiornamento PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori        | € 38.750,65         |
| Opere civili           | Realizzazione aree di sosta, livellamenti, impianti, allacciamenti, pavimentazioni             | € 195.000,00        |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                     | € 5.092,50          |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                         | € 3.900,00          |
| Acquisto beni          | Acquisto arredi e allestimento punto di promozione                                             | € 9.900,00          |
| Acquisizione servizi   | Realizzazione testi e materiali a supporto del punto della realizzazione del Punto di Approdo. | € 5.000,00          |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                                                               | € 4.074,85          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                                                            | € 56.682,00         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                                                | <b>€ 318,400.00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Progetto esecutivo                    | Dicembre 2025 | Febbraio 2026 |
| Indizione procedura/stipula contratto | Marzo 2026    | Maggio 2026   |
| Esecuzione lavori                     | Giugno 2026   | Aprile 2027   |
| Collaudo e funzionalità               | Maggio 2027   | Giugno 2027   |

€

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 18.400,00         |
| 2026          | € 150.000,00        |
| 2027          | € 150.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 318,400.00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 4.1.15**

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 4.1.15 Riqualificazione della sentieristica nell'area circostante il lago del Vigi fino alle cascate delle Rote                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | <b>Costo totale</b>                      | € 200.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Sellano<br>Beneficiario: Comune di Sellano, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico:</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 167 |
| <b>5</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento riguarda la riqualificazione dei sentieri delle Cascate delle Rote e del Lago Vigi, con lavori di messa in sicurezza, miglioramento del fondo stradale, per renderli facilmente accessibili e fruibili.                                                                                                                                                       |
| <b>6</b> | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b> | <b>Localizzazione intervento</b>         | Sentieristica che costeggia il Lago Vigi fino ad arrivare alle Cascate delle Rote, catastalmente censite in varie particelle dei fogli 42 e 43.                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS4 – Una Valnerina RIGENERATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <p>Valorizzare aree verdi limitrofe ai centri urbani per migliorarne la fruibilità e favorire lo sviluppo di promozione e comunicazione degli asset naturalistici e del patrimonio territoriale;</p> <p>valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</p> <p>realizzare infrastrutture a supporto della promozione ambientale e dell'ecoturismo, con particolare riguardo per le aree della Rete Natura 2000;</p> <p>costruire una rete di punti di approdo turistico finalizzati alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</p> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</b>, <i>"interventi di protezione, sviluppo e promozione delle aree interne sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale al fine di incrementare il potenziale turistico dei territori. Saranno previste attività di restauro, recupero, potenziamento e adeguamento dei caratteri fisici e funzionali caratterizzanti le aree di valore naturale. Nello specifico, si intende puntare sulla valorizzazione e fruizione delle aree di pregio naturalistico, inclusa la tutela/conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità; intervenire su attrattori turistici e itinerari, percorsi tematici e sentieri, strade secondarie di connessione, cammini in grado di collegare frazioni, borghi e centri abitati anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento atti a consentirne la</i></p> |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p><i>fruizione.” L'intervento riguarda la riqualificazione dei sentieri circostanti il Lago del Vigi fino ad arrivare alle Cascate delle Rote, con lavori di messa in sicurezza, per renderli facilmente accessibili e fruibili.</i></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione nella SUBSTRATEGIA area “VITA” - <i>Valnerina Infrastrutture per il Territorio e l'Attività fisica</i>, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</p> <p>L'area soggetto dell'intervento è di grande interesse naturalistico e molto popolare sia con i residenti che con i turisti in visita. I gradualisti interventi di miglitoria ad opera del comune sono intesi a migliorare la conservazione dell'ambiente e la sua fruibilità da parte degli utenti. Gli interventi qui proposti si integrano con il piano più ampio che intende fare dell'intera area un attrattore turistico di valore, uno spazio adatto allo svolgimento di attività rivolte sia ai turisti che ai cittadini, un elemento essenziale nel contesto dello sviluppo della rete di percorsi naturalistici e spazi per attività ludico-ricreative e di formazione, anche rivolte alle scuole della Valnerina.</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) all'area Rete Natura 2000 IT5210045 – Fiume Vigi. Ricade nell'ambito di tutela unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</p> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>L'area oggetto dell'intervento di riqualificazione comprende i suggestivi sentieri delle Cascate delle Rote, situati nei pressi di Sellano, e la sentieristica che arriva in prossimità del Lago Vigi, percorso di grande valore naturalistico e turistico. Le Cascate delle Rote si formano grazie a un substrato di travertino che, modellato dal costante scorrere del fiume Vigi nel corso dei secoli, ha creato un affascinante e stretto salto d'acqua di diversi metri. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla rigogliosa vegetazione e dalla purezza delle acque, offre un'esperienza immersiva nella natura, rendendo questi sentieri molto frequentati da escursionisti e amanti del trekking. Tuttavia, la sentieristica necessita di interventi di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

sistemazione e manutenzione, per garantire un accesso sicuro e agevole ai visitatori. Alla base delle cascate, lungo il fiume Vigi, si trova una vasta area pianeggiante, ideale per una sosta di relax o di pic nic.

Il Lago di Vigi, un bacino artificiale creato negli anni '60, ha un ruolo storico e funzionale importante, essendo stato costruito per alimentare un altro invaso situato nei pressi di Ponte Sargano, nel comune di Cerreto di Spoleto. Quest'ultimo, mediante condotte forzate, è utilizzato per la produzione di energia idroelettrica, contribuendo al fabbisogno energetico della regione. Il lago e le sue acque tranquille, incastonate tra le colline umbre, rappresentano un punto di grande fascino per gli appassionati di passeggiate all'aria aperta e per chi cerca un luogo di relax lontano dal caos cittadino. L'ambiente che circonda il lago è ricco di biodiversità e presenta una forte connotazione naturale: le sponde del lago sono popolate da ontani neri, salici bianchi e giunchi d'acqua, specie vegetali che creano un'atmosfera serena e armoniosa. Sui versanti rocciosi che si innalzano intorno al lago, si sviluppano invece boschi di roverella e lecci rupicoli, formando un ecosistema vario e protetto, perfetto per essere esplorato attraverso i percorsi pedonali circostanti.

#### ***Criticità presenti***

L'intervento si rende necessario a causa della scarsa accessibilità della sentieristica e per migliorare l'esperienza di fruizione di questi luoghi, nella piena sicurezza dei visitatori.

#### ***Soluzione progettuale proposta***

L'intervento prevede un'ampia serie di lavori volti a migliorare la fruibilità e la sicurezza della sentieristica che collega il Lago Vigi alle Cascate delle Rote, iniziando con la rimozione di detriti e vegetazione invasiva che ostacolano il passaggio. Inoltre, saranno effettuati interventi mirati al miglioramento del fondo stradale in alcuni tratti particolarmente danneggiati o dissestati, al fine di offrire un'esperienza escursionistica più sicura, agevole e piacevole per i visitatori di ogni età e abilità. Questi lavori garantiranno una maggiore accessibilità e renderanno il percorso un'opzione ideale per chi cerca una giornata immersa nella natura, valorizzando ulteriormente l'attrattiva del luogo. Alla base delle cascate, lungo il fiume Vigi, è prevista la sistemazione di un'area pianeggiante (ripulitura straordinaria e sfalci) in una zona di sosta e belvedere per i visitatori. Per garantire ordine e pulizia, l'area sarà dotata di cestini per i rifiuti, mentre servizi igienici eco-compatibili verranno predisposti per migliorare il comfort dei visitatori. Sarà inoltre realizzata una staccionata in legno per delimitare e proteggere la zona, e verrà costruito un ponticello in legno per consentire

l'attraversamento sicuro del fiume, permettendo così di esplorare entrambi i lati del sentiero senza rischi.

Nella parte più a sud, dove il sentiero costeggia il Lago del Vigi, gli interventi si concentreranno sulla riapertura del percorso, attualmente in parte ostacolato dalla crescita di vegetazione infestante. La rimozione di queste piante permetterà di ripristinare il passaggio in maniera sicura e agevole, consentendo ai visitatori di godere appieno della bellezza del lago. Questo percorso verrà attentamente monitorato per prevenire la ricrescita di vegetazione invasiva e garantire che l'area rimanga accessibile nel lungo periodo.

#### ***Verifica Precantierabilità***

L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici. I costi sono stati prevalidati attraverso una stima di massima. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.

#### ***Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione***

L'intervento di riqualificazione del sentiero che collega il Lago Vigi con le Cascate delle Rote mira a migliorare l'accessibilità, l'innovatività e la capacità di promuovere l'aggregazione sociale in quest'area naturalistica di grande valore. Il progetto prevede la sistemazione dei sentieri da detriti e vegetazione invasiva, oltre al miglioramento del fondo stradale per garantire un accesso sicuro e agevole a tutti i visitatori. Verranno installate strutture eco-compatibili come staccionate, barbecue, tavoli e sedie, creando un'area di sosta attrezzata ideale per picnic e momenti di relax. Un ponticello in legno permetterà l'attraversamento sicuro del fiume Vigi, mentre i servizi igienici ecologici offriranno comfort senza impattare l'ambiente. Questi interventi non solo facilitano l'accesso ai percorsi, ma promuovono anche la socializzazione tra famiglie, gruppi di amici e visitatori in generale, creando spazi di aggregazione e convivialità all'aperto. L'iniziativa punta a valorizzare il territorio in modo sostenibile, incentivando il turismo responsabile e la fruizione consapevole delle risorse naturali, rendendo l'area un luogo di riferimento per attività ricreative e comunitarie nella Valnerina.

#### ***Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione***

La gestione e manutenzione dell'area delle Cascate delle Rote e del Lago Vigi prevede principalmente interventi di gestione paesaggistica, con operazioni di pulizia dei sentieri, rimozione di detriti e controllo della vegetazione invasiva. Questi interventi non richiedono investimenti rilevanti e saranno mantenuti periodicamente dal Comune per garantire un ambiente sicuro e fruibile.

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica.</p> <p>Il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario. Rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● checklist 5, elemento di verifica ex ante in Regime 2</li> <li>● Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici, Protezione e ripristino della biodiversità.</li> </ul> <p>Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.</p> |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b></p> <p>Valore base: 0</p> <p>Target finale: 1</p> <p>Fonte dati: Regione Umbria</p> <p><b>Indicatore di risultato</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b></p> <p>Valore base: 0</p> <p>Target finale: 1000</p> <p>Fonte dati: Comune di Sellano</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Sellano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023, con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |

|    |                                                         |                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27. |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                  | Importo             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Stesura del PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                                                                        | € 20.869,57         |
| Opere civili               | Sistemazione sentieristica, opere di miglioramento del fondo dei sentieri con annessa implementazione della sezione di sentiero, realizzazione ponticello di attraversamento | € 118.000,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                                                                                   | € 2.402,20          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                       | € 2.360,00          |
| Acquisto beni              |                                                                                                                                                                              | € 0,00              |
| Acquisizione servizi       | Intervento straordinario di messa in sicurezza della vegetazione                                                                                                             | € 18.000,00         |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                             | € 2.455,24          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                                                                                                                          | € 36.012,98         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                                                                                                                              | <b>€ 200.100,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                            | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ed economica                          |               |               |
| Progetto esecutivo                    | Dicembre 2025 | Febbraio 2026 |
| Indizione procedura/stipula contratto | Marzo 2026    | Maggio 2026   |
| Esecuzione lavori                     | Giugno 2026   | Gennaio 2027  |
| Collaudo e funzionalità               | Febbraio 2027 | Marzo 2027    |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 20,000.00         |
| 2026          | € 100,100.00        |
| 2027          | € 80.000.00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 200.100,00</b> |

### Scheda Intervento OS 5.1.1

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 5.1.1 - Ricostruzione storica dell'originale elettromotrice posizionata nell'area ex Stazione ferroviaria di S. Anatolia di Narco – Scheggino e realizzazione del Punto di Approdo "Valnerina Ovest"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 383.631,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Sant'Anatolia di Narco<br>Beneficiario: Comune di Sant'Anatolia, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria: PR FESR</b><br><b>Obiettivo specifico: 5.2:</b> Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.1 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 166                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Il progetto prevede la ricostruzione storica dell'elettromotrice originale, che sarà riqualificata e riportata nella sua antica posizione presso la stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco - Scheggino. In parallelo, verranno riqualificati il tracciato della pista ciclabile e il percorso pedonale per garantire un accesso sicuro e agevole all'area, favorendo la fruizione sia per i visitatori a piedi che per i ciclisti. Gli spazi verdi esterni saranno riprogettati e valorizzati con la realizzazione del Punto di Approdo "Valnerina Ovest" per offrire un ambiente accogliente e funzionale alla visita. |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è puntuale, presso l'ex stazione ferroviaria Sant'Anatolia di Narco - Scheggino nel Comune di Sant'Anatolia di Narco ma si inquadra nelle substrategie tematiche con impatto per l'intera area e prevede la realizzazione di un punto di promozione turistica per l'area interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica<br>, obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS5 – Una Valnerina più INNOVATIVA e DIGITALE</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 5.1 Potenziare i servizi di gestione e fruizione degli attrattori culturali</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> Rigenerazione spazi e Ambiente</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare aree periurbane sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, attraverso il recupero di elementi identitari che possano avere sia forte attrattività turistica, sia fungere da luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture culturali innovative, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) costruire una rete di punti di approdo turistico finalizzati alla promozione delle bellezze locali e del patrimonio culturale e turistico dell'intera Valnerina, in coordinamento con le azioni di promozione immateriale, online e offline;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> <b>L'intervento prevede la valorizzazione e la riqualificazione dell'area dell'ex</b></p> |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco, situata lungo la ciclabile Spoleto-Norcia. Il progetto comprende la realizzazione di una ricostruzione storica unica nel suo genere all'interno dell'elettromotrice originale che verrà ricollocata nella sua posizione originaria. L'elettromotrice sarà posta su un tratto di armamento ferroviario di circa 60 metri di binari, ricreando l'atmosfera storica del luogo e restituendo al pubblico un'importante testimonianza del passato ferroviario della zona.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione di due sottostrategie areali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Ovest-Norcia, Valnerina Est-Sant'Anatolia di Narco) e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna.</li> <li>2) SUBSTRATEGIA "VITA" - <i>Valnerina Infrastrutture verdi per il Territorio e l'Attività fisica</i>, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della scoperta del territorio e delle sue bellezze, della promozione della salute e dello sport nell'area interna Valnerina. La sotto strategia prevede un approccio integrato con il potenziamento di tutte le infrastrutture verdi di mobilità leggera, della sentieristica, delle ciclovie, la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, il miglioramento della fruibilità della palestra di Ferentillo e la rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. La sotto strategia si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA unico, sostenibile, sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</li> </ol> <p>L'intervento di recupero dell'area della ex stazione ferroviaria Sant'Anatolia di Narco - Scheggino nel Comune di Sant'Anatolia di Narco vuole realizzare un elemento fortemente identitario e promozionale per l'intera area interna. L'asse della Valnerina è caratterizzato dalla presenza delle grandi greenway di fondovalle, che attraggono un numero consistente di frequentatori locali e turisti.</p> <p>L'asse ciclopeditone più importante è rappresentato proprio dalla ex ferrovia riconvertita, la cui riconoscibilità e origine è identificata nella piccola stazione Sant'Anatolia di Narco – Scheggino, che accoglie i</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>turisti in accesso in Valnerina, lungo la strada “Tre Valli Umbre”.</p> <p>Il recupero della antica elettromotrice, il suo ricollocamento lungo un tratto ricostruito di ferrovia e la trasformazione in struttura espositiva, rappresenta uno degli interventi più iconici della strategia, che punta a un deciso recupero e rivisitazione degli elementi identitari e del patrimonio territoriale per veicolarlo in forme nuove e innovative verso gli utenti.</p> <p>L'intervento consentirà un deciso incremento dell'attrattività dell'area di accesso in valle da Spoleto, grazie al posizionamento del nuovo punto di approdo turistico “Valnerina Ovest” in posizione strategica presso la medesima stazione.</p> <p>A livello di riqualificazione si potranno rendere maggiormente fruibili gli spazi della ex-stazione, attualmente sottoutilizzati, già predisposti per accogliere autovetture ma non adeguatamente segnalati e organizzati. L'intervento consentirà una generale riorganizzazione degli spazi aperti dell'area, il recupero delle banchine originarie della ferrovia, l'utilizzo dell'area dell'antico ballast di sedime dei binari (oggi occupato da vegetazione infestante) e la realizzazione di aree di sosta e aggregazione. Inoltre, si potrà creare un elemento di forte attrazione visiva turistica e storica, implementando il prodotto turistico territoriale e aumentando potenzialmente i tempi di residenza nell'area.</p> <p>Il progetto si inquadra e si coordina con altre azioni di valorizzazione territoriale previste dal piano NextAppennino e dal PNC-Piano Nazionale Complementare. Si rivela anche strategico in relazione al Piano Anas di Potenziamento della “Tre Valli Umbre” che in quest'area sarà oggetto di interventi di miglioramento dei tracciati e della sicurezza stradale e si coordina con vari interventi del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, azioni 7.5.1 e 7.6.1. L'intervento, inoltre, si inquadra nella strategia regionale di valorizzazione della mobilità ecologica di interesse regionale grazie alla presenza e connessione con la Greenway del Nera e alla ciclovia Spoleto-Norcia, che attraversano dell'area in oggetto.</p> <p>L'intervento ha un valore strategico per una serie di motivazioni: i) si inquadra correttamente in una politica di realizzazione di infrastrutture di grande impatto per il turismo e la valorizzazione dei paesaggi in Valnerina (come il ponte tibetano di Sellano); ii) è funzionale al processo di acquisizione con un programma di valorizzazione della Regione Umbria, deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, ai fini della sua completa riapertura e</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | della valorizzazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio (la richiesta di trasferimento a titolo gratuito in capo alla Regione del bene demaniale, dichiarato bene di notevole interesse storico-artistico è accompagnata da un programma di valorizzazione per la cui attuazione sono già completamente disponibili circa 20 milioni di euro) |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p><b>Localizzazione e vincoli</b></p> <p>L'area oggetto di intervento è localizzata nell'area della ex stazione ferroviaria Sant'Anatolia di Narco - Scheggino nel Comune di Sant'Anatolia di Narco. La zona è soggetta a valutazione paesaggistica ed è limitrofa (ma non ricadente) nell'area Rete Natura 2000 IT5210046. Ricade nei seguenti ambiti di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vincolo paesaggistico art. 142 comma 1 lett. c) D. lgs. 42/2004</li> <li>2) unità regionale di connessione ecologica (habitat) della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria)</li> <li>3) Aree di rispetto dei laghi e dei fiumi</li> </ol> <p><b>Descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Il tracciato ferroviario di 51 km da Spoleto a Norcia venne inaugurato il 1° novembre 1926, dopo 13 anni di lavori, e rimase operativo fino al 31 luglio 1968 quando fu data la partenza all'ultimo treno. La linea ferroviaria rappresentava in quei tempi un importante riferimento di ingegneria ferroviaria: lungo il percorso di poco più di 50 chilometri vennero costruite 19 gallerie, 24 ponti e viadotti di grande pregio architettonico, con tratti di linea elicoidali e pendenze fino al 4,5%.</p> <p>La ex stazione ferroviaria Sant'Anatolia di Narco - Scheggino rappresenta uno dei manufatti meglio preservati e visibili dell'antica infrastruttura, preservando integralmente le principali strutture, parte del sedime, parte della banchina e dei piazzali. La ex stazione, inoltre, si colloca in un contesto paesaggistico e ambientale di grande valore.</p> <p>Da alcuni anni la ex tratta ferroviaria è stata adibita dal Concessionario, Umbria TPL e Mobilità S.p.A., a percorso di mobilità dolce.</p> <p><b>Criticità presenti</b></p> <p>La stazione attualmente è sottoutilizzata, a causa dell'assenza di una organizzazione chiara degli spazi e una sua caratterizzazione come attrazione turistica o possibile punto di servizio e approdo.</p> <p>È necessario intervenire per preservare l'area della banchina e dell'antico sedime ferroviario (ballast) attualmente abbandonato.</p> <p>È inoltre urgente procedere al recupero dell'antica elettromotrice, collocata in una struttura fuori regione, per recuperare il manufatto e renderlo fruibile al pubblico, onde evitare la perdita del bene.</p> <p>L'intervento inoltre vuole incrementare l'accessibilità e la fruibilità dell'area anche a PMR grazie al miglioramento dei percorsi interni all'area e il posizionamento di stalli dedicati.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Il progetto prevede una serie di interventi integrati in prossimità dell'ex stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco, con l'obiettivo principale di valorizzare il patrimonio storico e migliorare l'accessibilità dell'area. L'elemento centrale dell'intervento è la creazione di una ricostruzione storica all'interno dell'elettromotrice originaria, che sarà riqualificata e ricollocata su un nuovo armamento ferroviario lungo circa sessanta metri, ripristinando così il suo posizionamento storico. Contestualmente, verranno realizzate opere accessorie ma strettamente funzionali alla fruizione dell'attrattiva. Queste includono la sistemazione del percorso ciclabile e pedonale per garantire un accesso sicuro e ben organizzato. Inoltre, sarà creato un punto di approdo che fungerà da snodo di collegamento e accoglienza per i visitatori, migliorando l'esperienza complessiva dell'area e integrandola con il territorio circostante. Nel dettaglio gli interventi prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'<b>armamento ferroviario</b> costituisce la sovrastruttura ferroviaria costituito da rotaie, traverse (da poggiare in assetto originario in legno), deviatori, organi d'attacco e dagli apparecchi del binario (scambi, intersezioni, dispositivi di dilatazione), e sarà utilizzata esclusivamente con finalità didattiche, per attività divulgative e informative. La sottostruttura invece sarà realizzata per mezzo di una comune massiciata, composta da pietrame misto con granulometria 50-70mm. L'elettromotrice originaria della stazione Sant'Anatolia di Narco - Scheggino, che è ora presente nei magazzini della Regione Liguria, verrà riqualificata e allocata nella sua originaria posizione.</li> <li>2. L'elettromotrice sarà allestita in modo da creare un'attrazione unica nel territorio della Valnerina sia per i cittadini residenti che per i turisti. L'<b>allestimento</b> all'interno dell'elettromotrice rappresenta il cuore del progetto di riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco, trasformandola in un'esperienza culturale e didattica unica per la Valnerina. Questo allestimento non si limiterà a valorizzare il mezzo storico, ma offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio nella storia e nella tecnologia ferroviaria. Nel dettaglio, verranno ripristinati gli interni con un'attenzione particolare alla conservazione dei dettagli storici: i sedili, le pareti, le rifiniture e ogni altro elemento distintivo dell'epoca verranno restaurati o, laddove irreparabilmente danneggiati, fedelmente ricreati. Gli elementi mancanti saranno reintegrati basandosi su documentazione storica, in modo da restituire l'aspetto autentico del mezzo. L'interno sarà arricchito con: - <b>Tavole informative</b> per illustrare la storia della ferrovia Spoleto-Norcia, il ruolo dell'elettromotrice nel contesto locale, e i dettagli tecnici del mezzo; - <b>Ausili multimediali</b>: schermi interattivi e dispositivi audio permetteranno ai visitatori di esplorare</li> </ol> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>ulteriormente i contenuti, con video-documentari, interviste a storici e testimonianze di chi ha vissuto l'epoca di funzionamento della linea ferroviaria; - <b>Realtà aumentata:</b> attraverso l'uso di app o visori, i turisti potranno visualizzare l'elettromotrice in movimento lungo i binari originari, con una ricostruzione animata che ne mostrerà il funzionamento e il contesto ambientale dell'epoca.</p> <p>3. <b>La pista ciclabile sarà riposizionata</b> lungo il tracciato originario, accanto all'elettromotrice nella parte esterna della stazione, mentre il percorso pedonale sarà collocato tra l'elettromotrice e la stazione. Entrambi i tracciati saranno realizzati seguendo criteri ecocompatibili, utilizzando materiali in armonia cromatica e tessiturale con il paesaggio, e progettati per garantire durabilità e alte prestazioni drenanti. Le pavimentazioni saranno concepite per assorbire rapidamente l'acqua meteorica, evitando ristagni e garantendo percorsi sicuri e antiscivolo, anche in caso di piogge intense. Questo approccio assicura un perfetto inserimento estetico e funzionale nel contesto storico e naturalistico di pregio, tutelato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). I materiali utilizzati consentiranno la creazione di percorsi moderni, ecosostenibili e in armonia con l'ambiente circostante. I tracciati della pista ciclabile e del percorso pedonale saranno progettati e posizionati in modo da garantire un accesso sicuro al museo all'interno dell'elettromotrice e un attraversamento agevole e protetto per i veicoli nell'area del punto di approdo.</p> <p>4. L'area antistante la stazione ferroviaria verrà riqualificata <b>attraverso la realizzazione del punto di approdo turistico "Valnerina Ovest"</b> con un'area sosta con installazione di arredi di tabelle coordinate con gli altri punti di approdo. I punti di approdo per informazioni turistiche e di riconnessione alla viabilità intermodale e di mobilità leggera rappresentano una soluzione a basso impatto ambientale, bassissimo costo gestionale, che valorizza il proprio territorio e favorisce una mobilità più sostenibile. L'infrastruttura prevede una sorta di piccolo 'hub' che informa gli utenti sulle possibilità di scambio tra diversi mezzi di locomozione (auto, bici, bus, mobilità pedonale), oltre a rappresentare uno spazio di informazione e accoglienza utile a chi arriva nel borgo. Il punto di approdo verrà realizzato con una pavimentazione speciale drenante, coerente con la sostenibilità di tutto l'intervento. L'area di sosta sarà organizzata per ospitare funzioni differenti, quali la sosta e il riposo dei fruitori del percorso, il ristoro dalla fatica, il noleggio e riparazione delle attrezzature occorrenti, il parcheggio delle biciclette e, in modo particolare, il recepimento di informazioni di tipo turistico, ma anche con finalità sociali, sul territorio. Le</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>aree saranno realizzate con dimensioni idonee e pavimentazioni naturali e drenanti, con l'obiettivo di non impattare sul paesaggio, anzi adattandosi all'ambiente in cui sono inserite. Il progetto prevede, in queste aree, l'inserimento di arredi urbani progettati in acciaio Cor-ten e, ove necessario, legno di pino opportunamente trattato in autoclave, secondo una precisa linea e un modello modulare declinabile in base alle necessità funzionali e dimensionali. Per incrementare la valorizzazione territoriale e turistica diventa fondamentale il sistema informativo, inserito in tre diverse tipologie di moduli di arredo, sempre facilmente leggibile e accessibile, collegato a un sistema informatico tramite <i>Qr Code</i> che ne permette la lettura online in diverse lingue con l'ausilio di immagini e registrazioni audio.</p> <p>L'area verrà attrezzata inoltre con una bacheca informativa (dimensione minima A0) che conterrà le informazioni generali dell'intervento, il suo inquadramento strategico e substrategico, le interrelazioni con i progetti coordinati e la targa informativa prevista dal fondo comunitario. La struttura grafica risponderà alla immagine coordinata del tema "Valnerina Accogliente".</p> <p><b>Verifica Precantierabilità</b></p> <p>L'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e non va in contrasto con i piani di gestione del sito rete natura limitrofo. I costi sono stati prevalidati attraverso l'analisi della documentazione tecnica dei PFTE approvati. Le soluzioni innovative e tecniche sono disponibili sul mercato.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>L'intervento prevede l'inserimento di un elemento di forte identità che andrà a caratterizzare sia il panorama della strada "Tre Valli Umbre" che del paesaggio in generale, riportando un elemento storico e di grande pregio che ha segnato la storia e l'identità di questo territorio. L'impostazione di una area sosta limitrofa, collegata alla ex stazione (oggetto di un bando per la gestione a punto servizi per le biciclette), consentirà la realizzazione di un punto di aggregazione collegato alla ciclovia. L'area, con vari interventi sinergici, si caratterizzerà come punto di partenza per cicloescursioni e di servizio all'ecoturismo in generale, con l'attrattiva della presenza della elettromotrice, trasformata in un museo interattivo e completamente visitabile, che costituirà un'attrazione unica e di grande valore storico-culturale. Tutta l'area sarà allestita in modo da garantire la massima accessibilità alle persone con mobilità ridotta e la massima fruibilità e servizio per l'utenza ciclopedonale. Il punto di approdo consentirà una concreta promozione dell'area interna nel suo complesso e delle risorse territoriali presenti.</p> <p>L'area sarà inoltre dedicata ad attività di tipo didattico in concerto con</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>gli istituti scolastici locali, per valorizzare le risorse territoriali e la memoria dei luoghi.</p> <p><b>Sostenibilità finanziaria, gestione manutenzione</b></p> <p>È attualmente in fase di concessione la gestione della ex stazione (solo edificio, particella non oggetto dei lavori) per la sua riconversione in punto di supporto cicloturisti e noleggio bike normali ed elettriche. Il concessionario avrà comunque la custodia del buono stato del bene e dell'area. Il Comune, in seguito alla realizzazione dell'intervento, predisporrà un accordo di concessione anche per la manutenzione dell'area esterna e per la gestione della elettromotrice, secondo i principi di trasparenza ed equità.</p> <p>Gli interventi in generale non prevedono particolari costi di manutenzione, gli interventi sulle superfici consentiranno un risparmio rispetto agli attuali costi di gestione, grazie all'inserimento di sottofondi che ostacolano la ricrescita delle piante infestanti. In termini di sostenibilità finanziaria del progetto si prevedono costi di manutenzione e gestione minimi per la tipologia di realizzazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento di ricollocamento dell'elettromotrice nell'ex stazione Sant'Anatolia - Scheggino è progettato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico, contribuendo significativamente alla neutralità carbonica. Le soluzioni adottate, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili e drenanti per le pavimentazioni, sono orientate a minimizzare l'impatto ambientale. Queste scelte, combinate con il ripristino di un'area a elevato valore storico e naturalistico, garantiscono che il progetto si inserisca armoniosamente nell'ambiente circostante, riducendo al minimo l'emissione di CO2 e promuovendo l'adozione di una mobilità dolce, come la ciclabile e il percorso pedonale.</p> <p>In linea con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stata condotta una procedura di screening per valutare l'impatto ambientale del progetto. Questa procedura ha permesso di verificare che l'intervento non ha impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere una valutazione più approfondita, confermando la compatibilità del progetto con le normative europee in materia di protezione ambientale.</p> <p>Inoltre, il progetto rispetta pienamente i criteri indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH). Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni</p> |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> <p>Infine, il progetto incorpora il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture realizzate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>1</b></p> <p>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>2000</b></p> <p>Fonte dati: <b>Comune di Sant'Anatolia di Narco</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Sant'Anatolia di Narco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>Progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta comunale</u>, da adattare in minimi aspetti, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per adattamento del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett.</li> </ul> |

|    |                                                         |                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | b, Dlgs 36/2023);<br>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta comunale                           |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa          | Descrizione                                                                                                                                           | Importo             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche         | Aggiornamento PFTE, progettazione esecutiva e direzione lavori, spese e oneri accessori                                                               | € 34.377,29         |
| Opere civili           | Riqualificazione e allestimento elettromotrice, riqualificazione aree esterne con realizzazione del Punto di Approdo                                  | € 256.352,46        |
| Imprevisti             | Imprevisti                                                                                                                                            | € 6.536,99          |
| Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza                                                                                                                                | € 5.127,05          |
| Acquisto beni          | Acquisto arredi e allestimento museale                                                                                                                | € 18.460,90         |
| Acquisizione servizi   | Realizzazione testi e materiale di supporto per il percorso espositivo museale dell'elettromotrice e la comunicazione (tabelle, comunicazione online) | € 7.000,00          |
| Spese per il personale | Incentivo al RUP                                                                                                                                      | € 2.583,37          |
| Altro (specificare)    | Iva e spese di gara                                                                                                                                   | € 69.561,94         |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                                                                                                       | <b>€ 400.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Dicembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Indizione procedura/stipula contratto | Aprile 2026 | Giugno 2026 |
| Esecuzione lavori                     | Luglio 2026 | Marzo 2027  |
| Collaudo e funzionalità               | Aprile 2027 | Maggio 2027 |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 35.000,00         |
| 2026          | € 265.000,00        |
| 2027          | € 100.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 400.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 6.1.1**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | 6.1.1 Progetto insieme: Tramandare e Innovare gli Antichi Mestieri e le Tradizioni locali"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | 468.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br>Beneficiario: Tutti i Comuni dell'Area Interna, cittadinanza della Valnerina e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> PR FSE+<br><b>Obiettivo specifico</b> ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità<br><b>Azione 11 del PR FSE +</b><br><b>Intervento specifico da D.I.A.:</b> Progetto "Insieme" per la promozione di percorsi per l'inclusività dei giovani e l'invecchiamento attivo anche attraverso forme di scambio intergenerazionale nelle Aree Interne. Saranno realizzate attività ricreative, culturali, di animazione in spazi fisici e non.<br><b>Settore di intervento:</b> codice settore 157 – 159 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Il progetto si concentra sulla valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio culturale della Valnerina. Attraverso laboratori pratici, digitali e attività intergenerazionali, l'intervento mira a tramandare gli antichi mestieri e le tradizioni locali, reinterpretandoli con strumenti e linguaggi innovativi. L'obiettivo è creare un ponte tra generazioni, preservando il passato e adattandolo alle esigenze e opportunità del presente. I locali ristrutturati nella scheda OS 6.1.2 ospiteranno le attività presentate nella suddetta scheda intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | Le attività presenti nell'intervento saranno svolte in maniera itinerante su tutto il territorio della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS6 - Una Valnerina PARTECIPATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> PROGETTO INSIEME/ SOCIALE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Creazione di spazi e attività in cui anziani e giovani collaborano attivamente, favorendo lo scambio intergenerazionale di conoscenze e competenze;</li> <li>ii) Integrazione di strumenti e tecnologie moderne nelle tecniche artigianali, rendendo i mestieri tradizionali più attrattivi e accessibili a un pubblico contemporaneo;</li> <li>iii) Utilizzare gli spazi comuni all'aperto e immobili comunali per ospitare attività ed eventi ricreativi</li> <li>iv) Sfruttare la rete del Terzo Settore locale per coordinare e organizzare eventi su tutto il territorio della Valnerina.</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l'Obiettivo Specifico 4.11 del FSE+ 21-27: <b>Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità, "Progetto "Insieme" per la promozione di percorsi per l'inclusività dei giovani e l'invecchiamento attivo anche attraverso forme di scambio intergenerazionale nelle Aree Interne. Saranno realizzate attività ricreative, culturali, di animazione in spazi fisici e non"</b> Il progetto si concentra sulla valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio culturale della Valnerina. Attraverso laboratori pratici, digitali e attività intergenerazionali, l'intervento mira a tramandare gli antichi mestieri e le tradizioni locali, reinterpretandoli con strumenti e linguaggi innovativi. L'obiettivo è creare un ponte tra generazioni, preservando il passato e adattandolo alle esigenze e</p> |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p><b>opportunità del presente. I locali ristrutturati nella scheda OS 6.1.2 ospiteranno le attività presentate nella suddetta scheda intervento.</b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione della SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azione per Lavoro, Inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie;</li> <li>2) Interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica;</li> <li>3) Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa;</li> <li>4) Interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico;</li> <li>5) Interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità.</li> </ol> <p>La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>Il progetto "Tramandare e Innovare gli Antichi Mestieri e le Tradizioni Locali" valorizza il patrimonio culturale della Valnerina unendo tradizione e innovazione. Attraverso attività itineranti, laboratori pratici e digitali, e la raccolta di racconti e fotografie degli anziani, il progetto coinvolge giovani e bambini nel riscoprire e reinterpretare i mestieri tradizionali con l'ausilio di tecnologie moderne.</p> <p>L'iniziativa promuove il dialogo intergenerazionale, con gli anziani come custodi della memoria storica e i giovani come innovatori. Obiettivo finale è preservare le tradizioni locali, adattandole ai linguaggi contemporanei, per rafforzare il senso di comunità e rendere vivo il patrimonio culturale.</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>Descrizione del progetto: "Tramandare e Innovare gli Antichi Mestieri e le Tradizioni locali"</b></p> <p>L'idea progettuale nasce in un territorio ricco di storia e cultura, organizzato attorno a una rete di presidi locali che agiscono come</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>“antenne” e centri di interpretazione del patrimonio. L’iniziativa si propone di valorizzare e rivitalizzare gli antichi mestieri e le tradizioni locali in chiave innovativa e coinvolgente, con un particolare focus su giovani e bambini. Attraverso attività pratiche e racconti orali, il progetto mira a creare un ponte tra generazioni, permettendo ai più giovani di reinterpretare antiche pratiche con creatività e strumenti digitali moderni. Questo approccio può essere applicato in una varietà di settori e contesti, promuovendo una sinergia tra il passato e il futuro, l’artigianato e la tecnologia. La valorizzazione degli antichi mestieri attraverso la strumentazione moderna crea un ponte tra tradizione e innovazione, esplorando come queste abilità artigianali possano essere integrate con nuovi linguaggi, come il digitale, la realtà virtuale, il design interattivo, e altre forme di espressione contemporanea. L’intenzione principale dell’intervento è quella di creare un ponte intergenerazionale tra giovani e anziani, favorendo un dialogo e uno scambio reciproco di conoscenze attraverso la condivisione dei saperi tradizionali e tecnologie digitali. In questo processo, gli anziani rivestono un ruolo fondamentale come custodi della memoria storica e delle competenze artigianali e culturali del passato, mentre i giovani, con il loro spirito innovativo e la padronanza delle tecnologie digitali, daranno nuova vita e nuovi contesti a tali saperi. L’obiettivo è duplice: preservare il patrimonio culturale e tradizionale della comunità, e contemporaneamente adattarlo ai linguaggi e agli strumenti della modernità, rendendolo vivo e fruibile in una forma rinnovata.</p> <p>La particolare conformazione morfologica della Valnerina ha contribuito, nel corso dei secoli, allo sviluppo di una varietà di mestieri strettamente legati alla sopravvivenza e al progresso della comunità locale. Tra i principali mestieri tradizionali del territorio si annoverano il carbonaio, il canapaio, il casaro, il rasparo, il cavatore, il pastore, il coltivatore, la sarta, la ricamatrice e molti altri. Queste attività non solo riflettono l’ingegno e l’adattabilità delle popolazioni locali, ma rappresentano anche un patrimonio culturale di grande valore da preservare e valorizzare.</p> <p><b>Proposte di Attività</b></p> <p>Le attività si svolgeranno in maniera itinerante su tutto il territorio della Valnerina, coinvolgendo tutti i comuni e privilegiando spazi idonei come centri sociali, musei e ambienti all’aperto come piazze e parchi. I locali riqualificati nell’ambito dell’intervento OS 6.1.2 verranno utilizzati per ospitare le attività previste nel presente programma. Gli eventi saranno proposti e gestiti dagli Enti del Terzo Settore, che si occuperanno dell’organizzazione di un calendario strutturato, distribuito lungo tutto l’arco dell’anno. Questo programma coinvolgerà l’intera Valnerina, valorizzandone il patrimonio culturale e storico con l’obiettivo di animare</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>il territorio in tutte le stagioni, stimolando sia il coinvolgimento della comunità che l'attrazione di flussi turistici. Riportiamo qui sotto alcune delle attività proposte per i differenti target:</p> <p><b>1. Attività Orale e Manuale per Bambini (3-12 anni) - Mappa Territoriale Interattiva</b></p> <p>I bambini saranno coinvolti in un percorso immersivo alla scoperta dei mestieri tradizionali della Valnerina attraverso i racconti diretti degli anziani, custodi della memoria storica locale. Supportati da fotografie raffiguranti strumenti, prodotti finiti e ambienti lavorativi, i bambini potranno visualizzare e comprendere meglio i mestieri narrati.</p> <p>Successivamente, ciascun partecipante riceverà parti di puzzle con le immagini dei mestieri rappresentati e, guidato dalle storie ascoltate, avrà il compito di ricomporle e collocarle correttamente su una mappa interattiva dei borghi della Valnerina. Questa attività ludico-didattica permetterà ai bambini di associare visivamente ogni mestiere al territorio di appartenenza.</p> <p>Ogni bambino realizzerà e porterà a casa una mappa personalizzata, arricchendo la propria conoscenza storica e culturale del territorio e stimolando la creatività attraverso un approccio manuale e narrativo.</p> <p><b>2. Laboratori Pratici per Ragazzi (12-18 anni) - Innovazione del Ricamo e Cucito:</b></p> <p>I ragazzi, guidati dagli anziani artigiani, apprenderanno le tecniche tradizionali di cucito e ricamo direttamente dalle mani sapienti degli anziani. Attraverso l'utilizzo di software dedicati, come StitchSketch, realizzeranno disegni originali, moderni e adatti alla sensibilità giovanile, che saranno poi trasformati in ricami su tela. Questa attività permette di coniugare la creatività dei ragazzi con il sapere artigianale, utilizzando strumenti digitali per innovare un mestiere storico e rendere l'esperienza didattica coinvolgente e stimolante. I partecipanti produrranno opere uniche che celebrano l'incontro tra tradizione e innovazione, sperimentando un percorso che unisce manualità e tecnologia. L'attività, già sperimentata con successo al Museo della Canapa, si è dimostrata particolarmente efficace nel coinvolgere i giovani e nel favorire il dialogo intergenerazionale, consolidandosi come modello di grande valore culturale e formativo.</p> <p><b>3. Laboratori Digitali per Ragazzi (12-18 anni) - Innovazione dei Mestieri con DigiLab</b></p> <p>Nei DigiLab attrezzati di Sellano, Norcia e altri centri del territorio, i ragazzi saranno protagonisti di un'esperienza formativa orientata all'innovazione dei mestieri tradizionali. Utilizzando tecnologie avanzate, come stampanti 3D, software di design e strumenti di</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>modellazione virtuale, i partecipanti esploreranno nuovi metodi per semplificare e modernizzare i processi artigianali.</p> <p>L'attività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La creazione di modelli digitali per ottimizzare la produzione artigianale tradizionale.</li> <li>- La progettazione di strumenti innovativi che possano facilitare o reinterpretare antichi mestieri.</li> </ul> <p>L'obiettivo finale è realizzare prototipi concreti e testarne l'efficacia pratica, promuovendo un approccio creativo e tecnologico alla tradizione artigiana. Questa esperienza non solo sviluppa competenze digitali e manuali, ma avvicina i giovani alla cultura del fare, offrendo loro una prospettiva concreta di innovazione e valorizzazione del patrimonio locale.</p> <p><b>4. Laboratorio delle storie e Mestieri della Valnerina in Rete:</b></p> <p>Un'attività che coniuga in modo trasversale digitalizzazione e socializzazione consiste nella raccolta di materiale fotografico e dei racconti degli anziani legati agli antichi mestieri e alle tradizioni locali. I ragazzi saranno protagonisti di questo processo, documentando le storie e le immagini fornite dagli anziani, per poi organizzare tutto il materiale in un blog archivio digitale.</p> <p>L'obiettivo è creare una piattaforma online accessibile a tutti, dove il patrimonio culturale del territorio della Valnerina venga conservato e valorizzato, rendendolo fruibile non solo per le comunità locali, ma anche per appassionati e studiosi. Questo archivio servirà non solo come strumento di preservazione, ma anche come risorsa per l'innovazione: i giovani potranno attingere a questi contenuti per sviluppare nuove idee, applicazioni o progetti creativi basati su tale patrimonio.</p> <p>L'attività non solo favorisce il dialogo intergenerazionale, ma sviluppa anche competenze digitali, comunicative e creative nei giovani, promuovendo al contempo un forte senso di appartenenza al territorio.</p> <p>Il Progetto favorisce l'inclusione intergenerazionale e il senso di comunità, attraverso la salvaguardia degli antichi mestieri reinterpretati e innovati dai giovani del territorio. Le attività mirano a sviluppare interesse nelle pratiche antiche manuali locali attraverso il gioco e attività innovative attraenti agli occhi dei più giovani. Il progetto diventa così uno strumento concreto per rivitalizzare la cultura locale, rendendola attraente e accessibile anche alle nuove generazioni. L'intervento ha l'obiettivo di creare una vera e propria collaborazione tra le due generazioni, dove i giovani non sono semplicemente destinatari passivi del sapere, ma co-creatori insieme agli anziani. Gli anziani porteranno la saggezza dell'esperienza, mentre i giovani aggiungeranno il loro linguaggio</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

contemporaneo, dando vita a progetti condivisi che spaziano dall'arte digitale all'innovazione sociale. Questa collaborazione contribuirà a rafforzare il tessuto sociale della comunità, valorizzando tanto il passato quanto il futuro.

### **Proposte di Location per lo svolgimento delle attività**

Le attività saranno organizzate in modo itinerante su tutto il territorio della Valnerina, scegliendo di volta in volta la location più adeguata e significativa in base alle esigenze specifiche di ciascuna attività proposta. Specificatamente si sono individuati i seguenti spazi per lo svolgimento delle suddette attività:

#### **1. Attività Orale e Manuale per Bambini (3-12 anni) - Mappa Territoriale Interattiva:**

- NORCIA: Criptoportico (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- CASCIA: Sala Polivalente Don Sante Quintiliani, Piazza San Francesco
- SANT'ANATOLIA DI NARCO: Museo della Canapa
- SCHEGGINO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- CERRETO DI SPOLETO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- VALLO DI NERA: Immobile adibito a Centro Sociale, in via S. Rocco (oggetto di riqualificazione nella scheda OS 4.1.9)
- MONTELEONE DI SPOLETO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- ARNONE: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- FERENTILLO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)
- MONTEFRANCO: Piazza Micheli (riqualificata con la scheda intervento OS 4.1.4)
- POLINO: Centro sociale polivalente (riqualificato con il PSR Umbria)
- PRECI: sala polivalente centro Caritas
- POGGIODOMO: Ex CEA "il Sentiero"
- SELLANO: DigiLab presso il Plesso polifunzionale

#### **2. Laboratori Pratici per Ragazzi (12-18 anni) - Innovazione del Ricamo e Cucito:**

- NORCIA: Criptoportico (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2),
- CASCIA: Sala Polivalente Don Sante Quintiliani, Piazza San Francesco
- SANT'ANATOLIA DI NARCO: Museo della Canapa
- SCHEGGINO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>intervento OS 6.1.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CERRETO DI SPOLETO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)</li> <li>- POGGIODOMO: Ex CEA "il Sentiero"</li> <li>- VALLO DI NERA: Immobile adibito a Centro Sociale, in via ....(oggetto di - riqualificazione nella scheda OS 4.1.9)</li> <li>- MONTELEONE DI SPOLETO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)</li> <li>- ARNONE: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)</li> <li>- FERENTILLO: Teatro comunale (riqualificato con la scheda intervento OS 6.1.2)</li> <li>- MONTEFRANCO: Piazza Micheli (riqualificata con la scheda intervento OS 4.1.4)</li> </ul> <p><b>3. Laboratori Digitali per Ragazzi (12-18 anni) - Innovazione dei Mestieri con DigiLab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NORCIA: DigiLab/Digipass comunale</li> <li>- SELLANO: DigiLab presso il Plesso polifunzionale</li> </ul> <p><b>4. Laboratorio delle storie e Mestieri della Valnerina in Rete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VALLO DI NERA: Immobile adibito a Centro Sociale, in via S. Rocco (oggetto di riqualificazione nella scheda OS 4.1.9)</li> <li>- MONTEFRANCO: Immobile adibito a co-working e Centro sociale (riqualificato con la scheda intervento OS 4.1.4)</li> <li>- CASCIA: Sala Polivalente Don Sante Quintiliani, Piazza San Francesco</li> <li>- NORCIA: DigiLab comunale</li> <li>- SELLANO: DigiLab presso il Plesso polifunzionale</li> </ul> <p>I luoghi sono stati identificati sulla base di specifiche caratteristiche che li qualificano in base alla attività da eseguire. In particolare, la scelta di attività rispetto al luogo si è basata sulle specifiche esigenze e sulle caratteristiche della location. Per la <b>Attività Orale e Manuale per Bambini (3-12 anni) - Mappa Territoriale Interattiva</b> sono stati selezionati tutti i comuni dell'aggregazione, in quanto è necessario un reperimento capillare delle informazioni necessarie alla compilazione della mappa territoriale direttamente in situ ed è una azione che può svolgersi anche all'aperto, mentre per le altre attività sono stati selezionati luoghi più idonei allo svolgimento delle singole azioni di progetto. In particolare, si fa presente che le strutture culturali e le sale polivalenti di cui al soprastante elenco si prestano molto bene ad attività laboratoriali al chiuso e con supporto di sistemi di proiezione e apparecchiature multimediali, fondamentali per lo svolgimento di dette attività. I <b>laboratori digitali</b> sono stati localizzati invece nei rispettivi Digilab/Digipass in coerenza alle infrastrutture necessarie allo</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | <p>svolgimento e rispetto alla finalità dello stabile in questione.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/> Il progetto unisce tradizione e tecnologia, reinterpretando gli antichi mestieri della Valnerina attraverso strumenti digitali come software di design, stampanti 3D e piattaforme online. Questo approccio innovativo rende il patrimonio culturale accessibile e attrattivo per le nuove generazioni. Le attività si svolgono in maniera itinerante, coinvolgendo tutti i comuni della Valnerina e utilizzando spazi inclusivi come centri sociali, teatri e spazi aperti. Inoltre, il materiale raccolto verrà digitalizzato e reso disponibile online, garantendo la fruizione da parte di un pubblico più ampio. Inoltre, Il progetto incentiva il dialogo intergenerazionale attraverso laboratori e incontri che coinvolgono anziani, giovani e bambini, creando occasioni di confronto e condivisione. Queste attività rafforzano il senso di comunità e stimolano collaborazioni tra diverse fasce d'età.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | <p>L'intervento prevede attività formative prevalentemente immateriali. Tutte le attività materiali connesse e gli eventuali acquisti di forniture rispetteranno i principi del DNSH, scheda 3. I restanti interventi sono fuori dall'applicabilità del regolamento indicato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>EEO06 - Minori di età inferiore a 18 anni</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1000</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Norcia</b></p> <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>EEO12 - Partecipanti con disabilità</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>500</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Norcia</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>EESR03 - Percentuale di persone che hanno usufruito completamente del servizio offerto</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1500</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Sistema Informativo e Indagine Regionale</b></p>                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del Progetto: Ufficio servizi sociali del Comune di Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stesura del documento di indirizzo alla progettazione per servizi e forniture;</li> <li>-Stesura dei documenti amministrativi e atti propedeutici al percorso di co-progettazione (come definito dal Codice del Terzo Settore, DLgs 117/17);</li> <li>-Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse e relativi atti finalizzato all'individuazione di uno o più co-progettanti (ETS);</li> <li>-Espletamento della procedura di selezione dei candidati;</li> <li>-Avvio della fase di co-progettazione;</li> <li>-Stipula convenzione con i soggetti individuati e avvio del servizio.</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa        | Descrizione                                                                                                                                    | Importo             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Acquisizione servizi | Affidamento a Enti del Terzo settore in regime di coprogettazione per la realizzazione e organizzazione delle attività del Progetto<br>Insieme | € 468,000.00        |
| <b>TOTALE</b>        |                                                                                                                                                | <b>€ 468,000.00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|------|--------------------------------|------------------------------|
|------|--------------------------------|------------------------------|

|                                                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Settembre 2025 | Ottobre 2025  |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Novembre 2025  | Gennaio 2026  |
| Esecuzione prestazione                                                      | Febbraio 2026  | Ottobre 2027  |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | Novembre 2027  | Dicembre 2027 |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 18.000,00         |
| 2026          | € 225.000,00        |
| 2027          | € 225.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 468.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 6.1.2**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 6.1.2 – Progetto Insieme: Implementazione infrastrutturale dei Teatri della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 239,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune Cerreto di Spoleto<br><br>Beneficiario: Comuni di: Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Scheggino, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> (nel caso di interventi FSE+)<br><b>Settore di intervento</b> codice settore 166 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | L'intervento riguarda il potenziamento infrastrutturale dei tre Teatri della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. I tre Teatri riqualificati sono stati identificati per ospitare le attività del Progetto Insieme nella scheda OS 6.1.1                                                                                                                                                                     |
| 6 | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | 1. Cerreto di Spoleto – Cinema Teatro comunale, Piazza Pontano n. 18<br>2. Scheggino – Teatro comunale<br>3. Monteleone di Spoleto – Teatro comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS6 - Una Valnerina PARTECIPATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia:</b> PROGETTO INSIEME/ SOCIALE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> L'intervento ha l'obiettivo di riqualificare tre</p> |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>immobili, destinati a diventare centri di comunità per favorire l'aggregazione sociale e la promozione di eventi socio-culturali. Questi spazi sono stati individuati per lo svolgimento delle attività programmate nell'ambito del progetto Insieme, previste nella scheda OS 6.1.1."</p> <p>L'intervento si inquadra nella realizzazione della sottostrategia areale "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>La scelta di intervenire nei tre teatri comunali, siti nei comuni sopra citati, nasce dall'esigenza di offrire dei presidi socioculturali di riferimento dislocati in zone strategiche a servizio della comunità valnerinese.</p> <p>La tipologia delle strutture identificate risulta coerente ad ospitare le attività promosse dal Progetto insieme e si configura adatta anche ad eventuali attività in ambito sociale da rivolgere alla comunità.</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO – Teatro comunale</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Il teatro comunale, oggetto dell'intervento, è situato nel Comune di Cerreto di Spoleto in via Pontano 18. L'edificio è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi da eseguire sono conformi alla destinazione urbanistica.</p> <p>Il teatro è caratterizzato da una struttura storica con interni decorati, tipici dei piccoli teatri italiani, con un palco, platea e loggione. Storicamente, il Teatro Comunale ha ospitato spettacoli teatrali, concerti, rappresentazioni e incontri comunitari. È stato un punto di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>riferimento culturale per il borgo e i suoi dintorni, offrendo una programmazione che coinvolgeva attivamente la popolazione locale. La valorizzazione del Teatro Comunale potrebbe contribuire a rivitalizzare l'economia locale, attirando turisti e visitatori interessati alla cultura, all'arte e al patrimonio storico. Potrebbe diventare il fulcro di eventi culturali, festival e rappresentazioni teatrali che coinvolgano artisti locali e nazionali, rafforzando l'identità culturale del territorio.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>In prosecuzione con gli interventi già attuati con la precedente strategia SNAI 14-20 (sistemazione e la riqualificazione del palco e del boccascena, la realizzazione di un controsoffitto attrezzato con diffusori sonori e luci verso la platea, l'allestimento della hall), per il Teatro Comunale di Cerreto di Spoleto, si prevede il completamento della fase di ammodernamento mediante la funzionalizzazione della sala spettatori (non oggetto del precedente intervento) attraverso il rifacimento degli impianti tecnologici, arredi ed impianti di climatizzazione.</p> <p>In particolare, si intende valorizzare la platea, attualmente attrezzata con sedute libere, a vera e propria platea stabile e sala teatrale per la realizzazione di spettacoli di vario genere</p> <p>Pertanto, si è deciso di convogliare le risorse derivanti dal progetto proprio per l'acquisizione di arredi che consentano di far fronte, in autonomia, anche alle esigenze più specifiche.</p> <p>In dettaglio, gli interventi prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La realizzazione di una pedana in struttura di carpenteria metallizzata con forma sagomata e pendenza, atta all'alloggiamento mediante fissaggio bullonato di poltrone;</li> <li>• La realizzazione di una controsoffittatura sopra la platea per il miglioramento acustico;</li> <li>• La realizzazione di un impianto di condizionamento con posa in opera;</li> <li>• Fornitura di poltrone, arredi, tendaggi e di un videoproiettore laser con ottica intercambiabile, con relativo montaggio</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CERRETO DI SPOLETO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | importo      |
| Spese tecniche             | Progettazione e direzione lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 5.508,00   |
| Opere civili               | Realizzazione di pedana in struttura di carpenteria metallizzata con forma sagomata e pendenza, atta all'alloggiamento mediante fissaggio bullonato di poltrone; Realizzazione controsoffittatura platea per miglioramento acustico<br>Realizzazione pavimentazione boccascena<br>Realizzazione impianto di condizionamento con posa in opera                                | € 36.000,00  |
| imprevisti                 | imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 734,40     |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 720,00     |
| Acquisto beni              | Fornitura di 67 poltrone Mod. Opa Riv. Velluto LT ignifuga classe 1M comprensivo di fianchi, numerazione posti e file, trasporto e montaggio a corpo; Fornitura arredi Reception, camerino, compreso trasporto e montaggio a corpo;<br>Fornitura tendaggi e montaggio per platea, boccascena e hall; Fornitura e montaggio Video proiettore Laser con ottica intercambiabile | € 45.000,00  |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 830,16     |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su lavori, forniture e progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 19.207,44  |
| Totale                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 108.000,00 |

Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 108,000.00

### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

La proposta progettuale si inserisce all'interno di un'azione già intrapresa con la linea di finanziamento in oggetto, grazie alla quale il Comune di Cerreto di Spoleto ha ottenuto la fornitura di materiale audio necessario per il parziale allestimento della sala polivalente adibita a Teatro Comunale.

### **COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO – Teatro comunale**

#### **Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare**

Il Teatro comunale di Monteleone di Spoleto si trova in corso Vittorio Emanuele a cerniera tra tre piazzette, del Plebiscito, di San Francesco e del Mercato, e prospetta sulla torre urbana e sulla chiesa di San Francesco. L'edificio è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi da eseguire sono conformi alla destinazione urbanistica.

L'unità è attualmente in fase di ristrutturazione (sala del foyer e degli spogliatoi), lavori che saranno completati nel luglio 2025. La sala teatrale nel quale sono previsti gli interventi di efficientamento energetico è attualmente agibile e funzionante ma non utilizzabile in quanto è collegata alle sale precedentemente descritte sotto

ristrutturazione.

### Soluzione progettuale proposta

In prosecuzione con gli interventi già attuati con la precedente strategia SNAI 14-20 (acquisto di materiale audio-video per il teatro, arredi e forniture tecnologiche per il cinema all'aperto) il progetto di efficientamento energetico del Teatro Comunale di Monteleone di Spoleto prevede la sostituzione dell'attuale sistema di riscaldamento sala con uno più efficiente con split a parete a basso consumo energetico. Questa scelta mira non solo a migliorare il comfort all'interno del teatro, ma soprattutto il consumo energetico e l'impatto ambientale, sopprimendo l'obsoleta caldaia termica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del territorio. Il nuovo sistema di riscaldamento si adatta meglio all'uso del teatro, garantendo una temperatura costante e confortevole in tutti gli ambienti del teatro con una maggiore velocità di incremento e un minore costo di funzionamento e con un significativo risparmio energetico. I lavori prevedono inoltre un parziale rifacimento degli impianti e la sostituzione di parte dell'illuminotecnica.

Gli interventi in dettaglio prevedono:

- Lavori di realizzazione nuovi impianti termici mediante sistema a pompe di calore, sistemazione impiantistica e illuminotecnica.

| MONTELEONE DI SPOLETO      |                                                                                                                                 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Totale                     | Descrizione                                                                                                                     | importo     |
| Spese tecniche             | Progettazione e direzione lavori                                                                                                | € 6.548,40  |
| Opere civili               | Lavori di realizzazione nuovi impianti termici mediante sistema a pompe di calore, sistemazione impiantistica e illuminotecnica | € 42.800,00 |
| imprevisti                 | imprevisti                                                                                                                      | € 873,12    |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                                          | € 856,00    |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                                                | € 986,97    |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su lavori e spese tecniche                                                                                              | € 10.935,51 |
| Totale                     |                                                                                                                                 | € 63.000,00 |

Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 63,000.00

### Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione

L'adozione di tecnologie più moderne consentirà di ottimizzare i consumi e ridurre i costi operativi. Questo intervento contribuirà a ridurre l'impronta ecologica del teatro e a migliorare la gestione sostenibile delle risorse energetiche. L'efficientamento energetico del Teatro Comunale di Monteleone di Spoleto, un edificio di grande valore storico e culturale per la comunità, rappresenta un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio locale. Oltre a migliorare la fruibilità degli spazi per eventi culturali, concerti e rappresentazioni teatrali, questo intervento preserva e rinnova la funzionalità di una

struttura chiave per la vita sociale del paese.

### **COMUNE DI SCHEGGINO – Teatro comunale**

#### **Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare**

Il Teatro comunale di Scheggino si trova a pochi metri di distanza da Piazza C. Urbani. L'edificio è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi da eseguire sono conformi alla destinazione urbanistica.

È ubicato in un edificio che, nel corso del tempo, ha subito vari interventi di restauro e adattamento per garantire la sua funzionalità e l'accoglienza del pubblico. Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto ai teatri delle grandi città, il teatro mantiene il fascino e l'atmosfera tipica dei luoghi di spettacolo storici, con una sala intima e accogliente. Il Teatro Comunale di Scheggino è un punto di riferimento per la vita culturale del borgo e delle aree circostanti. Ospita regolarmente spettacoli teatrali, concerti di musica classica e contemporanea, e manifestazioni legate alla tradizione culturale della Valnerina. Il teatro è anche una sede ideale per conferenze, incontri pubblici, presentazioni di libri ed eventi didattici, che coinvolgono le scuole locali e le comunità vicine.

#### **Soluzione progettuale proposta**

In prosecuzione con gli interventi già attuati con la precedente strategia SNAI 14-20 (fornitura per l'allestimento della platea con l'acquisto delle poltrone) il progetto prevede il completamento e l'ammodernamento del Teatro Comunale di Scheggino, con l'obiettivo di restituire alla comunità locale un importante spazio culturale e aggregativo, capace di ospitare eventi artistici, spettacoli e attività socioculturali. Gli interventi principali prevedono:

- lavori strutturali a supporto del rifacimento degli impianti tecnologici, mirati al miglioramento della funzionalità del teatro, e alla sicurezza degli spazi interni. Verrà eseguito un aggiornamento del sistema antincendio e dei sistemi di sicurezza, al fine di estendere la fruibilità del teatro in termini di numero di persone da accogliere e di tempi d'uso.

|                            |                                                                                                              | <table><tr><th colspan="3">SCHEGGINO</th></tr><tr><th>Voci di spesa</th><th>Descrizione</th><th>importo</th></tr><tr><td>Spese tecniche</td><td>Progettazione e direzione lavori</td><td>€ 7.068,60</td></tr><tr><td>Opere civili</td><td>Lavori strutturali a supporto del rifacimento degli impianti tecnologici e aggiornamento sistema antincendio</td><td>€ 46.200,00</td></tr><tr><td>Imprevisti</td><td>Imprevisti</td><td>€ 942,48</td></tr><tr><td>Oneri per la sicurezza</td><td>Costi per la sicurezza</td><td>€ 924,00</td></tr><tr><td>Spese per il personale</td><td>Incentivo al RUP</td><td>€ 1.065,37</td></tr><tr><td>Iva e spese amministrative</td><td>Iva 22% su lavori, forniture e progettazione</td><td>€ 11.799,55</td></tr><tr><td>Totale</td><td></td><td>€ 68.000,00</td></tr></table> <p>Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 68,000.00</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>L'accessibilità del Teatro Comunale di Scheggino sarà notevolmente migliorata attraverso la creazione di percorsi privi di barriere architettoniche, garantendo un accesso agevole e sicuro a tutte le persone, compresi coloro con disabilità motorie o sensoriali. Inoltre, sarà potenziata la segnaletica, sia all'interno che all'esterno del teatro, per fornire indicazioni chiare e facilmente leggibili, con pannelli e segnali visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.</p> | SCHEGGINO |  |  | Voci di spesa | Descrizione | importo | Spese tecniche | Progettazione e direzione lavori | € 7.068,60 | Opere civili | Lavori strutturali a supporto del rifacimento degli impianti tecnologici e aggiornamento sistema antincendio | € 46.200,00 | Imprevisti | Imprevisti | € 942,48 | Oneri per la sicurezza | Costi per la sicurezza | € 924,00 | Spese per il personale | Incentivo al RUP | € 1.065,37 | Iva e spese amministrative | Iva 22% su lavori, forniture e progettazione | € 11.799,55 | Totale |  | € 68.000,00 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|---------------|-------------|---------|----------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|--|-------------|
| SCHEGGINO                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                  | importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Spese tecniche             | Progettazione e direzione lavori                                                                             | € 7.068,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Opere civili               | Lavori strutturali a supporto del rifacimento degli impianti tecnologici e aggiornamento sistema antincendio | € 46.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                                                                                   | € 942,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                                                                       | € 924,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                                                                             | € 1.065,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su lavori, forniture e progettazione                                                                 | € 11.799,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| Totale                     |                                                                                                              | € 68.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| 11                         | Impatto ambientale                                                                                           | <p>I progetti descritti per il completamento e l'ammodernamento dei teatri comunali si distinguono per il loro contributo alla neutralità carbonica e alla lotta contro il cambiamento climatico, integrando soluzioni che riducono l'impatto ambientale e migliorano l'efficienza energetica. L'adozione di impianti di riscaldamento a pavimento, l'installazione di sistemi di illuminazione a LED a basso consumo, permettono di ridurre significativamente le emissioni di CO<sub>2</sub>. Questi interventi contribuiscono non solo a migliorare la sostenibilità energetica delle strutture, ma anche a raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica a livello locale, in linea con le politiche europee sul clima. Gli interventi saranno progettati e realizzati in modo da non arrecare alcun danno significativo (DNSH) agli ecosistemi o agli equilibri naturali, garantendo che le infrastrutture teatrali siano costruite e gestite in armonia con l'ambiente. Ogni fase di progettazione e realizzazione terrà conto degli specifici elementi di mitigazione per minimizzare eventuali impatti negativi sull'ambiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |
| 12                         | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                                                          | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/><i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</i><br/><i>Valore base: 0</i><br/><i>Target finale: 3</i><br/><i>Fonte dati: Regione Umbria</i></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/><i>Codice, Descrizione e unità di misura: RCR77 - Visitatori dei siti culturali e</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |  |               |             |         |                |                                  |            |              |                                                                                                              |             |            |            |          |                        |                        |          |                        |                  |            |                            |                                              |             |        |  |             |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               | <b>turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br><i>Valore base: 0</i><br><i>Target finale: 2500</i><br><i>Fonte dati: Comune di Cerreto di Spoleto, Scheggino e Monteleone di Spoleto</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Cerreto di Spoleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa  | Descrizione                               | Importo     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| Spese tecniche | Spese di progettazione e direzione lavori | € 19.125,00 |
| Opere civili   | Lavori edili Teatro Cerreto di Spoleto;   | € 36.000,00 |

|                            |                                                 |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                            | Lavori edili Teatro di Monteleone di Spoleto    | € 42.800,00         |
|                            | Lavori edili Teatro di Scheggino                | € 46.200,00         |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                      | € 2.550,00          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                          | € 2.500,00          |
| Acquisto beni              | Acquisto forniture Teatro di Cerreto di Spoleto | € 45.000,00         |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                | € 2.882,50          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                             | € 41.942,50         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                 | <b>€ 239.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Progetto esecutivo                           | Gennaio 2026                   | Marzo 2026                   |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Aprile 2026                    | Giugno 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Luglio 2026                    | Luglio 2027                  |
| Collaudo e funzionalità                      | Agosto 2027                    | Settembre 2027               |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 50.000,00         |
| 2026          | € 89.000,00         |
| 2027          | € 100.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 239.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 6.1.3**

|          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice e Titolo</b>                   | OS 6.1.3 – Progetto Insieme Implementazione tecnologica e digitalizzazione dei Teatri della Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | <b>Costo totale</b>                      | € 206.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Ferentillo<br><br>Beneficiario: Comuni di: Arrone, Ferentillo, Scheggino, cittadinanza locale e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> (nel caso di interventi FSE+)<br><b>Settore di intervento</b> codice settore 166 |
| <b>5</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le tre strutture sono state individuate idonee ad ospitare le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".                                                                                                                 |
| <b>6</b> | <b>CUP</b>                               | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> | <b>Natura e tipologia</b>                | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>8</b> | <b>Localizzazione intervento</b>         | 1. Arrone – Teatro comunale Valnerina<br>2. Ferentillo – Teatro comunale<br>3. Scheggino – Teatro comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS6 - Una Valnerina PARTECIPATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> PROGETTO INSIEME - SOCIALE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le tre strutture sono state individuate idonee ad ospitare le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".</p> |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'intervento si inquadra nella realizzazione della sottostrategia areale "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.

Gli interventi di potenziamento dei teatri sono azioni fondamentali per preservare e valorizzare non solo il patrimonio storico e architettonico, ma anche per potenziare il ruolo del teatro come luogo centrale della vita culturale e sociale di una comunità. I teatri, infatti, non sono solo spazi per le arti performative, ma rappresentano luoghi di aggregazione e identità collettiva. La loro riqualificazione mira a restituire loro la piena funzionalità, a renderli più accessibili e tecnologicamente aggiornati, e a trasformarli in poli culturali vivaci, in grado di ospitare eventi, spettacoli e attività che possano attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato. Questi interventi, se ben pianificati, contribuiscono anche allo sviluppo economico del territorio, stimolando il turismo culturale e favorendo la crescita di un'industria culturale locale fiorente. La tipologia delle strutture identificate risulta coerente ad ospitare le attività promosse dal Progetto insieme nella scheda OS 6.1.1 e si configura adatta anche ad eventuali attività in ambito sociale da rivolgere alla comunità.

| 10                         | Descrizione dell'intervento                                                                             | <p><b>COMUNE DI ARNONE – Teatro comunale</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Il Teatro comunale di Arrone (ex cinema teatro) sito in via Matteotti è una struttura storica che risale a diversi decenni fa, parte del patrimonio culturale della cittadina.</p> <p>La sua architettura è tipica dei teatri di piccole dimensioni, con una sala accogliente, ideale per ospitare spettacoli teatrali, concerti, e manifestazioni culturali di vario genere. Nel corso degli anni, il teatro ha subito diversi interventi di ristrutturazione e ammodernamento per adeguarlo alle moderne esigenze tecniche e per mantenere la sua funzionalità nel tempo.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> <p>In prosecuzione con gli interventi già attuati con la precedente strategia <u>SNAI 14-20 (incremento della dotazione tecnologica del comparto videoproiezione, allestimento per creare un "ambiente" sensoriale)</u> il progetto prevede l'acquisto di forniture e servizi tecnologici per la creazione di postazioni di realtà virtuale (VR) e la realizzazione della cabina di regia audio del Teatro Comunale di Arrone, a completamento della trasformazione in un Teatro all'avanguardia in grado di offrire esperienze culturali innovative e interattive.</p> <p>Gli interventi principali prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitura e installazione di cabina di regia e smistamento sorgenti audio-video trasmissione in streaming, mixer, microfoni, cablaggi, videocamere e relative periferiche verso palco e sala. La cabina funge anche come struttura di registrazione per performances e supporto ad attività laboratoriali con scuole e associazioni di terzo settore.</li> <li>Fornitura di visori VR con relative postazioni di alloggio che permetteranno ai visitatori e agli spettatori di immergersi in ambienti virtuali. Le esperienze VR potranno spaziare dalla ricostruzione storica del territorio di Arrone e della Valnerina, alla partecipazione a spettacoli immersivi o a tour virtuali di mostre e installazioni artistiche.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="486 1832 1428 2056"> <thead> <tr> <th colspan="3">ARRONE</th></tr> <tr> <th>Voci di spesa</th><th>Descrizione</th><th>importo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese tecniche</td><td>Spese stesura capitolato</td><td>€ 1.835,00</td></tr> <tr> <td>Acquisto beni</td><td>Fornitura e installazione cabina di regia; fornitura e installazione con contenuti minimi di visori VR.</td><td>€ 36.700,00</td></tr> <tr> <td>Iva e spese amministrative</td><td>Iva 22% su forniture</td><td>€ 8.465,00</td></tr> <tr> <td><b>Totale</b></td><td></td><td><b>€ 47.000,00</b></td></tr> </tbody> </table> | ARRONE |  |  | Voci di spesa | Descrizione | importo | Spese tecniche | Spese stesura capitolato | € 1.835,00 | Acquisto beni | Fornitura e installazione cabina di regia; fornitura e installazione con contenuti minimi di visori VR. | € 36.700,00 | Iva e spese amministrative | Iva 22% su forniture | € 8.465,00 | <b>Totale</b> |  | <b>€ 47.000,00</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|---------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------|--|--------------------|
| ARRONE                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |
| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                             | importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |
| Spese tecniche             | Spese stesura capitolato                                                                                | € 1.835,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |
| Acquisto beni              | Fornitura e installazione cabina di regia; fornitura e installazione con contenuti minimi di visori VR. | € 36.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su forniture                                                                                    | € 8.465,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |
| <b>Totale</b>              |                                                                                                         | <b>€ 47.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |  |               |             |         |                |                          |            |               |                                                                                                         |             |                            |                      |            |               |  |                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 47,000.00</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>Il progetto prevede la creazione di postazioni di realtà virtuale all'interno del teatro, offrendo ai visitatori esperienze immersive come ricostruzioni storiche e spettacoli virtuali. Questa tecnologia arricchirà l'offerta culturale, trasformando il teatro in un centro innovativo per eventi tradizionali e avanzati. L'insieme degli interventi descritti farà del Teatro Comunale di Arrone un polo culturale e tecnologico d'eccellenza, capace di attrarre non solo un pubblico locale, ma anche visitatori da fuori, incrementando il turismo culturale e tecnologico. Le postazioni VR, in particolare, rappresenteranno un elemento di forte attrazione, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Inoltre, la dotazione tecnologica avanzata permetterà di ampliare l'offerta di eventi, rendendo il teatro un luogo versatile, adatto a ospitare rappresentazioni artistiche, eventi multimediali e conferenze</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b></p> <p>La sala polivalente si distingue per l'innovatività delle sue soluzioni modulari e tecnologiche, che permettono una facile riconfigurazione degli spazi per vari usi, rendendola altamente versatile. L'accessibilità è garantita da rampe, servizi igienici adattati e arredi ergonomici, rendendo ogni area fruibile per persone con diverse esigenze. La promozione dell'aggregazione è al centro del progetto: spazi accoglienti e polivalenti incoraggiano incontri, eventi e attività sociali, rafforzando il senso di comunità e inclusione per tutte le età.</p> <p><b>COMUNE DI FERENTILLO – Teatro comunale</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b></p> <p>Il teatro comunale di Ferentillo è una struttura storica nata per rispondere all'esigenza di avere un luogo di ritrovo per la comunità dove svolgere rappresentazioni teatrali, incontri culturali e concerti. L'edificio, pur non essendo di grandi dimensioni, riflette l'architettura tradizionale dei teatri dell'epoca, con una sala intima e accogliente, progettata per favorire un contatto diretto tra il pubblico e gli artisti.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b></p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il progetto prevede forniture per il completamento degli arredi e delle attrezzature per il Teatro Comunale, unitamente all'implementazione degli impianti tecnologici, con l'obiettivo di modernizzare e rendere più funzionali gli spazi dedicati alle attività culturali e artistiche, migliorando al contempo il comfort e la fruibilità per il pubblico e gli artisti.

Uno degli interventi più importanti riguarda l'acquisto e installazione degli impianti tecnologici del teatro, che saranno aggiornati per rispondere alle esigenze moderne in termini di efficienza, sicurezza e sostenibilità energetica. Il sistema audio sarà potenziato con l'installazione di un impianto di amplificazione e diffusione sonora di alta qualità, studiato per offrire un'acustica eccellente in tutti gli spazi del teatro, indipendentemente dalla posizione del pubblico. Il completamento degli arredi interni del teatro riguarda tutti gli spazi funzionali, dalla platea agli spazi di servizio. I materiali scelti per gli arredi, resistenti e di alta qualità, contribuiranno a creare un ambiente accogliente ed elegante, senza compromettere la durabilità e la manutenzione nel tempo. Oltre agli arredi, il progetto include l'acquisto di nuove attrezzature tecniche necessarie per l'allestimento degli spettacoli. In dettaglio si prevede di:

- Acquisto e installazione degli impianti tecnologici del teatro;
- Installazione dell'impianto di amplificazione;
- Fornitura degli arredi per la sala del Teatro;

| FERENTILLO                 |                                                                                                                                                                                             |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Totale                     | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Importo      |
| Spese tecniche             | Spese stesura capitolato                                                                                                                                                                    | € 4.020,00   |
| Acquisto beni              | Fornitura arredi per la sala del teatro, materiali specifici per il palco funzionali alla esecuzione degli spettacoli. Fornitura delle dotazioni audio-video e apparecchiature tecnologiche | € 80.400,00  |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su forniture                                                                                                                                                                        | € 18.580,00  |
| Totale                     |                                                                                                                                                                                             | € 103.000,00 |

Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 103,000.00

#### **Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione**

Il progetto si distingue per la sua forte componente innovativa, in particolare per l'aggiornamento degli impianti tecnologici del teatro. L'introduzione di nuove tecnologie audio e video all'avanguardia, offrirà un'acustica eccellente, migliorando significativamente la qualità delle performance. L'accessibilità è un altro pilastro del progetto, che mira a rendere il teatro fruibile per tutti. I nuovi arredi e le attrezzature sono progettati per garantire il massimo comfort per il pubblico, inclusi percorsi accessibili per persone con disabilità motorie.

## COMUNE DI SCHEGGINO – Teatro comunale

### Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare

Il Teatro comunale di Scheggino si trova a pochi metri di distanza da Piazza C. Urbani. L'edificio è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi da eseguire sono conformi alla destinazione urbanistica.

È ubicato in un edificio che, nel corso del tempo, ha subito vari interventi di restauro e adattamento per garantire la sua funzionalità e l'accoglienza del pubblico. Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto ai teatri delle grandi città, il teatro mantiene il fascino e l'atmosfera tipica dei luoghi di spettacolo storici, con una sala intima e accogliente. Il Teatro Comunale di Scheggino è un punto di riferimento per la vita culturale del borgo e delle aree circostanti. Ospita regolarmente spettacoli teatrali, concerti di musica classica e contemporanea, e manifestazioni legate alla tradizione culturale della Valnerina. Il teatro è anche una sede ideale per conferenze, incontri pubblici, presentazioni di libri ed eventi didattici, che coinvolgono le scuole locali e le comunità vicine.

### Soluzione progettuale proposta

In prosecuzione con gli interventi già attuati con la precedente strategia SNAI 14-20 (fornitura per l'allestimento della platea con l'acquisto delle poltrone). Il progetto prevede:

- Fornitura di beni tecnologici, quali l'installazione di sistemi audio-video di ultima generazione, per garantire la massima qualità nelle performance artistiche e nelle proiezioni.
- Acquisto di arredi specifici e funzionali per migliorare il comfort del pubblico: arredi per il foyer e area accoglienza/relax, composto da poltrone e complementi d'arredo accoglienti.

| SCHEGGINO                  |                                                                                                                    |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voci di spesa              | Descrizione                                                                                                        | importo     |
| Spese tecniche             | Progettazione e direzione lavori                                                                                   | € 2.185,00  |
| Acquisto beni              | Forniture di beni tecnologici, quali l'installazione di sistemi audio-video di ultima generazione e arredi tecnici | € 43.700,00 |
| Iva e spese amministrative | Iva 22% su lavori, forniture e progettazione                                                                       | € 10.115,00 |
| Totale                     |                                                                                                                    | € 56.000,00 |

Costo complessivo per l'intervento è pari a euro 56,000.00

### Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione

L'innovatività del Teatro Comunale di Scheggino sarà significativamente potenziata grazie all'introduzione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. L'installazione di sistemi audio-video di ultima

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | generazione assicurerà un'esperienza immersiva e di elevata qualità per il pubblico, esaltando ogni dettaglio delle performance artistiche e delle proiezioni cinematografiche. Inoltre, l'acquisto di arredi specifici contribuirà a creare un ambiente accogliente e moderno, valorizzando l'esperienza degli spettatori e ottimizzando gli spazi per gli artisti. Questo intervento, in continuità con gli investimenti precedenti, mira a trasformare il teatro in un punto di riferimento culturale innovativo e altamente funzionale per la comunità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | I progetti descritti per il completamento e l'ammodernamento dei teatri comunali si distinguono per il loro contributo alla neutralità carbonica e alla lotta contro il cambiamento climatico, integrando soluzioni che riducono l'impatto ambientale e migliorano l'efficienza energetica. L'adozione di impianti di riscaldamento a pavimento, l'installazione di sistemi di illuminazione a LED a basso consumo, permettono di ridurre significativamente le emissioni di CO <sub>2</sub> . Questi interventi contribuiscono non solo a migliorare la sostenibilità energetica delle strutture, ma anche a raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica a livello locale, in linea con le politiche europee sul clima. Gli interventi saranno progettati e realizzati in modo da non arrecare alcun danno significativo (DNSH) agli ecosistemi o agli equilibri naturali, garantendo che le infrastrutture teatrali siano costruite e gestite in armonia con l'ambiente. Ogni fase di progettazione e realizzazione terrà conto degli specifici elementi di mitigazione per minimizzare eventuali impatti negativi sull'ambiente. |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>3</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>2500</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Comune di Arrone, Ferentillo e Scheggino</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>               | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Ferentillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo (affidato ai medesimi progettisti del PFTE ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023), con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Indizione gara per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. c, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità</li> </ul> |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                                        | Importo             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             |                                                                    | € 8.040,00          |
| Acquisto beni              | Interventi di implementazione tecnologica del Teatro di Arrone     | € 36.700,00         |
|                            | Acquisto forniture Teatro di Scheggino                             | € 43.700,00         |
|                            | Acquisto arredi e implementazione tecnologica Teatro di Ferentillo | € 80.400,00         |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                                | € 37.160,00         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                                    | <b>€ 206.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

***(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)***

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | Settembre 2025                 | Novembre 2025                |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo                             | Gennaio 2026                   | Febbraio 2026                |
| Esecuzione prestazione                                                      | Marzo 2026                     | Marzo 2027                   |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | Aprile 2027                    | Giugno 2027                  |

#### **Cronoprogramma finanziario delle attività**

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 50.000,00         |
| 2026          | € 86.000,00         |
| 2027          | € 70.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 206.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 6.1.4**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | 6.1.4 Progetto Insieme Riqualificazione del Criptoportico di Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 203.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | Soggetto attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br>Beneficiario: Comuni di Norcia, residenti della Valnerina e flussi turistici                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria:</b> FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione</b> 5.2.1 del PR FESR<br><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 166 |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri e sale polivalenti della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le sei strutture riqualificate saranno adibite ad ospitare prevalentemente le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".         |
| 6 | <b>CUP</b>                               | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                | Da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>         | L'intervento è localizzato nel Comune di Norcia al Criptoportico sito in via Roma, 33<br>L'intervento ha un impatto areale nel territorio delle aree interne della Valnerina, poiché l'intervento è sinergico con la scheda intervento OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme"                                                                                               |

|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza<br>programmatica,<br>obiettivi e<br>risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS6 - Una Valnerina PARTECIPATA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> PROGETTO INSIEME - SOCIALE</p> <p><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su più linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) recuperare e potenziare infrastrutture di servizio e di valore strategico sottoutilizzate o con elementi di parziale degrado al fine di restituire ai cittadini spazi funzionali e caratterizzati per funzione e servizio;</li> <li>ii) creare luoghi di aggregazione e riconoscimento per la comunità, che possano promuovere stili di vita sani e coerenti con la mission dell'intera strategia;</li> <li>iii) realizzare infrastrutture di promozione del territorio, integrate e coordinate, ad incremento dell'offerta territoriale;</li> <li>iv) implementare l'accessibilità dei luoghi e degli spazi pubblici a soggetti affetti da disabilità attraverso la rimozione delle barriere architettoniche;</li> </ul> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 21-27: <b>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali ai fini culturali, creativi, di inclusione e innovazione sociale, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso, ad esempio interventi per. La riqualificazione degli spazi aperti quali piazze, spazi pubblici e sportivi e la creazione di aree collettive; la riqualificazione di infrastrutture e di servizi in ottica di rafforzamento dei centri aggregativi a carattere sociale; la riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate anche al servizio del tessuto produttivo locale; la riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e archeologico anche in chiave inclusiva, potenziandone l'accessibilità, sia fisica che cognitiva, tenendo in considerazione nuovi modelli gestionali."</b> L'intervento ha</p> |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | <p>l'obiettivo di riqualificare tre immobili, destinati a diventare centri di comunità per favorire l'aggregazione sociale e la promozione di eventi socio-culturali. Questi spazi saranno dedicati ad attività programmate nell'ambito del progetto Insieme, previste nella scheda OS 6.1.1." <b>Gli interventi riguardano il potenziamento infrastrutturale, la funzionalizzazione e l'allestimento di Teatri e sale polivalenti della Valnerina al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio culturale. Le sei strutture riqualificate saranno adibite ad ospitare prevalentemente le attività riportate nella scheda OS 6.1.1 "Attività Progetto Insieme".</b></p> <p>L'intervento si inquadra nella realizzazione della sottostrategia areale "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>Il Criptoportico è stato individuato idoneo per ospitare le attività proposte nella Scheda OS6.1.1 Attività Progetto Insieme. OS6.1.1 Attività Progetto Insieme.</p> |
| 10 | Descrizione dell'intervento | <p><b>COMUNE DI NORCIA – CRIPTOPORTICO</b></p> <p><b>Localizzazione e descrizione del bene da riqualificare/valorizzare</b><br/>Il Criptoportico di Norcia, situato in via Roma n.31 all'ingresso di Porta Ascolana, è attualmente chiuso al pubblico. La struttura si articola in un'unica ampia sala principale, la quale si presta molto bene per laboratori e convegni.</p> <p><b>Soluzione progettuale proposta</b><br/>L'immobile richiede una serie di interventi e migliorie per poter essere nuovamente utilizzato in modo funzionale ed efficiente. Di seguito, i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>principali lavori necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Interventi edili minori: Riparazioni e miglioramenti strutturali per garantire la sicurezza e l'integrità dell'edificio, inclusi piccoli interventi su pareti e pavimenti, nonché eventuali rinforzi ove necessario.</li> <li>● Lavori di tinteggiatura: Rinnovamento delle superfici interne ed esterne con nuove pitture, al fine di rendere gli ambienti più accoglienti e valorizzare l'aspetto estetico della struttura.</li> <li>● Interventi sull'impiantistica: Revisione e aggiornamento degli impianti elettrici e idraulici, per garantire sicurezza, efficienza e conformità alle normative vigenti.</li> <li>● Sistemazione degli infissi: Sostituzione o riparazione di porte e finestre per migliorare l'isolamento termico e acustico dell'edificio, contribuendo al risparmio energetico e al comfort degli utenti.</li> <li>● Arredi e attrezzature per attività laboratoriali: Allestimento degli interni con mobili e attrezzature adeguate per ospitare laboratori e convegni, inclusi tavoli, sedie, supporti tecnologici e materiali di consumo necessari per le attività formative.</li> </ul> <p>Questi interventi garantiranno una maggiore funzionalità e fruibilità dell'immobile, rendendolo adatto a ospitare eventi, laboratori e attività comunitarie in un ambiente confortevole e sicuro.</p> <p><b>Innovatività, accessibilità, capacità di promuovere l'aggregazione</b><br/>Gli interventi puntano su l'innovatività tramite l'adozione di tecnologie moderne per l'impiantistica e l'efficienza energetica che permetterà di creare uno spazio funzionale e sostenibile, migliorando l'esperienza d'uso con soluzioni avanzate che rispettano il valore storico della struttura.</p> <p>Saranno implementati percorsi e spazi inclusivi, consentendo l'accesso a persone con mobilità ridotta e migliorando la fruibilità complessiva dell'ambiente. La sala principale sarà oggetto di attività ed eventi laboratoriali, favorendo la creazione di un punto di incontro per la comunità. Lo spazio diventerà un polo culturale e sociale, valorizzando le dinamiche di condivisione e partecipazione.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | <p>L'intervento prevede l'impiego di materiali sostenibili che mirano alla riduzione del minimo l'impatto sull'ambiente.</p> <p>Il progetto verifica il principio di climate proofing, assicurando che le infrastrutture riqualificate siano resilienti agli effetti del cambiamento climatico per una durata attesa di almeno cinque anni. Ciò implica che</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | <p>materiali e tecnologie utilizzate siano scelti non solo per la loro sostenibilità immediata, ma anche per la loro capacità di resistere a condizioni climatiche avverse, garantendo così la durabilità e l'efficacia delle infrastrutture nel lungo periodo. In particolare, si colloca sul pilastro di analisi della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici), che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita (nel caso di specie resilienza a ondate di calore e di freddo, nonché eventi cronici come la variazione dell'umidità del suolo e dell'aria, ecc.).</p> <p>L'intervento rispetta anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR), con particolare riferimento al principio Do No Significant Harm (DNSH): rispetto a questo punto l'intervento per come progettato verifica la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• checklist 2, elemento di verifica ex ante in Regime 2, codici NACE F41.2-F43;</li> <li>• Risposta all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione dei rischi fisici identificati legati al clima;</li> </ul> <p>Questo criterio garantisce che l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, adottando misure specifiche di mitigazione laddove necessario.</p> |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (numero)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1</b><br/> <i>Fonte dati:</i> <b>Regione Umbria</b></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> <b>RCR77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno (persone)</b><br/> <i>Valore base:</i> <b>0</b><br/> <i>Target finale:</i> <b>1000</b></p> <p><i>Fonte dati:</i> <b>Comune Norcia</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)               | RUP del progetto: ufficio tecnico del Comune di Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | <p>Il progetto si trova allo stato di <u>scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità</u>, si prevede quindi di seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Incarico diretto (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023) ai progettisti per realizzazione del progetto di fattibilità rafforzata, espletamento delle pratiche per la cantierabilità e gli aspetti di vincolo ambientale (relazione geologica, relazione di incidenza e relazione paesaggistica);</li> <li>-Approvazione del PFTE, conferenza di servizi;</li> <li>-Stesura del progetto esecutivo ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023, con le eventuali varianti e integrazioni previste in conferenza di servizi;</li> <li>-Approvazione del progetto esecutivo;</li> <li>-Incarico diretto direzione lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarico diretto per i lavori (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Incarichi per le forniture dei servizi e forniture (ex art. 50 comma 1 lett. b, Dlgs 36/2023);</li> <li>-Esecuzione delle lavorazioni previste e collaudo in tutte le sue funzionalità.</li> </ul> |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda tecnica con valutazione di precantierabilità per la fattibilità approvata nella SNAI 21-27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione                                            | Importo             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese tecniche             | Spese di progettazione e direzione lavori              | € 19.026,00         |
| Opere civili               | Lavori edili Criptoportico di Norcia                   | € 105.700,00        |
| Imprevisti                 | Imprevisti                                             | € 5.596,82          |
| Oneri per la sicurezza     | Costi per la sicurezza                                 | € 6.236,30          |
| Acquisto beni              | Acquisto Arredi e attrezzature Criptoportico di Norcia | € 30.000,00         |
| Spese per il personale     | Incentivo al RUP                                       | € 2.494,52          |
| Iva e spese amministrative | Iva e spese di gara                                    | € 33.946,36         |
| <b>TOTALE</b>              |                                                        | <b>€ 203.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione lavori in appalto pubblico)*

| Fasi                                         | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Settembre 2025                 | Ottobre 2025                 |
| Progetto esecutivo                           | Novembre 2025                  | Febbraio 2026                |
| Indizione procedura/stipula contratto        | Marzo 2026                     | Maggio 2026                  |
| Esecuzione lavori                            | Giugno 2026                    | Novembre 2026                |
| Collaudo e funzionalità                      | Dicembre 2026                  | Gennaio 2027                 |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2025          | € 50.000,00         |
| 2026          | € 83.000,00         |
| 2027          | € 70.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 203.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

### Scheda Intervento OS 7.1.1

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice e Titolo                               | OS 7.1.1 – Occupazione giovanile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Costo totale                                  | 250.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Soggetto Attuatore e beneficiario             | Regione Umbria / ARPAL – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Copertura finanziaria                         | <p><b>Fonte finanziaria FSE+</b><br/> <b>Obiettivo specifico a)</b><br/> Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.</p> <p><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> Da definire nell'ambito dell'Asse Occupazione giovanile – obiettivo specifico a)<br/> <b>Settore di intervento (Allegato I al Reg. UE 2021/1060):</b><br/> 136: Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani</p> |
| 5 | Oggetto dell'intervento                       | Azioni volte a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | CUP                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Natura e tipologia                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Localizzazione intervento                     | Area interna Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS7 - Una Valnerina GIOVANE E COMPETITIVA<br/> <b>Obiettivo Specifico:</b> 7.1 Potenziamento delle imprese e dell'occupazione giovanile<br/> <b>Macro-Azione Strategia</b> OCCUPAZIONE GIOVANILE</p> <p>L'intervento si inquadra nella <b>SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p><b>Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</b>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità economiche di lavoro per i giovani nell'area interna promuovendo l'occupazione come leva essenziale per contrastare lo spopolamento.</p> <p>L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia d'area, in particolare per quanto concerne il rafforzamento dell'attrattività del territorio.</p> <p>L'intervento infatti arricchisce l'offerta di opportunità di formazione e potenziale inserimento lavorativo dell'Area Interna, contribuendo a favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei giovani residenti attuali (in un'ottica di contrasto al graduale spopolamento), sia da parte di potenziali nuovi giovani residenti che potranno trovare nell'Area Interna delle possibilità di crescita individuale.</p> |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>A titolo esemplificativo potranno essere attivate le seguenti azioni/misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione trasversale e di base nell'apprendistato professionalizzante di II livello</li> <li>- <i>Azioni di supporto alla creazione di nuova occupazione stabile attraverso il supporto all'auto-imprenditorialità ed all'auto-impiego anche attraverso il microcredito</i></li> <li>- <i>Tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo dei giovani</i></li> <li>- <i>Assegni di ricerca per l'inserimento dei giovani in azienda</i></li> <li>- <i>Interventi volti a favorire l'occupazione giovanile nel settore del turismo mediante il rafforzamento delle competenze, soprattutto in ambito digitale, post formazione superiore di II grado sia degli istituti alberghieri che professionali</i></li> <li>- <i>Offerta formativa per l'assolvimento del Diritto Dovere di formazione</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                                     | Non pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EESO02 Giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni (numero di partecipanti)<br/> <i>Valore base:</i> -<br/> <i>Target finale:</i> 5601 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Fonte dati:</i> sistema di monitoraggio</p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (numero di persone)<br/> <i>Valore base:</i> 37 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Target finale:</i> 40 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Fonte dati:</i> Indagine di Placement</p> |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | Avviso Pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Scheda Progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa       | Descrizione                                                                                                        | Importo           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Altro (specificare) | Costi del personale relativi alla gestione delle attività e costi relativi agli incentivi/indennità ai destinatari | 250.000,00        |
| <b>TOTALE</b>       |                                                                                                                    | <b>250.000,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | 1 agosto 2026                  | 31 settembre 2026            |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo (Avviso pubblico)           | 1 ottobre 2026                 | 31 dicembre 2026             |
| Esecuzione                                                                  | 1 gennaio 2027                 | 31 dicembre 2027             |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | 1 gennaio 2028                 | 31 marzo 2028                |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo           |
|---------------|-------------------|
| 2027          | 210.000,00        |
| 2028          | 40.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>250.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 7.1.2.**

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice e Titolo                   | OS 7.1.2– Istruzione Tecnica Superiore (ITS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Costo totale                      | € 128.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Soggetto Attuatore e beneficiario | Fondazione ITS Umbria Academy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Copertura finanziaria             | <p><b>Fonte finanziaria</b> FSE+</p> <p><b>Obiettivo specifico:</b> <i>Occupazione giovanile – obiettivo specifico a)</i></p> <p>Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale</p> <p><b>Azione</b> ESO 4.1 del PR FSE+</p> <p><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> Interventi per rafforzare l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), che costituisce il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico</p> <p>(Aree Interne in quota parte per € 640.000,00)</p> <p><b>Settore di intervento</b> (Allegato I al Reg.UE 2021/1060)</p> <p><b>COD: 150 – Sostegno all'istruzione terziaria</b></p> |
| 5 | Oggetto dell'intervento           | Promuovere la partecipazione dei giovani residenti dell'Area Interna Valnerina ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | CUP                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Natura e tipologia                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | Localizzazione intervento         | Sede di svolgimento dei percorsi ITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS7 – Una Valnerina GIOVANE E COMPETITIVA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 7.1 Potenziamento delle imprese e dell'occupazione giovanile</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> OCCUPAZIONE GIOVANILE</p> <p>L'intervento si inquadra nella <b>SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</b>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia in quanto consente, in sinergia con gli altri interventi, di rendere l'offerta formativa per i residenti dell'Area interna più attrattiva e rispondente alle esigenze specifiche del territorio. In particolare i percorsi biennali di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) rappresentano un'opportunità per i ragazzi dell'Area Interna per acquisire competenze specifiche di alta specializzazione prontamente spendibili nel mercato del lavoro. Le esigenze di qualificazione professionale richieste dalle imprese del territorio dell'Area interna si coniugano perfettamente con le proposte formative della Fondazione ITS Umbria Academy, pertanto per supportare lo sviluppo economico dell'Area risulta fondamentale favorire l'accesso a tali corsi ai ragazzi dell'Area offrendo loro quindi un'opportunità di restare a vivere nei luoghi di provenienza in seguito alla conclusione svolgimento del percorso formativo. Tale meccanismo contribuisce al contrasto generale dello spopolamento e in particolare dell'abbandono del territorio da parte dei giovani.</p> |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b>                                            | <p>L'intervento prevede lo stanziamento di borse di studio destinate ai ragazzi residenti nei comuni dell'Area interna Valnerina per favorire la partecipazione ai corsi ITS della Regione Umbria.</p> <p>La borsa di studio è stimata in € 4.132,85 annui (parametrata in base al Decreto ministeriale 181 del 28 febbraio 2025 borse di studio universitarie pendolari) grazie alla quale i ragazzi potranno far fronte alle spese di trasporto per raggiungere la sede dei laboratori ITS che si trovano nei maggiori centri urbani della Regione e quindi distanti dalle zone marginali dell'Area interna in particolare rispetto ai residenti delle frazioni più isolate. Grazie al contributo concesso i ragazzi avranno inoltre un supporto rispetto alle spese di vitto e di alloggio.</p> <p>Si stima la possibilità di fornire 15 borse di studio per la partecipazione ai corsi previsti dalla Fondazione ITS Umbria Academy.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                                     | Non pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b>                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: EESO02 Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (numero partecipanti)</i><br/> <i>Valore base: -</i><br/> <i>Target finale: 15</i><br/> <i>Fonte dati: sistema di monitoraggio</i></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (persone)</i><br/> <i>Valore base: -</i><br/> <i>Target finale: 40 (valore totale del PR FSE+)</i><br/> <i>Fonte dati: indagini di placement</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | Regione Umbria – Servizio Istruzione, Università, Accreditamento, Formazione e Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | Avviso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                         |                    |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 15 | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b> | Scheda Progettuale |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa       | Descrizione                                          | Importo             |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Altro (specificare) | Borsa di studio (parametro stimato 4.132,85 € annui) | € 128.000,00        |
| <b>TOTALE</b>       |                                                      | <b>€ 128.000,00</b> |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività (Avviso Pubblico)

| Fasi                                                   | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Avviso pubblico per assegnazione delle borse di studio | 1 settembre 2026               | 31 ottobre 2026              |
| Svolgimento del corso ITS                              | 1 novembre 2026                | 31 ottobre 2028              |
| Verifiche e controlli/funzionalità                     | 1 novembre 2028                | 31 dicembre 2028             |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2026          | 45.000,00           |
| 2027          | 45.000,00           |
| 2028          | 38.000,00           |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 128.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 7.1.3**

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                   | <b>OS 7.1.3 – Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell'Area Interna Valnerina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <b>Costo totale</b>                      | € 162.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b> | <i>Soggetto attuatore:</i> Soggetto appositamente individuato dalla Regione Umbria<br><i>Beneficiari/destinatari:</i> cittadini e cittadine con diploma di scuola secondaria superiore di II grado o con diploma di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>             | <b>Fonte finanziaria</b> FSE+<br><b>Obiettivo specifico</b> da PR FESR e FSE+: <i>Occupazione giovanile, a)</i><br>Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale<br><b>Azione</b> ESO 4.1 del PR FSE+<br><b>Intervento specifico</b> da D.I.A. aumentare i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per la formazione di tecnici specializzati per il presidio dei processi organizzativi e produttivi d'azienda, attraverso lo sviluppo di competenze di base e trasversali, specialistiche e tecnico-professionali<br>(Aree Interne in quota parte per € 810.000,00)<br><b>Settore di intervento</b> (Allegato I al Reg.UE 2021/1060)<br>COD: 150 – Sostegno all'istruzione terziaria |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>           | Attuare una strategia in grado di costruire professionalità solide ed innovative che rispondano alla richiesta proveniente dal mercato del lavoro dell'Area Interna Valnerina, finalizzato all'ottenimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore in base alla programmazione regionale dell'offerta formativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <b>CUP</b>                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Natura e tipologia                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | Localizzazione intervento                     | Area Interna Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 | Coerenza programmatica, obiettivi e risultati | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS7 – Una Valnerina GIOVANE E COMPETITIVA</p> <p><b>Obiettivo Specifico:</b> 7.1 Potenziamento delle imprese e dell'occupazione giovanile</p> <p><b>Macro-Azione Strategia</b> OCCUPAZIONE GIOVANILE</p> <p>L'intervento si inquadra nella <b>SUBSTRATEGIA "VALORE" - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</b>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>Le figure professionali che raggiungono una specializzazione di aree di competenze tecniche in esito ai percorsi IFTS si collegano sinergicamente al lavoro dei Tecnici altamente specializzati ITS, all'operato del promotore turistico o assimilabile della misura 4.1 (OCCUPAZIONE), oltre che alle attività dei corsi della misura (INCLUSIONE SOCIALE) ESO 4.11(153/157).</p> <p>L'offerta formativa IFTS nell'Area Interna sarà strettamente legata alle vocazioni produttive locali per creare sinergie tra formazione e sistemi produttivi in modo da generare nuove economie e dare slancio a quelle presenti. Questo consentirà di promuovere percorsi formativi integrati con il tessuto economico territoriale in grado di rispondere alle esigenze di qualificazione professionale locale.</p> |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>La Regione Umbria, al fine di dare organicità e coerenza all'intera programmazione regionale dell'offerta formativa nel segmento della formazione specialistica e superiore e di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nel 2024 ha approvato i criteri per l'attivazione dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.</p> <p>I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rappresentano l'offerta formativa professionalizzante, post secondaria non terziaria, finalizzata al rafforzamento di competenze specialistiche strettamente legate ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo locale e che consente anche il completamento della filiera formativa tecnico professionale per i giovani formati nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che grazie alla Certificazione IFTS possono aver accesso ai percorsi di istruzione terziaria ITS.</p> <p>Tali percorsi hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore comprensivi di ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Essi sono finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore riconosciuto e si caratterizzano per la loro modalità di apprendimento fortemente centrata sull'applicazione pratica in impresa.</p> <p>La progettazione e realizzazione di questa offerta formativa sono a cura di reti partenariali, associate in ATI/ATS, formate da Istituti dell'Istruzione secondaria di secondo grado, Università e/o Centri di Ricerca, Organismi di Formazione accreditati per la formazione superiore e Imprese, comprese le Fondazioni ITS.</p> <p>I percorsi presenti nell'offerta formativa regionale IFTS declinata nel Piano Territoriale Triennale fanno riferimento a 5 aree tematiche (Manifattura e Artigianato, Meccanica impianti e costruzioni, Cultura informazione e tecnologie informatiche, Servizi Commerciali, Turismo e sport) che si declinano in diverse specializzazioni e percorsi.</p> <p>I percorsi previsti a livello regionale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnico esperto nella prototipazione di capi di maglieria;</li> <li>- Tecnico esperto nella riqualificazione e sostenibilità ambientale;</li> <li>- Tecnico esperto nell'organizzazione e gestione del cantiere edile;</li> <li>- Tecnico esperto di industrializzazione del prodotto e del processo;</li> <li>- Tecnico esperto nella gestione ed ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti (smart logistic specialist);</li> <li>- Tecnico esperto nella manutenzione specializzata di impianti elettrico-elettronici e meccanici;</li> <li>- Tecnico esperto di installazione e manutenzione di impianti termo tecnici;</li> <li>- Sviluppatore Front-end;</li> <li>- Tecnico esperto di produzione multimediale – AI e Metaverso.</li> </ul> |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistant Store Manager</li> <li>- Assistant Manager della ristorazione con specializzazione in tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica;</li> <li>- Assistant Manager dell'accoglienza turistica con specializzazione in tecniche per la promozione dei prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio;</li> </ul> <p>Nell'ambito dell'offerta formativa regionale saranno attivate forme di interlocuzione tra Regione, soggetto attuatore e Area Interna per individuare il/i percorso/i più attinenti alle vocazioni produttive ed economiche del territorio.</p> <p>A tal fine potranno essere previste attività di orientamento negli istituti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Area o manifestazioni d'interesse rivolte ai potenziali destinatari per l'individuazione del/dei percorso/i più attrattivi.</p> <p>Nell'individuazione delle sedi nelle quali tenere i corsi si cercherà di privilegiare localizzazioni che favoriscano la partecipazione dei ragazzi residenti nell'Area Interna.</p> <p>Il corso sarà destinato a circa 20 discenti individuati sulla base di criteri stabiliti dallo specifico bando con priorità per coloro che provengono dall'Area Interna.</p> <p>Il costo stimato riconosciuto al soggetto attuatore sarà determinato in base all'Unità di Costo Standard individuata secondo le disposizioni regolamentari.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b> | Non pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: EESO02 Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (numero partecipanti)</i><br/> <i>Valore base: -</i><br/> <i>Target finale: 20</i><br/> <i>Fonte dati: indagine ad hoc</i></p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura: Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (persone)</i><br/> <i>Valore base: -</i><br/> <i>Target finale: 40 (valore totale del PR FSE+)</i><br/> <i>Fonte dati: indagini di placement</i></p> <p><i>Indicare almeno un indicatore di realizzazione ed uno di risultato</i></p> |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | Regione Umbria – Servizio Istruzione, Università, Accreditamento, Formazione e Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | Individuazione del soggetto attuatore il quale provvede all'emanazione del bando per la selezione dei destinatari/partecipanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Livello di progettazione attualmente disponibile                       | DGR programmatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa       | Descrizione                                                            | Importo      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Altro (specificare) | Costo riconosciuto al soggetto attuatore calcolato sulla base dell'UCS | € 162.000,00 |
| TOTALE              |                                                                        | € 162.000,00 |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività (Avviso Pubblico)

| Fasi                                                     | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Individuazione soggetto attuatore da parte della Regione | 1° marzo 2026                  | 31 maggio 2026               |
| Avviso pubblico per individuazione discenti              | 1° giugno 2026                 | 31 luglio 2026               |
| Svolgimento del corso                                    | 1° settembre 2026              | 31 agosto 2026               |
| Verifiche e controlli/funzionalità                       | 1° settembre 2027              | 31 ottobre 2027              |

#### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo             |
|---------------|---------------------|
| 2026          | € 54.000,00         |
| 2027          | € 108.000,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 162.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS.7.1.4**

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | OS 7.1.4 - Occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | 250.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Regione Umbria / ARPAL – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <p><b>Fonte finanziaria FSE+</b><br/> <b>Obiettivo specifico a)</b><br/> Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.</p> <p><b>Intervento specifico da D.I.A.</b> Da definire nell'ambito dell'Asse Occupazione – obiettivo specifico a)<br/> <b>Settore di intervento (Allegato I al Reg. UE 2021/1060):</b><br/> 134: Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione</p> |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | Azioni volte a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | Area interna Valnerina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <p><b>Obiettivo Strategico:</b> OS6 – Una Valnerina PARTECIPATA<br/> <b>Obiettivo Specifico:</b> 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.<br/> <b>Macro-Azione Strategia</b> PROGETTO INSIEME/ SOCIALE</p> <p>L'intervento si inquadra nella <b>SUBSTRATEGIA “VALORE” - Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</b>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p>e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate. L'azione prevede interventi sociali, inclusivi, di sviluppo con target multigenerazionale che seguono una logica consequenziale: 1) interventi a sostegno della formazione territoriale e della sensibilizzazione dei giovani nelle scuole secondarie; 2) interventi a sostegno dell'istruzione secondaria tecnica; 3) interventi a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa; 4) interventi di inserimento lavorativo, autoimprenditoria e sviluppo economico; 5) interventi di coesione sociale, servizi e welfare di comunità. La sotto strategia punta sul VALORE della crescita integrata della comunità valnerinese.</p> <p>L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità economiche di lavoro nell'area interna promuovendo l'occupazione come leva essenziale per contrastare lo spopolamento. L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia d'area, in particolare per quanto concerne il rafforzamento dell'attrattività del territorio.</p> <p>L'intervento infatti arricchisce l'offerta di opportunità di formazione e potenziale inserimento lavorativo dell'Area Interna, contribuendo a favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei residenti attuali (in un'ottica di contrasto al graduale spopolamento), sia da parte di potenziali nuovi residenti che potranno trovare nell'Area Interna delle possibilità di crescita individuale.</p> |
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>A titolo esemplificativo potranno essere attivate le seguenti azioni/misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni di supporto alla creazione di nuova occupazione stabile attraverso l'incentivazione all'assunzione da parte delle imprese;</li> <li>- Incentivi all'assunzione o stabilizzazione di figure professionali specializzate nelle imprese culturali e creative;</li> <li>- Azioni di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese</li> <li>- Misure per l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone in cerca di occupazione;</li> <li>- Percorsi integrati di formazione, tirocini e accompagnamento al lavoro;</li> <li>- Percorsi formativi anche integrati da tirocini curriculari nel settore della cultura, dello spettacolo e del turismo finalizzati a fornire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | competenze specifiche per il settore, sulla base di richieste del mercato di riferimento;<br>- Progetti per la crescita dell'economia sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Impatto ambientale                                                     | Non pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Indicatori di realizzazione (output) e di risultato                    | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (numero di partecipanti)<br/> <i>Valore base:</i> -<br/> <i>Target finale:</i> 7040 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Fonte dati:</i> sistema di monitoraggio</p> <p><b>Indicatore di risultato</b><br/> <i>Codice, Descrizione e unità di misura:</i> EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (numero di persone)<br/> <i>Valore base:</i> 30 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Target finale:</i> 41,65 (valore totale da PR FSE+)<br/> <i>Fonte dati:</i> Indagine di Placement</p> |
| 13 | Responsabile Unico del Progetto (RUP)                                  | Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento | Avviso Pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Livello di progettazione attualmente disponibile                       | Scheda Progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa       | Descrizione                                                                                                        | Importo           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Altro (specificare) | Costi del personale relativi alla gestione delle attività e costi relativi agli incentivi/indennità ai destinatari | 250.000,00        |
| <b>TOTALE</b>       |                                                                                                                    | <b>250.000,00</b> |

### Cronoprogramma procedurale delle attività

*(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)*

| Fasi                                                                        | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Predisposizione capitolato d'oneri o documentazione progettuale equivalente | 1 agosto 2026                  | 31 settembre 2026            |
| Indizione procedura/stipula contratto o accordo (Avviso pubblico)           | 1 ottobre 2026                 | 31 dicembre 2026             |
| Esecuzione                                                                  | 1 gennaio 2027                 | 31 dicembre 2027             |
| Verifiche e controlli/funzionalità                                          | 1 gennaio 2028                 | 31 marzo 2028                |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo           |
|---------------|-------------------|
| 2027          | 210.000,00        |
| 2028          | 40.000,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>250.000,00</b> |

(Allegato 2. Strategia d'Area – scheda intervento)

**Scheda Intervento OS 8.1.1**

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice e Titolo</b>                               | OS 8.1.1 Potenziamento ufficio Aree Interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <b>Costo totale</b>                                  | € 205,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Soggetto Attuatore e beneficiario</b>             | Soggetto Attuatore/Capofila: Comune di Norcia<br>Beneficiario: Ufficio Aree Interne e tutti gli Uffici Tecnici dei 14 comuni all'interno della SNAI 21- 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <b>Copertura finanziaria</b>                         | <b>Fonte finanziaria</b> PR FESR<br><b>Obiettivo specifico</b> 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane<br><b>Azione 5.2.2 del PR FESR</b><br><b>Settore di intervento</b> codice settore 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                       | L'intervento prevede l'acquisizione di due risorse a supporto delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni della SNAI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | <b>CUP</b>                                           | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <b>Natura e tipologia</b>                            | <i>Da richiedere</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <b>Localizzazione intervento</b>                     | Ufficio Aree Interne di Norcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | <b>Coerenza programmatica, obiettivi e risultati</b> | <b>Obiettivo Strategico:</b> OS8 – Una Valnerina VICINA AI CITTADINI<br><br><b>Obiettivo Specifico:</b> 8.1 Potenziamento della capacitazione amministrativa degli Uffici PA<br><br><b>Macro-Azione Strategia</b> 8.1.1 Potenziamento ufficio Aree Interne e formazione specializzata per trasferimento di Know How<br><br><b>Coerenza programmatica dell'intervento:</b> il progetto si inquadra contemporaneamente su due linee di valorizzazione degli asset locali e sviluppo territoriale, in dettaglio:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidare la governance multilivello;</li> <li>• Migliorare la capacità operativa delle amministrazioni coinvolte nella gestione della Strategia;</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uno degli elementi che contribuisce in modo rilevante alla buona riuscita di una progettazione integrata territoriale è la presenza di una governance (coordinamento) costante nelle attività di pianificazione, nella gestione del processo di coinvolgimento della comunità, nella gestione del gruppo di soggetti rilevanti individuati in strategia, nella valutazione dei risultati raggiunti. Supporti tecnico specialistici e alte competenze del personale degli enti pubblici coinvolti sono strettamente necessarie per far fronte alla complessità dell'attuazione dei percorsi strategici innovativi.</p> <p>L'intervento è coerente con l' Obiettivo Specifico 5.2 del PR FESR 2014-2020: <b><i>Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, "la promozione di processi partecipativi e la gestione dei rapporti con il partenariato locale; l'elaborazione delle strategie territoriali al fine di garantire una più puntuale corrispondenza tra le esigenze/sfide territoriali e le azioni poste in essere; L'intervento prevede l'acquisizione di due risorse a supporto delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni della SNAI;</i></b></p> <p>L'intervento, pur se concepito localmente, si inquadra nella realizzazione delle tre sottostrategie areali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SUBSTRATEGIA "VISTA" - Valnerina Infrastrutture per lo Sviluppo Turistico, la cultura e l'Accoglienza, intervento areale che prevede una serie di infrastrutture materiali e immateriali finalizzati al mettere in VISTA tutte le risorse del territorio, come patrimonio culturale e ambientale. L'azione prevede la costruzione della rete degli approdi turistici dell'area interna Valnerina (Valnerina Sud-Arrone, Valnerina Centro-Poggiodomo, Valnerina Ovest-Norcias, Valnerina Est-Sant'Anatolia di Narco) e la realizzazione degli interventi immateriali di comunicazione e promozione per tutta l'area interna.</li> <li>2) SUBSTRATEGIA "VITA" - Valnerina Infrastrutture per il Territorio e l'Attività fisica, intervento areale che prevede la costruzione della rete di infrastrutture materiali a supporto della salute e dello sport dell'area interna Valnerina, con la realizzazione dei percorsi salute di Cascia e Norcia, del miglioramento della fruibilità della parete di arrampicata di Ferentillo e della rigenerazione della geosfera di Sellano in palestra di arrampicata. L'azione si struttura come un intervento per promuovere uno stile di VITA sano e positivo nell'area interna della Valnerina.</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3) STRATEGIA “VALORE” – <i>Valnerina Azioni per Lavoro, inclusione, welfare, Opportunità, Risorse ed Educazione</i>, intervento areale che prevede una serie di azioni immateriali e materiali per costruire un percorso di crescita, sostegno e opportunità per le nuove generazioni, nel rispetto del passato, delle tradizioni e del background culturale delle generazioni passate.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Descrizione dell'intervento</b>                         | <p>L'intervento mira a potenziare le capacità operative e gestionali dell'Ufficio delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni coinvolti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). L'intervento prevede <b>l'acquisizione di due risorse a supporto dell'Ufficio delle Aree Interne e di tutti gli uffici tecnici dei 14 comuni della SNAI.</b></p> <p>Riguarda l'assunzione di due figure professionali dedicate, il cui compito principale sarà quello di fornire supporto tecnico qualificato e continuativo a favore delle Aree Interne e degli uffici tecnici locali. Queste risorse opereranno a stretto contatto con l'ufficio Aree Interne per un periodo di tre anni, con l'obiettivo di migliorare la capacità gestionale e l'efficienza operativa dell'amministrazione comunale. Le due risorse, inoltre, saranno incaricate di offrire un'assistenza strategica a tutti i comuni dell'area interna, con un focus sulla gestione e implementazione di progetti pubblici, in particolare per quanto riguarda i fondi strutturali europei (FESR e FSE+). L'obiettivo è garantire che i comuni siano in grado di sfruttare al meglio i finanziamenti a loro disposizione, seguendo procedure ottimizzate e conformi agli standard richiesti dall'Unione Europea.</p> |
| 11 | <b>Impatto ambientale</b>                                  | <i>Non pertinente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <b>Indicatori di realizzazione (output) e di risultato</b> | <p><b>Indicatore di realizzazione (Output)</b></p> <p>Codice, Descrizione e unità di misura: <b>AT – Personale impiegato nell'attuazione del PR (equivalente a tempo pieno)</b></p> <p>Valore base: <b>0</b></p> <p>Target finale: <b>2</b></p> <p>Fonte dati: <b>Regione Umbria</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                               |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</b>                                  | RUP del Progetto: Ufficio Aree Interne del Comune di Norcia |
| <b>14</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione e la realizzazione dell'intervento</b> | Acquisizione personale secondo la normativa vigente         |
| <b>15</b> | <b>Livello di progettazione attualmente disponibile</b>                       | Documentazione propedeutica alle procedure di selezione     |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                  | Descrizione                        | Importo      |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Spese per il personale interno | Potenziamento Ufficio Aree Interne | € 205,000.00 |
| TOTALE                         |                                    | € 205,000.00 |

#### Cronoprogramma procedurale delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista/effettiva | Data fine prevista/effettiva |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Procedure di selezione del personale – stipula contratto | 01/09/2025                     | 31/12/2025                   |
| Esecuzione della prestazione                             | 01/01/2026                     | 30/11/2028                   |
| Verifiche e controlli/funzionalità                       | 01/12/2028                     | 31/12/2028                   |

### Cronoprogramma finanziario delle attività

| Anno          | Importo   |
|---------------|-----------|
| 2026          | 70.000,00 |
| 2027          | 70.000,00 |
| 2028          | 65.000,00 |
| <b>TOTALE</b> |           |

| OBIETTIVO STRATEGICO               | OBIETTIVO SPECIFICO                                                                                                                                                    | TEMATICA                | TITOLO SCHEDA                                                                                                                | FESR         | FSE +        | TOTALE INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| OS1 - Una Valnerina più ATTRATTIVA | 1.1 Creare un sistema unitario per la promozione del territorio                                                                                                        | TURISMO - PROMOZIONE    | 1.1.1 Realizzazione contenuti multimediali e infrastrutture digitali per la promozione del sistema turistico della Valnerina | 232.656,00 € |              | 232.656,00 €      | TUTTI I COMUNI                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | 1.1.2 Comunicare il prodotto turistico Valnerina                                                                             | 200.100,00 € |              | 200.100,00 €      | TUTTI I COMUNI                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | TOTALE OS1                                                                                                                   |              |              | 432.756,00 €      |                                                     |
| OS2 - Una Valnerina più ISTRUITA   | 2.1 Potenziare i livelli di digitalizzazione e rimodulare i percorsi formativi extrascolastici e riqualificare le strutture destinate all'istruzione e alla formazione | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 2.1.1 Apprendimenti territoriali innovativi: percorsi didattico-metodologici nell'Area Interna Valnerina                     |              | 210.000,00 € | 210.000,00 €      | TUTTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL'AREA |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | 2.1.2 Riqualificazione locali per la didattica innovativa per la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado       | 200.100,00 € |              | 200.100,00 €      | ARRONE - S. ANATOLIA                                |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | 2.1.3 Riqualificazione della palestra della scuola primaria intitolato a “Dante Alighieri” a Cerreto di Spoleto              | 308.000,00 € |              | 308.000,00 €      | CERRETO DI SPOLETO                                  |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | TOTALE OS2                                                                                                                   |              |              | 718.100,00 €      |                                                     |
| OS3 – Una Valnerina più INCLUSIVA  | 3.1 Garantire un sostegno sanitario costante alle situazioni di fragilità.                                                                                             | SOCIO-SANITARIO         | 3.1.1 Servizi aggregativi per gli anziani e centri ludico-ricreativi per bambini                                             |              | 468.000,00 € | 468.000,00 €      | TUTTI I COMUNI                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | 3.1.2 Percorsi di inclusione socio-lavorativa                                                                                |              | 360.000,00 € | 360.000,00 €      | TUTTI I COMUNI                                      |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | TOTALE OS3                                                                                                                   |              |              | 828.000,00 €      |                                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                        |                         | 4.1.1 Riqualificazione sala polivalente di Trivio                                                                            | 322.000,00 € |              | 322.000,00 €      | MONTELEONE                                          |

**OS4 - Una Valnerina  
RIGENERATA**

4.1 Potenziare le infrastrutture identitarie e attrattive e riqualificare gli spazi verdi sottoutilizzati.

**RIGENERAZIONE  
SPAZI E AMBIENTE**

|                                                                                                                     |              |  |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|
| 4.1.2 Riqualificazione di Piazza Garibaldi e realizzazione del punto di approdo "Valnerina (Accogliente) Sud"       | 300.000,00 € |  | <b>300.000,00 €</b>   | <b>ARRONE</b>        |
| 4.1.3 Ripristino area polifunzionale sportiva e creazione della palestra di arrampicata Villamagina                 | 300.560,00 € |  | <b>300.560,00 €</b>   | <b>SELLANO</b>       |
| 4.1.4 Rigenerazione urbana di Piazza Micheli, Via di Mezzo e degli immobili comunali limitrofi                      | 380.000,00 € |  | <b>380.000,00 €</b>   | <b>MONTEFRANCO</b>   |
| 4.1.5 Riqualificazione degli spazi verdi urbani di Norcia e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Est"      | 505.000,00 € |  | <b>505.000,00 €</b>   | <b>NORCIA</b>        |
| 4.1.6 Riqualificazione dell'Osservatorio di Polino e sua trasformazione in Osservatorio Astronomico della Valnerina | 340.000,00 € |  | <b>340.000,00 €</b>   | <b>POLINO</b>        |
| 4.1.7 Interventi di completamento della palestra di arrampicata sportiva di Ferentillo                              | 250.000,00 € |  | <b>250.000,00 €</b>   | <b>FERENTILLO</b>    |
| 4.1.8 Riqualificazione centro di comunità (ex-cinema) di Cascia                                                     | 385.000,00 € |  | <b>385.000,00 €</b>   | <b>CASCIA</b>        |
| 4.1.9 Riqualificazione di immobili a Borgo dei Casali per destinarli a centro sociale e co-working                  | 353.684,00 € |  | <b>353.684,00 €</b>   | <b>VALLO DI NERA</b> |
| 4.1.10 Riconversione dell'ex banca in Centro Sociale                                                                | 235.000,00 € |  | <b>235.000,00 €</b>   | <b>SCHEGGINO</b>     |
| <b>totale parziale rigenerazione</b>                                                                                |              |  | <b>3.371.244,00 €</b> |                      |

|                                               |                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                      |              |              |                |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                             |                           | 4.1.11 Potenziamento della rete di mobilità verde e alternativa della Valnerina                                                                                                                      | 200.100,00 € |              | 200.100,00 €   | CASCIA, CERRETO, FERENTILLO, MONTELEONE DI SPOLETO, POLINO, SANT'ANATOLIA, SCHEGGINO, VALLO DI NERA, NORCIA |
|                                               |                                                                             |                           | 4.1.12 Creazione del percorso delle acque di Preci                                                                                                                                                   | 428.000,00 € |              | 428.000,00 €   | PRECI                                                                                                       |
|                                               |                                                                             |                           | 4.1.13 Riqualificazione delle aree verdi lungo il fiume Corno                                                                                                                                        | 200.100,00 € |              | 200.100,00 €   | CASCIA                                                                                                      |
|                                               |                                                                             |                           | 4.1.14 Realizzazione del punto di promozione ambientale e approdo turistico "Valnerina Centro"                                                                                                       | 318.400,00 € |              | 318.400,00 €   | POGGIODOMO                                                                                                  |
|                                               |                                                                             |                           | 4.1.15 Riqualificazione della sentieristica nell'area circostante il Lago Vigi fino alle Cascate delle Rote                                                                                          | 200.100,00 € |              | 200.100,00 €   | SELLANO                                                                                                     |
|                                               |                                                                             |                           | totale parziale ambiente                                                                                                                                                                             |              |              | 1.346.700,00 € |                                                                                                             |
|                                               |                                                                             |                           | TOTALE OS4                                                                                                                                                                                           |              |              | 4.717.944,00 € |                                                                                                             |
| OS5 - Una Valnerina più INNOVATIVA e DIGITALE | 5.1 Potenziare i servizi di gestione e fruizione degli attrattori culturali | CULTURA                   | 5.1.1 - Ricostruzione storica dell'originale elettromotrice posizionata nell'area ex stazione ferroviaria di Sant'Anatolia di Narco-Scheggino e realizzazione del punto di approdo "Valnerina Ovest" | 400.000,00 € |              | 400.000,00 €   | SANT'ANATOLIA                                                                                               |
|                                               |                                                                             |                           | TOTALE OS5                                                                                                                                                                                           |              |              | 400.000,00 €   |                                                                                                             |
| OS6 - Una Valnerina PARTECIPATA               | 6.1 Promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato delle comunità.       | PROGETTO INSIEME/ SOCIALE | 6.1.1 Progetto insieme: Sapere e tradizione: eredità di mestieri                                                                                                                                     |              | 468.000,00 € | 468.000,00 €   | TUTTI I COMUNI                                                                                              |
|                                               |                                                                             |                           | 6.1.2 Progetto insieme: implementazione infrastrutturale dei teatri della Valnerina                                                                                                                  | 239.000,00 € |              | 239.000,00 €   | CERRETO DI SPOLETO, MONTELEONE DI SPOLETO, SCHEGGINO                                                        |
|                                               |                                                                             |                           | 6.1.3 Progetto Insieme: Implementazione tecnologica e digitalizzazione dei teatri della Valnerina                                                                                                    | 206.000,00 € |              | 206.000,00 €   | ARRONE, FERENTILLO, SCHEGGINO                                                                               |

|                                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                                      |              |              |                |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                     |                                 | 6.1.4 Progetto Insieme:<br>Riqualificazione del<br>Criptoportico di Norcia                           | 203.000,00 € |              | 203.000,00 €   | NORCIA                 |
|                                                 |                                                                                     |                                 | TOTALE OS6                                                                                           |              |              | 1.116.000,00 € |                        |
| OS7 - Una Valnerina<br>GIOVANE E<br>COMPETITIVA | 7.1<br>Potenziamento<br>delle imprese e<br>dell'occupazione<br>giovanile            | OCCUPAZIONE<br>GIOVANILE        | 7.1.1 Occupazione giovanile                                                                          |              | 250.000,00 € | 250.000,00 €   | TUTTI I COMUNI         |
|                                                 |                                                                                     |                                 | 7.1.2 Istruzione tecnica<br>superiore (ITS)                                                          |              | 128.000,00 € | 128.000,00 €   | TUTTI I COMUNI         |
|                                                 |                                                                                     |                                 | 7.1.3 Percorsi di Istruzione e<br>Formazione Tecnica Superiore<br>(IFTS) nell'Area Interna Valnerina |              | 162.000,00 € | 162.000,00 €   | TUTTI I COMUNI         |
|                                                 |                                                                                     |                                 | 7.1.4 Occupazione                                                                                    |              | 250.000,00 € | 250.000,00 €   | TUTTI I COMUNI         |
|                                                 |                                                                                     |                                 | TOTALE OS7                                                                                           |              |              | 790.000,00 €   |                        |
| OS8 – Una Valnerina<br>VICINA AI CITTADINI      | 8.1<br>Potenziamento<br>della<br>capacitazione<br>amministrativa<br>degli Uffici PA | CAPACITAZIONE<br>AMMINISTRATIVA | 8.1.1 Potenziamento ufficio<br>Aree Interne                                                          | 205.000,00 € |              | 205.000,00 €   | NORCIA/ TUTTI I COMUNI |
|                                                 |                                                                                     |                                 | TOTALE OS8                                                                                           |              |              | 205.000,00 €   |                        |
| 9.207.800,00 €                                  |                                                                                     |                                 |                                                                                                      |              |              |                |                        |