



Informativa: Stato di avanzamento del PO FESR 2014-2020

Dati aggiornati al 15/05/2018



Regione Umbria
Giunta Regionale

Sommario

Stato avanzamento procedurale per Asse	2
Action plan: Attuazione finanziaria e previsioni di spesa.....	5

Stato avanzamento procedurale per Asse

Come noto, il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione nel corso del 2017, a seguito degli eventi sismici. Nel Programma è stato inserito l'Asse 8 Terremoto - approvato dalla Commissione europea il 16 novembre 2017 – e attualmente l'ammontare di risorse complessive a disposizione del POR sono pari a 412.293.204,00 euro.

A seguito dell'approvazione dell'Asse terremoto, a marzo 2018 è stata avviata la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FESR ed FSE 2014-2020 per l'approvazione dei criteri di selezione dell'asse 8 "Terremoto", nonché delle modifiche al PO FESR. La procedura si è chiusa ad aprile con l'approvazione dei criteri di selezione per l'Asse 8.

Le principali procedure attivate nei primi mesi del 2018 e quelle che verranno implementate nei prossimi mesi sono di seguito riportate.

Asse I Ricerca e Innovazione - Bandi avviati gennaio – maggio 2018

- ✚ **Azione 1.1.1** - Proseguimento dei progetti a valere sui bandi avviati nei precedenti anni.
- ✚ **Azione 1.2.1** – Proseguimento nel 2018 da parte di Sviluppumbria SpA delle azioni specifiche per promuovere la partecipazione delle imprese e dei centri di ricerca umbri a network e piattaforme extraregionali e accrescere il grado di innovazione delle imprese umbre (POD Innetwork 2018 approvato con D.D. n. 1738 del 22/02/2018 per € 543.250,00.). Inoltre è stato avviato il Progetto Agrifood Innetwork 2018 (beneficiario 3A-PTA), approvato con D.D. n. 2097 del 05/03/2018 per € 123.000,00.
- ✚ **Azione 1.2.2** - "Realizzazione di progetti complessi", finanziati ulteriori 2 progetti per 4,3 di contributo a valere sul programma (in totale ad oggi sono stati finanziati 12 progetti per 46,7 meuro di investimenti complessivi).
- ✚ **Azione 1.3.1** L'Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative è stato pubblicato a 22 novembre 2017 ed ha l'obiettivo di sostenere la creazione di start up innovative nell'intero territorio regionale ed ha lo scopo di aumentare la presenza imprenditoriale attraverso il sostegno alla creazione di start up tecnologici, spin-off industriali e spin-off universitari e di ricerca. L'Avviso scade il 29 giugno 2018.
- ✚ **Azione 1.4.1** Living labs: attività in corso per i living labs di Terni e Perugia.

Asse II Crescita e cittadinanza digitale

- ✚ **Azione 2.1.1:** Avvio dei lavori a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto del servizio di fornitura delle infrastrutture in banda ultra larga.
- ✚ **Azione 2.2.1:** n. 4 interventi in corso per la realizzazione di Digi-Pass con cui realizzare servizi per l'accesso assistito ad internet. Punti di accesso wireless assistito previsti n. 20, implementati entro settembre p.v.
- ✚ **Azione 2.3.1:** proseguito il percorso di consolidamento dei CED (Data Center) della PA dell'Umbria verso il Data Center Regionale Unitario (DCRU). Tale processo ha consentito la

virtualizzazione e il trasferimento nel DCRU dei data center (CED) dell'amministrazione regionale, ormai quasi del tutto completato.

Asse III Competitività delle PMI - Bandi avviati gennaio – maggio 2017

- ✚ **Azione 3.1.1** - Bando 2016 per Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, area di crisi Merloni finanziati 15 progetti, tutti in fase attuativa. Entro il prossimo mese di giugno sarà pubblicato il bando per l'area di crisi terni-narni.
- ✚ **Azione 3.2.1** Bando per il supporto alle imprese culturali, creative pubblicato a dicembre 2017 e chiuso a febbraio 2018. E' in corso l'istruttoria delle domande.
- ✚ **Azione 3.2.2** Sono stati avviati tutti gli interventi a valere del bando per la costruzione e promo-commercializzazione del prodotto turistico Umbria Charme.
- ✚ **Azione 3.3.1** Avvio degli interventi a valere del Bando 2017 Reti di imprese per l'internazionalizzazione. Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione mediante la partecipazione a Fiere internazionali – pubblicato il 20 marzo 2018. E' in corso di pubblicazione l'Avviso pubblico per la realizzazione di Missioni imprenditoriali all'estero e di incoming in favore delle PMI umbre progettate da soggetti attuatori qualificati.
Entro giugno verranno pubblicati due bandi, uno sulle reti di imprese per l'internazionalizzazione e l'altro sui voucher ai professionisti.
- ✚ **Azione 3.4.1** È stato pubblicato il 02/05/2018 il nuovo Bando PIA 2018, dal titolo "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'obiettivo del bando è "promuovere processi di innovazione continua e diffusa" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3), il presente avviso promuove gli investimenti innovativi delle (PMI) anche in coerenza con gli ambiti di specializzazione identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3). Le risorse stanziare ammontano complessivamente ad € 5.000.000,00. I beneficiari sono le PMI extra agricole classificate secondo l'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Gli interventi finanziabili sono investimenti innovativi finalizzati all'introduzione in azienda di nuovi prodotti e/o processi produttivi e all'ampliamento della capacità produttiva dell'azienda medesima.
- ✚ **Azione 3.6.1 e 3.6.2** a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione degli strumenti finanziari (Fondo Equity e quasi Equity, Fondo Garanzie e Fondo Rotativo per l'efficientamento energetico) a valere sia sulle Azioni dell'Asse III sia sulle Azioni dell'Asse I e IV, sono state avviate le attività.
- ✚ **Azione 3.5.1** (economia sociale) entro giugno sarà pubblicato il bando;

Asse IV Energia sostenibile

- ✚ **Azione 4.1.1** – E' in corso l'istruttoria a valere del bando pubblicato nel 2017. A breve pertanto verrà pubblicata la graduatoria e l'avvio formale degli interventi ammessi.

🚧 **Azione 4.2.2** - Sono stati finanziati ulteriori 2 interventi con D.D. n. 2100 del 05/03/2018 a valere del Bando per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico del 2017.

A valere sul Programma regionale per interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico di edifici pubblici - Il attuazione - è in corso di concessione il finanziamento di ulteriori n. 2 interventi.

🚧 **Azione 4.3.1** Smart grids e 4.4.1 rinnovo materiale rotabile: le azioni saranno avviate entro i prossimi mesi.

Asse V Ambiente e cultura

🚧 **Azione 5.1.1 Interventi per la tutela delle aree naturali.** Le aree strategiche oggetto degli interventi sono riconducibili principalmente all'Eugubino – Gualdese, al Trasimeno, all'Orvietano e alla Valnerina. Sono stati avviati i progetti di Fossato di Vico (centro escursionistico), Castiglione del Lago (completamento acquario del Trasimeno) e Costacciaro (centro escursionistico). Altri tre progetti sono in fase di progettazione esecutiva.

🚧 **Azione 5.2.1** Sono stati approvati n. 12 progetti di cui 2 hanno la progettazione esecutiva e avviato le gare (Acquasparta e Assisi) e 2 progetti acquisiranno la progettazione esecutiva entro i prossimi tre mesi (Todi e Narni).

🚧 **Azione 5.3.1** Promozione risorse culturali-naturali e turistiche. Sono state pianificate le campagne di comunicazione che riguarderanno sia il mercato nazionale attraverso progetti strategici, che il mercato estero, nei paesi obiettivo, attraverso il rafforzamento delle antenne esistenti e la selezione di nuove antenne. Sviluppumbria – società in house – sta realizzando le connesse azioni promozionali.

Asse VI Sviluppo urbano sostenibile

Le 5 città individuate dall'Agenda Urbana sono: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto. Tutte hanno avviato gli interventi previsti dal programma.

I comuni in qualità di OI stanno predisponendo i sistemi di gestione e controllo.

Approccio integrato

L'ITI Trasimeno e l'Area interna dell'Orvietano hanno avviato gli interventi previsti dalla strategia approvata. Per l'ITI Trasimeno, in qualità di Organismo intermedio, è in corso l'elaborazione del Sistema di gestione e controllo.

Asse VIII Prevenzione sismica e sostegno ai territori colpiti dal sisma

Sono state avviate le attività di promozione turistica e a breve verrà pubblicato l'Avviso per l'individuazione degli edifici scolastici oggetto di intervento di prevenzione sismica.

Sono state avviate le attività per l'individuazione di ulteriori interventi su edifici strategici e rilevanti.

Asse VII Assistenza tecnica

E' di prossima pubblicazione la gara per l'affidamento del servizio di Valutazione coerentemente a quanto previsto dal Pian di valutazione.

Action plan: Attuazione finanziaria e previsioni di spesa

Si ricorda che la Regione ha attivato l'Action plan (DGR 84 del 6/2/2017), con un approccio unitario (e condiviso), di progettazione di dettaglio per l'attuazione delle singole linee di Azione, che identifichi e monitori tutti i passaggi generatori di progettualità e quindi di spesa.

L'Action plan prevede tre fasi:

- ✚ Fase 1: Determinazione dei cronogrammi a livello di singola Azione (1 – 28 febbraio 2017);
- ✚ Fase 2: Monitoraggio del rispetto dei cronogrammi (1-31 luglio 2017, 1-31 gennaio 2018, 1-31 luglio 2018, la verifica del secondo semestre 2018 avverrà in itinere lungo tutto il periodo);
- ✚ Fase 3: Eventuali azioni correttive (periodico).

La prima fase (Determinazione dei cronogrammi a livello di singola azione) mira da un lato a dotare l'Autorità di Gestione di un più efficace strumento di gestione e programmazione della spesa e, dall'altro, a fornire ai Responsabili di Azione di un metodo uniforme di programmazione e attuazione delle azioni di propria competenza.

La seconda fase (Monitoraggio del rispetto dei cronogrammi) ha l'obiettivo di avviare una modalità uniforme e costante di verifica dell'avanzamento del Programma, di rilevazione di eventuali criticità nonché di monitoraggio del livello di avanzamento delle singole Azioni in relazione ai cronogrammi definiti nella Fase 1 e approvati dall'AdG.

Nella terza fase (Azioni correttive), l'Autorità di Gestione, in ragione dell'avanzamento delle attività rispetto al cronogramma, contatta il Responsabile di Azione per verificare la situazione e, in presenza del permanere degli elementi che comportano un ritardo nell'attivazione che comporta uno slittamento del cronogramma, può disporre, a seconda delle varie circostanze, la rimodulazione delle risorse finanziarie relative alla disponibilità di bilancio assegnate a quel RdA. Tale rimodulazione potrà condurre ad una variazione (in aumento o in diminuzione) delle risorse programmate per la singola Azione, con l'obiettivo di adeguarne la dotazione alla effettiva capacità di impegno e spesa.

A sostegno di quanto proceduralmente illustrato si riporta la **tabella dei target, degli impegni, pagamenti e previsioni a maggio 2018**. Il target di fine anno è pari a 50,8 Meuro.

Dalla tabella sotto illustrata, ad oggi gli impegni risultano essere pari a un importo di 72,8 Meuro, che rappresentano il 17,7% delle risorse disponibili e il 143% del target da raggiungere; gli interventi avviati hanno prodotto, anche se di lieve entità, una spesa rendicontabile pari a 18,6 Meuro che rappresenta il 37% del target da raggiungere al 31 dicembre 2018. A fine 2018 si prevede di spendere un ammontare di risorse pari a circa 83,8 Meuro.

L'Agenzia per la coesione territoriale ha definito dei profili di spesa intermedi da raggiungere, a luglio, per il periodo 2018-2023. La regione Umbria a luglio 2018 dovrà arrivare la spesa di 26,1 Meuro. Come rappresentato dalla tabella sottostante le spese effettuate sono alla data di maggio, pari a 18,6 meuro. Considerando che sono in corso i pagamenti a valere sugli strumenti finanziari, non si ravvisano problemi nel conseguimento del profilo fissato.

Tabella attuazione finanziaria in termini di pagamenti su target di spesa

Assi	Target N+3 al 31/12/2018	Pagamenti al 15 maggio 2018 (dati monitoraggio)	Pagato su target (%)
Asse I	14.525.628,05	6.612.647,01	45,52
Asse II	4.571.001,83	381.514,12	8,30
Asse III	12.189.338,22	5.337.201,60	43,78
Asse IV	7.973.858,75	1.365.056,52	17,11
Asse V	5.129.679,84	3.027.901,51	59,02
Asse VI	4.367.846,20	671,00	0,01
Asse VII	2.031.556,37	1.868.406,05	91,90
Asse VIII	0,0	0,0	-
TOTALE	50.788.909,26	18.593.397,81	37,00

ACTION PLAN 2018 PER IL POR FESR 2014-2020

Sintesi dei cronoprogrammi di Azione e confronto con il target individuato dall'Action plan 2018

ASSI PRIORITARI	RISORSE x ASSE		Azione PO	RISORSE PER AZIONE	CRONOPROGRAMMA 2018				
	%	v.a.			TARGET SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI	PREVISIONI 2018	
				v.a.		v.a. cumulati	v.a. cumulati	v.a. cumulati	
ASSE I RICERCA E INNOVAZIONE	24,70	101.834.404,00	1.1.1	Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione	38.507.744,00	5.492.139,97	8.587.725,92	3.145.873,40	6.139.716,15
			1.2.1	Azioni di sistema	11.328.480,00	1.615.249,84	487.537,32	366.000,00	1.236.000,00
			1.2.2	Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo	33.000.000,00	4.707.756,05	21.493.589,80	1.506.930,23	3.411.667,17
			1.3.1	Start-up	15.498.180,00	2.210.800,59	6.658.406,73	1.593.843,38	4.701.072,47
			1.4.1	Living Labs	3.500.000,00	499.681,60	-	-	100.000,00
					14.525.628,05	37.227.259,77	6.612.647,01	15.588.455,79	
ASSE II CRESCITA E CITTADINANZA DIGITALE	7,7	31.951.680,00	2.1.1	Banda larga	15.676.320,00	2.242.533,50	-	-	-
			2.2.1	ICT cittadini e imprese	4.275.360,00	611.600,04	25.620,00	25.620,00	1.125.620,00
			2.3.1	E-government	12.000.000,00	1.716.868,29	418.863,92	355.894,12	4.114.955,48
					4.571.001,83	444.483,92	381.514,12	5.240.575,48	
ASSE III COMPETITIVITA' DELLE PMI	20,7	85.507.200,00	3.1.1	Aree di crisi	12.826.080,00	1.828.400,73	2.995.750,00	158.551,00	3.000.000,00
			3.2.1	Industria creativa	2.826.080,00	403.467,10	-	-	570.000,00
			3.2.2	Reti turismo	10.000.000,00	1.424.933,64	5.842.106,00	-	2.200.000,00
			3.3.1	Internazionalizzazione	12.826.080,00	1.828.400,73	5.356.995,74	1.364.490,86	3.100.000,00
			3.4.1	Aiuti agli investimenti	25.652.160,00	3.656.801,47	5.954.759,36	3.814.159,74	7.248.237,49
			3.5.1	Economia sociale	2.565.216,00	365.680,15	-	-	500.000,00
			3.6.1	Strumenti finanziari: garanzie	12.415.645,44	1.769.891,91	-	-	3.342.645,67
			3.6.2	Capitale di rischio per le start-up	6.395.938,56	911.762,50	-	-	3.097.773,00
					12.189.338,22	20.149.611,10	5.337.201,60	23.058.656,16	

ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE	13,60	55.960.120,00	4.1.1	Energia per le Imprese	15.320.040,00	2.183.242,53	3.698.239,78	504.194,49	1.943.487,24
			4.2.1	Smart buildings	30.640.080,00	4.365.687,67	2.503.729,93	860.862,03	6.829.384,66
			4.3.1	Smart grids	2.000.000,00	284.666,76	-	-	-
			4.4.1	Rinnovo materiale rotabile	8.000.000,00	1.140.261,79	-	-	8.000.000,00
							7.973.858,75	6.201.969,71	1.365.056,52
ASSE V AMBIENTE E CULTURA	8,70	35.972.200,00	5.1.1	Aree naturali	12.291.660,00	1.752.811,60	510.642,23	-	1.570.000,00
			5.2.1	Interventi per il Patrimonio culturale	14.256.934,00	2.032.892,12	-	-	2.000.000,00
			5.3.1	Fruizione e promozione risorse naturali e culturali	9.423.606,00	1.343.976,12	4.436.138,43	3.027.901,51	4.500.000,00
							5.129.679,84	4.946.780,66	3.027.901,51
ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	7,50	30.816.400,00	6.1.1	Smart cities and community	30.816.400,00	4.367.846,20	651.342,77	671,00	8.813.484,00
			6.2.1	Illuminazione pubblica					
			6.3.1	Infrastrutture per la mobilità					
			6.3.2	Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)					
			6.4.1	Interventi per il Patrimonio culturale					
				4.367.846,20	651.342,77	671,00	8.813.484,00		
ASSE VII ASSISTENZA TECNICA	3,50	14.251.200,00			14.251.200,00				
						2.031.556,37	3.176.399,58	1.868.406,05	3.334.845,56
					2.031.556,37	3.176.399,58	1.868.406,05	3.334.845,56	

ASSE VIII PREVENZIONE SISMICA E SOSSTEGNO ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO	13,60	56.000.000,00	8.1.1	Living labs	1.000.000,00	-	-	-	-
			8.2.1	Industria culturale e turistica	2.000.000,00	-	-	-	-
			8.2.2	Sostegno al riposizionamento competitivo	3.360.000,00	-	-	-	-
			8.3.1	Eco-efficienza e riduzione dei consumi negli edifici pubblici	3.880.000,00	-	-	-	-
			8.4.1	messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici	37.960.000,00	-	-	-	1.500.000,00
			8.5.1	Aree naturali	3.000.000,00	-	-	-	-
			8.6.1	Interventi per il Patrimonio culturale	2.000.000,00	-	-	-	-
			8.7.1	Fruizione e promozione risorse naturali e culturali	2.800.000,00	-	-	-	1.500.000,00
									3.000.000,00
TOTALE RISORSE POR FESR 14-20	100,0	412.293.204,00			412.293.204,00	50.788.909,26	72.797.847,51	18.593.397,81	83.878.888,89
						-	143%	37%	165,15

