



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



## Relazione annuale di attuazione

# Italy - Rural Development Programme (Regional) - Umbria

Relazione annuale di attuazione	
<b>Periodo</b>	01/01/2023 - 31/12/2023
<b>Versione</b>	2023.1
<b>Stato - Nodo attuale</b>	Accettato dalla CE - European Commission
<b>Riferimento nazionale</b>	
<b>Data di approvazione del comitato di sorveglianza</b>	20/06/2024

Versione del programma in vigore	
<b>CCI</b>	2014IT06RDRP012
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Umbria
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2022
<b>Versione</b>	12.0
<b>Numero della decisione:</b>	C(2023)5659
<b>Data della decisione</b>	18/08/2023
<b>Autorità di gestione</b>	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
<b>Organismo di coordinamento</b>	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale

# Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ .....	4
1.a) Dati finanziari .....	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati .....	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico .....	18
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F .....	25
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] .....	26
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi .....	26
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	29
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE .....	30
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione .....	30
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione) .....	30
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione) .....	30
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online .....	32
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni .....	34
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) .....	35
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	37
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	40
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma .....	40
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti .....	48
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA .....	50
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione .....	50
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete) .....	50
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	51
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	53

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	59
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	60
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA .....	61
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	62
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	64
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	65
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI .....	78
Allegato II .....	79
Documenti.....	95

# 1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

## 1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

## 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2023			4,45	55,84	7,97
	2014-2022			3,90	48,93	
	2014-2021			3,22	40,40	
	2014-2020			3,20	40,15	
	2014-2019			2,65	33,25	
	2014-2018			1,46	18,32	
	2014-2017			1,11	13,93	
	2014-2016			1,02	12,80	
	2014-2015					

<b>Aspetto specifico 1B</b>						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2023			236,00	159,46	148,00
	2014-2022			230,00	155,41	
	2014-2021			217,00	146,62	
	2014-2020			209,00	141,22	
	2014-2019			190,00	128,38	
	2014-2018			110,00	74,32	
	2014-2017			74,00	50,00	
	2014-2016			67,00	45,27	
	2014-2015					

<b>Aspetto specifico 1C</b>						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2023			13.887,00	137,11	10.128,00
	2014-2022			10.993,00	108,54	
	2014-2021			8.872,00	87,60	
	2014-2020			8.516,00	84,08	
	2014-2019			5.422,00	53,53	
	2014-2018			1.060,00	10,47	
	2014-2017			403,00	3,98	
	2014-2016			170,00	1,68	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2023	3,63	77,11	2,33	49,50	4,71
		2014-2022	2,48	52,68	2,10	44,61	
		2014-2021	2,15	45,67	1,88	39,94	
		2014-2020	2,15	45,67	1,79	38,02	
		2014-2019	2,15	45,67	1,61	34,20	
		2014-2018	2,08	44,18	1,27	26,98	
		2014-2017	1,31	27,83	0,90	19,12	
		2014-2016	1,26	26,77	0,87	18,48	
		2014-2015	0,95	20,18			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.259.152,28	84,60	937.602,68	63,00	1.488.308,68
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.572.717,46	102,38	810.172,60	52,74	1.536.170,06
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	162.079.998,47	82,96	95.559.903,25	48,91	195.367.234,43
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	20.942.969,83	85,64	9.364.457,56	38,29	24.455.018,73
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.335.441,55	102,01	2.192.532,51	41,92	5.230.100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	36.856.233,86	97,09	12.524.275,79	32,99	37.959.751,59
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.758.620,77	99,94	5.758.620,77	99,94	5.762.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	233.805.134,22	86,02	127.147.565,16	46,78	271.798.583,49

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2023	1,54	97,23	1,40	88,39	1,58
		2014-2022	1,09	68,82	0,89	56,19	
		2014-2021	0,77	48,61	0,68	42,93	
		2014-2020	0,75	47,35	0,68	42,93	
		2014-2019	0,75	47,35	0,61	38,51	
		2014-2018	0,74	46,72	0,33	20,83	
		2014-2017	0,39	24,62	0,03	1,89	
		2014-2016	0,39	24,62	0,03	1,89	
		2014-2015	0,04	2,53			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	767.713,09	125,42	522.391,09	85,34	612.095,59
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	270.820,80	86,16	198.460,80	63,14	314.336,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	32.221.640,60	89,25	24.811.440,07	68,73	36.101.640,60
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	33.260.174,49	89,82	25.532.291,96	68,95	37.028.072,19

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2023	4,64	205,32	1,64	72,57	2,26
		2014-2022	3,02	133,63	1,64	72,57	
		2014-2021	2,69	119,03	1,29	57,08	
		2014-2020	2,69	119,03	1,26	55,75	
		2014-2019	2,18	96,46	1,13	50,00	
		2014-2018	1,88	83,19	0,87	38,50	
		2014-2017	0,98	43,36	0,23	10,18	
		2014-2016	0,75	33,19	0,03	1,33	
		2014-2015	0,18	7,96			
Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)		2014-2023			134.099.486,64	62,13	215.845.998,98
		2014-2022			120.821.172,30	55,98	
		2014-2021			107.942.153,85	50,01	
		2014-2020			99.241.482,86	45,98	
		2014-2019			83.220.037,70	38,56	
		2014-2018			59.566.437,86	27,60	
		2014-2017			18.572.323,66	8,60	
		2014-2016			5.536.460,00	2,57	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.050.752,95	83,69	884.130,55	70,42	1.255.560,43
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	758.611,20	109,47	364.334,40	52,57	692.990,40
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	10.188.000,00	100,00	7.672.061,04	75,30	10.188.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	82.222.683,46	95,31	49.628.523,48	57,53	86.268.399,59
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	55.149.781,77	99,20	52.543.376,34	94,51	55.594.291,91
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	25.436.021,48	94,22	21.646.177,16	80,19	26.995.252,36
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	174.805.850,86	96,58	132.738.602,97	73,34	180.994.494,69

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	9.533.346,80	76,40	6.515.940,20	52,22	12.477.898,41
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.417.547,36	95,92	2.939.720,75	82,51	3.562.751,46
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	12.950.894,16	80,74	9.455.660,95	58,95	16.040.649,87

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2023			1,50	29,27	5,12
	2014-2022			1,50	29,27	
	2014-2021			1,18	23,03	
	2014-2020			0,48	9,37	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017			0,01	0,20	
	2014-2016			0,01	0,20	
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			28,88	99,79	28,94
	2014-2022			28,88	99,79	
	2014-2021			28,88	99,79	
	2014-2020			28,88	99,79	
	2014-2019			28,88	99,79	
	2014-2018			30,03	103,77	
	2014-2017			29,85	103,14	
	2014-2016			17,19	59,40	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			35,00	98,73	35,45
	2014-2022			35,00	98,73	
	2014-2021			33,75	95,20	
	2014-2020			33,75	95,20	
	2014-2019			33,75	95,20	
	2014-2018			33,17	93,56	
	2014-2017			33,56	94,66	

		2014-2016			18,26	51,51	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2023			15,43	105,55	14,62
		2014-2022			15,43	105,55	
		2014-2021			12,47	85,30	
		2014-2020			12,32	84,28	
		2014-2019			12,32	84,28	
		2014-2018			9,32	63,75	
		2014-2017			10,35	70,80	
		2014-2016			5,56	38,03	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.332.375,00	90,36	1.890.085,00	73,22	2.581.288,81
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.084.315,20	93,93	716.256,00	62,04	1.154.416,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.452.575,62	68,20	70.957,20	0,89	7.995.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	195.135.654,39	98,61	190.822.796,16	96,43	197.879.151,35
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	67.351.692,64	91,53	65.857.411,73	89,49	73.587.899,77
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.700.000,00	100,00	3.862.556,77	82,18	4.700.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	111.019.200,47	97,31	111.019.200,47	97,31	114.089.949,43
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	387.075.813,32	96,29	374.239.263,33	93,10	401.987.705,36

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2023	355.267,75	21,67	200.000,00	12,20	1.639.734,31
		2014-2022	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2021	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2020	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2019	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2018	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	83.065,73	100,00	83.065,73	100,00	83.065,73
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	82.987,20	90,30	59.486,40	64,73	91.905,60
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	272.417,14	20,77	81.202,16	6,19	1.311.787,45
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.440.343,61	119,65	268.611,33	22,31	1.203.750,00
<b>Totale</b>	<b>O1 - Spesa pubblica totale</b>	<b>2014-2023</b>	<b>1.878.813,68</b>	<b>69,83</b>	<b>492.365,62</b>	<b>18,30</b>	<b>2.690.508,78</b>

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)		2014-2023			29,89	93,50	31,97
		2014-2022			2,22	6,94	
		2014-2021			2,22	6,94	
		2014-2020			2,22	6,94	
		2014-2019			2,22	6,94	
		2014-2018			4,80	15,01	
		2014-2017			4,85	15,17	
		2014-2016			2,70	8,45	
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca (aspetto specifico 5D)		2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	768.615,54	100,00	768.615,54	100,00	768.615,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.628,80	104,52	94.867,20	59,86	158.470,40
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.891.644,69	87,45	3.891.644,69	87,45	4.450.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	254.999,62	57,35	71.247,22	16,03	444.600,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.080.888,65	87,28	4.826.374,65	82,90	5.821.685,94

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2023			13,16	93,96	14,01
		2014-2022			0,55	3,93	
		2014-2021			0,55	3,93	
		2014-2020			0,55	3,93	
		2014-2019			0,55	3,93	
		2014-2018			1,45	10,35	
		2014-2017			2,24	15,99	
		2014-2016			1,88	13,42	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	377.639,03	84,54	329.089,43	73,67	446.703,55
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	109.339,20	70,05	90.543,74	58,01	156.094,40
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	73.597.045,75	82,04	46.844.052,53	52,22	89.707.400,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.909.254,04	76,75	3.888.174,54	76,34	5.093.500,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	493.412,50	110,72	157.223,00	35,28	445.650,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	78.486.690,52	81,89	51.309.083,24	53,53	95.849.347,95

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2023			12,00	24,00	50,00
		2014-2022			9,00	18,00	
		2014-2021			7,00	14,00	
		2014-2020			5,00	10,00	
		2014-2019			5,00	10,00	
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.725.741,61	76,02	1.183.640,41	52,14	2.270.114,46
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	114.523,20	88,05	70.070,40	53,87	130.070,40
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	7.503.538,07	89,82	5.061.506,44	60,58	8.354.408,90
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.630.304,27	96,77	2.818.234,20	58,90	4.784.897,45
<b>Totale</b>	<b>O1 - Spesa pubblica totale</b>	<b>2014-2023</b>	<b>13.974.107,15</b>	<b>89,93</b>	<b>9.133.451,45</b>	<b>58,78</b>	<b>15.539.491,21</b>

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2023			68,67	137,34	50,00
	2014-2022			46,50	93,00	
	2014-2021			21,00	42,00	
	2014-2020			9,00	18,00	
	2014-2019			1,00	2,00	
	2014-2018			1,00	2,00	
	2014-2017			1,00	2,00	
	2014-2016			1,00	2,00	
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2023			35,89	106,02	33,85
	2014-2022			35,68	105,40	
	2014-2021			35,68	105,40	
	2014-2020			31,41	92,79	
	2014-2019			11,89	35,12	
	2014-2018			4,56	13,47	
	2014-2017			4,56	13,47	
	2014-2016			4,56	13,47	
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2023			80,11	100,00	80,11
	2014-2022			80,11	100,00	
	2014-2021			80,11	100,00	
	2014-2020			80,11	100,00	
	2014-2019			80,11	100,00	
	2014-2018			80,11	100,00	
	2014-2017			80,11	100,00	

		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	545.929,29	100,00	482.416,62	88,37	545.929,29
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	143.726,40	89,79	82.296,00	51,42	160.060,80
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	73.493.467,23	90,59	26.458.620,28	32,61	81.126.522,02
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.545.092,09	91,43	2.962.883,83	59,60	4.970.888,02
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	64.595.083,49	100,00	34.389.132,91	53,24	64.595.083,49
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	143.323.298,50	94,67	64.375.349,64	42,52	151.398.483,62

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2023			10,29	42,77	24,06	
	2014-2022			10,29	42,77		
	2014-2021			4,83	20,08		
	2014-2020			24,06	100,01		
	2014-2019			24,06	100,01		
	2014-2018			19,63	81,59		
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	199.291,66	71,62	133.843,66	48,10	278.264,35
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	182.729,60	105,43	89.510,40	51,65	173.312,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	15.221.321,70	100,00	3.758.531,70	24,69	15.221.321,70
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	0,00				
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	15.603.342,96	99,56	3.981.885,76	25,41	15.672.898,05

## 1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

### 1.a) Dati finanziari

*I dati finanziari riportati nel presente paragrafo sono calcolati al netto dei recuperi e degli aggiustamenti contabili presenti in SFC e del Prefinanziamento se non diversamente indicato. Si specifica, inoltre, che gli importi sono al netto del Top Up, se non diversamente indicato.*

Al 31.12.2023 la spesa pubblica complessiva sostenuta con le risorse del PSR Umbria 2014-2022 ammonta ad € 885.990.038,06 che consente di registrare un avanzamento nella spesa rispettivamente del 74,1%, in spesa pubblica, e del 73,7%, in quota comunitaria essendo la spesa sostenuta in FEASR pari a € 394.225.488,97. Il risultato di spesa pubblica complessiva sostenuta in termini percentuali, pur ponendosi al di sotto del dato nazionale (76,2%) conferma rispetto all'anno 2022 un trend positivo che riduce il gap dal 2,7% al 2,1%.

L'avanzamento nella spesa disaggregato per tipologia di risorse si attesta al 74,4% per le risorse ordinarie, (€ 864.564.959,72 in spesa pubblica di cui € 372.800.410,63 di quota FEASR) ed al 63,2% per le risorse EURI (€ 21.425.078,34). Mentre per le risorse ordinarie il risultato di spesa pubblica sostenuta in termini percentuali si mantiene al di sotto del dato nazionale (77,4%), pur confermando rispetto all'anno 2022 un trend positivo che riduce il gap dal 3,4% al 3,0%, le risorse EURI segnano una percentuale di spesa sostenuta (63,2%) superiore al dato nazionale (41,2%) di 22 punti percentuali.

La spesa pubblica complessiva sostenuta è riferita per l'87% alle misure della Nuova programmazione e per circa il 13% ai pagamenti in trascinamento. Le domande pagate dall'OP-AGEA al 31.12.2023 sono state complessivamente 109.847.

Le misure che al 31 dicembre 2023 registrano un maggiore avanzamento della spesa pubblica (**Tabella 1**) sono le misure a superficie – fatta eccezione per la Misura 21 (contrasto alla pandemia da Covid-19) - ed in particolare:

- la M13 con il 97,2% delle risorse ordinarie utilizzate e il 99,3% delle risorse EURI;
- la M10 e la M14 con rispettivamente il 96,3% e il 94,5% delle risorse ordinarie utilizzate;
- la M11 con l'89,7% delle risorse ordinarie utilizzate e l'87,4% delle risorse EURI;
- la M12 con l'82,2% delle risorse ordinarie utilizzate.

Tra le misure ad investimento un buon avanzamento nell'utilizzo delle risorse ordinarie è registrato M4 al 69,4% e dalla M6 al 65,4% della spesa ordinaria programmata. Si segnala inoltre l'ottima performance di spesa della M3 al 75,3% e la M1 che si attesta al 69,8%. Tra le altre misure, la M15 si attesta intorno al 76,3%, mentre la M16 e la M8 registrano un avanzamento intorno al 60%.

Per quanto attiene alle risorse EURI l'avanzamento della spesa si attesta al 99,3% per la M13 ed al 41% ed al 46,4% rispettivamente per la M4 e la M6.

In termini di avanzamento per Aspetto Specifico (**Tabella 2**) si evidenzia che le Focus area 4a), 4b) e 4c) si attestano tra il 90,7% e il 96,9% della spesa pubblica ordinaria programmata. Per quanto riguarda gli altri Aspetti Specifici, la FA 3a) ha raggiunto l'82,1%, mentre la FA 5d) e la FA 5e) sono rispettivamente all'83,0% e al 61,2%. Le Focus Area 2a), 2b), 3b) e 6a) registrano tutte un avanzamento di spesa compreso tra il 63,5% e il 72,1%. Le Focus Area 6b) e 6c) registrano un avanzamento di spesa compreso tra il 48,3% ed il 25,4%. Si conferma un avanzamento più lento nella FA 5C, che si è attestata al 17%.

Per quanto riguarda le risorse EURI, le FA 4a) e 4b) registrano un avanzamento che rispettivamente è del 99,2% e dell'87,5%, inoltre si registrano significativi avanzamenti di spesa anche nelle restanti Focus Area, in particolare nella 2b) con il 55,7%, nella 3a) con il 46,8% e nella 2a) con il 37,1%, mentre la FA 6a) ancora non registra alcun avanzamento di spesa sebbene risulti impegnato l'89% delle risorse allocate (PO12) a beneficio di questo Aspetto Specifico che promuove l'accessibilità, l'uso e la qualità di tecnologie, informazione e comunicazione.

Si ricorda che il PSR per l'Umbria non concorre alle FA 5a) e 5b).

In termini di spesa pubblica ordinaria per Priorità (**Tabella 3**) si osserva che la P4 e la P3 hanno rispettivamente raggiunto il 93,3% e l'80,6% della spesa programmata. Per le altre Priorità si registra un avanzamento costante della spesa sulle risorse programmate con valori del 61,2% per la P5, del 65,5% per la P2 e del 47,6% per la P6. Per quanto riguarda le risorse EURI la P4 segna un avanzamento del 94,1%, mentre si collocano sopra il 45% sia la P3, sia la P2. In coerenza con la situazione descritta a livello di Focus Area, la P6 non registra alcun avanzamento di spesa.

Relativamente alle Tabelle 2 e 3, si osserva che le misure 20 ed ex 131 non trovano corrispondenza con le Focus Area e le Priorità del PSR 2014-2022.

Al 31.12.2023 la spesa pubblica realizzata (progetti conclusi/avviati) è di 819,6 Meuro pari a oltre il 92,5% della spesa pubblica complessiva sostenuta.

Al 31.12.2023 (**Tabella 4**) le risorse sotto impegno ammontano a 1.122,4 Meuro pari al 94% delle risorse programmate. Tale importo tiene conto delle risorse EURI e, conformemente a quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea "RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-20)– IMPLEMENTATION REPORT TABLES", è calcolato per le domande pluriennali sull'importo dell'impegno annuale e non quello che deriva dalla somma degli impegni pluriennali.

### **1.b) Valori obiettivo quantificati**

L'analisi degli indicatori rispetto ai Target finali del 2025 delinea il seguente quadro di sintesi:

#### ***Indicatori obiettivo il cui avanzamento non presenta criticità***

- **T2** “numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione” (aspetto specifico 1B);
- **T3** “numero totale di partecipanti formati (art. 14 del Reg. 1305/2013)” (aspetto specifico 1C);
- **T5** “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR” (aspetto specifico 2B);
- **T6** “percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori” (aspetto specifico 3A);
- **T9** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi” (aspetto specifico 4A);
- **T10** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica” (aspetto specifico 4B);
- **T12** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” (aspetto specifico 4C);
- **T18** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca” (aspetto specifico 5D);

- **T19** “percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio” (aspetto specifico 5E).
- **T21** “percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale” (aspetto specifico 6B);
- **T22** “percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture” (aspetto specifico 6B);
- **T23** “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)” (aspetto specifico 6B).

Gli indicatori, di seguito riportati, pur registrando dei ritardi nell'avanzamento del target al 2025, **non destano preoccupazione** in quanto si prevede di recuperare il ritardo sia attraverso il rafforzamento amministrativo in atto per l'attività di supporto alle fasi istruttorie, sia attraverso le procedure di accelerazione della spesa al fine di ridurre i tempi per la concessione degli aiuti e la liquidazione dei contributi:

- **T1** “percentuale di spesa in relazione alla spesa totale per il PSR” (aspetto specifico 1A);
- **T4** “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento” (aspetto specifico 2A);
- **T20** “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati” (aspetto specifico 6A);
- **T24** “percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)” (aspetto specifico 6C).

#### ***Indicatori obiettivo il cui avanzamento presenta criticità***

- **T8** “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità” (aspetto specifico 4A);
- **T16** “totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR)” (aspetto specifico 5C).

Più in dettaglio, si rappresenta di seguito l'avanzamento degli indicatori di obiettivo del Programma (**da T1 a T24**) al 31.12.2023, descritti per ciascun Aspetto specifico:

- **Aspetto specifico 1A - Indicatore obiettivo T1** “percentuale di spesa in relazione alla spesa totale per il PSR”: l'indicatore registra un avanzamento di circa il **55,8%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si precisa che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione in considerazione sia delle domande di sostegno istruite a seguito della chiusura del bando 2023 a valere sulla M2 sia delle domande di pagamento a saldo attese nel 2024 a valere sulla M16;
- **Aspetto specifico 1B - Indicatore obiettivo T2** “numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione”: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 1C - Indicatore obiettivo T3** “numero totale di partecipanti formati (art. 14 del Reg. 1305/2013)”: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 2A - Indicatore obiettivo T4** “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento”: in termini assoluti si registra un numero di aziende agricole sovvenzionate pari a 846 che consente all'indicatore di raggiungere il **49,5%** del target finale. Si precisa che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione in considerazione del consistente numero di domande di pagamento atteso nel 2024 a fronte delle domande di sostegno ammesse;
- **Aspetto specifico 2B - Indicatore obiettivo T5** “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR”: il numero di

aziende agricole sovvenzionate è pari a 509, un dato che consente all'indicatore di raggiungere l'**88,4%** del target finale che prefigura il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025;

- **Aspetto specifico 3A - Indicatore obiettivo T6** *“percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori”*: in termini assoluti la somma del numero di aziende agricole sovvenzionate con la M3.1 e del valore massimo del numero di aziende agricole che partecipano ad associazioni/organizzazioni di produttori con la M16.4 è pari a 594 e questo consente all'indicatore di raggiungere il **72,6%** del target finale;
- **Aspetto specifico 3B - Indicatore obiettivo T7** *“percentuale di aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio”*: l'indicatore è stato azzerato con una modifica del Programma (PO5 – decisione C(2018) 8505 del 07.12.2018);
- **Aspetto specifico 4A - Indicatore obiettivo T8** *“percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità”*: le foreste/altre superfici boschive oggetto di contratto di gestione si attestano al valore massimo di 5.873,9 ettari mantenendo un tasso di utilizzazione del **29,3%**. Si precisa che con la modifica al programma, presentata nel 2024, si propone di aumentare il target obiettivo al 2025 valorizzando, nell'ambito dell'indicatore di output pianificato *“Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità”*, gli effetti indiretti delle SS.MM. 8.5 e 15.1 nel raggiungimento dell'obiettivo ambientale volto alla gestione a sostegno della biodiversità delle foreste e altre superfici boschive. L'accettazione della proposta di modifica con il riconoscimento degli effetti indiretti delle SS.MM. 8.5 e 15.1 si prevede consenta il raggiungimento del target obiettivo al 2025, come modificato da 5,12 a 6,59;
- **Aspetto specifico 4A - Indicatore obiettivo T9** *“percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi”*: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 4B - Indicatore obiettivo T10** *“percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica”*: i terreni agricoli oggetto di contratto rimangono invariati rispetto ai valori indicati nella RAA 2022 pari a ettari 114.416 confermando un avanzamento dell'indicatore del **98,7%** del target finale;
- **Aspetto specifico 4B - Indicatore obiettivo T11** *“% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione idrica”*: l'indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 4C - Indicatore obiettivo T12** *“percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo”*: i terreni agricoli oggetto di contratto rimangono invariati rispetto ai valori indicati nella RAA 2022 pari a ettari 94.404,52 confermando un avanzamento dell'indicatore del **99,8%** del target finale;
- **Aspetto specifico 4C - Indicatore obiettivo T13** *“% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo”*: l'indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 5C - Indicatore obiettivo T16** *“totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR)”*: l'indicatore registra un avanzamento limitato al **12,2%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Permangono difficoltà nell'avanzamento dell'indicatore determinate dal numero estremamente esiguo di domande presentate a valere sull'intervento 7.2.2, unico intervento che concorre al T16, da parte dei beneficiari a cui era rivolto, Comuni ed altri Enti pubblici. Quanto riportato è da ricondurre al fatto che, in un periodo di incertezza quale quello che stiamo attraversando, i soggetti pubblici riconoscono come prioritari per i territori rurali investimenti riconducibili ad altre SM della misura 7 (7.2.1, 7.5, 7.4, 7.6). Diversamente gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile hanno trovato un positivo riscontro tra le aziende agricole

attraverso la M4. Preso atto di quanto sopra esposto si precisa che con la modifica al programma, presentata nel 2024, si propone di aggiornare il target obiettivo al 2025, da 1.639.734,31 a 827.234,31, in esito alla variazione dell'indicatore di output pianificato "Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR". L'accettazione della proposta di modifica si prevede consenta il raggiungimento del target obiettivo al 2025.

- **Aspetto specifico 5D - Indicatore obiettivo T17** "*% di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento*": l'indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 5D - Indicatore obiettivo T18** "*percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca*": i terreni agricoli oggetto di contratto aumentano a ettari 97.696,91 registrando un avanzamento dell'indicatore del **93,5%** del target finale;
- **Aspetto specifico 5E - Indicatore obiettivo T19** "*percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio*": i terreni agricoli oggetto di contratto aumentano a ettari 94.404,52 registrando un avanzamento dell'indicatore del **94%** del target finale;
- **Aspetto specifico 6A - Indicatore obiettivo T20** "*posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati*": nonostante l'incremento occorso nel 2022, l'indicatore registra un avanzamento del **24,0%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si precisa che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione in considerazione delle misure correttive di rafforzamento amministrativo e procedurale di accelerazione della spesa e preso atto del fatto che il lento avanzamento dell'indicatore obiettivo, la cui quantificazione è subordinata al completamento degli investimenti previsti, sia unicamente determinato dall'avanzamento delle procedure di saldo in atto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T21** "*percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale*": il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T22** "*percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture*": il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T23** "*posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)*": l'indicatore registra un avanzamento superiore al **100,0%** che consente di dichiarare conseguito l'obiettivo al 2025.
- **Aspetto specifico 6C - Indicatore obiettivo T24** "*percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)*": l'indicatore segna un significativo avanzamento rispetto alla RAA 2022, pari al **42,8%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si prevede non vi siano particolari difficoltà nel recuperare il ritardo sull'avanzamento dell'indicatore in considerazione del buon andamento della realizzazione del progetto BUL.

RISORSE ORDINARIE	Misura	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	M01	10.329.946	7.214.881	69,8%
	M02	4.567.826	2.575.998	56,4%
	M03	10.188.000	7.672.061	75,3%
	M04	258.699.900	179.400.862	69,4%
	M05	12.477.898	7.271.862	58,3%
	M06	60.301.533	39.417.274	65,4%
	M07	97.659.631	36.902.632	37,8%
	M08	94.937.500	56.740.402	59,8%
	M10	202.329.151	194.767.954	96,3%
	M11	67.695.061	60.704.583	89,7%
	M12	4.700.000	3.862.557	82,2%
	M13	106.536.060	103.513.584	97,2%
	M14	55.594.292	52.543.376	94,5%
	M15	5.093.500	3.888.175	76,3%
	M16	78.467.541	47.590.997	60,7%
	M19	64.595.083	36.443.499	56,4%
	M20	21.386.413	18.225.843	85,2%
	M21	5.762.000	5.758.621	99,9%
	Ex Mis.131	90.000	69.800	77,6%
	<b>Totale</b>	<b>1.161.411.337</b>	<b>864.564.960</b>	<b>74,4%</b>

RISORSE EURI	Misura	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	M4 Euri	13.268.400	5.434.246	41,0%
	M6 Euri	7.200.000	3.339.000	46,4%
	M11 Euri	5.892.839	5.152.829	87,4%
	M13 Euri	7.553.890	7.499.003	99,3%
	<b>Totale</b>	<b>33.915.128</b>	<b>21.425.078</b>	<b>63,2%</b>

Tabella 1

RISORSE ORDINARIE	Focus Area	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2a	243.705.878	157.551.399	64,7%
	2b	31.028.072	22.354.892	72,1%
	3a	174.939.852	143.649.713	82,1%
	3b	15.959.822	10.130.755	63,5%
	4a	140.608.066	127.506.929	90,7%
	4b	243.182.911	230.228.592	94,7%
	4c	4.750.000	4.600.582	96,9%
	5c	2.690.509	457.872	17,0%
	5d	5.821.686	4.829.010	83,0%
	5e	95.849.348	58.621.857	61,2%
	6a	14.327.398	9.257.343	64,6%
	6b	151.398.484	73.098.487	48,3%
	6c	15.672.898	3.981.886	25,4%
	M20/ExMis131	21.476.413	18.295.643	85,2%
	<b>Totale</b>	<b>1.161.411.337</b>	<b>864.564.960</b>	<b>74,4%</b>

Tabelle 1-2

RISORSE EURI	Focus Area	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2a Euri	8.000.000	2.966.656	37,1%
	2b Euri	6.000.000	3.339.000	55,7%
	3a Euri	5.268.400	2.467.590	46,8%
	4a Euri	7.553.890	7.495.989	99,2%
	4b Euri	5.892.839	5.155.843	87,5%
	6a Euri	1.200.000	0	0,0%
	<b>Totale</b>	<b>33.915.128</b>	<b>21.425.078</b>	<b>63,2%</b>

Tabella 2

RISORSE ORDINARIE	Priorità	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2	274.733.950	179.906.291	65,5%
	3	190.899.675	153.780.469	80,6%
	4	388.540.977	362.336.103	93,3%
	5	104.361.543	63.908.739	61,2%
	6	181.398.780	86.337.716	47,6%
	M20/ExMis131*	21.476.413	18.295.643	85,2%
	<b>Totale</b>	<b>1.161.411.337</b>	<b>864.564.960</b>	<b>74,4%</b>


RISORSE EURI	Priorità	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2 Euri	14.000.000	6.305.656	45,0%
	3 Euri	5.268.400	2.467.590	46,8%
	4 Euri	13.446.729	12.651.832	94,1%
	6 Euri	1.200.000	0	0,0%
	<b>Totale</b>	<b>33.915.128</b>	<b>21.425.078</b>	<b>63,2%</b>

Tabella 3

	SPESA PUBBLICA (€)	FEASR (€)
<b>RISORSE IMPEGNATE AL 31.12.2023</b>	<b>1.122.402.163</b>	<b>502.729.568</b>
<i>di cui EURI</i>	32.963.704	
<b>SPESA PROGRAMMATA</b>	<b>1.195.326.465</b>	<b>534.715.697</b>
<i>di cui EURI</i>	33.915.128,21	
<b>% RISORSE IMPEGNATE</b>	<b>94% Ordinarie e 97% EURI</b>	
<b>SPESA PROGRAMMATA TOP UP</b>	<b>20.971.869</b>	
<i>di cui impegnata</i>	2.827.771	

Tabella 4

Tabelle 2-3-4



**1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

### **1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]**

Al 31.12.2023 la spesa del PSR dichiarata, a valere su fondi ordinari 2014-2022, ammonta ad € 372.689.907,26 in quota FEASR pari a circa 8 Meuro oltre il limite fissato per il disimpegno delle risorse che era di € 364.924.014,93. La percentuale di realizzazione al 31.12.2023 delle spese a valere sulle risorse ordinarie 2014-2022, riferita all'anno di impegno 2021, ha raggiunto il 14%. Restano ancora da spendere circa 48 Meuro in quota FEASR per raggiungere l'obiettivo di spesa del 2024.

Per i fondi EURI si registra che la percentuale di realizzazione al 31.12.2023, riferita all'anno di impegno 2021, ha raggiunto il 100%, mentre quella riferita all'anno di impegno 2022, ha raggiunto il 47%.

### **1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi**

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Nonostante il territorio della regione Umbria rientri nell'ambito della strategia macroregionale dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), non sono avviati al 31.12.2023 contributi diretti, indiretti e/o sinergie del PSR con la suddetta strategia.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)





**1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)**

--

## 2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

### 2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2023 il Piano di valutazione del PSR (Capitolo 9) non ha subito modifiche.

### 2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Si riportano di seguito i prodotti valutativi consegnati nel corso dell'anno 2023.

1. L'aggiornamento del **Piano di valutazione** trasmesso a gennaio 2023 è stato redatto sulla base delle indicazioni dell'art. 4 "*Oggetto dell'affidamento e ambito delle attività di valutazione*" del Capitolato d'oneri, contenente al suo interno gli elementi di analisi propri della verifica delle condizioni di valutabilità e del Disegno di valutazione volto a pianificare le attività per il 2023.
2. Il **Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni** è stato trasmesso il 30 maggio 2023, al fine di pianificare le attività di rilevazione dei dati primari e secondari previste per le analisi valutative del 2023 nel Piano di Valutazione. Il Piano, proposto come prodotto aggiuntivo nell'Offerta tecnica, è un documento rilasciato annualmente, nel quale sono definite con un dettaglio operativo le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari, la procedura di campionamento adottata, i criteri di scelta del campione.
3. Il **Rapporto di Valutazione Annuale 2023** è stato consegnato in una sua prima versione il 31 maggio 2023. Il documento tratta ambiti di analisi valutativa specifici, proseguendo e aggiornando indagini, precedentemente avviate, afferenti a obiettivi e strategie di carattere trasversale, quali: i) l'aggiornamento degli indicatori di risultato e di impatto (con specifico riferimento alle seguenti FA: FA 2A; FA 4A; FA 4B; FA 4C; FA 5A; FA 5C; FA 5D; FA 5E); ii) la Valutazione della Strategia di Comunicazione del PSR 2014-2022 di Regione Umbria; iii) Autovalutazione dei GAL; iv) Sintesi delle attività valutative condotte nel 2022. Del medesimo prodotto è stata prodotta una **Sintesi divulgativa**, contenente le principali conclusioni emerse rispetto a ciascun tema esaminato.
4. Il **Rapporto tematico – Gli effetti degli investimenti innovativi e delle nuove soluzioni tecnologiche introdotte dalle aziende beneficiarie del PSR Umbria 2014-2022**, consegnato il 28 febbraio 2023, analizza gli effetti dell'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, grazie a progetti finanziati con gli interventi 4.1.1 e 4.2.1 e le SM 16.1 e 16.2 all'interno del comparto agricolo e agroalimentare in regione Umbria. Del Rapporto è stata prodotta una **Sintesi**, contenente le principali conclusioni emerse.

### 2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

In esito a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (par.2.4) nel 2019, è proseguita l'attività di implementazione del Sistema di monitoraggio per il governo dell'attuazione del Programma, per fornire le informazioni necessarie al Valutatore indipendente e per l'identificazione dei dati rilevanti ai fini della

migliore gestione del PSR.

Per le attività di valutazione svolte nell'anno 2023 sono stati utilizzati i dati forniti dall'Organismo Pagatore AGEA. Sono stati, inoltre, utilizzati dati di monitoraggio, codificati o anche non strutturati, forniti dall'AdG, dai Responsabili di Misura e da altri soggetti regionali rilevanti per il PSR.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del Programma:

- il SIAR (Sistema di Monitoraggio Regionale);
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

## 2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

<b>Editore/Redattore</b>	Lattanzio KIBS
<b>Autore/i</b>	Lattanzio KIBS
<b>Titolo</b>	Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2023
<b>Sintesi</b>	<p>Sulla base delle esigenze conoscitive espresse dall'Autorità di Gestione, si è scelto di orientare il focus della valutazione su ambiti di analisi specifici, afferenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Contesto del Programma e componenti dell'attuazione al 31/12/2022;</li><li>▪ Aggiornamento degli indicatori di risultato e di impatto, con specifico riferimento alle seguenti FA: 2A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E;</li><li>▪ Autovalutazione dei GAL;</li><li>▪ Valutazione della strategia di comunicazione del PSR Umbria 2014-2022;</li><li>▪ Sintesi delle attività valutative condotte nel 2022.</li></ul>
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.umbria.it/documents/18/25634487/RAV+2023+PSR+Umbria+08.06.23_pulito.pdf/f367c216-6c35-4f51-bfc6-698dd57d0bbe">https://www.regione.umbria.it/documents/18/25634487/RAV+2023+PSR+Umbria+08.06.23_pulito.pdf/f367c216-6c35-4f51-bfc6-698dd57d0bbe</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Lattanzio KIBS
<b>Autore/i</b>	Lattanzio KIBS
<b>Titolo</b>	Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni 2023
<b>Sintesi</b>	<p>Il Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni, proposto come prodotto aggiuntivo nell'Offerta tecnica (cfr. Par. B.5), è un documento rilasciato annualmente, nel quale sono definite con un dettaglio operativo le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari, le eventuali procedure di campionamento adottata e/o i criteri di scelta del campione di controllo utilizzato per l'analisi controfattuale. Il presente documento pone alla sua base le attività previste per l'anno 2023 nel Piano di Valutazione (PdV), contenente la descrizione e la pianificazione delle attività e dei prodotti previsti. L'obiettivo che il documento si propone è di restituire una descrizione operativa delle attività destinate alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle analisi programmate per l'anno in corso.</p>
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.umbria.it/documents/18/8458802/Piano+annuale+rilevazioni+PSR+Umbria+2023.pdf/0c0ff70e-5f11-4d24-adcd-da198be91308">https://www.regione.umbria.it/documents/18/8458802/Piano+annuale+rilevazioni+PSR+Umbria+2023.pdf/0c0ff70e-5f11-4d24-adcd-da198be91308</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Lattanzio KIBS
<b>Autore/i</b>	Lattanzio KIBS
<b>Titolo</b>	Aggiornamento del Piano di valutazione 2023
<b>Sintesi</b>	L'obiettivo che l'aggiornamento del documento si propone è quello di pianificare le attività di valutazione previste nell'anno 2023, per rispondere in modo appropriato alle esigenze valutative emerse nel corso del tempo, così da adeguare le scelte operate sin dal capitolato di gara e nell'offerta tecnica. L'aggiornamento del PdV, nello specifico, ha consentito di definire i prodotti da elaborare durante il 2023 e, più in dettaglio, gli ambiti di analisi e i temi valutativi da approfondire durante l'anno.
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.umbria.it/documents/18/25634487/RAV+2023+PSR+Umbria+08.06.23_pulito.pdf/f367c216-6c35-4f51-bfc6-698dd57d0bbe">https://www.regione.umbria.it/documents/18/25634487/RAV+2023+PSR+Umbria+08.06.23_pulito.pdf/f367c216-6c35-4f51-bfc6-698dd57d0bbe</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Lattanzio KIBS
<b>Autore/i</b>	Lattanzio KIBS
<b>Titolo</b>	Rapporto tematico - Gli effetti degli investimenti innovativi e delle nuove soluzioni tecnologiche introdotte dalle aziende beneficiarie del PSR Umbria 2014-2022
<b>Sintesi</b>	Il valutatore, nel presente rapporto ha stimato gli effetti dell'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative all'interno del comparto agricolo e agroalimentare in regione Umbria, con particolare riferimento a quelli attivati grazie alle Misure 4.1.1 e 4.2.1 e alle SM 16.1 e 16.2.
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.umbria.it/documents/18/8458802/RT_Gli+effetti+degli+investimenti+innovativi+e+delle+nuove+soluzioni+tecnologiche+introdotte+dalle+aziende+beneficiarie+del+PSR+Umbria.pdf/d74f6162-4258-4b3a-bef9-7f1e89f4fbfd">https://www.regione.umbria.it/documents/18/8458802/RT_Gli+effetti+degli+investimenti+innovativi+e+delle+nuove+soluzioni+tecnologiche+introdotte+dalle+aziende+beneficiarie+del+PSR+Umbria.pdf/d74f6162-4258-4b3a-bef9-7f1e89f4fbfd</a>

## 2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

I principali risultati emersi dal Rapporto annuale di valutazione 2023, con riferimento ai diversi temi trattati, sono i seguenti:

- **Rapporto di Valutazione Annuale 2023**, il valutatore ha incentrato la propria attività di analisi soprattutto sull'aggiornamento dell'attuazione del Programma e ha fornito delle considerazioni valutative sui risultati nell'ambito delle diverse Focus Area e Priorità:
  - **FA2A: Miglioramento delle prestazioni economiche nelle aziende agricole finanziate dal programma (Indicatore R2):** le analisi basate sul confronto circa i risultati economici delle aziende beneficiarie “ante” e “post” investimento hanno rilevato un generale incremento della Produzione Lorda Vendibile (PLV), che si è tradotto in un aumento di produttività del lavoro (Indicatore R2) nelle aziende medio-piccole, ma non in quelle di grande dimensione economica iniziale. Tuttavia, l'aumento del valore della produzione è risultato maggiore rispetto all'incremento netto dei livelli di impiego delle unità di lavoro totali disponibili.
  - **P4: Tutela della biodiversità, gestione delle risorse idriche e del suolo:** l'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) è risultato essere poco efficace per valutare la bontà degli interventi a favore della biodiversità finanziati dal PSR, sia a causa della limitata diffusione di interventi finanziati dalle misure agro-ambientali sul territorio regionale, sia per la scarsa corrispondenza tra la dislocazione dei punti di osservazione e le aree interessate dalle azioni del PSR. Con riferimento alla concentrazione di SOI, risulta essere minore nelle aree a rischio di erosione rispetto all'intero territorio regionale mostrando, pertanto, una moderata efficacia delle misure.
  - **P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2:** gli investimenti attivati grazie agli interventi della SM 4.1 dedicati al risparmio idrico hanno rappresentato una quota residuale del totale attivato dalla Misura. Inoltre, nonostante l'analisi SWOT del PSR individui il settore delle biomasse come quello con la maggiore potenzialità di crescita, la spesa per impianti a biomasse è riferita ad un numero limitato di impianti, sovvenzionati dalla SM 4.2. Ad ogni modo, complessivamente, le azioni del PSR Umbria che contribuiscono alla riduzione dell'apporto di azoto annuo, rispetto all'agricoltura convenzionale generano una riduzione delle emissioni in agricoltura pari a circa l'1%;
  - **La valutazione della Strategia di Comunicazione del PSR 2014 – 2022 di Regione Umbria:** le attività di comunicazione svolte sono risultate rilevanti, sia rispetto alla promozione delle opportunità presso i soggetti potenzialmente interessati, sia con riferimento alla conoscenza anche da parte del Grande pubblico degli strumenti di sviluppo sostenuti dal FEASR e dai fondi europei.
  - **Autovalutazione dei GAL:** dalle analisi delle schede autovalutative è emerso il ruolo fondamentale che la messa in rete dei soggetti ha avuto nella creazione di valore aggiunto LEADER. I GAL hanno difatti implementato una strategia partecipata, tale da aggregare soggetti di diversa natura che operano sul territorio.

▪ **Rapporto tematico 2022 – Gli effetti degli investimenti innovativi e delle nuove soluzioni tecnologiche introdotte dalle aziende beneficiarie del PSR Umbria 2014-2022:**

- **TI 4.1.1 e 4.1.2:** per la maggior parte delle imprese, gli investimenti in esame hanno contribuito all'introduzione nelle proprie aziende di innovazioni migliorative, ossia di soluzioni in grado di accrescere l'efficacia o l'efficienza di singole "operazioni" o fasi di un processo produttivo, ma anche di favorire cambiamenti migliorativi dell'intero processo o, meglio, del sistema di gestione dell'impresa nel suo insieme. Dall'indagine è emerso, inoltre, che il miglioramento delle prestazioni ambientali è risultato essere un vero e proprio fattore di competitività, alla luce delle attuali dinamiche dei consumi, premianti la sostenibilità ambientale dei processi e dei prodotti.
- **SM 16.1 e 16.2:** per la quasi totalità delle imprese, la partecipazione alle operazioni ha apportato benefici all'azienda. Nello specifico: i) la metà degli imprenditori agricoli intervistati per la 16.1 ha ritenuto che gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR abbiano consentito di introdurre innovazioni di processo e migliorate tecnologie di produzione nella propria azienda; ii) la partecipazione ai progetti pilota (16.2) ha comportato il rafforzamento delle capacità relazionali tra i principali attori del territorio regionale. Inoltre, le innovazioni di processo, di prodotto e organizzative introdotte dai Progetti hanno apportato benefici, in termini di orientamento delle imprese al mercato (16.2.1) e di incremento della redditività (16.2.2).

**2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Data/Periodo</b>	26/06/2023
<b>Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti</b>	Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza. In tale sede è stato dato spazio ai principali risultati del Rapporto tematico 2022 "Gli effetti degli investimenti innovativi e delle nuove soluzioni tecnologiche introdotte dalle aziende beneficiarie del PSR Umbria 2014-2022" e del RVA 2023.
<b>Organizzatore generale dell'attività/evento</b>	Regione Umbria. Giunta Regionale
<b>Formato/canali di informazione utilizzati</b>	Seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS)
<b>Tipo di destinatari</b>	Partenariato istituzionale e socio-economico
<b>Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte</b>	100

**URL**

<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/psr-2014-2020-comitato-di-sorveglianza-area-riservata>

**2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)**

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	In merito alla strategia di comunicazione del PSR, si suggerisce di far tesoro del percorso fatto sinora e di prediligere, insieme alla classica attività di rilevazione dei dati di monitoraggio delle attività di comunicazione, le iniziative di rilevazione dei feedback. Tali modalità, difatti, consentono di raccogliere gli elementi necessari per verificare l'efficacia della Strategia e permettono all'AdG di impostare – o modificare - al meglio le relative attività.
<b>Follow-up realizzato</b>	La verifica del follow up dato alle raccomandazioni dagli uffici dell'Autorità di Gestione è stata realizzata. In tal senso l'AdG ha chiesto al VI di proseguire nell'attività di valutazione della Strategia di comunicazione per formulare un giudizio conclusivo su quanto realizzato in questo periodo di programmazione ed impostare la nuova strategia comunicativa.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Assicurare continuità e rafforzare nella prossima programmazione la diffusione dell'innovazione nei sistemi produttivi, tramite l'implementazione della Strategia AKIS (così come già previsto nel PSP Nazionale 2023-2027 e nel CSR Umbria 2023-2027), privilegiando progetti con attività e/o “infrastrutture” informative territoriali verso le imprese anche non partecipanti direttamente ai partenariati.
<b>Follow-up realizzato</b>	Nel disegno e avvio degli interventi a sostegno dell'innovazione dei diversi settori produttivi agricoli e degli specifici territori, si terranno in considerazione le raccomandazioni formulate dal valutatore indipendente, soprattutto per un'efficace implementazione del sistema AKIS.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Valutare l'opportunità di incrementare l'incidenza del valore del punteggio legato all'introduzione di innovazioni.
<b>Follow-up realizzato</b>	Si terranno in considerazione le raccomandazioni formulate dal valutatore

	indipendente ponendo attenzione ad incrementare il punteggio legato all'innovazione nei criteri di selezione degli interventi del CSR.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Perseguire la semplificazione amministrativa delle procedure per l'accesso e l'utilizzazione delle risorse pubbliche per l'innovazione e la ricerca.
<b>Follow-up realizzato</b>	L'AdG terrà in considerazione tali raccomandazioni ponendo attenzione ad un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Con riferimento ai risultati degli investimenti aziendali in termini di maggiore produttività, si suggerisce di investire nelle azioni a sostegno delle piccole medie imprese volte all'aumento della PLV aziendale, al fine di accrescere i livelli di produttività delle unità di lavoro presenti. Inoltre, per il prossimo periodo di programmazione si consiglia di individuare processi valutativi più consoni a riflettere le specificità dei contesti e dei singoli interventi.
<b>Follow-up realizzato</b>	Nell'attuazione degli interventi a sostegno degli investimenti aziendali previsti per il periodo 2023-2027, l'Autorità di Gestione terrà in considerazione le evidenze emerse dalle analisi valutative rispetto all'accrescimento atteso della produttività delle aziende agricole beneficiarie.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

<b>Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)</b>	Nell'ambito delle innovazioni "di processo" appare auspicabile sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'Agricoltura di precisione e dell'Agricoltura 4.0 promuovendo lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione.
<b>Follow-up realizzato</b>	L'Autorità di Gestione terrà in considerazione le evidenze emerse dalle analisi valutative rispetto a diffusione dell'Agricoltura di precisione negli interventi della nuova programmazione a sostegno dell'innovazione dei diversi settori

	produttivi agricoli.
<b>Autorità responsabile del follow-up</b>	Autorità di gestione

### 3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

#### 3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Nel corso del 2023 l'AdG ha messo in atto iniziative volte a rendere maggiormente efficiente ed efficace il programma.

Tra queste riveste particolare importanza la modifica al documento di programmazione, precedentemente approvata con il CdS svoltosi in seduta ordinaria il 26 giugno 2023.

Tale modifica di natura principalmente finanziaria, è stata dettata sia dall'avvicinarsi della chiusura del periodo di programmazione che richiede accelerazione della spesa già impegnata, che per scongiurare sia per l'annualità 2023 che per quelle residue, l'eventuale attivazione della regola sul disimpegno automatico che sottrarrebbe risorse preziose allo sviluppo rurale umbro e a cascata all'intero sistema economico regionale.

Inoltre si è cercato di ottimizzare tutte le risorse che sono ancora a disposizione del PSR per l'Umbria al fine di raggiungere in maniera più puntuale gli obiettivi e i target già definiti nella strategia del programma.

La suddetta modifica, che ha ricevuto diverse osservazioni da parte della Commissione, è stata trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 4 luglio 2023 (PO12) ed è stata approvata **con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023) 5659 final dell' 18 agosto 2023.**

Le variazioni finanziarie oggetto della modifica possono essere riassunte nelle tabelle sottostanti relativamente alle risorse "ordinarie" e alle risorse "euri":

<b>RISORSE ORDINARIE – in Spesa pubblica</b>				
Misura	Spesa pubblica programmata PO11.1	Variazioni in aumento	Variazioni in riduzione	Spesa pubblica proposta in modifica
1	10.329.946,43	0,00	0,00	10.329.946,43
2	4.567.826,06	0,00	0,00	4.567.826,06
3	10.188.000,00	0,00	0,00	10.188.000,00
4	269.313.000,00	0,00	10.613.100,00	258.699.900,00
5	15.006.698,41	0,00	2.528.800,00	12.477.898,41
6	60.301.533,43	0,00	0,00	60.301.533,43
7	100.476.081,17	0,00	2.816.450,00	97.659.631,17
8	96.250.000,00	0,00	1.312.500,00	94.937.500,00
10	196.986.801,35	5.342.350,00	0,00	202.329.151,35
11	59.797.760,86	7.897.300,00	0,00	67.695.060,86
12	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
13	106.536.059,72	0,00	0,00	106.536.059,72
14	48.874.291,91	6.720.000,00	0,00	55.594.291,91

15	6.114.000,00	0,00	1.020.500,00	5.093.500,00
16	80.135.840,88	0,00	1.668.300,00	78.467.540,88
19	64.595.083,49	0,00	0,00	64.595.083,49
20	21.386.413,28	0,00	0,00	21.386.413,28
21	5.762.000,00	0,00	0,00	5.762.000,00
ex M131	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.161.411.336,99</b>	<b>19.959.650,00</b>	<b>19.959.650,00</b>	<b>1.161.411.336,99</b>

<b>RISORSE EURI – in Spesa pubblica</b>				
Misura	Spesa pubblica programmata PO11.1	Variazioni in aumento	Variazioni in riduzione	Spesa pubblica proposta in modifica
4	13.338.399,59	0,00	70.000,00	13.268.399,59
6	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
11	5.822.838,91	70.000,00	0,00	5.892.838,91
13	7.553.889,71	0,00	0,00	7.553.889,71
<b>TOTALE</b>	<b>33.915.128,21</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.915.128,21</b>

Come si evince dalle tabelle soprariportate le misure che sono state oggetto di una modifica in riduzione della propria allocazione sono le Misure 4 “*Investimenti in immobilizzazioni materiali*”, 5 “*Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione*”, 7 “*Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*” e 8 “*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*”, ma anche la 15 “*Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta*” e la 16 “*Cooperazione*”.

Le misure/sottomisure a carattere ambientale e per il benessere animale (Misure 10, 11 e 14) hanno subito invece un incremento delle risorse assegnate allo scopo di consentire la piena copertura finanziaria di tutti gli agricoltori che hanno assunto impegni per l’annualità 2023 scaturenti da tali misure (M10 “*Pagamenti agro-climatico-ambientali*”, M11 “*Agricoltura biologica*” e M14 “*Benessere degli animali*”).

Alcune misure non hanno registrato invece alcuna modifica finanziaria in diminuzione o in aumento: Misure 6 “*Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese*”, 12 “*Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque*”, 13 “*Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici*”, 19 “*Sostegno allo sviluppo locale LEADER*”, 20 “*Assistenza tecnica*” e 21 “*Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale*”.

### **Comitato di Sorveglianza**

Nel corso dell’anno 2023 si è svolta soltanto una seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza in data 26 giugno 2023 per discutere in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Stato di attuazione del PSR 2014-2022;

2. Relazione Annuale di Attuazione - RAA 2023 (annualità 2022);
3. PSR 2014-2022 - Modifiche ed integrazioni (PO12);
4. Rapporto Annuale di Valutazione - RAV 2023 (annualità 2022);
5. Piano di Comunicazione del PSR Umbria 2014-2022 - Aggiornamento;
6. Varie ed eventuali.

Sempre con l'obiettivo di **rendere maggiormente efficiente ed efficace l'azione amministrativa** sono state messe in campo alcune iniziative a sostegno dell'attuazione del programma:

### **Rafforzamento amministrativo.**

E' continuata l'attività di supporto alle fasi istruttorie, finalizzata ad accelerare i tempi per la concessione degli aiuti e la liquidazione dei contributi ai beneficiari, con la convenzione stipulata nel corso del 2021 con la Società 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc.Cons.a.r.l "in house providing" .

Sempre per garantire l'efficiente, efficace e corretta gestione ed esecuzione del programma, è continuato anche con AGEA OP il rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., a supporto della Regione stessa per le attività delegate, mediante la messa a disposizione di personale esperto in materia. Con atto n. 4771 del 16/05/2022, la Regione Umbria ha infatti aderito all'Accordo Quadro relativo al Lotto 2 della Gara Sian ID 1774 sottoscritto tra il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ora MASAF) e Agriconsulting spa per le attività di supporto all'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuazione, gestione e controllo del programma di sviluppo rurale 2014-2022. La presenza di professionisti esperti presso l'Autorità di Gestione ha avuto ripercussioni positive anche per l'annualità 2023 riuscendo a risolvere tempestivamente le diverse problematiche che via via si sono presentate, sia puntuali che di sistema che hanno evitato ai beneficiari ritardi nell'ottenimento del contributo a causa di anomalie bloccanti del sistema informativo.

Inoltre l'amministrazione regionale ha attivato nel corso del 2022 diversi Avvisi Pubblici per reclutare personale nell'ottica di una politica orientata al rafforzamento amministrativo, stante i numerosi pensionamenti che nel corso degli anni si sono susseguiti e che si susseguiranno nell'amministrazione. Nell'anno 2023 sono state assunte a tempo indeterminato diverse professionalità che hanno incrementato le risorse umane a supporto delle attività istruttorie del programma di sviluppo rurale.

### **Formazione**

Sempre per migliorare le performance di spesa del programma si è cercato di incentivare la formazione mediante incontri con i tecnici che svolgono attività professionale di assistenza tecnica alle aziende agricole e agli agricoltori, per spiegare i bandi di nuova attivazione, per chiarire eventuali problematiche o dubbi relativamente alla chiusura dell'iter istruttorio delle domande presentate, per illustrare l'utilizzo dei software regionali e per dare informazioni in merito alle novità legate all'utilizzo del SIAN o ad eventuali modifiche procedurali attivate da AGEA.

Sono state altresì improntate attività di formazione specifiche in materia di appalti pubblici.

## Attivazione (bandi)

Nel 2023 è proseguita l'attività volta alla predisposizione delle procedure per l'attivazione (bandi) delle misure del Programma. In particolare, oltre a essere stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma impegni per le misure a superficie, si è provveduto ad aprire n. **14 bandi** per n. **15 interventi** previsti dal programma (solo risorse ordinarie) come riportato nella successiva **Tabella 1**.

**Tabella 1**

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	TIPOLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE TIPO DI INTERVENTO	DATA APERTURA BANDO  (pubblicazione BUR)	n. BANDI
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1.1	Attività a carattere collettivo	26/04/2023	1
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1.1	Servizi di consulenza	25/01/2023 e 22/11/2023	2
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.2.1	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	07/06/2023 e 11/10/2023	2
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.2.2	Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	29/03/2023	1
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	8.1.1	Sostegno per forestazione e imboschimento ( <i>premi</i> )	12/04/2023	1
		8.3.1	Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici	30/08/2023	1

		8.4.1	Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici		
		8.5.1	Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali		
		8.5.1	Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali	04/10/2023	1
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12.1.1	Indennità per le zone agricole Natura 2000	22/03/2023	1
		12.2.1	Indennità per Natura 2000 aree forestali	29/03/2023	1
		12.2.2	Indennità per il mantenimento degli habitat forestali		
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1.1	Zone montane	29/12/2023	1
		13.2.1	Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane		
16	Cooperazione	16.4.2	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	05/04/2023	1
		16.6.1	Sostegno alla cooperazione per	29/03/2023	1

			fornitura di biomassa per produzione energia e processi industriali		
<b>Interventi attuati anno 2023: n. 15</b>			<b>Tot. Bandi aperti nel 2023: n. 14</b>		

Nel sito della Regione Umbria, nella sezione bandi (<https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>) è possibile visionare i bandi ancora aperti.

### **Tavolo tecnico “permanente”**

Nel corso del 2023 è inoltre continuato il lavoro del Tavolo tecnico “permanente” istituito tra Regione, AGEA e CAA allo scopo di recuperare i ritardi nell’erogazione dei pagamenti, che ha, anche per questo anno, ottenuto buoni risultati in termini di risoluzione delle problematiche di tipo tecnico, informatico e procedurale che altrimenti avrebbero prodotto ritardi nei pagamenti.

### **Accelerazione delle procedure per la chiusura del programma**

Al fine di consentire l’accelerazione della spesa compatibilmente con le scadenze finanziarie del programma, nel corso dell’anno 2023 la Regione Umbria ha adottato la DGR n. 173 del 22/02/2023 avente ad oggetto “*Adozione delle Procedure per la chiusura del programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all’accelerazione della spesa*”.

A seguito dell’estensione del PSR Umbria 2014-2022, la spesa rimborsabile dalla Commissione europea è ammissibile se sostenuta dai beneficiari e pagata da AGEA – OP entro e non oltre il 31.12.2025. Pertanto è emersa la necessità di procedere al completamento delle attività istruttorie delle domande presentate a valere sulle Misure del programma regionale, al fine di consentire l’erogazione dei contributi ai beneficiari entro la data del 31/12/2025 ed evitare conseguentemente il rischio di disimpegno delle risorse e la perdita della quota di cofinanziamento comunitario al programma.

Di conseguenza, con tale atto, in condivisione con i Servizi Regionali competenti e gli stakeholder interessati, sono state definite le procedure da applicare alla chiusura del programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per consentire l’accelerazione della spesa senza aggravare i procedimenti nei confronti dei beneficiari o limitare gli interessi legittimi ed i diritti acquisiti con la concessione dei benefici.

### **Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di Errore**

Relativamente alle percentuali di tasso di errore rilevabili dai dati statistici di controllo comunicate alla Commissione emerge una situazione in linea con gli anni pregressi.

In particolare per quanto riguarda le misure ad investimento il tasso di errore, ovvero la percentuale di riduzioni scaturenti dalle domande controllate (controlli in loco), che nell’anno 2022 risultava pari allo 0,9%, nel corso dell’anno 2023 ha subito una riduzione attestandosi allo 0,3%.

Si tratta in particolare di riduzioni applicate a seguito di verifiche della spesa rendicontata sensibilmente inferiore a quella ammessa.

**STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - DATI al 15/07/2023- INVIO ALLA COMMISSIONE**
**Regione UMBRIA**

MIS.	Campione casuale		Campione rischio		sanzioni amministrative (euro)	TOTALE DOMANDE		TDE CASUALI
	Importo Richiesto (euro)	Importo riduzione (euro)	Importo Richiesto (euro)	Importo riduzione (euro)		Importo Richiesto (euro)	Importo riduzione (euro)	
1			85.620,80	768,40	308,83	301.163,89	1.077,23	-
2	21.161,23	-	32.635,98	-	1,49	64.377,82	1,49	0,0%
3	62.322,74	-	95.299,12	12,40	14.437,35	1.027.879,48	14.449,75	0,0%
4	899.846,66	2.577,27	1.609.230,17	5.671,26	129.152,72	15.785.644,68	137.401,25	0,3%
5	44.446,18	-	133.907,05	-	7.583,16	533.448,02	7.583,16	0,0%
6	186.235,70	-	309.848,63	944,82	6.831,68	6.378.560,10	7.776,50	0,0%
7	311.581,68	1.460,53	246.061,07	1.700,82	9.329,87	4.497.652,41	12.491,22	0,5%
8	94.736,62	427,72	403.233,18	3.620,63	29.804,78	3.649.709,74	33.853,13	0,5%
10					-	199.759,20	-	0,0%
16	102.310,52	463,74	1.653.709,47	10.528,79	40.633,55	3.457.680,52	51.626,08	0,5%
19	436.804,85	1.536,12	457.078,73	3.194,12	10.895,98	4.310.383,36	15.626,22	0,4%
20	25.247,20	-	318.353,65	-	-	2.268.315,81	-	0,0%
98			64,68	-		64,68	-	-
<b>TOT.</b>	<b>2.184.693,38</b>	<b>6.465,38</b>	<b>5.345.042,53</b>	<b>26.441,24</b>	<b>248.979,41</b>	<b>42.474.639,71</b>	<b>281.886,03</b>	<b>0,3%</b>

Per quanto riguarda le misure a superficie la percentuale del tasso di errore nell'annualità 2023 è risultata pari al 3,75% su un campione di n. 206 domande estratte a campione casuale. In questo caso, come emerge dalla tabella sottostante, le riduzioni sono state applicate per il mancato rispetto degli impegni sia degli artt. 19 e 31 che per il mancato rispetto dell'art. 35, prevalentemente sulle misure 10, 11 e 13. Le altre misure campionate si attestano invece ad un tasso inferiore al 2%.

**STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - DATI al 15/07/2023 - INVIO ALLA COMMISSIONE**

MISURA	DOMANDE CAMPIONE CASUALE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RIDUZIONI ART. 19 - ART. 31	IMPORTO RIDUZIONI IMPEGNI E ALTRO - ART. 35	TASSO ERRORE
8	3	9.448,65	0	0	0,00%
10	51	101.465,05	1.342,35	4.189,00	5,45%
11	34	66.639,55	3.162,49	658,92	5,73%
12	1	0	0	0	0,00%
13	104	97.661,93	2.077,89	753,35	2,90%

14	12	49.776,2	0	65,33	0,13%
15	1	1.850,9	0	3,96	0,21%
<b>UMBRIA</b>	<b>206</b>	<b>326.842,28</b>	<b>6.582,73</b>	<b>5.670,56</b>	<b>3,75%</b>

### Azioni preventive e correttive

Come per gli anni pregressi la Regione Umbria pone particolare attenzione alle azioni preventive finalizzate alla riduzione del tasso di errore concordemente con OP-AGEA.

In particolare, in occasione di specifici audit (Commissione UE, CCE, Certificatore dei conti, controlli di secondo livello ecc.) viene eseguita una analisi e valutazione dei rilievi posti dagli Organi di controllo, non solo sulle domande estratte a campione del PSR Umbria, ma anche di altri PSR regionali le cui informazioni sono messe a sistema e disponibili a tutte le Autorità di Gestione dei programmi regionali.

In tale ambito si evidenzia, quale azione preventiva, quella concernente le procedure di affidamenti oggetto di verifica amministrativa in materia di appalti pubblici, la cui normativa è in continua evoluzione. In particolare, come azione preventiva, è stata prevista una check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e le relative riduzioni ed esclusioni da applicare in fase di istruttoria delle domande di pagamento, finalizzate alla riduzione del tasso di errore. In particolare si fa presente che, nell'ambito del processo di informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, la Regione Umbria ha predisposto un sistema automatizzato di compilazione delle check list appalti al fine di effettuare i controlli sulle domande presentate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale dai beneficiari pubblici e dai soggetti tenuti al rispetto del Codice degli appalti Pubblici.

Si è anche proceduto ad intraprendere azioni formative con il personale che svolge l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento delle misure coinvolte, estendendo tale formazione anche al personale GAL, ai Comuni e alle Agenzie regionali. A tal fine l'AdG ha fatto ricorso a personale esperto, esterno all'Amministrazione regionale, specificatamente formato sulla materia di appalti pubblici.

Un'altra azione preventiva è la formazione continua del personale regionale che si occupa dell'istruttoria amministrativa delle domande presentate a valere sulle varie misure del programma (compresi gli istruttori dei GAL) e del personale che gravita attorno all'indotto del programma, ovvero agronomi, agrotecnici ecc. Si ritiene infatti che l'aggiornamento delle procedure informatiche e la conoscenza approfondita dei vari bandi emanati aiuta a prevenire errori nella presentazione delle domande di sostegno e pagamento e conseguentemente agevola l'istruttoria amministrativa delle domande presentate riducendo l'applicazione di eventuali riduzioni degli importi dei contributi liquidati.

L'aspetto che riveste particolare importanza, anche in funzione della riduzione del tasso di errore, è quello concernente la predisposizione di "bandi tipo" riferiti ai vari interventi del programma allo scopo di ottenere una standardizzazione delle modalità e delle procedure e una maggiore chiarezza nell'esplicitazione degli elementi essenziali contenuti nei bandi, che vanno a determinare i requisiti necessari alla partecipazione e alla selezione dei beneficiari. Il "cantiere di lavoro" denominato "semplificazione" istituito dalla Regione Umbria, per tale finalità, ha prodotto un "Manuale delle procedure" che contiene le procedure comuni a più misure e uno schema di bando tipo, da utilizzare per la compilazione di bandi specifici, che fanno riferimento al manuale delle procedure, dettagliando solo gli aspetti specifici dell'Intervento. Questa modalità è stata applicata in via sperimentale per alcuni bandi del Servizio Foreste.

Inoltre si evidenzia, quale attività preventiva, la formulazione da parte dell'OP AGEA del documento

“Istruzioni per la rendicontazione ed il controllo delle Spese per il Personale dedicato alle funzioni tecniche (art. 45 par 2 lettera c del 1305/2013)” scaturente dalle raccomandazioni dei Servizi della Commissione e dallo stesso Organismo di Certificazione. Il documento, finalizzato a garantire una sistematica applicazione dei metodi di verifica delle spese rendicontate per il personale impiegato nelle funzioni tecniche, fornisce indicazioni esaustive in merito al controllo dei costi del personale in fase di istruttoria. Di tale documento, disponibile nel sito web della regione, si tiene conto in fase di istruttoria amministrativa delle pertinenti domande di pagamento degli interventi del PSR, per garantire un’applicazione omogenea ed organica delle procedure utilizzate per la verifica delle spese rendicontate per il personale.

Nel sito web istituzionale della regione è anche presente un documento aggiornato contenente le disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2022. Tale documento, esplicativo delle procedure seguite dall’Autorità di Gestione nell’attuazione del programma, racchiude anche le circolari e note ricevute dall’Organismo pagatore Agea con le varie indicazioni da seguire per una corretta ed efficiente gestione del programma.

Inoltre, al fine di prevenire e contrastare condotte illecite nell’impegno delle risorse finanziarie FEASR del programma di sviluppo rurale e garantire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell’azione amministrativa, è stato siglato con DGR n. 274 del 25.03.2022 un "Protocollo d’intesa” tra la Regione Umbria e il Comitato Regionale dell’Umbria della Guardia di Finanza. Tale protocollo di durata triennale, prevede anche una serie di incontri e percorsi formativi per migliorare la cooperazione e consolidare e rendere più efficaci le procedure operative.

### 3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) <sup>1</sup>, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR <sup>2</sup>	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) <sup>3</sup>
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell’RDC)	534.715.696,72	44,36	39,98

<sup>1</sup> Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell’RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l’avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

<sup>2</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

<sup>3</sup> Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell’RDC)	534.715.696,72		
Metodi specifici relativi ai fondi	534.715.696,72		

(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)			
--	--	--	--

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

## **4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA**

### **4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione**

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2022 è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN".

Il Programma RRN, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L'impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, contribuenti, etc.). Una quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa tutti e tre i gruppi target sopra menzionati. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di dare dinamicità al Programma intraprendendo azioni di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA.

Nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2023 il Piano di azione di riferimento è stato il Piano biennale 2021-2023, approvato con Decreto dell'AdG n. 245514 del 27 maggio 2021 e in ultimo oggetto di modifica a livello di schede progetto (DDMM n. 403356 del 01/08/2023) e di articolazione finanziaria (DM n. 566565 138113 del 12/10/2023). In base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto

dall'AdG del Programma RRN, al 20 novembre 2023 sono stati impegnati 129,3 milioni di euro, pari al 99,4% della somma totale stanziata (130 milioni di euro).

Dal 1° ottobre 2023 è divenuto operativo il Piano biennale 2023-2024, approvato con Decreto dell'AdG 1496 del 3 gennaio 2024 e in atto fino a dicembre 2024 allo scopo di fare da ponte tra la programmazione 2014-2022 e quella 2023-2027. Ciò in virtù di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2115/2021 che, all'articolo 154, dispone che: (i) il regolamento n. 1305/2013 continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025; (ii) fino all'istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui all'articolo 126, la rete europea per lo sviluppo rurale, la rete del partenariato europeo per l'innovazione e le reti rurali nazionali di cui agli articoli 52, 53 e 54 del Reg. (UE) n.1305/2013 possono svolgere, oltre alle attività di cui a tali articoli, le attività di cui agli articoli 126 e 127 del regolamento in parola.

In continuità quindi con il Piano biennale precedente, il Piano 2023-2024 si basa dal punto di vista finanziario sulla prosecuzione degli accordi stipulati con gli enti CREA e ISMEA, per uno stanziamento complessivo pari a circa 7,8 milioni di euro per il primo ente e a circa 5,4 milioni di euro per il secondo.

Le 36 schede progetto del nuovo Piano consentiranno di approfondire diversi temi strategici della PAC con le varie implicazioni sia in relazione agli strumenti di governance che ai diversi aspetti tematici di rilevanza economica, ambientale e sociale per il nostro settore agricolo, alimentare e forestale, nonché per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali italiane. Centrali e integrate in questo percorso saranno tutte le attività di approfondimento e supporto che la Rete realizzerà per accompagnare la messa a regime del Piano strategico della PAC (PSP), dei Complementi di sviluppo rurale regionali (CSR) e degli altri strumenti di intervento nazionali e settoriali. Tutto ciò mantenendo viva la partecipazione ai diversi tavoli di lavoro avviati dalla Commissione europea e consolidando le relazioni con la "EU CAP Network" nell'ambito dei diversi gruppi di lavoro o di approfondimenti tematici dalla stessa proposti.

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma, nonché al Piano Biennale 2021-2023 e al Piano 2023-2024, pubblicati al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>.

#### 4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Il Piano biennale 2021-2023, articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA) alla data del 30 settembre 2023 si è concluso con 513 output che rappresentano il 92% degli output programmati e con ulteriori 79 output inizialmente non programmati ma realizzati (Fonte: RRN 2014-2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando dall'attività di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida, study visit, workshop/ focus group, materiali promozionali, pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output è stata monitorata semestralmente dall'AdG nazionale, secondo le modalità previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link: <https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico>. Tale sistema di monitoraggio è stato supportato da un applicativo on line che ha costituito una efficace base informativa nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Le attività realizzate nell'ambito del Piano di azione 2021-2023, così come quelle intraprese nell'ambito del

Piano 2023-2024, per un verso hanno costituito il logico proseguimento di quanto già avviato nei periodi precedenti e, per l'altro, hanno introdotto nuovi interventi sulla base del quadro giuridico per la programmazione 2023-2027 e, in particolare del PSP 2023-2027.

È proseguito, tra le altre cose, il lavoro sul nuovo quadro di monitoraggio e valutazione (PMEF 2023-2027) finalizzato all'implementazione del new delivery model e all'elaborazione del Piano di valutazione del PSP. Inoltre, vale la pena richiamare l'attenzione sulle attività di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di dare visibilità alle opportunità di sviluppo offerte dalla PAC. Una delle attività di maggior successo, ad esempio, è stata la realizzazione di eventi in presenza e online e di iniziative nei territori per favorire il networking, lo scambio di esperienze e l'accesso al sostegno della PAC da parte di giovani beneficiari. Tra questi eventi, si ricordano: la settimana (Matera, 19 gennaio 2023) e l'ottava tappa (Milano, 19 gennaio 2023) del roadshow "Armonie di Territori"; l'evento "Prospettive Rurali" che si è tenuto a Roma il 24 maggio 2023; il ciclo di Study Visit "Lo sviluppo locale in pratica | Buone pratiche e study visit 2023", implementato nell'ambito della scheda CREA 19.1 "LEADER", attraverso una ricca agenda di iniziative (da luglio a ottobre 2023) in diverse regioni d'Italia e in Svizzera, in relazione agli ambiti tematici della programmazione Leader 2023-2027 (servizi ecosistemici, biodiversità, sistemi locali del cibo, spazi collettivi e inclusivi, comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare, ecc.).

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 "Attività di supporto e consulenza" e Azione 512 "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione dei network di sviluppo rurale").

Nel corso del 2023, le PR hanno alimentato con costanza il flusso di informazioni tra gli stakeholder della PAC, partecipando ai lavori dei Comitati di monitoraggio a livello nazionale e regionale e facilitando il confronto tra MASAF e Commissione Europea nell'avvio e modifica del PSP.

Alcuni dei contributi più significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra SM condotti nell'ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: l'"Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation", il "Common Agricultural Policy Committee", lo "Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS", l'"European Evaluation Helpdesk for Rurale Development" e "l'European Network of the PAC".

A livello nazionale le PR hanno contribuito ad animare numerosi incontri di coordinamento, di partenariato e tecnici con i rappresentanti del MASAF, delle Regioni/Province Autonome, degli Organismi Pagatori e dei numerosi portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Professionali Agricole, ecc.). L'attività di supporto tecnico e corretta informazione è stata svolta valorizzando un mix di attività di intervento (es. eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti di "domande e risposte"; creazione di nuove banche dati e applicazioni informatiche attive on line nel sito della RRN e nel portale "Innovarurale", come "PSP Explorer", il nuovo Repository delle valutazioni, "Evalnova", ecc.).

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione dedicate a tematiche specifiche e alla diffusione di casi di successo e buone pratiche, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'università (es. il progetto "Open Farms", gli eventi di divulgazione del progetto di comunicazione "Oleario. Dove l'Italia lascia un segno", i "Laboratori della PAC" realizzati presso l'Istituto Superiore G. Dalmaso di Pianezza – TO, ecc.)

Con specifico riferimento al PSR Umbria, la Postazione Regionale della Rete Rurale (PRR) ha partecipato

ai Comitati di Sorveglianza. Ha segnalato fabbisogni regionali a livello centrale e, anche in raccordo con le altre Postazioni Regionali e con i vari referenti delle schede progetto della RRN, fornito risposte, trasferito attività, analisi e prodotti della RRN ai fini della divulgazione a livello regionale.

Ha rilevato, sulla base di contatti con la Regione e con stakeholder regionali, buone pratiche finanziate dal PSR dell'Umbria, e le ha segnalate alla RRN nell'ambito del progetto "Eccellenze Rurali". Ha infine elaborato materiali divulgativi delle eccellenze umbre rilevate, pubblicati all'interno del portale della Rete Rurale Nazionale.

#### **4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)**

**Legenda target:** *Grande pubblico: GP - Beneficiari effettivi e potenziali: B - Tecnici del settore e tecnici dell'AdG: T - Componenti del Partenariato e stakeholder: P - Studenti: S*

### **1. MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA**

**Target:** GP; P; T;S

**Obiettivi:** Consolidare l'immagine del PSR Umbria, diffondere informazioni sulle opportunità e sul contributo del FEASR. Diffondere e promuovere il confronto sulle buone pratiche di comunicazione istituzionale dello sviluppo rurale

#### **A. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO**

**Attività:** 19 aprile 2023 cerimonia di premiazione di RuralCiak, concorso che premia le produzioni video delle AdG dei PSR regionali, ideato dall'AdG del PSR Umbria in collaborazione con il MASAF. (VEDI)

#### **Indicatore di realizzazione**

n. 1 evento realizzato.

#### **Indicatore di risultato**

oltre 525 contatti in presenza e online.

#### **B. AGRIUMBRIA - MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA, ZOOTECCIA, ALIMENTAZIONE**

**Attività:** Allestimento stand espositivo con seminari sui principali temi legati all'agricoltura del territorio e al sostegno del PSR

#### **Indicatore di realizzazione**

n. 1 punto informativo con 5 incontri seminariali

#### **Indicatore di risultato**

oltre 3.000 contatti e n. 160 partecipanti agli incontri seminariali

### **C. EUROCHOCOLATE**

**Attività:** Stand espositivo e chocolab (laboratori del gusto)

#### **Indicatore di realizzazione**

n. 2 iniziative e n. 40 chocolab.

#### **Indicatore di risultato**

n. 600 partecipanti ai chocolab; oltre 1.000 contatti in presenza

### **D. FA' LA COSA GIUSTA**

**Attività:** Stand espositivo per promozione presidi slow food dell'Umbria; Laboratori salvaguardia biodiversità (api e miele)

#### **Indicatore di realizzazione**

n. 1 punto informativo; 5 laboratori/seminari

#### **Indicatore di risultato**

800. studenti; 10.000 presenze

## **2. REDAZIONALI E PUBBLICAZIONI**

**Target:** GP; P;B

**Obiettivi:** Diffusione informazioni sulle buone pratiche e sullo stato di attuazione del PSR e sulle opportunità offerte e sul contributo del FEASR allo sviluppo rurale

A. **UMBRIA AGRICOLTURA (U.A.):** rivista monografica dello sviluppo rurale;

B. **REDAZIONALI SU RIVISTE A TIRATURA NAZIONALE**

#### **Indicatore di realizzazione**

U.A. n. 1 pubblicazione – n. 38 marzo 2023

n. 3 redazionali su riviste a tiratura nazionale

#### **Indicatore di risultato**

U.A.: Invio a 13.500 contatti e distribuzione 1.500 copie nei punti informativi.

Riviste: 35.000 cittadini direttamente raggiunti con inserzioni e redazionali e oltre 1.000.000 potenziali contatti dal sito internet di ACI.

### 3. WORKSHOP E SEMINARI

**Target:** GP;P;B;T

**Obiettivi:** Incrementare la conoscenza del CSR per l'Umbria 2023-2027 e delle sue opportunità; ridurre il tasso di errore sulle procedure attuative dei documenti di programmazione agricola; rafforzare la collaborazione e il coinvolgimento del partenariato.

#### A. CSR...IN CAMMINO – ISTRUZIONI PER L'USO

**Attività:** Realizzazione, di concerto con i GAL, delle restanti 8 tappe della Roadmap dello sviluppo rurale

##### Indicatore di realizzazione

n. 8 incontri sul territorio regionale

##### Indicatore di risultato

n. 979 partecipanti. Il 56,56% ha espresso un giudizio *Molto Buono* sull'iniziativa.

#### B. START UP LEADER IN UMBRIA | STRUMENTI PER UN EFFICACE AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027

**Attività:** 30/10/2023, organizzato dall'ADG sviluppo rurale Umbria e dalla RRN-ReteLeader, incontro con i GAL umbri preparatorio alla fase di selezione delle Strategie e di valutazione dei PAL

##### Indicatore di realizzazione

n. 1 incontro

##### Indicatore di risultato

Partecipazione 5 GAL

#### C. IMPEGNI DI GESTIONE IN SOVRAPPOSIZIONE

**Attività:** 06/11/2023 organizzato dall'ADG sviluppo rurale Umbria per informare sulle novità relative agli impegni di gestione in sovrapposizione delle misure e degli interventi FEAGA e FEASR dei pagamenti a superficie e/o capo. Illustrata la metodologia realizzata con il supporto di UniPG DSA3, alla base della giustificazione economica delle possibili sovrapposizioni

##### Indicatore di realizzazione

n. 1 convegno

##### Indicatore di risultato

partecipazione di n. 70 persone tra agricoltori e tecnici

#### **4. INTERNET E SOCIAL**

**Target: GP;P;B;T**

**Obiettivi:** Informare sulle opportunità offerte dal FEASR, sui bandi, sullo stato di attuazione e l'avanzamento degli interventi del PSR e del CSR. Fornire un'informazione trasparente sul sostegno del PSR Umbria

##### **A. SITO WWW.REGIONE.UMBRIA.IT**

**Attività:** Aggiornamento delle pagine dell'area tematica Agricoltura e Sviluppo rurale ([www.regione.umbria.it/psr](http://www.regione.umbria.it/psr)) e creazione sezione <https://www.regione.umbria.it/csrumbria>

##### **Indicatore di realizzazione**

n. 184 contenuti inseriti

##### **Indicatore di risultato**

[www.regione.umbria.it/agricoltura](http://www.regione.umbria.it/agricoltura): n. 63.785 utenti unici e n. 75.183 visualizzazioni;  
[www.regione.umbria.it/psr](http://www.regione.umbria.it/psr): n. 5.152 utenti unici e n. 7.741 visualizzazioni;  
[www.regione.umbria.it/CSRumbria](http://www.regione.umbria.it/CSRumbria): n. 2.301 utenti unici e n. 3.658 visualizzazioni

##### **B. BENEFICIARI DEL PSR**

**Attività:** Aggiornamento dell'elenco nel sito (<https://www.regione.umbria.it/psr>)

##### **Indicatore di realizzazione**

Inserimento dati a cadenza trimestrale.

##### **Indicatore di risultato**

n. 3 aggiornamenti e n. 283 download.

##### **C. SITO WWW.UMBRIAGRICOLTURA.IT**

**Attività:** Aggiornamento e riorganizzazione dell'architettura informativa; revisione dell'interfaccia in termini di UX e UI; installazione del CMS e del pacchetto dati; reingegnerizzazione del CMS con aggiornamento dell'infrastruttura, delle configurazioni di sistema e dei plugin del sito web [www.umbriagricoltura.it](http://www.umbriagricoltura.it) e [fitosanitario.umbriagricoltura.it](http://fitosanitario.umbriagricoltura.it)

##### **Indicatore di realizzazione**

n. 64 nuovi articoli

##### **Indicatore di risultato**

n. 19.854 utenti di cui 13.748 nuovi; n. 25.458 sessioni

##### **D. PAGINA FACEBOOK @UMBRIA AGRICOLTURA**

**Attività:** Alimentazione della pagina e interazione con i follower

**Indicatore di realizzazione**

n. 105 post per 285 contenuti pubblicati e n. 51 Stories

**Indicatore di risultato**

n. 5.984 follower di cui circa n. 120 nuovi

**E. CANALE YOUTUBE COMUNICAZIONE PSR UMBRIA**

**Attività:** Alimentazione del canale Youtube con le produzioni video realizzate

**Indicatore di realizzazione**

n. 19 contenuti pubblicati

**Indicatore di risultato**

n. 4.870 visualizzazioni

**F. PAGINA INSTAGRAM @UMBRIA\_AGRICOLTURA**

**Attività:** Costante alimentazione della pagina e interazione con i follower.

**Indicatore di realizzazione**

n. 651 contenuti pubblicati e n. 63 stories; n. 1.527 post pubblicati dall'apertura dell'account

**Indicatore di risultato**

n. 2.902 utenti di cui n. 304 nuovi

**G. ANGOLO DI CAMPO - UN ALTRO MODO DI RACCONTARE L'AGRICOLTURA**

**Attività:** Quinta edizione del social contest Angolo di Campo

**Indicatore di realizzazione**

n. 110 concorrenti e n. 433 foto inviate

**Indicatore di risultato**

n. 10.211 visualizzazioni della pagina Angolo di Campo; n. 34.200 account raggiunti; interazioni con 6.356 account; n. 647 post, 26 stories e 3 reel realizzati

**5. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI**

**Target:** GP;P;B;T;S

**Obiettivi:** Diffondere la visibilità del nuovo logo del CSR per l'Umbria 2023-2027 ed accrescerne l'informazione e la conoscenza; stimolare la motivazione e mobilitazione nei confronti del CSR Umbria 2023-2027 e delle sue opportunità; diffondere e promuovere la consapevolezza sui risultati raggiunti e sui vantaggi per il territorio generati dalle politiche di sviluppo rurale

#### **A. OPEN FARMS – CONNESSIONI RURALI**

**Attività:** Partecipazione, in collaborazione con DSA3 di UniPG, alle seguenti fasi del progetto promosso dalla RNN 2014/2022:

- Formazione, divulgazione e ricerca online (48h)
- Azione sul campo (48h)

#### **Indicatore di realizzazione**

Partecipazione al progetto degli studenti DSA3

#### **Indicatore di risultato**

n. 21 di studenti coinvolti nelle diverse fasi del progetto

#### **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ: SPESA AL 31/12/2023**

##### **TIPO DI ATTIVITÀ**

##### **SPESA**

##### **(EURO)**

##### **Attività di informazione**

**277.976,00**

##### **Attività di pubblicità**

**71.096,00**

##### **TOTALE**

**349.072,00**

## **5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

## **6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

## **7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

**8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018



## **9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE**

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

**10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	09-12-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

**Elenco di strumenti finanziari**

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
ITAgri Platform	Fund of funds	
ITAgri Platform - Umbria (AGR02)	Fund of funds specific fund	ITAgri Platform

<b>I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE</b>	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 6.899,20 M04 / 3A: 10.348,80 Total: 17.248,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 17.248,00 Total: 17.248,00
<b>4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario</b>	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT06RDRP003, 2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP020, 2014IT06RDRP009, 2014IT06RDRP018
30. Data di completamento della valutazione ex ante	9-dic-2016
<b>31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario</b>	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Si
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
5. Nome dello strumento finanziario	ITAgri Platform
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
<b>7. Modalità di attuazione</b>	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario</b>	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-nov-2017
<b>IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 40.000,00 Total: 40.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 40,000.00 Total: 40,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 17,248.00 Total: 17,248.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 22,752.00 Other: 0.00 Total: 22,752.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 22.752,00 Total: 22.752,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 23.145,92

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 23.145,92
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 23.145,92 Total: 23.145,92
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	22.752,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	22.752,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	22.752,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	0,00

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
5. Nome dello strumento finanziario	ITAgri Platform - Umbria (AGR02)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	ITAgri Platform
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
<b>9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</b>	
9.0.1. Prestiti ( $\geq$ EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ( $<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario</b>	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	24-dic-2018
<b>IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 0.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 11.381,13 Total: 11.381,13
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 11.381,13 Total: 11.381,13
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma	

dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	ITAgri Platform - Umbria (AGR02)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	0,00
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10,	

lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 0.00
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	0
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	0,00
<b>39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento</b>	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	0,00
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Si
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	0,00
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	0,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
<b>38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)</b>	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	0,00
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in	0,00

EUR)	
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	0,00
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)</b>	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00

## **11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI**

Visualizza allegato di monitoraggio

## Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

<b>Aspetto specifico 1A</b>							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2023			4,45	55,84	7,97
		2014-2022			3,90	48,93	
		2014-2021			3,22	40,40	
		2014-2020			3,20	40,15	
		2014-2019			2,65	33,25	
		2014-2018			1,46	18,32	
		2014-2017			1,11	13,93	
		2014-2016			1,02	12,80	
		2014-2015					

<b>Aspetto specifico 1B</b>							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2023			236,00	159,46	148,00
		2014-2022			230,00	155,41	
		2014-2021			217,00	146,62	
		2014-2020			209,00	141,22	
		2014-2019			190,00	128,38	
		2014-2018			110,00	74,32	
		2014-2017			74,00	50,00	
		2014-2016			67,00	45,27	
		2014-2015					

**Aspetto specifico 1C**

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2023			13.887,00	137,11	10.128,00
		2014-2022			10.993,00	108,54	
		2014-2021			8.872,00	87,60	
		2014-2020			8.516,00	84,08	
		2014-2019			5.422,00	53,53	
		2014-2018			1.060,00	10,47	
		2014-2017			403,00	3,98	
		2014-2016			170,00	1,68	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2023	3,63	77,11	2,33	49,50	4,71
		2014-2022	2,48	52,68	2,10	44,61	
		2014-2021	2,15	45,67	1,88	39,94	
		2014-2020	2,15	45,67	1,79	38,02	
		2014-2019	2,15	45,67	1,61	34,20	
		2014-2018	2,08	44,18	1,27	26,98	
		2014-2017	1,31	27,83	0,90	19,12	
		2014-2016	1,26	26,77	0,87	18,48	
		2014-2015	0,95	20,18			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	233.805.134,22	86,02	127.147.565,16	46,78	271.798.583,49
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.259.152,28	84,60	937.602,68	63,00	1.488.308,68
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			937.602,68	63,00	1.488.308,68
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			1.162,00	182,70	636,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.572.717,46	102,38	810.172,60	52,74	1.536.170,06
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			816,00	34,01	2.399,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	162.079.998,47	82,96	95.559.903,25	48,91	195.367.234,43
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			222.132.264,61	53,32	416.608.798,45
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			87.389.495,30	54,19	161.275.334,43
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			846,00	49,59	1.706,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			8.154.407,95	23,92	34.091.900,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	20.942.969,83	85,64	9.364.457,56	38,29	24.455.018,73
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			18.147.802,59	33,92	53.495.353,47
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.335.441,55	102,01	2.192.532,51	41,92	5.230.100,00
M08.6	O1 - Spesa	2014-2023			2.192.532,51	41,92	5.230.100,00

	pubblica totale						
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	36.856.233,86	97,09	12.524.275,79	32,99	37.959.751,59
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.758.620,77	99,94	5.758.620,77	99,94	5.762.000,00
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023					1.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2023	1,54	97,23	1,40	88,39	1,58
		2014-2022	1,09	68,82	0,89	56,19	
		2014-2021	0,77	48,61	0,68	42,93	
		2014-2020	0,75	47,35	0,68	42,93	
		2014-2019	0,75	47,35	0,61	38,51	
		2014-2018	0,74	46,72	0,33	20,83	
		2014-2017	0,39	24,62	0,03	1,89	
		2014-2016	0,39	24,62	0,03	1,89	
		2014-2015	0,04	2,53			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
<b>2B</b>	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	33.260.174,49	89,82	25.532.291,96	68,95	37.028.072,19
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	767.713,09	125,42	522.391,09	85,34	612.095,59
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			522.391,09	85,34	612.095,59
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			487,00	98,58	494,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	270.820,80	86,16	198.460,80	63,14	314.336,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			206,00	38,01	542,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	32.221.640,60	89,25	24.811.440,07	68,73	36.101.640,60
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			33.353.527,05	61,59	54.152.460,90
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			24.811.440,07	68,73	36.101.640,60
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito	2014-2023			509,00	88,68	574,00

	di un sostegno						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2023	4,64	205,32	1,64	72,57	2,26	
		2014-2022	3,02	133,63	1,64	72,57		
		2014-2021	2,69	119,03	1,29	57,08		
		2014-2020	2,69	119,03	1,26	55,75		
		2014-2019	2,18	96,46	1,13	50,00		
		2014-2018	1,88	83,19	0,87	38,50		
		2014-2017	0,98	43,36	0,23	10,18		
		2014-2016	0,75	33,19	0,03	1,33		
		2014-2015	0,18	7,96				
	Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazioni e e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)	2014-2023				134.099.486,64	62,13	215.845.998,98
		2014-2022				120.821.172,30	55,98	
		2014-2021				107.942.153,85	50,01	
		2014-2020				99.241.482,86	45,98	
		2014-2019				83.220.037,70	38,56	
		2014-2018				59.566.437,86	27,60	
		2014-2017				18.572.323,66	8,60	
2014-2016					5.536.460,00	2,57		
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	174.805.850,86	96,58	132.738.602,97	73,34	180.994.494,69	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.050.752,95	83,69	884.130,55	70,42	1.255.560,43	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			884.130,55	70,42	1.255.560,43	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			1.836,00	205,60	893,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	758.611,20	109,47	364.334,40	52,57	692.990,40	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			387,00	107,50	360,00	
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	10.188.000,00	100,00	7.672.061,04	75,30	10.188.000,00	
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			156,00	37,50	416,00	
M04	O1 - Spesa	2014-2023	82.222.683,46	95,31	49.628.523,48	57,53	86.268.399,59	

	pubblica totale						
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			134.099.486,64	62,18	215.670.998,98
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			107,00	83,59	128,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	55.149.781,77	99,20	52.543.376,34	94,51	55.594.291,91
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			601,00	103,62	580,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	25.436.021,48	94,22	21.646.177,16	80,19	26.995.252,36
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2023			361,00	89,58	403,00

### Aspetto specifico 3B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2023					0,00
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	12.950.894,16	80,74	9.455.660,95	58,95	16.040.649,87
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	9.533.346,80	76,40	6.515.940,20	52,22	12.477.898,41
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			4,00	100,00	4,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.417.547,36	95,92	2.939.720,75	82,51	3.562.751,46

**Priorità P4**

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2023			1,50	29,27	5,12
		2014-2022			1,50	29,27	
		2014-2021			1,18	23,03	
		2014-2020			0,48	9,37	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017			0,01	0,20	
		2014-2016			0,01	0,20	
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2023			28,88	99,79	28,94
		2014-2022			28,88	99,79	
		2014-2021			28,88	99,79	
		2014-2020			28,88	99,79	
		2014-2019			28,88	99,79	
		2014-2018			30,03	103,77	
		2014-2017			29,85	103,14	
		2014-2016			17,19	59,40	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2023			35,00	98,73	35,45
		2014-2022			35,00	98,73	
		2014-2021			33,75	95,20	
		2014-2020			33,75	95,20	
		2014-2019			33,75	95,20	
		2014-2018			33,17	93,56	
		2014-2017			33,56	94,66	
		2014-2016			18,26	51,51	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2023			15,43	105,55	14,62
		2014-2022			15,43	105,55	
		2014-2021			12,47	85,30	
		2014-2020			12,32	84,28	
		2014-2019			12,32	84,28	
2014-2018				9,32	63,75		
2014-2017				10,35	70,80		
2014-2016				5,56	38,03		
2014-2015							

FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
<b>P4</b>	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	387.075.813,32	96,29	374.239.263,33	93,10	401.987.705,36
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	2.332.375,00	90,36	1.890.085,00	73,22	2.581.288,81
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			1.890.085,00	73,22	2.581.288,81
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			4.803,00	164,04	2.928,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.084.315,20	93,93	716.256,00	62,04	1.154.416,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			921,00	222,46	414,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.452.575,62	68,20	70.957,20	0,89	7.995.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2023			169.275,28	1,78	9.494.062,50
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			6,00	2,86	210,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	195.135.654,39	98,61	190.822.796,16	96,43	197.879.151,35
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			44.585,04	36,58	121.879,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	67.351.692,64	91,53	65.857.411,73	89,49	73.587.899,77
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			2.353,68	30,63	7.685,12
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			20.946,26	73,25	28.595,05
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.700.000,00	100,00	3.862.556,77	82,18	4.700.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			0,00	0,00	2.000,00
M12.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			3.391,12	16,96	20.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	111.019.200,47	97,31	111.019.200,47	97,31	114.089.949,43
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			12.076,98	26,48	45.600,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			20.311,29	33,30	61.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2023	355.267,75	21,67	200.000,00	12,20	1.639.734,31
		2014-2022	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2021	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2020	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2019	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2018	806.392,22	49,18	200.000,00	12,20	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.878.813,68	69,83	492.365,62	18,30	2.690.508,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	83.065,73	100,00	83.065,73	100,00	83.065,73
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			83.065,73	100,00	83.065,73
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			0,00	0,00	375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	82.987,20	90,30	59.486,40	64,73	91.905,60
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			90,00	25,28	356,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	272.417,14	20,77	81.202,16	6,19	1.311.787,45
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			1,00	12,50	8,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2023			400.000,00	24,39	1.639.734,31
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.440.343,61	119,65	268.611,33	22,31	1.203.750,00

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2023			29,89	93,50	31,97	
		2014-2022			2,22	6,94		
		2014-2021			2,22	6,94		
		2014-2020			2,22	6,94		
		2014-2019			2,22	6,94		
		2014-2018			4,80	15,01		
		2014-2017			4,85	15,17		
		2014-2016			2,70	8,45		
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2023						0,00
		2014-2022						
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	5.080.888,65	87,28	4.826.374,65	82,90	5.821.685,94	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	768.615,54	100,00	768.615,54	100,00	768.615,54	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			768.615,54	100,00	768.615,54	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			2.653,00	530,60	500,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	165.628,80	104,52	94.867,20	59,86	158.470,40	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			110,00	50,23	219,00	
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.891.644,69	87,45	3.891.644,69	87,45	4.450.000,00	
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			0,00	0,00	5.000,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	254.999,62	57,35	71.247,22	16,03	444.600,00	

**Aspetto specifico 5E**

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2023			13,16	93,96	14,01
		2014-2022			0,55	3,93	
		2014-2021			0,55	3,93	
		2014-2020			0,55	3,93	
		2014-2019			0,55	3,93	
		2014-2018			1,45	10,35	
		2014-2017			2,24	15,99	
		2014-2016			1,88	13,42	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	78.486.690,52	81,89	51.309.083,24	53,53	95.849.347,95
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	377.639,03	84,54	329.089,43	73,67	446.703,55
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			329.089,43	73,67	446.703,55
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			1.052,00	149,01	706,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	109.339,20	70,05	90.543,74	58,01	156.094,40
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			146,00	66,06	221,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	73.597.045,75	82,04	46.844.052,53	52,22	89.707.400,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			13.441.908,07	53,77	25.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			488,25	65,10	750,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			0,00	0,00	507.400,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			0,00	0,00	200,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			16.910.512,78	54,20	31.200.000,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			0,00	0,00	1.000.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			16.491.631,68	51,54	32.000.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			91,00	76,47	119,00

M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	3.909.254,04	76,75	3.888.174,54	76,34	5.093.500,00
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2023			4.386,74	86,04	5.098,39
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	493.412,50	110,72	157.223,00	35,28	445.650,00

### Aspetto specifico 6A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2023			12,00	24,00	50,00
		2014-2022			9,00	18,00	
		2014-2021			7,00	14,00	
		2014-2020			5,00	10,00	
		2014-2019			5,00	10,00	
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	13.974.107,15	89,93	9.133.451,45	58,78	15.539.491,21
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	1.725.741,61	76,02	1.183.640,41	52,14	2.270.114,46
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			1.183.640,41	52,14	2.270.114,46
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			1.542,00	63,46	2.430,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	114.523,20	88,05	70.070,40	53,87	130.070,40
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			82,00	282,76	29,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	7.503.538,07	89,82	5.061.506,44	60,58	8.354.408,90
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2023			7.340.222,30	51,25	14.321.843,82
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2023			94,00	67,14	140,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.630.304,27	96,77	2.818.234,20	58,90	4.784.897,45

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2023			68,67	137,34	50,00
		2014-2022			46,50	93,00	
		2014-2021			21,00	42,00	
		2014-2020			9,00	18,00	
		2014-2019			1,00	2,00	
		2014-2018			1,00	2,00	
		2014-2017			1,00	2,00	
		2014-2016			1,00	2,00	
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2023			35,89	106,02	33,85
		2014-2022			35,68	105,40	
		2014-2021			35,68	105,40	
		2014-2020			31,41	92,79	
		2014-2019			11,89	35,12	
		2014-2018			4,56	13,47	
		2014-2017			4,56	13,47	
		2014-2016			4,56	13,47	
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2023			80,11	100,00	80,11
		2014-2022			80,11	100,00	
		2014-2021			80,11	100,00	
		2014-2020			80,11	100,00	
		2014-2019			80,11	100,00	
		2014-2018			80,11	100,00	
		2014-2017			80,11	100,00	
		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
	FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	143.323.298,50	94,67	64.375.349,64	42,52	151.398.483,62
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	545.929,29	100,00	482.416,62	88,37	545.929,29
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			482.416,62	88,37	545.929,29
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			139,00	37,07	375,00

M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	143.726,40	89,79	82.296,00	51,42	160.060,80
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			98,00	272,22	36,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	73.493.467,23	90,59	26.458.620,28	32,61	81.126.522,02
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			0,00	0,00	8,00
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2023			827.508,00	131,38	629.849,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			32,00	34,04	94,00
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			33,00	157,14	21,00
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			23,00	28,75	80,00
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			16,00	69,57	23,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	4.545.092,09	91,43	2.962.883,83	59,60	4.970.888,02
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	64.595.083,49	100,00	34.389.132,91	53,24	64.595.083,49
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2023			710.000,00	100,00	710.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2023			5,00	100,00	5,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			1.063.355,17	98,75	1.076.855,18
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			19.436.324,49	45,50	42.715.894,37
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			6.521.562,08	82,73	7.883.317,13
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			7.367.891,17	57,03	12.919.016,81

**Aspetto specifico 6C**

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2023			10,29	42,77	24,06
		2014-2022			10,29	42,77	
		2014-2021			4,83	20,08	
		2014-2020			24,06	100,01	
		2014-2019			24,06	100,01	
		2014-2018			19,63	81,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	15.603.342,96	99,56	3.981.885,76	25,41	15.672.898,05
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	199.291,66	71,62	133.843,66	48,10	278.264,35
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023			133.843,66	48,10	278.264,35
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2023			213,00	26,93	791,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	182.729,60	105,43	89.510,40	51,65	173.312,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2023			124,00	317,95	39,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	15.221.321,70	100,00	3.758.531,70	24,69	15.221.321,70
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2023			91.187,00	42,77	213.211,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2023			3,00	150,00	2,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2023	0,00				

## Documenti

<b>Titolo del documento</b>	<b>Tipo di documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Riferimento locale</b>	<b>Riferimento della Commissione</b>	<b>Valore di controllo</b>	<b>File</b>	<b>Data di invio</b>	<b>Inviato da</b>
AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP012_it	Allegato finanziario (altro)	03-06-2024		Ares(2024)5764546	3725016658	ALLEGATO FINANZIARIO RAA 2023	09-08-2024	n006crp8
Risposte agli alert di SFC	Altro allegato	24-06-2024		Ares(2024)5764546	288886167	Risposte agli alert di SFC	09-08-2024	n006crp8
Sintesi per i cittadini	Sintesi per i cittadini	24-06-2024		Ares(2024)5764546	1525376149	Sintesi_per i cittadini_RAA 2024(anno2023)	09-08-2024	n006crp8
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP012	Allegato finanziario (sistema)	06-08-2024		Ares(2024)5764546	2987405818	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP012_it.pdf	09-08-2024	n006crp8

