



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Umbria

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2024 - 31/12/2024
Versione	2024.1
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP012
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Umbria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	14.0
Numero della decisione:	C(2024)9290
Data della decisione	18/12/2024
Autorità di gestione	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
Organismo di coordinamento	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	19
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	26
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	27
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	27
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	30
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	31
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	31
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	31
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	31
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	33
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	35
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	36
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	37
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	39
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	39
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	48
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	50
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	50
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete).....	50
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	51
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	53

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	59
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	60
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	61
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	62
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	64
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	65
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	78
Allegato II	79
Documenti.....	96

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2024			5,13	70,77	7,25
	2014-2023			4,45	61,39	
	2014-2022			3,90	53,80	
	2014-2021			3,22	44,42	
	2014-2020			3,20	44,14	
	2014-2019			2,65	36,56	
	2014-2018			1,46	20,14	
	2014-2017			1,11	15,31	
	2014-2016			1,02	14,07	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2024			279,00	188,51	148,00
	2014-2023			236,00	159,46	
	2014-2022			230,00	155,41	
	2014-2021			217,00	146,62	
	2014-2020			209,00	141,22	
	2014-2019			190,00	128,38	
	2014-2018			110,00	74,32	
	2014-2017			74,00	50,00	
	2014-2016			67,00	45,27	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2024			17.397,00	171,77	10.128,00
	2014-2023			13.887,00	137,11	
	2014-2022			10.993,00	108,54	
	2014-2021			8.872,00	87,60	
	2014-2020			8.516,00	84,08	
	2014-2019			5.422,00	53,53	
	2014-2018			1.060,00	10,47	
	2014-2017			403,00	3,98	
	2014-2016			170,00	1,68	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2024	4,37	92,83	2,89	61,39	4,71
		2014-2023	3,63	77,11	2,33	49,50	
		2014-2022	2,48	52,68	2,10	44,61	
		2014-2021	2,15	45,67	1,88	39,94	
		2014-2020	2,15	45,67	1,79	38,02	
		2014-2019	2,15	45,67	1,61	34,20	
		2014-2018	2,08	44,18	1,27	26,98	
		2014-2017	1,31	27,83	0,90	19,12	
		2014-2016	1,26	26,77	0,87	18,48	
		2014-2015	0,95	20,18			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.259.152,28	100,00	1.193.618,71	94,80	1.259.152,28
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.647.129,60	103,51	1.548.028,60	97,29	1.591.228,60
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	177.399.339,97	95,05	129.392.045,24	69,33	186.635.134,43
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	21.169.100,67	98,21	14.922.634,94	69,23	21.555.018,73
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.830.100,00	100,00	2.458.614,19	86,87	2.830.100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	31.456.233,86	100,00	14.255.199,32	45,32	31.456.233,86
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.758.620,77	99,94	5.758.620,77	99,94	5.762.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	241.519.677,15	96,19	169.528.761,77	67,52	251.088.867,90

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2024	1,59	90,03	1,54	87,20	1,77
		2014-2023	1,54	87,20	1,40	79,28	
		2014-2022	1,09	61,72	0,89	50,40	
		2014-2021	0,77	43,60	0,68	38,51	
		2014-2020	0,75	42,47	0,68	38,51	
		2014-2019	0,75	42,47	0,61	34,54	
		2014-2018	0,74	41,90	0,33	18,69	
		2014-2017	0,39	22,08	0,03	1,70	
		2014-2016	0,39	22,08	0,03	1,70	
		2014-2015	0,04	2,27			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	767.713,09	100,00	759.977,09	98,99	767.713,09
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	270.820,80	121,63	218.505,60	98,14	222.652,80
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	33.164.781,38	85,23	29.699.440,07	76,33	38.911.040,60
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	34.203.315,27	85,72	30.677.922,76	76,88	39.901.406,49

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2024	4,32	191,16	1,85	81,86	2,26	
	2014-2023	4,64	205,32	1,64	72,57		
	2014-2022	3,02	133,63	1,64	72,57		
	2014-2021	2,69	119,03	1,29	57,08		
	2014-2020	2,69	119,03	1,26	55,75		
	2014-2019	2,18	96,46	1,13	50,00		
	2014-2018	1,88	83,19	0,87	38,50		
	2014-2017	0,98	43,36	0,23	10,18		
	2014-2016	0,75	33,19	0,03	1,33		
	2014-2015	0,18	7,96				
Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)	2014-2024			164.438.747,08	74,27	221.410.498,98	
	2014-2023			134.099.486,64	60,57		
	2014-2022			120.821.172,30	54,57		
	2014-2021			107.942.153,85	48,75		
	2014-2020			99.241.482,86	44,82		
	2014-2019			83.220.037,70	37,59		
	2014-2018			59.566.437,86	26,90		
	2014-2017			18.572.323,66	8,39		
	2014-2016			5.536.460,00	2,50		
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.050.752,95	100,00	1.006.234,22	95,76	1.050.752,95
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.123.574,40	107,22	988.488,00	94,33	1.047.931,20
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	10.181.188,97	98,96	9.385.975,17	91,23	10.288.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	88.588.199,59	100,03	66.984.613,43	75,63	88.564.199,59
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	54.578.009,36	99,90	54.578.009,36	99,90	54.634.291,91
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	24.836.021,48	100,00	22.172.635,90	89,28	24.836.021,48

Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	180.357.746,75	99,96	155.115.956,08	85,97	180.421.197,13
--------	----------------------------	-----------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	10.822.167,66	91,64	6.746.605,00	57,13	11.809.398,41
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.417.547,36	100,00	3.241.695,98	94,85	3.417.547,36
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	14.239.715,02	93,52	9.988.300,98	65,60	15.226.945,77

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2024			4,66	70,72	6,59
	2014-2023			1,50	22,76	
	2014-2022			1,50	22,76	
	2014-2021			1,18	17,91	
	2014-2020			0,48	7,28	
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017			0,01	0,15	
	2014-2016			0,01	0,15	
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2024			28,88	99,79	28,94
	2014-2023			28,88	99,79	
	2014-2022			28,88	99,79	
	2014-2021			28,88	99,79	
	2014-2020			28,88	99,79	
	2014-2019			28,88	99,79	
	2014-2018			30,03	103,77	
	2014-2017			29,85	103,14	
	2014-2016			17,19	59,40	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024			35,00	98,73	35,45
	2014-2023			35,00	98,73	
	2014-2022			35,00	98,73	
	2014-2021			33,75	95,20	
	2014-2020			33,75	95,20	

		2014-2019			33,75	95,20	
		2014-2018			33,17	93,56	
		2014-2017			33,56	94,66	
		2014-2016			18,26	51,51	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2024			15,43	105,55	14,62
		2014-2023			15,43	105,55	
		2014-2022			15,43	105,55	
		2014-2021			12,47	85,30	
		2014-2020			12,32	84,28	
		2014-2019			12,32	84,28	
		2014-2018			9,32	63,75	
		2014-2017			10,35	70,80	
		2014-2016			5,56	38,03	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.332.375,00	100,00	2.284.822,47	97,96	2.332.375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.850.558,40	65,67	1.035.590,40	36,75	2.817.849,60
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.865.000,00	100,00	2.144.978,75	44,09	4.865.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	200.889.827,01	95,26	200.848.143,98	95,24	210.879.151,35
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	69.637.452,76	93,11	69.637.452,76	93,11	74.787.899,77
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.733.529,13	97,38	4.733.529,13	97,38	4.861.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	129.924.975,16	94,19	129.817.324,22	94,11	137.936.918,46
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	414.233.717,46	94,47	410.501.841,71	93,62	438.480.194,18

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2024	602.645,81	101,12	200.000,00	33,56	595.984,31
		2014-2023	355.267,75	59,61	200.000,00	33,56	
		2014-2022	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2021	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2020	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2019	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2018	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	83.065,72	100,00	83.065,73	100,00	83.065,72
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	82.987,20	108,10	68.472,00	89,20	76.766,40
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	476.787,45	100,00	81.202,16	17,03	476.787,45
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.309.620,09	91,15	515.768,52	35,90	1.436.717,46
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.952.460,46	94,17	748.508,41	36,10	2.073.337,03

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2024			29,89	93,50	31,97
		2014-2023			29,89	93,50	
		2014-2022			2,22	6,94	
		2014-2021			2,22	6,94	
		2014-2020			2,22	6,94	
		2014-2019			2,22	6,94	
		2014-2018			4,80	15,01	
		2014-2017			4,85	15,17	
		2014-2016			2,70	8,45	
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	768.615,54	100,00	768.615,54	100,00	768.615,54
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	165.628,80	113,16	146.361,60	100,00	146.361,60
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.901.712,54	87,68	3.899.077,10	87,62	4.450.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	254.999,62	100,00	254.880,79	99,95	254.999,62
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.090.956,50	90,59	5.068.935,03	90,19	5.619.976,76

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2024			13,29	94,89	14,01
		2014-2023			13,16	93,96	
		2014-2022			0,55	3,93	
		2014-2021			0,55	3,93	
		2014-2020			0,55	3,93	
		2014-2019			0,55	3,93	
		2014-2018			1,45	10,35	
		2014-2017			2,24	15,99	
		2014-2016			1,88	13,42	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	377.639,03	100,00	355.352,51	94,10	377.639,03
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	109.339,20	107,98	101.257,34	100,00	101.257,34
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	77.076.186,86	99,73	56.561.878,38	73,18	77.287.400,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.059.485,96	79,70	4.059.485,78	79,70	5.093.482,65
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	480.540,99	98,76	480.332,86	98,71	486.588,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	82.103.192,04	98,51	61.558.306,87	73,86	83.346.367,02

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2024			27,00	54,00	50,00
		2014-2023			12,00	24,00	
		2014-2022			9,00	18,00	
		2014-2021			7,00	14,00	
		2014-2020			5,00	10,00	
		2014-2019			5,00	10,00	
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.725.741,61	100,00	1.584.512,62	91,82	1.725.741,61
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	114.523,20	106,64	103.593,60	96,46	107.395,20
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.972.833,15	99,56	5.387.769,09	76,93	7.003.477,97
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.630.304,27	100,00	3.055.272,25	65,98	4.630.304,27
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.443.402,23	99,83	10.131.147,56	75,23	13.466.919,05

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2024			68,67	137,34	50,00
	2014-2023			68,67	137,34	
	2014-2022			46,50	93,00	
	2014-2021			21,00	42,00	
	2014-2020			9,00	18,00	
	2014-2019			1,00	2,00	
	2014-2018			1,00	2,00	
	2014-2017			1,00	2,00	
	2014-2016			1,00	2,00	
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2024			40,93	120,91	33,85
	2014-2023			35,89	106,02	
	2014-2022			35,68	105,40	
	2014-2021			35,68	105,40	
	2014-2020			31,41	92,79	
	2014-2019			11,89	35,12	
	2014-2018			4,56	13,47	
	2014-2017			4,56	13,47	
	2014-2016			4,56	13,47	
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2024			80,11	100,00	80,11
	2014-2023			80,11	100,00	
	2014-2022			80,11	100,00	
	2014-2021			80,11	100,00	
	2014-2020			80,11	100,00	

		2014-2019			80,11	100,00	
		2014-2018			80,11	100,00	
		2014-2017			80,11	100,00	
		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	545.929,29	100,00	482.416,62	88,37	545.929,29
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	143.726,40	109,69	131.025,60	100,00	131.025,60
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	73.323.722,02	100,00	40.055.322,42	54,63	73.323.722,02
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.544.636,86	100,00	4.162.564,09	91,59	4.544.636,86
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	64.595.083,49	100,00	50.933.892,72	78,85	64.595.083,49
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	143.153.098,06	100,01	95.765.221,45	66,90	143.140.397,26

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2024			13,58	56,45	24,06	
	2014-2023			10,29	42,77		
	2014-2022			10,29	42,77		
	2014-2021			4,83	20,08		
	2014-2020			24,06	100,01		
	2014-2019			24,06	100,01		
	2014-2018			19,63	81,59		
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	199.291,66	100,00	182.993,06	91,82	199.291,66
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	249.264,00	105,76	186.624,00	79,18	235.699,20
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	15.221.321,70	100,00	7.063.514,03	46,41	15.221.321,70
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	0,00				
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	15.669.877,36	100,09	7.433.131,09	47,48	15.656.312,56

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

1.a) Dati finanziari

I dati finanziari riportati nel presente paragrafo sono calcolati al netto dei recuperi e degli aggiustamenti contabili presenti in SFC e del Prefinanziamento se non diversamente indicato. Si specifica, inoltre, che gli importi sono al netto del Top Up, se non diversamente indicato.

Al 31.12.2024 la spesa pubblica complessiva sostenuta con le risorse del PSR Umbria 2014-2022 ammonta ad € 1.034.793.755,50 (di cui € 29.330.240,56 risorse EURI) che consente di registrare un avanzamento nella spesa dell'86,6%, per una quota FEASR pari a € 462.886.108,20 (al lordo delle risorse EURI). Il risultato di spesa pubblica complessiva sostenuta in termini percentuali ha superato il dato nazionale (85,6%) annullando il gap preesistente e confermando il trend positivo delle ultime annualità.

L'avanzamento nella spesa disaggregato per tipologia di risorse si attesta all'86,6% per le risorse ordinarie, (€ 1.005.463.514,94 in spesa pubblica di cui € 433.555.867,64 di quota FEASR) e all'86,5% per le risorse EURI (€ 29.330.240,56). Mentre per le risorse ordinarie il risultato di spesa pubblica sostenuta in termini percentuali si mantiene allineato al dato nazionale (86,3%), le risorse EURI segnano una percentuale di spesa sostenuta (86,5%) ben superiore al dato nazionale (64,2%), confermando il divario di 22 punti percentuali riscontrato nella precedente RAA.

La spesa pubblica complessiva sostenuta è riferita per l'88,3% alle misure della nuova programmazione e per circa l'11,7% ai pagamenti in trascinamento. Le domande pagate dall'OP-AGEA al 31.12.2024 sono state complessivamente 122.171.

Per quanto riguarda la spesa delle risorse ordinarie per misura:

- le misure connesse a superficie/animali che al 31 dicembre 2024 registrano un maggiore avanzamento della spesa pubblica (**Tabella 1**) sono le seguenti:
 - la M14 con il 99,9%;
 - la M12 con il 97,4%;
 - la M10 con il 95,1%;
 - la M13 con il 93,9%;
 - la M11 con il 92,5%.
- le misure non connesse a superficie/animali - fatta eccezione per la Misura 21 (contrasto alla pandemia da Covid-19) - che al 31 dicembre 2024 registrano un buon avanzamento sono la Misura 1 (formazione) con il 95,5%, la M3 (promozione) al 91,2%, la M4 (investimenti in immobilizzazioni materiali) all'86% e la M8 (foreste) all'84,9%. Tra le altre misure, la M6 (giovani insediati) si attesta intorno al 81,3%, mentre la M19 (Leader) è pari all'80,7%.

Per quanto attiene alle risorse EURI l'avanzamento della spesa è prossimo al 100% per la M11 e la M13, mentre si ferma all'84,1% ed al 70,2% rispettivamente per la M4 e la M6.

In termini di avanzamento per Aspetto Specifico (**Tabella 2**), per quanto riguarda la spesa delle risorse ordinarie si evidenzia che le Focus area 4a), 4b) e 4c) si attestano tra il 93,3% e il 96,9% della spesa pubblica ordinaria programmata. Per quanto riguarda gli altri Aspetti Specifici, la FA 3a) ha raggiunto il 92,9%, mentre la FA 5d) e la FA 5e) sono rispettivamente al 90,2% e all'84,5%. Le Focus Area 2a), 2b), 3b) e 6a) registrano tutte un avanzamento di spesa compreso tra il 78,4% e l'82,7%. Le Focus Area 6b) e 6c) registrano un avanzamento di spesa rispettivamente pari al 73,7% e al 47,5%. Si conferma un

avanzamento più lento nella FA 5C, che si è attestata al 34,4% nonostante abbia raddoppiato il risultato raggiunto sino all'anno precedente.

Per quanto riguarda le risorse EURI, le FA 4b) e 4a) registrano un avanzamento che rispettivamente è del 99,9% e dell'99,2%, inoltre si registrano significativi avanzamenti di spesa anche nelle restanti Focus Area, in particolare nella 2a) con l'87,9% e nella 3a) con il 78,3%, mentre la FA 6a) ha segnato un avanzamento di spesa del 41,1%, a fronte di impegni che coprono l'intera dotazione di questo Aspetto Specifico che promuove l'accessibilità, l'uso e la qualità di tecnologie, informazione e comunicazione.

Si ricorda che il PSR per l'Umbria non concorre alle FA 5a) e 5b).

In termini di spesa pubblica ordinaria per Priorità (**Tabella 3**) si osserva che la P4 e la P3 hanno rispettivamente raggiunto il 93,6% e il 91,7% della spesa programmata. Per le altre Priorità si registra un avanzamento costante della spesa sulle risorse programmate con valori dell'83,7% per la P5, dell'82,1% per la P2 e del 71,8% per la P6. Per quanto riguarda le risorse EURI la P4 segna un avanzamento del 99,5%, mentre si collocano sopra il 78% sia la P3, sia la P2. In coerenza con la situazione descritta a livello di Focus Area, la P6 registra un primo avanzamento di spesa che si attesta al 41,1%.

Relativamente alle Tabelle 2 e 3, si osserva che le misure 20 ed ex 131 non trovano corrispondenza con le Focus Area e le Priorità del PSR 2014-2022.

Al 31.12.2024 la spesa pubblica realizzata (progetti conclusi/avviati) è di 956,5 Meuro pari a oltre il 94% della spesa pubblica complessiva sostenuta (al netto della spesa per la M20 ed ex mis.131).

Al 31.12.2024 (**Tabella 4**) le risorse sotto impegno ammontano a 1.158,2 Meuro pari al 97% delle risorse programmate. Tale importo tiene conto delle risorse EURI ed è calcolato conformemente a quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea "RURAL DEVELOPMENT MONITORING (2014-20) – IMPLEMENTATION REPORT TABLES".

1.b) Valori obiettivo quantificati

L'analisi degli indicatori rispetto ai Target finali del 2025 delinea il seguente quadro di sintesi:

Indicatori obiettivo il cui avanzamento non presenta criticità

- **T1** “percentuale di spesa in relazione alla spesa totale per il PSR” (aspetto specifico 1A);
- **T2** “numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione” (aspetto specifico 1B);
- **T3** “numero totale di partecipanti formati (art. 14 del Reg. 1305/2013)” (aspetto specifico 1C);
- **T5** “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR” (aspetto specifico 2B);
- **T6** “percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori” (aspetto specifico 3A);
- **T8** “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità” (aspetto specifico 4A);
- **T9** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi” (aspetto specifico 4A);

- **T10** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica” (aspetto specifico 4B);
- **T12** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” (aspetto specifico 4C);
- **T18** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca” (aspetto specifico 5D);
- **T19** “percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio” (aspetto specifico 5E).
- **T21** “percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale” (aspetto specifico 6B);
- **T22** “percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture” (aspetto specifico 6B);
- **T23** “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)” (aspetto specifico 6B).

Gli indicatori, di seguito riportati, pur registrando dei ritardi nell'avanzamento del target al 2025, **non destano preoccupazione** in quanto si prevede di recuperare il ritardo sia attraverso il rafforzamento amministrativo in atto per l'attività di supporto alle fasi istruttorie, sia attraverso le procedure di accelerazione della spesa al fine di ridurre i tempi per la concessione degli aiuti e la liquidazione dei contributi:

- **T4** “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento” (aspetto specifico 2A);
- **T16** “totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR)” (aspetto specifico 5C);
- **T20** “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati” (aspetto specifico 6A);
- **T24** “percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)” (aspetto specifico 6C).

Più in dettaglio, si rappresenta di seguito l'avanzamento degli indicatori di obiettivo del Programma (**da T1 a T24**) al 31.12.2024, descritti per ciascun Aspetto specifico:

- **Aspetto specifico 1A - Indicatore obiettivo T1** “percentuale di spesa in relazione alla spesa totale per il PSR”: l'indicatore registra un avanzamento di circa il **70,77%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si precisa che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione, nonostante l'apparente ritardo nell'avanzamento, in considerazione sia delle domande di sostegno istruite a seguito della chiusura dei bandi 2024-2025 a valere sulla M2 sia delle domande di pagamento a saldo attese nel 2025 a valere sulla M16;
- **Aspetto specifico 1B - Indicatore obiettivo T2** “numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione”: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 1C - Indicatore obiettivo T3** “numero totale di partecipanti formati (art. 14 del Reg. 1305/2013)”: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 2A - Indicatore obiettivo T4** “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento”: in termini assoluti si registra un numero di aziende agricole sovvenzionate pari a 1.047 che consente all'indicatore di raggiungere il **61,39%** del target finale. Nonostante il ritardo nell'avanzamento, si precisa che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione in considerazione del consistente numero di domande di pagamento atteso nel 2025 a fronte delle domande di sostegno

ammesse;

- **Aspetto specifico 2B - Indicatore obiettivo T5** “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR”: il numero di aziende agricole sovvenzionate è pari a 559, un dato che consente all’indicatore di raggiungere l’**87,20%** del target finale che prefigura il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025;
- **Aspetto specifico 3A - Indicatore obiettivo T6** “percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori”: in termini assoluti la somma del numero di aziende agricole sovvenzionate con la M3.1 e del valore massimo del numero di aziende agricole che partecipano ad associazioni/organizzazioni di produttori con la M16.4 è pari a 670 e questo consente all’indicatore di raggiungere l’**81,86%** del target finale;
- **Aspetto specifico 3B - Indicatore obiettivo T7** “percentuale di aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio”: l’indicatore è stato azzerato con una modifica del Programma (PO5 – decisione C(2018) 8505 del 07.12.2018);
- **Aspetto specifico 4A - Indicatore obiettivo T8** “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità”: le foreste/altre superfici boschive oggetto di contratto di gestione si attestano al valore massimo di 18.198 ettari mantenendo un tasso di utilizzazione del **70,72%**;
- **Aspetto specifico 4A - Indicatore obiettivo T9** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi”: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 4B - Indicatore obiettivo T10** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica”: i terreni agricoli oggetto di contratto rimangono invariati rispetto ai valori indicati nella RAA 2022 pari a ettari 114.416 confermando un avanzamento dell’indicatore del **98,73%** del target finale;
- **Aspetto specifico 4B - Indicatore obiettivo T11** “% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione idrica”: l’indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 4C - Indicatore obiettivo T12** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo”: i terreni agricoli oggetto di contratto rimangono invariati rispetto ai valori indicati nella RAA 2022 pari a ettari 94.404,52 confermando un avanzamento dell’indicatore del **99,79%** del target finale;
- **Aspetto specifico 4C - Indicatore obiettivo T13** “% di terreni boschivi oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo”: l’indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 5C - Indicatore obiettivo T16** “totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR)”: l’indicatore registra un avanzamento al **33,56%** rispetto al valore obiettivo al 2025, che è evidentemente limitato nonostante la consistente variazione positiva registrata rispetto all’anno precedente, ma gli impegni in essere al 31.12.2024 fanno ritenere raggiungibile l’obiettivo finale;
- **Aspetto specifico 5D - Indicatore obiettivo T17** “% di UBA interessata da investimenti nella gestione dell’allevamento”: l’indicatore non è valorizzato in quanto non è previsto dal programma;
- **Aspetto specifico 5D - Indicatore obiettivo T18** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca”: i terreni agricoli oggetto di contratto aumentano a ettari 97.696,91 registrando un avanzamento dell’indicatore del **93,5%** del target finale;
- **Aspetto specifico 5E - Indicatore obiettivo T19** “percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio”: i terreni

agricoli oggetto di contratto aumentano a ettari 95.286,98 registrando un avanzamento dell'indicatore del **94,89%** del target finale;

- **Aspetto specifico 6A - Indicatore obiettivo T20** *“posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati”*: nonostante l'incremento occorso nel 2022, l'indicatore registra un avanzamento del **54,0%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si conferma quanto dichiarato nell'ultima RAA ovvero che il pieno raggiungimento del target obiettivo al 2025 non desta preoccupazione in considerazione delle misure correttive di rafforzamento amministrativo e procedurale di accelerazione della spesa e preso atto del fatto che il lento avanzamento dell'indicatore obiettivo, la cui quantificazione è subordinata al completamento degli investimenti previsti, sia unicamente determinato dall'avanzamento delle procedure di saldo in atto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T21** *“percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale”*: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T22** *“percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”*: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 6B - Indicatore obiettivo T23** *“posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)”*: il valore obiettivo al 2025 è stato già raggiunto;
- **Aspetto specifico 6C - Indicatore obiettivo T24** *“percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)”*: l'indicatore segna un significativo avanzamento rispetto alla RAA 2023, attestandosi al **56,45%** rispetto al valore obiettivo al 2025. Si prevede che non vi siano particolari difficoltà nel recuperare il ritardo sull'avanzamento dell'indicatore in considerazione del buon andamento della realizzazione del progetto BUL.

RISORSE ORDINARIE	Misura	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	M01	9.110.276	8.701.609	95,5%
M02	6.478.168	4.527.947	69,9%	
M03	10.288.000	9.385.975	91,2%	
M04	250.979.300	215.750.536	86,0%	
M05	11.809.398	8.631.084	73,1%	
M06	57.014.303	46.345.474	81,3%	
M07	89.021.831	55.692.803	62,6%	
M08	80.117.500	68.043.880	84,9%	
M10	215.329.151	204.791.540	95,1%	
M11	68.895.061	63.755.197	92,5%	
M12	4.861.000	4.733.529	97,4%	
M13	130.383.029	122.425.972	93,9%	
M14	54.634.292	54.578.009	99,9%	
M15	5.093.483	4.059.486	79,7%	
M16	69.163.049	52.616.597	76,1%	
M19	64.595.083	52.143.658	80,7%	
M20	27.786.413	23.451.799	84,4%	
M21	5.762.000	5.758.621	99,9%	
Ex Mis.131	90.000	69.800	77,6%	
Totale	1.161.411.337	1.005.463.515	86,6%	

RISORSE EURI	Misura	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	M4 Euri	11.422.700	9.600.842	84,1%
M6 Euri	9.045.700	6.348.139	70,2%	
M11 Euri	5.892.839	5.882.256	99,8%	
M13 Euri	7.553.890	7.499.003	99,3%	
Totale	33.915.128	29.330.241	86,5%	

Tabella 1

RISORSE ORDINARIE	Focus Area	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2a	224.137.662	185.355.482	82,7%
	2b	31.722.006	24.857.223	78,4%
	3a	175.070.755	162.634.683	92,9%
	3b	15.146.118	11.872.780	78,4%
	4a	161.166.902	151.408.964	93,9%
	4b	259.116.563	241.830.211	93,3%
	4c	4.750.000	4.600.659	96,9%
	5c	2.073.337	714.014	34,4%
	5d	5.619.977	5.071.570	90,2%
	5e	83.346.367	70.462.012	84,5%
	6a	12.588.526	10.198.940	81,0%
	6b	143.140.397	105.502.246	73,7%
	6c	15.656.313	7.433.131	47,5%
	M20/ExMis131	27.876.413	23.521.599	84,4%
	Totale	1.161.411.337	1.005.463.515	86,6%

RISORSE EURI	Focus Area	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2a Euri	6.858.500	6.026.090	87,9%
	2b Euri	8.179.400	5.992.000	73,3%
	3a Euri	4.564.200	3.574.752	78,3%
	4a Euri	7.553.890	7.495.989	99,2%
	4b Euri	5.892.839	5.885.270	99,9%
	6a Euri	866.300	356.139	41,1%
	Totale	33.915.128	29.330.241	86,5%

Tabella 2

RISORSE ORDINARIE	Priorità	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2	255.859.668	210.212.705	82,2%
	3	190.216.873	174.507.463	91,7%
	4	425.033.466	397.839.834	93,6%
	5	91.039.681	76.247.597	83,8%
	6	171.385.236	123.134.317	71,8%
	M20/ExMis131*	27.876.413	23.521.599	84,4%
	Totale	1.161.411.337	1.005.463.515	86,6%

RISORSE EURI	Priorità	Programmato	Pagato	
		€	€	%
	2 Euri	15.037.900	12.018.090	79,9%
	3 Euri	4.564.200	3.574.752	78,3%
	4 Euri	13.446.729	13.381.259	99,5%
	6 Euri	866.300	356.139	41,1%
	Totale	33.915.128	29.330.241	86,5%

Tabella 3

	SPESA PUBBLICA (€)	FEASR (€)
RISORSE IMPEGNATE AL 31.12.2024	1.158.235.266	518.429.356
<i>di cui EURI</i>	33.400.683	
SPESA PROGRAMMATA	1.195.326.465	534.715.697
<i>di cui EURI</i>	33.915.128	
% RISORSE IMPEGNATE	97% Ordinarie e 98% EURI	
SPESA PROGRAMMATA TOP UP	20.971.869	
<i>di cui impegnata</i>	12.830.253	

Tabella 4

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Al 31.12.2024 la spesa del PSR dichiarata, a valere sui fondi ordinari 2014-2022, ammonta a € 433.211.828,00 in quota FEASR pari a circa 12 Meuro oltre il limite fissato per il disimpegno automatico delle risorse che era di € 421.196.648,85. Restano ancora da spendere circa 56 Meuro in quota FEASR (di cui 24,1 Meuro afferenti alla Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Reg. UE 1303/2013) per raggiungere l'obiettivo di spesa del 2025, ultimo anno della programmazione 2014-2022.

Per i fondi EURI si registra che la percentuale di realizzazione al 31.12.2024, riferita all'anno di impegno 2022, ha raggiunto l'80%.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Nonostante il territorio della regione Umbria rientri nell'ambito della strategia macroregionale dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), non sono avviati al 31.12.2024 contributi diretti, indiretti e/o sinergie del PSR con la suddetta strategia.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2024 il Piano di valutazione del PSR (Capitolo 9) non ha subito modifiche.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Si riportano di seguito i prodotti valutativi consegnati nel corso dell'anno 2024.

1. L'aggiornamento del **Piano di valutazione** a cura del Valutatore indipendente trasmesso a gennaio 2024 è stato redatto sulla base delle indicazioni dell'art. 4 “*Oggetto dell'affidamento e ambito delle attività di valutazione*” del Capitolato d'oneri, contenente al suo interno gli elementi di analisi propri della verifica delle condizioni di valutabilità e del disegno di valutazione volto a pianificare le attività per il 2024.
2. Il **Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni** è stato trasmesso il 30 maggio 2024, al fine di pianificare le attività di rilevazione dei dati primari e secondari previste per le analisi valutative del 2024 nel Piano di Valutazione. Il Piano, proposto come prodotto aggiuntivo nell'Offerta tecnica, è un documento rilasciato annualmente, nel quale sono definite con un dettaglio operativo le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari, la procedura di campionamento adottata, i criteri di scelta del campione.
3. Il **Rapporto di Valutazione Annuale 2024 (anno 2023)** è stato consegnato il 31 maggio 2024. Il documento tratta ambiti di analisi valutativa specifici, proseguendo e aggiornando indagini, precedentemente avviate, afferenti a obiettivi e strategie di carattere trasversale, quali: i) l'aggiornamento degli indicatori di risultato e di impatto (con specifico riferimento alle seguenti FA: 2A; 4A; 4B; 4C; 5A; 5C; 5D; 5E); ii) autovalutazione dei GAL; iii) sintesi delle attività valutative condotte nel 2024. Del medesimo prodotto è stata prodotta una **Sintesi divulgativa** contenente le principali conclusioni emerse rispetto a ciascun tema esaminato.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

In esito a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (par. 2.4) nel 2019, è proseguita l'attività di implementazione del Sistema di monitoraggio per il governo dell'attuazione del Programma, per fornire le informazioni necessarie al Valutatore indipendente e per l'identificazione dei dati rilevanti ai fini della migliore gestione del PSR. Per le attività di valutazione svolte nell'anno 2024 sono stati utilizzati i dati forniti dall'Organismo Pagatore AGEA. Sono stati, inoltre, utilizzati dati di monitoraggio, codificati o anche non strutturati, forniti dall'AdG, dai Responsabili di Misura e da altri soggetti regionali rilevanti per il PSR.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del

Programma:

- il SIAR (Sistema di Monitoraggio Regionale) per le Misure 4.1, 4.2 e 6.1;
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni 2024
Sintesi	Il Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni per il 2024, proposto come prodotto aggiuntivo nell'Offerta tecnica, è un documento rilasciato annualmente, nel quale sono definite con un dettaglio operativo le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari, le eventuali procedure di campionamento adottata e/o i criteri di scelta del campione di controllo utilizzato per l'analisi controfattuale. Il documento fa riferimento alle attività pianificate per l'anno 2024 nel Piano di Valutazione (PdV) di cui al punto elenco precedente, contenente la descrizione e la pianificazione delle attività e dei prodotti previsti. L'obiettivo che il documento si propone è di restituire una descrizione operativa delle attività destinate alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle analisi programmate per l'anno in corso.
URL	https://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Aggiornamento del Piano di valutazione 2024
Sintesi	Obiettivo dell'aggiornamento del documento è quello di pianificare le attività di valutazione previste nell'anno 2024, per rispondere in modo appropriato alle esigenze valutative emerse nel corso del tempo, così da adeguare le scelte operate nel capitolato di gara e nell'offerta tecnica, tenendo conto altresì del prosieguo delle attività di valutazione nei due anni di proroga della programmazione. L'aggiornamento del PdV, nello specifico, ha consentito di definire i prodotti da elaborare durante il 2024 e, più in dettaglio, gli ambiti di analisi e i temi valutativi da approfondire durante l'anno.
URL	https://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
--------------------------	----------------

Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2024
Sintesi	<p>Sulla base delle esigenze conoscitive espresse dall’Autorità di Gestione, il focus della valutazione è stato orientato sui seguenti ambiti di analisi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contesto del Programma e componenti dell’attuazione al 31/12/2023; ▪ aggiornamento degli indicatori di risultato e di impatto, con specifico riferimento alle seguenti FA: 2A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E; ▪ autovalutazione dei GAL; ▪ sintesi delle attività valutative condotte nel 2023.
URL	https://www.regione.umbria.it/agricoltura/sorveglianza-e-valutazione2014

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

In merito al **Rapporto Annuale di Valutazione**, per l'annualità 2024, il valutatore ha incentrato la propria attività di analisi soprattutto sull'aggiornamento dell'attuazione del Programma al 31/12/2023 e fornisce delle considerazioni valutative sui risultati nell'ambito delle diverse FA e conseguiti grazie agli interventi finanziati. Di seguito si riportano i risultati delle valutazioni condotte che, in misura diretta o indiretta, concorrono al raggiungimento delle finalità della PAC.

- **Obiettivo 1 - Promuovere la competitività dell'agricoltura**
 - **FA2A: Miglioramento delle prestazioni economiche nelle aziende agricole finanziate dal programma (Indicatore R2):** le analisi basate sul confronto circa i risultati economici delle aziende beneficiarie “ante” (anno 2016) e “post” (2019 o 2020 o 2021 o 2022) investimento hanno rilevato un generale incremento della Produzione Lorda Vendibile (PLV), ma una lieve riduzione (- 2,9%) della produttività del lavoro (Indicatore R2) nelle aziende beneficiarie.
- **Obiettivo 2 - Assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima**
 - **P4: Tutela della biodiversità, gestione delle risorse idriche e del suolo:** la Priorità 4 ha registrato, al termine dell'anno 2023, una capacità di spesa pari a circa il 93,3% del totale della spesa programmata, la più alta tra tutte le Priorità del PSR 2014-2022 della Regione Umbria. L'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) si conferma essere poco efficace per valutare la bontà degli interventi a favore della biodiversità finanziati dal PSR, sia a causa della limitata diffusione di interventi finanziati dalle misure agro-ambientali sul territorio regionale, sia per la scarsa corrispondenza tra la dislocazione dei punti di osservazione e le aree interessate dalle azioni del PSR. Ciò non ha consentito di trarre indicazioni certe sull'effetto delle misure del PSR sulla biodiversità avifaunistica, rilevando tuttavia la presenza di correlazioni significative tra l'andamento positivo delle specie agricole e l'incidenza delle pratiche connesse all'agricoltura biologica.

Con riferimento alla concentrazione di SOI, risulta essere minore nelle Aree Protette e nelle Aree Natura 2000 rispetto all'intero territorio regionale mostrando, rivelando pertanto una moderata efficacia delle misure.

- **P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2:** è la terza Priorità per avanzamento finanziario, con una percentuale di spesa sul programmato pari a circa il 54,6%. la FA 5D presenta l'incidenza della spesa sul programmato più alta di tutta la Priorità pari all'85,4%. Gli investimenti attivati grazie agli interventi della Focus Area 5C dedicati alla bioeconomia risparmio idrico hanno rappresentato una quota residuale del totale attivato pari al 18,3%. A livello di Misura, la M1 mostra un buon avanzamento di spesa: sono infatti già state spese tutte le risorse a valere sulla sia sulla FA 5C e sia sulla FA 5D. Contribuisce notevolmente all'avanzamento della FA 5D la M10 che registra il 90,7% di capacità di spesa.

- **Obiettivo 3 - Conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro**

- **Autovalutazione dei GAL:** dalle analisi delle schede auto valutative redatte dai GAL è emerso il ruolo fondamentale che l'azione di animazione e coinvolgimento dei portatori d'interesse svolta dal GAL ha svolto nella fase di stesura della strategia, in grado di generare poi valore aggiunto LEADER. Inoltre, la messa a sistema dei beneficiari e la creazione di reti sono state evidenziate da tutti i GAL come priorità sia in fase di programmazione che come risultato dell'implementazione della strategia. I GAL hanno difatti implementato una strategia partecipata, tale da favorire l'aggregazione e la cooperazione dei diversi soggetti che operano sul territorio.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	20/06/2024
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza. In tale sede ampio spazio è stato dato all'approfondimento LEADER in merito al suo avanzamento finanziario
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Umbria. Giunta Regionale
Formato/canali di informazione utilizzati	Seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS)
Tipo di destinatari	Partenariato istituzionale e socio-economico
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	40
URL	https://www.regione.umbria.it/agricoltura/psr-2014-2020-comitato-di-sorveglianza-area-riservata

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In merito all'avanzamento fisico e finanziario del programma, si suggerisce di: - Osservare le performance delle misure immateriali collegate ai temi della formazione, della consulenza e della cooperazione (M1, M2, M16) che, pur superando un livello di spesa del 55%, non raggiungono la media regionale; - Monitorare l'avanzamento finanziario della M7, a gestione pubblica, che raggiunge il 37,8%; - Presidiare il tema della spesa in ambito LEADER come esplicitato nella sezione dedicata (a seguire)
Follow-up realizzato	La Regione già provvede a monitorare costantemente le spese di tutte le misure del PSR 2014-2022; tale attività è inoltre oggetto di particolare attenzione considerando la necessità di chiusura imminente del programma
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Relativamente al basso tasso di risposta da parte dei beneficiari, si suggerisce di affrontare tale criticità tramite una maggiore sensibilizzazione dei beneficiari rispetto agli impegni assunti e con la raccolta di ulteriori contatti obbligatori (mail, telefono), oltre alla PEC
Follow-up realizzato	Il basso tasso di risposta sarà gestito nel corso delle successive attività valutative chiedendo al valutatore di ampliare le riserve al fine di garantire la necessaria copertura campionaria necessaria per le attività valutative. Nel corso dei comitati di sorveglianza (monitoraggio saranno sensibilizzati gli stakeholder rispetto alle attività valutative
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In merito ai risultati degli investimenti aziendali in termini di maggiore produttività (FA 2A), Si conferma il suggerimento di rafforzare la diffusione delle innovazioni sia per accompagnare l'aumento della dimensione economica in atto, sia per rispondere a nuovi fabbisogni, ad esempio relativi a nuovi prodotti o processi
Follow-up realizzato	Per favorire l'introduzione di innovazioni in azienda, in particolare quelle

	digitali, è stato previsto uno specifico criterio di selezione nell'ambito dell'intervento SRD01 del CSR 2023-2027 che premia l'introduzione di investimenti dotati di tecnologie digitali in azienda
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Varie raccomandazioni in ambito LEADER, ad esempio: a) verificare se alcuni GAL necessitano di eventuale supporto per velocizzare i pagamenti; b) in merito alle misure di cooperazione e sulle sinergie con altri fondi sarebbe utile anche verificare se i benefici che ne derivano superano i maggiori costi in termini di burocrazia e oneri amministrativi; si suggerisce un maggior coinvolgimento dei GAL nella definizione degli indirizzi strategici della Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Follow-up realizzato	Si terrà conto delle diverse raccomandazioni formulate nell'attuazione della programmazione 2023-2027. Con riferimento all'attuale programmazione 2014-2022, in particolare sulle misure di cooperazione e sulle sinergie con altri fondi, in occasione della redazione del RdV Ex Post previsto per il 2026, si chiederà al Valutatore di approfondire i benefici che derivano da queste misure e se questi superano i maggiori costi in termini di burocrazia e oneri amministrativi così da evidenziarne il valore aggiunto rispetto alle misure individuali. Per promuovere interventi nelle Aree Interne nella SRG06 è stato previsto uno specifico criterio di selezione che premia i progetti le cui risorse finanziarie sono destinate ad azioni programmate in aree interne, aree montane, aree rurali marginali. Nell'ambito del SRG06 i GAL potranno usufruire del Sotto intervento B per le attività di animazione e gestione delle SSL fino al 20% del contributo pubblico totale per: informazione, comunicazione, ecc.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Nel corso del 2024 l'AdG ha messo in atto tutte le misure necessarie finalizzate a rendere il programma più performante e maggiormente efficace per il raggiungimento degli obiettivi.

Modifiche la programma

Tra queste rivestono particolare importanza le modifiche al documento di programmazione, di cui la prima approvata con il Comitato di Sorveglianza convocato con procedura scritta in data 12/04/2024.

Tale modifica di natura principalmente finanziaria, è stata dettata sia dall'avvicinarsi della chiusura del periodo di programmazione che richiede l'accelerazione della spesa già impegnata, sia per scongiurare - per le annualità 2024 e 2025 - l'eventuale attivazione della regola sul disimpegno automatico che sottrarrebbe risorse preziose allo sviluppo rurale umbro e a cascata all'intero sistema economico regionale.

Nel contempo si è anche cercato di ottimizzare tutte le risorse ancora disponibili del PSR per l'Umbria al fine di raggiungere in maniera più puntuale gli obiettivi e i target già definiti nella strategia del programma.

La suddetta modifica, che ha ricevuto diverse osservazioni da parte della Commissione, è stata trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 16 maggio 2024 (PO13) ed è stata approvata con **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 4586 final del 27 giugno 2024**.

La rimodulazione finanziaria riguarda sia le risorse ordinarie (3,0% della dotazione ordinaria complessiva), sia le risorse EURI (6,4% della dotazione EURI complessiva). In particolare la rimodulazione delle risorse ordinarie ha interessato tutte le Focus Area ad eccezione della FA 4C, mentre per quanto riguarda le risorse EURI soltanto le Focus Area della Priorità 4 non sono coinvolte nella riprogrammazione. Sempre in relazione alle risorse ordinarie:

- le FA 3B, la FA 5D e le FA 6A e 6B hanno registrato solo una riduzione di risorse;
- tutte le altre Focus Area hanno subito sia incrementi che decrementi di risorse, e nel caso particolare delle FA 4A e 4B risulta un aumento complessivo delle rispettive allocazioni.

Le variazioni finanziarie oggetto della modifica possono essere riassunte nelle tabelle sottostanti relativamente alle risorse "ordinarie" e alle risorse "EURI":

RISORSE ORDINARIE – in Spesa pubblica				
Misura	Spesa pubblica programmata PO12	Variazioni in aumento	Variazioni in riduzione	Spesa pubblica proposta in modifica
1	10.329.946,43	0,00	1.219.670,26	9.110.276,17
2	4.567.826,06	1.626.203,74	0,00	6.194.029,80
3	10.188.000,00	100.000,00	0,00	10.188.000,00
4	258.699.900,00	0,00	7.256.600,00	251.443.300,00
5	12.477.898,41	0,00	660.000,00	11.817.898,41
6	60.301.533,43	0,00	6.837.230,93	53.464.302,50

7	97.659.631,17	0,00	5.982.800,00	91.676.831,17
8	94.937.500,00	0,00	9.270.000,00	85.667.500,00
10	202.329.151,35	13.000.000,00	0,00	215.329.151,35
11	67.695.060,86	1.200.000,00	0,00	68.895.060,86
12	4.700.000,00	161.000,00	0,00	4.861.000,00
13	106.536.059,72	13.028.346,65	0,00	119.564.406,37
14	55.594.291,91	0,00	0,00	55.594.291,91
15	5.093.500,00	0,00	0,00	5.093.500,00
16	78.467.540,88	0,00	3.289.249,20	75.178.291,68
19	64.595.083,49	0,00	0,00	64.595.083,49
20	21.386.413,28	5.400.000,00	0,00	26.786.413,28
21	5.762.000,00	0,00	0,00	5.762.000,00
ex M131	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTALE	1.161.411.336,99	34.515.550,39	34.515.550,39	1.161.411.336,99

RISORSE EURI				
Misura	Spesa pubblica programmata PO12	Variazioni in aumento	Variazioni in riduzione	Spesa pubblica proposta in modifica
4	13.268.399,59	0,00	1.845.700,00	11.422.699,59
6	7.200.000,00	2.179.400,00	333.700,00	9.045.700,00
11	5.892.838,91	0,00	0,00	5.892.838,91
13	7.553.889,71	0,00	0,00	7.553.889,71
TOTALE	33.915.128,21	2.179.400,00	2.179.000,00	33.915.128,21

Come si evince dalle tabelle soprariportate le misure che sono state oggetto della modifica in riduzione della propria allocazione sono state la 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 16. Le misure/sottomisure a carattere ambientale e per il benessere animale (Misure 10, 11, 12 e 13) hanno invece registrato un incremento delle risorse assegnate allo scopo di consentire la piena copertura finanziaria di tutti gli agricoltori che hanno assunto impegni per l'annualità 2024 scaturenti da tali misure (M10 e M11) e sostenere con le indennità della M13 nell'annualità 2024 la liquidità delle aziende agricole in aree montane e in aree soggette a vincoli naturali significativi. La modifica, inoltre, ha cercato di rispondere pienamente ai fabbisogni dei rispettivi bandi del 2020 e 2022 per la Misura 3 nonché per soddisfare le esigenze emerse per la Misura 2. Infine l'incremento di risorse ha riguardato anche la Misura 20 in quanto si è rilevata l'esigenza di garantire piena copertura finanziaria al rafforzamento amministrativo per attività di supporto alle fasi istruttorie al fine di accelerare i tempi per la liquidazione dei contributi.

Le misure/sottomisure a carattere ambientale e per il benessere animale (Misure 10, 11 e 14) hanno subito invece un incremento delle risorse assegnate allo scopo di consentire la piena copertura finanziaria di tutti gli agricoltori che hanno assunto impegni per l'annualità 2023 scaturenti da tali misure (M10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", M11 "Agricoltura biologica" e M14 "Benessere degli animali"). Alcune misure non hanno registrato alcuna modifica finanziaria in diminuzione o in aumento: 14, 15, 19 e 21.

In data 28 novembre 2024 è stata inoltre presentata alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PO14) ed è stata approvata con **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 9290 final del 18 dicembre 2024**. Tale modifica è stata approvata con il Comitato di Sorveglianza convocato con procedura scritta in data 20/11/2024.

Anche questa modifica prettamente di natura finanziaria ha riguardato le risorse ordinarie che si sono generate a seguito di rinunce relative sia a impegni giuridicamente vincolanti, sia a domande di sostegno in fase di ammissibilità (pari a euro 12.339.000,00), sia a economie accertate in fase di saldo finale (pari a euro 1.353.700,00) che a risorse non impegnate.

Tale rimodulazione finalizzata a garantire la piena utilizzazione di risorse residue, ha coinvolto a livello di misura complessivamente circa 15.652.700,00 euro (pari al 1,3% dell'intera dotazione delle risorse ordinarie) provenienti dalle seguenti Misure:

- euro 464.000,00 dalla M4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”;
- euro 8.500,00 dalla M5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”;
- euro 2.655.000,00 dalla M7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;
- euro 5.550.000,00 dalla M8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”;
- euro 960.000,00 dalla M14 “Benessere degli animali”;
- euro 6.015.200,00 dalla M16 “Cooperazione”.

Tale riallocazione di risorse incide sulle dotazioni PO13 delle singole Misure/Sottomisure o interventi con percentuali, che non superando il 4%, possono essere considerate fisiologiche in base all'esperienza maturata nelle precedenti programmazioni.

Le variazioni finanziarie oggetto della modifica possono essere riassunte nella tabella sottostante:

RISORSE ORDINARIE – in Spesa pubblica				
Misura	Spesa pubblica programmata PO13	Variazioni in aumento	Variazioni in riduzione	Spesa pubblica proposta in modifica
1	9.110.276,17	0,00	0,00	9.110.276,17
2	6.194.029,80	284.137,74	0,00	6.194.029,80
3	10.188.000,00	0,00	0,00	10.288.000,00
4	251.443.300,00	0,00	464.000,00	250.979.300,00
5	11.817.898,41	0,00	8.500,00	11.809.398,41
6	53.464.302,50	3.550.000,00	0,00	57.014.302,50
7	91.676.831,17	0,00	2.655.000,00	89.021.831,17
8	85.667.500,00	0,00	5.550.000,00	80.117.500,00
12	4.861.000,00	0,00	0,00	4.861.000,00
13	119.564.406,37	10.818.622,38	0,00	130.383.028,75
14	55.594.291,91	0,00	960.000,00	54.634.291,91
15	5.093.500,00	0,00	17,35	5.093.482,65

16	75.178.291,68	0,00	6.015.242,77	69.163.048,91
19	64.595.083,49	0,00	0,00	64.595.083,49
20	26.786.413,28	1.000.000,00	0,00	27.786.413,28
21	5.762.000,00	0,00	0,00	5.762.000,00
ex M131	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTALE	1.161.411.336,99	15.652.760,12	15.652.760,12	1.161.411.336,99

Come si evince dalla tabella soprariportata le misure che hanno usufruito di un incremento di risorse sono la Misura 2 “Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole”, la Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” ed infine la Misura 20 “Assistenza Tecnica”.

Tale incremento, in particolare, è nato dall’esigenza di:

- soddisfare i fabbisogni emersi per la Sottomisura 2.1 “Servizi di consulenza” nell’ambito del bando appena conclusosi nel 2024;
- aprire a valere sulla Sottomisura 6.1 “Giovani agricoltori” un nuovo bando al fine di soddisfare i fabbisogni garantendo al contempo il pieno utilizzo delle risorse assegnate dal programma 2014-2022;
- sostenere con le indennità della M13 nell’annualità 2024 le aziende agricole in aree montane (Sottomisura 13.1) e in aree soggette a vincoli naturali significativi (Sottomisura 13.2) garantendo al contempo il pieno utilizzo delle risorse assegnate dal programma 2014-2022 e scongiurare il rischio disimpegno al 2025;
- sostenere la M20 al fine di garantire piena copertura finanziaria al rafforzamento amministrativo per attività di supporto alle fasi istruttorie accelerando così i tempi per la liquidazione dei contributi.

La modifica proposta non ha comportato alcuna variazione a livello di risorse EURI garantendo che almeno il 55% delle risorse aggiuntive di cui all’art. 58 bis, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1305/2013 rimanesse riservato alle misure 4 e 6 e l’invarianza delle risorse destinate al LEADER (M19).

Si precisa che nel corso dell’anno 2024 si è svolta soltanto una seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza in data **20 giugno 2024**, con il seguente Ordine del Giorno:

1. **Stato di attuazione del PSR 2014-2022;**
2. **Relazione Annuale di Attuazione - RAA 2023 (annualità 2023);**
3. **Rapporto Annuale di Valutazione - RAV 2023 (annualità 2023);**
4. **Piano di Comunicazione del PSR Umbria 2014-2022 - Aggiornamento;**
5. **Varie ed eventuali.**

Sempre con l’obiettivo di **rendere maggiormente efficiente ed efficace l’azione amministrativa** sono state messe in campo alcune iniziative a sostegno dell’attuazione del programma:

Rafforzamento amministrativo

È continuata l’attività di supporto alle fasi istruttorie, finalizzata ad accelerare i tempi per la concessione degli aiuti e la liquidazione dei contributi ai beneficiari, con la convenzione stipulata nel corso del 2023 con la Società 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc.Cons.a.r.l “in house providing”.

Sempre per migliorare e garantire l'efficiente, efficace e corretta gestione ed esecuzione del programma, è continuato anche con AGEA OP il rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., a supporto della Regione stessa per le attività delegate, mediante la messa a disposizione di personale esperto in materia. Con atto n. 4771 del 16/05/2022, la Regione Umbria ha infatti aderito all'Accordo Quadro relativo al Lotto 2 della Gara Sian ID 1774 sottoscritto tra il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ora MASAF) e Agriconsulting spa per le attività di supporto all'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuazione, gestione e controllo del programma di sviluppo rurale 2014-2022. La presenza di professionisti esperti presso l'Autorità di Gestione ha avuto ripercussioni positive anche per l'annualità 2024 permettendo di raggiungere ampiamente i target di spesa.

Inoltre l'amministrazione regionale ha attivato nel corso del 2022 diversi Avvisi Pubblici per reclutare personale nell'ottica di una politica orientata al rafforzamento amministrativo, stante i numerosi pensionamenti e nell'anno 2024 sono state assunte a tempo indeterminato ulteriori professionalità che hanno incrementato le risorse umane a supporto delle attività istruttorie del programma di sviluppo rurale.

Formazione

Sempre per migliorare le performance di spesa del programma si è cercato di incentivare la formazione mediante incontri con i tecnici che svolgono attività professionale di assistenza tecnica alle aziende agricole e agli agricoltori, per spiegare i bandi di nuova attivazione, per chiarire eventuali problematiche o dubbi relativamente alla chiusura dell'iter istruttorio delle domande presentate, per illustrare l'utilizzo dei software regionali e per dare informazioni in merito alle novità legate all'utilizzo del SIAN o ad eventuali modifiche procedurali attivate da AGEA.

Sono state altresì improntate attività di formazione specifiche in materia di appalti pubblici anche per i Comuni e i Gal.

Attivazione (bandi)

Nel 2024 è proseguita l'attività volta alla predisposizione delle procedure per l'attivazione (bandi) delle misure del Programma. In particolare, oltre a essere stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma impegni per le misure a superficie, si è provveduto ad aprire n. **7 bandi** per n. **8 tipologie di intervento** previste dal programma (solo risorse ordinarie) come riportato nella successiva:

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	TIPOLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE TIPO DI INTERVENTO	DATA APERTURA BANDO (pubblicazione BUR)	n. BANDI
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1.1	Servizi di consulenza	14/08/2024	1
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1.1	Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della	17/04/2024	1

			sostenibilità globali delle aziende agricole		
		4.2.1	Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli	17/04/2024	1
		4.3.3	Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo	04/12/2024	1
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.2.1	Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	03/01/2024	1
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	8.3.1	Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici	27/03/2024	1
		8.4.1	Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici		
		8.5.1	Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali	20/03/2024	1
Interventi attuati anno 2024: n. 8			Tot. Bandi aperti nel 2024: n. 7		

Ai bandi sopra elencati si aggiungono 2 bandi per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la richiesta dei premi annuali previsti dagli Interventi 8.1.1 “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” e 8.2.1 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agroforestali” a copertura dei costi per le manutenzioni e i mancati redditi.

Nel sito della Regione Umbria, nella sezione bandi (<https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi>) è possibile visionare i bandi ancora aperti.

Tavolo tecnico “permanente”

Nel corso del 2024 è inoltre continuato il lavoro del Tavolo tecnico “permanente” istituito tra Regione, AGEA e CAA allo scopo di recuperare i ritardi nell’erogazione dei pagamenti, che ha, anche per questo anno, ottenuto buoni risultati in termini di risoluzione delle problematiche di tipo tecnico, informatico e procedurale che altrimenti avrebbero prodotto ritardi nei pagamenti.

Accelerazione delle procedure per la chiusura del programma

Sono state predisposte azioni volte ad accelerare la spesa al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse a partire dall’annualità 2024.

A seguito dell’estensione del PSR Umbria 2014-2022, la spesa rimborsabile dalla Commissione europea è ammissibile se sostenuta dai beneficiari e pagata da AGEA – OP entro e non oltre il 31.12.2025. Pertanto è emersa la necessità di procedere al completamento delle attività istruttorie delle domande presentate a valere sulle Misure del programma regionale, al fine di consentire l’erogazione dei contributi ai beneficiari entro la data del 31/12/2025 ed evitare conseguentemente il disimpegno delle risorse e la perdita della quota di cofinanziamento comunitario al programma.

Di conseguenza, in condivisione con i Servizi Regionali competenti e gli stakeholder interessati, sono state definite le procedure da applicare alla chiusura del programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per consentire l’accelerazione della spesa senza aggravare i procedimenti nei confronti dei beneficiari o limitare gli interessi legittimi ed i diritti acquisiti con la concessione dei benefici.

Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di Errore

Relativamente alle percentuali di tasso di errore rilevabili dai dati statistici di controllo comunicate alla Commissione emerge una situazione in linea con gli anni pregressi.

In particolare per quanto riguarda le misure ad investimento il tasso di errore, ovvero la percentuale di riduzioni scaturenti dalle domande controllate (controlli in loco), che nel 2022 risultava pari allo 0,3%, nel corso dell’anno 2023 è lievemente aumentato attestandosi allo 0,8%. Si tratta in particolare di riduzioni applicate a seguito di verifiche della spesa rendicontata sensibilmente inferiore a quella ammessa (vedi **Tabella 1**).

Per quanto riguarda le misure a superficie la percentuale del tasso di errore nell’annualità 2023 è risultata pari al 1,77% su un campione di n. 70 domande estratte a campione casuale. In questo caso, come emerge dalla tabella sottostante, la percentuale maggiore di tasso di errore afferisce alle Misure 10 e 11, mentre quella relativa alle altre misure campionate si attestano invece ad un tasso inferiore al 1%.

STAT. ART. 9 REG. (UE) 809/2014 - DATI al 11/07/2024 – Tasso di Errore elab. 510					
Misura	Domande Campione Casuale	Importo Richiesto	Importo Riduzioni ART. 19 - ART. 31	Importo Riduzioni Impegni e altro - ART. 35	Tasso Errore
8	4	19.262,03	-	-	0,00%
10	28	79.586,07	737,87	1.898,5	3,31%
11	26	17.750,84	379,51	274,41	3,68%
12	1	1.558,91	-	8,7	0,56%

14	10	145.148,39	780,71	619,19	0,96%
15	1	2.664,67	-	0,21	0,01%
UMBRIA	70	265.970,91	1.898,09	2.801,01	1,77%

Azioni preventive e correttive

La Regione Umbria continua a porre particolare attenzione alle azioni preventive finalizzate alla riduzione del tasso di errore concordemente con l'organismo pagatore AGEA.

In particolare, in occasione di specifici audit (Commissione UE, CCE, Certificatore dei conti, controlli di secondo livello ecc.) viene eseguita una analisi e valutazione dei rilievi posti dagli Organi di controllo, non solo sulle domande estratte a campione del PSR Umbria, ma anche di altri PSR regionali le cui informazioni sono messe a sistema e disponibili a tutte le Autorità di Gestione dei programmi regionali.

In tale ambito si evidenzia quale azione preventiva quella concernente le procedure di affidamenti oggetto di verifica amministrativa in materia di appalti pubblici, la cui normativa è in continua evoluzione. In particolare, come azione preventiva, è stata prevista una check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e le relative riduzioni ed esclusioni da applicare in fase di istruttoria delle domande di pagamento, finalizzate alla riduzione del tasso di errore. Al riguardo si fa presente che, nell'ambito del processo di informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, la Regione Umbria ha predisposto un sistema automatizzato di compilazione delle check list appalti al fine di effettuare i controlli sulle domande presentate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale dai beneficiari pubblici e dai soggetti tenuti al rispetto del Codice degli appalti Pubblici.

Nel corso dell'anno è anche proseguita l'attività di supporto formativo al personale che svolge l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento delle misure coinvolte, estendendo tale formazione anche al personale GAL, ai Comuni e alle Agenzie regionali. A tal fine l'AdG ha fatto ricorso a personale esperto, esterno all'Amministrazione regionale, specificatamente formato sulla materia di appalti pubblici.

Tale processo di formazione si è rivelato molto utile soprattutto per i Comuni molto piccoli che spesso sono sprovvisti di personale adeguatamente preparato in materia e che quindi, più di ogni altro, ha necessità di avere una formazione continua.

Un'altra azione preventiva e molto importante, è la formazione del personale regionale che si occupa dell'istruttoria amministrativa delle domande presentate a valere sulle varie misure del programma (compresi gli istruttori dei GAL) e del personale che gravita attorno all'indotto del programma, ovvero agronomi, agrotecnici ecc. Si ritiene infatti che, il riscontro con i professionisti, l'aggiornamento delle procedure informatiche e la conoscenza approfondita dei vari bandi emanati aiuta a prevenire errori nella presentazione delle domande di sostegno e pagamento e conseguentemente agevola l'istruttoria amministrativa delle domande presentate riducendo l'applicazione di eventuali riduzioni degli importi dei contributi liquidati.

L'aspetto che riveste particolare importanza, anche in funzione della riduzione del tasso di errore, è quello concernente la predisposizione di "bandi tipo" riferiti ai vari interventi del programma allo scopo di ottenere una standardizzazione delle modalità e delle procedure e una maggiore chiarezza nell'esplicitazione degli elementi essenziali contenuti nei bandi, che vanno a determinare i requisiti necessari alla partecipazione e alla selezione dei beneficiari. Il "cantiere di lavoro" denominato "semplificazione" istituito dalla Regione Umbria, per tale finalità, ha prodotto un "Manuale delle procedure" che contiene le procedure comuni a più misure e uno schema di bando tipo, da utilizzare per la

compilazione di bandi specifici, che fanno riferimento al manuale delle procedure, dettagliando solo gli aspetti specifici dell'Intervento.

Questa modalità, testata in via sperimentale per alcuni bandi del Servizio Foreste, viene ora utilizzata per gli avvisi relativi agli altri interventi.

L'Autorità di gestione provvede regolarmente all'aggiornamento del sito web istituzionale della regione inserendo tempestivamente tutta la documentazione utile al personale addetto alle istruttorie amministrative e agli stakeholders che presentano le domande al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione del programma.

Anche in tema di conflitto di interesse, è stata avviata una collaborazione con l'Organismo pagatore AGEA per garantire l'assenza di conflitto di interesse nelle figure che intervengono nelle varie fasi del procedimento amministrativo (istruttoria tecnica delle domande, revisione, controllo, pagamento, ecc.).

In particolare, oltre a richiedere la sottoscrizione di idonea dichiarazione di conflitto di interesse al personale coinvolto nel procedimento, vengono fatte verifiche campionarie per appurare la veridicità della condizione dichiarata. L'amministrazione regionale infatti, qualora l'agenzia evidenzia una particolare situazione di potenziale conflitto di interesse, effettua ulteriori approfondimenti ed eventualmente, in caso positivo, consente all'agenzia di prendere gli opportuni provvedimenti del caso.

Infine, per prevenire e contrastare condotte illecite nell'impegno delle risorse finanziarie FEASR del programma di sviluppo rurale e garantire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell'azione amministrativa, è in essere un "Protocollo d'intesa" tra la Regione Umbria e il Comitato Regionale dell'Umbria della Guardia di Finanza. Tale protocollo di durata triennale, prevede anche una serie di incontri e percorsi formativi per migliorare la cooperazione e consolidare e rendere più efficaci le procedure operative.

**STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - DATI al 15/07/2024 - INVIO ALLA COMMISSIONE
Regione UMBRIA**

Mis.	Campione casuale		Campione rischio		Controlli amministrativi		Univ. domande		TDE CASUALE	TDE RISCHIO
	Importo Richiesto (euro)	Importo riduzione art. 63 (€)	Importo Richiesto (€)	Importo riduzione art. 63 (€)	Importo Richiesto (€)	Importo riduzione art. 63 (€)	Importo Richiesto (€)	Importo riduzione (€)		
1	12.191,92	853,44	164.921,06	6.618,07	426.878,78	399,90	603.991,76	7.871,41	7,0%	4,0%
2	54.095,25	-	20.714,16	447,07	772.533,76	9.388,44	847.343,17	9.835,51	0,0%	2,2%
3	767,87	-	1.685,84	103,83	360.248,02	6.547,32	362.701,73	6.651,15	0,0%	6,2%
4	1.268.226,65	6.286,32	1.087.439,90	3.587,06	23.846.355,81	54.148,62	26.202.022,36	64.022,00	0,5%	0,3%
5	-	-	329.512,20	-	447.026,20	123,3	776.538,40	123,3	-	0,0%
6	405.329,68	729,85	453.660,91	160,66	11.420.033,88	10.272,56	12.279.024,47	11.163,11	0,2%	0,0%
7	560.347,56	13.430,75	219.504,04	286,89	7.175.356,62	42.969,13	7.955.208,22	56.686,81	2,4%	0,1%
8	135.066,40	693,71	177.050,57	917,27	4.119.698,60	75.106,85	4.431.815,57	76.717,87	0,5%	0,5%
16	231.433,46	2.551,35	463.204,89	1.931,64	3.532.050,09	21.533,10	4.226.688,44	26.016,09	1,1%	0,4%
19	636.125,07	2.519,86	647.816,77	5.549,78	6.009.676,71	19.815,74	7.293.618,55	27.885,38	0,4%	0,9%
20	12,94	-	328.533,36	-	1.556.797,57	-	1.885.343,87	-	0,0%	0,0%
TOT.	3.303.596,80	27.065,36	3.894.043,70	19.602,27	59.666.656,04	240.305,00	66.864.296,54	286.972,63	0,8%	0,5%

Tabella 1

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	534.715.696,72	47,45	44,06

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	534.715.696,72		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	534.715.696,72		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2022, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 del 26/05/2015 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021. Ciò al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022, come stabilito dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220.

Nella sua versione più recente, il Programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente assegnata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN". In base ai dati di avanzamento presentati dall'AdG del Programma in occasione del Comitato di Sorveglianza del 6 novembre 2024, al 4/10/2024 risultavano già impegnati 129,9 milioni di euro (pari al 99,9% della dotazione totale) mentre i pagamenti già richiesti sfioravano i 112 milioni di euro (86,1%).

Il Programma RRN ha rappresentato lo strumento operativo adottato dall'Italia per affrontare in modo sistemico le questioni prioritarie dello sviluppo rurale. Il suo impianto logico è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche è associata a un gruppo target specifico:

1. *Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale* – Target 1: AdG, Organismi Pagatori, GAL e soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dei PSR;
2. *Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale* – Target 2: beneficiari della politica e stakeholder del mondo economico, ambientale e sociale;
3. *Informazione e comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione delle conoscenze* – Target 3: società civile e grande pubblico nelle sue diverse componenti (consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

A queste si aggiungono:

4. la priorità *Promuovere l'innovazione*, di carattere trasversale, che interessa tutti e tre i gruppi target;
5. la priorità *Gestione della Rete*, volta a garantirne il funzionamento corretto, anche in termini di comunicazione, informazione, pubblicità degli interventi, sorveglianza e valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN si articola su due livelli, come di seguito specificato:

- il livello strategico, composto dall'AdG e da due Strutture di supporto – la Segreteria Tecnica di Coordinamento (STC), responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo (SAC), responsabile delle funzioni di monitoraggio, controllo e dei rapporti con l'Organismo Pagatore Agea;
- il livello operativo, formato da quattro Comitati di coordinamento con funzioni rispettivamente rivolte al raccordo con AdG, OP e soggetti attuatori; al collegamento con partenariato e stakeholder; al coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; alla rete nazionale dei

Gruppi Operativi e alla promozione dell'innovazione.

La pianificazione delle attività è strutturata su base biennale, per rispondere alla duplice esigenza di rendere il Programma più dinamico attraverso azioni concertate con il partenariato e di garantire una gestione efficiente delle risorse affidate agli enti attuatori CREA e ISMEA.

A partire dal 1° ottobre 2023 e fino a dicembre 2024 è stato operativo il Piano biennale 2023–2024, approvato con Decreto dell'AdG n. 1496 del 3 gennaio 2024. Il Piano è stato concepito come ponte tra la programmazione 2014–2022 e quella 2023–2027, in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2115/2021 che, all'articolo 154, prevede:

- la prosecuzione dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- la possibilità, fino all'attivazione delle nuove reti PAC previste dall'articolo 126, che le reti rurali nazionali ed europee già esistenti (articoli 52, 53, 54) svolgano anche le attività previste dagli articoli 126 e 127 del nuovo regolamento.

Dal punto di vista finanziario, il Piano biennale 2023–2024 si basa sulla prosecuzione degli accordi con CREA e ISMEA, aventi rispettivamente una dotazione finanziaria pari a circa 7,8 milioni e 5,4 milioni di euro.

Le 36 schede progettuali del Piano (21 attribuite al CREA e 15 all'ISMEA) prevedono complessivamente 339 output di grande interesse per il settore agricolo, agroalimentare e forestale nazionale, nonché per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Un ruolo centrale e trasversale è stato assunto dalle attività di approfondimento e supporto realizzate dalla Rete per:

- accompagnare la predisposizione degli emendamenti al Piano Strategico della PAC (PSP);
- supportare l'impostazione delle attività di monitoraggio, valutazione e comunicazione del Piano;
- affiancare le AdG regionali nella definizione delle molteplici modalità attuative previste dai Complementi di Sviluppo Rurale (CSR).

Tutto ciò è avvenuto mantenendo una partecipazione attiva ai tavoli di lavoro promossi dal MASAF e dalla Commissione Europea, nonché rafforzando i rapporti con la "EU CAP Network" nell'ambito dei gruppi di lavoro e degli approfondimenti tematici da essa proposti.

Per ulteriori informazioni sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della RRN, si rimanda alla Relazione Annuale di Attuazione (RAA), agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza e al Piano biennale 2023–2024 (disponibili al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>).

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Al 30 aprile 2024, data dell'ultimo aggiornamento disponibile, il monitoraggio fisico relativo ai primi sette mesi di attuazione del Piano biennale 2023-2024 della Rete Rurale Nazionale (RRN) evidenziava il conseguimento di 147 output, pari al 43% del totale programmato.

Una parte rilevante delle attività realizzate nel 2024 ha rappresentato il naturale completamento delle iniziative avviate nel 2023. Contestualmente, sono stati avviati nuovi interventi in risposta alle esigenze

emergenti dalla programmazione 2023-2027. Tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo:

- la definizione di modifiche e integrazioni ai decreti attuativi sulla semplificazione della PAC e sulla condizionalità;
- l'analisi delle cumulabilità tra interventi di sviluppo rurale, eco-schemi, pagamenti accoppiati e interventi settoriali;
- il supporto metodologico sulle Opzioni Semplificate di Costo (OSC);
- gli interventi per l'avvio e il rafforzamento delle competenze a supporto delle strategie locali partecipative LEADER;
- la strutturazione della governance dell'Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS);
- il supporto alla definizione del Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (PSIR) 2023-2027, approvato con Decreto MASAF n. 675376 del 23 dicembre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l'avanzamento delle attività legate al nuovo quadro di monitoraggio e valutazione della PAC (PMEF 2023-2027), tra cui:

- la partecipazione a numerosi incontri tecnici e workshop dell'Expert Group on the Implementation of the CAP Strategic Plans Regulation (SPR);
- il supporto alla redazione dell'Annual Performance Report;
- il monitoraggio procedurale del PSP, comprensivo della ricognizione dei bandi regionali;
- il supporto ai primi capitolati tecnici per l'affidamento dei servizi di valutazione a livello regionale.

Segue una sintesi delle attività di supporto e consulenza realizzate dalle Postazioni Regionali della RRN (scheda progettuale CREA 27.1, Azione 511 "Attività di supporto e consulenza" e Azione 512 "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione dei network di sviluppo rurale").

Nel corso del 2024, le PR hanno garantito un costante flusso informativo tra gli stakeholder della PAC, partecipando ai lavori dei Comitati di monitoraggio a livello nazionale e regionale e facilitando il dialogo tra MASAF e Commissione Europea nell'ambito delle modifiche al PSP e dei processi decisionali legati al "New Delivery Model".

Importanti contributi sono derivati anche dalla partecipazione delle PR a gruppi di lavoro europei, tra cui:

- l'Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation;
- lo Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS;
- l'EU CAP Network e l'Evaluation Helpdesk.

A livello nazionale, le PR hanno animato numerosi incontri di coordinamento, partenariato e confronto tecnico con il MASAF, le Regioni/Province autonome, gli Organismi pagatori e i molteplici attori territoriali (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Professionali Agricole).

L'attività di supporto si è articolata in un mix di modalità: eventi; studi e analisi condotti nei gruppi di lavoro; documenti Q&A; realizzazione di banche dati e strumenti informatici accessibili attraverso il sito della RRN e il portale Innovarurale (ad esempio, l'applicazione web "Target Estimator", basata su reti neurali per la stima delle milestone e dei target del PSP 2023-2027).

I contributi delle PR sono stati valorizzati attraverso:

- lo scambio informativo con le amministrazioni regionali e i beneficiari della PAC;
- lo sviluppo di contenuti e servizi per il portale RRN;
- la pubblicazione nelle riviste *PianetaPSR* e *RRN Magazine*;
- le attività di comunicazione su buone pratiche, esperienze d'eccellenza e temi specifici.

Un'attenzione particolare è stata rivolta a iniziative di networking e sensibilizzazione rivolte ai potenziali beneficiari più giovani, al mondo della scuola e dell'università. Tra queste si segnalano:

- l'evento "Hack Farms - Open future" del progetto *Open Farms* (Abruzzo, 29 agosto - 1° settembre 2024);
- le attività del "Forum LEADER Giovani 2024", realizzate da RRN-ReteLeader e Forum LEADER, con il Giffoni Innovation Hub (GAL Colline Salernitane, 30 settembre - 17 ottobre 2024, in modalità mista).

Altre iniziative di successo sono state ospitate in eventi nazionali e internazionali aperti al grande pubblico, come:

- *Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici* (Cosenza, 25 settembre);
- *Terra Madre* (Torino, 27 settembre);
- *Salone Orientamento Scuola Formazione Lavoro* (Verona, 27 novembre).

In queste occasioni, il team del CREA ha curato l'allestimento di sessioni dimostrative con strumenti didattici coinvolgenti come *Trivia Game* (progetto "Oleario. Dove l'Italia lascia il segno") e *PAC Game*, un gioco da tavolo pensato per spiegare in modo accessibile - anche ai più giovani - come la PAC possa sostenere la nascita e la gestione di imprese agricole sostenibili e resilienti alle sfide ambientali, climatiche e di mercato.

Tutte le iniziative sopra menzionate sono state accompagnate da una intensa attività di comunicazione sul sito della RRN e sui social media.

Con specifico riferimento al PSR Umbria, la Postazione Regionale Umbria ha segnalato fabbisogni regionali a livello centrale e, anche in raccordo con le altre Postazioni Regionali e con i vari referenti delle schede progetto della RRN, fornito risposte, trasferito attività, analisi e prodotti della RRN ai fini della divulgazione a livello regionale. La PR Umbria ha contribuito inoltre alla produzione di studi, analisi e approfondimenti su vari temi i cui risultati sono stati comunicati al pubblico attraverso presentazioni, articoli, report e materiali divulgativi.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Legenda target: Opinione Pubblica: **OP**; Potenziali Beneficiari: **PB**; Beneficiari effettivi: **BE**; Partenariato: **P**; Media e moltiplicatori dell'informazione: **M**

1. COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL

Target : OP; PB; BE; P; M

Obiettivi : Rafforzare la consapevolezza dell'esistenza dell'Unione Europea e della sua legittimità,

attraverso una valorizzazione dell'immagine e del ruolo che l'UE riveste nelle politiche per la qualificazione delle risorse umane, per l'occupazione e per lo sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della società regionale, in chiave di benefici tangibili che esse portano alla vita del cittadino stesso

a. SITO WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Attività : Aggiornamento delle pagine dell'area tematica Agricoltura e Sviluppo rurale
(<https://www.regione.umbria.it/agricoltura>)

Indicatore di realizzazione : n. 120 pagine pubblicate

Indicatore di risultato : www.regione.umbria.it/psr n. 4.346 visualizzazioni pagine; n. 2.988 visualizzazioni pagine uniche; frequenza di rimbalzo 51%; www.regione.umbria.it/CSRumbria n. 5.894 visualizzazioni pagine; n. 4.564 visualizzazioni pagine uniche; frequenza di rimbalzo 66%

b. SITO WWW.UMBRIAGRICOLTURA.IT

Attività : Aggiornamento costante del sito web www.umbriagricoltura.it e fitosanitario.umbriagricoltura.it

Indicatore di realizzazione : n. 91 pagine pubblicate

Indicatore di risultato : n. 48.720 visualizzazioni pagine; n. 30.806 utenti unici; tasso di coinvolgimento 36,89%

c. NUMERI DEL PSR

Attività : Aggiornamento periodico, in concomitanza con il rilascio dei decreti di pagamento AGEA-OP, dell'area creata all'interno del sito www.umbriagricoltura.it

Indicatore di realizzazione : n. 5 aggiornamenti effettuati

Indicatore di risultato : n. 242 visualizzazioni di pagina

d. PAGINA FACEBOOK @UMBRIA AGRICOLTURA

Attività : Alimentazione della pagina e interazione con i follower

Indicatore di realizzazione : n. 128 post pubblicati

Indicatore di risultato : n. 5.827 follower (+36); n. 64 condivisioni; n. 959.769 copertura; n. 403 reazioni

e. PAGINA INSTAGRAM @UMBRIA_AGRICOLTURA

Attività : Costante alimentazione della pagina e interazione con i follower

Indicatore di realizzazione : n. 684 post pubblicati

Indicatore di risultato : n. 2.949 follower (+185); n. 38.554 copertura; n. 12.327 reazioni

f. **CANALE YOUTUBE COMUNICAZIONE PSR UMBRIA**

Attività : Alimentazione del canale Youtube con le produzioni video realizzate

Indicatore di realizzazione : n. 38 video pubblicati

Indicatore di risultato : n. 123 follower (+9); n. 133.916 copertura; n. 342 reazioni

2. **PUBBLICAZIONI E MATERIALI INFORMATIVI/PROMOZIONALI**

Target : OP; PB; BE; P; M

Obiettivi : Promuovere, presso i cittadini, la conoscenza sui risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con il sostegno del FEASR allo scopo di accrescere la consapevolezza e incentivare la partecipazione ai progetti

a. **UMBRIA AGRICOLTURA, RIVISTA MONOGRAFICA DELLO SVILUPPO RURALE**

Attività : Realizzazione della pubblicazione – n. 39 aprile 2024
(<https://www.umbriagricoltura.it/category/rivista/>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 pubblicazione realizzata

Indicatore di risultato : U.A.: Invio a 13.500 contatti e distribuzione 1.500 copie nei punti informativi

b. **REDAZIONALI SU RIVISTE E PUBBLICAZIONI**

Attività : Predisposizione redazionale su Scenari del Sole 24ore

Indicatore di realizzazione : n. 1 redazionale

Indicatore di risultato : n. 203.000 cittadini direttamente raggiunti; oltre 800.000 cittadini potenzialmente raggiunti

3. **EVENTI, INCONTRI E GRANDI MANIFESTAZIONI**

Target : OP; PB; BE; P; M

Obiettivi : Garantire visibilità e promuovere la conoscenza sulle politiche di sviluppo rurale in Umbria

a. **GARI UMBRIA: EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA**

Attività : 8 febbraio 2024 evento di presentazione della piattaforma informatica della Regione Umbria per i servizi in agricoltura, GARI-UMBRIA, acronimo di Gestione Agricola e Rurale Informatizzata per l'Umbria

Indicatore di realizzazione : n. 1 evento e n. 1 video illustrativo (<https://www.youtube.com/watch?v=l8d1WnYZKXc>) realizzati

Indicatore di risultato : n. 67 persone in presenza. Indice di gradimento dell'iniziativa del 79%

b. **AGRIUMBRIA - MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA, ZOOTECCIA, ALIMENTAZIONE**

Attività : Allestimento stand espositivo con seminari sui principali temi legati all'agricoltura del territorio e al sostegno del FEASR (<https://www.youtube.com/watch?v=ASD3tZDKxp8>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 punto informativo e n. 6 incontri seminariali realizzati

Indicatore di risultato : Oltre 3.000 contatti e n. 100 partecipanti agli incontri seminariali

c. **VINITALY 2024: SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO E DEI DISTILLATI**

Attività : Realizzazione di un incontro tecnico "Semplificare le politiche agricole: Regioni a confronto" tra AdG dello sviluppo rurale e MASAF su tematiche di attualità e su aspetti procedurali legati all'attuazione dei Programmi (https://www.youtube.com/watch?v=m_FeZZHeLk8&t=5s)

Indicatore di realizzazione : n. 1 convegno organizzato

Indicatore di risultato : n. 10 AdG coinvolte

d. **FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO**

Attività : 19 aprile 2024 cerimonia di premiazione di RuralCiak, concorso che premia le produzioni video delle AdG FEASR regionali, ideato dall'AdG Umbria in collaborazione con il MASAF (<https://www.youtube.com/watch?v=PqV7f9EuD3U&t=52s>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 evento realizzato.

Indicatore di risultato : Oltre 600 contatti in presenza e online; n. 91 visualizzazioni della pagina streaming dell'evento; n. 12 Regioni partecipanti; n. 19 video ricevuti

e. ANGOLO DI CAMPO, UN ALTRO MODO DI ARCCONTARE L'AGRICOLTURA ITALIANA

Attività : Edizione VI del concorso fotografico che premia i migliori scatti del territorio regionale. Il concorso ha visto il coinvolgimento della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ha ospitato la mostra fotografica presso Spazio Europa – Roma (<https://www.youtube.com/watch?v=H5Houz-SATI>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 iniziativa rivolta ai cittadini

Indicatore di risultato : n. 152 concorrenti; n. 530 foto inviate

f. OPEN FARMS, CONNESSIONI RURALI

Attività : Partecipazione, in collaborazione con Dipartimento Scienze Agrarie Alimentarie Ambientali DSA3 dell'Università degli Studi di Perugia, al progetto promosso dalla Rete Rurale Nazionale (RNN) 2014/2022 (<https://www.reterurale.it/openfarms>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 progetto realizzato

Indicatore di risultato : n. 3 studenti DSA3 coinvolti; n.1 azienda agricola coinvolta come caso studio

g. G7 AGRICOLTURA E PESCA

Attività : Allestimento stand per evento Expo Divinazione a Siracusa - dal 21 al 29 settembre 2024 - per raccontare lo sviluppo rurale e l'impatto che hanno i fondi europei per lo sviluppo del territorio (<https://www.umbriagricoltura.it/g7-agricoltura-e-pesca-numeri-da-record-allo-stand-della-regione-umbria-in-occasione-di-expo-divinazione-a-siracusa/>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 punto informativo realizzato

Indicatore di risultato : Oltre 4.000 contatti

h. UMBRIA: ASSEMBLEA REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Attività : 20 settembre 2024 evento di presentazione dei nuovi bandi del CSR Umbria e momento di confronto con il partenariato realizzato (<https://www.youtube.com/watch?v=d1uM4UfABwE>)

Indicatore di realizzazione : n. 1 evento e n. 1 video realizzati

Indicatore di risultato : Oltre 4.000 contatti

i. FA' LA COSA GIUSTA! UMBRIA

Attività : Stand espositivo per promuovere le politiche di sviluppo rurale con un focus sull'agricoltura sociale finanziata con al sottomisura 16.9 del PSR Umbria 2014-2022 – dal 15 al 17 novembre 2024 (https://www.youtube.com/watch?v=9P0jMAvQ_iI)

Indicatore di realizzazione : n. 1 punto informativo; n. 12 focus tematici/laboratori/seminari; n. 1 produzione editoriale realizzata

Indicatore di risultato : n. 1.300 studenti; n. 10.000 presenze

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ: SPESA AL 31/12/2024

TIPO DI ATTIVITÀ *Attività di informazione* ; **SPESA** € 304.814,00

TIPO DI ATTIVITÀ *Attività di pubblicità* ; **SPESA** € 183.400,00

TOTALE € 488.214,00

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	09-12-2016
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
ITAgri Platform	Fund of funds	
ITAgri Platform - Umbria (AGR02)	Fund of funds specific fund	ITAgri Platform

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 6.899,20 M04 / 3A: 10.348,80 Total: 17.248,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 17.248,00 Total: 17.248,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT06RDRP009, 2014IT06RDRP018, 2014IT06RDRP020, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP003
30. Data di completamento della valutazione ex ante	9-dic-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Si
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	ITAgri Platform
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-nov-2017
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 40.000,00 Total: 40.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 40,000.00 Total: 40,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 17,248.00 Total: 17,248.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 17.248,00 Total: 17.248,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 22,752.00 Other: 0.00 Total: 22,752.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 22.752,00 Total: 22.752,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 23.246,74

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 23.246,74
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 23.246,74 Total: 23.246,74
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	No
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	1.567,94
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	22.752,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	22.752,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	22.752,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	0,00

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	ITAgri Platform - Umbria (AGR02)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968, Luxembourg
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	ITAgri Platform
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	24-dic-2018
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 0,01 Total: 0,01
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 0.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 11.381,13 Total: 11.381,13
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 11.381,13 Total: 11.381,13
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma	

dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	ITAgri Platform - Umbria (AGR02)
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	0,00
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti	

creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 0.00
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	
29.2.1. di cui microimprese	
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	0
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	0,00
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	0,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	No
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo	

2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	1.567,94
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	0,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	0,00
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati	0,00

allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	0,00
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O2 - Investimenti totali (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2024			5,13	70,77	7,25
		2014-2023			4,45	61,39	
		2014-2022			3,90	53,80	
		2014-2021			3,22	44,42	
		2014-2020			3,20	44,14	
		2014-2019			2,65	36,56	
		2014-2018			1,46	20,14	
		2014-2017			1,11	15,31	
		2014-2016			1,02	14,07	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2024			279,00	188,51	148,00
		2014-2023			236,00	159,46	
		2014-2022			230,00	155,41	
		2014-2021			217,00	146,62	
		2014-2020			209,00	141,22	
		2014-2019			190,00	128,38	
		2014-2018			110,00	74,32	
		2014-2017			74,00	50,00	
		2014-2016			67,00	45,27	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2024			17.397,00	171,77	10.128,00
		2014-2023			13.887,00	137,11	
		2014-2022			10.993,00	108,54	
		2014-2021			8.872,00	87,60	
		2014-2020			8.516,00	84,08	
		2014-2019			5.422,00	53,53	
		2014-2018			1.060,00	10,47	
		2014-2017			403,00	3,98	
		2014-2016			170,00	1,68	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2024	4,37	92,83	2,89	61,39	4,71
		2014-2023	3,63	77,11	2,33	49,50	
		2014-2022	2,48	52,68	2,10	44,61	
		2014-2021	2,15	45,67	1,88	39,94	
		2014-2020	2,15	45,67	1,79	38,02	
		2014-2019	2,15	45,67	1,61	34,20	
		2014-2018	2,08	44,18	1,27	26,98	
		2014-2017	1,31	27,83	0,90	19,12	
		2014-2016	1,26	26,77	0,87	18,48	
		2014-2015	0,95	20,18			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	241.519.677,15	96,19	169.528.761,77	67,52	251.088.867,90
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.259.152,28	100,00	1.193.618,71	94,80	1.259.152,28
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			1.193.618,71	94,80	1.259.152,28
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			1.793,00	281,92	636,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.647.129,60	103,51	1.548.028,60	97,29	1.591.228,60
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			1.551,00	64,65	2.399,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	177.399.339,97	95,05	129.392.045,24	69,33	186.635.134,43
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			282.987.479,11	69,53	407.012.492,07
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			109.621.797,16	69,60	157.513.834,43
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			1.047,00	61,37	1.706,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			19.754.248,08	67,83	29.121.300,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	21.169.100,67	98,21	14.922.634,94	69,23	21.555.018,73
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			27.034.003,88	57,32	47.166.342,95
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.830.100,00	100,00	2.458.614,19	86,87	2.830.100,00

M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			2.458.614,19	86,87	2.830.100,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	31.456.233,86	100,00	14.255.199,32	45,32	31.456.233,86
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.758.620,77	99,94	5.758.620,77	99,94	5.762.000,00
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024					1.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2024	1,59	90,03	1,54	87,20	1,77
		2014-2023	1,54	87,20	1,40	79,28	
		2014-2022	1,09	61,72	0,89	50,40	
		2014-2021	0,77	43,60	0,68	38,51	
		2014-2020	0,75	42,47	0,68	38,51	
		2014-2019	0,75	42,47	0,61	34,54	
		2014-2018	0,74	41,90	0,33	18,69	
		2014-2017	0,39	22,08	0,03	1,70	
		2014-2016	0,39	22,08	0,03	1,70	
		2014-2015	0,04	2,27			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	34.203.315,27	85,72	30.677.922,76	76,88	39.901.406,49
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	767.713,09	100,00	759.977,09	98,99	767.713,09
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			759.977,09	98,99	767.713,09
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			660,00	133,60	494,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	270.820,80	121,63	218.505,60	98,14	222.652,80
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			228,00	42,07	542,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	33.164.781,38	85,23	29.699.440,07	76,33	38.911.040,60
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			32.703.527,05	56,06	58.337.392,20
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			29.699.440,07	76,33	38.911.040,60
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			559,00	87,34	640,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2024	4,32	191,16	1,85	81,86	2,26
		2014-2023	4,64	205,32	1,64	72,57	
		2014-2022	3,02	133,63	1,64	72,57	
		2014-2021	2,69	119,03	1,29	57,08	
		2014-2020	2,69	119,03	1,26	55,75	
		2014-2019	2,18	96,46	1,13	50,00	
		2014-2018	1,88	83,19	0,87	38,50	
		2014-2017	0,98	43,36	0,23	10,18	
		2014-2016	0,75	33,19	0,03	1,33	
		2014-2015	0,18	7,96			
	Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)	2014-2024			164.438.747,08	74,27	221.410.498,98
		2014-2023			134.099.486,64	60,57	
		2014-2022			120.821.172,30	54,57	
		2014-2021			107.942.153,85	48,75	
		2014-2020			99.241.482,86	44,82	
		2014-2019			83.220.037,70	37,59	
		2014-2018			59.566.437,86	26,90	
		2014-2017			18.572.323,66	8,39	
		2014-2016			5.536.460,00	2,50	
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	180.357.746,75	99,96	155.115.956,08	85,97	180.421.197,13
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.050.752,95	100,00	1.006.234,22	95,76	1.050.752,95
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			1.006.234,22	95,76	1.050.752,95
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			2.352,00	263,38	893,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.123.574,40	107,22	988.488,00	94,33	1.047.931,20
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			997,00	276,94	360,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	10.181.188,97	98,96	9.385.975,17	91,23	10.288.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito	2014-2024			84,00	20,19	416,00

	di un sostegno						
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	88.588.199,59	100,03	66.984.613,43	75,63	88.564.199,59
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			164.438.747,08	74,27	221.410.498,98
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			145,00	109,02	133,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	54.578.009,36	99,90	54.578.009,36	99,90	54.634.291,91
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			147,00	25,34	580,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	24.836.021,48	100,00	22.172.635,90	89,28	24.836.021,48
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2024			437,00	108,44	403,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2024					0,00
		2014-2023					
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	14.239.715,02	93,52	9.988.300,98	65,60	15.226.945,77
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	10.822.167,66	91,64	6.746.605,00	57,13	11.809.398,41
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			4,00	100,00	4,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.417.547,36	100,00	3.241.695,98	94,85	3.417.547,36

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2024			4,66	70,72	6,59	
		2014-2023			1,50	22,76		
		2014-2022			1,50	22,76		
		2014-2021			1,18	17,91		
		2014-2020			0,48	7,28		
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017			0,01	0,15		
		2014-2016			0,01	0,15		
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2024				28,88	99,79	28,94
		2014-2023				28,88	99,79	
		2014-2022				28,88	99,79	
		2014-2021				28,88	99,79	
		2014-2020				28,88	99,79	
		2014-2019				28,88	99,79	
		2014-2018				30,03	103,77	
		2014-2017				29,85	103,14	
		2014-2016				17,19	59,40	
		2014-2015						
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2024				35,00	98,73	35,45
		2014-2023				35,00	98,73	
		2014-2022				35,00	98,73	
		2014-2021				33,75	95,20	
		2014-2020				33,75	95,20	
		2014-2019				33,75	95,20	
		2014-2018				33,17	93,56	
		2014-2017				33,56	94,66	
		2014-2016				18,26	51,51	
		2014-2015						
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2024				15,43	105,55	14,62	
	2014-2023				15,43	105,55		
	2014-2022				15,43	105,55		
	2014-2021				12,47	85,30		
	2014-2020				12,32	84,28		
	2014-2019				12,32	84,28		

		2014-2018			9,32	63,75	
		2014-2017			10,35	70,80	
		2014-2016			5,56	38,03	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	414.233.717,46	94,47	410.501.841,71	93,62	438.480.194,18
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	2.332.375,00	100,00	2.284.822,47	97,96	2.332.375,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			2.284.822,47	97,96	2.332.375,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			6.274,00	214,28	2.928,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.850.558,40	65,67	1.035.590,40	36,75	2.817.849,60
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			1.358,00	134,32	1.011,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.865.000,00	100,00	2.144.978,75	44,09	4.865.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2024			2.306.238,56	47,40	4.865.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			39,00	18,57	210,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	200.889.827,01	95,26	200.848.143,98	95,24	210.879.151,35
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			44.924,58	36,86	121.879,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	69.637.452,76	93,11	69.637.452,76	93,11	74.787.899,77
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			679,14	8,84	7.685,12
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			14.770,59	51,65	28.595,05
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.733.529,13	97,38	4.733.529,13	97,38	4.861.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			0,00	0,00	2.000,00
M12.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			4.092,89	70,57	5.800,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	129.924.975,16	94,19	129.817.324,22	94,11	137.936.918,46
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			46.844,96	102,73	45.600,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			60.324,15	98,89	61.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2024	602.645,81	101,12	200.000,00	33,56	595.984,31
		2014-2023	355.267,75	59,61	200.000,00	33,56	
		2014-2022	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2021	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2020	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2019	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2018	806.392,22	135,30	200.000,00	33,56	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.952.460,46	94,17	748.508,41	36,10	2.073.337,03
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	83.065,72	100,00	83.065,73	100,00	83.065,72
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			83.065,73	100,00	83.065,72
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			0,00	0,00	375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	82.987,20	108,10	68.472,00	89,20	76.766,40
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			100,00	28,09	356,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	476.787,45	100,00	81.202,16	17,03	476.787,45
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			1,00	33,33	3,00
M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O2 - Investimenti totali	2014-2024			400.000,00	67,12	595.984,31
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.309.620,09	91,15	515.768,52	35,90	1.436.717,46

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2024			29,89	93,50	31,97	
		2014-2023			29,89	93,50		
		2014-2022			2,22	6,94		
		2014-2021			2,22	6,94		
		2014-2020			2,22	6,94		
		2014-2019			2,22	6,94		
		2014-2018			4,80	15,01		
		2014-2017			4,85	15,17		
		2014-2016			2,70	8,45		
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2024						0,00
		2014-2023						
		2014-2022						
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
2014-2016								
2014-2015								
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	5.090.956,50	90,59	5.068.935,03	90,19	5.619.976,76	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	768.615,54	100,00	768.615,54	100,00	768.615,54	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			768.615,54	100,00	768.615,54	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			2.653,00	530,60	500,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	165.628,80	113,16	146.361,60	100,00	146.361,60	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			168,00	76,71	219,00	
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	3.901.712,54	87,68	3.899.077,10	87,62	4.450.000,00	
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			0,00	0,00	5.000,00	

M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	254.999,62	100,00	254.880,79	99,95	254.999,62
-----	----------------------------	-----------	------------	--------	------------	-------	------------

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2024			13,29	94,89	14,01
		2014-2023			13,16	93,96	
		2014-2022			0,55	3,93	
		2014-2021			0,55	3,93	
		2014-2020			0,55	3,93	
		2014-2019			0,55	3,93	
		2014-2018			1,45	10,35	
		2014-2017			2,24	15,99	
		2014-2016			1,88	13,42	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	82.103.192,04	98,51	61.558.306,87	73,86	83.346.367,02
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	377.639,03	100,00	355.352,51	94,10	377.639,03
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			355.352,51	94,10	377.639,03
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			1.125,00	159,35	706,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	109.339,20	107,98	101.257,34	100,00	101.257,34
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			163,00	73,76	221,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	77.076.186,86	99,73	56.561.878,38	73,18	77.287.400,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			16.417.569,48	79,70	20.600.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			801,43	106,86	750,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			86.563,20	46,19	187.400,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			81,03	40,52	200,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			20.663.979,01	75,97	27.200.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			19.393.766,69	66,19	29.300.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			107,00	89,92	119,00
M15	O1 - Spesa	2014-2024	4.059.485,96	79,70	4.059.485,78	79,70	5.093.482,65

	pubblica totale						
M15.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2024			2.846,72	55,84	5.098,39
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	480.540,99	98,76	480.332,86	98,71	486.588,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2024			27,00	54,00	50,00
		2014-2023			12,00	24,00	
		2014-2022			9,00	18,00	
		2014-2021			7,00	14,00	
		2014-2020			5,00	10,00	
		2014-2019			5,00	10,00	
		2014-2018			5,00	10,00	
		2014-2017			5,00	10,00	
		2014-2016			5,00	10,00	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	13.443.402,23	99,83	10.131.147,56	75,23	13.466.919,05
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	1.725.741,61	100,00	1.584.512,62	91,82	1.725.741,61
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			1.584.512,62	91,82	1.725.741,61
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			2.103,00	86,54	2.430,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	114.523,20	106,64	103.593,60	96,46	107.395,20
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			119,00	410,34	29,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	6.972.833,15	99,56	5.387.769,09	76,93	7.003.477,97
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2024			7.340.862,92	61,11	12.012.826,71
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2024			93,00	66,43	140,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.630.304,27	100,00	3.055.272,25	65,98	4.630.304,27

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2024			68,67	137,34	50,00
		2014-2023			68,67	137,34	
		2014-2022			46,50	93,00	
		2014-2021			21,00	42,00	
		2014-2020			9,00	18,00	
		2014-2019			1,00	2,00	
		2014-2018			1,00	2,00	
		2014-2017			1,00	2,00	
		2014-2016			1,00	2,00	
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2024			40,93	120,91	33,85
		2014-2023			35,89	106,02	
		2014-2022			35,68	105,40	
		2014-2021			35,68	105,40	
		2014-2020			31,41	92,79	
		2014-2019			11,89	35,12	
		2014-2018			4,56	13,47	
		2014-2017			4,56	13,47	
		2014-2016			4,56	13,47	
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2024			80,11	100,00	80,11
		2014-2023			80,11	100,00	
		2014-2022			80,11	100,00	
		2014-2021			80,11	100,00	
		2014-2020			80,11	100,00	
		2014-2019			80,11	100,00	
		2014-2018			80,11	100,00	
		2014-2017			80,11	100,00	
		2014-2016			80,11	100,00	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	143.153.098,06	100,01	95.765.221,45	66,90	143.140.397,26
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	545.929,29	100,00	482.416,62	88,37	545.929,29
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			482.416,62	88,37	545.929,29

M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			139,00	37,07	375,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	143.726,40	109,69	131.025,60	100,00	131.025,60
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			148,00	411,11	36,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	73.323.722,02	100,00	40.055.322,42	54,63	73.323.722,02
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			0,00	0,00	8,00
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2024			985.765,00	156,51	629.849,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			48,00	51,06	94,00
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			37,00	176,19	21,00
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			37,00	46,25	80,00
M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			22,00	95,65	23,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	4.544.636,86	100,00	4.162.564,09	91,59	4.544.636,86
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	64.595.083,49	100,00	50.933.892,72	78,85	64.595.083,49
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2024			710.000,00	100,00	710.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2024			5,00	100,00	5,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			1.063.355,17	98,75	1.076.855,18
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			30.982.568,88	72,53	42.715.894,37
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			9.692.216,74	122,95	7.883.317,13
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			9.195.751,93	71,18	12.919.016,81

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2024			13,58	56,45	24,06
		2014-2023			10,29	42,77	
		2014-2022			10,29	42,77	
		2014-2021			4,83	20,08	
		2014-2020			24,06	100,01	
		2014-2019			24,06	100,01	
		2014-2018			19,63	81,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	15.669.877,36	100,09	7.433.131,09	47,48	15.656.312,56
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	199.291,66	100,00	182.993,06	91,82	199.291,66
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024			182.993,06	91,82	199.291,66
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2024			298,00	37,67	791,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	249.264,00	105,76	186.624,00	79,18	235.699,20
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2024			223,00	318,57	70,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	15.221.321,70	100,00	7.063.514,03	46,41	15.221.321,70
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2024			120.371,00	56,46	213.211,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2024			5,00	250,00	2,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2024	0,00				

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP012	Allegato finanziario (sistema)	16-07-2025		Ares(2025)5838203	1039564774	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP012_it.pdf	17-07-2025	nmirrfra

