

BL-Tutela e prevenzione dei beni culturali - I Atto integrativo

Sottoscrizione: 29/11/2007

(euro)

(*)	<i>Interventi</i>	<i>Costo</i>	<i>Realizzato</i>
	UMBBL1 - Sviluppo delle attività di ricerca, valutazione e tutela conservativa	4.590.000,00	3.659.000,00
	UMBBL2 - Sperimentazione delle attrezzature robotiche	399.812,49	399.812,49
	UMBBL3 - Sperimentazione dei prototipi dei contenitori, sviluppo delle procedure per la loro industrializzazione	393.217,48	393.217,48
	TOTALE	5.383.029,97	4.452.029,97

(*) 1 Concluso

2 Sospeso

N. interventi: 3

Attivi 3

Conclusi 0

Sospesi 0