

SJ-I Atto Integrativo - Società dell'informazione

Sottoscrizione: 16/12/2005

(euro)

(*)	Interventi	Costo	Realizzato
	UMBSJYC1 - sistema per l'archiviazione ottica, conservazione sostitutiva e dematerializzazione dei documenti	800.000,00	342.600,00
1	UMBSJYC10 - Ingegnerizzazione dei processi dei trasferimenti finanziari tra Regione e Comuni (IngTFRC), Controllo di Gestione Associato ed e-procurement Associato	159.526,94	159.526,94
1	UMBSJYC11 - Digitalizzazione mappe ecografico-catastali. Fase II	342.894,84	342.894,84
	UMBSJYC12 - Diffusione dei risultati della sperimentazione del Controllo di Gestione presso i Comuni	100.000,00	100.000,00
	UMBSJYC14 - DIGITALIZZAZIONE MAPPE ECOGRAFICO CATASTALI. COMPLETAMENTO INTERSCAMBIO TRAMITE COOPERAZIONE APPLICATIVA	59.714,12	8.954,80
	UMBSJYC2 - completamento dei servizi di e-gov "e-umbria"	1.212.264,74	1.212.264,74
	UMBSJYC3 - Realizzazione della rete nell'area urbana di Terni	1.267.632,23	1.267.632,23
	UMBSJYC4 - Realizzazione della rete nell'area urbana di Orvieto	605.000,00	576.154,24
	UMBSJYC5A - Realizzazione della rete nell'area urbana di Città di Castello - 1°STRALCIO	171.000,00	171.000,00
	UMBSJYC5B - Realizzazione della rete nell'area urbana di Città di Castello 2°STRALCIO	434.000,00	434.000,00
	UMBSJYC7 - Sistema per la interoperabilità e la Cooperazione Applicativa (CA-UMBRIA)	1.778.800,12	1.778.800,12
1	UMBSJYC8 - Sistema regionale per il supporto al controllo di gestione dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti	391.197,98	391.197,98
	UMBSJYC9 - Sistema territoriale di acquisto per lo sviluppo dell'e-procurement presso gli Enti del Territorio	957.234,48	865.934,48
	TOTALE	8.279.265,45	7.650.960,37

(*) 1 Concluso

2 Sospeso

N. interventi: 13

Attivi 10

Conclusi 3

Sospesi 0