



Informazioni sulle modifiche del PSR per l'Umbria 2014-2020

Punto 1 all'OdG

Comitato di Sorveglianza 27 novembre 2019

**PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA**

**2014
2020**



MODIFICA 1**a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)**

Capitolo 10 – Piano finanziario

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Al termine del quinto anno dall'avvio del PSR emerge la necessità di adeguare il piano finanziario agli esiti dell'attuazione fin qui svolta. In particolare, appare indispensabile, fin d'ora, prevedere una riprogrammazione finanziaria del programma allo scopo di potere conseguire in maniera più puntuale gli obiettivi ed i target già definiti nella strategia iniziale del programma.

Lo stesso Valutatore indipendente, nel Rapporto di valutazione 2018 e nelle risposte ai quesiti valutativi presenti nella RAA 2018 (cfr. para.7) evidenzia, in più parti, la necessità di una revisione del piano finanziario rafforzando, ove necessario, le misure/sottomisure che presentano carenze finanziarie e riducendo, parimenti, lo stanziamento a quelle misure/sottomisure che presentano una disponibilità finanziaria superiore ai fabbisogni. Ciò per meglio rispondere al raggiungimento degli obiettivi del programma

La proposta di modifica tiene conto, prioritariamente e ove possibile, dello spostamento di risorse finanziarie tra misure/sottomisure della stessa Focus Area o tra Focus Area della stessa misura/sottomisure.

La modifica del piano finanziario proposta, se approvata in questa fase di programmazione, potrà consentire alla AdG di porre in essere da subito le necessarie iniziative volte ad impegnare restanti risorse ancora disponibili (circa il 30%) mediante l'emanazione di ulteriori avvisi/bandi ed avviarsi, in tal modo, alla conclusione del programma con l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse finanziarie e, in particolare, per il raggiungimento dei target programmati.

Le misure/sottomisure che presentano una dotazione finanziaria stimata superiore alla reale possibilità di utilizzo entro la fine della programmazione sono riportate nella seguente tabella.

Misura	Sottomisura	FA	Importo che si propone di spostare (In MEURO)
2	2.1 Servizi di consulenza	2A- 2B	4,00
4	4.3	2A	8,00
7	7.4	6B	5,00
8	8.6	2A	4,00
12	12.3	4B	2,00
	12.1	4A	4,50
16	16.7	2B - 5C -6B	3,00
TOTALE			30,50

Si precisa che la modifica del piano finanziario è coerente con quanto stabilito all'art. 5.1 del Reg. (UE) n. 215/2014 in quanto è stato verificato che gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a piano finanziario modificato continuano a corrispondere ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria di ciascuna priorità.

Si riportano di seguito le motivazioni specifiche che portano a ritenere gli importi sopra indicati superiori al reale fabbisogno e conseguente spostamento verso misure/sottomisure che necessitano di ulteriori risorse allo scopo di potere conseguire gli obiettivi ed i target specifici previsti dal programma.

MISURA 2

La Misura 2 porta una dotazione di euro 9.800.000,00 di cui euro 9.175.000,00 per la sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) ed euro 625.000,00 per la 2.3 (Sostegno alla formazione dei consulenti).

La sottomisura 2.1 risulta oggi ripartita per FA come segue (x000)

2		3		4			5			6			TOT. Sottom.
2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5c	5d	5e	6a	6b	5c	
4.140	1.250	760	0	470	470	0	815	560	560	50	50	50	9.175

Questa sottomisura è stata avviata solamente nel corso del 2019 a causa del necessario adeguamento al Reg. (UE) n. 2393/2017 e conseguente modifica del programma intervenuta a dicembre 2018 (PO5).

Ciò ha determinato un evidente ritardo nell'avvio della sottomisura che ha portato ad emettere il primo bando solo nel secondo semestre 2019. La scadenza è stata fissata per il 15 settembre 2019, e la dotazione finanziaria allocata nel bando è stata di 2 Meuro, superiore non solo a quanto complessivamente previsto nella programmazione 2007-2013 ma anche a quanto stanziato dalle poche Regioni che hanno attivato la Misura.

Risulta del tutto evidente che, anche nell'ipotesi che tale dotazione fosse totalmente impegnata (il bando prevede l'imputazione a tutte le Focus Area), non è comunque immaginabile che si determini un ulteriore fabbisogno nell'attuale fase di programmazione. A supporto di tali considerazioni si riporta di seguito la situazione che emerge in esito al bando emanato.

Per quanto riguarda l'**indicatore di output** della sottomisura 2.1 "*N. beneficiari che hanno ricevuto una consulenza*" si fa presente che Il valore complessivo di questo indicatore al 31.12.2023 è pari a 2.502 beneficiari consigliati. A seguito del bando emanato sono state ammesse n. 6 domande di sostegno per un importo complessivo di € 1.206.000 per un numero di soggetti consigliati pari a n.1.609.

Quindi per raggiungere il valore target dell'indicatore di output mancano n. 893 soggetti da consigliare (n. 2.502 – 1.609).

Pertanto, per il pieno raggiungimento del valore di questo indicatore è del tutto evidente che basterebbero non più di 2 Meuro per raggiungere gli 893 soggetti da consigliare. Ciò potrà essere

raggiunto mediante un secondo ed ultimo bando di questa programmazione che si prevede possa aprirsi nel corso del 2020.

Ne segue che, tenuto conto che la dotazione finanziaria della sottomisura 2.1 (€ 9.175.000), l'importo impegnato con il primo bando (1.206.000) e le risorse che vengono accantonate per il secondo ed ultimo bando (€ 2.000.000), restano disponibili circa 6 Meuro.

Per quanto riguarda gli **indicatori di obiettivo (T)** coinvolti e precisamente:

- *T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento, stabilito per la FA 2A;*
- *T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR, stabilito per la FA 2B;*
- *T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori, stabilito per la FA 3A*

si osserva che la sottomisura 2.1 è ininfluente in quanto i target coinvolti sono valorizzati dall'indicatore "n. aziende agricole coinvolte" a valere delle sottomisure 4.1 (T4), 6.1 (T5), 3.1 e 16.4 (T6).

Da quanto sopra esposto si propone di ricollocare parte delle risorse eccedenti della sottomisura 2.1, stimate in 4,00 Meuro, a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie.

La scelta che si propone è quella di utilizzare tali risorse da spostare per rafforzare finanziariamente la sottomisura 10.1 per la quale, a fronte di risorse pressoché esaurite, l'incremento quantitativo di superfici assoggettate a vincoli agroambientali superiore rispetto a quanto programmato ha determinato un maggior numero di impegni finanziari.

In particolare, per quanto riguarda l'**indicatore di output** della M10.1 (superficie sotto impegno della 10.1.1) connesso alla FA 4B, si è già raggiunto i target programmato con tutte le risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia, considerata la natura pluriennale degli impegni, i terreni che hanno una scadenza degli impegni a partire dall'annualità 2020 non potrebbero assicurare il mantenimento degli impegni stessi in quanto non si potrebbero aprire nuovi bandi già a partire dal 2020 per esaurimento di risorse.

Tale condizione, quindi, se non fronteggiata con nuove risorse, potrebbe mettere a rischio i risultati sinora raggiunti, in quanto le superfici con impegni a scadenza, potrebbero non essere confermate con il conseguente probabile ritorno ad una agricoltura convenzionale.

Anche in questo caso si tratta di dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di incrementare la dotazione finanziaria a favore dell'intervento 10.1.1 in quanto da considerarsi una delle operazioni a maggior tutela delle componenti ambientali (acqua-aria-suolo-biodiversità e paesaggio).

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 2 nel modo che segue:

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
2	2.1	2A	3,00	4,00	10	10.1	4B	4,00	4,00
		2B	1,00						

MISURA 4

La Misura 4 porta una dotazione di euro 217.200.000,00, di cui:

- euro 107.000.000,00 per la sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole);
- euro 61.000.000,00 per la sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli);
- euro 45.200.000,00 per la sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura);
- euro 4.000.000,00 per la sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali).

Sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) contribuisce direttamente alla FA 2A.

Per quanto riguarda il raggiungimento dei Target si fa presente quanto segue.

L'indicatore di output di questa sottomisura è solo in termini di "*spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)*" ed è pari ad € 45.200.000,00. La dotazione finanziaria attualmente impegnata è pari ad € 27.500.000,00, a seguito della pubblicazione di 2 bandi. Pur considerando che è in previsione la pubblicazione di un nuovo bando nel 2020, la dotazione finanziaria della sottomisura 4.3 risulta sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del contesto di riferimento.

Si osserva a riguardo che l'unico indicatore di output di questa sottomisura è finanziario (*totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture*) che risulta ininfluente rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T4 (*percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento* - vedi in seguito). Non sono infatti previsti per questa sottomisura indicatori fisici da realizzare. In ogni caso, tenuto conto che per le infrastrutture pubbliche analoghe a quelle previste da questa sottomisura e finanziate nell'ambito dell'intervento 7.2.1, sono stati già messi a bando circa 20 Meuro, si ritiene sufficiente, oltre alla somma già impegnata di 27,5 Meuro, mantenere una disponibilità finanziaria per questa sottomisura di non più di 9,7 Meuro infatti tale importo si ritiene più che adeguato per aprire un nuovo bando tenuto conto di quanto già realizzato in termini di raggiungimento dell'indicatore di tale sottomisura.

Per quanto riguarda l'**indicatore obiettivo** pertinente (*T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*) stabilito per la FA 2A si osserva come sopra riportato, che la sottomisura 4.3 è influente in quanto il suddetto target è alimentato dal n. aziende agricole coinvolte a valere sulla sottomisura 4.1, in analogia con quanto sopra indicato per la sottomisura 2.1.

Da quanto esposto scaturisce la necessità di ricollocare parte delle risorse eccedenti della sottomisura 4.3, stimate in 8,00 Meuro, a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie.

La scelta che si propone è quella di utilizzare tali risorse eccedenti per rafforzare finanziariamente le sottomisure 4.1 e 4.2 (quindi nell'ambito della medesima misura 4), anche al fine di contribuire al raggiungimento del target dell'indicatore di obiettivo T4.

Infatti, la sottomisure 4.1 concorre al T4 (*% di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*) e registra all'attualità un tasso di utilizzazione pari al 43,50%. La sottomisure 4.2 non concorre ad alcun target di obiettivo ma registra un tasso di utilizzazione dell'indicatore di output ad essa associato (*n. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti*) del 52%. Per entrambe le sottomisure si ritiene quindi necessario procedere ad una integrazione della loro dotazione finanziaria considerando che le risorse attualmente programmate non sono sufficienti a garantire il pieno raggiungimento del target o dell'indicatore di output al 2023. Tale circostanza si è verificata in quanto, in fase di attuazione del programma, la dimensione media degli investimenti finanziati è stata superiore alla media stimata in fase di definizione dei target del programma. Ciò ha determinato un esaurimento pressoché totale delle disponibilità finanziarie per entrambi le sottomisure rispetto al target programmato.

Inoltre, per le sottomisure 4.1 e 4.2, nonostante i bandi già avviati e conclusi, il fabbisogno per gli investimenti per il settore agricolo e agroalimentare risulta ancora ampiamente non soddisfatto. Ciò ha reso necessario aprire nuovi bandi per dette sottomisure per le quali si attendono già nel corso del 2019 un numero di domande di sostegno ampiamente superiore alle residue risorse delle rispettive sottomisure, tutte messe a bando.

La proposta sostanzialmente conferma le raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della 4.1.1 e 4.2.1 intercettando le economie derivanti dall'implementazione di altre tipologie di intervento afferenti anche a FA differenti.

Inoltre va sottolineato che il perdurare della crisi economica avviata nel 2008 ha avuto ha avuto a livello regionale un impatto particolarmente sfavorevole, in particolare i valori pro capite evidenziano con chiarezza il peggioramento dei parametri regionali rispetto all'andamento nazionale e dell'UE: il PIL pro capite regionale, a parità di potere d'acquisto dell'UE28, è passato dai 102 punti del 2007 agli 82 punti del 2017 (*Eurostat regional yearbook*, 2019) prospettando per l'Umbria, nel regolamento dei fondi strutturali del prossimo bilancio a lungo termine della UE, una retrocessione tra le regioni in transizione.

Ne consegue che il sostegno agli investimenti produttivi in agricoltura e nella trasformazione agricola rappresentano ancor più che nel passato una leva fondamentale per potere garantire una più alta dinamica di crescita secondo gli auspici della strategia iniziale.

A tal fine si fa riferimento a quanto previsto dall'art.60 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dal cosiddetto Reg. UE "Omnibus" in materia di cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione.

Le considerazioni sopra esposte saranno specificatamente trattate nelle modifiche proposte ai capitoli 4 "Analisi SWOT e identificazione dei bisogni" e nel capitolo 5 "Descrizione della strategia".

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 4 nel modo che segue:

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
4	4.3	2A	8,00	8,00	4	4.1	2A	5,00	8,00
						4.2	3A	3,00	

MISURA 7

La Misura 7 porta una dotazione di euro 110.056.354,36, di cui:

- euro 1.500.000,00 per la sottomisura 7.1 (Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico);
- euro 23.000.000,00 per la sottomisura 7.2 (Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico);
- euro 36.556.354,36 per la sottomisura 7.3 (Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online);
- euro 17.000.000,00 per la sottomisura 7.4 (Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura);
- euro 14.000.000,00 per la sottomisura 7.5 (Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala);
- euro 18.000.000,00 per la sottomisura 7.6 (Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente).

Sottomisura 7.4 (Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura)

Questa sottomisura contribuisce direttamente alla FA 6B.

Per quanto concerne l'**indicatore di output**, possiamo considerare sostanzialmente raggiunto l'obiettivo previsto al 2023. Infatti il numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli

investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale è pari a n. 26 a fronte di un obiettivo pari a 21 (123%)

La dotazione finanziaria è di euro 17.000.000,00. Ad oggi risulta attualmente impegnato l'importo di euro 11.710.500,00 a seguito della pubblicazione di 2 bandi. Tale impegno risulta ampiamente sufficiente per soddisfare il fabbisogno previsto dal programma in termini di raggiungimento dei risultati attesi. Pertanto si registra una eccedenza di risorse finanziarie, stimate in 5,00 Meuro, di cui si propone la ricollocazione a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie

La scelta che si propone è quella di utilizzare tali risorse da spostare per rafforzare finanziariamente la sottomisura 14.1 per la quale, nonostante i bandi già avviati e conclusi, il fabbisogno per i pagamenti per il benessere animale, in un'ottica di riorganizzazione produttiva con accresciuti standard qualitativi, risulta ancora ampiamente non soddisfatto.

In particolare, per quanto riguarda l'**indicatore di output** (*n. di beneficiari*) ad oggi si registra una realizzazione del 90% con impegni che scadono nell'annualità 2019. Per consentire il pieno raggiungimento del target (450 beneficiari) e, soprattutto, per consentire il mantenimento delle condizioni del benessere per gli animali delle domande sotto impegno mediante l'apertura di un nuovo bando a partire dall'annualità 2020, risulta necessario incrementare la dotazione delle risorse finanziarie della sottomisure che sono totalmente esaurite. La mancata riapertura della sottomisura 14.1 potrebbe compromettere fortemente i risultati ad oggi raggiunti mediante il ritorno a condizioni "tradizionali" di allevamento.

Per quanto riguarda l'**indicatore obiettivo** pertinente (*T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione ai regimi di qualità*) stabilito per la FA 3A si osserva che la sottomisura 14.1 è influente in quanto il suddetto target è alimentato soltanto dal n. aziende agricole coinvolte a valere sulla sottomisura 3.1.

Anche in questo caso si tratta di dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di spostare risorse verso l'intervento 14.1.1.

Per quanto sopra si propone di destinare 5 Meuro alla sottomisura 14.1.

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 7, sottomisura 7.4, nel modo che segue:

Misura	sottomisura.	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura.	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
7	7.4	6B	5,00	5,00	14	14.1	3A	5,00	5,00

MISURA 8

La Misura 8 porta una dotazione di euro 80.400.000,00, di cui:

- euro 16.000.000,00 per la sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento);

- euro 1.000.000,00 per la sottomisura 8.2 (Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali);
- euro 24.000.000,00 per la sottomisura 8.3 (Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici);
- euro 1.000.000,00 per la sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici);
- euro 25.000.000,00 per la sottomisura 8.5 (Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali);
- euro 13.400.000,00 per la sottomisura 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste).

Sottomisura 8.6 (*Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*)

La sottomisura 8.6 contribuisce direttamente alla FA 2A. La dotazione finanziaria è di euro 13.400.000,00.

L'indicatore di output di questa sottomisura è solamente finanziario (*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle foreste*) che risulta ininfluente rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T4 (*percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*). Non sono infatti previsti per questa sottomisura indicatori fisici da realizzare. In ogni caso, tenuto conto che le risorse finanziarie ad oggi impegnate sono circa 4,8 Meuro, risultano ad oggi ancora disponibili 8.6 Meuro. Tale importo è sopra dimensionato rispetto al fabbisogno tenuto conto di quanto dagli esiti riscontrabili dall'ultimo bando (dotazione bando: 9.400.000; importo richiesto: 848.000 euro). Pertanto pur prevedendo un ulteriore bando nel 2020/2021, almeno 4 Meuro risultano eccedenti la dotazione della sottomisura. Si propone quindi uno spostamento a favore di altre sottomisure della medesima misura che si intendono rafforzare di 4 Meuro.

Le sottomisure che si intendono rafforzare con queste risorse finanziarie sono la 8.3 e 8.5 (quindi della medesima misura) per le quali, nonostante i bandi già avviati e conclusi, il fabbisogno per gli investimenti forestali, volti alla prevenzione e al miglioramento della resilienza e del valore ambientale, risulta ancora non soddisfatto tenuto conto della necessità di rafforzare la capacità di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici anche alla luce dell'eccezionalità degli eventi registrati nel 2017 in materia di incendi boschivi.

In particolare, per quanto riguarda **l'indicatore di output** della sottomisura 8.5 (n. interventi diretti ad accrescere la resilienza e il miglioramento della redditività delle foreste) si ritiene necessario procedere ad una integrazione della dotazione finanziaria considerando che le risorse attualmente programmate non sono sufficienti a garantire il pieno raggiungimento dei target fisico al 2023. Ciò in quanto, in fase di attuazione del programma, la dimensione media degli investimenti ammessa è stata superiore alla media stimata in fase di definizione dei target del programma. Quanto sopra ha determinato un esaurimento pressoché totale delle disponibilità finanziarie a fronte di un numero di interventi inferiore rispetto al programmato. Ad oggi infatti con, le risorse pressoché esaurite, si sono raggiunti n.62 investimenti finanziati a fronte di 100 previsti al 2013.

Per quanto riguarda **l'indicatore obiettivo** pertinente (*T19: percentuale di terreno agricoli e forestali oggetto di contrasto al sequestro del carbonio*) stabilito per la FA 5E si osserva che le sottomisure 8.3 e 8.5 sono ininfluenti in quanto il suddetto target è alimentato dagli Ha di

superficie agricola e forestale gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro del carbonio a valere delle sottomisure 8.1 e 8.2

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 8 nel modo che segue:

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
8	8.6	2A	4,00	4,00	8	8.3	5E	2,00	4,00
						8.5		2,00	

MISURA 12

La Misura 12 porta una dotazione di euro 8.000.000,00, di cui:

- euro 5.000.000,00 per la sottomisura 12.1 (Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000);
- euro 1.000.000,00 per la sottomisura 12.2 (Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000);
- euro 2.000.000,00 per la sottomisura 12.3 (Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici).

Sottomisura 12.1 (Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000) contribuisce direttamente alla FA 4A.

La sottomisura 12.1 è stata avviata nel 2018 a causa del necessario adeguamento del programma, concretizzatasi nella modifica approvata nel dicembre 2018 (PO5). Il motivo che ha reso necessario tale adeguamento risiede nella necessità emersa di dare chiarezza della natura della "Indennità che compensava la perdita di reddito dovuta ai vincoli imposti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. Per la sottomisura 12.1 sono stati aperti due bandi, nelle annualità 2018 e 2019, a valere sui quali sono state presentate solo 2 domande (nel 2019) per un importo complessivo richiesto di euro 2.417,21. Ciò nonostante che nel 2019 siano stati integrati gli interventi indennizzabili in base alle misure di conservazioni dettate dai piani di gestione dei siti Natura 2000 a seguito del recepimento delle indicazioni suggerite dalla DG ENV.

Risulta del tutto evidente che, anche considerando le somme per garantire a copertura di un nuovo bando per l'annualità 2020, la dotazione finanziaria di euro 5.000.000,00 della sottomisura 12.1 registra delle risorse eccedenti, stimate in 4,50 Meuro, di cui si propone la ricollocazione a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie.

In particolare si tratta di rafforzare finanziariamente la sottomisura 11.2 in esito all'incremento quantitativo di superfici assoggettate a vincoli ambientali connessi alla conversione al biologico superiore rispetto a quanto programmato che comporta un maggior numero di impegni finanziari. Tale condizione, se non fronteggiata con nuove risorse, potrebbe mettere a rischio i risultati sinora raggiunti, in quanto le superfici con impegni a scadenza, potrebbero non essere confermate con il conseguente probabile ritorno ad una agricoltura convenzionale.

Allo scopo di consentire comunque il perseguimento degli obiettivi specifici della M12 volti a garantire la conservazioni della biodiversità degli ecosistemi nelle aree Natura 2000, si precisa che le risorse oggetto di compensazione a favore del biologico, che concorre al medesimo obiettivo specifico, saranno destinate prioritariamente alle aree Natura 2000 attraverso una modifica dei **criteri di selezione** della M11 (Agricoltura biologica) che attribuisca un punteggio prioritario delle domande di pagamento per l'annualità 2020 nelle aree Natura 2000. In tal modo si può ritenere che saranno comunque sostenute le azioni volte a garantire la conservazione della biodiversità nelle aree Natura 2000, obiettivo specifico che persegue anche la M 11.

Anche in questo caso si tratta di dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di incrementare la dotazione finanziaria a favore della Misura 11 e dell'intervento 10.1.1 in quanto sono le due operazioni a maggior tutela delle componenti ambientali (acqua-aria-suolo-biodiversità e paesaggio).

Sottomisura 12.3 (Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici) contribuisce direttamente alla FA 4B.

La sottomisura 12.3 non è stata ad oggi attuata in quanto è stato rilevato che, oltre a contenere imprecisioni sanabili con una modifica del PSR, prevede di indennizzare *“il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento, costituzione o ampliamento di una fascia di rispetto di 10 m dai corsi d'acqua o habitat umidi, individuati catastalmente, al netto dei 5 m già previsti dal regime di condizionalità”*. Da tale impostazione appare evidente che la realizzazione di una fascia di rispetto di 10 metri *“al netto dei 5 m già previsti dal regime di condizionalità”* si configura come un impegno volontario e pertanto non coerente con la *mission* della sottomisura che prevede l'indennizzo dei maggiori costi e/o minori ricavi conseguenti a vincoli introdotti a seguito dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque.

Al riguardo si evidenzia che il Piano di tutela delle acque, attualmente vigente nella Regione Umbria, individua i corpi idrici per i quali vige l'obbligo della realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti. L'obbligo della realizzazione di tali fasce, la cui larghezza deve essere di 5 metri o di 10 metri nel caso di corpi idrici in stato di qualità ambientale scarso o cattivo, costituisce regola di condizionalità.

Si rileva inoltre che le altre misure obbligatorie del piano di tutela delle acque sono tutte ricomprese nell'alveo delle norme di condizionalità e non contengono requisiti che *“richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative”* (articolo 30, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento 1305/2013).

In tale contesto si ritiene che pur ipotizzando una modifica della sottomisura 12.3, la stessa appare di difficile attuazione in quanto si incorrerebbe o nel rischio di doppio finanziamento (articolo 30 del Regolamento 1306/2013) o in un'applicazione non coerente con le finalità previste dall'articolo 30 del Regolamento 1305/2013.

Si sottolinea inoltre come il confronto con altre realtà regionali/nazionali non aiuti ad affrontare le difficoltà segnalate di attuazione della sottomisura 12.3, risulta infatti che la sottomisura sia

prevista, a livello nazionale, solo dall'Umbria ed a livello europeo solo da alcune regioni francesi e dal Lussemburgo.

Da quanto esposto scaturisce la necessità di ricollocare le risorse delle sottomisura 12.3, pari a 2,00 Meuro, a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie.

In particolare si propone di rafforzare finanziariamente la sottomisura 11.1 in esito al continuo incremento delle superfici che si intendono convertire al biologico superiore rispetto a quanto programmato che comporta un maggior numero di risorse finanziari. La domanda del biologico, infatti, è in continua ascesa a livello regionale.

Allo scopo di consentire comunque il perseguimento degli obiettivi specifici della M12 volti a garantire la conservazioni della biodiversità degli ecosistemi nelle aree Natura 2000, si precisa che le risorse oggetto di compensazione a favore del biologico, che concorre al medesimo obiettivo specifico, saranno destinate prioritariamente alle aree Natura 2000 attraverso una modifica dei **criteri di selezione** della M11 (Agricoltura biologica) che attribuisca un punteggio prioritario delle domande di pagamento per l'annualità 2020 nelle aree Natura 2000. In tal modo si può ritenere che saranno comunque sostenute le azioni volte a garantire la conservazione della biodiversità nelle aree Natura 2000, obiettivo specifico che persegue anche la M 11.

Anche in questo caso si tratta di dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di incrementare la dotazione finanziaria a favore della Misura 11 in quanto è una delle misure a maggior impatto sul miglioramento della biodiversità.

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 12 nel modo che segue:

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
12	12.1	4A	4,50	6,50	11	11.2	4B	4,50	4,50
	12.3	4B	2,00			11.1	4B	2,00	2,00

MISURA 16

La Misura 16 porta una dotazione di euro 70.300.000,00 di cui:

- euro 8.800.000,00 per la sottomisura 16.1 (Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura);
- euro 23.500.000,00 per la sottomisura 16.2 (Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie);
- euro 5.000.000,00 per la sottomisura 16.3 (Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici);

- euro 16.000.000,00 per la sottomisura 16.4 (Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali);
- euro 2.000.000,00 per la sottomisura 16.5 (Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso);
- euro 5.000.000,00 per la sottomisura 16.6 (Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali);
- euro 5.000.000,00 per la sottomisura 16.7 (Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo);
- euro 1.000.000 per la sottomisura 16.8 (Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti);
- euro 4.000.000,00 per la sottomisura 16.9 (Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare).

Sottomisura 16.7 (Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo)

La sottomisura 16.7 porta una dotazione di euro 5.000.000,00. Questa sottomisura risulta oggi ripartita per FA come segue (x000)

2		3		4			5			6			TOT. Sottom.
2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5c	5d	5e	6a	6b	5c	
0	1.400	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	5.000

Per l'avvio della sottomisura 16.7, per la quale si prevede la pubblicazione del bando entro il 2019, si ritiene necessario prevedere uno spostamento di risorse per un importo complessivo di 3 Meuro. Infatti, essendo oramai arrivati quasi al termine di questo ciclo di programmazione, ed avendo riscontrato difficoltà attuative nell'avvio della sottomisura (ci sono poche esperienze a livello nazionale ed europeo) si ritiene sufficiente emanare il bando per questa sottomisura con una dotazione non superiore a 2 Meuro. Del resto, come di seguito riportato tale dotazione è ritenuta sufficiente per il raggiungimento dei target previsti da questa sottomisura come di seguito indicato.

Per quanto riguarda il raggiungimento dei Target si fa presente quanto segue:

Indicatore di output della sottomisura 16.7 è il *“Numero di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...)”*, al cui valore complessivo pari a n.96 interventi previsto al 31.12.2023 concorrono in realtà tutte le sottomisure della misura 16 a eccezione della sottomisura 16.1. Rispetto al valore obiettivo dell'output per il 2023 la sottomisura 16.7 incide per l'8 % corrispondente a circa 6 interventi: si ritiene che tale obiettivo si potrà raggiungere agevolmente attraverso l'assegnazione di 2 Meuro al bando suddetto. Ne segue che, tenuto conto che la dotazione finanziaria della sottomisura 16.7 pari ad € 5.000.000, l'assegnazione al bando previsto è di 2.000.000 ed € 3.000.000 resterebbero non utilizzati e prevedibilmente disponibili per una rimodulazione, come accennato sopra.

Per quanto riguarda l'**indicatore di obiettivo** (T) coinvolto e precisamente T2 (*Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione - aspetto specifico 1B*) si osserva che a oggi, il tasso di utilizzazione risulta già essere pari al 94,8%, quindi non si ritiene che possa esservi alcun problema nel raggiungimento del Target.

Da quanto sopra esposto scaturisce la necessità di ricollocare parte delle risorse eccedenti della sottomisura 16.7, stimate in 3,00 Meuro, a favore di sottomisure, che necessitano di ulteriori risorse finanziarie.

In particolare si tratta di rafforzare finanziariamente la sottomisura 6.1 per 2 Meuro per la quale, nonostante i bandi già avviati e conclusi, il fabbisogno per gli investimenti nell'insediamento giovani in agricoltura risulta ancora ampiamente non soddisfatto. Ciò ha reso necessario aprire nuovi bandi per detta sottomisura per la quale si attendono numerose richieste.

In particolare, la sottomisura 6.1 concorre al T5 (*% di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR*) che registra all'attualità un tasso di utilizzazione pari al 42,98%. Si ritiene pertanto necessario procedere ad una integrazione della sua dotazione finanziaria in quanto le risorse programmate sono pressoché esaurite e, quindi, non sono sufficienti a garantire il pieno raggiungimento dei target al 2023. Tale circostanza si è verificata in quanto, in fase di attuazione del programma, il n. di giovani agricoltori è stato superiore alle attese stimate.

Anche in questo caso si tratta di dare seguito alle raccomandazioni del Valutatore riportate nel Rapporto di valutazione intermedia 2019 che, nel caso specifico, suggerisce di aumentare la dotazione di risorse della 4.1.1 e 6.1.1 intercettando le economie derivanti dall'implementazione di altre tipologie di intervento afferenti anche a FA differenti.

Inoltre si fa presente che, al fine di consentire una maggiore adesione al bando in via di emanazione della sottomisura 16.7 risulta necessario riallocare la disponibilità finanziaria prevista dalla FA 5d per almeno 1 Meuro ad altre sottomisura sempre della M16. Ciò in considerazione del fatto che analoga sottomisura del programma (7.2.2 - *Investimenti in energie rinnovabili*) ha trovato scarsa adesione da parte dei potenziali beneficiari (Comuni e altri soggetti pubblici) come è dimostrato dai dati di avanzamento dei target di risultato analizzati nel quadro di riferimento del performance framework a fine 2018.

Di conseguenza, pur mantenendo una dotazione per la FA 5C pari ad euro 800.000 per eventuali domande a valere del bando in corso, si propone lo spostamento di 1 Meuro da questa sottomisura alla sottomisura 16.4 (intervento 16.4.2 (Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – FA 3A) per consentire di attivare un ulteriore bando in questa programmazione avendo già esaurito le risorse per tale attività.

Per quanto sopra quindi si propone di allocare le risorse eccedenti la misura 16 nel modo che segue:

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
16	16.7	2B	1,40	2,00	6	6.1	2B	2,00	2,00
		6B	0,60						
		5C	1,00	1,00	16	16.4.2	3A	1,00	1,00

Si riporta di seguito una tabella che riassume lo spostamento in compensazione tra le misure/sottomisure, per FA e importo.

Misura	sottomisura	FA	Importo in diminuzione sottom. (Meuro)	tot. Importo in diminuzione Mis. (Meuro)	Misura	sottomisura	FA	Importo in aumento sottom. (Meuro)	tot. Importo in aumento Mis. (Meuro)
2	2.1	2A	3,00	4,00	10	10.1	4B	4,00	4,00
		2B	1,00						
4	4.3	2A	8,00	8,00	4	4.1	2A	5,00	8,00
						4.2	3A	3,00	
7	7.4	6B	5,00	5,00	14	14.1	3A	5,00	5,00
8	8.6	2A	4,00	4,00	8	8.3	5E	2,00	4,00
						8.5		2,00	
12	12.1	4A	4,50	6,50	11	11.2	4B	4,50	4,50
	12.3	4B	2,00		11	11.1	4B	2,00	2,00
16	16.7	2B	1,40	2,00	6	6.1	2B	2,00	2,00
		6B	0,60						
		5C	1,00	1,00	16	16.4.2	3A	1,00	1,00
			30,50						30,50

c. Gli effetti previsti della modifica

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					1.914.528,00
							620.928,00 (2A)
							560.560,00
							129.360,00 (2B)
							344.960,00 (3A)
							431.200,00 (P4)
							366.520,00 (5C)
							258.720,00 (5D)
							258.720,00 (5E)
							30.184,00 (6A)
							30.184,00 (6B)
							30.184,00 (6C)
Total						0,00	4.225.760,00 2.500.960,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%		43.12%		7.761.600,00	65.628.640,00 64.335.040,00 (2A) 26.303.200,00 27.596.800,00 (3A) 1.724.800,00 (P4)
Total						7.761.600,00	93.656.640,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%		43.12%		431.200,00	3.880.800,00 (2A) 9.486.400,00 10.348.800,00 (2B) 3.018.400,00 (6A)
Total						431.200,00	16.385.600,00 17.248.000,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					1.293.600,00 (5C) 30.399.600,00 28.243.600,00 (6B) 15.763.100,00 (6C)
Total						0,00	47.456.300,00 45.300.300,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					5.778.080,00 4.053.280,00 (2A) 28.890.400,00 30.615.200,00 (5E)
Total						0,00	34.668.480,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					62.739.600,00 64.464.400,00 (P4) 2.156.000,00 (5D)
Total						0,00	64.895.600,00 66.620.400,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					16.560.920,00 19.363.720,00 (P4)
Total						0,00	16.560.920,00 19.363.720,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					3.449.600,00 646.800,00 (P4)
Total						0,00	3.449.600,00 646.800,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					10.305.680,00 12.461.680,00 (3A)
Total						0,00	10.305.680,00 12.461.680,00

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					7.308.840,00 (2A) 1.638.560,00 1.034.880,00 (2B) 10.672.200,00 11.103.400,00 (3A) 2.156.000,00 (3B) 3.363.360,00 2.932.160,00 (5C) 215.600,00 (5D) 646.800,00 (5E) 1.681.680,00 (6A) 2.630.320,00 2.371.600,00 (6B) 0,00 (6C)
Total						0,00	30.313.360,00 29.450.960,00

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.1.1 (FA 1A):

- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 9.800.000,00 ad euro 5.800.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;*
- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 70.300.000,00 ad euro 68.300.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.*

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.2.1 (FA 2A):

- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 4.440.000,00 ad euro 1.440.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;*
- *“Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)” viene corretto da euro 45.200.000,00 ad euro 37.200.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.3;*
- *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 299.600.000,00 ad euro 303.487.850,47 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 4.1 e 4.3;*
- *“Spesa pubblica totale in EUR (4.1)” viene corretto da euro 107.000.000,00 ad euro 112.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.1;*
- *indicatore di output presente nella FA 2A “Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 152.2000.000,00 ad euro 149.200.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 4.1 e 4.3;*
- *indicatore di output presente nella FA 2A “Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)” viene corretto da euro 13.400.000,00 ad euro 9.400.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.6.*

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.2.2 (FA 2B):

- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)” viene corretto da euro 1.300.000,00 ad euro 300.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;*
- *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 33.000.000,00 ad euro 36.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;*
- *“Spesa pubblica totale in EUR (6.1)” viene corretto da euro 22.000.000,00 ad euro 24.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;*
- *“Totale spesa pubblica totale in EUR” viene corretto da euro 22.000.000,00 ad euro 24.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;*
- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 3.800.000,00 ad euro 2.400.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.*

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.3.1 (FA 3A):

- *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR” viene corretto da euro 152.500.000,00 a euro 160.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.2;*
- *“Totale spesa pubblica in EUR” viene corretto da euro 61.000.000,00 a euro 64.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.2;*
- *“Totale spesa pubblica (in EUR)” viene corretto da euro 23.900.000,00 a euro 28.900.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 14.1;*
- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)” viene corretto da euro 24.750.000,00 a euro 25.750.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.4.*

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.4 (P4):

- *“Totale spesa pubblica (in EUR)”*, riconducibile alla M10 viene corretto da euro 145.500.000,00 a euro 149.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 10.1;
- *“Totale spesa pubblica (in EUR)”*, riconducibile alla M11 viene corretto da euro 38.406.586,27 a euro 44.906.586,27 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 11.1 e 11.2;
- *“Totale spesa pubblica (in EUR)”*, riconducibile alla M12 viene corretto da euro 7.000.000,00 a euro 500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 12.1 e 12.3;
- *“Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)”*, viene corretto da ettari 20.000,00 a ettari 2.000,00 riducendo quindi l'indicatore fisico proporzionalmente alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 12.1;
- *“Superficie (ha) - DQA (12.3)”*, viene corretto da ettari 25.000,00 a ettari 00,0 azzerando l'indicatore fisico in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 12.3.

Viene modificato il seguente indicatore nel par. 11.1.5.3 (FA 5C):

- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)”* viene corretto da euro 7.800.000,00 a euro 6.800.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.5.5 (FA 5E):

- *“Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)”* viene corretto da euro 24.000.000,00 a euro 26.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.3;
- *“Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)”* viene corretto da euro 25.000.000,00 a euro 27.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.5.

Vengono modificati i seguenti indicatori nel par. 11.1.6.2 (FA 6B):

- *“Totale spesa pubblica (in EUR)”* viene corretto da euro 70.500.000,00 a euro 65.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 7.4;
- *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)”* viene corretto da euro 6.100.000,00 a euro 5.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.

Viene modificato il seguente indicatore nel par. 11.5 (FA 3A):

- *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR”* viene corretto da euro 152.500.000,00 a euro 160.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.2.

Le modifiche sopra elencate determinano inoltre l'adeguamento dei paragrafi 11.2, 11.4 e 11.5.

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica proposta è coerente con l'AP.

MODIFICA 2**a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)**

Modifica al Capitolo 7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte al quadro di riferimento dei risultati sono direttamente correlate alle proposte di modifica previste per il capitolo 10 "Piano di finanziamento".

c. Gli effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte determinano nel quadro di riferimento dei risultati una variazione del valore obiettivo 2023 per tutte le priorità dell'indicatore "*Spesa pubblica totale*" conseguente alle rimodulazioni finanziarie previste per la modifica del capitolo 10.

Si precisa che in ogni caso la modifica proposta non ha effetti e non pregiudica il raggiungimento dei target intermedi al 2018 come accertati con Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 5864 final del 31.07.2019.

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori**PRIORITA' 2**

In esito alle proposte di modifica relative al capitolo 10 si avanza la richiesta delle seguenti modifiche:

- indicatore "*Spesa pubblica totale P2 (in EUR)*" viene corretto da euro 225.318.000,00 ad euro 214.918.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 2.1, 4.1, 4.3, 6.1, 8.6 e 16.7.

Si riporta di seguito la proposta di modifica del quadro di performance della priorità 2.

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023	Aggiustamento "top-up"
P2	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	225.318.000,00 214.918.000,00	

PRIORITA' 3.

In esito alle proposte di modifica relative al capitolo 10 si avanza la richiesta delle seguenti modifiche:

- indicatore "*Spesa pubblica totale P3 (in EUR)*" viene corretto da euro 141.705.000,00 ad euro 150.705.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 4.2 e 14.1.

Si riporta di seguito la proposta di modifica del quadro di performance della priorità 3.

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023	Aggiustamento "top-up"
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	141.705.000,00 150.705.000,00	

PRIORITA' 4.

In esito alle proposte di modifica relative al capitolo 10 si avanza la richiesta delle seguenti modifiche:

- indicatore *"Spesa pubblica totale P4 (in EUR)"* viene corretto da euro 270.616.586,27 ad euro 274.616.586,27. in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12.1 e 12.3.

Si riporta di seguito la proposta di modifica del quadro di performance della priorità 4.

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023	Aggiustamento "top-up"
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	270.616.586,27 274.616.586,27	

PRIORITA' 5.

In esito alle proposte di modifica relative al capitolo 10 si avanza la richiesta delle seguenti modifiche:

- indicatore *"Spesa pubblica totale P5 (in EUR)"* viene corretto da euro 94.400.000,00 ad euro 97.400.000,00. in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 8.3, 8.5 e 16.7.

Si riporta di seguito la proposta di modifica del quadro di performance della priorità 4.

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023	Aggiustamento "top-up"
P5	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	94.400.000,00 97.400.000,00	

PRIORITA' 6.

In esito alle proposte di modifica relative al capitolo 10 si avanza la richiesta delle seguenti modifiche:

- indicatore “*Spesa pubblica totale P6 (in EUR)*” viene corretto da euro 178.218.437,85 ad euro 172.618.437,85 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 7.4 e 16.7.

Si riporta di seguito la proposta di modifica del quadro di performance della priorità 6.

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023	Aggiustamento “top-up”
P6:	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	178.218.437,85 172.618.437,85	

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica proposta è coerente con l'AP.

MODIFICA N. 3**a. Titolo della modifica (Notifica prevista dall'articolo 11b, secondo comma)**

Modifica al Capitolo 11: Piano degli indicatori

b. Motivi e / o problemi di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte al quadro di riferimento dei risultati sono direttamente correlate alle proposte di modifica previste per il capitolo 10 "Piano di finanziamento".

c. Gli effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte determinano nel piano degli indicatori una variazione di alcuni indicatori finanziari conseguente alle rimodulazioni finanziarie previste per la modifica del capitolo 10

d. Impatto sul cambiamento degli indicatori**PRIORITA' 1**

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output presente nella FA 1A "Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)" viene corretto da euro 9.800.000,00 ad euro 5.800.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;
- indicatore di output presente nella FA 1A "Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)" viene corretto da euro 70.300.000,00 ad euro 68.300.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

<i>1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	9.800.000,00
		5.800.000,00
M016 – Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	70.300.000,00
		68.300.000,00

PRIORITA' 2

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output presente nella FA 2A *“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)”* viene corretto da euro 4.440.000,00 ad euro 1.440.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;
- indicatore di output presente nella FA 2A *“Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)”* viene corretto da euro 45.200.000,00 ad euro 37.200.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.3;
- indicatore di output presente nella FA 2A *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR”* viene corretto da euro 299.600.000,00 ad euro 303.487.850,47 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 4.1 e 4.3;
- indicatore di output presente nella FA 2A *“Spesa pubblica totale in EUR (4.1)”* viene corretto da euro 107.000.000,00 ad euro 112.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.1;
- indicatore di output presente nella FA 2A *“Totale spesa pubblica in EUR”* viene corretto da euro 152.2000.000,00 ad euro 149.200.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 4.1 e 4.3;
- indicatore di output presente nella FA 2A *“Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)”* viene corretto da euro 13.400.000,00 ad euro 9.400.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.6;

- indicatore di output presente nella FA 2B *“Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)”* viene corretto da euro 1.300.000,00 ad euro 300.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 2.1;
- indicatore di output presente nella FA 2B *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR”* viene corretto da euro 33.000.000,00 ad euro 36.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;
- indicatore di output presente nella FA 2B *“Spesa pubblica totale in EUR (6.1)”* viene corretto da euro 22.000.000,00 ad euro 24.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;
- indicatore di output presente nella FA 2B *“Totale spesa pubblica totale in EUR”* viene corretto da euro 22.000.000,00 ad euro 24.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1;
- indicatore di output presente nella FA 2B *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)”* viene corretto da euro 3.800.000,00 ad euro 2.400.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

<i>2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	4.440.000,00 1.440.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	45.200.000,00 37.200.000,00
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	299.600.000,00 303.487.850,47
	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	107.000.000,00 112.000.000,00
	Totale spesa pubblica in EUR	152.200.000,00 149.200.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	13.400.000,00 9.400.000,00

<i>2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.300.000,00 300.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	33.000.000,00 36.000.000,00
	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	22.000.000,00 24.000.000,00
	Totale spesa pubblica in EUR	22.000.000,00 24.000.000,00
M016 – Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.800.000,00 2.400.000,00

PRIORITA' 3.

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output presente nella FA 3A *“Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR”* viene corretto da euro 152.500.000,00 a euro 160.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.2;
- indicatore di output presente nella FA 3A *“Totale spesa pubblica in EUR”* viene corretto da euro 61.000.000,00 a euro 64.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 4.2;
- indicatore di output presente nella FA 3A *“Totale spesa pubblica (in EUR)”* viene corretto da euro 23.900.000,00 a euro 28.900.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 14.1;
- indicatore di output presente nella FA 3A *“Totale spesa pubblica in EUR (da 16.1 a 16.9)”* viene corretto da euro 24.750.000,00 a euro 25.750.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.4.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

<i>3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	152.500.000,00 160.000.000,00
	Totale spesa pubblica in EUR	61.000.000,00 64.000.000,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	23.900.000,00 28.900.000,00
M016 – Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	24.750.000,00 25.750.000,00

PRIORITA' 4.

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output *"Totale spesa pubblica (in EUR)"*, riconducibile alla M10 viene corretto da euro 145.500.000,00 a euro 149.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 10.1;
- indicatore di output *"Totale spesa pubblica (in EUR)"*, riconducibile alla M11 viene corretto da euro 38.406.586,27 a euro 44.906.586,27 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 11.1 e 11.2;
- indicatore di output *"Totale spesa pubblica (in EUR)"*, riconducibile alla M12 viene corretto da euro 7.000.000,00 a euro 500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria delle sottomisure 12.1 e 12.3;
- indicatore di output *"Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)"*, viene corretto da ettari 20.000,00 a ettari 2.000,00 riducendo quindi l'indicatore fisico proporzionalmente alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 12.1;
- indicatore di output *"Superficie (ha) - DQA (12.3)"*, viene corretto da ettari 25.000,00 a ettari 00,0 azzerando l'indicatore fisico in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 12.3.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

<i>P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura – Agricoltura</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	145.500.000,00
		149.500.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	38.406.586,27
		44.906.586,27
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	20.000,00
		2.000,00
	Superficie (ha) - DQA (12.3)	25.000,00
		0,00
	Totale spesa pubblica (in EUR)	7.000.000,00
		500.000,00

PRIORITA' 5.

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output presente nella FA 5C *"Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)"* viene corretto da euro 7.800.000,00 a euro 6.800.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7;
- indicatore di output presente nella FA 5E *"Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)"* viene corretto da euro 24.000.000,00 a euro 26.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.3;
- indicatore di output presente nella FA 5E *"Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)"* viene corretto da euro 25.000.000,00 a euro 27.000.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 8.5.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 – Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.800.000,00
		6.800.000,00
5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	24.000.000,00
		26.000.000,00
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	25.000.000,00
		27.000.000,00

PRIORITA' 6.

In esito alla proposta di modifica del capitolo 10 si propongono al piano degli indicatori le seguenti modifiche:

- indicatore di output presente nella FA 6B *“Totale spesa pubblica (in EUR)”* viene corretto da euro 70.500.000,00 a euro 65.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 7.4;
- indicatore di output presente nella FA 6B *“Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)”* viene corretto da euro 6.100.000,00 a euro 5.500.000,00 in esito alle modifiche della dotazione finanziaria della sottomisura 16.7.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'evidenza delle modifiche proposte:

<i>6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali</i>		
Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	70.500.000,00
		65.500.000,00
M16 – Cooperazione art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.100.000,00
		5.500.000,00

e. Relazione tra il cambiamento e l'AP

La modifica proposta è coerente con l'AP.