

Studio Associato

Onofri

Onofri Ing. Marco
Giuliani Geom. Fabrizio

Piazza Achille Grandi, 10 - 06012 Città di Castello (PG) Tel/Fax 075.8557927 e-mail: stonofri@yahoo.it
P.IVA e C.F. 03051190548

PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

COMMITTENTE

Scatolificio Gasperini S.p.A.

OGGETTO

Realizzazione edificio polifunzionale

Città di Castello (PG), Zona Industriale Nord, Via G. di Vittorio

ELABORATO

Diagramma di Gantt

Cronoprogramma dei lavori


(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. – D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106)

Città di Castello lì 10/11/2014



Nome attività	Durata	09 Mar 15							16 Mar 15							23 Mar 15							30 Mar 15							06 Apr 15							13 Apr 15							20 Apr 15													
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
Allestimento di cantiere	5 g	Z1																																																							
Rimozione di amianto - copertura, silamenti etc..	14 g								Z1																																																
Demolizione generale di strutture in c.a. esistenti e conferimento in	10 g																												Z1																												
Rimozione di serbatotio e controllo terreno	4 g																																														Z1										
Rimozione asfalti, alberature e livellamento terreno	6 g																																																								
Scavo per fondazioni	5 g																																																								
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g																																																								
Installazione struttura prefabbricata, pilastri e solaio.	9 g																																																								
Installazione delle pannellature esterne e divisioni interne	10 g																																																								
Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su solaio di copertu	7 g																																																								
Posa di serramenti esterni	5 g																																																								
Realizzazione degli impianti	18 g																																																								
Isolamento, massetto e pavimentazione interna	15 g																																																								
Tinteggiatura interna	10 g																																																								
Realizzazione di fognature esterne e serbatoi di accumulo	15 g																																																								
Realizzazione di aiuole, marciapiedi e piantumazioni	13 g																																																								
Bitumatura della viabilità e parcheggi	9 g																																																								
Realizzazione di segnaletica verticale ed arozzontale	8 g																																																								
LEGENDA Zona:																																																									
Z1 = ZONA UNICA																																																									

06 Lug



[illegible]