

Por-Fesr 2007/2013 - Monitoraggio al 15/11/2011

Indicatori di Effetto					
	Indicatore	Unità di misura	valore attuale	valore atteso	avanzamento
Asse II – Ambiente e prevenzione dei rischi	Popolazione residente nelle aree interessate da azioni di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico su popolazione totale	%	nd	2,5	non aggiornato
	Presenze turistiche regionali negli esercizi ricettivi	numero di presenze anno	5.810.485	+5.800	non aggiornato
Asse III – Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	Produzione di energia in ktep da fonti rinnovabile su energia totale	%	26,8% (2005)		non aggiornato
	Efficienza energetica: consumo energia in ktep/valore aggiunto di industria e trasporti	Ktep/m€	Ind 260,4 - Tra 49,3 (base 95 tep/m€)		non aggiornato
Asse IV – Accessibilità e aree urbane	Emissione CO2 da trasporto	t/anno	2.054.393	- 1%	non aggiornato

Por-Fesr 2007/2013 - Monitoraggio al 15/11/2011

Indicatori di Risultato		Indicatore	Unità di misura	valore attuale	valore atteso	avanzamento
Asse II – Ambiente e prevenzione dei rischi	Abitanti dell'Umbria sul totale che dispongono della determinazione qualitativa della pericolosità sismica locale e della determinazione di dettaglio della pericolosità sismica locale	%	80,25	100,45	non aggiornato	
	Quota di superficie regionale sul totale soggetta a mappatura del rischio idrogeologico con individuazione delle priorità di intervento	%	0	15	non aggiornato	
	% di enti pubblici sul totale dotati di certificazione EMAS	%	1 (2007)	6	non aggiornato	
	Numero dei progetti di bonifica realizzati sul totale dei siti pubblici inquinati	%	0	60% dei siti pubblici	11 progetti attivati (ricadono su 9 siti dei 14 presenti nell'anagrafe)	
	Percentuale di metri lineari valorizzanti siti natura 2000 o aree naturali protette sul totale realizzato in metri lineari	%	0	50%	sono stati realizzati 53.574 metri lineari totali (90%)	
Asse II – Ambiente e prevenzione dei rischi	percentuale della popolazione rilevata su base ISTAT, residente in Comuni interessati da interventi di valorizzazione promozione del patrimonio ambientale e sul totale della pop. residente nei Comuni della Regione	%	0	75%	non aggiornato	
Asse IV – Accessibilità e aree urbane	Popolazione servita da trasporti pubblici puliti e intelligenti	Numero abitanti	0	150.000	non aggiornato: attività non avviata	
	riduzione dei tempi di accessibilità alle aree riqualificate/ valorizzate da interventi infrastrutturali	%	nd	8%-10%	nuovo indicatore ma attività non avviata	

Por-Fesr 2007/2013 - Monitoraggio al 15/11/2011

Indicatori di Realizzazione	Indicatore	Unità di misura	valore attuale	valore atteso	avanzamento
Asse I – Innovazione ed economia della conoscenza	Progetti finanziati per l'ecoinnovazione	Numero	nd	200	66 progetti al 30/06/2010
	Numero di imprese con certificazioni ambientali	Numero	nd	nd	89 imprese al 31/10/2011
Asse II – Ambiente e prevenzione dei rischi	Numero di progetti (prevenzione dei rischi)	Numero	nd	30	22 studi x un totale di 30 progetti
	numero piani per la gestione dei rischi tecnologici	Numero	nd	1	non aggiornato
	Progetti per la adozione/ implementazione di SGA (EMAS e Contabilità ambientale)	Numero	nd	12	11 (9 conclusi, 1 non concluso)
	progetti di recupero e riconversione dei siti inquinati e/o degradati	Numero	nd	12	11 progetti attivati
	Progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale di cui in Aree Natura 2000 e aree protette	Numero	nd	25 di cui	15 progetti di cui 9 in aree protette
	Progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale	Numero	nd	50	non aggiornato: attività non avviata
Asse III – Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	Soggetti contattati da attività per l'adozione di tecnologie di energia rinnovabile, di cui soggetti pubblici	Numero	nd	750 di cui 50 pubblici	non aggiornato: attività non avviata
	Progetti (di cui progetti) RST di produzione energetica da fonti rinnovabili finanziati	Numero	nd	70 di cui 15	1 progetto finanziato

Por-Fesr 2007/2013 - Monitoraggio al 15/11/2011

Segue: Indicatori di Realizzazione

	Indicatore	Unità di misura	valore attuale	valore atteso	avanzamento
Asse III – Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili	Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili	kW	nd	7500	non aggiornato: attività non avviata
	Soggetti contattati per l'introduzione di misure di risparmio energetico, di cui soggetti pubblici	Numero	nd	750 di cui 50 pubblici	non aggiornato: 380 soggetti contattati
	Progetti di RST finanziati per il risparmio energetico	Numero	nd	15	4 progetti finanziati
	Progetti finanziati per l'introduzione di tecnologie per il risparmio energetico	Numero	nd	200	89 imprese finanziate
Asse IV – Accessibilità e Aree urbane	numero di progetti (Trasporti)	Numero	nd	2	non aggiornato: attività non avviata
	interventi infrastrutturali realizzati	Numero	nd	6	10 PUC finanziati con realizzazione di diversi interventi all'interno dei centri urbani
Asse V – Assistenza tecnica	Valutazioni realizzate	Numero	1	2	1 valutazione
	Campagne di monitoraggio	Numero	1	6	3 campagne monitoraggio