



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 516 SEDUTA DEL 25/05/2022

OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Assente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1 _Piano Operativo Regionale.

Allegato 3_Schema CIS Reg Umbria.

Allegato 2 Schede Intervento Reg_Umbria.

Allegato 4_Riepilogo atti nomina_individuazione RUP Reg. Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022" e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Richiamata la DGR n. 152 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "PSR 2021-2025 - PNRR 2021-2026: dislocazione Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali", con cui, alla luce del riparto di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022 ed a condizione della relativa pubblicazione in G.U.R.I., veniva approvato l'Allegato 1, recante "Dislocazione e finanziamenti Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali - PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE", redatto prendendo atto delle relazioni trasmesse dalle Direzioni aziendali Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 (oltre all'addendum del 27.02.2022), circa la collocazione nei territori di rispettiva afferenza di dette strutture con i relativi quadri economici;

Richiamata la DGR n. 154 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE E SCHEDE INTERVENTO", con cui, tra l'altro, alla luce del quadro normativo vigente ed in ragione dell'adempimento di cui all'art. 3, co. 2 del Decreto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022:

- veniva approvato l'allegato schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare e le schede intervento, caricate su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS e trasmesse dalle Aziende Sanitarie regionali, conservate agli atti d'ufficio;
- veniva dato mandato, ai Servizi competenti della Direzione Salute e Welfare di procedere entro il 28 febbraio 2022 alla validazione delle schede intervento su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS;
- si stabiliva che eventuali successive modifiche agli interventi programmati, anche in ragione di errori materiali, che dovessero rendersi necessarie circa il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi previsti dagli Investimenti della Component 1 e 2 della Missione 6, sarebbero state approvate con successivo atto deliberativo;

Atteso quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022;

Richiamata la DGR n. 365 del 22.04.2022 con cui la Giunta regionale - preso atto della nuova versione delle Schede Intervento modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti con la struttura regionale e validate a livello regionale - ha approvato, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 154/2022, lo schema di Piano Operativo Regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l. e la Relazione circa l'attuale livello di digitalizzazione;

Dato atto che la Presidente della Giunta regionale provvedeva a sottoscrivere in data 22.04.2022 il Piano Operativo Regionale, successivamente caricato a cura della Direzione Salute e Welfare sulla piattaforma AGENAS nel rispetto del termine fissato nella richiamata Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022;

Considerato che la richiamata Direttiva riporta in allegato altresì lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo;

Preso atto del Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2022, con cui è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento.

Considerato che l'art. 3, co 2 del suindicato schema stabilisce che *ciascuna delle parti nomina un proprio referente, denominato Referente unico della parte, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC (Responsabile Unico del Contratto)* di cui all'art. 7 dello stesso schema;

Preso atto di quanto riportato nella nota trasmessa tramite PEC dell'UMPNNR n. 0000869 del 17.05.2022 (acquisita in data 18.05.2022 al n. 0122714 del protocollo dell'Ente);

Preso atto altresì delle modifiche delle Schede intervento secondo quanto esplicitato nel documento istruttorio;

Ritenuto opportuno procedere, alla luce dell'attuale quadro normativo e delle direttive ministeriali ed al fine di adempiere a quanto richiesto all'Amministrazione regionale dal Ministero della Salute con la nota suindicata, all'approvazione per quanto di competenza:

- della nuova versione delle schede intervento e del nuovo schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, in sostituzione della precedente adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022;
- all'approvazione dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo, autorizzandone la sottoscrizione da parte della Presidente della Giunta regionale,
- alla ricognizione formale degli atti di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) incaricati della compilazione delle schede intervento dei progetti del PNRR e del PNC, unitamente ai referenti regionali incaricati della validazione delle stesse,
- alla nomina del Referente unico della parte di cui all' l'art. 3, co 2 dello schema di CIS;

Dato atto che con DGR n. 471 del 18/05/2022, l'attuale Direttore regionale alla Salute e Welfare è stato nominato Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, con decorrenza 1 giugno 2022, dando mandato al Servizio "*Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane*" di attivare le procedure a mezzo avviso pubblico per la copertura dell'incarico di Direttore regionale alla Salute e Welfare;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di prendere atto della nuova versione delle schede intervento - trasmesse dalle Direzioni aziendali della Usl Umbria 1 (note prot. n. 118490 del 12.05.2022), Usl Umbria 2 (note prot. n. 119859 del 13.05.2022, n. 124404 del 19.05.2022 e n. 125483 del 20.05.2022), Azienda Ospedaliera di Perugia (nota prot n. 122216 del 17.05.2022) ed Azienda Ospedaliera di Terni (nota prot. n. 119876 del 13.05.2022) - modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti;
2. di prendere atto dell'avvenuta validazione informatica nella piattaforma AGENAS dedicata, delle suddette schede da parte dei Servizi competenti della Direzione Salute e Welfare entro il termine fissato dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
3. di approvare, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022, il Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l. (Allegato n. 1) e l'allegato riepilogativo delle 88 Schede intervento (Allegato n. 2) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. di approvare lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) (Allegato n. 3) di cui al DM 5 aprile 2022, trasmesso tramite PEC UMPNRR n. 0000869 del 17.05.2022 (acquisita in data 18.05.2022 al n. 0122714 del protocollo dell'Ente) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte della Presidente della Giunta regionale, prendendo atto che lo stesso verrà successivamente sottoscritto dal Ministro della Salute;
6. di dare mandato alla Direzione Salute e Welfare, con il supporto di Puntozero Scarl, di porre in essere ogni successivo adempimento volto al rispetto delle direttive e della tempistica definita dal Ministero della Salute;
7. di stabilire che il Referente unico della parte, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC (Responsabile Unico del Contratto) di cui all'art. 7 dello schema di CIS è individuato nel Direttore regionale pro tempore alla Salute e Welfare, il cui nominativo verrà tempestivamente notificato all'Unità di Missione del Ministero della Salute per l'attuazione degli interventi del PNRR, non appena ne sarà formalizzata la nomina;
8. di prendere atto della ricognizione formale degli atti di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) incaricati della compilazione delle schede intervento dei progetti del PNRR e del PNC, unitamente ai referenti regionali incaricati della validazione delle stesse, di cui all'Allegato 4 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
9. di ribadire che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR, eventuali successive modifiche agli interventi programmati, anche in ragione di errori materiali, che si rendessero necessarie circa il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi previsti dagli Investimenti della Componente 1 e 2 delle Missioni 6, saranno approvate con successivo atto deliberativo;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti della Direzione Salute e Welfare, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, all'Amministratore Unico Puntozero Scarl, al Direttore della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo ed al Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
11. di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inviato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18, del Regolamento (UE) n. 2021/241, è stato approvato dalla stessa in data 22 giugno ed il 13 luglio 2021 dal Consiglio di Economia e Finanza (Ecofin).

Con DGR n. 152 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto *"PSR 2021-2025 - PNRR 2021-2026: dislocazione Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali"*, alla luce del riparto di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022 ed a condizione della relativa pubblicazione in G.U.R.I - veniva approvato l'Allegato 1, recante *"Dislocazione e finanziamenti Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali - PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE"*, redatto prendendo atto delle relazioni trasmesse dalle Direzioni aziendali Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 (oltre all'addendum del 27.02.2022), circa la collocazione nei territori di rispettiva afferenza di dette strutture con i relativi quadri economici.

Con DGR n. 154 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto *"PNRR MISSIONE 6 SALUTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE E SCHEDE INTERVENTO"*, alla luce del quadro normativo vigente ed in ragione dell'adempimento di cui all'art. 3, co. 2 del Decreto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022:

- veniva approvato l'allegato schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare e le schede intervento, caricate su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS e trasmesse dalle Aziende Sanitarie regionali, conservate agli atti d'ufficio;
- veniva dato mandato, ai Servizi competenti della Direzione Salute e Welfare di procedere entro il 28 febbraio 2022 alla validazione delle schede intervento su piattaforma informatica resa disponibile da AGENAS;
- si stabiliva che eventuali successive modifiche agli interventi programmati, anche in ragione di errori materiali, che dovessero rendersi necessarie circa il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi previsti dagli Investimenti della Component 1 e 2 della Missione 6, sarebbero state approvate con successivo atto deliberativo;

Con Direttiva dell'Unità di Missione del Ministero della Salute per l'attuazione del PNRR n. 7 dell'8 aprile 2022 per coordinare l'attuazione del Piano e fornire supporto tecnico ai soggetti attuatori sono state fornite le istruzioni per la predisposizione dei Piani Operativi Territoriali definitivi inerenti gli investimenti a regia del PNRR, da attuare mediante sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e le Regioni e PP.AA..

Con DGR n. 365 del 22.04.2022 la Giunta regionale - preso atto della nuova versione delle Schede Intervento modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti con la struttura regionale e validate a livello regionale - ha approvato, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 154/2022, lo schema di Piano Operativo Regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l. e la Relazione circa l'attuale livello di digitalizzazione.

In data 22.04.2022 la Presidente della Giunta regionale provvedeva a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale, che veniva successivamente caricato, a cura della Direzione Salute e Welfare sulla piattaforma AGENAS nel rispetto del termine fissato nella richiamata Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022. Tale Direttiva riporta in allegato altresì lo schema del

Contratto Istituzionale di Sviluppo, approvato, con l'allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, con Decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2022.

L'art. 3, co 2 del suindicato schema stabilisce inoltre che *ciascuna delle parti nomina un proprio referente, denominato Referente unico della parte, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC (Responsabile Unico del Contratto)* di cui all'art. 7 dello stesso schema.

Con nota trasmessa tramite PEC UMPNRR n. 0000869 del 17.05.2022 (acquisita in data 18.05.2022 al n. 0122714 del protocollo dell'Ente) l'Unità di Missione del Ministero della Salute per l'attuazione del PNRR, ai fini del completamento di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del CIS, ha chiesto alle Regioni/ PPAA di inserire sul portale AGENAS, non oltre il 26 maggio 2022, la documentazione di seguito riportata:

- Delibera di Giunta di approvazione del Piano operativo definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute, in fase di verifica, da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- Piano operativo definitivo, firmato dal Presidente della Giunta Regionale, perfezionato secondo le indicazioni pervenute da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (nel caso in cui si fosse resa necessaria la modifica del piano già presentato);
- Provvedimento/atto ricognitivo, riportante gli estremi degli atti di nomina dei responsabili unici del procedimento (RUP) incaricati della compilazione delle Schede Intervento dei progetti del PNRR e del PNC unitamente ai referenti regionali incaricati della validazione delle stesse.

La nota contiene in allegato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS), da compilare nelle parti mancanti di competenza e da caricare, sempre entro il 26 maggio, sul portale Agenas, che raccoglie l'intero corredo documentale utile alla sottoscrizione del Contratto.

Si rappresenta che le modifiche delle Schede intervento successive all'ultima versione validata in data 15.04.2022 e ratificate con DGR 365/2022 riguardano:

- l'importo inserito nelle schede intervento relative alla linea di finanziamento M6.C2 -1.1.2. *Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero* (Grandi apparecchiature sanitarie) che è stato incrementato di una somma pari ad € 744.973,00 derivante dalle economie rilevate in seguito alle istruttorie condotte dagli uffici ministeriali competenti. Tale somma è stata ripartita proporzionalmente tra le quattro Aziende sanitarie regionali e inserita nella sezione "Lavori" per la realizzazione degli interventi già inseriti sulla Piattaforma, in quanto – su indicazione della Direzione competente del Ministero della Salute - tutte le risorse assegnate alla Regione dal DM di riparto, devono essere impegnate e non risulta possibile utilizzare economie per l'acquisto di ulteriori apparecchiature.
- il RUP della Azienda Sanitaria UsI Umbria n. 2 incaricato della compilazione della scheda intervento relativa alla linea di finanziamento PNRR - M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale, a seguito della cessazione dal servizio del professionista precedentemente incaricato a far data dal 1 giugno 2022.

Per quanto sopra esposto è necessario procedere, alla luce dell'attuale quadro normativo e delle direttive ministeriali ed al fine di adempiere a quanto richiesto all'Amministrazione regionale dal Ministero della Salute con la nota suindicata, all'approvazione per quanto di competenza:

- della nuova versione delle schede intervento e del nuovo schema di Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, in sostituzione della precedente adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022;
- all'approvazione dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo, autorizzandone la sottoscrizione da parte della Presidente della Giunta regionale;
- alla ricognizione formale degli atti di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) incaricati della compilazione delle schede intervento dei progetti del PNRR e del PNC, unitamente ai referenti regionali incaricati della validazione delle stesse;
- alla nomina del Referente unico della parte di cui all'art. 3, co 2 dello schema di CIS.

A proposito della nomina del Referente unico della parte si rileva che con DGR n. 471 del 18/05/2022, l'attuale Direttore regionale alla Salute e Welfare, Dott. Massimo Braganti, è stato nominato Direttore

generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, con decorrenza 1 giugno 2022, ed è stato dato mandato al Servizio "*Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane*" di attivare le procedure a mezzo avviso pubblico per la copertura dell'incarico di Direttore regionale alla Salute e Welfare.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto della nuova versione delle schede intervento - trasmesse dalle Direzioni aziendali della Usl Umbria 1 (note prot. n. 118490 del 12.05.2022), Usl Umbria 2 (note prot. n. 119859 del 13.05.2022, n. 124404 del 19.05.2022 e n. 125483 del 20.05.2022), Azienda Ospedaliera di Perugia (nota prot n. 122216 del 17.05.2022) ed Azienda Ospedaliera di Terni (nota prot. n. 119876 del 13.05.2022) - modificate ed integrate sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Programmazione del Ministero della Salute (Component 2) e da AGENAS (Component 1) nel corso degli incontri svolti;
2. di prendere atto dell'avvenuta validazione informatica nella piattaforma AGENAS dedicata, delle suddette schede da parte dei Servizi competenti della Direzione Salute e Welfare entro il termine fissato dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
3. di approvare, in sostituzione della precedente versione adottata con DGR n. 365 del 22.04.2022, il Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan, redatto dalla Direzione Salute e Welfare di concerto con Puntozero S.c.a r.l. (Allegato n. 1) e l'allegato riepilogativo delle 88 Schede intervento (Allegato n. 2) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) (Allegato n. 3) di cui al DM 5 aprile 2022, trasmesso tramite PEC UMPNRR n. 0000869 del 17.05.2022 (acquisita in data 18.05.2022 al n. 0122714 del protocollo dell'Ente) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte della Presidente della Giunta regionale, prendendo atto che lo stesso verrà successivamente sottoscritto dal Ministro della Salute;
6. di dare mandato alla Direzione Salute e Welfare, con il supporto di Puntozero Scarl, di porre in essere ogni successivo adempimento volto al rispetto delle direttive e della tempistica definita dal Ministero della Salute;
7. di stabilire che il Referente unico della parte, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il RUC (Responsabile Unico del Contratto) di cui all'art. 7 dello schema di CIS è individuato nel Direttore regionale pro tempore alla Salute e Welfare, il cui nominativo verrà tempestivamente notificato all'Unità di Missione del Ministero della Salute per l'attuazione degli interventi del PNRR, non appena ne sarà formalizzata la nomina;
8. di prendere atto della ricognizione formale degli atti di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) incaricati della compilazione delle schede intervento dei progetti del PNRR e del PNC, unitamente ai referenti regionali incaricati della validazione delle stesse, di cui all'Allegato 4 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
9. di ribadire che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR, eventuali successive modifiche agli interventi programmati, anche in ragione di errori materiali, che si rendessero necessarie circa il Piano Operativo, nel rispetto degli obiettivi previsti dagli Investimenti della Componente 1 e 2 delle Missioni 6, saranno approvate con successivo atto deliberativo;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti della Direzione Salute e Welfare, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, all'Amministratore Unico Puntozero Scarl, al Direttore della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo ed al Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

11. di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 24/05/2022

Il responsabile del procedimento
Francesca Armellini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 24/05/2022

Il dirigente del Servizio
Pianificazione, Programmazione e Controllo
strategico del SSR

Andrea Casciari

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 24/05/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Massimo Braganti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 24/05/2022

Assessore Luca Coletto

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
