



**PIANO SVILUPPO E COESIONE
REGIONE UMBRIA**

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
al 31 dicembre 2022**

(approvata dal CdS nella seduta del _____ ai sensi art.4, lettera ii delibera CIPESS 2/2021)

INDICE

PREMESSA	3
1. IDENTIFICAZIONE PIANO.....	5
2. AUTORITA' RESPONSABILE	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4. GENESI DEL PIANO	5
5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	5
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	13
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	13
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO.....	13
6.3 SEZIONE ORDINARIA - Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento	19
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento	19
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020) – Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento	20
7. MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	20
8. QUADRO DELLE ECONOMIE.....	21
9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	22
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	22
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	23
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4. Delibera CIPESS n. 2/2021) FOCUS.....	23
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021).....	25
14. VALUTAZIONE – Relazione su valutazioni concluse e in corso (in itinere o ex post).....	25
15. SORVEGLIANZA - Attività del CdS.....	25
16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	26
17. ATTIVITA' DI CONTROLLO	27
18. ASSISTENZA TECNICA.....	28
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	28
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	28
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	29

PREMESSA

Con delibera n. 2 del 29 aprile 2021 il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro sul funzionamento dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC) ex art. 44 DL 34/2019 che definiscono le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nel rispetto degli adempimenti che la delibera pone in capo alle amministrazioni titolari dei Piani, la Regione Umbria ha provveduto alla redazione della Relazione di chiusura parziale del PSC di cui è titolare, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica e settore di intervento.

La relazione, elaborata secondo le indicazioni avanzate dall'Agenzia per la Coesione territoriale (Allegato C alle linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC) e sulla base dei dati di monitoraggio riferiti al 31 ottobre 2021, fornisce una serie di informazioni di dettaglio relative sia alle risorse FSC riclassificate nella sezione ordinaria sia a quelle individuate a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (art. 242 DL 34/2020) ricomprese nella sezione speciale del Piano, nonché descrive in generale le attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica, informazione e pubblicità poste in essere a valere sul PSC. Tale documento è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSC convocato con procedura scritta nel mese di dicembre 2021.

La delibera CIPESS n. 2/2021 prevede, altresì, che entro il 15 maggio di ciascun anno il Comitato di Sorveglianza approvi una Relazione di Attuazione Annuale (RAA) del Piano Sviluppo e Coesione riferita all'anno precedente, la quale, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio, fornisca, per ciascuna area tematica e settore di intervento, l'avanzamento finanziario realizzato nell'anno di riferimento, l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni, un focus sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ulteriori informazioni utili ad apprezzare le attività intraprese relativamente al Piano.

Il primo documento "RAA" del PSC redatto sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2021 è stato trasmesso al Comitato di Sorveglianza con nota del 3 maggio 2022 (Prot. 0106782/2022) e da quest'ultimo approvato in data 14 maggio 2022 (nota Prot. n. 0120093/2022 di chiusura procedura scritta di consultazione del CdS).

Il documento che segue, redatto in conformità al formato standard previsto dall'Agenzia per la Coesione territoriale (Allegato B alle linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC) costituisce la **seconda Relazione di Attuazione Annuale del PSC Umbria** e tiene conto dei dati riferiti al 31/12/2022, così come in parte restituiti dal sistema informativo locale di monitoraggio (ex PAR FSC 2007-2013) e in parte derivanti da un aggiornamento, sulla base delle informazioni disponibili, di quanto contenuto nella reportistica afferente ai progetti in SGP al 31/08/2022 (ex APQ 2000-2006).

A tal riguardo occorre evidenziare che nel mese di novembre 2022 sono state avviate le attività, in capo ad IGRUE per la programmazione 2007-2013 e all'Agenzia per la Coesione Territoriale per la programmazione 2000-2006, concernenti **la migrazione dei progetti della Sezione ordinaria in BDU secondo il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020**.

Considerata la complessità delle attività di migrazione e la prossimità del 31 dicembre 2022 quale data presa a riferimento dalle Amministrazioni centrali per la verifica dell'assunzione delle OGV (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti), è stato richiesto dalla Regione Umbria ad IGRUE e all'Agenzia per la Coesione Territoriale di poter utilizzare per le operazioni di monitoraggio al VI bimestre 2022 i Sistemi Informatici in uso, quali:

- Il Sistema di Gestione dei Progetti (SGP) per la programmazione FSC 2000-2006 (APQ), gestito dall'Agenzia per la Coesione territoriale (ACT);

- il Sistema Informativo locale (SIL) SMG FSC 2007-2013 per la programmazione FSC 2007-2013 (PAR FSC).

IGRUE ha accolto la richiesta avanzata e consentito di rinviare la migrazione dei dati FSC 2007-2013 a partire dal I bimestre 2023; diversamente l'ACT non ha accolto la richiesta tanto che il 15/11/2022 la stessa Agenzia ha avviato la migrazione dei dati. Ciò ha comportato un complesso lavoro di verifica e aggiornamento che ha fortemente impegnato l'Amministrazione regionale, i soggetti beneficiari esterni e l'Agenzia per la Coesione

territoriale; ciononostante, anche a causa di problematiche di natura tecnica, non si è resa possibile l'eliminazione dei numerosi scarti derivanti dalla migrazione al nuovo PUC.

A tutt'oggi permangono criticità importanti che non consentono il corretto e completo invio in BDU della totalità dei progetti FSC ex APQ 2000-2006. A ciò si aggiunge la mancanza di reportistica in SGP aggiornata al VI bimestre 2022, quale strumento per estrapolare le informazioni necessarie alla compilazione di molti paragrafi della presente Relazione.

Per tutto quanto sopra risulta impossibile attestare i dati inerenti alla Sezione ordinaria della presente Relazione per la parte riferita al FSC ex APQ 2000-2006.

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

Delibera CIPESS di riferimento	Delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 Piano Sviluppo e Coesione Regione Umbria
Altri riferimenti amministrativi utili	Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 <i>“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Accordo Regione Umbria – Ministro per il Sud e la coesione territoriale”</i> Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 <i>“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”</i> Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 <i>“Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”</i>
Amministrazione di Riferimento	Regione Umbria - Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Programmazione generale e negoziata

2. AUTORITA' RESPONSABILE

Con deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 6 ottobre 2021, ai sensi del punto 3 della delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 con oggetto *“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”*, è individuato quale Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione con funzioni di gestione e coordinamento il Dirigente pro-tempore del **Servizio Programmazione generale e negoziata** della Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con medesima deliberazione n. 925 del 6 ottobre 2021, la Giunta regionale ha previsto un Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione in qualità di soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari, identificato nel dirigente pro tempore del **Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative** della Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo.

4. GENESI DEL PIANO

Si rinvia alla prima Relazione di Attuazione Annuale (31/12/2021) come da Linee Guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PSC - Allegato B.

5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Il CIPESS ha approvato il **Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria con propria deliberazione n. 27 del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 201) del 23 agosto 2021.**

Il Piano presenta un valore complessivo di 541,01 mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) secondo la provenienza contabile delle risorse:

- FSC 2000-2006 per 276,22 milioni di euro;
- FSC 2007-2013 per 165,19 milioni di euro;
- FSC 2014-2020 per 99,60 milioni di euro.

ed è articolato, in sede di prima approvazione:

- in una **Sezione ordinaria**, del valore di 440,68 milioni di euro, che contiene tutti gli interventi confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013, come di seguito composta:

- risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del DL 34/2019 per 437,39 milioni di euro;
- risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del DL 34/2019 per 3,29 milioni di euro;
- in una **Sezione speciale**, del valore di 98,60 milioni di euro, che contiene le risorse FSC individuate a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (ex delibera CIPESS n. 48/2020).

Alla dotazione finanziaria di cui alle citate sezioni si aggiungono risorse FSC pari a 1,73 mln di euro, relative alle compensazioni conseguenti all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR).

Nella seduta del 29 aprile 2021 il CIPESS ha, altresì, approvato la delibera quadro sul funzionamento dei PSC (ex art. 44 DL 34/2019) che definisce le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (**delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021**).

In coerenza con quanto previsto dai punti 3 e 4 della delibera CIPESS 2/2021, la Giunta regionale (DGR 925/2021) ha individuato l'*Autorità Responsabile del PSC* e un *Organismo di Certificazione* nonché disposto di procedere all'aggiornamento della composizione del *Comitato di Sorveglianza* del PAR FSC 2007-2013, integrando il Comitato già esistente (approvato con DGR 1503/2009 e DGR 590/2012) opportunamente allargato ai componenti indicati dalla normativa di riferimento.

Le disposizioni quadro del PSC (punto 1 "*Contenuti del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione*") prevedono inoltre che su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con:

- settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;
- piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.

Come noto, in sede di prima approvazione del Piano, l'attribuzione alle 12 aree tematiche previste per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del DL 34/2019 è stata preliminarmente operata a livello centrale in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio alla data del 30 giugno 2020.

In adempimento a quanto stabilito dalla norma, l'Amministrazione regionale ha proceduto ad un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei dati nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio; quindi, nel rispetto delle disposizioni quadro sui PSC (*Disciplina finale e transitoria*), entro la data di riferimento del 30 giugno 2021, è stato validato l'inserimento e/o l'adeguamento nei sistemi di monitoraggio dei dati progettuali e delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione, fino alla concorrenza delle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (sezione ordinaria) pari a 440,68 mln di euro.

In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una proposta di riclassificazione dei progetti secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari; sono stati quindi individuati gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove quest'ultimi non disponibili, del PAR FSC 2007-2013; con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, sono state esplicitate le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024).

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni quadro è stata redatta una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica, sottoposta al Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta di consultazione, attivata in data 31 dicembre 2021 (nota prot. n. 0252423-2021), ai sensi dell'art.7 del Regolamento interno, conclusasi con esito positivo come da comunicazione prot. n. 11740 del 21/01/2022.

Conseguentemente, è stata elaborata la prima Relazione di Attuazione Annuale del PSC, trasmessa al Comitato di Sorveglianza con nota del 3 maggio 2022 (Prot. 0106782/2022) e da quest'ultimo approvata in data 14 maggio 2022 (prot. n. 0120093/2022).

SEZIONE ORDINARIA del PSC

La Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria ricomprende gli interventi derivanti dai **cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 per un valore complessivo di risorse FSC pari a € 440.680.289,66.**

A queste si sommano le **risorse FSC 2014-2020 - pari a € 1.733.908,00 - derivanti dalle compensazioni conseguenti all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni** nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR) ed oggetto di finalizzazione per specifici interventi, come meglio specificato nelle parti che seguono della presente relazione.

➤ **FSC 2000-2006 (ex APQ)**

Per quanto riguarda il periodo 1999-2006, la programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), avviata con la sottoscrizione nel marzo 1999 dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Regione Umbria, al 31 dicembre 2022 promuove n. 409 interventi, oggetto di interesse ai fini della presente relazione in quanto confluiti ai sensi del DL 34/22019 nel PSC Umbria.

Tali progetti derivano da n. 30 APQ che riguardano i seguenti ambiti di intervento:

- n. 1 APQ - trasporto e la mobilità
- n. 2 APQ - Infrastrutture industriali
- n. 4 APQ - Risorse idriche
- n. 3 APQ - Difesa del suolo
- n. 1 APQ - Sviluppo locale (Infrastrutture rurali)
- n. 4 APQ - Società dell'informazione
- n. 4 APQ - Sistema produttivo (Ricerca e innovazione)
- n. 5 APQ - Beni Culturali
- n. 4 APQ - Aree Urbane
- n. 2 APQ - Assistenza tecnica

Al 31 dicembre 2022 risultano ancora "attivi" nel sistema informatico di riferimento (SGP) n. 54 progetti, per un valore di FSC pari a 118,5 mln di euro, che afferiscono in particolare alle seguenti n. 3 aree tematiche:

- 05 . *Ambiente e risorse naturali* (05.01 Rischi e adattamento climatico - 05.02 Risorse idriche);
- 06 . *Cultura* (06.01 Patrimonio e paesaggio)
- 07 . *Trasporti e mobilità* (07.01 Trasporto stradale - 07.06 Logistica).

Trattasi di interventi relativi quasi esclusivamente alla tipologia delle opere pubbliche (93%), strategici e di consistente rilevanza finanziaria nonché di notevole complessità da un punto di vista procedurale (strade, beni culturali, piattaforme logistiche, idrico), di cui solo n. 10 risultano con esecuzione fornitura o collaudo ancora in corso, mentre n. 21 sono completati e rendicontati.

Per tutti gli altri, seppure dal punto di vista procedurale l'investimento è concluso, le strutture competenti sono in attesa della rendicontazione finale o in fase di verifica della documentazione presentata da parte dei soggetti beneficiari.

Dei 54 interventi ancora attivi nel sistema di monitoraggio, n. 3 relativi all'area tematica 06. Cultura sono stati oggetto di riprogrammazione, come meglio dettagliato nelle sezioni successive della presente relazione.

➤ **FSC 2007-2013 (ex PAR)**

La programmazione delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) **per il periodo 2007-2013**, come noto, è stata invece caratterizzata dal Programma Attuativo Regionale. A seguito del decreto MISE di messa a disposizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il PAR FSC 2007-2013 della Regione Umbria è stato riapprovato con DGR n. 1540 del 16 dicembre 2011, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 253,360 mln di euro e l'individuazione dei cofinanziamenti necessari a garantire la copertura della differenza tra le risorse FSC originarie assegnate e le minori risorse disposte con detto decreto pari a 213,692 mln di euro. Le disposizioni governative successivamente intervenute per il concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica hanno ridotto considerevolmente la dotazione FSC del Programma il cui valore si è assestato a 165,189 mln di euro. L'intera dotazione è quindi confluita nel Piano Sviluppo e Coesione,

essendo stato garantito per la totalità di tale importo il rispetto dei criteri a tal fine indicati dall'art. 44 DL 34/2019.

L'attuazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Umbria è stata complessivamente garantita dall'adozione di 5 Accordi di Programma Quadro stipulati, riconducibili alle aree tematiche *05. Ambiente e risorse naturali* (settori della Difesa del suolo e delle Risorse idriche), *06. Cultura* (Tutela e salvaguardia dei beni culturali), *07. Trasporti e mobilità* (Infrastrutture aeroportuali, Infrastrutture aree industriali-piattaforme logistiche), per un ammontare di risorse FSC pari a 28,135 mln di euro (17,03 % del totale FSC), da 79 procedure di attivazione/SAD, per un valore di risorse FSC pari 137,054 mln di euro (82,97 %), e da un numero totale di progetti pari a 1020.

Nel caso del PAR, l'impiego del FSC ha interessato quasi tutte le aree tematiche, comprese quelle relative a *10. Sociale e salute* e *11. Istruzione e formazione*, precedentemente non contemplate, con interventi finalizzati alla realizzazione di servizi di prossimità per le famiglie e percorsi formativi d'eccellenza, seppure una forte concentrazione, proprio nel rispetto della natura e della peculiarità del Fondo, si è potuta registrare nell'area tematica 05. "*Ambiente e risorse naturali*" (declinata nei settori risorse idriche, rischi ed adattamento climatico, rifiuti, bonifiche natura e biodiversità) 06. "*Cultura*" e 08. "*Riqualificazione urbana*". Nell'articolazione delle aree tematiche il PAR ha assicurato un significativo utilizzo del FSC anche per progetti finalizzati a sostenere la competitività delle imprese (area tematica 03.) e la digitalizzazione (area tematica 02.).

Al 31 dicembre 2022 risultano ancora "attivi/in itinere" nel sistema informatico locale di riferimento n. 51 progetti, per un valore di FSC pari a 22,9 mln di euro, che afferiscono in gran parte all'area tematica 06. *Cultura* e, in misura residuale, alle aree 03. *Competitività imprese*, 05. *Ambiente e risorse naturali*; 07. *Trasporti e mobilità*' e 08. *Riqualificazione urbana*.

Anche in questo caso si tratta di progetti riconducibili principalmente alla tipologia delle opere pubbliche che, come noto, richiedono una tempistica più dilatata sia in fase di realizzazione che di rendicontazione, e che, in parte, sono stati oggetto di finanziamento negli anni passati a seguito di riprogrammazioni delle economie. Da un punto di vista puramente procedurale, tuttavia, dei 51 interventi, risultano ancora in fase di esecuzione investimento piuttosto che in attesa di collaudo solo n. 15 progetti.

Al 31 dicembre 2022 sono altresì "attivi/in itinere" nel SIL ulteriori n. 4 interventi, di cui n. 2 (*S.P. 207 di Caicambiucci, risanamento e consolidamento del corpo stradale a seguito di fenomeni franosi* nel Comune di Gubbio e *Raddoppio acquedotto Argentina - I lotto - pozzi S. Anatolia - galleria Eggi in S. Anatolia di Narco*) relativi all'area tematica 05. *Ambiente e risorse naturali* e n. 2 (*Campagna Autunno Inverno 2022 su reti televisive*) all'area tematica 06. *Cultura*, che sono stati proposti a finanziamento a seguito procedura di riprogrammazione per i cui dettagli si rinvia al paragrafo 8 della presente relazione.

➤ **FSC 2014-2020**

Per il periodo di **programmazione FSC 2014-2020**, la Regione Umbria non ha potuto disporre dello strumento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, caratterizzato da una gestione centralizzata a livello nazionale secondo l'impianto programmatorio previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 c. 703-706).

Si rileva, tuttavia, che sono convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 risorse FSC - pari a 1,73 mln di euro - riassegnate alla Regione Umbria a seguito dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR), per riproporzionamento del taglio ex DL 66/2014, art. 46, c. 6 operato originariamente in eccesso in via prudenziale.

La finalizzazione di tali risorse a specifici interventi, nel rispetto delle modalità previste dalla delibera CIPES n. 2/2021, è stata oggetto di una proposta da parte della Giunta regionale nel mese di agosto 2022 che ha previsto la destinazione di euro 1.733.908,00 all'area tematica FSC/settore di intervento: 03. *Competitività imprese* - settore di intervento 03.02 "*Turismo e ospitalità*".

La proposta è stata definita congiuntamente a quella che, a seguito delle verifiche condotte dall'Autorità responsabile del PSC unitamente ai servizi regionali competenti rispetto agli interventi afferenti alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione in criticità OGV da conseguire entro il 31/12/2022, ha interessato n. 3 progetti ex APQ 2000-2006 derivanti dal settore dei beni culturali per un importo complessivo di euro 1.893.062,00.

L'intero importo oggetto - pari a € 3.626.970,00 - è stato destinato alla ulteriore copertura dell'Avviso "UMBRIAPERTE: Bando per il sostegno alle imprese ricettive" (pubblicato nel BURU - serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 9 aprile 2021) al fine di dare risposta alle aspettative delle numerose imprese che hanno aderito al bando e fornire alle strutture ricettive umbre il dovuto sostegno per approntare gli investimenti necessari alla ripartenza, anche in considerazione del complesso periodo vissuto quale conseguenza dell'emergenza da Covid-19 e, successivamente, della crisi internazionale derivante dalla guerra in Ucraina.

La procedura di riprogrammazione, seppure conclusa per quanto attiene ai compiti del Comitato di Sorveglianza (agosto 2022), è tuttora in attesa della trattazione in Cabina di Regia FSC ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CIPESS 2/2021.

Nello specifico sono interessate n. 20 imprese ricettive, risultanti nell'elenco di quelle ammesse a finanziamento ad esito dell'iter di valutazione istruttorio, opportunamente registrate e monitorate nel sistema informativo di riferimento alla data del 31/12/2022.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 12 della presente relazione.

Per un quadro più dettagliato della nuova ripartizione - per area tematica, per settore di intervento e per ciclo di programmazione - del PSC Sezione Ordinaria, alla luce delle proposte avanzate dalla Regione Umbria ed approvate in Comitato di Sorveglianza nel corso del secondo semestre 2022, si rinvia alla Tabella 1.

Tabella 1 – Piano finanziario PSC - Sezione Ordinaria

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA
Piano finanziario alla data del 31/12/2022
Area territoriale Centro-Nord
Prospetto 1 - Sezione Ordinaria PSC
Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	2000-2006			2007-2013			TOTALE		
	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE
01 . RICERCA E INNOVAZIONE	13.027.752,69 €	8.040.537,52 €	21.068.290,21 €	2.861.602,86 €	- €	2.861.602,86 €	15.889.355,55 €	8.040.537,52 €	23.929.893,07 €
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	13.027.752,69 €	8.040.537,52 €	21.068.290,21 €	2.861.602,86 €	- €	2.861.602,86 €	15.889.355,55 €	8.040.537,52 €	23.929.893,07 €
02 . DIGITALIZZAZIONE	7.675.577,28 €	2.240.588,98 €	9.916.166,26 €	8.307.486,05 €	- €	8.307.486,05 €	15.983.063,33 €	2.240.588,98 €	18.223.652,31 €
02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	7.675.577,28 €	2.240.588,98 €	9.916.166,26 €	4.284.339,26 €	- €	4.284.339,26 €	11.959.916,54 €	2.240.588,98 €	14.200.505,52 €
02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	- €	- €	- €	4.023.146,79 €	- €	4.023.146,79 €	4.023.146,79 €	- €	4.023.146,79 €
03 . COMPETITIVITA' IMPRESE	32.763.302,36 €	66.120.056,99 €	98.883.359,35 €	17.574.726,51 €	578.108,79 €	18.152.835,30 €	50.338.028,87 €	66.698.165,78 €	117.036.194,65 €
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	18.056.566,38 €	56.499.402,46 €	74.555.968,84 €	12.874.573,52 €	563.108,79 €	13.437.682,31 €	30.931.139,90 €	57.062.511,25 €	87.993.651,15 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	9.794.949,41 €	4.301.230,27 €	14.096.179,68 €	4.700.152,99 €	15.000,00 €	4.715.152,99 €	14.495.102,40 €	4.316.230,27 €	18.811.332,67 €
03.03 - AGRICOLTURA	4.911.786,57 €	5.319.424,26 €	10.231.210,83 €	- €	- €	- €	4.911.786,57 €	5.319.424,26 €	10.231.210,83 €
05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI	72.335.823,11 €	36.003.719,39 €	108.339.542,50 €	68.413.958,17 €	32.449.864,50 €	100.863.822,67 €	140.749.781,28 €	68.453.583,89 €	209.203.365,17 €
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	30.006.802,55 €	4.015.789,40 €	34.022.591,95 €	21.641.025,53 €	623.278,73 €	22.264.304,26 €	51.647.828,08 €	4.639.068,13 €	56.286.896,21 €
05.02 - RISORSE IDRICHE	42.329.020,56 €	31.987.929,99 €	74.316.950,55 €	29.950.911,34 €	14.941.232,35 €	44.892.143,69 €	72.279.931,90 €	46.929.162,34 €	119.209.094,24 €
05.03 - RIFIUTI	- €	- €	- €	6.159.999,99 €	15.885.353,42 €	22.045.353,41 €	6.159.999,99 €	15.885.353,42 €	22.045.353,41 €
05.04 - BONIFICHE	- €	- €	- €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	- €	- €	- €	5.662.021,31 €	- €	5.662.021,31 €	5.662.021,31 €	- €	5.662.021,31 €
06 . CULTURA	45.008.415,69 €	34.336.043,94 €	79.344.459,63 €	29.156.377,72 €	5.317.538,51 €	34.473.916,23 €	74.164.793,41 €	39.653.582,45 €	113.818.375,86 €
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	45.008.415,69 €	34.336.043,94 €	79.344.459,63 €	29.156.377,72 €	5.317.538,51 €	34.473.916,23 €	74.164.793,41 €	39.653.582,45 €	113.818.375,86 €
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07 . TRASPORTI E MOBILITA'	83.916.772,23 €	139.938.321,74 €	223.855.093,97 €	11.092.458,59 €	78.139.762,51 €	89.232.221,10 €	95.009.230,82 €	218.078.084,25 €	313.087.315,07 €
07.01 - TRASPORTO STRADALE	62.323.831,35 €	87.768.747,58 €	150.092.578,93 €	- €	- €	- €	62.323.831,35 €	87.768.747,58 €	150.092.578,93 €
07.04 - TRASPORTO AEREO	- €	- €	- €	8.000.000,00 €	30.420.980,15 €	38.420.980,15 €	8.000.000,00 €	30.420.980,15 €	38.420.980,15 €
07.06 - LOGISTICA	21.592.940,88 €	52.169.574,16 €	73.762.515,04 €	3.092.458,59 €	47.718.782,36 €	50.811.240,95 €	24.685.399,47 €	99.888.356,52 €	124.573.755,99 €
08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA	20.077.023,84 €	20.589.296,32 €	40.666.320,16 €	22.422.955,09 €	6.150.713,28 €	28.573.729,22 €	42.499.978,93 €	26.740.009,60 €	69.239.988,53 €
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	20.077.023,84 €	20.589.296,32 €	40.666.320,16 €	22.422.955,09 €	6.150.713,28 €	28.573.729,22 €	42.499.978,93 €	26.740.009,60 €	69.239.988,53 €
10 . SOCIALE E SALUTE	- €	- €	- €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	- €	- €	- €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	- €	2.375.069,46 €
11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE	- €	- €	- €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	- €	- €	- €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	- €	3.424.205,25 €
12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA	685.684,46 €	411.619,92 €	1.097.304,38 €	1.295.006,30 €	64.630,40 €	1.359.636,70 €	1.980.690,76 €	476.250,32 €	2.456.941,08 €
12.01 - RAFFORZAMENTO PA	- €	- €	- €	431.623,28 €	- €	431.623,28 €	431.623,28 €	- €	431.623,28 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	685.684,46 €	411.619,92 €	1.097.304,38 €	863.383,02 €	64.630,40 €	928.013,42 €	1.549.067,48 €	476.250,32 €	2.025.317,80 €
TOTALE	TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI		
	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE
	275.490.351,66	307.680.184,80	583.170.536,46	166.923.846,00	122.700.617,99	289.624.524,84	442.414.197,66	430.380.802,79	872.795.000,45

SEZIONE SPECIALE del PSC

La Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria rileva un valore di FSC pari a 98,60 mln di euro e ricomprende le tipologie di intervento/linee di azione individuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 614/2020 a seguito riprogrammazione dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del DL 34/2020.

L'importo di 98,60 mln di euro di FSC deriva da risorse residue dell'Intesa (APQ) 2000-2006 (ex art. 44 del DL 34/2019) per 0,73 mln di euro e dall'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 aggiuntive per 97,87 mln di euro (delibera CIPSS n. 48/2020).

La Tabella 2 fornisce il quadro dettagliato della ripartizione delle risorse FSC per area tematica e settore di intervento.

Tabella 2 – Piano finanziario PSC - Sezione Speciale

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA Piano finanziario alla data del 31/12/2022 Area territoriale Centro-Nord Prospetto 1 - Sezione Speciale PSC Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento			
	ex FESR	ex FSE	TOTALE
01 . RICERCA E INNOVAZIONE	12.000.000,00 €		12.000.000,00 €
01.01 - RICERCA E SVILUPPO - ex FESR	12.000.000,00 €		12.000.000,00 €
03 . COMPETITIVITA' IMPRESE	16.000.000,00 €		16.000.000,00 €
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI - ex FESR	13.000.000,00 €		13.000.000,00 €
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'- ex FESR	3.000.000,00 €		3.000.000,00 €
04 . ENERGIA	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA - ex FESR	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €
06 . CULTURA	9.255.807,02 €		9.255.807,02 €
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO - ex FESR	9.255.807,02 €		9.255.807,02 €
07 . TRASPORTI E MOBILITA'	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
07.05 - MOBILITA' URBANA - ex FESR	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
09 . LAVORO E OCCUPABILITA'		20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - ex FSE		20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
10 . SOCIALE E SALUTE		15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ex FSE		15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE	1.500.000,00 €	14.904.824,46 €	16.404.824,46 €
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - ex FESR	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE- ex FSE		14.904.824,46 €	14.904.824,46 €
12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2.934.356,22 €	2.500.000,00 €	5.434.356,22 €
12.01 - RAFFORZAMENTO PA -ex FSE	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - ex FSE		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA - ex FESR	2.934.356,22 €		2.934.356,22 €
TOTALE	TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI		
	FSC		
	46.190.163,24	52.404.824,46	98.594.987,70

Principali obiettivi e indicatori del PSC e previsioni di spesa

Per quanto riguarda gli **obiettivi perseguiti** con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel Piano Sviluppo e Coesione, ad integrazione e completamento di quanto fornito nel precedente RAA (2021), alla luce delle più puntuali informazioni in merito alla specificità di alcuni interventi o linee di azione oggetto di finanziamento, si propone la *Tabella 3*.

Tabella 3 – Principali obiettivi e indicatori

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA						
Principali obiettivi e indicatori - Sezione ordinaria e speciale						
AREA TEMATICA		SETTORE		OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE
09	LAVORO E OCCUPABILITA'	01	SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE FSE	Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro autonomo (entro 6 mesi post intervento)	CO01 - Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata
10	SOCIALE E SALUTE	03	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	SR03 - Persone a rischio di povertà o in situazione di grave deprivazione materiale o che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa SR04 - Imprese destinatarie degli interventi sul totale delle imprese sociali di forma cooperativa SR05 - Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	796 - Numero di destinatari CO16 - Partecipanti con disabilità CO17 - Le altre persone svantaggiate CO21 - Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro CO22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
11	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	01	STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico	Indice di rischio sismico	IS29 - Edifici strategici/rilevanti MIGLIORATI dal punto di vista sismico
		02	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	CR03 - Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento SR06 - Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale SR08 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della partecipazione all'intervento	796 - Numero di destinatari CO09 - Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO10 - Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) CO11 - Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

La Tabella sopra riportata fornisce l'indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, così come individuati nel rispetto delle disposizioni dettate dalla delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli previsti dalla programmazione *comunitaria 2014-2020*, caratterizzanti il PSC relativamente alle aree tematiche *09. Lavoro e occupabilità*, *10. Sociale e salute* e *11. Istruzione e formazione*.

Per quanto riguarda la Sezione ordinaria si ritiene necessario sottolineare che, per le motivazioni rappresentate in premessa, non avendo a disposizione al 31 dicembre 2022 una reportistica aggiornata dei dati FSC 2000-2006 *post* migrazione, non è possibile fornire un quadro rappresentativo degli obiettivi conseguiti e dei relativi indicatori prodotti.

Infine, con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, si propone di seguito (Tabella 4) una rappresentazione delle **previsioni di spesa per ciascuna annualità del triennio 2023-2024-2025** per entrambe le sezioni del Piano, elaborate prendendo a riferimento:

- per la sezione ordinaria, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti Responsabili delle linee di azione/intervento nonché dei dati disponibili nei relativi sistemi di monitoraggio, la spesa realizzata (costo realizzato), indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2022, e quella prevista rappresentata per ciascun anno del triennio successivo al 2022;
- per la sezione speciale, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti Responsabili delle linee di azione/intervento nonché delle iscrizioni delle risorse nel bilancio regionale in coerenza con i cronoprogrammi procedurali dei progetti, la spesa realizzata, anch'essa indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2022, e quella prevista per ciascun anno del triennio successivo al 2022.

Anche in questo caso, per quanto riguarda la Sezione ordinaria, valgono le considerazioni già espresse in premessa al presente documento in merito ai dati FSC ex APQ 2000-2006 ricavabili dal sistema informativo *post* migrazione.

Tabella 4 – Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA						
Piano finanziario alla data del 31/12/2022						
Area territoriale Centro-Nord						
Prospetto 4						
<u>Piano finanziario con previsioni triennali di spesa</u>						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2022	Spesa complessiva prevista alla fine dell'anno 2023	Spesa complessiva prevista alla fine dell'anno 2024	Spesa complessiva prevista alla fine dell'anno 2025	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi	DOTAZIONE DEL PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	405.732.332,15 €	21.229.841,20 €	10.301.349,54 €	5.150.674,77 €	- €	442.414.197,66 €
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
totale	16.060.070,89 €	24.793.367,50 €	19.983.519,32 €	27.780.668,67 €	9.977.361,32 €	98.594.987,70 €
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
totale	421.792.403,04 €	46.023.208,70 €	30.284.868,86 €	32.931.343,44 €	9.977.361,32 €	541.009.185,36 €

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nel complesso, per quanto riguarda la **Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione**, l'intera dotazione di FSC risulta programmata nell'ambito di:

- n. 79 procedure di attivazione/SAD, per un valore di risorse FSC 2007-2013 pari a € 137.054.931,70;
- n. 5 APQ stipulati a valere su risorse FSC 2007-2013, per un ammontare di risorse FSC pari a € 28.135.006,30;
- n. 30 APQ a valere su risorse FSC 2000-2006 pari a € 275.490.351,66.

Se volgiamo uno sguardo allo stato di **avanzamento degli affidamenti**, si evidenzia che nel 2022 per la **totalità di essi le relative procedure risultano concluse**. Nel corso dell'anno, infatti, sono state portate a compimento le procedure di gara anche per quegli interventi che nel 2021 si presentavano ancora in fase di progettazione.

Nello specifico trattasi di un intervento di rischio idraulico - **“Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in Loc. Ponte Valleceppi in Comune di Perugia”** (€ 479.999,00 di FSC) - finanziato a seguito della riprogrammazione di economie FSC 2007-2013 (febbraio 2020), al fine di completare le opere già eseguite con altri finanziamenti per la mitigazione dal rischio R3 e R4 del PAI. L'Ente Attuatore (Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia) in data 28/11/2022 ha approvato il progetto definitivo dei lavori e in data 28/11/2022 sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori. Data la natura delle opere è stata eseguita la gara di appalto, in modalità telematica, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020. Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 510 del 22/12/2022 il Consorzio ha approvato i risultati di gara e proceduto all'aggiudicazione in via definitiva, nel rispetto dei termini previsti per l'assunzione delle OGV 31/12/2022.

Si menziona, altresì, un ulteriore progetto di difesa del suolo denominato **“Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in Comune di Terni”** (cod. SGP RI_76) con Ente Attuatore Consorzio di Bonifica Tevere Nera (€ 334.505,94 di FSC). L'intervento, inserito anche nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto in data 3 novembre 2010, è stato oggetto di proposta di riprogrammazione di ulteriori economie FSC pari a € 59.505,94, precedentemente assegnate al progetto RI_75 “Lavori urgenti sul F. Nera di messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Borgo Cerreto”, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (DGR n. 848 del 10/08/2022).

Nel mese di ottobre 2022 il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di “Interventi di consolidamento strutturale sul torrente Serra in Comune di Terni”, dell’importo complessivo di euro 334.505,94, comunicando altresì l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti disposizioni in materia. Con decreto del 2 dicembre 2022 n. 47 del Commissario di Governo è stata effettuata la presa d’atto del progetto esecutivo aggiornato e la concessione definitiva del finanziamento pari ad 0,334 mln di euro. Con atto consortile n. 79 in data 21/12/2022 è stata quindi approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. B della legge n. 120/2020, nel rispetto dei termini previsti per l’assunzione delle OGV 31/12/2022.

Progetto “**Interventi di consolidamento in loc. Castellonalto Comune di Ferentillo – 2° stralcio**” (cod. SGP FR_18) Ente Attuatore Comune di Ferentillo (€ 500.000,00 di FSC).

Con D.G.R. n. 602 del 30/06/2021 sono state destinate risorse FSC per l’importo di 500.000,00 derivanti da economie FSC ex APQ 2000-2006 al progetto in argomento, ricompreso in un’area a elevato indice di pericolosità (R4) e inserito in un elenco già condiviso con il MATT, nonché rispondente ai requisiti previsti dall’art. 44, comma 7, del DL 34/2019 ai fini dell’inserimento nel Piano Sviluppo e Coesione in sede di prima approvazione. Con delibera della Giunta comunale n. 106 del 30/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e con determina a contrarre n. 302 del 14/11/2022 è stato disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento delle opere. In data 20/12/2022 il Comune di Ferentillo ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori (determina del responsabile del servizio Tecnico n. 363 del 2022), nel rispetto dei termini previsti per l’assunzione delle OGV 31/12/2022.

La **Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione** dell’Umbria (approvato con delibera CIPESS n. 27/2021), come già più volte rappresentato nell’ambito della presente relazione, rileva un valore di FSC pari a 98,60 mln di euro e ricomprende le tipologie di intervento/linee di azione individuate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 a seguito riprogrammazione dei programmi FSE e FESR 2014-2020 in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del DL 34/2020.

Nelle more dell’adozione del Piano Sviluppo e Coesione e delle regole per l’utilizzo delle risorse FSC, con D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato un Piano Stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE 2014-2020) riconducibili alle linee di azione ricomprese nella D.G.R. n. 614/2020, fissando prudenzialmente in 35,24 mln di euro la sua dimensione massima; contestualmente, con medesimo atto, la Giunta ha autorizzato le strutture regionali a dare immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi in coerenza con quanto previsto nei programmi comunitari di origine. Per rispondere alle necessità, nel frattempo manifestatesi, di attivare le linee di azione più mature e consentire l’avvio degli interventi non ulteriormente differibili, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 il Piano Stralcio 2021 è stato oggetto di successive rimodulazioni, ferma restando comunque la dotazione finanziaria complessivamente stabilita con DGR 251/2021.

Nel primo semestre del 2022, preso atto dello stato di avanzamento delle attività previste nel Piano Stralcio 2021, la Giunta regionale con D.G.R. n. 513 del 25 maggio 2022 ha approvato un **nuovo Piano Stralcio (Piano Stralcio 2022)** che ha consentito l’attivazione di un ulteriore pacchetto di risorse FSC, pari a 34,40 mln di euro, necessario per supportare l’avvio di nuovi interventi.

Complessivamente, dunque, a fronte di una dotazione finanziaria pari a 98,60 mln di euro, al 31 dicembre 2022 risulta attivato un pacchetto di risorse FSC 2014-2020 pari a 69,64 mln di euro (equivalente al 70,63%), relativo a 17 linee di azione rispetto delle 21 previste dal Piano Sviluppo e Coesione.

Nel corso dell’anno (2022) sono proseguite le attività iniziate nel 2021 e sono state altresì avviate, da parte dei Responsabili di Azione, ulteriori iniziative di cui si fornisce, di seguito, puntuale descrizione.

01. Ricerca e innovazione

È attivata la linea di azione denominata “*Sostegno alla valorizzazione dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca*”, che contribuisce a sostenere parte delle domande di contributo ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso a sostegno dei

progetti di ricerca industriale & Sviluppo sperimentale 2020 (**Avviso Ricerca 2020**). L'Avviso, emanato con D.D. 11889 del 14/12/2020, ha visto pervenire ben 115 domande per un ammontare di contributi richiesti pari a 24,8 mln di euro. A valere sulla dotazione FSC sono finanziati n. 25 progetti di ricerca industriale & sviluppo sperimentale (per complessivi 5,55 mln di euro). Al 31 dicembre 2022 n. 2 progetti risultano conclusi.

03. Competitività imprese

Concorre all'area tematica l'azione *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*, nell'ambito della quale è stato emanato già nel 2021 l'“**Avviso LARGE**” (pubblicato nel S.O. al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 37 del 22 giugno 2021) con una dotazione iniziale di 7 mln di euro.

L'Avviso finanzia progetti di investimento e di transizione digitale finalizzati all'introduzione in azienda di nuovi prodotti/processi o all'ampliamento della capacità produttiva. I soggetti beneficiari sono le PMI ubicate nel territorio della Regione Umbria. Alla scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente fissata al 14/09/2021 e successivamente prorogata al 1° dicembre 2021, sono state presentate n. 131 istanze di finanziamento. Nel mese di aprile 2022 è stata approvata la graduatoria di merito; a valere sulla dotazione disponibile sono finanziati n. 48 progetti, di cui, alla data del 31/12/2022, n. 3 presentano l'investimento concluso.

È attivata inoltre la linea di azione *“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di attrattori culturali e naturali, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission”* (3 mln di euro).

Nell'ambito dell'azione, a valere sulla dotazione disponibile, è stato emanato lo strumento **“UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno all'attività di incoming” per 1,00 mln di euro di FSC 2014-2020** (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del 15 giugno 2021) finalizzato a supportare gli investimenti delle agenzie di viaggi/tour operator e delle imprese di servizi connessi al turismo, a fronte del quale sono pervenute n. 30 domande di finanziamento. In data 24 gennaio 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento; risultano finanziate n. 20 per un totale di contributi concessi pari a 0,431 mln di euro. Il 30 novembre 2022 sono scaduti i termini per la realizzazione dei progetti di investimento.

Inoltre, a valere su una dotazione di risorse **FSC 2014-2020 pari a 0,776 mln di euro** e POR FESR 2014-2020 pari a 0,227 mln di euro (az. 3.2.1), per un totale di 1,003 mln di euro, è stato emanato il **“Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2022”** (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 19 del 27 aprile 2022), in coerenza con le Linee guida e criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 300/2022). La dotazione FSC è stata successivamente incrementata di **0,924 mln di euro** (DGR 926 del 13/09/2022). Al termine delle attività di valutazione (20/09/2022) delle domande presentate, in data 4/10/2022 è stata approvata la graduatoria che riconosce 46 domande ammissibili per un totale di 1,789 mln di euro. I progetti presentati consistono in un programma di spettacoli da realizzarsi entro il 30/9/2023.

Al fine di sostenere interventi destinati a rilanciare il prodotto turistico Umbria, è stata prevista l'attivazione, nell'ambito della linea di azione, di un **Bando finalizzato all'erogazione di contributi per la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei prodotti turistici da parte dei consorzi e delle società consortili operanti nel settore del turismo**, operanti nel settore turismo con una dotazione finanziaria di FSC pari a 0,3 mln di euro. In coerenza con i criteri dettati con DGR 1160 del 9 novembre 2022, il bando è stato approvato con DD 13724 del 28/12/2022 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 2 del 11 gennaio 2023. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande (10 febbraio 2023), sono pervenute n. 6 istanze di ammissione a contributo.

Per l'attuazione di entrambe le azioni ricomprese nell'area tematica in oggetto, analogamente a quanto avvenuto nel caso del POR FESR 2014-2020, la Giunta regionale ha previsto la possibilità di ricorrere all'individuazione di **Organismi Intermedi**. Pertanto, propedeutiche alle fasi di emanazione dei bandi sopra richiamati, sono state messe in campo tutte le procedure e le attività volte all'individuazione dell'Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n° 1303/2013, con la definizione puntuale delle attività oggetto

di affidamento/delega all'OI e con l'approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

04. Energia

L'area tematica ricomprende l'azione *"Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici"*, nell'ambito della quale è finanziato in parte (0,6 mln di euro) lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso **"Sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile – Avviso 2021"**, emanato con DD 5930 del 17/06/2021 a valere sul POR FESR 2014-2020 (pubblicato nel BURU n. 40 del 30/06/2021) e in parte (1,9 mln di euro) **l'Avviso Solar Attack**, che prevede l'agevolazione degli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, approvato con DD 12400 del 25 novembre 2022. Per quest'ultimo, il termine ultimo per la compilazione e l'invio delle domande di ammissione alle agevolazioni è fissato ad aprile 2023.

06. Cultura

Per quanto riguarda l'azione di *sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle destinazioni turistiche*, a valere sulla dotazione disponibile (5,089 mln di euro) sono stati individuati ed avviati interventi di varia natura volti a sostenere:

- la realizzazione di attività di valorizzazione integrata delle eccellenze territoriali a cura degli enti locali e loro forme associate, ma nell'ambito di una strategia regionale complessiva. Nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (Serie Generale n. 49 dell'11 agosto 2021) è stato pubblicato il bando **"UMBRIAPERTA: Avviso rivolto ai Comuni per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali"**, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 31 gennaio 2022. Entro tale termine sono pervenute n. 13 domande di contributo, di cui n. 8 dai Comuni in forma singola e n. 5 da aggregazioni di Comuni.
- la realizzazione di azioni di promozione e campagne di comunicazione promozionale a fini turistici, on line e off line, a titolarità regionale da svolgere in una logica unitaria di brand "Umbria" sui mercati nazionali e internazionali (**campagna comunicazione estate 2021, campagna estate 2022, campagna Autunno-Inverno 2022**).
- **interventi sul DMS e Portale turistico regionale** nonché l'acquisizione di servizi web innovativi.

L'area tematica "Cultura" ricomprende inoltre la linea di azione *"Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione a rilevanza strategica per consolidare i processi di sviluppo"*. Nel corso del 2022 è stata destinata l'intera dotazione disponibile (4,165 mln di euro) con l'individuazione dei progetti oggetto di finanziamento, quali:

- **"Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex cinema/teatro Turreno"** (2,89 mln di euro di FSC);
- **"Cripta della ex Chiesa di San Francesco al Prato"** nel Comune di Perugia (0,215 mln di euro di FSC);
- **"Circuito culturale. Opere di completamento e valorizzazione circuito museale della Castellina. Comune di Norcia"** (1,061 mln di euro di FSC).

Tutti e tre gli interventi risultano attualmente in fase di progettazione.

09. Lavoro e occupabilità

A valere sull'azione *"Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale"* la Giunta regionale ha destinato risorse FSC, pari a 7,5 mln di euro, per incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso Re-Work, emanato a valere sul POR FSE 2014-2020 ed attuato mediante Organismo Intermedio (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL), e far fronte così alle numerose domande di incentivo all'assunzione/stabilizzazione pervenute. Con le risorse FSC si sostiene in particolare l'inserimento lavorativo attraverso la concessione di incentivi a favore delle imprese interessate all'assunzione dei destinatari finali di misure di politica attiva del lavoro previste dall'Avviso Re-Work (permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi). Sono in corso le attività istruttorie finalizzate alla verifica dei requisiti per la liquidazione dei contributi.

10. Sociale e salute

L'azione *Sostegno ai servizi socio educativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione* (9,5 mln di euro), che prevede l'implementazione di voucher e altri interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei destinatari, volti anche a favorire l'accesso dei bambini e dei ragazzi ad opportunità educative con lo scopo di incrementare occasioni di socializzazione e di crescita, è stata attivata nel 2022 con l'emanazione di due strumenti che riguardano i servizi socio-educativi per l'infanzia (0-6 anni) e i servizi di centri estivi.

Nel rispetto dei criteri dettati dalla Giunta regionale, nel mese di giugno 2022 è stato approvato il **Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni - Anno educativo 2021/2022** (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 33 del 6 luglio 2022) (4 mln di euro) che prevede l'erogazione di un contributo alle famiglie per la partecipazione di bambini fino a 6 anni di età - residenti in Umbria - a servizi socio-educativi per la prima infanzia (pubblici e privati, autorizzati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30) e scuole dell'infanzia paritarie nell'anno educativo 2021/2022. Al 31 agosto 2022 (scadenza del termine per la presentazione delle domande) sono state presentate 943 istanze, relative a n. 1023 bambini. Nel mese di dicembre 2022 sono state approvate le graduatorie del bando.

A giugno 2022 la Giunta regionale ha, altresì, dettato i criteri per l'erogazione di contributi a copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai **Centri estivi 2022** (5,5 mln di euro). A valere sul Bando, adottato nel mese di ottobre, sono pervenute n. 7012 domande relative a 11.024 minori. L'approvazione della graduatoria è prevista entro i primi di febbraio 2023.

Nell'ambito dell'azione *“Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per l'educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione Interventi sostegno attività sportive nel corso del 2022_un pacchetto di risorse FSC (1,0 mln di euro), reso disponibile a fronte del fabbisogno calcolato in relazione alle domande presentate a valere sul Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia 0-6 anni Anno educativo 2021/2022, è stato destinato (in continuità con le medesime attività già svolte a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020), ad attività inerenti il supporto alle famiglie per i costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività sportive dilettantistiche. A dicembre 2022 sono stati dettati i criteri per la predisposizione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI o dal CIP, approvato con determinazione dirigenziale n. 449 del 17 gennaio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 18 gennaio 2023. La scadenza per l'invio della domanda di ammissione di contributo è fissata al 30 giugno 2023.*

Nel secondo semestre 2022 si è resa necessaria l'attivazione dell'azione *Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* per finanziare a valere su risorse FSC (0,62 mln di euro) l'intervento **SS.09 “Reti di comunità: interventi di implementazione di servizi di prossimità”**, ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia dell'Area Interna Valnerina, sottoscritto in data 29 luglio 2021, e precedentemente inquadrato nell'ambito del POR FSE 2014-2020 e un intervento di **welfare culturale** ricompreso nell'Area Interna Sud Ovest Orvietano.

È stata infine attivata l'azione *Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità* per il finanziamento di progettualità per la **vita indipendente**, per l'importo di 2 mln di euro, al fine di garantire continuità al percorso di inclusione già avviato a valere su risorse POR FSE 2014-2020 e porre le basi per la strutturazione di tale modello di vita.

11. Istruzione e Formazione

In considerazione della necessità di accelerare l'attuazione dell'azione *“Interventi strutturali in materia di edilizia scolastica, anche attraverso modulistica prefabbricata d'emergenza”* ed anticipare i tempi connessi all'acquisizione e valutazione delle manifestazioni di interesse, ad agosto 2020 è stato emanato il **bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica** (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69 del 31 agosto 2020). A seguito esito istruttorio rispetto alle n. 4 manifestazioni di

interesse proposte e presenti nella graduatoria di merito approvata (novembre 2020), sono stati concessi finanziamenti per n. 2 interventi di miglioramento/adequamento sismico riguardanti la “Scuola dell'infanzia e primaria di primo grado di Beroide” nel Comune di Spoleto (FSC 0,5 mln di euro) e la “Scuola primaria di primo grado “N. Green”” nel Comune di Perugia (FSC 0,495 mln di euro).

Per l'intervento di Spoleto si sono concluse le procedure di gara e sono stati affidati i lavori in data 27/09/2021. I lavori sono in corso di esecuzione. L'intervento di Perugia è attualmente in fase di progettazione.

È stata inoltre avviata la linea di azione “*Sostegno all'istruzione*” (6,348 mln di euro) con l'emanazione del “**Bando pubblico per la concessione di borse di studio a studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado a.s. 2021/2022**” (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 13 aprile 2022) e con il finanziamento della prima annualità di **13 percorsi biennali di specializzazione tecnica superiore (ITS) - biennio 2022/2024** (Avviso pubblico di cui alla DD n. 11516 del 10/11/2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 14 novembre 2022).

Per quanto riguarda l'azione “*Sostegno al diritto allo studio universitario*” (5,5 mln di euro) a giugno 2022 la Giunta regionale ha adottato le Linee Guida per l'anno accademico 2022-2023 nel rispetto delle quali ADiSU ha proceduto alla definizione e pubblicazione del “**Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2022/2023**” (*Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 12 luglio 2022*). I benefici a concorso interessano contributi in denaro (borse di studio) e un contributo di mobilità internazionale quale integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

12. Capacità amministrativa

Nel mese di novembre 2021 è stata attivata la linea di azione “*Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance*” con l'inserimento nel PSC (**D.G.R. n. 1190 del 29 novembre 2021**) di n. 4 progetti selezionati nell'ambito delle azioni rivolte a sostenere politiche locali che favoriscono l'associazionismo in particolar modo fra i piccoli comuni, rafforzando la loro capacità istituzionale e amministrativa attraverso la gestione associata delle funzioni trasversali.

I progetti riguardano nello specifico:

- RAISe UP TOS 4.0 - Reingegnerizzazione Associativa Integrata Servizi Unioni PA - Unione dei comuni terre dell'olio e del sagrantino (0,45 mln di euro);
- Gestione associata da parte dei comuni dell'Area interna Nord Est Umbria (0,351 mln di euro);
- Gestione associata delle funzioni da parte dei comuni governance Valnerina (0,277 mln di euro);
- Gestione associata delle funzioni da parte dei comuni dell'Area Sud Ovest Orvietano (0,401 mln di euro).

Al 31 dicembre 2022 n. 3 progetti risultano conclusi, mentre n. 1 è ancora in corso con fine prevista al 31 dicembre 2023.

È stata altresì approvata (febbraio 2022), a valere su risorse FSC (0,0154 mln di euro), la proposta formativa “**LABORATORIO L.U.C.E. 3 Luoghi Urbani Crescono Esperienze** – Formazione continua in alternanza e per affiancamento (C3849)” che fa riferimento al percorso di capacitazione istituzionale dei Comuni coinvolti nel programma Agenda urbana relativo all'annualità 2021-2022 – terza edizione e che prevede percorsi laboratoriali relativamente alla tematica “Città e Servizi digitali”.

Sul versante **dell'assistenza tecnica** sono attivate risorse FSC destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Organismo Intermedio per l'espletamento dei servizi e delle attività rese per la gestione degli avvisi/bandi di cui all'area tematica 03. Competitività imprese, per complessivi 0,20 mln di euro.

6.3 SEZIONE ORDINARIA - Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per area tematica e settore di intervento degli interventi della sezione ordinaria (Tabella 5):

Tabella 5 – Avanzamento finanziario – Sezione ordinaria (monitoraggio al VI bimestre 2022)

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA Avanzamento finanziario alla data del 31/12/2022 Area territoriale Centro-Nord <u>Sezione Ordinaria PSC</u> Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento					
AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	finanziamento totale	finanziamento FSC	Impegni (totali)	Pagamenti (totali)	Pagamenti FSC
01 . RICERCA E INNOVAZIONE	23.929.893,07 €	15.889.355,55 €	23.929.893,77	23.929.893,77	15.889.355,55
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	23.929.893,07 €	15.889.355,55 €	23.929.893,77	23.929.893,77	15.889.355,55
02 . DIGITALIZZAZIONE	18.223.652,31 €	15.983.063,33 €	17.970.031,31	17.203.753,54	15.216.764,56
02.02 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	14.200.505,52 €	11.959.916,54 €	13.946.905,52	13.946.905,52	11.959.916,54
02.03 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	4.023.146,79 €	4.023.146,79 €	4.023.125,79	3.256.848,02	3.256.848,02
03 . COMPETITIVITA' IMPRESE	117.036.194,65 €	50.338.028,87 €	112.432.853,00	112.424.569,34	46.584.500,67
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	87.993.651,15 €	30.931.139,90 €	87.017.279,50	87.008.995,84	30.804.581,70
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	18.811.332,67 €	14.495.102,40 €	15.184.362,67	15.184.362,67	10.868.132,40
03.03 - AGRICOLTURA	10.231.210,83 €	4.911.786,57 €	10.231.210,83	10.231.210,83	4.911.786,57
05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI	209.203.365,17 €	140.749.781,28 €	197.778.166,80	196.793.070,67	132.106.452,75
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	56.286.896,21 €	51.647.828,08 €	47.522.852,24	53.936.726,82	49.336.050,78
05.02 - RISORSE IDRICHE	119.209.094,24 €	72.279.931,90 €	116.128.842,00	109.217.481,03	66.016.892,57
05.03 - RIFIUTI	22.045.353,41 €	6.159.999,99 €	22.045.353,41	22.045.353,41	6.159.999,99
05.04 - BONIFICHE	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	5.662.021,31 €	5.662.021,31 €	6.081.119,15	5.593.509,41	5.593.509,41
06 . CULTURA	113.818.375,86 €	74.164.793,41 €	113.555.290,61	103.053.316,82	66.499.932,95
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	113.818.375,86 €	74.164.793,41 €	113.555.290,61	103.053.316,82	66.499.932,95
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	- €	- €	0,00	0,00	0,00
07 . TRASPORTI E MOBILITA'	313.087.315,07 €	95.009.230,82 €	275.167.176,23	228.152.530,12	79.304.601,98
07.01 - TRASPORTO STRADALE	150.092.578,93 €	62.323.831,35 €	132.657.481,56	126.357.290,89	56.683.033,52
07.04 - TRASPORTO AEREO	38.420.980,15 €	8.000.000,00 €	38.420.980,15	38.420.980,15	8.000.000,00
07.06 - LOGISTICA	124.573.755,99 €	24.685.399,47 €	104.088.714,52	63.374.259,08	14.621.568,46
08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA	69.239.988,53 €	42.499.978,93 €	69.220.268,22	67.176.998,65	41.753.016,98
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	69.239.988,53 €	42.499.978,93 €	69.220.268,22	67.176.998,65	41.753.016,98
10 . SOCIALE E SALUTE	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	2.375.069,46	2.375.069,46	2.375.069,46
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.375.069,46 €	2.375.069,46 €	€2.375.069,46	€2.375.069,46	€2.375.069,46
11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	3.424.205,25	3.424.205,25	3.424.205,25
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	3.424.205,25 €	3.424.205,25 €	€3.424.205,25	€3.424.205,25	€3.424.205,25
12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2.456.941,08 €	1.980.690,76 €	2.446.941,08	1.931.841,86	1.460.021,94
12.01 - RAFFORZAMENTO PA	431.623,28 €	431.623,28 €	421.623,28	0,00	0,00
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.025.317,80 €	1.549.067,48 €	2.025.317,80	1.931.841,86	1.460.021,94
TOTALE	872.795.000,45	442.414.197,66	815.852.954,65	754.533.407,62	403.153.900,15

Lo stato di avanzamento finanziario del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria - **Sezione ordinaria** - registra impegni totali per 815,8 milioni di euro e pagamenti totali per 754,5 milioni di euro, di cui 403,15 milioni di euro FSC corrispondente, rispetto al finanziamento totale FSC, ad una percentuale di avanzamento pari al 91,12%.

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Non pertinente.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 DL 34/2020) – Sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Come rappresentato al paragrafo 4 "Quadro d'insieme", nel corso del 2022 nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta regionale e in coerenza con le azioni dei programmi operativi comunitari di origine, i Responsabili di azione hanno avviato le procedure per l'attuazione degli interventi, gran parte dei quali sono tuttora in corso di realizzazione. Ciò spiega il motivo per cui al 31/12/2022 il livello di spesa, in termini di impegni e pagamenti dei beneficiari, risulta ancora contenuto ma comunque perfettamente in linea con la tempistica stabilita per la Sezione Speciale.

Tabella 6 – PSC Sezione Ordinaria - Piano finanziario

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA Piano finanziario alla data del 31/12/2022 Area territoriale Centro-Nord Prospetto 1 - <u>Sezione Speciale PSC</u> Piano finanziario PSC per area tematica rilevante e settore di intervento					
	TOTALE	Impegni (totali)	Impegni (FSC)	Pagamenti (totali)	Pagamenti (FSC)
01 . RICERCA E INNOVAZIONE	12.000.000,00 €	5.485.235,57	5.485.235,57	682.623,94	682.623,94
01.01 - RICERCA E SVILUPPO - ex FESR	12.000.000,00 €	5.485.235,57	5.485.235,57	682.623,94	682.623,94
03 . COMPETITIVITA' IMPRESE	16.000.000,00 €	7.631.976,47	7.437.359,01	294.895,52	294.895,52
03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	13.000.000,00 €	6.853.506,62	6.853.506,62	229.003,75	229.003,75
03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	3.000.000,00 €	778.469,85	583.852,39	65.891,77	65.891,77
04 . ENERGIA	2.500.000,00 €	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	2.500.000,00 €	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
06 . CULTURA	9.255.807,02 €	7.168.208,31	4.709.450,89	5.518.949,85	3.059.667,15
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	9.255.807,02 €	7.168.208,31	4.709.450,89	5.518.949,85	3.059.667,15
07 . TRASPORTI E MOBILITA'	2.000.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05 - MOBILITA' URBANA	2.000.000,00 €	-	-	-	-
09 . LAVORO E OCCUPABILITA'	20.000.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	20.000.000,00 €	-	-	-	-
10 . SOCIALE E SALUTE	15.000.000,00 €	1.959.454,29	1.959.454,29	816.129,00	816.129,00
10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000.000,00 €	1.959.454,29	1.959.454,29	816.129,00	816.129,00
11 . ISTRUZIONE E FORMAZIONE	16.404.824,46 €	9.966.353,72	7.215.340,60	6.868.479,50	5.057.179,56
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1.500.000,00 €	1.495.000,00	995.000,00	708.879,50	208.879,56
11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	14.904.824,46 €	8.471.353,72	6.220.340,60	6.159.600,00	4.848.300,00
12 . CAPACITA' AMMINISTRATIVA	5.434.356,22 €	2.349.190,43	2.349.190,43	1.435.464,50	1.435.464,50
12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1.500.000,00 €	2.291.159,53	2.291.159,53	1.435.464,50	1.435.464,50
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1.000.000,00 €	58.030,90	58.030,90	-	-
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2.934.356,22 €	-	-	-	-
	TUTTE LE AREE	TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			
	FSC				
TOTALE	98.594.987,70	37.060.418,79	31.656.030,79	15.616.542,31	11.345.959,67

7. MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Rispetto alle previsioni di spesa a valere sul PSC contenute nel Rapporto 2021, si rileva uno scostamento (in diminuzione) della spesa cumulata realizzata al termine dell'annualità 2022 di 10,18 mln di euro, derivante da un realizzato pari a:

- 6,71 mln di euro, rispetto al previsto, per quanto riguarda la Sezione ordinaria del PSC;
- 3,47 mln di euro, rispetto al previsto, per quanto riguarda la Sezione speciale del PSC.

Mentre con riferimento alla Sezione Ordinaria, per le ragioni già ampiamente rappresentate in merito alle attività di migrazione dei dati nel PSC, non si ritiene possibile fornire puntuali motivazioni dello scostamento

rilevato, per la Sezione Speciale la variazione è principalmente imputabile ad un fisiologico aggiornamento delle tempistiche di attivazione e realizzazione di alcune linee di azione/intervento.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al 23 settembre 2022, termine ultimo per l'invio in BDU dei dati di monitoraggio riferiti al IV bimestre 2022, l'importo delle economie FSC, registrato nei sistemi informativi di riferimento (SGP e SMG QSN) delle risorse FSC confluite nella **Sezione ordinaria del Piano**, risulta quantificato in € 2.502.453,06, di cui € 937.496,29 di derivazione APQ 2000-2006 ed € 1.564.956,77 ex PAR FSC 2007-2013.

Come si può evincere dalla tabella sottostante (*Tabella 7*) gran parte delle economie risulta maturata a valere su interventi relativi all'area tematica *05. Ambiente e risorse naturali* (84,89%) e, in misura inferiore, all'area tematica *03. Competitività imprese* (12,13%); seguono le aree tematiche *06. Cultura* (2,09%), *01. Ricerca e Sviluppo* (0,76%) e *08. Riqualificazione urbana* (0,13%).

Tabella 7– PSC Sezione Ordinaria - Economie per area tematica/settore di intervento

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE UMBRIA			
Economie - Sezione Ordinaria			
dati al monitoraggio al IV bimestre 2022 (31/08/2022)			
SETTORE DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	2000-2006	2007-2013	TOTALE - SEZ ORDINARIA
AREA TEMATICA - 01 . RICERCA E INNOVAZIONE			
01.01 - RICERCA E SVILUPPO	€ 18.928,32	-	€ 18.928,32
TOTALE	€ 18.928,32	-	€ 18.928,32
AREA TEMATICA - 03 . COMPETITIVITA' IMPRESE			
03.01 – INDUSTRIA E SERVIZI	-	€ 303.597,01	€ 303.597,01
TOTALE	-	€ 303.597,01	€ 303.597,01
AREA TEMATICA - 05 . AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 47.629,98	€ 1.061.307,15	€ 1.108.937,13
05.02 - RISORSE IDRICHE	€ 845.879,39	€ 169.492,43	€ 1.015.371,82
05.03 - RIFIUTI	-	-	-
05.04 - BONIFICHE	-	-	-
05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'	-	-	-
TOTALE	€ 893.509,37	€ 1.230.799,58	€ 2.124.308,95
AREA TEMATICA - 06 . CULTURA			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 25.058,60	€ 27.224,85	€ 52.283,45
06.02 - ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-
TOTALE	25.058,60	€ 27.224,85	€ 52.283,45
AREA TEMATICA - 08 . RIQUALIFICAZIONE URBANA			
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-	€ 3.335,33	3.335,33
TOTALE	-	€ 3.335,33	€ 3.335,33
TUTTE LE AREE TEMATICHE RILEVANTI			
TOTALE	937.496,29 €	€ 1.564.956,77	€ 2.502.453,06

Nel rispetto di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, l'intero importo di € 2.502.453,06 è stato oggetto di una proposta di riprogrammazione che ne ha previsto la destinazione a n. 3 interventi, di cui n. 2 afferenti all'area tematica *05. Ambiente e risorse naturali* (€ 1.912.804,27) e n. 2 all'area tematica *06. Cultura* (€ 589.648,79), rispondenti alle previsioni contenute nella circolare DPCoe prot. n. 3098-2022 ovvero

dotati di CUP e di un cronoprogramma delle macro-fasi procedurali dal quale evincere il conseguimento delle OGV entro i termini.

I progetti sono stati, altresì, individuati in quanto: strategici e rilevanti per il territorio regionale oltre che coerenti con la “mission” del FSC; inquadrabili nell’ambito delle aree tematiche/settori di intervento che “caratterizzano” il PSC Umbria, al fine di non “snaturare” la sezione ordinaria del Piano che, pur derivando da passate programmazioni, riflette scelte fatte in termini di priorità ed azioni finalizzate al perseguimento di orientamenti ed obiettivi strategici della politica regionale; afferenti ad almeno uno dei settori che, nell’ambito della passata programmazione del FSC ha maggiormente contribuito, in termini di tagli, al concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica. Tra i criteri selezionati per la individuazione dei progetti si è preso in considerazione, inoltre, l’utilizzo prioritario delle economie FSC nell’ambito dell’area tematica/settore di intervento che le ha generate e conseguentemente in altri ambiti di intervento ricompresi nel PSC.

La proposta di riprogrammazione è stata anticipata per le vie brevi al DPCoe e all’Agenzia per la Coesione territoriale, quali membri del Comitato di Sorveglianza del PSC, che hanno reso positivo riscontro in data 18/10/2022; quindi, la medesima proposta è stata sottoposta all’esame del Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura scritta di consultazione attivata, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento interno, in data 27 ottobre 2022 (Prot. n. 240563/2022) e conclusa con esito positivo il 10 novembre 2022 (Prot. n. 248244/2022). Ne è seguita la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2022 (prot. n. 0248464-2022) per la successiva trattazione (ex punto 4. delibera CIPESS 2/2021) in Cabina di Regia FSC, a tutt’oggi non ancora avvenuta, nonostante le ripetute richieste avanzate dalla amministrazione regionale.

I progetti individuati sono stati trasmessi in Banca Dati Unitaria (BDU) e al VI bimestre 2022 (31/12/2022) risultano tutti dotati di Obbligazione Giuridicamente Vincolante conseguita e valorizzata nel sistema informativo.

Nello specifico i n. 4 interventi riguardano:

"S.P. 207 di Caicambiucci, risanamento e consolidamento del corpo stradale a seguito di fenomeni franosi" nel Comune di Gubbio - € 717.000,00 (FSC), i cui lavori sono stati aggiudicati (DETERMINAZIONE n. 3289 del 27/12/2022 della Provincia di Perugia). Ad oggi i lavori sono in corso (aprile 2023).

"Raddoppio acquedotto Argentino I° lotto (campo pozzi – serbatoio)" nel Comune di S. Anatolia di Narco - € 1.195.804,27 di FSC, i cui lavori sono stati aggiudicati in data 12 ottobre 2021 (DETERMINAZIONE prot. 14291 del 2021). L’intervento è in corso di esecuzione con conclusione prevista entro il 31/12/2023.

"Campagna Autunno Inverno 2022 su reti televisive" - € 589.648,79. L’intervento, che si inquadra nell’ambito delle Linee strategiche della Comunicazione turistica dell’Umbria per l’anno 2022 ed è finalizzato alla promozione del territorio regionale e delle sue eccellenze, è stato attivato attraverso una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 DLgs. 50/2016 a novembre 2022.

Con riferimento alla **Sezione Speciale del PSC** non risultano economie di spesa generate a valere sugli interventi in essa ricompresi e pertanto si conferma quanto già rappresentato nella RAA al 31/12/2022.

9. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non pertinente.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

La criticità principale incontrata nel corso del 2022 è stata quella relativa al monitoraggio degli interventi migrati così come specificato nel dettaglio al successivo paragrafo 16 “Attività di monitoraggio” a cui si rimanda.

La migrazione degli interventi secondo il nuovo PUC 14-20, infatti, ha comportato un disallineamento dei dati, aggravato anche dal fatto che gran parte degli interventi risultava chiusa informaticamente già da molto tempo e con la migrazione è tornata in stato “aperto”.

Va, altresì, evidenziato che il PUC 2014-2020 richiede informazioni aggiuntive tra cui il collegamento con il livello gerarchico PSC della sezione finanziaria (costo ammesso, impegni e pagamenti) che, calcolato pro-

quota da centro, ha creato numerosi scarti in fase di prevalidazione dei progetti, richiedendo un'attività di riallineamento rilevante.

Le attività conseguenti, di verifica e aggiornamento/correzione dei dati, hanno determinato un sovraccarico di lavoro per le strutture regionali e per tutti gli utenti esterni a vario titolo responsabili, nonché una interlocuzione continua e costante con l'Agenzia per la Coesione territoriale e con l'assistenza tecnica per attivare misure idonee a superare le numerose criticità. La complessità dell'operazione, nonostante il grande impegno di tutti i soggetti, non ha consentito a tutt'oggi il definitivo superamento della criticità.

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

A tutt'oggi non si sono registrate modifiche del PSC.

Con specifico riferimento alla **Sezione speciale** occorre, tuttavia, considerare che, a distanza di due anni dall'avvio delle attività, **si potrebbe presentare la necessità di una rimodulazione finanziaria delle linee di azione di cui si compone**, che va inevitabilmente a condizionare la ripartizione della dotazione di FSC a livello di aree tematiche e settori di intervento.

A tal proposito è doveroso ricordare che la Sezione speciale del PSC ripropone esattamente quanto contenuto nell'Accordo stipulato nel 2020, in piena crisi pandemica, tra la Regione Umbria e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (c.d. Accordo Provenzano), quale frutto di un'operazione tempestiva ed urgente finalizzata a riprogrammare i fondi FESR e FSE 2014-2020 e a concentrare tali risorse su misure prioritarie ed efficaci nel contrasto all'emergenza covid nonché di più semplice rendicontabilità sui programmi comunitari. Nel corso del tempo, tuttavia, è mutato lo scenario economico e sociale del territorio, che se da una parte riflette gli ulteriori effetti negativi manifestatisi, più in generale a livello nazionale, in conseguenza della guerra in Ucraina, dall'altra richiede differenti e improcrastinabili risposte di policy e, contestualmente, di convogliare le risorse laddove queste risultano al momento più necessarie.

In tale contesto si inquadra l'avvio della programmazione comunitaria 2021-2027 sia FESR che FSE+, a seguito dell'approvazione dei programmi regionali che definiscono strategia e interventi di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, contribuendo a delineare la cornice programmatica regionale dei prossimi anni.

In tutto ciò riemerge in modo significativo il ruolo del FSC quale strumento che, coerentemente con la finalità di coesione connaturata al fondo e nel rispetto dei vincoli che la normativa prevede, interviene a supporto delle politiche regionali nel fornire risposta alle esigenze che il territorio manifesta in maniera più "flessibile" e, al tempo stesso, complementare rispetto all'azione comunitaria.

A tal riguardo si evidenzia, nello specifico, che, ancor più in questa fase di avvio della programmazione FESR e FSE+ 2021-2027, si potrebbe presentare l'esigenza di convogliare le risorse FSC 2014-2020 (Sezione speciale PSC) per tutte le procedure di attivazione in essere per le quali c'è necessità di disporre di ulteriori somme, sia per far fronte alle richieste di contributo avanzate a valere su bandi ed avvisi emanati/in corso di emanazione, sia per il completamento di procedure ancora aperte; le risorse FSC potrebbero, inoltre, essere impiegate per sopraggiunte esigenze rispetto a programmi regionali che non possono trovare copertura nella nuova programmazione comunitaria 2021-2027 piuttosto che per completare i piani di settore in essere.

12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4. Delibera CIPESS n. 2/2021) FOCUS

Sezione Ordinaria del PSC

L'art. 11-novies del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 - convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - **fissa al 31 dicembre 2022 la data limite per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per le risorse FSC ricomprese nella Sezione Ordinaria del PSC.**

Con circolare prot. 3098 del 5 maggio 2022 il DPCoe ha inteso sottolineare che il mancato rispetto del termine stabilito comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (*delibera CIPE n. 25/2016, punto 2.e*).

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, per tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse FSC nell'ambito della Sezione Ordinaria del PSC Umbria risulta rispettato il termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti.

Per completezza di informazione si fornisce un maggiore dettaglio delle OGV assunte nel corso del 2022 per la Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione dell'Umbria.

1) Interventi ex art. 44, comma 7, lettera b, del DL 34/2019

Nel caso specifico dell'Umbria la norma in questione trova applicazione per due progetti finanziati a valere su un pacchetto di risorse - € 2.596.982,60 - derivanti da economie (ex APQ 2000-2006) presenti nel sistema di monitoraggio SGP alla sessione del 31 dicembre 2019 (data di riferimento per le verifiche ex art. 44) rispetto al quale è stata accolta dal DPCoE la proposta della Regione di utilizzo per l'intero ammontare (*nota prot. n. 0009246 del 21 luglio 2020*), trattandosi di "interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del DPCoE-ACT, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022" (**art. 44, comma 7, lettera b, del DL 34/2019**).

Le risorse in oggetto sono state destinate tra l'altro:

- al finanziamento dell'intervento prioritario e strategico, ricompreso in un'area a elevato indice di pericolosità (R4), denominato "**Interventi di consolidamento in Loc. Castellonalto - Il stralcio**" nel **Comune di Ferentillo** (€ 500.000,00), anch'esso censito nel sistema informativo SGP con il codice UMBDTRF_18. (**Obbligazione Giuridicamente Vincolante assunta entro il 31/12/2022**).

2) Interventi destinatari di risorse oggetto di finalizzazione

Come già rappresentato, alla dotazione finanziaria della Sezione Ordinaria del PSC sono da aggiungersi risorse FSC 2014-2020, pari a € 1.733.908,00, relative alle compensazioni conseguenti all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR), convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 e da programmare tramite la finalizzazione a specifici interventi nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

La delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 che, per l'appunto, detta le disposizioni quadro sul funzionamento dei PSC (ex art. 44 DL 34/2019) e definisce le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prevede, tra l'altro, che ove nella sezione ordinaria del PSC, in sede di prima approvazione del Piano, siano presenti risorse non finalizzate, la relativa destinazione è sottoposta, previo assenso del Comitato di Sorveglianza, all'approvazione della Cabina di Regia FSC.

Nel rispetto dei criteri anzidetti, nel mese di agosto 2022 la Regione Umbria ha elaborato una proposta di finalizzazione dell'intero **importo di € 1.733.908,00 di risorse FSC 2014-2020**, sottoposta all'esame del Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura scritta di consultazione attivata, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento interno, in data 11 agosto 2022 (Prot. n. 0185569/2022); la procedura si è **conclusa con esito positivo il 24 agosto 2022 (Prot. n. 0191459/2022)**. **La proposta è stata poi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 agosto 2022 (prot. n. 0193344-2022) per la successiva trattazione in Cabina di Regia FSC, a tutt'oggi non ancora avvenuta, nonostante le ripetute richieste avanzate dalla amministrazione regionale.**

Nello specifico le risorse sono state destinate, nell'ambito dell'area tematica FSC/settore di intervento: 03. Competitività imprese - settore di intervento 03.02 "Turismo e ospitalità", allo scorrimento della graduatoria di "**UMBRIAPERTE: Bando per il sostegno alle imprese ricettive**" (pubblicato nel BURU - serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 9 aprile 2021), al fine di rispondere alle aspettative delle numerose imprese aderenti al bando e fornire alle strutture ricettive umbre il sostegno opportuno per approntare gli investimenti necessari alla ripartenza.

Per l'intero ammontare di FSC (€ 1.733.908,00) è conseguita l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante al 31/12/2022 così come registrata nel sistema informativo e i dati relativi a tutti gli interventi destinatari di

tali risorse sono stati trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF- IGRUE al VI bimestre 2022.

3) Interventi destinatari di risorse riprogrammabili

In esito agli approfondimenti svolti riguardo allo stato procedurale degli interventi della Sezione ordinaria del PSC è stata definita una proposta di riprogrammazione per un importo di € 1.893.062,00 di FSC da destinare all'ulteriore scorrimento della graduatoria del bando UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno alle imprese ricettive (pubblicato nel BURU - serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 9 aprile 2021).

La proposta è stata sottoposta, unitamente a quella relativa alla finalizzazione delle risorse FSC sopra descritta, all'esame del Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura scritta di consultazione (Prot. n. 0185569/2022) e, a seguito **esito positivo (Prot. n. 0191459/2022)**, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data **30 agosto 2022 (prot. n. 0193344-2022)** per la successiva trattazione in Cabina di Regia FSC, a tutt'oggi non ancora avvenuta, nonostante le ripetute richieste avanzate dalla amministrazione regionale.

Per l'intero ammontare di FSC (€ 1.893.062,00) è conseguita l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante al 31/12/2022, così come registrata nel sistema informativo, e i dati relativi a tutti gli interventi cui sono destinate tali risorse sono stati trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del MEF- IGRUE al VI bimestre 2022.

4) Interventi destinatari di economie

Si rinvia a quanto rappresentato al paragrafo 8 della presente relazione.

Sezione Speciale del PSC

Come noto la delibera CIPESS n. 2/2021 indica il 31 dicembre 2025, termine entro il quale deve essere assunta l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante.

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività che hanno condotto all'attivazione delle linee di azione che caratterizzano la Sezione Speciale del PSC Umbria e al perfezionamento delle procedure finalizzate all'avvio degli interventi in esse ricompresi, tanto che risultano assunte OGV per un totale di FSC pari a 45,997* mln di euro, corrispondente al 46,65 % delle risorse disponibili e al 66,05% della dotazione di cui ai Piani stralcio 2021 e 2022.

Sono in fase di completamento le attività volte a garantire il conseguimento di obbligazioni giuridiche a valere su un ulteriore pacchetto di risorse FSC; inoltre, alla luce delle verifiche attualmente in corso e di eventuali modifiche del PSC che si potranno rendere necessarie (vedi paragrafo 11 del presente documento), **si confida di poter attivare entro l'anno l'intera dotazione del PSC (98,64 mln di euro) che permetterà la messa a punto delle attività propedeutiche ad assicurare un incremento degli impegni giuridici rispetto a quelli assunti ad oggi.**

*[*dato aggiornato ad aprile 2023]*

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)

Non pertinente.

14. VALUTAZIONE – Relazione su valutazioni concluse e in corso (in itinere o ex post)

Con specifico riferimento al Piano Sviluppo e Coesione Umbria nel corso del 2022 non sono state effettuate valutazioni ad esso direttamente riconducibili.

15. SORVEGLIANZA - Attività del CdS

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera CIPESS n. 2/2021, punto 4 "Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano", la Giunta regionale con deliberazione n. 925 del 6 ottobre 2021 ha proceduto all'aggiornamento

della composizione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013, in coerenza con la previsione introdotta dall'art. 44 del DL 34/2019, comma 4, secondo cui i Comitati di Sorveglianza dei Programmi Attuativi Regionali FSC 2007-2013 già istituiti integrano la propria composizione e disciplina con i rappresentanti delle amministrazioni centrali quali il Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Agenzia per la Coesione territoriale, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, i Ministeri competenti per area tematica nonché con rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Si ritiene utile evidenziare, tuttavia, che la composizione del Comitato di Sorveglianza del PSC sarà oggetto di apposito aggiornamento alla luce delle recenti modifiche rispetto alla struttura organizzativa regionale nonché di quelle intervenute con il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, che ha previsto la soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Come già anticipato in Premessa, ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la Regione Umbria si è finora avvalsa dei seguenti sistemi informativi:

- per la programmazione FSC 2000-2006 (APQ), del Sistema di Gestione dei Progetti (SGP) gestito dall'Agenzia per la Coesione territoriale (ACT);
- per la programmazione FSC 2007-2013 (PAR FSC), di un Sistema Informativo locale (SIL) denominato SMG FSC 2007-2013;
- per la programmazione FSC 2014-2020, caratterizzata da una gestione centralizzata a livello nazionale delle risorse gestite dai Ministeri competenti nell'ambito dei propri piani operativi (ora PSC), l'Amministrazione regionale non dispone di un proprio sistema informativo finalizzato all'assolvimento degli obblighi di monitoraggio e a garantire il flusso delle informazioni al SNM.

Al fine di corrispondere agli adempimenti di monitoraggio così come previsti dalla delibera CIPESS 2/2021, la Regione Umbria si è immediatamente attivata con gli approfondimenti finalizzati a verificare l'utilizzo dei sistemi informatici attualmente in uso per i programmi comunitari piuttosto che l'adozione di un apposito sistema informativo, per la gestione, la sorveglianza e il monitoraggio del Piano Sviluppo e Coesione.

Da tali confronti sono risultati non immediatamente utilizzabili i sistemi già in uso dalla Regione Umbria per la programmazione comunitaria (FESR e FSE).

Si è pertanto scelto di utilizzare il sistema SGP 2014-2020 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'intero PSC Umbria. Con nota pec n.13328 del 27 giugno 2022 il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha autorizzato l'uso del sistema SGP.

Facendo un distinguo tra Programmazione FSC 2000-2006 e 2007-2013, si specifica quanto segue:

➤ **ex APQ 2000-2006:**

con riferimento alla migrazione nel PSC Umbria dei progetti residenti nel sistema SGP l'assistenza SOGEI ha avviato le attività di migrazione il 15/11/2022, migrando i dati al 31/08/2022 e non quelli aggiornati e consolidati al 31/10/2022. Tale attività di migrazione è terminata in data 12 dicembre 2022, data in cui non era visibile lo storico dei progetti, ma solo la versione degli stessi al 31/12/2022.

I progetti oggetto di migrazione sono n. 409 di cui n. 54 attivi e n.355 chiusi.

Con nota pec n. 274137 del 15/12/2022 la Regione Umbria ha sottolineato che da numerosi riscontri effettuati a campione sui progetti oggetto di migrazione visibili al 21/12/2022 nella sola versione disponibile che era quella al 31/12/2022 e dalle molteplici segnalazioni da parte degli utenti beneficiari sono emerse numerose problematiche: CI G non più visibili, valorizzazione di dati di cui non si comprende la provenienza, piani finanziari non corretti, fasi dell'iter procedurale con date precedentemente valorizzate ora mancanti, economie che nella corrente versione sono visibili solo in quota parte con conseguente generazione di errore derivante da disallineamento della Sezione finanziaria, oltre al fatto che tutti i progetti in stato "Chiusa" ante migrazione, con la migrazione sono stati messi in "inserimento", etc.

La mancanza iniziale della visibilità di uno storico che poteva agevolare i Beneficiari e i Soggetti a vario titolo Responsabili nelle attività di verifica delle informazioni registrate, tenuto conto anche del fatto che la gran parte dei progetti sono stati chiusi negli anni passati e ad oggi non è più possibile rintracciare i soggetti che

detenevano le informazioni ad essi afferenti, ha comportato tempi più lunghi nella verifica degli scarti dovuti al passaggio al nuovo PUC 14-20.

Come concordato nelle numerose interlocuzioni con l'ACT e la sua Assistenza Tecnica - che si sono resi da subito disponibili nel supporto alle attività di riallineamento dei dati - l'Amministrazione regionale, ai fini dell'invio in BDU, ha incentrato la propria attività di verifica e aggiornamento dei dati in SGP 14-20 su n. 77 progetti di cui n. 54 progetti ancora aperti e n.23 progetti chiusi, così come indicato dall'ACT. I restanti 332 progetti sarebbero stati corretti massivamente dall'ACT per il successivo invio in BDU.

Conseguentemente, la regione Umbria alla data di scadenza del VI bimestre 2022 ha proceduto alla Prevalidazione e validazione in IGRUE del .txt generato in SGP contenente i n. 77 progetti; tuttavia dai Report di Validazione rilasciati da IGRUE risultano validati al 31.12.2022 solo n. 47 progetti, di cui peraltro non se ne conosce la specifica.

Per i restanti 332 progetti, l'ACT non è riuscita a fare la correzione massiva e conseguentemente al 31/12/2022 non risultano acquisiti in BDU.

A questo proposito l'ACT, preso atto dei numerosi problemi tecnici sui sistemi informatici dell'Agenzia e di IGRUE, ha comunicato (e.mail del 14 febbraio 2023) che si potrà completare la correzione degli scarti e la validazione dei dati nei bimestri successivi e comunque *"fa fede SGP su quanto è contenuto nel PSC Umbria"*.

➤ **FSC 2007-2013 (ex PAR):**

Come già evidenziato in premessa, IGRUE ha accolto la richiesta della Regione Umbria di rinviare la migrazione dei progetti FSC 2007-2013 al I Bimestre 2023, consentendo così il monitoraggio al 31.12.2022 dal SIL (SMG QSN).

Al 31 dicembre 2022 sono stati convalidati in BDU i dati di n.1020 progetti.

17. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera CIPESS 2/2021 (punto 5.) l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha elaborato le Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019) – versione 1.0 del 15/09/2021 allo scopo di fornire indicazioni alle Amministrazioni titolari dei Piani di Sviluppo e Coesione chiamate a definire modalità di gestione e controllo.

In ossequio ai principi di semplificazione e proporzionalità cui si ispirano, le Linee guida stabiliscono tra l'altro che, laddove siano già in uso, in seno all'Amministrazione responsabile del PSC, sistemi e procedure di gestione e di controllo sviluppati per altri Programmi, sarà possibile fare ricorso all'utilizzo di tali sistemi ove ciò consenta di ridurre gli sforzi organizzativi e procedurali ed i relativi oneri amministrativi, purché gli stessi garantiscano un adeguato funzionamento dei requisiti fondamentali illustrati nelle presenti Linee guida.

In coerenza con le citate Linee guida, nel mese di dicembre 2022 l'amministrazione regionale ha approvato i criteri e i principi di riferimento per le modalità di gestione e controllo Piano Sviluppo e Coesione Umbria - Sezione Ordinaria e Sezione Speciale (DD 13944/2022).

Per quanto concerne **la Sezione Ordinaria**, nel caso specifico per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013 già avviati alla data della prima approvazione del proprio PSC, **la Regione Umbria**, in qualità di Amministrazione titolare del Piano, ha inteso **mantenere i criteri e i principi relativi alle modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione**; agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere. Per i "nuovi" progetti afferenti alla sezione ordinaria del PSC e finanziati a seguito riprogrammazione risorse FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 nonché a seguito finalizzazione risorse FSC 2014-2020 (Conferenza Stato-regioni del 25/03/2021 atto rep. N. 25/CSR) si applicano i sistemi di gestione e controllo già adottati per i Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020, compatibilmente con la pertinente tipologia di operazione e di intervento.

Conseguentemente nel corso dell'anno per gli interventi (2000-2006 e 2007-2013) confluiti nella **Sezione ordinaria del PSC** sono proseguite le attività di controllo sulla spesa realizzata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 che per l'appunto prevede la possibilità per l'Amministrazione titolare del Piano di mantenere le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione.

Per una sintesi dell'attività dei controlli di secondo livello al 31/12/2022 effettuati dall'Organismo di Audit del PAR FSC 2007-2013 a valere sulle operazioni finanziate con risorse FSC 2007-2013 si rinvia all'Allegato 1 "Tabella riepilogativa audit sulle operazioni" alla presente relazione.

Per quanto concerne la **Sezione Speciale del PSC è stata accolta la possibilità** (riconosciuta dalle citate linee guida) di applicare alle operazioni in essa previste **i principi e le regole contenuti nei sistemi di gestione e controllo già adottati per i Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020 di origine**. Tale scelta ha consentito di rispondere alla duplice esigenza di disporre di un elevato livello di garanzie procedurali in fase di attuazione degli interventi e di ridurre gli sforzi organizzativi e procedurali ed i relativi oneri amministrativi adottando documenti già "collaudati" a seguito di diversi anni di applicazione pratica nell'attuazione dei Fondi SIE.

Nel corso dell'anno per gli interventi ricompresi nella **Sezione speciale del PSC** sono state applicate le regole e norme stabilite nei Si.Ge.Co. dei POR FESR e FSE 2014-2014, comprese le modalità di rendicontazione e di controllo da essi indicate.

18. ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito della **Sezione Ordinaria** del PSC concorrono all'area tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA risorse FSC pari a complessivi 1.980.690,76 euro relativi a n. 26 interventi di cui ancora in corso (per € 467.503,28) n. 3 progetti di derivazione PAR FSC 2007-2013.

Per quanto riguarda la **Sezione Speciale** del PSC sono finalizzate all'assistenza tecnica, per attività di supporto all'amministrazione regionale nell'esecuzione del Piano e dei relativi progetti nonché delle connesse attività di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo, risorse FSC per complessivi euro 3.944.192,98.

A valere su tali somme è in corso perfezionamento una proposta di utilizzo delle risorse che prevede la possibilità di dotare la Regione Umbria di un servizio di assistenza tecnica - in grado di supportare l'Autorità responsabile del PSC nell'espletamento di tutte le sue funzioni ed attività (che vanno dal coordinamento generale alla gestione complessiva del PSC, con responsabilità varie che attengono all'intero ciclo di vita del Piano) - anche avvalendosi delle semplificazioni introdotte dal DL n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021.

Inoltre, sono state oggetto di attenzione ed approfondimento ulteriori analisi finalizzate alla progettazione del sistema di monitoraggio piuttosto che alla modifica ed adattamento dei sistemi informativi già in uso da parte dell'amministrazione regionale, scelta condizionata sia dall'esigenza di implementare i sistemi in essere per i fondi comunitari al fine di rispondere a ulteriori necessità emerse nel corso dell'anno, sia dalla definizione dei nuovi sistemi per la programmazione 2021-2027 (FESR e FSE+), che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei contenuti dei nuovi SIGECO in un'ottica di semplificazione e armonizzazione tra i diversi fondi, tra cui anche l'FSC.

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Al fine di garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati e la visibilità delle attività realizzate, si è data ampia diffusione presso i soggetti coinvolti degli obblighi di informazione e pubblicità.

Per tutti gli interventi del Piano, siano essi afferenti alla Sezione Ordinaria che a quella Speciale, i soggetti responsabili hanno dato loro attuazione garantendo chiara evidenza della fonte di finanziamento interessata, utilizzando a tal fine cartellonistica di cantiere/poster, targhe esplicative, citazione delle istituzioni finanziatrici e degli strumenti di finanziamento nei siti web, nei casi di informazione sui media, nei materiali di comunicazione e editoriali e il logo FSC.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni quadro, sul sito web della Regione è stata creata apposita sezione contenente le informazioni e la documentazione inerente il Piano Sviluppo e Coesione Umbria al seguente indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/il-nuovo-piano-di-sviluppo-e-coesione-psc-fsc-a2014-2020>.

20. PROGETTI ESEMPLARI

Con riferimento alla Sezione ordinaria del PSC, si rappresenta che nel corso delle passate edizioni dei Rapporti Annuali di Esecuzione sono state presentate numerose schede descrittive di progetti esemplari relativi alle varie tipologie di intervento sia derivanti dalla programmazione 2000-2006 (APQ) che 2007-2013 (PAR). I

progetti possono essere consultati all'indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/programmazione-negoziata-e-politica-regionale-di-coesione>.

Per quanto riguarda la Sezione speciale del PSC, considerato che sono in corso gran parte delle progettualità finanziate a valere sulle risorse FSC, si provvederà a fornire elementi descrittivi di progetti ritenuti più significativi in occasione della presentazione delle successive relazioni annuali di attuazione.

21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente.