

Comitato di Sorveglianza Unitario

***PR FESR e PR FSE+ 2021-2027
PO FESR e PO FSE 2014-2020***



**Piano di Rigenerazione
Amministrativa (PRigA)
della Regione Umbria:
avanzamento e monitoraggio**

Andrea Roscini

I Piani di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) 2021-2027

- Previsti nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, sono redatti e attuati dalle Autorità di Gestione dei programmi FESR.
- Descrivono le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale che supportano i processi di semplificazione delle procedure, di rafforzamento del personale e delle competenze, di implementazione di strumenti e modelli, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici della politica di coesione europea.
- Sono uno strumento dinamico, suscettibile di riprogrammazioni a fronte di nuove esigenze di rafforzamento che emergono nel corso dell'attuazione dei Programmi e in esito al raggiungimento dei risultati degli interventi posti in essere.

La segreteria nazionale PRigA

- Istituita con Decreto 85/2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - svolge funzioni di coordinamento metodologico-operativo per le amministrazioni titolari dei PRigA.
- E' composta da:
 - quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - due rappresentanti della Commissione Europea;
 - il responsabile del Priga di ciascuna regione e di ciascun programma;
 - le Autorità di Gestione di ciascun Programma Regionale FESR 21-27.

Il portale nazionale PRigA

<https://priga.capcoe.gov.it/>

- E' il principale strumento di supporto alla condivisione e alla diffusione di pratiche, modelli e iniziative utilizzato dalla Segreteria Tecnica PRigA.
- Favorisce il networking, la condivisione di best practices, la costituzione di tavoli tecnici e laboratori tematici.
- Sono state accreditate all'accesso all'area riservata le amministrazioni titolari dei PRigA (AdG, referenti PRigA e loro collaboratori operativi).
- Nell'area riservata è possibile, tra l'altro, accedere ai «capacity building LAB» cantieri operativi su tematiche di particolare interesse per l'attuazione della coesione 2021-2027 e al catalogo OpenOCS.

OpenOCS il catalogo nazionale delle metodologie OCS disponibile nel portale PRigA

Concepito per **valorizzare le opportunità di riuso previste dall'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060.**

Consente a tutte le AdG e ai soggetti attuatori di **ricercare le metodologie adottate da altre Amministrazioni per valutarne il possibile riuso.**


Aggiornamento continuo grazie all'adozione e alla trasmissione di nuove metodologie da parte delle AdG FESR, FSE, FEAMPA e delle Unità di missione PNRR, che rendono disponibili le proprie informazioni e documenti.

OPEN OCS


Panoramica delle OCS (Opzioni di Costo Semplificato) presenti sul Portale priga.capcoe.gov.it

124 IL TOTALE DELLE OCS PRESENTI IN PIATTAFORMA

FONTE FINANZIARIA DI RIFERIMENTO




TIPOLOGIA DI OCS



78%

Appartengono alla categoria "Unità di costo standard"

CATEGORIA DI COSTO



26%

Delle OCS presenti riguardano il **Personale interno** e i **Servizi esterni**

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO



Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA


- La prima sessione ha riguardato lo **stato di avanzamento degli interventi** compresi nel Piano, dalla data di avvio delle attività fino al **30 giugno 2025**.
- Le Amministrazioni titolari dei PRigA sono state chiamate ad aggiornare i dati **procedurali, finanziari e fisici** relativi a ciascun intervento incluso nel PRigA.
- La Segreteria Tecnica PRigA elaborerà un report di sintesi, che sarà reso disponibile sul portale nazionale.
- La seconda sessione di monitoraggio, finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento dei PRigA al 31 dicembre 2025, sarà avviata a partire dal 1° gennaio 2026.

Il Piano di Rigenerazione Amministrativa della Regione Umbria

Il PRigA Umbria prevede attualmente una dotazione finanziaria di € 10.113.470,46 - di cui € 729.270,46 a carico del PON Governance e Capacità Istituzionale 14-20 e la restante parte a carico del PR FESR 21-27 - ripartita tra i seguenti obiettivi individuati a livello nazionale:

- **Ob.1 Rafforzamento delle capacità nelle funzioni amministrative e tecniche;**
- **Ob.2 Standardizzazione dei processi e riduzione dei tempi dall'attuazione degli interventi;**
- Ob.3 Rafforzamento delle azioni trasversali nell'attuazione dei PO (strategie territoriali, strategia specializzazione intelligente).

Ripartizione per obiettivo



Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA della Regione Umbria: Linea a

Descrizione intervento	Cod.	Titolo Intervento/progetto	Stato ATTUAZIONE al 30.06.25	1° MONITORAGGIO (al 30.06.2025)					
				2023	2024	2025	2026	2027	TOTALI
Linea a Rafforzamento organico e competenze del personale	a.1	Mobilità interna / esterna	Finanziato in a.2 - a.3	* 0	* 0	* 0	*0	* 0	0,00
	a.2	Assunzione di personale a Tempo Indeterminato	Non Avviato				813.333,33	1.626.666,67	2.440.000,00
	a.3	Consolidamento dell'efficacia del PRA / Rafforzamento del personale per l'attuazione dei PR FESR e FSE+ 21-27	In esecuzione		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3.000.000
	a.4	Formazione del personale	Non Avviato				50.400,00	50.400,00	100.800,00
TOTALI					1.000.000	1.000.000,00	1.863.733,33	1.677.066,67	5.540.800,00

Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA della Regione Umbria Linea b

Descrizione intervento	Cod.	Titolo Intervento/progetto	Stato ATTUAZIONE al 30.06.25	1° MONITORAGGIO (al 30.06.2025)					
				2023	2024	2025	2026	2027	TOTALI
Linea b Standard e semplificazio ne di processi, procedure e atti	b.1	Semplificazione sistemi di rendicontazione e controllo degli interventi	Non Avviato				19.600,00		19.600,00
	b.2	Formazione/condivisione in materia di costi semplificati	Non Avviato				19.600,00		19.600,00
	b.3	Formazione/condivisione in materia di analisi e valutazione del rischio; seminario conclusivo; disseminazione multimediale	Concluso	13.003,93					13.003,93
	b.4	Formazione /condivisione in materia di OSC; seminario conclusivo; disseminazione multimediale	Concluso	13.003,93					13.003,93
	b.5	Formazione/condivisione riguardo le attività legate alla chiusura Programmazione 14-20; seminario conclusivo; disseminazione multimediale	Concluso	13.003,92					13.003,92
	b.6	Formazione/condivisione sulle attività di controllo; seminario conclusivo; disseminazione multimediale	Concluso	13.003,92					13.003,92
	b.7	Formazione/condivisione in materia di appalti alla luce dell'approvazione del nuovo Codice; seminario conclusivo; disseminazione multimediale	Concluso	13.003,92					13.003,92
TOTALI				65.019,62			39.200,00		104.219,62

Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA della Regione Umbria: Linea c

Descrizione intervento	Cod.	Titolo Intervento/progetto	Stato ATTUAZIONE al 30.06.25	1° MONITORAGGIO (al 30.06.2025)					
				2023	2024	2025	2026	2027	TOTALI
Linea c Rafforzamento strumenti trasversali	c.1	Piano di Attuazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale	In esecuzione			12.840,01	12.840,01	38.519,98	64.200,00
	c.2	Strategia di Specializzazione Intelligente: iniziative di capacitazione della governance mediante innalzamento delle competenze manageriali in tema S3	Non avviato					3.000.000,00	3.000.000,00
	c.3	Strategia di Specializzazione Intelligente: monitoraggio e gestione RIS3 Umbria	Concluso	90.000,00					90.000,00
TOTALI				90.000,00		12.840,01	12.840,01	3.038.519,98	3.154.200,00


Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA della Regione Umbria: Linea d

Descrizione intervento	Cod.	Titolo Intervento/progetto	Stato ATTUAZIONE al 30.06.25	1° MONITORAGGIO (al 30.06.2025)					
				2023	2024	2025	2026	2027	TOTALI
Linea d Iniziative di partenariato e knowledge sharing	d.1	Reingegnerizzazione dei sistemi informativi per la gestione fondi	Concluso	574.250,84					574.250,84
	d.2	Piano di comunicazione PR	Non avviato			30.000,00	60.000,00		90.000,00
TOTALI				574.250,84		30.000,00	60.000,00		664.250,84

Prima sessione di monitoraggio degli interventi previsti dal PRigA della Regione Umbria: Linee e -f

Descrizione intervento	Cod.	Titolo Intervento/progetto	Stato ATTUAZIONE al 30.06.25	1° MONITORAGGIO (al 30.06.2025)					
				2023	2024	2025	2026	2027	TOTALI
Linea e Altre iniziative di rafforzamento	e.1	Innalzamento capacità amministrativa O.I.	finanziato a.4 - b.1- b.2						
Linea f Altre iniziative di rafforzamento per il territorio	f.1	Sviluppo e attuazione di strategie territoriali integrate: favorire la cooperazione interistituzionale	In esecuzione			250.000,00			250.000,00
	f.2	Sviluppo e attuazione di strategie territoriali integrate: strutturazione reti di scambio su progetti di sviluppo urbano	Non Avviato				200.000,00	200.000,00	400.000,00
TOTALI						250.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00

Stato di avanzamento dei progetti PRigA Umbria 2021-2027



Grazie per l'attenzione