

## INTERVENTI CANTIERABILI

AZIONE	CODICE SCHEDA	CUP	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	MODALITA' ATTUATIVA (diretta o a bando)	COSTO INTERVENTO	LS	FESR	FSE	FEASR	RISORSE SA	AZIONE/MISURA/SOTTOMISURA (POR/PSR)	STATO PROGETTAZIONE/BANDO (aggiornato a giugno 2019)
A_1	1.1.1		ATTRATTORE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA ORVIETANO AMERINO: AREA ARCHEOLOGICA ESTRUSCA PERIURBANA DI ORVIETO "CAMPO DELLA FIERA"	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	200.000,00		200.000,00				POR FESR 5.2.1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	1.1.2		ATTRATTORE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA ORVIETANO-AMERINO: AREA ARCHEOLOGICA ESTRUSCA PERIURBANA NECROPOLI CROCIFISSO DEL TUFO	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	200.000,00		200.000,00				POR FESR 5.2.1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	1.1.3		POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE TECNOLOGICA E MULTIMEDIALE DELL'ATTRATTORE CULTURALE	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	180.000,00		180.000,00				POR FESR 5.2.1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	1.1.4		ATTRATTORE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA AREA ARCHEOLOGICA ORVIETANO-AMERINO: AREA ARCHEOLOGICA DI CORIGLIA/CASTEL VISCARDO	COMUNE DI CASTELVISCARDO	DIRETTA	190.000,00		190.000,00				POR FESR 5.2.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	1.1.5		ATTRATTORE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA AREA ARCHEOLOGICA ORVIETANO-AMERINO: AREA ARCHEOLOGICA DEL VALLONE DI S. LORENZO/MONTECCHIO	COMUNE DI MONTECCHIO	DIRETTA	160.000,00		160.000,00				POR FESR 5.2.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	1.1.6		ATTRATTORE CULTURALE DELL'AREA ARCHEOLOGICA AREA ARCHEOLOGICA ORVIETANO-AMERINO: PROGETTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VILLA DI POGGIO GRAMIGNANO/LUGNANO IN TEVERINA	COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	DIRETTA	170.000,00		170.000,00				POR FESR 5.2.1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	1.2		VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI NELL'AMBITO DELL'ECOSISTEMA STORICO NATURALISTICO DELL'AREA INTERNA SUD OVEST ORVIETANO	AGENZIA FORESTALE REGIONALE	DIRETTA	450.000,00		450.000,00				POR FESR 5.1.1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	1.3		SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE E CREATIVE	REGIONE UMBRIA	A BANDO	200.000,00		200.000,00				POR FESR 3.2.1	ISTRUTTORIA IN CORSO
A_2	2.1		BORGHIE E PAESAGGI RESILIENTI	REGIONE UMBRIA	A BANDO	2.635.000,00				2.635.000,00		PSR MISURE 7.4.1 e 19.2	ISTRUTTORIA IN CORSO
	2.2.1		PROGETTO DIGITALIZZAZIONE RETE - INFRASTRUTTURE	UMBRIA DIGITALE S.r.l.	DIRETTA	100.000,00		100.000,00				POR FESR 2.2.1	BANDO EMANATO
	2.2.2		PROGETTO DIGITALIZZAZIONE RETE - SERVIZI	REGIONE UMBRIA	A BANDO	300.000,00				300.000,00		PSR MISURA 7.3.2	BANDO DA EMANARE
A_3	3.1	DE RE RUSTICA-INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL SISTEMA AGRICOLO	REGIONE UMBRIA	A BANDO	1.900.000,00				1.900.000,00		PSR MISURE 6.4.1, 7.4.1, 7.6.2, 16.5 E 19.2	BANDI IN PARTE EMANATI ED IN PARTE DA EMANARE	
A_4	4.1		INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE	REGIONE UMBRIA	A BANDO	200.000,00		50.000,00	150.000,00			POR FSE - Asse II	IN ESECUZIONE
	4.2		INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI	REGIONE UMBRIA	DIRETTA	700.000,00			700.000,00			POR FSE - Asse II	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 L.241/90 DA PREDISPORRE
	4.3.1		REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER UTENTI DEBOLI. CENTRO "DURANTE E DOPO DI NOI". OPERE ED ALLESTIMENTI	COMUNE DI ALLERONA	DIRETTA	380.000,00	380.000,00					N.D.	AVVIO LAVORI
	4.3.2		REALIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER UTENTI DEBOLI. CENTRO "DURANTE E DOPO DI NOI". SPERIMENTAZIONE SERVIZIO	USL	DIRETTA	40.000,00	40.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	4.4.1		PROGETTO "INSEGNAMI A VOLARE" IPPOTERAPIA PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE ETEROGENEE DELL'ETA' EVOLUTIVA E ADULTA. OPERE	COMUNE DI PORANO	DIRETTA	180.000,00	180.000,00					N.D.	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	4.4.2		PROGETTO "INSEGNAMI A VOLARE" IPPOTERAPIA PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE ETEROGENEE DELL'ETA' EVOLUTIVA E ADULTA. SPERIMENTAZIONE SERVIZIO	USL	DIRETTA	20.000,00	20.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	4.5		CASA DELLA SALUTE DI PRIMO LIVELLO A FABRO	USL	DIRETTA	220.000,00	220.000,00						N.D.

	4.6	PROGETTO DI TECNO ASSISTENZA DOMICILIARE PER SCOMPENSO CARDIACO	USL	DIRETTA	60.000,00	60.000,00					N.D.	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A_5	5.1	INCREMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NELLA ZONA DELL'AMERINO	COMUNE DI GUARDEA	DIRETTA	240.000,00	240.000,00					N.D.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	5.2	POTENZIAMENTO DELLA QUALITA' DIDATTICA E DELLE DOTAZIONI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEI PICCOLI CENTRI	ISTITUTI SCOLASTICI	DIRETTA	550.000,00	550.000,00					N.D.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	5.3	LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO". RIQUALIFICAZIONE, INTERVENTI ANTISISMICI, SPAZI FUNZIONALI ALLE NUOVE ATTIVITA' DIDATTICHE CONNESSE AL LICEO MUSICALE	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	DIRETTA	300.000,00	300.000,00					N.D.	PROGETTAZIONE DEFINITIVA
	5.4.1	UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO: LABORATORI VITIVINICOLO, "SCAMBIO DEI SAPERI" E SERRA DIDATTICA	ISTITUTO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE DI FABRO	DIRETTA	100.000,00	100.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	5.4.2	UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO: LABORATORIO AMBIENTE	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALLERONA	DIRETTA	30.000,00	30.000,00					N.D.	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	5.5.1	SCUOLA E OCCUPABILITA'- AULA MULTIMEDIALE INNOVATIVA	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	160.000,00	160.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	5.5.2	SCUOLA E OCCUPABILITA'- LABORATORI DI MUSICA DIGITALE	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	70.000,00	70.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	5.5.3	SCUOLA E OCCUPABILITA'- Percorsi formativi	REGIONE UMBRIA	A BANDO	111.130,00			111.130,00			POR FSE Asse III	IN ESECUZIONE
A_6	6.1	RIPRISTINO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BASCHI PER IL TRASPORTO MERCI	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	280.000,00	280.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	6.2.1	RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DEL TRASPORTO SCOLASTICO	PROVINCIA DI TERNI	DIRETTA	100.000,00	100.000,00					N.D.	IN ESECUZIONE
	6.2.2	RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE: ACQUISTO SCUOLABUS E INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA A METANO	COMUNE DI MONTEGABBIONE	DIRETTA	350.000,00	350.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	6.3.1	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' ELETTRICA	COMUNE DI MONTEGABBIONE	DIRETTA	300.000,00	300.000,00					N.D.	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
	6.3.2	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': RIATTIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI PARRANO	COMUNE DI PARRANO	DIRETTA	134.428,20	30.000,00			104.428,20		N.D.	IN ESECUZIONE
	6.4	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': DIFFUSIONE DI MEZZI ELETTRICI BICI ELETTRICHE	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	100.000,00	100.000,00					N.D.	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A_7	7.1	INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE FRA ENTI E PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EROGATI NELL'AREA INTERNA ORVIETANO	COMUNE DI PORANO	DIRETTA	421.623,33			421.623,33			POR FSE - Asse IV	IN ESECUZIONE
	7.2.1	TERRITORIALE E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREE INTERNE NELL'AREA SUD-OVEST	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	16.300,00		16.300,00				POR FESR 7.1	CONCLUSO
	7.2.2	TERRITORIALE E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREE INTERNE NELL'AREA SUD-OVEST	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	140.000,00	140.000,00					N.D.	IN ESECUZIONE
	7.2.3	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREE INTERNE NELL'AREA SUD OVEST ORVIETANO. ANIMAZIONE TERRITORIALE	COMUNE DI ORVIETO	DIRETTA	90.000,00	90.000,00					N.D.	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>11.978.481,53</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>1.916.300,00</b>	<b>1.382.753,33</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>104.428,20</b>		

\*NOTA. In rosso sono evidenziate le modifiche rispetto alla versione iniziale dell'Allegato 3 all'APQ