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Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Riqualificazione Urbana,
Coordinamento PNRR

Servizio Coordinamento PNRR e PNC e Riqualificazione Urbana

Sezione programmazione e gestione

RISCONTRO TECNICO Al QUESITI al 15/09/2026
Quesito:

E possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando anche se non sono ancora stati ottenuti tutti
i pareri e le autorizzazioni necessari per il progetto? Se si, in che modo questa condizione influisce sul
punteggio della graduatoria?

Riscontro:

Si rappresenta quanto di seguito riportato:

L’art. 8 del Bando “Presentazione delle domande” stabilisce le modalita e i termini di presentazione
dell’istanza con indicato I'elenco della documentazione necessaria al fine della valutazione dei progetti e
della conseguente stesura della graduatoria.

L'art. 9 “Procedura valutativa a graduatoria” indica, al comma 3, i Criteri secondo i quali potra essere
attribuito un punteggio, e con riferimento ai “livelli di progettazione”, prevede:

- fino a di 35 punti se verranno presentati gli elaborati progettuali completi + titolo abilitativo + pareri
ottenuti;

- fino a 25 punti se verranno presentati gli elaborati completi + titolo abilitativo + richiesta autorizzazioni
(ovvero qualora non si siano ancora ottenuti i pareri/autorizzazioni necessari).

Visto quanto sopra si conferma che & consentita la presentazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso,
anche senza aver ancora ottenuto i necessari

Quesito:

con la presente si richiede formale chiarimento in merito alle modalita di gestione e compilazione del
cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma finanziario previsti dall'Art. 11 ("Tempi di
attuazione") dell'’Avviso in oggetto.

Premesso che |'articolo fissa quale termine perentorio di fine lavori il 31/10/2028 e delinea una specifica
ripartizione percentuale del contributo e delle attivita sulle annualita 2026 (10,000%), 2027 (68,375%) e
2028 (21,625%), si richiedono le seguenti delucidazioni:
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e ultimare i lavori in data antecedente rispetto al termine ultimo del 31/10/2028.

e Coerenza tra cronoprogramma procedurale e finanziario in caso di avanzamento
rapido: Qualora I'esecuzione delle opere proceda con tempistiche piti celeri rispetto alla scansione
triennale standard, si chiedono indicazioni su come articolare coerentemente il cronoprogramma
procedurale con quello finanziario. Nello specifico, si richiede se le percentuali finanziarie
assegnate alle singole annualita costituiscano vincoli di spesa rigidi/invalicabili anno per anno o
se sia possibile anticipare I'imputazione delle spese e la relativa rendicontazione.

e Termini di rendicontazione: Si chiede conferma che, in caso di chiusura anticipata dei lavori, il
termine per la trasmissione della rendicontazione resti fissato entro 60 giorni dalla fine effettiva
degli stessi.

Riscontro:

Si conferma che I'elaborazione di un cronoprogramma accelerato rispetto ai termini generali del bando &
ammissibile.

Tuttavia, occorre tenere presente che le tempistiche e le scadenze indicate negli Allegati 1 e 2 assumono
valore di vincolo contrattuale nel momento in cui l'intervento viene ammesso a finanziamento. Di
conseguenza, I'Ente beneficiario & tenuto a rispettare rigorosamente le scansioni temporali e i target di
spesa annuali dichiarati nel proprio cronoprogramma approvato. L'eventuale mancato raggiungimento di
tali obiettivi comporta infatti I'applicazione delle sanzioni previste, compreso il definanziamento della
guota di contributo non spesa nell'annualita di riferimento.

Per quanto concerne I'erogazione delle risorse pubbliche, la liquidazione dei rimborsi avverra in ogni caso
esclusivamente secondo le percentuali annue dell'Accordo per la Coesione (10,000% nel 2026, 68,375%
nel 2027 e 21,625% nel 2028) e nei limiti delle effettive disponibilita di cassa regionali. Qualora
I'esecuzione delle opere proceda con tempistiche piu celeri, rimane pertanto a carico del Soggetto
Beneficiario I'onere di anticipare le risorse necessarie con fondi propri nelle more dei trasferimenti
regionali, in conformita a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda.

Si conferma infine che, in caso di chiusura anticipata dei lavori, il termine per la trasmissione della
rendicontazione finale e della domanda di saldo resta o entro 60 giorni dalla data effettiva di ultimazione
delle opere, come risultante dal relativo Certificato di Ultimazione Lavori, e non oltre la scadenza ultima
del 31 dicembre 2028.

Quesito:

Con la presente siamo a richiedere specifiche sui limiti di capienza per I'inserimento degli allegati, in quanto
numerosi.

Risposta

In merito al caricamento degli allegati sul portale regionale "Servizi in Rete" si conferma che il limite
massimo di capienza attualmente impostato per il caricamento dei file & di 50 MB. Qualora la
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documentazione complessiva da allegare superi tale soglia, suggeriamo di procedere all'ottimizzazione e
compressione dei file (ad esempio riducendo la risoluzione di eventuali elaborati grafici o scansioni).
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