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Informativa sullo stato di avanzamento finanziario e possibili linee di 

chiusura del POR FESR 2014-2020 (Art. 49, c.1 e 2 Reg. UE 1303/2013) 

Il presente documento è stato elaborato al fine di informare e condividere con i componenti del Comitato di 

Sorveglianza i risultati raggiunti e lo stato di attuazione finanziario del POR FESR 2014-2020, con particolare 

attenzione alle principali iniziative in corso con riferimento alla risposta al Coronavirus e alle strategie 

territoriali. 

Come noto, la dotazione finanziaria a disposizione del POR FESR 2014-2020 ammonta a 412.293.204,00 euro. 

Allo stato dell’arte, il POR FESR dell’Umbria presenta uno stato di avanzamento complessivamente buono sia 

dal punto di vista finanziario, sia per quanto riguarda l’implementazione delle linee di intervento 

programmate e delle procedure attivate per l’assegnazione delle risorse ai beneficiari. 

Le procedure attivate attraverso bandi/piani/programmi dai Responsabili di Azione fino al 01 marzo per 

l’assegnazione delle risorse ai beneficiari nell’ambito degli otto Assi prioritari del POR sono 277 ed hanno 

consentito di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari circa 432,38 milioni di euro di contributi 

pubblici, corrispondenti a circa il 105 per cento del contributo pubblico complessivamente programmato per 

il ciclo di programmazione 2014-2020.  

Alla data attuale, l’universo dei progetti approvati e finanziati ammonta a 3.275 per un investimento 

complessivo (contributo pubblico + privato) pari a 698,88 milioni di euro concentrati prevalentemente 

nell’ambito dell’Asse I – Ricerca e Innovazione e Asse III – Competitività delle PMI.  

A tutt’oggi, le spese rimborsabili sostenute e certificate alla Commissione europea risultano pari a 

236.062.051,80 euro e rappresentano il 57,26 per cento della dotazione finanziaria del Programma. 

Vale la pena evidenziare che il target 2023 per la quota FESR pari a 151.927.016,00 euro è stato già raggiunto 

a fine 2022 in largo anticipo, grazie alla flessibilità introdotta dalla Commissione europea come risposta alla 

crisi economica, finanziaria e sociale causata dalla pandemia da COVID-19, che ha consentito, in via 

eccezionale e temporanea, agli Stati membri di richiedere l’applicazione di un tasso di cofinanziamento del 

100 per cento ai Programmi della politica di coesione nei periodi contabili c7 e c8, ovvero dal 01/07/2020 al 

30/06/2022.  

Si ricorda infatti che gli anni che vanno dal 2019 a tutto il 2022 sono stati segnati dalla crisi sanitaria, 

economica e sociale ed hanno visto la Regione Umbria impegnata a contenere il diffondersi del virus e ad 

intraprendere misure atte a riparare i danni economici e sociali innescati dalla pandemia, sfruttando le due 

misure CRII e CRII+ (Coronavirus response investment initivative) messe a disposizione dalla Commissione 

europea per finanziare i sistemi sanitari e le piccole-medie imprese.  

La Regione ha attivato l’Action plan (DGR 84 del 06/02/2017), con un approccio unitario (e condiviso), di 

progettazione di dettaglio per l’attuazione delle singole linee di Azione, che identifichi e monitori tutti i 

passaggi generatori di progettualità e quindi di spesa. 

Il monitoraggio costante e continuo degli impegni e dei pagamenti a valere sulle risorse del POR FESR 2014-

2020 attraverso l’applicazione dell’Action plan per l’accelerazione della spesa 2017-2018 del Programma, ha 

consentito alla Regione Umbria di raggiungere i target di spesa di fine anno N+3 e ha consentito anche il 

conseguimento della riserva di efficacia dell’attuazione di metà periodo. 

In considerazione di ciò, la Regione Umbria, con la deliberazione del 4 febbraio 2019, n. 94, ha deciso di 

continuare con l’applicazione dello strumento Action plan per l’accelerazione della spesa 2019-2023 del POR 

FESR 2014-2020, approvato con la DGR n. 84/2017, che consiste nell’attuazione delle seguenti fasi: 
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1. determinazione dei cronoprogrammi a livello di singola azione; 

2. monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi; 

3. eventuali azioni correttive (periodico), che consistono in una variazione (in aumento o in diminuzione) 

delle risorse programmate e stanziate nel bilancio regionale per la singola Azione, con l’obiettivo di 

adeguarne la dotazione all’effettivo fabbisogno; 

4. eventuali proposte di riprogrammazione del POR da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma. 

Con lo stesso atto è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di procedere per 

ogni singolo anno alla definizione puntuale dell’Action plan e al suo aggiornamento di concerto con i 

Responsabili delle Azioni, prevendo altresì il coordinamento di eventuali riprogrammazioni. 

L’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, con Determinazione Direttoriale del 03/03/2023, n. 2395, in 

esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 94/2019 e dalla DD del 25/01/2023, n. 805, ha approvato 

l’Action plan 2023 del Programma. L’Action plan riporta per ogni singola Azione del POR FESR 2014-2020 le 

seguenti informazioni: 

 la dotazione finanziaria; 

 l’importo certificato al 31/12/2022; 

 il livello degli impegni conseguito – dati desunti dal sistema informativo SAP; 

 il livello degli impegni e dei pagamenti caricato nel sistema informativo SMG FESR 2014-2020; 

 le previsioni di spesa suddivise nelle due scadenze del 30/06/2023 e del 31/10/2023; 

 l’importo degli interventi unitari da rendicontare nel costituendo POC 2014-2020. 

Grazie all’adozione dello strumento Action plan 2023 ed avendo già conseguito il target di fine anno, sono 

state condivise con i singoli RdA al fine dell’accelerazione della spesa due scadenze temporali con due target 

finanziari da raggiungere, che si estrinsecano nei seguenti obiettivi: 

 una spesa certificata del valore di 286.155.945,72 euro al 30/06/2023; 

 una spesa certificata del valore di 298.659.754,68 quale target (N+3) di fine anno. 

Rispetto ai cronoprogrammi trasmessi dai singoli RdA, si rileva che gli stessi consentono il raggiungimento 

dei target di spesa 2023, con performance differenti dei singoli Assi. 

Alla luce di quanto sopra riportato, avendo la Regione proceduto alle rimodulazione del Programma 

attraverso la revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100 per cento per l’anno contabile c7 per tutti 

gli Assi del Programma e c8 per i soli Assi 2,4,5,6,7 e 8, come anche previsto dall’articolo 242 del decreto 

legge 34/2020, convertito in Legge del 17 luglio 2020, n. 77, le risorse nazionali di cofinanziamento, non più 

necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per i periodi di riferimento, confluiranno in 

un Programma Operativo Complementare (POC), da istituire, di cui il 70 per cento a valere sulle risorse 

nazionali e il 30 per cento su quelle regionali, e potranno essere destinate a ulteriore salvaguardia e 

implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento.  

Pertanto, si può ragionevolmente ipotizzare per la Regione Umbria l’implementazione di un Programma 

Operativo Complementare (POC) del valore di circa 113,63 milioni di euro, che corrisponde proprio 

all’importo certificato alla Commissione europea al 100 per cento nei periodi contabili c7 e c8, che potrà 

contare su una scadenza temporale per l’ammissibilità della spesa fissata dalla normativa nazionale al 

31/12/2026. I POC 2014-2020 perseguono le medesime finalità strategiche dei Fondi europei e concorrono 

al maggior impatto degli interventi operativi.      
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Ciò detto, l’importo del Programma subirà una notevole riduzione attestandosi al valore approssimativo 

di 298.659.754,68 euro, ma allo stato dell’arte non si possiedono informazioni puntuali circa la costituzione 

del POC 2014-2020.  

Il 2023 è l’ultimo anno di ammissibilità della spesa per il POR FESR 2014-2020. L’Autorità di Gestione del 

POR FESR 2014-2020, benché consapevole della difficoltà di formulare previsioni di spesa per l’anno 2023, 

ipotizza una previsione di spesa di 62.597.702,88 milioni di euro, che consentirà il pieno utilizzo delle risorse 

della quota comunitaria.        

Quindi, pur considerando l’incertezza delle variabili in gioco, l’Autorità di Gestione, in considerazione della 

chiusura della fase di programmazione 2014-2020 e al fine del pieno utilizzo delle risorse, ha richiesto ai 

singoli RdA di ipotizzare anche un primo pacchetto di interventi che potranno essere allocati nel costituendo 

POC 2014-2020 per utilizzare le risorse liberate a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento 

europeo. Al momento sono stati selezionati degli interventi unitari che valgono circa 29,62 milioni di euro 

che insistono su vari Assi del Programma.         

Al fine di fornire una fotografia aggiornata dello stato dell’arte del Programma si riporta un quadro di sintesi 
dell’articolazione delle risorse finanziario per singolo Asse, alla data del 01 marzo 2023, in termini di impegni, 
pagamenti e spesa certificata alla Commissione europea. Tali informazioni sono state desunte dal Sistema 
Informativo SMG FESR 2014-2020. 

L’avanzamento finanziario mostra un volume di risorse impegnate complessivamente pari a 341,25 milioni di 
euro e di pagamenti pari a 283,37 milioni di euro, rispettivamente l’83 per cento e il 69 per cento della 
dotazione complessiva del Programma. 

Vale la pena sottolineare che il livello degli impegni e dei relativi pagamenti del Programma, riportati nella 
tabella A, risulta sottostimato rispetto alla reale situazione finanziaria dei progetti attivati, in quanto il 
sistema informativo SMG-FESR 2014-2020 viene fisiologicamente alimentato dai beneficiari finali in tempi 
non istantanei rispetto all'avvio o presentazione dell’attività, dell’ammissione a finanziamento, della 
realizzazione degli investimenti. 

Tabella A - Attuazione finanziaria in termini di impegni, di pagamenti e di importi certificati 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR su dati desunti dal sistema informativo SMG FESR 2014-
2020 alla data del 01/03/2023 

ASSI PRIORITARI
Dotazione 

finanziaria 

ASSE I RICERCA E INNOVAZIONE       85.200.554,00      77.706.103,99 91%      71.670.053,60 84%     58.791.835,83 69%

ASSE II CRESCITA E CITTADINANZA DIGITALE       30.001.680,00      24.860.180,33 83%      22.806.854,58 76%     20.565.934,83 69%

ASSE III COMPETITIVITA' DELLE PMI     106.417.494,00   107.304.846,08 101%      91.934.161,53 86%     69.001.651,56 65%

ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE       42.689.186,00      33.394.104,94 78%      30.742.619,17 72%     28.072.314,75 66%

ASSE V AMBIENTE E CULTURA       44.916.690,00      32.292.500,40 72%      21.773.567,60 48%     19.911.360,29 44%

ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE       30.816.400,00      16.772.598,38 54%      15.404.292,49 50%     14.595.448,68 47%

ASSE VII ASSISTENZA TECNICA       16.251.200,00      13.414.536,08 83%         9.989.367,67 61%       9.819.252,93 60%

ASSE VIII PREVENZIONE SISMICA E SOSTEGNO 

ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAL 

TERREMOTO

      56.000.000,00      35.506.578,46 63%      19.044.674,45 34%     15.304.252,93 27%

TOTALE     412.293.204,00   341.251.448,66 83%    283.365.591,09 69%  236.062.051,80 57%

IMPEGNI PAGAMENTI
IMPORTO 

CERTIFICATO
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In ogni modo gli interventi avviati hanno prodotto una spesa rendicontabile al 30 giugno 2023 pari a 

306.155.945,72 euro, che rappresenta il 107 per cento del target di metà anno, mentre a fine anno la somma 

rendicontabile ammonta 362.221.647,25 euro, che rappresenta il 121 per cento del target da raggiungere al 

31 dicembre 2023, con un delta positivo di circa 63,56 milioni di euro, come si evince dalla tabella sotto 

riportata. 

Occorre tuttavia rilevare che gli Assi 1,2,3 e 4 hanno già raggiunto il target di spesa 2023 per la quota 

comunitaria e quindi al momento ci sono delle somme “sospese” del valore di circa 26 milioni di euro in 

attesa di essere certificate alla Commissione europea.  

Questa situazione si è determinata per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 

per cento per i due periodi contabili (C7 e C8); ne consegue che il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria 

certificherà alla chiusura un ammontare di spese inferiori a quelle stanziate nel piano finanziario vigente, e 

la differenza è data proprio dalla quota di cofinanziamento nazionale e regionale non domandata nei due 

anni contabili. 

Tabella B - Previsioni di spesa su target di spesa Action plan 2023  

 

Fonte: Elaborazione Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR su dati forniti dai singoli RdA 

 

Al fine di fornire un quadro complessivo dello stato di attuazione del POR FESR 2014-2020, si rileva che 

l’Autorità di Gestione sta valutando una ulteriore riprogrammazione del Programma che abbia come duplice 

obiettivo sia l’integrale assorbimento delle risorse europee che la salvaguardia degli interventi e delle 

progettualità avviate, che presentano delle criticità, tramite la loro collocazione nel POC Umbria. 

Vale la pena evidenziare che gli Orientamenti per la chiusura dei programmi comunitari 2014-2020 - C(2022) 

8836 del 7 dicembre 2022 - dispongono al paragrafo 3.1 che gli Stati membri presentino entro il 30 settembre 

2023 le richieste di modifica dei programmi che richiedono una decisione della Commissione, affinché questa 

possa essere adottata entro il termine ultimo di ammissibilità del 31 dicembre 2023. 

Quanto sopra ha portato la Regione Umbria ad alcuni approfondimenti finalizzati a verificare la necessità di 

presentare una riprogrammazione finale del POR – conseguente alla certificazione al 100 per cento nel 

periodo che va dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2022 - con le seguenti possibili variazioni rispetto al piano 

finanziario e ai target vigenti: 

 

ASSI PRIORITARI
Target 30/06/2023                

Action plan

Previsioni di spesa 

30/06/2023

Previsioni di 

spesa su 

target (%)

Target (N+3) 2023               

Action plan

Previsioni di spesa 

31/10/2023

Previsioni di 

spesa su 

target (%)

ASSE I RICERCA E INNOVAZIONE          59.134.239,59            75.445.549,47 128%         61.718.156,66            80.230.784,87 130%

ASSE II CRESCITA E CITTADINANZA DIGITALE          20.822.945,98            24.670.885,16 118%         21.732.820,97            28.711.574,96 132%

ASSE III COMPETITIVITA' DELLE PMI          73.860.054,79            87.019.692,01 118%         77.087.427,94          113.399.316,06 147%

ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE          29.628.827,91            31.768.225,21 107%         30.923.482,84            33.752.306,53 109%

ASSE V AMBIENTE E CULTURA          31.174.847,85            27.816.621,43 89%         32.537.057,33            34.982.665,45 108%

ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE          21.388.410,00            24.525.778,72 115%         22.322.993,38            27.093.499,33 121%

ASSE VII ASSISTENZA TECNICA          11.279.297,02            10.989.023,53 97%         11.772.154,76            10.989.023,53 93%

ASSE VIII PREVENZIONE SISMICA E SOSTEGNO 

ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAL 

TERREMOTO

         38.867.322,59            23.900.033,62 61%         40.565.660,80            33.062.476,52 82%

TOTALE        286.155.945,72          306.135.809,15 107%       298.659.754,68          362.221.647,25 121%
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 revisione dei target fisici, per renderli coerenti con la riduzione delle risorse finanziarie che si 

renderanno effettivamente disponibili; 

 modifica delle dotazioni finanziarie a livello di Asse prioritario, per tener conto della diversa incidenza 

che ha avuto la certificazione della spesa al 100 per cento per assorbire tutta o parte della spesa dei 

beneficiari già maturata ad oggi. 

E’ del tutto evidente che questo percorso va di pari passo con la costruzione del Programma Operativo 

Complementare, dove lo Stato Italiano allocherà le risorse nazionali rivenienti dalla riduzione del piano 

finanziario del POR FESR. 

La Commissione europea, con riferimento alle varie opzioni da mettere in campo per poter chiudere 

positivamente la stagione 2014-2020, nel corso del tempo, ha chiarito che non è necessaria una revisione dei 

target fisici in coerenza con la riduzione delle risorse finanziarie disponibili. Infatti, un mancato 

conseguimento dei target della performance potrà essere giustificato, in termini regolamentari e nei limiti di 

una deviazione entro il target del 20 per cento, proprio per l’avvenuta certificazione delle spese al 100 per 

cento per uno o più anni contabili, e quindi per l’impossibilità di utilizzare tutte le dotazioni finanziarie 

necessarie a raggiungere i target fissati nel POR. 

Alla luce di quanto sopra riportato, la Regione ritiene necessario presentare una riprogrammazione fra Assi 

prioritari del Programma entro il termine del 30 settembre 2023, proponendo una modifica dell’attuale 

dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020. 

Chiaramente è in corso una serie di valutazioni ed approfondimenti per valutare l’ammontare delle risorse 

da spostare tra Assi, che non può prescindere dalle scelte che verranno prese circa il trasferimento degli 

interventi e alle loro risorse nel costituendo POC 2014-2020. 

A seguito della ricognizione effettuata con i RdA nel mese di febbraio u.s. sono state individuate le risorse 

relative ad interventi unitari degli Assi 5 ed 8 che potranno confluire nel POC e liberare risorse a favore degli 

Assi più performanti, che valgono ad oggi rispettivamente 8,7 milioni di euro per l’Asse 5 e 13,9 milioni di 

euro per l’Asse 8. Per quanto concerne l’asse 6 è in corso un ulteriore approfondimento per selezionare, di 

concerto con le Autorità Urbane, i progetti da trasferire nel POC 2014-2020.  

A fronte di una dotazione finanziaria per la quota UE di circa 206,15 milioni di euro, come si evince dalla 

tabella C, sono state rendicontate alla Commissione europea un ammontare di risorse pari a 174.847.750,56 

euro, che corrispondono all’84,82 per cento delle somme messe a disposizione dalla Commissione europea. 

Ne consegue che per raggiungere il target N+3 dell’Unione europea risulta necessario certificare circa 31,30 

milioni di euro, mentre per chiudere il Programma ne occorrono circa 62,60 milioni di euro. Considerando 

l’ammontare delle somme ad oggi sospese, che risulterebbero pari all’incirca a 26 milioni di euro, sono 

necessari ulteriori 37 milioni di euro. In conclusione, se si volesse redigere un bilancio pre-chiusura, 

dall’analisi dei dati a disposizione - presenti nel sistema informativo e dalle informazioni fornite da ogni 

singolo RdA - e dalla possibilità di implementare il POC Umbria, emerge che al momento non si ravvisano 

difficoltà per mettere a terra tutti gli interventi avviati a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020. 
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Tabella C – Spesa certificata alla Commissione europea 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR su dati desunti dal sistema informativo SMG FESR 2014-
2020 alla data del 01/03/2023 

 

A sostegno di quanto illustrato si riporta la tabella degli impegni, dei pagamenti, delle somme certificate e 

delle previsioni di spesa 2023, suddivisi per singola Azione del Programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSI PRIORITARI
Dotazione 

finanziaria

Dotazione 

finanziaria UE

ASSE I RICERCA E INNOVAZIONE          85.200.554,00       42.600.277,00      58.791.835,83 69,00%          42.387.622,68 99,50%

ASSE II CRESCITA E CITTADINANZA DIGITALE          30.001.680,00       15.000.840,00      20.565.934,83 68,55%          15.000.840,00 100,00%

ASSE III COMPETITIVITA' DELLE PMI        106.417.494,00       53.208.747,00      69.001.651,56 64,84%          53.183.755,48 99,95%

ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE          42.689.186,00       21.344.593,00      28.072.314,75 65,76%          21.344.593,00 100,00%

ASSE V AMBIENTE E CULTURA          44.916.690,00       22.458.345,00      19.911.360,29 44,33%          14.005.547,91 62,36%

ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE          30.816.400,00       15.408.200,00      14.595.448,68 47,36%            9.978.192,83 64,76%

ASSE VII ASSISTENZA TECNICA          16.251.200,00          8.125.600,00        9.819.252,93 60,42%            7.540.714,70 92,80%

ASSE VIII PREVENZIONE SISMICA E 

SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEI TERRITORI 

COLPITI DAL TERREMOTO

         56.000.000,00       28.000.000,00      15.304.252,93 27,33%          11.406.483,98 40,74%

TOTALE       412.293.204,00    206.146.602,00   236.062.051,80 57,26%      174.847.750,56 84,82%

IMPORTO CERTIFICATO IMPORTO CERTIFICATO  UE
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Tabella D - Attuazione finanziaria in termini di impegni, di pagamenti e di importi certificati per singola 

Azione 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR su dati desunti dal sistema informativo SMG FESR 2014-
2020 alla data del 01/03/2023 

 

% € € € % € % € % € % € %

1.1.1
Sostegno alla valorizzazione 

economica  dell'innovazione
    20.411.844,00 12.869.598,16   63% 18.209.312,04   89% 15.738.917,96   77% 15.738.456,36       77% 19.218.054,46       94%

1.2.1 Azioni di sistema 3.978.480,00     2.161.343,33     54% 3.578.695,20     90% 3.087.945,03     78% 3.189.945,03          80% 3.868.873,81          97%

1.2.2
Supporto alla realizzazione di 

progetti complessi di attività di 
23.592.050,00   23.240.665,18   99% 22.115.665,18   94% 22.115.665,18   94% 22.115.665,18       94% 22.115.665,18       94%

1.3.1 Start-up 19.718.180,00   8.380.647,54     43% 16.809.076,28   85% 13.734.170,14   70% 17.408.127,61       88% 18.034.836,13       91%

1.4.1 Living Labs 1.500.000,00     544.158,61         36% 993.355,29         66% 993.355,29         66% 993.355,29             66% 993.355,29             66%

1.5.1 Servizi sanitari 16.000.000,00   11.595.423,01   72% 16.000.000,00   100% 16.000.000,00   100% 16.000.000,00       100% 16.000.000,00       100%

    85.200.554,00     58.791.835,83 69%     77.706.103,99 91%     71.670.053,60 84%          75.445.549,47 89%          80.230.784,87 94%

2.1.1 Banda larga 13.039.347,00   10.440.694,99   80% 11.614.873,83   89% 11.444.493,88   88% 11.182.418,27       86% 11.967.894,36       92%

2.2.1 ICT cittadini e imprese 3.845.000,00     3.146.059,71     82% 3.676.576,78     96% 3.674.473,90     96% 3.763.002,16          98% 3.763.002,16          98%

2.3.1 E-government     13.117.333,00 6.979.180,13     53% 9.568.729,72     73% 7.687.886,80     59% 9.725.464,73          74% 12.980.678,44       99%

    30.001.680,00     20.565.934,83 69%     24.860.180,33 83%     22.806.854,58 76%          24.670.885,16 82%          28.711.574,96 96%

3.1.1 Aree di crisi 12.826.080,00   4.069.226,10     32% 12.729.294,15   99% 7.337.610,89     57% 8.086.638,69          63% 11.331.490,26       88%

3.2.1 Industria creativa 15.932.715,14   1.436.118,36     9% 8.242.320,94     52% 8.842.327,48     55% 7.135.510,88          45% 15.136.436,47       95%

3.2.2 Reti  turismo 7.293.364,86     3.600.317,67     49% 6.198.014,95     85% 5.786.332,97     79% 5.484.627,73          75% 5.691.317,06          78%

3.3.1 Internazionalizzazione 13.330.334,34   8.791.821,29     66% 9.854.413,48     74% 10.109.587,25   76% 9.791.821,29          73% 13.330.334,34       100%

3.4.1 Aiuti agli investimenti 18.701.607,66   14.608.883,27   78% 18.307.442,98   98% 17.694.749,37   95% 17.839.943,52       95% 18.116.080,38       97%

3.5.1 Economia sociale 2.565.216,00     962.449,03         38% 2.565.216,00     100% 1.036.477,03     40% 1.340.828,62          52% 2.468.552,97          96%

3.6.1 Strumenti finanziari: garanzie 25.865.645,44   31.741.336,64   123% 42.147.161,03   163% 35.775.167,67   138% 32.637.294,40       126% 37.865.645,44       146%

3.6.2 Capitale di rischio per le start-up 6.395.938,56     1.598.984,64     25% 4.253.621,97     67% 2.415.153,60     38% 1.703.026,88          27% 6.395.938,56          100%

3.7.1
Supporto ICT Micro e Piccole 

Imprese
3.506.592,00     2.192.514,56     63% 3.007.360,58     86% 2.936.755,27     84% 3.000.000,00          86% 3.063.520,58          87%

  106.417.494,00     69.001.651,56 65%   107.304.846,08 101%     91.934.161,53 86%          87.019.692,01 82%       113.399.316,06 107%

4.1.1 Energia per le Imprese 9.717.040,00     6.427.341,86     66% 7.001.701,05     72% 6.508.771,50     67% 7.700.000,00       79% 8.700.000,00       90%

4.2.1 Smart buildings 26.972.146,00   17.251.729,21   64% 20.878.363,89   77% 19.285.140,06   72% 19.250.000,00     8% 19.538.266,53     72%

4.4.1 Rinnovo materiale rotabile 6.000.000,00     4.393.243,68     73% 5.514.040,00     92% 4.948.707,61     82% 4.818.225,21       80% 5.514.040,00       92%

    42.689.186,00     28.072.314,75 66%     33.394.104,94 78%     30.742.619,17 72%          31.768.225,21 74%          33.752.306,53 79%

5.1.1 Aree naturali 12.246.490,00   4.524.939,08     37% 8.652.122,58     71% 4.763.745,19     39% 8.141.150,35       66% 11.178.868,87     91%

5.2.1
Interventi per il Patrimonio 

culturale
18.256.934,00   4.680.831,46     26% 9.750.821,28     53% 5.010.921,42     27% 7.231.851,90       40% 10.484.651,34     57%

5.3.1
Fruizione e promozione risorse 

naturali e culturali
14.413.266,00   10.705.589,75   74% 13.889.556,54   96% 11.998.900,99   83% 12.443.619,18     86% 13.319.145,24     92%

    44.916.690,00     19.911.360,29 44%     32.292.500,40 72%     21.773.567,60 48%          27.816.621,43 62%          34.982.665,45 78%

6.1.1 Smart cities and community       5.069.374,00 2.088.455,44     41% 2.319.644,57     46% 2.146.128,45     42% 4.039.419,26       80% 4.598.661,87       91%

6.2.1 Illuminazione pubblica       8.000.000,00 6.931.727,60     87% 7.621.331,84     95% 7.058.784,75     88% 7.920.446,79       99% 7.920.446,79       99%

6.3.1 Infrastrutture per la mobilità       8.740.000,00 2.930.079,46     34% 3.488.631,70     40% 3.313.628,71     38% 6.757.191,83       77% 7.961.298,77       91%

6.3.2
Sistemi di trasporto intelligenti 

(ITS)
      4.007.026,00 1.118.012,94     28% 1.504.801,35     38% 1.171.453,57     29% 2.469.307,48       62% 2.935.237,54       73%

6.4.1
Interventi per il Patrimonio 

culturale
      5.000.000,00 1.527.173,24     31% 1.838.188,92     37% 1.714.297,01     34% 3.339.413,36       67% 3.677.854,36       74%

    30.816.400,00     14.595.448,68 47%     16.772.598,38 54%     15.404.292,49 50%          24.525.778,72 80%          27.093.499,33 88%
ASSE VII 

ASSISTENZA 

TECNICA

3,9    16.251.200,00         

7.1.1 - 

7.1.2 - 

7.2.1

Assitenza tecnica 16.251.200,00   9.819.252,93     60% 13.414.536,08   83% 9.989.367,67     61% 10.989.023,53       68% 10.989.023,53       68%

    16.251.200,00       9.819.252,93 60%     13.414.536,08 83%       9.989.367,67 61%          10.989.023,53 68%          10.989.023,53 68%

8.1.1 Living labs -                        -                        -                        

8.2.1
Industraia creativa (Turismo e 

filiere)
6.237.293,74     1.019.017,22     16% 3.058.233,14     49% 2.835.954,03     45% 3.433.663,35          55% 5.375.663,35          86%

8.2.2
Sostegno al riposizionamento 

competitivo dei sistemi 

imprenditoriali

-                        -                        -                        

8.3.1
Promozione dell’eco-efficienza 

nelle strutture pubbliche -smart 

building -A) Università

5.819.700,60     2.791.202,42     48% 5.503.082,28     95% 2.848.095,58     49% 3.600.583,78          62% 4.409.965,14          76%

8.3.2
Promozione dell’eco-efficienza 

nelle strutture pubbliche -smart 

building -B) OO.PP.

396.000,00         36% 28.441,77           7% -                        0% 276.923,83             70% 276.923,83             70%

8.4.1
Messa in sicurezza sismica degli 

edifici pubblici -A) Scuole
16.680.299,40   6.052.030,47     0% 14.772.060,70   89% 6.131.311,21     37% 9.281.427,21          56% 12.510.823,95       75%

8.4.2
Messa in sicurezza sismica degli 

edifici pubblici -B) Altri Edifici 

Pubblici

4.454.000,00     -                        0% 246.357,93         6% -                        0% 0% 0%

8.4.3 Messa in sicurezza sismica degli 

edifici pubblici -C) Basilica di Norcia
10.000.000,00   2.351.879,91     24% 5.848.325,97     58% 2.351.879,91     24% 3.022.048,14          30% 3.922.048,14          39%

8.5.1
Aree naturali (ex ferrovia Spoleto 

nord)
3.950.000,00     108.274,30         3% 300.000,00         8% 108.274,30         3% 0% 0%

8.6.1 Interventi per il Patrimoonio 

culturale
2.000.000,00     -                        0% -                        0% -                        0% 200.000,00             10% 1.825.696,45          91%

8.7.1
Promozione turistica

6.462.706,26     2.981.848,61     46% 5.750.076,67     89% 4.769.159,42     74% 4.362.311,14          67% 5.018.279,49          78%

    56.000.000,00     15.304.252,93 27%     35.506.578,46 63%     19.044.674,45 34%          24.176.957,45 43%          33.339.400,35 60%

 TOTALE RISORSE 

POR FESR 14-20 
     1,0         412.293.204,00   412.293.204,00   236.062.051,80 57%   341.251.448,66 83%   283.365.591,09 69%       306.412.732,98 74%       362.498.571,08 88%

Previsioni di spesa - 

somme certificabili             

31 ottobre 2023

Cronoprogrammi Action plan 2023

ASSI PRIORITARI RISORSE x ASSE Azioni POR
RISORSE PER 

AZIONE

TOTALE CERTIFICATO 

al 31/12/2022 

Impegni Pagamenti 

Previsioni di spesa - 

somme certificabili             

30 giugno 2023

ASSE I RICERCA E 

INNOVAZIONE
20,7 85.200.554,00         

ASSE V AMBIENTE E 

CULTURA
10,9 44.916.690,00         

ASSE II CRESCITA E 

CITTADINANZA  

DIGITALE

7,3    30.001.680,00         

ASSE III 

COMPETITIVITA' 

DELLE PMI

25,8 106.417.494,00       

ASSE VIII 

PREVENZIONE 

SISMICA E 

SOSTEGNO ALLA 

RIPRESA DEI 

TERRITORI COLPITI 

DAL TERREMOTO

13,6 56.000.000,00         

ASSE VI SVILUPPO 

URBANO 

SOSTENIBILE

     7,5            30.816.400,00 

ASSE IV  ENERGIA 

SOSTENIBILE
10,4 42.689.186,00         


