SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambifo della convenzione e il fitolo sintetico
identificativo del progetto

Titolo Codice intervento: A.1.2
Riqualificazione della passeggiata artistica nel centro storico
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
Costo totale comunale o di altri soggetti
previsto 487.622,68 € €
Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/awvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Citta della Pieve
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Copertura Azione del PR FESR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.L.A: n.a.
Settore di intervento:
o codice FESR 168 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Il progetto si inquadra nell'ambito di un pit ampio intervento di rifunzionalizzazione dei due
nodi di maggior valenza relazionale e turistica del centro storico pievese, piazza Matteotti e
Oggetto piazza Plebiscito, collocate sulla direttrice urbana che lo percorre da nord-est verso sud-

dell’intervento

ovest. Le due piazze e il tratto che le collega saranno ripensate secondo il concept dell' Open-
air Museum. A tal fine, il presente progetto sara incentrato sulla realizzazione delle
necessarie opere di riqualificazione materiale e riorganizzazione funzionale degli spazi,
secondo una logica sinergica rispetto a quella del progetto di cui alla scheda A.2.2,
focalizzato — invece — sull'allestimento della nuova passeggiata artistica.

CuP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
e Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Natura e o Tipologia 03: Recupero
tipologia

o Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
Tipologia 11: Studi e progettazione




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se frattasi di intervento areale o
puntuale

L'intervento insiste su due piazze del centro storico di Citta della Pieve (da nord-est verso
sud-ovest, piazza Matteotti e piazza Plebiscito), prevedendo la rifunzionalizzazione delle
stesse e del tratto di strada che le collega (via Vittorio Veneto) verso il nuovo concept di
Open-air museum mediante la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi, concorrendo
per tale via al rafforzamento delle funzioni relazionali e aggregative e alla valorizzazione del
patrimonio culturale (materiale e immateriale) e artistico pievese, storico e contemporaneo.
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Figura 1 - Da nord-est verso sud-ovest: piazza Matteotti, via Vittorio Veneto e piazza Plebiscito (fonte: Google Maps)

Con questo intervento le due piazze e il tratto di strada che le collega saranno restituiti alla
piena fruibilita pubblica pedonale, rafforzandone la funzione di spazi di relazione e
aggregazione a beneficio delle comunita residenti nell'Area Interna.

Il progetto operera in sinergia con lintervento di cui alla scheda A.2.2 al fine di
rifunzionalizzare tali spazi nell'ottica del nuovo concept di Open-air Museum. In questo
modo, i due interventi complementari concorreranno ad arricchire I'offerta territoriale di spazi
e luoghi di pregio, a rafforzamento dei livelli di qualita della vita dei residenti della Citta del
Trasimeno e ad arricchimento dell'offerta turistica dell'Area Interna, che sara cosi sempre
piu orientata verso segmenti di domanda ad elevato valore aggiunto e inclini a modalita di
fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, turismo artistico), concorrendo altresi ad
un riequilibrio territoriale complessivo dei flussi in arrivo mediante la valorizzazione di un
focus diverso da quello lacustre.

In tal senso, il progetto — pur di portata territoriale puntuale — esprime un impatto potenziale
di respiro areale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi
risultati

e

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: A) Rafforzare la qualita del territorio

Macro-Azione Strategia: A.1) Luoghi identitari e spazi relazionali




L'intervento concorre allobiettivo di rafforzare la qualita del territorio e, quindi, la sua
attrattivita intrinseca nei confronti di residenti (attuali nonché potenziali nuovi residenti) e di
flussi turistici riconducibili a segmenti della domanda orientati a forme di fruizione sostenibile
(turismo artistico, turismo culturale).

L'intervento proposto con la presente scheda concorre — insieme allintervento di cui alla
scheda A.2.2 — all'obiettivo di creare un Open-air museum nel centro storico di Citta della
Pieve trasformando, con un nuovo concept, gli spazi pubblici dei due nodi di maggior valenza
relazionale e turistica della direttrice che percorre da nord-est verso sud-ovest il centro
storico (piazza Matteotti, piazza Plebiscito) e del tratto di direttrice che li collega (via Vittorio
Veneto), con strumenti e strutture innovative e il supporto delle necessarie opere di
riqualificazione materiale e di riorganizzazione funzionale degli spazi.

Nella configurazione urbana del centro storico di Citta della Pieve, partendo dall'accesso
nord-orientale di Largo della Vittoria, la via Vittorio Veneto porta alla prima piazza oggetto di
interesse, piazza Matteotti, in prossimita della quale sono localizzati — tra i monumenti pit
importanti — la Rocca Perugina, la Chiesa del S.S. Nome di Gesu, I'Ex Chiesa di Sant'/Anna
e Palazzo Orca, gia sede del Municipio. In prossimita di piazza Matteotti & altresi collocato
I'Ufficio Turistico di Citta della Pieve.

Figura 3 - piazza Matteotti (stato attuale)

Via Vittorio Veneto prosegue poi verso la piazza principale del centro storico pievese, piazza
Plebiscito, il cui perimetro si sviluppa per una superficie di circa 1.100 mq e su cui affacciano
la Concattedrale dei S.S. Gervasio e Protasio, con annesso campanile, nonché i palazzi




signorili e la casa natia del pittore Pietro Vannucci — detto “/I Perugino” - della cui morte &
stato celebrato il cinquecentenario nel 2023 (in particolare, con l'organizzazione di una
mostra pittorica presso Palazzo Corgna e presso I'ex Chiesa di Santa Maria dei Servi).
Inoltre, il Comune prevede la localizzazione in piazza Plebiscito di numerosi reperti etruschi
oggetto di recente ritrovamento presso la localita San Donnino (allinterno di una tomba
ancora intatta) e attualmente in fase di restauro da parte della Soprintendenza dell Umbria.
In prossimita di piazza Plebiscito € localizzata piazza Gramsci (non oggetto dell'intervento di
cui alla presente Scheda ma con diversi punti di interesse che interagiscono con l'area di
intervento), dove hanno sede Palazzo Corgna, la Torre Civica (entrambi oggetto di recenti
interventi di valorizzazione realizzati nellambito dellITI Trasimeno 2014-2020, con

finanziamenti POR FESR, che in particolare hanno reso visitabile la Torre Civica) e il Palazzo
dei Priori.
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Figura 5 - piazza Plebiscito (stato attuale)

Allo stato attuale, le due piazze e il tratto di strada ricompresi nell'area di intervento non sono
destinate unicamente alla fruizione pedonale ma ospitano anche aree di parcheggio pubblico
e un traffico veicolare legato all'accesso ad alcuni servizi quali I'ufficio postale, l'ufficio
turistico, il Municipio di Citta della Pieve, oltre che ai veicoli dei fornitori degli esercizi
commerciali € ai veicoli dei residenti. Attualmente I'area di intervento viene riservata ai




pedoni durante i piu rilevanti eventi culturali locali (come, ad esempio, il Palio dei Terzieri ad
agosto).
La pavimentazione in pietra serena dellarea intervento presenta evidenti segni di
ammaloramento dovuti allusura nel tempo che non sono compatibili con il nuovo concept di
Open-air museum e che comunque non contribuiscono al decoro del centro storico pievese
e comportano ingenti oneri di gestione e manutenzione ordinaria, in contrasto con
lorientamento alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del centro storico
dellAmministrazione comunale che si € recentemente concretizzato in un intervento di
adeguamento dellilluminazione pubblica per favorire il risparmio energetico.
Per quanto sopra, la realizzazione di un nuovo Open-air museum nel centro storico di Citta
della Pieve richiedera la realizzazione di componenti progettuali tra loro strettamente
interconnesse, delle quali le prime due - strumentali e di supporto alla terza componente —
sono oggetto della presente scheda (per la terza componente, si rimanda alla scheda A.2.2):
1. Riqualificazione della pavimentazione - La complessiva rifunzionalizzazione degli
spazi urbani in Open-air museum richiedera la realizzazione di opere strumentali di
riqualificazione della pavimentazione di piazza Matteotti, di piazza Plebiscito e del
tratto di via Vittorio Veneto che collega le due piazze, con una specifica attenzione
all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche che potrebbero pregiudicare la
piena accessibilita e fruibilita fisica degli spazi a particolari categorie di utenza (ad
es. soggetti portatori di disabilita motorie e/o sensoriali). Le opere di riqualificazione
della pavimentazione, infatti, saranno funzionali alla piena e completa fruizione
pedonale dell'area intervento, rafforzandone la valenza quali spazi di relazione e di
aggregazione per i cittadini pievesi e di tutta I'Area Interna.
2. Riorganizzazione degli spazi - L'attuale organizzazione degli spazi delle due piazze
e del tratto di via Vittorio Veneto compresi nellarea intervento rappresenta un
ulteriore elemento critico per il nuovo concept di Open-air Museum e per la piena
fruibilita da parte delle comunita dell’Area Interna del Trasimeno e dei turisti in visita.
Pertanto, & essenziale provvedere ad una riorganizzazione degli spazi delle due
piazze e del tratto di Via Vittorio Veneto oggetto del presente intervento, finalizzata
a destinare l'area alla fruizione esclusivamente pedonale, con possibilita di
passaggio solo per specifiche categorie di veicoli autorizzati quali: i) servizi pubblici,
ii) veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali localizzati nell'area intervento, solo
in specifici orari pre-determinati, iii) veicoli dei residenti, muniti di regolare
autorizzazione, e posti riservati a categorie specifiche (ad es. portatori di disabilita
motorie). In sede di riorganizzazione degli spazi, saranno individuati e perimetrati
degli spazi riservati allesposizione di opere scultoree coerenti con il contesto
territoriale e la storia pievese, dotati di adeguata illuminazione monumentale.
Inoltre, il ridisegno degli spazi terra conto della nuova esperienza di passeggiata
artistica che si intende configurare, ottimizzando l'organizzazione degli elementi
spaziali (ad es. arredo urbano, sedute, punti luce dell'illuminazione architettonica e
monumentale, etc.) in modo tale da garantire, sin dalla progettazione, le condizioni
per poter ospitare mostre temporanee all'aperto, ad esempio di opere pittoriche e/o
fotografiche, storiche e/o contemporanee.
3. Allestimento della passeggiata artistica (cfr. scheda intervento A.2.2)).

La realizzazione del museo diffuso a cielo aperto portera diversi ordini di ricadute positive
sull'intero territorio pievese, anche in termini di rivitalizzazione economica, e contribuira alla
gestione turistica sostenibile dell'Area Interna nel suo complesso, in particolare rafforzando
un punto di interesse diverso dal contesto lacustre che potra quindi contribuire a riequilibrare
la distribuzione territoriale (e temporale, nel senso della destagionalizzazione) dei flussi in
arrivo.

Oltre a cio, il progetto assume una specifica valenza anche nell'ottica del rafforzamento
dell'attrattivita del territorio dell’Area Interna verso i suoi residenti e verso potenziali nuovi
abitanti, in particolare in quanto fa propri e applica nel concreto i principi di sostenibilita,
inclusivita, funzionalita, qualita estetica dell'iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo, ponendo al




centro la persona che abita nel territorio, le sue esigenze, i suoi obiettivi, le sue aspettative
in termini di opportunita di crescita e arricchimento culturale.
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento evidenziando, fra

I'altro:

L'intervento prevede di dare nuova funzione, vitalita e vivibilita, con un nuovo e innovativo
concept, alle due piazze (piazza Matteotti, piazza Plebiscito) che costituiscono i nodi della
direttrice di attraversamento nord-est — sud-ovest del centro storico pievese, nonché del
tratto di via Vittorio Veneto che le collega, con l'intento di:

qualificarne gli spazi per rafforzarne la funzione relazionale e aggregativa che gia
attualmente ricoprono a beneficio delle comunita residenti della Citta del
Trasimeno, di potenziali nuovi abitanti e ad arricchimento dell'offerta territoriale sul
mercato turistico;

riorganizzarne gli spazi per associare alle tradizionali funzioni relazionali e
aggregative di cui sopra una nuova funzione, quella di contenitori artistici integrati
coerentemente nel tessuto urbano, quali punti focali di un percorso museale diffuso
e a cielo aperto, che si sviluppera lungo la summenzionata direttrice di
attraversamento del centro storico pievese, a beneficio dell’'accrescimento culturale
delle comunita della Citta del Trasimeno e ad arricchimento e qualificazione della
sua offerta turistica verso segmenti di domanda qualificati e qualificanti per il
territorio (turismo culturale, turismo artistico).

L'intervento di cui alla presente scheda — sinergico e complementare rispetto all'intervento
di cui alla scheda A.2.2 - include due distinte componenti progettuali, richiamate a seguire.
A. Riqualificazione della pavimentazione delle due piazze e della via di collegamento

tra le due piazze — La pavimentazione delle piazze e del tratto di via Veneto che le
collega, oggetto dei fenomeni di ammaloramento e usura di cui si € detto, sara
sottoposta ad un intervento di riqualificazione che ne garantira la piena fruibilita
pedonale in totale sicurezza, migliorando i processi di gestione e manutenzione
ordinaria grazie al ricorso a materiali maggiormente resistenti all'effetto dei
molteplici fattori usuranti. In particolare, si intende sostituire [attuale
pavimentazione con una nuova pavimentazione realizzata in lastre di pietra
ricostruita, di dimensioni di 40x60x4 cm e con finitura scalpellata in senso
longitudinale. Le lastre saranno realizzate in composto di cemento, polvere di
marmo e basalto, con la possibilita di modificare la miscela dei composti per
ottenere una tonalita di colore del tutto coerente con quella delle lastre in pietra
serena utilizzate sul resto della pavimentazione non oggetto di intervento. Le
caratteristiche tecniche del materiale — corroborate da prove di laboratorio —
garantiscono una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e allusura. La
stratigrafia esecutiva sara costituita da massetto di allettamento di 8 cm di
spessore, mentre per la posa delle lastre saranno utilizzati boiacca di cemento e
stucco per la chiusura delle fughe. La pavimentazione sara progettata e realizzata
coerentemente con la norma UNI 11714 _1, che disciplina la progettazione, la posa
e la manutenzione di rivestimenti lapidei su superfici orizzontali. La pavimentazione
sara articolata attraverso giunti di dilatazione posti ogni 16 mq (rispettando
comunque il rapporto tra lati non superiore a 1,5, secondo quanto previsto dal punto
7.7.1.2 della citata norma UNI). L'azione di riqualificazione della pavimentazione
non ne modifichera la pendenza trasversale e, pertanto, il deflusso delle acque sara
indirizzato verso i lati. Le lastre saranno montate a spina verso il centro. Per quanto
riguarda il tratto di via Vittorio Veneto incluso nell'area intervento, le lastre laterali
saranno poste in opera longitudinalmente allasse stradale al fine di creare
canalette laterali di raccolta delle acque. In sede di progettazione si procedera
allindividuazione di soluzioni idonee all'abbattimento di eventuali barriere
architettoniche presenti nelle aree di intervento, nonché per garantire la massima
accessibilita fisica degli spazi anche per utenti portatori di disabilita sensoriali e/o
motorie. Inoltre, in sede di rifacimento della pavimentazione, si procedera




allindividuazione e alla perimetrazione di spazi da adibire all'esposizione di opere
permanenti/semi-permanenti, interni a ciascuna delle piazze, concorrendo cosi al
concreto allestimento del museo diffuso a cielo aperto (cfr. Scheda intervento
A.2.2). Per la stessa ragione, in sede di progettazione e realizzazione delle opere
di rifacimento si provvedera anche alla collocazione e installazione di punti luce
(preferendo soluzioni a led o, comunque, improntate al risparmio energetico) per
l'adeguata illuminazione artistica e architettonica degli edifici monumentali e delle
opere che saranno ospitate negli spazi recuperati.

B. Riorganizzazione degli spazi ai fini della piena fruibilita pedonale del museo diffuso
a cielo aperto — La componente progettuale & incentrata sulla riorganizzazione degli
spazi di piazza Matteotti, piazza Plebiscito e del tratto di via Vittorio Veneto che
collega le due piazze, nellintento di restituire I'intera area intervento, nella massima
misura possibile, alla fruizione esclusivamente pedonale (anche in funzione della
fruibilita del museo diffuso a cielo aperto), attraverso l'esclusione del traffico
veicolare comune e la regolamentazione del traffico veicolare autorizzato (servizi
pubblici, residenti, fornitori degli esercizi, categorie specifiche) nonché
I'eliminazione dalle piazze delle aree adibite a parcheggio pubblico. La componente
prevede un'attivita articolata nelle seguenti fasi:

o analisi dei flussi veicolari che interessano l'area intervento e le strade
contigue;

o mappatura e caratterizzazione delle esigenze residenziali e di servizio che
incidono sui flussi veicolari che interessano 'area intervento;

o ridisegno degli spazi dell'area intervento sulla base della geometria di ogni
sua componente (piazza Matteotti, piazza Plebiscito, tratto di via V. Veneto
che collega le due piazze), in funzione dell'ottimizzazione dell'utilizzo del
perimetro dell'area a fini pedonali, ma nel rispetto delle esigenze di
residenti e attivita economiche ivi localizzati (anche con riguardo alle
peculiari esigenze e agli specifici diritti di determinate categorie di utenza,
come i soggetti portatori di disabilita residenti nell'area e i servizi pubbilici);
nel ridisegno degli spazi, una particolare attenzione sara prestata
allindividuazione — compatibilmente con il criterio di ottimizzazione di cui
sopra — della configurazione migliore per predisporre l'area intervento ad
ospitare mostre temporanee ed eventi culturali, in funzione
dell'allestimento del percorso museale diffuso e a cielo aperto (cfr. Scheda
intervento A.2.2).

A valle delle su richiamate fasi di lavoro e delle relative risultanze, ' Amministrazione
comunale procedera alla riorganizzazione degli spazi dellarea intervento, in
funzione del rafforzamento della fruibilita a scopi relazionali e aggregativi e ai fini
della conversione in percorso museale diffuso a cielo aperto, mediante I'adozione
di apposito provvedimento (ordinanza del Sindaco) ai sensidell'art. 7 c. 1 del D.Lgs.
285/1992 quale modificato dall'art. 23 della L. 25 novembre 2024, n. 177 (Nuovo
Codice della strada).
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Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lofta al
cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH; il rispetto del climate proofing (processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la fruizione del
territorio e contribuendo alla gestione dei flussi turistici sostenibile rispetto alle componenti
ambientali. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di Policy 5,




evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli obiettivi ambientali
dellUnione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i
criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dellassenza di rischi di danno
significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

II progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 € 19
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il
quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli
Allegati Il lI-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di
vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per
la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni — tra
l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione
e i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici.
Inoltre, sempre in sede di progettazione, si procedera allanalisi del climate proofing
dellinvestimento in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza
climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con I'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati
Orientamenti; se il progetto non & riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui
alla tabella, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della
neutralita climatica; qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle
fattispecie di cui agli Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto
serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle
soglie, si procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando
il costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad
integrare il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del
progetto, nell'analisi delle opzioni e nell'analisi costi-benefici; ii) verificare la
compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli
obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il
2050; iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dellesposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza
di rischi climatici significativi, si procedera allelaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procede alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,




sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE, nazionali e regionali, nonché con altri
documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera
alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.
La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nellambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Codice, Descrizione e unita di misura

RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0

Target finale: 2

Indlf:ator.l di Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 reallzzazmn.e
g?suut:::tt())e i Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura
RCR77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno nel 2028, Numero
Valore base: 0
Target finale: 2.316
Fonte dati: Istat
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
Responsabile procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 | Unico del
Progetto (RUP) Ing. E. Cini, Responsabile Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune di Citta della Pieve.
Descrivere le modalita che si intendono seguire per laftivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie
a norma di legge.
s . Dato il carattere complementare dell'intervento di cui alla presente scheda rispetto
MOd?I't? prgwste allintervento di cui alla scheda A.2.2, il soggetto attuatore realizzera procedure unificate per
14 pcler I attlllvazpne I'attuazione dei due interventi, come di seguito richiamate.
zeill’:g:elrzvz::tlgne o  Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di progettazione
funzionali all'elaborazione del PFTE e del progetto esecutivo.
o  Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per un appalto misto (lavori e forniture).
o Concorso diidee ai sensi dell'art. 46, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 per la selezione delle
opere d'arte da installare nelle piazze (cfr. scheda A.2.2).
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
. atti di approvazione.
15 progettazione
:?tualrr.nepte Idea progettuale
isponibile

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo

. PFTE, PE e progetto per la
Spese tecniche riorganizzazione degli spazi 55.246,55 €
Opere civili Rimozioni e opere di riqualificazione 344.248 51 €
Acquisto beni




Imprevisti Imprevisti 34.424 85 €

Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza 17.212,43 €

Acquisizione servizi

Spese per il personale Incentivi funzioni tecniche 2.065,49 €

Altro (specificare) IVA lavori 34.424,85 €
Totale 487.622,68 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstal/effettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Ottobre 2025 Novembre 2025
Progc_atto Esgcutlvq (inclusa acquisizione Dicembre 2025 Aprile 2026
autorizzazioni Soprintendenza)
Indizione procedura/stipula contratto Maggio 2026 Settembre 2026
Esecuzione lavori Ottobre 2026 Settembre 2027
Collaudo e funzionalita Ottobre 2027 Marzo 2028

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione del servizio di progettazione PFTE, PE e

riorganizzazione spazi)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predlsp03|2|9ne Capitolato d_ Oneri o Giugno 2025 Luglio 2025
documentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o Agosto 2025 Settembre 2025
accordo
Esecuzione prestazione Ottobre 2025 Aprile 2026
Verifiche e controlli - funzionalita Maggio 2026 Maggio 2026
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 141.308,68 €

2027 301.217,45 €

2028 45.096,55 €

Totale 487.622,68 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Titolo Codice intervento: A.1.3
Piano di rigenerazione dell’area di Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
Costo totale
previsto 600.000,00 €
Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Tuoro sul Trasimeno
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Copertura Azione del PR FESR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.L.A: n.a.
Settore di intervento:
o codice FESR 168 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Oggetto Piano integrato di interventi di riqualificazione della piazza di accesso al pontile di Tuoro sul

dell’intervento

Trasimeno, alla rete di percorsi pedonali e all'area verde di Punta Navaccia, integrandosi con
i recenti interventi di ristrutturazione del pontile e di restauro del percorso a spirale di Campo
del Sole.

CUP Da acquisire

Indicare la natura e la tipologia dell’intervento in base alla classificazione CUP
Natura e o . , . .
tipologia o Natura 03 — Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

e Tipologia 03 — Recupero

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale o
puntuale

L'intervento ha natura puntuale in quanto si sostanzia in un piano integrato di opere di
riqualificazione che interessa il piazzale antistante il pontile di Tuoro sul Trasimeno (Piazza
del Sole), l'area verde di Punta Navaccia, la rete di percorsi pedonali, nell'intento di conferire
al lungolago una nuova immagine, pil consona al contesto di pregio ambientale e




paesaggistico in cui si colloca, nonché una configurazione piu funzionale in relazione alla
logistica e alla connessione con I'lsola Maggiore.

In quest'ottica, il progetto (sinergico rispetto ai recenti interventi di ristrutturazione del pontile
e di restauro del percorso a spirale di Campo del Sole) concorre a migliorare i livelli di qualita
della vita non solo per i residenti del territorio comunale, ma per tutte le comunita della Citta
del Trasimeno, restituendo a piena fruibilita e valorizzando il pregio estetico, ambientale e
paesaggistico di un'area che, per le sue caratteristiche ambientali e per i beni culturali
ospitati, rappresenta anche un elemento valoriale di rilevanza centrale nel contesto
dellofferta turistica dell’Area Interna.

In tal senso, nonostante la localizzazione puntuale delle opere a farsi, il piano integrato di
interventi esprime potenzialmente la capacita di determinare impatti di respiro areale, in
grado, cioe, di generare beneficio per tutto il territorio e tutte le comunita della Citta del
Trasimeno.

MASTERPLAN Di PUNTA NAVACCIA
INTERVENTI DI PROGETTO:

1. PIAZZA DEL SOLE

2 VILLAGGIO DELLO SPORT DEL TRASIMENO
3. IL LUNGOLAGO DI TUORO

4.IL COLLEGAMENTO CON
L'OAS! Di PUNTA MACERONE

PERCORSL
wes PERCORSO PEDONALE LUNGOLAGO

e COLLEGAMENTO PEDONALE
CON PUNTA MACERONE

ww CICLOVIA DEL TRASIMENO

Coerenza
programmatica,
obiettivi
risultati

e

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: Rafforzare la qualita del territorio
Macro-Azione Strategia: A.1 — Luoghi identitari e spazi relazionali

In termini di coerenza programmatica, il progetto si colloca armonicamente nellambito delle
azioni della Strategia d'Area finalizzate alla tutela e alla promozione della qualita del territorio
per il rafforzamento della sua attrattivita nei confronti degli attuali residenti, di potenziali nuovi
residenti e di flussi turistici.

| recenti interventi di ristrutturazione del pontile di Tuoro sul Trasimeno, che assicura
l'accessibilita all'lsola Maggiore dal lido di Tuoro, nonché il restauro del percorso a spirale di




Campo del Sole hanno reso ancor pil evidente la necessita di prevedere il completamento
della riqualificazione dell'area, intervenendo sullarea di accesso al pontile, sulla rete di
percorsi pedonali e sull'area verde di Punta Navaccia nell'intento di conferire al lungolago
una nuova immagine, piu consona al contesto di pregio ambientale e paesaggistico,
determinandone altresi una configurazione maggiormente funzionale alle esigenze di
logistica e di connessione con ['lsola Maggiore nonché alla fruibilita dei beni artistici qui
localizzati.

Il piano di rigenerazione si articola in otto specifici interventi, richiamati a seguire.

1. Piazza del Sole, la nuova piazza turistica di Tuoro sul Trasimeno: l'intervento si
sostanzia nella riqualificazione del piazzale antistante il pontile di Tuoro, al fine della
sua conversione dallo stato attuale di area parcheggio a quello di piazza pubblica a
vocazione pedonale, che funga da polo di aggregazione per le comunita della Citta
del Trasimeno e per i turisti in visita su una delle sponde piu suggestive del lago.

2. Villaggio dello sport del Trasimeno: l'intervento prevede il recupero dellarea verde
attrezzata esistente con l'installazione di nuove attrezzature da fithess e sportive
per realizzare un vilaggio outdoor dello sport collocato in un punto strategico del
sistema lacuale, vale a dire Punta Navaccia, punto di accesso a diversi percorsi
pedonali e ciclabili e punto di transito verso I'lsola Maggiore.

3. Lungolago di Tuoro: l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo percorso
pedonale in prossimita della riva del Trasimeno, nella zona della darsena di Porto
del Sole, mediante arretramento della viabilita carrabile. Il percorso sara
completamente accessibile e fruibile per tutti e sara realizzato secondo i principi
della sostenibilita e del ridotto impatto ambientale.

4. Nuova segnaletica turistica: l'intervento si sostanzia nell'installazione di nuova
segnaletica informativa rivolta ai turisti nellarea del lungolago di Tuoro,
valorizzandola con pannelli informativi e segnavia. Inoltre, l'intervento comprende
lo sviluppo, allinterno della webapp Living Tuoro (piattaforma di promozione
turistica di Tuoro sul Trasimeno) di una nuova mappa interattiva dellarea di Punta
Navaccia.

5. Riqualificazione dei servizi pubblici e dellinfopoint: l'intervento prevede la
riqualificazione dei bagni pubblici (esistenti) situati in prossimita del pontile di Punta
Navaccia, nonché la riqualificazione generale dell'edificio che gia oggi ospita
linfopoint Living Tuoro.

6. Nuova illuminazione a Led: lntervento si concretizza nell'installazione di nuovi
lampioni a led a risparmio energetico e di un nuovo impianto di videosorveglianza
nella zona del lungolago.

7. Parco dellArte del Trasimeno: l'intervento prevede l'arricchimento del lungolago
con un nuovo percorso d'arte che dal “Cerchio” di Mauro Staccioli in Piazza del Sole
condurra fino all'area della darsena, passando attraverso le colonne scultoree di
Campo del Sole.

8. Collegamento con l'casi di Punta Macerone: l'intervento prevede la realizzazione di
un nuovo percorso pedonale di collegamento tra Punta Navaccia (Piazza del Sole)
e Punta Macerone, questultima oggetto di un intervento di riqualificazione come
oasi naturalistica (in corso di esecuzione).

La realizzazione del sistema integrato di interventi appena delineato determinera diversi
ordini di impatti:

e il miglioramento della fruibilita di un'area di importante valenza ambientale,
paesaggistica, artistica e culturale concorre a rafforzare i livelli di qualita della vita
per tutta la popolazione della Citta del Trasimeno, configurando un’offerta valoriale
in grado di travalicare i confini del territorio comunale; in questo senso, l'intervento
contribuisce a determinare le condizioni che rendono l'intera Citta del Trasimeno un
luogo “desiderabile” in cui sviluppare il proprio progetto di vita, concorrendo
all'obiettivo di trattenere i residenti (soprattutto giovani) nell'Area Interna;

o [intervento concorrera al medesimo effetto di rafforzamento dell'attrattivita del
territorio per progetti di vita a lungo termine anche nei confronti di potenziali nuovi
residenti;




il miglioramento della fruibilita e la valorizzazione dell'area intervento permetteranno
a questa di esplicare appieno il proprio potenziale attrattivo anche nei confronti dei
turisti, concorrendo ad arricchire l'offerta di attrattori che I'Area Interna esprime nel
suo complesso ed esercitando una particolare capacita di richiamo verso specifici
segmenti di domanda turistica (ecoturismo, turismo artistico, turismo culturale)
compatibili con forme di fruizione del territorio sostenibili dal punto di vista
ambientale e sociale.
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione deftagliata delle attivita previste dall’intervento

II piano di rigenerazione dell'area di Punta Navaccia, sinergico con i recenti interventi di
ristrutturazione del pontile di Tuoro sul Trasimeno e di restauro del percorso a spirale di
Campo del Sole, nonché con lintervento — in corso di esecuzione — di riqualificazione di
Punta Macerone come oasi naturalistica, si articola in otto interventi specifici, descritti a

seguire.

1.

Stato attuale

Piazza del sole: la nuova piazza turistica di Tuoro sul Trasimeno — Attualmente,
l'area antistante il pontile, oggetto di recente ristrutturazione, & utilizzata come
parcheggio pubblico. Sul piazzale in asfalto affacciano la biglietteria per il servizio
di navigazione del Trasimeno e alcune attivita di ristorazione. Inoltre, nel piazzale &
collocata - all'interno di un’aiuola rialzata di forma circolare — una scultura di Mauro
Staccioli. Dal lato est del piazzale si sviluppa il percorso che porta al pontile e al
Campo del Sole. Questultima & un’installazione artistica ideata da Pietro Cascella
in collaborazione con Mauro Berrettini e Cordelia Von Den Steinen, realizzata tra il
1985 e il 1989, che consta di 27 colonne scultoree di pietra arenaria alte circa 4
metri e mezzo. Nel piazzale, inoltre, sono presenti quattro esemplari di alberi
Tamerice, posti sulle aiuole inerbite a prato che, attualmente, perimetrano il
parcheggio.




Piazzale di Punta Navaccia con I'anello di Mauro Staccioli

Il progetto prevede la riqualificazione di tale spazio al fine di trasformarlo da
parcheggio pubblico a cielo aperto (attuale destinazione) a piazza pubblica a
vocazione pedonale, che funga da nuovo polo di aggregazione per residenti e turisti
diretti alla spiaggia, alle isole e a Campo del Sole. L'accesso carrabile sara garantito
esclusivamente a mezzi di soccorso, a mezzi per I'approvvigionamento dei locali
pubblici e delle isole e ai proprietari degli immobili che si affacciano sulla piazza con
i passi carrabili pre-esistenti, limitando I'accessibilita al traffico veicolare tramite
dissuasori retrattili posti sul lato nord-est del piazzale.

L'assetto geometrico della nuova piazza prevede una divisione in cinque fasce. Le
due fasce piu esterne saranno costituite da aiuole verdi destinate ad ospitare specie
arboree disposte a filare e siepi miste di specie arbustive autoctone. La fascia
centrale sara destinata alla sosta, alla socializzazione, alle attivita ricreative e al
relax, valorizzando a tal fine la vista sul lago. Le due rimanenti fasce intermedie
saranno destinate al transito pedonale e, solo all'occorrenza, al passaggio carrabile
regolato come appena descritto. Mentre queste due fasce di transito resteranno
libere, la fascia centrale di sosta sara arricchita con arredo costituito da panchine,
tavoli, fioriere e aiuole verdi.

La pavimentazione sara costituita da calcestruzzo architettonico intervallato da
ricorsi e fasce in pietra arenaria di Tuoro. Gli accessi ai locali e ai servizi pubbilici
perimetrali saranno caratterizzati da una pavimentazione a ricorsi regolari di pietra
arenaria con finitura superficiale antisdrucciolo. La fascia di transito sul lato sud sara
configurata in continuita con il pontile (di cui costituisce, di fatto, lingresso),
riproponendone la scansione orizzontale della pavimentazione, qui pero rivisitata
con l'uso del calcestruzzo architettonico intervallato da cordoli in pietra locale.
L'opera scultorea di Mauro Staccioli sara spostata dalla sua attuale sede per essere
ricollocata verso il lago dove, riposizionata all'interno di uno specchio d'acqua
realizzato a filo di pavimentazione, potra riappropriarsi della sua valenza
paesaggistica, anche grazie allimplementazione di giochi d'acqua e illuminazione
artistica.
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Il progetto della nuova Piazza del Sole — Planimetria generale

Villaggio dello sport del Trasimeno — L'intervento si sostanzia nel recupero dell'area
verde situata presso Punta Navaccia e nell'installazione di nuove attrezzature per il
fitness e le attivita sportive. La scelta della localizzazione € basata sul carattere
strategico di Punta Navaccia, punto di convergenza di diversi percorsi pedonali e
ciclabili (inclusa la Ciclovia del Trasimeno) e punto di accesso privilegiato per I'lsola
Maggiore. Con riguardo alle attrezzature sportive, si prevede la fornitura e
installazione di un percorso sportivo con attrezzature da estemo realizzate in legno,
compatibili con la valenza ambientale del contesto circostante..

Lungolago di Tuoro - L'intervento prevede l'arretramento della viabilita carrabile e
la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in prossimita della riva del
Trasimeno, nella zona della darsena di Porto del Sole. Il nuovo percorso,
completamente accessibile e fruibile a tutti, sara realizzato, sulla base dei principi
della sostenibilita, con materiali a basso impatto ambientale, che richiederanno una
ridotta manutenzione. Il percorso pedonale sara fiancheggiato da nuovi arredi
urbani, che includeranno rastrelliere per biciclette, segnaletica turistica e panchine
in pietra serena, queste ultime progettate con un design identitario e accattivante.

Nuova segnaletica turistica — Tutta I'area del nuovo lungolago sara valorizzata
mediante l'installazione di nuovi pannelli informativi, realizzati in acciaio verniciato
color corten, secondo i modelli previsti dall Agenzia Forestale Regionale nelle Linee




guida per la realizzazione e messa in opera di segnaletica e cartellonistica per
interventi sulla rete escursionistica regionale umbra, gia presenti nel territorio
comunale. Si prevede, nello specifico, l'installazione di:

e cinque pannelli informativi (150x100 cm), 1) Benvenuti a Punta Navaccia,
2) Piazza del Sole, 3) Il Lido di Tuoro, 4) Villaggio dello Sport del Trasimeno,
5) Oasi di Punta Macerone; i pannelli informativi saranno costituiti da
sostegni in scatolare di acciaio color corten e un pannello stampato in
alluminio Dibond;

e cinque pannelli tipo leggio (75x50 cm), 1) Planimetria di Punta Navaccia
(quattro esemplari), 2) Planimetria del Villaggio dello Sport del Trasimeno; i
pannelli a leggio saranno realizzati in petra serena, con una pietra inclinata
a 45° sulla quale sara installato il pannello informativo;

e due pannelli a colonna (25x35 cm), 1) Audioguida al Parco dell’Arte del
Trasimeno, 2) Audioguida alle panchine d’autore; i pannelli a colonna
saranno realizzati in pietra serena;

o dieci segnavia (65x12 cm), che guideranno verso i principali luoghi di
interesse di Punta Navaccia e Punta Macerone; il singolo segnavia sara
costituito da un sostegno scatolare color corten e da un pannello stampato
in alluminio Dibond.

Tutti i pannelli informativi saranno disponibili anche in formato digitale sulla webapp
Living Tuoro (piattaforma di promozione turistica di Tuoro sul Trasimeno),
accessibili tramite QR Code e sistema NFC (Near Field Communication). All'interno
della medesima webapp, inoltre, sara realizzata una nuova mappa interattiva di
Punta Navaccia, che permettera di conoscere tutte le principali attrazioni turistiche
dell'area, fornendo altresi informazioni utili sui trasporti locali e sulla Ciclovia del
Trasimeno.
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Leggio realizzato secondo le linee guida AFOR. Il leggio potrd essere eventualmente realizzato in pietra serena.

Riqualificazione dei servizi pubblici e dellInfopoint — L'intervento prevede la
riqualificazione dei bagni pubbilici situati in prossimita del pontile di Punta Navaccia
e allinterno dell'area verde, nonché la riqualificazione generale delledificio che
attualmente ospita I'lnfopoint Living Tuoro.

Nuova illuminazione a Led - L'intervento prevede l'installazione - nell'area di Punta
Navaccia — di nuovi lampioni led a risparmio energetico e di un nuovo impianto di
videosorveglianza.




F

Lampione gia instaliato sul pontile di Punta Navaccia (SIMES — Boulevard)

7. Parco dellArte del Trasimeno — Si prevede la realizzazione di un nuovo intervento
artistico, separato e indipendente da quello di Campo del Sole ma comunque
complementare ad esso, che andra ad arricchire il nuovo lungolago con un percorso
d'arte che dal “Cerchio” di Mauro Staccioli all'ingresso di Piazza del Sole (cfr. punto
1 del presente elenco) condurra fino all'area della darsena, passando attraverso il
percorso a spirale di Campo del Sole. Il nuovo percorso artistico sara realizzato in
pietra serena locale proveniente dalle cave di Tuoro sul Trasimeno, stabilendo un
continuum con il complesso di Punta Navaccia. Per la realizzazione delle nuove
opere, a carico del bilancio comunale del soggetto attuatore, saranno contattati
scultori di fama internazionale.

8. Collegamento dell'casi di Punta Macerone — L'intervento prevede la realizzazione
di un nuovo percorso pedonale collocato in prossimita di Piazza del Sole, che
permettera di raggiungere l'area di Punta Macerone, oggetto di un intervento di
riqualificazione (in corso di esecuzione al momento dell'elaborazione del presente
documento) quale oasi naturalistica. Il nuovo percorso si sviluppera attraverso una
rete che incrocera tutte le principali zone di interesse dell'area rivierasca di Tuoro
sul Trasimeno.

Date le caratteristiche complessive degli interventi delineati, tutto il piano di rigenerazione
dellarea di Punta Navaccia sara improntato ai criteri di massima accessibilita fisica e
cognitiva e di massima fruibilita, anche con riguardo alle peculiari esigenze di gruppi specifici
(ad es. soggetti portatori di disabilita sensoriale, motoria, etc.). Tutti gli interventi saranno
progettati in un'ottica di sostenibilita “by design”, con riguardo sia alla scelta dei materiali
(preferendo l'utilizzo di risorse locali) che delle tecniche di lavorazione. Una specifica
attenzione sara prestata alla valorizzazione e alla coerenza estetica risultante dagli interventi,
in particolare considerando la valenza culturale delle opere d'arte che vi sono e vi saranno
localizzate, nell'intento di conferire alla stessa un'identita e una riconoscibilita visiva distintive
e di richiamo. In questo senso, l'intero piano di rigenerazione dell'area di Punta Navaccia si
inquadra armonicamente nell'ambito dell'iniziativa del Nuovo Bauhaus Europeo, di cui
recepisce e fa propri i principi ispiratori.

La stima dei costi progettuali & basata sull'analisi del prezziario regionale vigente e sul
confronto con i prezzi medi di mercato per le pertinenti voci di costo. L'intero piano si
caratterizza — in termini di economicita — per risultati attesi particolarmente promettenti in
relazione al costo di investimento proposto, considerando che a valere su questultimo si
programma la realizzazione di un sistema organico di interventi integrati tra loro, mediante
il quale sara valorizzata un’area di valenza strategica per lintera Citta del Trasimeno,
andando a migliorare la qualita della vita per residenti attuali e nuovi e, contestualmente,
arricchendo in maniera determinante [lofferta turistica territoriale, contribuendo a
specializzare la stessa verso segmenti di domanda turistica (turismo ambientale, turismo
artistico, turismo culturale) che configurano forme di fruizione del territorio sostenibili dal
punto di vista ambientale e sociale.




1

Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dellintervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico, l'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH,; il rispetto del climate proofing (processo diimmunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la
fruizione del territorio e contribuendo alla gestione dei flussi turistici sostenibile rispetto alle
componenti ambientali. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di
Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli obiettivi
ambientali dell'Unione di cui allart. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto
rispetta i criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dellassenza di rischi di danno
significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento,
protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

II progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 e 19
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il
quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli
Allegati Il lI-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di
vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per
la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni - tra
l'altro - circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione
e i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre,
sempre in sede di progettazione, si procedera all'analisi del climate proofing dellinvestimento
in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

o Fase 1 — Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati
Orientamenti; se il progetto non ¢ riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui alla
tabella, si procedera allelaborazione della dichiarazione di screening della
neutralita climatica; qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle
fattispecie di cui agli Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto
serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle
soglie, si procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando
il costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad
integrare il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del
progetto, nellanalisi delle opzioni e nellanalisi costi-benefici; ii) verificare la




compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli
obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050;
iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dellesposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza
di rischi climatici significativi, si procedera allelaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,
sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dell UE, nazionali e regionali, nonché con altri
documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera
alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell’ambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto delloperazione.

Indicatore di realizzazione (Output)
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, numero
Valore base: 0
Target finale: 1

Indlf:ator.l il Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 reallzzazmn.e
i?suutII::ttc))e i Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura:
o RCRY7, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, visitatori
Valore base: 0
Target finale: 7.271
Fonte dati: Istat
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di procedimento
Responsabile per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 | Unico del
Progetto (RUP) | Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Tuoro sul Trasimeno
Descrivere le modalita che si intendono seguire per [aftivazione e realizzazione
dell'intervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie
Modalita a norma di legge.
previste per
14 | l'attivazione e la e Procedura di affidamento diretto delle attivita di progettazione ai sensi del D.Lgs.
realizzazione 36/2023.
dell’intervento o Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'affidamento di un contratto misto lavori-
forniture.
15 Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi

progettazione

atti di approvazione.




attualmente
disponibile Idea progettuale

2. Tipologie di spese
Voci di spesa Descrizione Importo
Progettazione, Coord. sicurezza in
fase di progettazione, Direzione
Lavori, Coord sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo

Piazza del Sole, Villaggio dello Sport,
Lungolago pedonale, riqualificazione
Opere civili servizi  pubblici e  Infopoint, 432.000,00 €
collegamento pedonale a Punta
Macerone, nuova illuminazione a led
Attrezzature sportive in legno da
esterno per allestimento Villaggio

Spese tecniche 28.560,00 €

Acquisto beni dello  Sport, arredi urbani per 120.000,00 €
lungolago pedonale, nuova
segnaletica turistica
Imprevisti Imprevisti opere civili 8.640,00 €
Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza opere civili 10.800,00 €
Acquisizione servizi

Spese per il personale
Altro (specificare)

Totale 600.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Febbraio 2026 Maggio 2026
Progetto Esecutivo Giugno 2026 Settembre 2026
Indizione procedura/stipula contratto Ottobre 2026 Giugno 2027
Esecuzione lavori Luglio 2027 Dicembre 2028
Collaudo e funzionalita Gennaio 2029 Giugno 2029

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in
coprogettazione con Enti del Terzo Settore) - Progettazione

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predlsp03|2|9ne Capitolato d. Oneri o Settembre 2025 Ottobre 2025
documentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o Novembre 2025 Gennaio 2026
accordo
Esecuzione prestazione Febbraio 2026 Settembre 2026
Verifiche e controlli - funzionalita Ottobre 2026 Dicembre 2026
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2025

2026 22.848,00 €

2027 211.879,97 €

2028 211.519,87 €

2029 153.752,16 €

Totale 600.000,00 €







SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda
Inserire il codice intervento attribuito nell'ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto
1 | Titolo Codice: A.2.1
Riqualificazione della Rocca del Leone di Castiglione del Lago
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
g | CoSIO1ORle ¢ 4.025,000,00 i cui
P - € 842.123,00 finanziamento richiesto e
- € 182.877,00 € cofinanziamento del Comune di Castiglione del Lago
Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/avvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
3 | Attuatoree
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Castiglione del Lago
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Azione del PR FESR: n.a.
Intervento specifico da D.L.A: n.a.
4 Copertura
finanziaria Settore di intervento:
e codice FESR 166 — Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e
dei servizi culturali
Finanziamento FESR di cui sopra:
842.123,00 €
Cofinanziamento del Comune di Castiglione del Lago:
182.877,00 €
Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)
Oggetto P L
5 dellintervento Il progetto prevede la riqualificazione e valorizzazione della Rocca del Leone, nel cuore del
centro storico di Castiglione del Lago.
6 | CUP In fase di acquisizione.
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
7 Natura e o  Settore 05 — Opere e infrastrutture sociali
tipologia o  Sotto-settore 11 - Opere per il recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali
e Categoria 999 — Altre opere per la fruizione di beni culturali




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se ftrattasi di intervento areale o
puntuale

L'intervento e focalizzato sulla Rocca del Leone, situata nel cuore del centro storico di
Castiglione del Lago, sul promontorio calcareo che, in origine, costituiva la quarta isola del
lago Trasimeno. La Rocca € situata all'estremita orientale del centro storico e del nucleo
abitato di Castiglione del Lago, dominando dall'alto le acque del lago.

Pur avendo un carattere puntuale, l'intervento ha il potenziale per determinare benefici per
lintera Area Interna. Le opere di riqualificazione e valorizzazione, infatti, miglioreranno e
amplieranno la fruibilita di un importante bene culturale del territorio, la cui capacita di
ospitare un'ampia gamma di eventi di rilievo e di fungere - negli orari diumi - da area di
aggregazione e relazione per la comunita e i turisti andra a beneficio sia dei residenti locali,
sia del resto degli abitanti della Citta del Trasimeno, contribuendo peraltro ad arricchire
I'offerta turistica del sistema territoriale e rafforzandone I'attrattivita nei confronti di segment
specifici di domanda.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: A) Rafforzare la qualita del territorio
Macro-Azione Strategia A.2) Beni culturali

In termini di coerenza programmatica, il progetto si colloca armonicamente nell'ambito delle
azioni della Strategia d'Area finalizzate alla tutela e alla promozione della valenza e
dell'attrattivita del territorio nei confronti degli attuali residenti, di potenziali nuovi residenti e
di flussi turistici.

Il progetto rappresenta un ampio intervento di riqualificazione e recupero della Rocca del
Leone, che punta a riattivare e valorizzare le aree all'interno delle mura, con opere che
interessano i due ambienti aperti di cui si compone la struttura: il giardino teatrale e il foyer
alberato, separati da un’'area rialzata che € sia elemento di separazione visiva che di accesso
e connessione all'arena.

Il progetto proposto, nello specifico della presente scheda, riguarda la riqualificazione del
giardino teatrale e del foyer alberato. L'intervento sul giardino teatrale e finalizzato a
rafforzare le capacita di: i) ospitare una gamma differenziata di eventi di rilievo, in ambito
artistico, culturale, scientifico, etc., incrementandone la fruibilita e migliorando I'esperienza
degli spettatori; i) fungere da spazio aggregativo e di relazione per residenti e turisti, sulla
base della rilevante valenza ambientale e culturale del contesto della Rocca e dei giardini al
suo interno e al suo esterno (oltre al giardino che circonda la struttura, di particolare pregio
risulta anche il parco naturale e incontaminato che circonda la porzione esterna del
complesso fortificato, estendendosi ad est fino alle sponde lacustri).




Il giardino teatrale viene gia oggi impiegato nel corso delle stagioni primaverile ed estiva per
ospitare spettacoli ed eventi all'aperto e rappresenta il punto di approdo di un percorso
estremamente frequentato da residenti e turisti anche nelle ore diurne, che parte da Palazzo
della Corgna, e si sviluppa in corrispondenza del camminamento di ronda sulle alte mura
fortificate. Tuttavia, I'attuale gradinata in cemento del giardino teatrale, che ospita le sedute,
stride con il concetto di permeabilita del suolo e non si integra con il contesto circostante. Al
pari, si rilevano necessita di riqualificazione e parziale riorganizzazione degli spazi al fine di
favorirne la performance quale sede per eventi di rilievo.

Il foyer alberato, ingresso dei visitatori all'intera arena, verra dotato di un percorso principale
in legno, di raccordo tra gli elementi storici esistenti ed i nuovi interventi. La biglietteria e i
sevizi igienici saranno rinnovati; mentre i ruderi della chiesa saranno conservati e valorizzati;
& prevista la realizzazione di una struttura che ospitera il caffe-book. Dal percorso principale
si potra accedere direttamente ai varchi di accesso all'arena, tramite camminamenti
secondari.

L'attuazione del progetto, pertanto, concorre alla finalita della riattivazione e riqualificazione
dell'intera area della Rocca e delle sue mura, al fine di migliorarne la fruibilita e rafforzarne
il potenziale attrattivo. In via specifica, il progetto di riqualificazione del giardino teatrale punta
a valorizzare l'intemo della Rocca rafforzando la disponibilita e la qualita dei posti a sedere,
compatibilmente con la conformazione morfologica del giardino interno e con I'attuale
posizione del palcoscenico, nonché la capacita di ospitare eventi di diversa natura e di
rilevante portata e capacita di richiamo.

In questo senso, la riqualificazione interna del complesso monumentale della Rocca del
Leone concorre a rafforzare I'offerta culturale della Citta del Trasimeno, a beneficio di tutte
le comunita che la abitano. Al pari, concorre ad arricchire I'offerta del sistema turistico areale,
orientandola ancor di piu verso segmenti specifici di domanda che configurano forme
sostenibili di fruizione turistica del territorio (turismo artistico, turismo culturale).

Rendering del nuovo progetto oggetto di questo intervento




Il foyer alberato

Veduta del palco dal giardino teatrale
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Descrizione
dell'intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento

La Rocca del Leone & una fortificazione di cui fu dotato il centro urbano di Castiglione del
Lago nel XIlI secolo, ultimo baluardo di difesa, sull'estremita orientale del promontorio su cui
sorgeva la citta medievale, & costituita da mura che tracciano, in pianta, un poligono
irregolare con, ai vertici, torri orientate secondo le direttrici geografiche ed & pervenuta quasi
intatta dall'epoca in cui fu costruita.

La struttura medievale della Rocca del Leone & un attrattore monumentale di valore storico
culturale, frequentato dai turisti, anche in relazione alla vista sul paesaggio lacustre del
Trasimeno che si pud godere dai camminamenti di ronda sulle mura.

La Rocca del Leone ospita attualmente al suo interno un giardino adibito, nelle ore serali, a
teatro e cinema all'aperto, ospitando il pubblico su una gradonata in cemento da 700 posti,
che risulta di capienza insufficiente per le potenzialita della struttura e che, per come fu
realizzata, risulta non integrata con la natura storica del sito e in contrasto con le esigenze
di permeabilita del suolo. L'attuale struttura risulta inoltre carente per quanto riguarda le
esigenze di accesso e di fruizione degli utenti diversamente abili nonché per le strutture
tecniche, tecnologiche e di illuminazione a servizio dell attivita teatrale.




Stato attuale del giardino teatrale della Rocca del Leone

Il progetto prevede di riqualificare e valorizzare I'area del Giardino teatrale e quella del Foyer
alberato posto all'ingresso, per rendere l'intera arena interna della Rocca del Leone:

- piu capiente per il pubblico, in relazione alle sue potenzialita

- pit adeguata al contesto storico architettonico in cui si colloca

- piu accessibile e fruibile da utenti diversamente abili

- piu adeguata in termini di strutture e strumenti tecnici, tecnologici e di illuminazione a
servizio delle attivita di rappresentazione teatrale.

La realizzazione del nuovo Giardino teatrale seguira la conformazione attuale del terreno,
integrandosi con il contesto della Rocca. La modellazione morfologica del permettera —
mediante la rimozione e sostituzione dell'attuale gradonata in cemento con una nuova in
pietra locale — di incrementare il numero di posti a sedere dagli attuali 700 a 1.175 (di cui 6
per soggetti con disabilita) realizzati su terra stabilizzata drenante con sedute in blocchi di
pietra locale, che si inseriscono nel terreno per creare una relazione continua tra
componente vegetale e minerale.

La platea si sviluppera in continuita con il sistema alberato adiacente, mentre 'attuale palco
e i relativi servizi saranno mantenuti nella localizzazione attuale. Questi, tuttavia, saranno
altresi integrati con la realizzazione di uno spazio di backstage separato, utile per il
posizionamento delle attrezzature varie e caratterizzato da una quinta alberata.




Nella parte frontale del palco, inoltre, sara realizzata la buca per l'orchestra, posizionata a
quota inferiore. Nella configurazione risultante, I'arena e il palco saranno spazi flessibili,
adattabili a seconda delle varie esigenze e in grado di ospitare diverse tipologie di eventi.

Vista dal palco - stato di progetto

In fase di progettazione, inoltre, saranno identificate idonee soluzioni per la performance
acustica, intesa quale: i) capacita di garantire il giusto rinforzo e assicurare una distribuzione
sonora omogenea in tutte le zone della platea; ii) capacita di contenere le emissioni rumorose
delle attivita del teatro nei confronti dei recettori esterni. Con riguardo al primo aspetto, le
specifiche soluzioni saranno identificate, in fase di progettazione esecutiva, mediante il
ricorso a software di simulazione acustica (Ramsete 2.7). Per quanto riguarda, invece, il
secondo aspetto, la progettazione del teatro all'aperto prevedera l'introduzione di elementi
di mitigazione della rumorosita trasmessa, soprattutto in direzione dell’'ospedale situato non
lontano dalla Rocca, possibilmente ricorrendo a sistemi integrati con il terreno e la
vegetazione dell'area al fine di ridurre il possibile impatto estetico. Anche la sezione della
gradinata sara studiata in modo tale da ottimizzare le linee di vista per far si che ogni
ascoltatore veda direttamente la sorgente del suono. Inoltre, per ottenere pienezza e intimita
del suono, viene prevista la realizzazione di una volta riflettente che sovrastera gli esecutori,
provvista di pannelli laterali, in grado di proiettare il suono verso I'uditorio.

Tutte le scelte progettuali sono state effettuate nell'ottica dell'inclusivita, dell'efficacia, della
capacita estetica e dell'accorta integrazione con il contesto.

Ingresso principale ' : : Biglietteria Rudere della chiesa

Per il foyer alberato, punto di accesso dei visitatori all'arena, si prevede la realizzazione di
un percorso principale in legno, che unisce sia gli elementi storici esistenti, che i nuovi
interventi. La biglietteria e i sevizi igienici, che conservano la loro collocazione e dimensione
originale, saranno integrati da una nuova copertura in legno e da un nuovo rivestimento; i
ruderi della chiesa saranno conservati e valorizzati attraverso la creazione di un deck in
legno, rialzato e distaccato dal paramento murario, che sara attrezzato con tavoli e sedute;




il caffé-book, realizzato ex-novo, persegue lo stesso linguaggio architettonico con la struttura
in legno e sara dotato di un bancone bar, tavoli e sedute oltre che da una libreria continua
sulla parete. Dal percorso principale si potra accedere direttamente ai varchi di accesso

i

Caffé - book Varchi arena e regia . Palco e buca dell'orchestra
allarena, tramite percorsi secondari.
Con riguardo ai temi dellaccessibilita e fruibilita dellintervento, la progettazione sara
imperniata sui principi del “design for all’, tenendo quindi conto delle necessita delle diverse
categorie di utenti in modo da dare forma ad un ambiente attraente e dotato di comfort che
garantisca la piena accessibilita e fruibilita fisica e cognitiva, eliminando (per quanto possibile
in un contesto fortemente storicizzato come quello della Rocca) ogni tipo di barriera
architettonica e prevedendo [l'installazione di
mappe tattili per orientamento ai principali
accessi, percorsi tattili, sedute inclusive.
L'obiettivo & quello di migliorare e garantire
l'accesso e la fruibilita dellintero Giardino k
&

ninazione barriere architet-

Teatrale della Rocca per tutti gli utenti, anche remepotaiipen mneest
con disabilita, facilitando le modalita di accesso
ai luoghi attraverso il rinnovamento dei percorsi
e creando degli spazi riservati in prossimita dei
varchi di accesso all'arena.

Post nservati per handicap

Gradonata in pietra - stato di progetto

L'intervento, inoltre, si sviluppera nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilita ambientale,
ricorrendo a materiali eco-sostenibili, naturali e riciclati, con un basso impatto ambientale in
tutto il ciclo di vita, come il legno, il cemento architettonico e la terra stabilizzata per i percorsi,
la pietra per le sedute, il corten per gli elementi di arredo e le finiture.

Dal punto di vista della qualita economico-finanziaria, il costo di investimento & stato stimato
basandosi prevalentemente sul prezziario dei lavori pubblici regionali, sul prezziario DEI e
sui prezzari specialistici di settore, nonché su stime parametriche degli attuali valori di
mercato del costo di costruzione.
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Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell’intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino

nellambito di applicazione della direttiva () ) Bassa manutenzione e riduzione del con-
2011/92/UE del Parlamento europeo e del O smowne

Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel ‘\ e o mmterial seolonicl & fcicat
Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al ‘L/ '

criterio DNSH; il rispetto del climate proofing

(processo di immunizzazione dagli effetti del @) Sistem

clima degli investimenti in infrastrutture di durata 7 e

aftesa almeno quinquennale)

a vegetale adeguato e nduzione di

Il progetto della nuova arena seguira la confor-
mazione attuale del terreno, integrandosi con il
contesto e limitando i movimenti di terra.

Per la realizzazione dell'intervento saranno
utilizzati materiali eco-sostenibili, naturali, riciclati
e riciclabili, anche per gli elementi di arredo. Tali
componenti materiche avranno un basso impatto
ambientale lungo il loro intero ciclo di vita, §
dall'estrazione fino allo smaltimento a fine vita
(Life Cycle Assessment). E in questottica che
sono stati scelti i materiali di progetto: il legno, il
cemento architettonico e la terra stabilizzata per i
percorsi, la pietra per le sedute, il corten per gli
elementi di arredo e per le finiture. Le specie
arboree scelte, aventi un medio e/o elevato indice
di assorbimento della CO2 e il rispetto dei CAM
(Criteri Ambientali Minimi) contribuiranno a ren-
dere l'opera quanto piu possibile sostenibile.

Dettaglio varco d’ingresso all’arena
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Indicatori di
realizzazione
(output) e di
risultato

Indicatore di realizzazione (Output)
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, numero
Valore base: 0
Target finale: 1
Fonte dati: sistema di monitoraggio

Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCRY7, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, visitatori
Valore base: 0
Target finale: 3.390
Fonte dati: Istat
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Responsabile
Unico del
Progetto (RUP)

Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
procedimento per ognuna delle fasi dellappalto (qualora previsti).

Arch. Antonio Maria Del Secco - R.U.P.
Dott.ssa Brenda Moro — R.P. in fase di aggiudicazione
Arch. Luca Lombardo — R.P. in fase di esecuzione




Descrivere le modalita che si intendono sequire per Iattivazione e realizzazione
dell’intervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie
Modalita previste | a norma di legge.
14 | Per I’attivazione
e la realizzazione | Approvazione del progetto esecutivo mediante conferenza di servizi asincrona ai sensi
dell’intervento dell'art. 14bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Aggiudicazione e contrattualizzazione ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 36/2023.
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
. afti di approvazione.
15 progettazione
3:2;%3? PFTE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 25.01.2024

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche 136.182,39
Opere civili 693.480,00
Acquisto beni -
Imprevisti e arrotondamenti 40.240,56
Oneri per la sicurezza 36.520,00
Acquisizione servizi -
Spese per gara, pubblicita 2.000,00
Spese per il personale 14.600,00
VA 101.977,05

Totale

1.025.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Acquisito Acquisito
Progetto Esecutivo Maggio 2026 Dicembre 2026
Indizione procedura/stipula contratto Gennaio 2027 Aprile 2027
Esecuzione lavori Giugno 2027 Dicembre 2028
Collaudo e funzionalita Gennaio 2028 Marzo 2028

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in

coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o
documentazione progettuale equivalente

Indizione procedura/stipula contratto o
accordo

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 200.000,00
2027 700.000,00
2028 125.000,00

Totale

1.025.000 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda

Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambifo della convenzione e il fitolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: A.2.2

Open-air museum nel centro storico di Citta della Pieve

Costo totale

previsto

Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

212.377,32 €

Soggetto
Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/awvisi, indicare
la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Citta della Pieve

Target del concorso di idee ai sensi dell’art. 46 c. 4 del D.Lgs. 36/2023: artisti di fama
nazionale e internazionale, con riserva finanziaria per opere d'arte proposte da artisti
emergenti residenti nell'Area Interna.

Copertura
finanziaria

Fonte finanziaria: FESR

Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Azione del PR FESR: n.a.

Intervento specifico da D.L.A: n.a.

Settore di intervento:

o codice FESR 166 — Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e
dei servizi culturali

Oggetto
dell’intervento

Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)

Il progetto si inquadra nell'ambito di un pit ampio intervento di rifunzionalizzazione dei due
nodi di maggior valenza relazionale e turistica del centro storico pievese, piazza Matteotti e
piazza Plebiscito, collocate sulla direttrice urbana che lo percorre da nord-est verso sud-
ovest. Le due piazze e il tratto che le collega saranno ripensate secondo il concept dell Open-
air Museum. A tal fine, il presente progetto sara incentrato sull'allestimento del percorso di
passeggiata artistica nel centro storico, operando in complementarieta e sinergia con
lintervento di cui alla scheda A.1.2.

CuP Da acquisire

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
Natura. ¢ e Natura 01: Acquisto di beni
tipologia

o Tipologia 00: Nuova fornitura




o Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
o Tipologia 99: Altro

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale o
puntuale

L'intervento insiste su due piazze del centro storico di Citta della Pieve (da nord-est verso
sud-ovest, piazza Matteotti e piazza Plebiscito), prevedendo la rifunzionalizzazione delle
stesse e del tratto di strada che le collega (via Vittorio Veneto) verso il nuovo concept di
Open-air museum, supportata dalla riqualificazione e riorganizzazione degli spazi, finalizzato
al rafforzamento delle funzioni relazionali e aggregative e alla valorizzazione del patrimonio
culturale (materiale e immateriale) e artistico pievese, storico e contemporaneo.
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Figura 1 - Da nord-est verso sud-ovest: piazza Matteotti, via Vittorio Veneto e piazza Plebiscito (fonte: Google Maps)

Con questo intervento le due piazze e il tratto di strada che le collega saranno restituiti alla
piena fruibilita pubblica pedonale, rafforzandone la funzione di spazi di relazione e
aggregazione a beneficio delle comunita residenti nell’Area Interna.

Il progetto operera in sinergia con lintervento di cui alla scheda A.1.2 al fine di
rifunzionalizzare tali spazi nell'ottica del nuovo concept di Open-air Museum. In questo
modo, i due interventi complementari concorreranno ad arricchire I'offerta territoriale di spazi
e luoghi di pregio, a rafforzamento dei livelli di qualita della vita dei residenti della Citta del
Trasimeno e ad arricchimento dell'offerta turistica dell'Area Interna, che sara cosi sempre
pil orientata verso segmenti di domanda ad elevato valore aggiunto e inclini a modalita di
fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, turismo artistico), concorrendo altresi ad
un riequilibrio territoriale complessivo dei flussi in arrivo mediante la valorizzazione di un
focus diverso da quello lacustre.

In tal senso, il progetto — pur di portata territoriale puntuale — esprime un impatto potenziale
di respiro areale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi
risultati

e

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio

Obiettivo Specifico: A) Rafforzare la qualita del territorio




Macro-Azione Strategia: A.2) Beni culturali

L'intervento concorre allobiettivo di rafforzare la qualita del territorio e, quindi, la sua
attrattivita intrinseca nei confronti di residenti (attuali nonché potenziali nuovi residenti) e di
flussi turistici riconducibili a segmenti della domanda orientati a forme di fruizione sostenibile
(turismo artistico, turismo culturale).

L'intervento proposto si pone l'obiettivo di creare un Open-air museum nel centro storico di
Citta della Pieve trasformando, con un nuovo concept, gli spazi pubblici dei due nodi di
maggior valenza relazionale e turistica della direttrice che percorre da nord-est verso sud-
ovest il centro storico di Citta della Pieve (piazza Matteotti, piazza Plebiscito) e del tratto di
direttrice che li collega (via Vittorio Veneto), con strumenti e strutture innovative e il supporto
delle necessarie opere di riqualificazione materiale e di riorganizzazione funzionale degli
spazi (queste ultima oggetto della scheda intervento A.1.2, cui si rimanda per informazioni
di dettaglio).

Nella configurazione urbana del centro storico di Citta della Pieve, partendo dall'accesso
nord-orientale di Largo della Vittoria, la via Vittorio Veneto porta alla prima piazza oggetto di
interesse, piazza Matteotti, in prossimita della quale sono localizzati - tra i monumenti pit
importanti — la Rocca Perugina, la Chiesa del S.S. Nome di Gesu, I'Ex Chiesa di Sant'/Anna
e Palazzo Orca, gia sede del Municipio. In prossimita di piazza Matteotti & altresi collocato
I'Ufficio Turistico di Citta della Pieve.

Figura 3 - piazza Matteotti (stato attuale)




Via Vittorio Veneto prosegue poi verso la piazza principale del centro storico pievese, piazza
Plebiscito, il cui perimetro si sviluppa per una superficie di circa 1.100 mq e su cui affacciano
la Concattedrale dei S.S. Gervasio e Protasio, con annesso campanile, nonché i palazzi
signorili e la casa natia del pittore Pietro Vannucci — detto “Il Perugino” — della cui morte €
stato celebrato il cinquecentenario nel 2023 (in particolare, con l'organizzazione di una
mostra pittorica presso Palazzo Corgna e presso I'ex Chiesa di Santa Maria dei Servi).
Inoltre, il Comune prevede la localizzazione in piazza Plebiscito di numerosi reperti etruschi
oggetto di recente ritrovamento presso la localita San Donnino (allinterno di una tomba
ancora intatta) e attualmente in fase di restauro da parte della Soprintendenza dell' Umbria.
In prossimita di piazza Plebiscito € localizzata piazza Gramsci (non oggetto dell'intervento di
cui alla presente Scheda ma con diversi punti di interesse che interagiscono con l'area di
intervento), dove hanno sede Palazzo Corgna, la Torre Civica (entrambi oggetto di recenti
interventi di valorizzazione realizzati nell’ambito dellITI Trasimeno 2014-2020, con

finanziamenti POR FESR, che in particolare hanno reso visitabile la Torre Civica) e il Palazzo
dei Priori.
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Figura 4 - via Vittorio Veneto in direzione sud-ovest e affaccio su piazza Plebiscito (stato atfuale)

Figura 5 - piazza Plebiscito (stato attuale)

Allo stato attuale, le due piazze e il tratto di strada ricompresi nell'area di intervento non sono
destinate unicamente alla fruizione pedonale ma ospitano anche aree di parcheggio pubblico
e un traffico veicolare legato all'accesso ad alcuni servizi quali l'ufficio postale, l'ufficio




turistico, il Municipio di Citta della Pieve, oltre che ai veicoli dei fornitori degli esercizi
commerciali e ai veicoli dei residenti. Attualmente I'area di intervento viene riservata ai
pedoni durante i piu rilevanti eventi culturali locali (come, ad esempio, il Palio dei Terzieri ad
agosto).
La pavimentazione in pietra serena dellarea intervento presenta evidenti segni di
ammaloramento dovuti allusura nel tempo che non sono compatibili con il nuovo concept di
Open-air museum oggetto di questo intervento e che comunque non contribuiscono al
decoro del centro storico pievese e comportano ingenti oneri di gestione e manutenzione
ordinaria, in contrasto con l'orientamento alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del
centro storico del’Amministrazione comunale che si & recentemente concretizzato in un
intervento di adeguamento dell'illuminazione pubblica per favorire il risparmio energetico.
Per quanto sopra, la realizzazione di un nuovo Open-air museum nel centro storico di Citta
della Pieve richiedera la realizzazione di componenti progettuali tra loro strettamente
interconnesse, delle quali le prime due — strumentali e di supporto alla terza componente —
sono oggetto della scheda intervento A.1.2 (cui si rimanda per le informazioni di dettaglio),
laddove la presente scheda intervento si concentra sulla terza componente progettuale:

1. Riqualificazione della pavimentazione (cfr. Scheda intervento A.1.2);

2. Riorganizzazione degli spazi (cfr. Scheda intervento A.1.2);

3. Allestimento della passeggiata artistica.
La terza componente progettuale rappresenta il punto focale dellintervento di
rifunzionalizzazione e prevede la ridefinizione delle funzioni che I'area intervento espleta nel
contesto sociale ed economico del territorio comunale e dell'Area Interna, per realizzare il
nuovo concept di Open-air Museum, con nuove forme di fruibilita da parte delle comunita
della Citta del Trasimeno e dei turisti in visita, capitalizzando il patrimonio culturale (materiale
e immateriale), storico, artistico e architettonico locale. Tale obiettivo sara perseguito
attraverso l'integrazione, nello spazio pubblico delle due piazze e del tratto di strada di
collegamento, di contenuti ed elementi artistici integrati nel paesaggio urbano, supportata
dalla riqualificazione fisica e dalla riorganizzazione degli spazi di cui alla Scheda intervento
A.1.2. Per questo scopo, le due piazze (piazza Matteotti, piazza Plebiscito) e il tratto di via
Vittorio Veneto che le collega saranno dotate, oltre che di una rafforzata funzione relazionale
e aggregativa, anche della funzione di contenitori artistici, andando a configurare la
passeggiata artistica dell' Open-air museum, museo diffuso a cielo aperto che si sviluppera
lungo la direttrice oggetto di intervento. Il concetto di museo “diffuso” e “a cielo aperto” si
concretizza nellintegrazione di opere d'arte di varia natura nel paesaggio urbano,
coerentemente con il contesto cittadino. Nel caso di specie, si intende realizzare un museo
diffuso, a cielo aperto, incentrato su:

i.  esposizione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
pievese a fini turistici e di accrescimento culturale delle comunita della Citta del
Trasimeno;

ii.  valorizzazione dei beni culturali di carattere identitario con cui il territorio pievese
viene comunemente identificato (ad es. opere del Perugino) a fini turistici e di
accrescimento culturale delle comunita della Citta del Trasimeno;

ii.  valorizzazione di opere d'arte storica e contemporanea (pittoriche, scultoree,
fotografiche) coerenti con il contesto urbano, la storia e la natura del territorio.

Il primo aspetto (punto i) prevede linstallazione di una segnaletica smart in corrispondenza
dei punti di intersezione tra ciascuna delle due piazze e il tratto di via Vittorio Veneto che le
collega, con funzioni illustrative e informative rivolte a cittadinanza e turisti. In particolare, si
prevede l'installazione di totem interattivi. Oltre a visualizzare su schermo interattivo touch
le informazioni, ciascun totem sara dotato di codice QR che — se scansionato mediante
lutilizzo di applicazioni scaricabili gratuitamente dai maggiori marketplace digitali e
largamente diffuse sugli smartphone moderni — rimandera ad un link del sito istituzionale del
Comune con informazioni circa i beni storici, artistici, architettonici, culturali della piazza di
riferimento. In un'ottica di accessibilita, il totem supportera — oltre al QR code — anche un
sistema di on-site notification che dialoghera con i dispositivi su cui risultera installata
l'applicazione BRIDGE (cfr. Scheda intervento B.4.2), trasmettendo a questi I'audio-
descrizione del bene e delle informazioni pertinenti (favorendo cosi la fruibilita del totem




anche per soggetti ipovedentinon vedenti). Al pari, al fine di contestualizzare
adeguatamente la nuova esperienza di passeggiata artistica che si intende configurare,
nellambito delle due piazze e del tratto di strada di collegamento tra le stesse saranno
integrati elementi di arredo urbano (quali cestini di raccolta differenziata, fioriere, panchine,
etc) che, nel design e nella scelta dei materiali, dovranno colloquiare coerentemente con il
contesto circostante che si intende configurare (vale a dire, quello del museo diffuso a cielo
aperto). La contestualizzazione territoriale in funzione del nuovo concept di passeggiata
artistica trovera declinazione, nello specifico caso di piazza Matteotti, mediante la
realizzazione di una fontana artistica che, dotata di adeguata illuminazione ad hoc, ne
valorizzera 'ambiente e l'atmosfera, conferendo uno specifico tratto identitario al punto di
accesso nord-orientale al centro storico pievese. Anche le emergenze monumentali, storiche
e culturali gia presenti saranno valorizzate con adeguata illuminazione.

La valorizzazione dei beni culturali dal carattere maggiormente identitario per il territorio
pievese (punto i) & parte integrante dellambiente complessivo che, mediante la
realizzazione del museo a cielo aperto, si intende configurare e si concretizzera, innanzitutto,
nellinstallazione di pannelli rigidi sagomati con la riproduzione (in stampa digitale) delle
maggiori opere del Perugino, accompagnate da brevi testi descrittivi che legano l'opera alla
specifica fase della vita dell'artista, offrendone una chiave interpretativa e di comprensione
alla portata del pubblico non specializzato. | pannelli saranno localizzati nelle due piazze e
lungo il tratto di via Veneto che le collega, a configurare un percorso che propone al passante
— nelle opere e nei contenuti — le principali fasi della vita artistica del Vannucci. Anche i
pannelli informativi rigidi supporteranno il sistema di QR code di cui sopra, sia per il
trasferimento dellutente alla pagina web del sito istituzionale comunale, sia per la
veicolazione delle informazioni verso i dispositivi dotati dell'app BRIDGE - in quest'ultimo
caso potendo operare anche attraverso il sistema di on-site notification per facilitare la
fruibilita anche da parte di utenti ipovedenti/non vedenti. Ulteriori pannelli rigidi, strutturati
come quelli appena richiamati, saranno invece dedicati alla narrazione della storia, delle
principali tradizioni e, in generale, del patrimonio culturale immateriale pievese. Inoltre,
l'azione di valorizzazione dell'identita pievese nelllambito della passeggiata artistica che si
intende configurare si declinera, nel caso specifico di piazza Plebiscito (la piazza centrale
del centro storico), nella realizzazione ad hoc e installazione nell'area di un’opera scultorea
dedicata alla figura del Perugino, il piu illustre cittadino storico pievese e artista di fama
mondiale.

Infine, con il terzo aspetto di cui al punto iii) dell'elenco precedente, si punta a dare sostanza
e continuita alla nuova esperienza di passeggiata artistica che si intende configurare
nellarea intervento, destinandone gli spazi anche per mostre temporanee e l'esposizione di
opere permanenti/semi-permanenti.

In particolare, in sede di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi dell'area intervento
(cfr. Scheda intervento A.1.2), saranno individuati e perimetrati degli spazi riservati
all'esposizione di opere scultoree coerenti con il contesto territoriale e la storia pievese, dotati
di adeguata illuminazione monumentale. Nellambito del presente intervento, ai fini
dellindividuazione delle opere si procedera mediante concorso di idee, rivolto ad artisti di
fama nazionale/internazionale ma con una riserva specificamente destinata ad opere
provenienti da artisti residenti nell Area Interna Trasimeno. In questo modo, sara possibile
associare all'installazione di opere d'arte con firme di richiamo I'esposizione di opere inedite
di artisti emergenti del contesto locale.

Inoltre, I'intervento di riorganizzazione degli spazi (di cui alla Scheda intervento A.1.2) terra
conto della nuova esperienza di passeggiata artistica che si intende configurare,
ottimizzando 'organizzazione degli elementi spaziali (ad es. arredo urbano, sedute, punti
luce dellilluminazione architettonica e monumentale, etc.) in modo tale da garantire, sin dalla
progettazione, le condizioni per poter ospitare mostre temporanee all'aperto, ad esempio di
opere pittoriche efo fotografiche, storiche e/o contemporanee. Gli uffici competenti
dell’Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con associazioni e
operatori del settore (artistico, delle industrie culturali e creative) attivi a livello locale,
provvederanno all'organizzazione e gestione delle mostre/esposizioni temporanee negli
spazi pubblici ricavati nellambito dell'area intervento.




Attraverso il citato concorso di idee (con riserva per artisti locali) e la strutturazione degli
spazi in funzione della possibilita di ospitarvi esposizioni/mostre temporanee, il museo
diffuso a cielo aperto del centro storico pievese assumera una configurazione “attiva’, nel
senso che potra sia essere fruito dall'utente visitatore (turista o residente della Citta del
Trasimeno), sia, contestualmente, operare attivamente quale centro propulsore di attivita e
servizi culturali, che concorreranno allaccrescimento culturale delle comunita locali e al
rafforzamento dell'offerta turistica verso segmenti qualificati (e qualificanti per il territorio) di
domanda (turismo artistico, turismo culturale).

La realizzazione del museo diffuso a cielo aperto portera diversi ordini di ricadute positive
sull'intero territorio pievese, anche in termini di rivitalizzazione economica, e contribuira alla
gestione turistica sostenibile dell'Area Interna nel suo complesso, in particolare rafforzando
un punto di interesse diverso dal contesto lacustre che potra quindi contribuire a riequilibrare
la distribuzione territoriale (e temporale, nel senso della destagionalizzazione) dei flussi in
arrivo.

Oltre a cid, il progetto assume una specifica valenza anche nell'ottica del rafforzamento
dell'attrattivita del territorio dell'Area Interna verso i suoi residenti e verso potenziali nuovi
abitanti, in particolare in quanto fa propri e applica nel concreto i principi di sostenibilita,
inclusivita, funzionalita, qualita estetica dell'iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo, ponendo al
centro la persona che abita nel territorio, le sue esigenze, i suoi obiettivi, le sue aspettative
in termini di opportunita di crescita e arricchimento culturale.

10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dallintervento evidenziando, tra
l'altro:

L'intervento prevede di dare nuova funzione, vitalita e vivibilita, con un nuovo e innovativo
concept, alle due piazze (piazza Matteotti, piazza Plebiscito) che costituiscono i nodi della
direttrice di attraversamento nord-est — sud-ovest del centro storico pievese, nonché del
tratto di via Vittorio Veneto che le collega, con l'intento di:

e qualificarne gli spazi per rafforzarne la funzione relazionale e aggregativa che gia
attualmente ricoprono a beneficio delle comunita residenti della Citta del
Trasimeno, di potenziali nuovi abitanti e ad arricchimento dell'offerta territoriale sul
mercato turistico;

e riorganizzarne gli spazi per associare alle tradizionali funzioni relazionali e
aggregative di cui sopra una nuova funzione, quella di contenitori artistici integrati
coerentemente quali punti focali di un percorso museale diffuso e a cielo aperto,
che si sviluppera lungo la summenzionata direttrice di attraversamento del centro
storico pievese, a beneficio dellaccrescimento culturale delle comunita della Citta
del Trasimeno e ad arricchimento e qualificazione della sua offerta turistica verso
segmenti di domanda qualificati e qualificanti per il territorio (turismo culturale,
turismo artistico).

L'intervento di cui alla presente scheda si concretizza nella realizzazione dellOpen-air
Museum mediante una riconfigurazione delle funzioni dell'area intervento che capitalizzera i
risultati della Scheda intervento A.1.2, associando alla funzione relazionale e aggregativa
delle piazze quella di contenitore artistico e configurando, cosi, l'esperienza di una
passeggiata artistica a cielo aperto nel centro storico pievese. L'intervento prevede le attivita
richiamate a seguire.

e  Segnaletica smart — Si prevede l'installazione di totem interattivi in corrispondenza
dei punti di intersezione tra ciascuna delle due piazze e il tratto di via V. Veneto che
le collega, con funzioni illustrative e informative rivolte a cittadinanza e turisti. Su
ciascun totem sara localizzato uno specifico codice QR che - se scansionato
mediante l'utilizzo di applicazioni scaricabili gratuitamente dai maggiori marketplace
digitali e largamente diffuse sugli smartphone moderni — aprira un link ad una
pagina del sito istituzionale del Comune contenente informazioni circa i beni storici,
artistici, architettonici, culturali della piazza di riferimento. In un'ottica di
accessibilita, il totem supportera — oltre al QR code - anche un sistema di on-site
notification che dialoghera con i dispositivi su cui risultera installata I'applicazione




BRIDGE (cfr. Scheda intervento B.4.2), trasmettendo a questi I'audio-descrizione
del bene e delle informazioni pertinenti.

e Arredo urbano di design, illuminazione architettonica, nuova fontana artistica di
piazza Matteotti - Al fine di contestualizzare adeguatamente la nuova esperienza di
passeggiata artistica a cielo aperto che si intende configurare nell'area di interesse,
nellambito della stessa saranno integrati elementi di arredo urbano (quali cestini di
raccolta differenziata, fioriere, panchine, etc) che, nel design e nella scelta dei
materiali, colloquieranno coerentemente con il contesto artistico-culturale
circostante. Ulteriore elemento di valorizzazione del contesto consistera nella
realizzazione di adeguati sistemi di illuminazione architettonica finalizzati a
valorizzare gli edifici monumentali e le opere esposte. Si prevede, inoltre, la
realizzazione e installazione di una fontana artistica a piazza Matteotti (anche
questa munita di adeguata illuminazione), nell'intento di valorizzarne 'ambiente e
conferirvi un carattere visivo distintivo e identitario, quale porta d’accesso nord-
orientale al centro storico pievese.

o  Pannelli illustrativi della storia e dell'identita pievese — Si prevede l'installazione di
pannelli rigidi sagomati con la riproduzione in stampa digitale delle maggiori opere
del Perugino, accompagnate da brevi testi descrittivi che legano l'opera alla
specifica fase della vita dell'artista, offrendone una chiave interpretativa e di
comprensione alla portata del pubblico non specializzato. | pannelli saranno
localizzati nelle due piazze e lungo il tratto di via Veneto che le collega, a
configurare un percorso che illustra — con riproduzioni di opere e contenuti originali

supporteranno il sistema di QR code di cui sopra, sia per il trasferimento dell'utente
alla pagina web del sito istituzionale comunale su cui saranno riportate le medesime
informazioni del pannello, sia per la veicolazione delle informazioni verso i
dispositivi dotati dellapp BRIDGE - in quest'ultimo caso potendo operare anche
attraverso il sistema di on-site notification. Infine, ulteriori pannelli rigidi, strutturati
come quelli appena richiamati e collocati nelle due piazze, saranno invece dedicati
alla narrazione della storia, delle principali tradizioni e, in generale, del patrimonio
culturale immateriale pievese.

o Acquisizione e installazione di opere d'arte di natura permanente e/o semi-
permanente nellarea intervento — Gli spazi espositivi ricavati nelle due piazze
ospiteranno opere d'arte che Amministrazione comunale individuera mediante
lindizione di un concorso di idee ai sensi dell'art. 46, c. 4, del D.Lgs. 36/2023. II
concorso sara rivolto ad artisti di fama nazionale e internazionale ma con una
riserva destinata ad opere provenienti da talenti emergenti residenti nellArea
Interna.  Successivamente alla selezione, ['Amministrazione provvedera
all'acquisizione dell'opera d'arte e/o alla commissione della stessa (qualora da
realizzare ad hoc) mediante le procedure del D.Lgs. 36/2023. Analogamente, si
prevede la realizzazione e installazione a piazza Matteotti di una nuova opera
scultorea, creata ad hoc e dedicata alla celebrazione di Pietro Vannucci, in arte il
Perugino.

Successivamente al completamento dell'intervento di cui alla presente scheda, al fine

di promuovere l'animazione culturale del nuovo percorso museale a cielo aperto,

I Amministrazione comunale impieghera gli spazi riqualificati e riorganizzati (cfr. Scheda

intervento A.1.2) ai fini dell'organizzazione e realizzazione di esposizioni e mostre

temporanee a cielo aperto (ad esempio, opere pittoriche o riproduzioni delle stesse,
stampe e serigrafie storiche, opere scultoree non permanenti, mostre fotografiche,
mostre di street art, etc.). Gli eventi saranno programmati, organizzati, realizzati e gestiti
dagli uffici competenti dell Amministrazione comunale nell’ambito delle proprie politiche

istituzionali di promozione della cultura a livello locale, possibilmente con il

coinvolgimento di associazioni e operatori economici del settore artistico e delle

industrie culturali e creative attivi nel territorio.
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Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lofta al
cambiamento climatico; l'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH,; il rispetto del climate proofing (processo diimmunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la fruizione del
territorio e contribuendo alla gestione dei flussi turistici sostenibile rispetto alle componenti
ambientali. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di Policy 5,
evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli obiettivi ambientali
dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i
criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dell'assenza di rischi di danno
significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento,
protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

II progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 € 19
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il
quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli
Allegati Il lI-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di
vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per
la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni - tra
l'altro - circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione
e i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici.
Inoltre, sempre in sede di progettazione, si procedera allanalisi del climate proofing
dellinvestimento in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza
climatica.

Neutralita climatica

o Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con I'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati
Orientamenti; se il progetto non é riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui
alla tabella, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della
neutralita climatica; qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle
fattispecie di cui agli Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto
serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle
soglie, si procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando
il costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad
integrare il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del
progetto, nell'analisi delle opzioni e nell'analisi costi-benefici; ii) verificare la




compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli

obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il

2050; iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.
Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dellesposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza
di rischi climatici significativi, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procede alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,
sara valutata la portata e 'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dellUE, nazionali e regionali, nonché con altri
documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera
alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nellambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Codice, Descrizione e unita di misura

RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0

Target finale: 2

Indlf:ator.l i Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 reallzzazmn.e
i?quII::ttc))e i Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura
RCRY77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno nel 2028, Numero
Valore base: 0
Target finale: 2.316
Fonte dati: Istat
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
Responsabile procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 | Unico del
Progetto (RUP) Ing. E. Cini, Responsabile Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune di Citta della Pieve.
Descrivere le modalita che si intendono sequire per [aftivazione e realizzazione
dell'intervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie
a norma di legge.
Modalita previste Dato il carattere complementare dell'intervento di cui alla presente scheda rispetto
e pre allintervento di cui alla scheda A.1.2, il soggetto attuatore realizzera procedure unificate per
14 | Perlattivazione | v o006 dei due interventi, come di seguito richiamate.

e la realizzazione
dell’intervento

e Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per 'affidamento dei servizi di progettazione
funzionali all'elaborazione del PFTE e del progetto esecutivo (cfr. Scheda A.1.2).

e Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per un appalto misto (lavori e forniture), ai
sensi dell'art. 14 del medesimo decreto (cfr. Scheda A.1.2).

o Concorso diidee ai sensi dell'art. 46, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 per la selezione delle
opere d'arte da installare nelle piazze.




Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
progettazione atti di approvazione.
15
attualmente
disponibile Idea progettuale

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo

Spese tecniche

Opere civil Realizzazione fontana e 33.638,00€
illuminazione artistica
Forniture (totem interattivi, arredo

Acquisto beni urbano di design, pannelli informav 143.984 46 €
rigidi in alluminio composito 3x2 mt,
opere artistiche)

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisizione servizi

Spese per il personale Incentivi funzioni tecniche 1.065,73 €

Altro (specificare) IVA lavori e forniture 33.689,13 €

Totale 212.377,32 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica
Progetto Esecutivo
Indizione procedura/stipula contratto
Esecuzione lavori
Collaudo e funzionalita

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in
coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predlsp03|2|9ne Capitolato d. Oneri o Gennaio 2027 Aprile 2027
documentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o Maggio 2027 Settembre 2027
accordo
Esecuzione prestazione Ottobre 2027 Dicembre 2027
Verifiche e controlli - funzionalita Gennaio 2028 Marzo 2028
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2027 42.262,32 €

2028 170.115,00 €

Totale 212.377,32 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda
Inserire il codice intervento attribuito nellambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto
1 | Titolo Codice intervento: A.3.1
Percorso pedonale naturalistico tra le architetture fortificate del territorio: Torre dei
Lambardi e Montecolognola
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
2 | Sosto 1Ot 1 4.00.000,00 € i cu
P e 1.067.012,00 € di importo richiesto,
e 132.988,00 € di cofinanziamento comunale.
Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
3 | Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Magione
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Azione del PR FESR: n.a.
4 | Copettur
i Intervento specifico da D.L.A: n.a.
Settore di intervento:
e codice FESR 167 — Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e
dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
L'intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale in ambiente naturalistico, di
5 | Oggetto ignificativa val st fturale, che colleghera la Torre dei Lambardi al
dellintervento | S |cat|v_a valenza paesagglstlpa ecu turg e, che colleghera la Torre dei Lambardi al
Castello di Montecolognola, architetture fortificate emblematiche della storia del territorio di
Magione e del legame che la comunita locale ha con esso.
6 | CUP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
7 :agll;a ia ¢ o Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
polog e Tipologia 99: Altro
Localizzazione Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale o
8 e puntuale
dell’intervento




L'intervento proposto opera su una specifica porzione del territorio dell’Area Interna,
concretizzandosi nella realizzazione di un percorso pedonale in ambiente naturalistico, di
significativa valenza ambientale, paesaggistica e culturale, che collega la Torre dei Lambardi
al Castello di Montecolognola, architetture fortificate di valore storico-culturale collocate nel
territorio comunale di Magione.
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Il progetto, pertanto, ha natura puntuale. Tuttavia, la realizzazione del nuovo percorso
pedonale naturalistico andra ad arricchire la qualita del territorio, rafforzandone l'attrattivita
nei confronti di tutte le comunita residenti dellArea Interna. Inoltre, il nuovo percorso arricchira
l'offerta turistica dellArea Interna, orientandola verso segmenti della domanda che
configurano modalita di fruizione sostenibile del territorio (ecoturismo, turismo culturale). In
questi termini, l'intervento esprime un impatto potenziale di rilievo areale.

Coerenza

programmatica,

obiettivi
risultati

e

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: A) Rafforzare la qualita del territorio
Macro-Azione Strategia: A.3) Valorizzazione verde

L'intervento concorre all'obiettivo di rafforzare la qualita del territorio e, quindi, la sua
attrattivita intrinseca nei confronti di residenti (attuali nonché potenziali nuovi residenti) e di
flussi turistici riconducibili a segmenti della domanda orientati a forme di fruizione sostenibile
del territorio (ecoturismo, turismo culturale).
L'intervento, infatti, si sostanzia nella realizzazione delle opere funzionali alla creazione di un
percorso pedonale in ambiente naturalistico che si caratterizzera:
e perlavalenza ambientale e paesaggistica, sviluppandosi in ambito extra-urbano, tra
la Torre dei Lambardi (al confine del centro abitato di Magione) e il Castello di
Montecolognola, posto sullomonima collina;
e per la valenza storico culturale, sia dei beni architettonici che colleghera (Torre dei
Lambardi e Castello di Montecolognola), sia del percorso stesso, che segue I'antico
tracciato di collegamento tra le due architetture fortificate.




L'origine del Castello di Montecolognola e legata alle .
vicende relative alla rivolta degli uomini di Pian di Carpine
(lattuale Magione) contro i Signori del luogo: i Cavalieri
Gerosolimitani. Negli anni ‘50 del secolo XIII, i servi
dellospedale gerosolimitano di S. Giovanni di Pian di
Carpine avevano acquistato, dal vescovo di Perugia, del
terreno sulla sommita del colle e avevano provveduto ad
edificarvi un oratorio e delle abitazioni, con il chiaro intento
di andare ad abitarle, sottraendosi in tal modo dal giogo
servile cui erano costretti. Con una lettera del 17 maggio
1261 al Comune di Perugia, Alessandro IV chiedeva
lintervento della citta in favore dei Cavalieri Gerosolimitani:
l'esercito perugino si portd sul luogo e rase al suolo tutto
quanto vi era stato edificato, bloccando solo in parte e momentaneamente il processo di
affrancazione dei servi che, negli anni ‘90 del secolo Xl e allinizio del successivo, sotto la
tutela del governo di Perugia, si concretizzo con I'edificazione del castello di Montecolognola.
Legata comunque a Pian di Carpine, a partire dall'ultimo scorcio del secolo XIV e nel corso
del successivo, Montecolognola divenne l'insediamento principale di questarea e, nel 1410,
si censirono in esso 561 abitanti. La cinta muraria di cui era dotato I'abitato garantiva ai
residenti quella protezione di cui non godevano gli abitanti di Pian di Carpine, le cui strutture
difensive (torre e ospedale fortilizio) non erano paragonabili alle solide mura di cinta del
Castello. Nonostante cid, anche Montecolognola subi, a piu riprese, gli assedi e soprattutto i
saccheggi di eserciti e compagnie di ventura nel corso degli ultimi secoli del medioevo.
Questa comunita continud ad essere il centro politico e amministrativo della zona fino alla
meta del secolo XVII, quando si ebbe il distacco della stessa da Magione, divenuta autonoma
in quel periodo. Per quanto concerne gli aspetti dell'economia locale deve evidenziarsi la
presenza di un mercato settimanale a partire dal 1383 quando, dietro richiesta degli abitanti
di Pian di Carpine e Montecolognola, I'appuntamento mercantile presente nel primo
insediamento fu spostato per ragioni di sicurezza nei pressi del secondo, nell'area antistante
la porta del castello, con una delibera del consiglio dei priori del Comune di Perugia del 16
aprile di quellanno. Sulla scorta dei catasti del secolo XIV e della cartografia catastale
settecentesca (Catasto Chiesa) e ottocentesca (Catasto Gregoriano), & possibile ricostruire
la consistenza e la realta abitativa dellinsediamento. In base alla documentazione
trecentesca si sa che all'interno della cinta muraria non vi erano orti e vi si potevano contare
oltre una settantina di abitazioni. L'insediamento era attraversato longitudinalmente da una
via che metteva in comunicazione le due porte del castello, la principale, a sud, e la minore
a nord. L'andamento delle altre vie nord-sud, unitamente a quelle che le intersecano in
direzione est-ovest, conferisce all'abitato una regolarita che si ritrova anche in altri castelli
edificati nello stesso periodo storico.

La Torre dei Lambardi fu edificata tra il XIl e ;
il XIll secolo e, nel basso medioevo, :'
rappresentava uno dei cardini del sistema
difensivo del centro abitato di Pian di Carpine,
l'attuale Magione. La Torre & collocata
strategicamente sul colle su cui sorge
linsediamento, consentendo una perfetta
visibilita dell'antica strada che da Perugia
conduceva al Trasimeno e a Cortona, tanto
che - nella seconda meta del Duecento - la
struttura veniva impiegata dagli ufficiali perugini per la raccolta dei pedaggi dovuti da chi si
trovava a transitare. La struttura & stata di proprieta dei Cavalieri Gerosolimitani (gli attuali
Cavalieri di Malta), che giunsero a Pian di Carpine verso la meta del Xl secolo, quando
edificarono l'ospedale di San Giovanni (I'attuale Castello dei Cavalieri di Malta). Alla fine
dellinverno del 1261, le proprieta gerosolimitane vennero invase dalle truppe perugine, che
arrecarono ingenti danni sia alla struttura ospedaliera sia — presumibilmente — alla Torre, la
quale, tuttavia, venne risistemata nel volgere di pochi anni, tornando al suo ruolo difensivo.




Successivamente, nel corso del Trecento, la Torre fu oggetto di diverse occupazioni (nel
1335, da parte dellaretino Pier Saccone della famiglia Tarlati di Pietramala, nel 1370, da
parte delle truppe pontificie nel contesto della guerra tra Perugia e lo Stato della Chiesa, al
fine di bloccare le derrate alimentari che dal Trasimeno raggiungevano la citta, nel dicembre
1384 da parte di Cinolo di Nicold dei Montesperelli, una delle piu antiche famiglie nobiliari
perugine), tornando infine nel possesso dei Cavalieri Gerosolimitani nel 1385. Perse le
funzioni difensive militari per cui era stata costruita, tra il XVI e il XVII secolo la Torre passo
afar parte delle proprieta della comunita locale che, per tutto il XVIII secolo e per buona parte
del XIX secolo, la utilizzd come canile comunale, mentre sul terreno circostante si teneva
l'annuale fiera del bestiame. Sin dai primi anni del Novecento si comincio a configurare la
necessita di opere di restauro del fortilizio, che perd vennero realizzate solo nella primavera
del 1983.
Le architetture fortificate della Torre dei Lambardi e del Castello di Montecolognola sono beni
storico culturali, visitabili dal pubblico, emblematici della storia del territorio di Magione e del
legame che la comunita locale ha con esso. Il percorso pedonale in ambiente naturalistico
che li colleghera, attraversando paesaggi collinari dalla significativa valenza paesaggistica,
avra quindi una significativa valenza storico culturale, anche perché seguira lo storico
tracciato di collegamento tra il centro abitato dellantica Pian di Carpine e il Castello di
Montecolognola, che ora & rappresentato dalla SR 75bis.
Il percorso sara ad uso esclusivamente pedonale, per una lunghezza di circa 1,8 km, e potra
essere realizzato in conformita al “Disciplinare tecnico della Regione Umbria per la
sentieristica” e quindi integrato nella Rete di mobilita ecologica di interesse regionale, istituita
dalla Regione Umbria con DGR n. 1558/2011. Dal dettaglio riportato a seguire e tratto dalla
Carta della Rete della mobilita ecologica regionale (allegato A alla su richiamata DGR) si
evince come il nuovo percorso andrebbe ad inquadrarsi armonicamente nel contesto della
porzione di rete regionale che si sviluppa nel territorio dell’Area Interna.
L'intervento proposto consente inoltre, tramite percorsi rurali, il collegamento pedonale con il
borgo di Monte del Lago e quindi con I'Anello ciclopedonale del Trasimeno, oltreché con la
rete sentieristica regionale.
Si evidenzia, infine, che il progetto si pone in un'ottica di continuita e complementarieta con
alcuni interventi realizzati dal Comune di Magione nel quadro della precedente
programmazione comunitaria:

o Anello ciclopedonale del Trasimeno (ITI Trasimeno 2014-2020, Azione 5.1.1, POR

FESR 2014-2020);

o Le castles belt del Trasimeno - Monte del Lago (ITI Trasimeno 2014-2020, Azione

5.2.1, POR FESR 2014-2020);
o Viste di paesaggio — Accessi e percorrenze (PSR 2014-2022, Misura 7.6.2).
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dallintervento evidenziando, tra
l'altro: a) l'accessibilita e fruibilita dellintervento; b) la qualita economico-finanziaria del
progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di gestione
e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento proposto e
costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c) il livello di innovativita delle
soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di promuovere processi di aggregazione (anche in
termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

Il percorso pedonale naturalistico da realizzare con questo intervento si colloca in ambiente
rurale collinare e seguira il tracciato indicato nella figura che segue.
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I tracciato indicato ha una lunghezza di circa 1.800 ml e presenta pendenze modeste, salvo
che nel breve tratto che risale la collina di Montecolognola, fino all'ingresso al Castello, dove
si prevede di recuperare la scalinata storica, ormai non pil esistente, per agevolarne
lingresso. Tale scalinata verra ricomposta attraverso gradinate realizzate in pietra locale.
Il resto del tracciato indicato non ricalca una sentieristica esistente e per questo non é
percorribile pedonalmente.
Le aree della scalinata di accesso a Montecolognola e la parte di tracciato (circa 700 ml)
limitrofa alla Torre del Lambardi risultano di proprieta comunale. La parte centrale del
percorso (circa 1000 ml) interessa sedimi di proprieta privata che andranno acquisiti tramite
procedura espropriativa. L'importo presunto per 'acquisizione di tali aree pu6 essere stimato
in via preliminare in € 40.000,00 sulla base di costi parametrici che I'’Amministrazione
Comunale di Magione ha affrontato in progetti analoghi.
Il percorso pedonale sara realizzato con opere improntate ai principi dellingegneria
naturalistica quali:
e opere di scavo, rimozione e risagomatura della superficie e dellarea interessata dal
percorso;
e opere di consolidamento in legno e/o pietra della superficie e dellarea interessata
dal percorso;
o opere per il drenaggio delle acque meteoriche sulla superficie e le scarpate dell'area
interessata dal percorso;
opere di stabilizzazione di scarpate e versanti dell'area interessata dal percorso;
e opere per la realizzazione di piazzole e/o aree di sosta attrezzate lungo il tracciato
del percorso;
e opere per attraversamento di corsi d'acqua e fossati lungo il tracciato del percorso;
interventi relativi alla vegetazione, inerbimento e applicazione di tecniche vegetali di
inverdimento nell'area interessata dal percorso;




¢ installazione di barriere, ringhiere, parapetti e recinzioni nellarea interessata dal
percorso;
¢ installazione di segnaletica verticale e orizzontale con funzioni informative (anche in
braille per utenti ipovedenti/non vedenti) lungo il tracciato del percorso.
Il percorso potra essere realizzato in conformita al “Disciplinare tecnico della Regione Umbria
per la sentieristica” anche al fine di integrarlo nella Rete di mobilita ecologica di interesse
regionale, istituita dalla Regione Umbria con DGR n. 1558/2011.
Le opere per la realizzazione di piazzole e/o aree di sosta attrezzate lungo il tracciato del
percorso consisteranno in particolare in lavori per la realizzazione di piazzole di sosta per
pedoni attrezzate con elementi di arredo urbano che consentano agli utenti momenti di riposo
e al contempo la fruizione del paesaggio in un contesto naturalistico di pregio.
Nella realizzazione dei percorsi si provvedera alle necessarie opere di regimentazione delle
acque meteoriche con tecniche ambientalmente sostenibili.
II' Quadro economico dellintervento che pu6 essere definito con [lattuale livello di
progettazione (idea progettuale), valutato in base a stime di costo parametrate a interventi
analoghi, & il seguente:

Opere di sentieristica €. 950.000,00
Opere immateriali €. 50.000,00
Acquisizione aree €. 40.000,00
Spese tecniche €. 60.000,00
IVA €. 100.000,00
Totale investimento €.1.200.000,00

Le Opere immateriali che si intendono realizzare potranno essere a titolo di esempio della
seguente tipologia:
e segnaletica interattiva con software QRcode con informazioni storiche e
naturalistiche sui percorsi e sui beni, geolocalizzazione, mappe, etc.
e attrezzature di realta immersiva per la fruizione e divulgazione delle informazioni
storiche, scientifiche e ambientali.
I Comune di Magione prevede altri interventi complementari in area urbana, non compresi in
questa Scheda intervento, per consentire il collegamento pedonale tra la Torre dei Lambardi
e il Castello dei Cavalieri di Malta.

1

Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH; il rispetto del climate proofing (processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la
fruizione del territorio e contribuendo alla gestione dei flussi turistici sostenibile rispetto alle
componenti ambientali. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di
Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli obiettivi
ambientali dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto
rispetta i criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dell'assenza di rischi di danno
significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento,
protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.




II progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 e 19
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il
quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli
Allegati Il, II-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di
vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per la
resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni — tra
l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione e
i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre,
sempre in sede di progettazione, si procedera all'analisi del climate proofing dellinvestimento
in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 — Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati Orientamenti;
se il progetto non ¢ riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui alla tabella, si
procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della neutralita climatica;
qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli
Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto
serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle
soglie, si procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il
costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad
integrare il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del
progetto, nellanalisi delle opzioni e nellanalisi costi-benefici; ii) verificare la
compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli
obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050;
iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

o Fase 1 — Screening: sara realizzata un’analisi della sensibilita, dell'esposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza
di rischi climatici significativi, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procedera alla fase 2, descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,
sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dellUE, nazionali e regionali, nonché con altri
documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera
alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nellambito di una documentazione




consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Codice, Descrizione € unita di misura

RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0

Target finale: 1

previste per

14 | Iattivazione e la
realizzazione
dell’intervento

Indlpator_l di Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 reallzzazmn.e
i?suutII::ttc))e of Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura
RCRY77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0
Target finale: 2.119
Fonte dati: Istat
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di procedimento
Responsabile per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 | Unico del
Progetto (RUP) | Ing. Maurizio Fazi, Responsabile del Servizio Opere pubbliche del Comune di Magione
Descrivere le modalita che si intendono sequire per [afttivazione e realizzazione
Modalita dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie a

norma di legge.

e Ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche
e Procedura di affidamento ai sensi del d.Igs. 36/2023

Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi

Livello di i '

progettazione atti di approvazione.
L attualmente

disponibile Idea progettuale

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche Progettazione 60.000,00 €
Opere civili Opere di sentieristica 950.000,00 €
Acquisto beni
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisizione servizi Opere immateriali 50.000,00 €
Spese per il personale
Altro (specificare) IVA ed espropri 140.000,00 €

Totale 1.200.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Settembre 2025 Dicembre 2025
Progetto Esecutivo Gennaio 2026 Giugno 2026
Indizione procedura/stipula contratto Luglio 2026 Dicembre 2026
Esecuzione lavori Gennaio 2027 Dicembre 2027
Collaudo e funzionalita Gennaio 2028 Giugno 2028




4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in
coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predisposizione Capitolato d'Oneri o
documentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o
accordo
Esecuzione prestazione
Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2025 272.000,04 €
2026 493.999,98 €
2027 433.999,98 €
Totale 1.200.000,00 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

1 | Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: A.3.2

Riqualificazione e valorizzazione del Parco ambientale della Valnestore

2 | Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale
cofinanziamento comunale o di altri soggetti

€ 200.604,50 di cui:
- € 200.000,00 finanziamento richiesto
- € 604,50 cofinanziamento ConsenergiaGreen

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore e beneficiario: ConsenergiaGreen (consorzio tra Enti Pubblici
costituito ai sensi dell'art. 2 del T.U.E.L., https://www.consenergiagreen.it)

4 | Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: FESR

Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Azione del PR FESR: n.a.

Intervento specifico da D.L.A: n.a.

Settore di intervento:

e codice FESR 167 — Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio
naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

5 | Oggetto dell’intervento

Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

L'intervento prevede la riqualificazione e la valorizzazione, ai fini della promozione
dell'ecoturismo, di un'area a valenza ambientale e paesaggistica della Valnestore, in
complementarieta con il progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica in
corso di realizzazione da parte di ENEL S.p.A. nel dismesso bacino minerario di
estrazione della lignite.

6 | CUP

Da acquisire

7 | Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell’intervento in base alla classificazione CUP

e Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
e Tipologia 99: Altro

Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
e Tipologia 11: Studi e progettazioni (inclusa realizzazione di applicativi
informatici)




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale
0 puntuale

L'intervento focalizza I'attenzione su un’area della Valnestore localizzata nel territorio
comunale di Piegaro, a sud-est del Lago Trasimeno.

L'area interessata, di proprieta di ConsEnergiaGreen (consorzio tra enti pubblici cui
partecipano i Comuni di Piegaro e Panicale) e interamente fruibile dal pubblico, ha
una superficie di circa 352,000 mq, con quote variabili tra 238 e 263 metri s.l.m.
L'area interessata ospita tre laghi, risultanti dal riempimento delle cave da cui
precedentemente veniva estratta la lignite per la preesistente Centrale termoelettrica
ENEL di Pietrafitta: il c.d. Lago Bello, il piu piccolo e posto nella parte occidentale
dell'area, il c.d. Lago Nero (il pit grande dei due, posto nella parte centrale) e il c.d.
“Stagno” posto nella parte orientale.

Il territorio esprime una rilevante valenza ambientale e paesaggistica a cui si associa
un'importante valenza storico-culturale per la presenza di tre macchinari estrattivi
dismessi (di proprieta di ENEL S.p.A.). Si tratta, infatti, di una zona con un'importante
storia mineraria, essendo stata impiegata per alcuni decenni del secolo scorso per
I'estrazione della lignite, utilizzata come combustibile per alimentare la Centrale

Il giacimento lignitifero € andato esaurendosi tra il 1978 e il 1996 ed ENEL S.p.A.
dismise la Centrale a lignite e costrui una nuova Centrale a turbogas in altra area
della zona. Con determinazione dirigenziale n. 279 del 23/1/2004 la Regione Umbria
ha dichiarato cessata la concessione estrattiva dell'area per esaurimento della lignite.
L'area della Valnestore interessata dallintervento evidenzia una collocazione
strategica:
e rispetto al centro abitato di Tavernelle, frazione di Panicale (a ovest) dove
sara realizzata la fermata del servizio di Bus Rapid Transit (finanziata dal
PNRR) che colleghera il territorio a Perugia,




rispetto all'area naturalistica di Pietrafitta (Comune di Piegaro) che esprime
a sua volta una rilevante valenza ambientale (per la presenza - tra l'altro —
del Lago di Pietrafitta e del piu piccolo Lago delle Acacie),

rispetto alla nuova Area di Innovazione di Pietrafitta (cfr. Template parte I,
sez. 6) in corso di realizzazione nell'area che fu occupata dalla Centrale
elettrica ENEL a lignite, ora dismessa;

rispetto al centro abitato di Pietrafitta (Comune di Piegaro), anch’esso sede
diimportanti attrattori culturali e turistici, come il Museo Paleontologico “Luigi
Boldrini” e I'Anfiteatro Ovidio (con la circostante area verde).

L'intervento proposto interverra:

in complementarieta con il “Progetto di riqualificazione ambientale e
paesaggistica”in corso di realizzazione da parte di ENEL S.p.A. (I'intervento
proposto con questa Scheda interessera porzioni di territorio non coperte da
tale progettualita);

per realizzare il collegamento pedonale dellarea con i principali punti di
interesse collocati nelle vicinanze (attraverso una rete di camminamenti
coerenti con la valenza ambientale-paesaggistica del contesto in cui si
inseriscono);

per la definizione di un modello di gestione, governance e sviluppo che
interessi l'intera area.

L'area di intervento del Progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica in
corso di realizzazione da parte di ENEL S.p.A. € quella rappresentata come segue.




Operando sinergicamente con il su richiamato progetto ENEL, l'intervento proposto
concorrera alla configurazione di un vero e proprio parco pubblico a valenza
ambientale, paesaggistica e culturale (dati i reperti di archeologia industriale ivi
situati), liberamente fruibile dalle comunita residenti in tutta I'Area Interna e dai turisti
che la visitano, dal che I'esigenza di un modello unitario e strutturato che ne consenta
contestualmente la tutela, la valorizzazione sostenibile e un’efficace gestione.

Sulla base di queste premesse, benché lintervento in sé abbia portata puntuale,
agendo su una specifica porzione del territorio dell’Area Interna, nondimeno appare
in grado di esprimere un impatto potenziale di respiro areale, andando a creare
benefici per tutte le comunita della Citta del Trasimeno.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: A) Rafforzare la qualita del territorio
Macro-Azione Strategia: A.3) Valorizzazione verde

L'intervento concorre direttamente allincremento dell'attrattivita dell'Area Interna nei
confronti dei residenti attuali, di potenziali nuovi residenti e di flussi turistici interessati
a forme di turismo sostenibili (ecoturismo, turismo culturale), in quanto contribuisce
al rafforzamento della qualita del territorio e della sua offerta valoriale agendo per la
tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile di un'area della Valnestore che
esprime un'importante valenza ambientale, paesaggistica e culturale.
La valenza ambientale del territorio trova fondamento, innanzitutto, nelle sue
caratteristiche intrinseche, derivanti, in parte, dalla sua storia mineraria e, in parte,
degli interventi di riqualificazione in corso di realizzazione.
La morfologia del territorio, infatti, ha subito nel tempo profonde modifiche ascrivibili
alle attivita estrattive ivi praticate, realizzate in miniere e cielo aperto che,
successivamente all'esaurimento della lignite, hanno lasciato cavita poi riempite con
acqua, formando cosi gli invasi oggi presenti e in particolare il Lago Bello (circa
11.000 mq), il Lago Nero (circa 34.500 mq) e lo “Stagno” (circa 20.000 mq).
L'area si trova sulla destra idrografica del fiume Nestore, uno dei principali sottobacini
del fiume Tevere, caratterizzato da un regime idraulico a forte variabilita stagionale
delle portate, con minimi prossimi allo zero e picchi elevati.
L'accessibilita e la mobilita all'interno dell'area sono garantite da:

e due strade ciclopedonali principali (larghezza 3,6 mt), di cui

o una con andamento nord-sud, di lunghezza complessiva pari a
805,71 mt,
o una con andamento est-ovest, di lunghezza complessiva pari a
444 30 mt;
e una rete di sentieri pedonali che consentono di percorrere le rive del Lago
Bello e, superando la collina alberata, accedere alla zona del Lago Nero.

Inoltre, sono presenti tre aree di sosta attrezzate, collocate:

e in prossimita ribassata verso il Lago Nero;

¢ in posizione sopraelevata a dominare I'ambito allargato;

e in prossimita del Lago Bello.
Le aree di sosta sono piazze circolari in misto cemento, parzialmente delimitate da
filari di cipressi, attrezzate con sedute e tavolini d’appoggio.
La valenza culturale di quest'area della Valnestore si fonda sulla presenza di reperti
di archeologia industriale: tre enormi macchine operatrici di cava utilizzate in passato
per l'estrazione della lignite. Nello specifico, si tratta di due macchine da scavo e di
uno spanditore, con i relativi trasformatori e quadri elettrici di alimentazione.
Nell'ambito del Progetto di riqualificazione paesaggistica e ambientale dell'area in
corso di realizzazione da parte di ENEL S.p.A. le tre macchine sono state riunite in




un'unica zona di Archeologia industriale, recintata e adeguatamente illuminata, e
restaurate per finalita di visita turistico-culturale (si pud salire sui macchinari). Nella
zona di Archeologia industriale ENEL realizzera strumenti di documentazione a
servizio dei visitatori per illustrare la storia mineraria del sito e il funzionamento dei
macchinari.

Proprio la storia mineraria del sito, oltre al degrado causato dal passare del tempo,
ha determinato esigenze di riqualificazione ambientale. Con determinazione
dirigenziale n. 9545 del 28 settembre 2021 della Direzione regionale Governo del
territorio, ambiente e protezione civile — Servizio risorse idriche, Acque pubbliche,
Attivita estrattive e Bonifiche, la Regione Umbria ha indicato I'area quale possibile
zona di riqualificazione ambientale, con alcune prescrizioni.

Le esigenze di ripristino ambientale, legate alla riqualificazione del terreno in virtu
della presenza di ceneri minerarie (comunque sempre coperte da terreno di riporto
con spessori che variano da pochi centimetri a parecchi metri) nonché, in alcuni punti,




di rifiuti solidi urbani, sono state altresi finalizzate all'accessibilita e fruibilita dell'area
da parte di residenti e turisti.

Ad oggi, tali istanze hanno trovato solo parziale riscontro nel “Progetto delle Opere di
Riqualificazione Paesaggistica e Ambientale dell'area Valnestore’, elaborato,
finanziato e attuato (in corso di realizzazione) da ENEL S.p.A. Il progetto prevede una
serie di interventi integrati di ripristino ambientale, contestualizzazione del paesaggio
e valorizzazione dell'impronta storica mineraria della Valnestore. Basandosi su studi
e analisi pregressi che evidenziano I'assenza di attuali rischi ambientali e sanitari per
i possibili fruitori dell'area, il piano di intervento persegue i seguenti obiettivi:

o migliorare la fruibilita in sicurezza delle aree da parte della popolazione,
evitando il contatto diretto con la cenere mineraria — laddove rinvenuta in
superficie — mediante copertura con terreno vegetale e successiva
sistemazione a verde;

e realizzazione delle opere necessarie a determinare un'adeguata
regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento, in modo da
prevenire fenomeni di erosione, adottando tipologie di intervento
riconducibili all'ingegneria verde;

o sviluppare un sistema ambientale stabile e integrato con il paesaggio
circostante e con le iniziative in atto nel territorio.

Il progetto di ripristino ambientale si € concretizzato in:

¢ interventi di preparazione della superficie per la realizzazione delle azioni di
riqualificazione paesaggistica (decespugliamento, abbattimento alberi
adulti, lavorazione meccanica superficiale del terreno, scotico del terreno
vegetale, interventi preparatori del terreno per la messa a dimora sotto
copertura);

e interventi di rimozione dei rifiuti solidi urbani — laddove rinvenuti — e di
copertura delle ceneri minerarie affioranti con terreno vegetale, anche per le
ceneri gia coperte da uno strato di terreno di riporto di spessore, tuttavia,
insufficiente;

e opere di regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento;
opere di drenaggio agroforestali anti-erosione (installazione di canalette in
legno per il drenaggio dei sentieri, di fascinata viva per il drenaggio dei bordi
delle strade ciclopedonali, installazione di manufatti di attraversamento);

e sistemazione della zona umida in depressione situata nella porzione
orientale della Valnestore;

o interventi di riqualificazione paesaggistica e fruibilita dell'area, quali

o interventi di ingegneria naturalistica lungo le sponde del Lago Nero,
con la realizzazione di palizzate per la stabilizzazione delle
scarpate e il sostegno alla copertura con terreno vegetale;

o interventi di messa in sicurezza e valorizzazione paesaggistica
delle  macchine minerarie (bonifica, pulizia generale e
pretrattamento di aree specifiche delle macchine, manutenzioni
necessarie in base ai risultati di un piano di controllo predisposto
da professionista abilitato, trattamento superficiale con verniciatura
protettiva, realizzazione di recinzioni con cancello pedonale e
cancello carrabile, installazione di illuminazione notturna mediante
fari led a luce calda alimentati da batteria ricaricata da pannello
fotovoltaico).

Il progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica di ENEL S.p.A. —in corso di
realizzazione — concorre alla configurazione dellarea come parco ambientale
liberamente fruibile dal pubblico.

Tuttavia, affinché questo obiettivo sia pienamente conseguito, occorre affrontare
alcune necessita non coperte dal su richiamato progetto di ENEL S.p.A. e pur tuttavia
urgenti e imprescindibili al fine di realizzare pienamente il potenziale dell'area.




L'intervento proposto con la presente scheda intende rispondere a tali fabbisogni
cogenti, andando ad operare in complementarieta con il su richiamato progetto ENEL,
agendo su porzioni dell'area non coperte dallo stesso e provvedendo a sviluppare
un'adeguata connessione pedonale del sito con i punti di interesse e attrattori
naturalistici, culturali e turistici posti nelle sue prossimita e, infine, elaborando e
implementando un modello di sviluppo, governance e gestione dell'area definito in
una prospettiva unitaria e nell'ottica di contemperare le esigenze di tutela ambientale
e paesaggistica con quelle di fruizione da parte del pubblico e di valorizzazione in
chiave ecoturistica.
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Descrizione
dell'intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando,
fra l'altro:

L'intervento si compone delle progettualita richiamate a seguire.
A. Completamento del ripristino ambientale e valorizzazione ecoturistica della

Valnestore.

B. Collegamento pedonale della Valnestore con i punti di interesse posti in
prossimita.

C. Elaborazione del Piano di sviluppo e gestione del parco pubblico della
Valnestore

Con la prima componente progettuale — A) Completamento del ripristino ambientale
e valorizzazione ecoturistica della Valnestore si intende intervenire sulle porzioni del
territorio non interessate dal Progetto di ripristino ambientale e paesaggistico di ENEL
S.p.A.. Come indicato a seguire, le opere riguarderanno il ripristino ambientale e la
stabilizzazione delle sponde del ¢.d. “Stagno” e il miglioramento della fruibilita turistica
dell'area in generale e dei reperti di archeologia industriale in particolare.

e Sponde dello “Stagno” - In generale, le sponde dello “Stagno” non sono

state interessate dagli interventi del Progetto di ripristino ambientale e
paesaggistico di ENEL S.p.A., focalizzati principalmente sul resto del sito e
sul Lago Nero.
Pertanto, si prevedono, innanzitutto, opere di copertura con terreno vegetale
e successiva sistemazione a verde. Come si evince dalla rappresentazione
a seguire, infatti, le sponde dello “Stagno” e le aree nelle immediate
vicinanze non sono state interessate da questo tipo di opere, pure previste
nel progetto ENEL.
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Saranno, inoltre, realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche e
di ruscellamento, mediante la realizzazione di fossi di guardia/creste di




altezza limitata, invasi di accumulo e smaltimento, reti di drenaggio, pozzetti.
Anche in questo caso, le opere interesseranno le sponde dello “Stagno’,
ponendosi in complementarieta con il progetto di ripristino ambientale e
paesaggistico di ENEL S.p.A., come si evince dalla rappresentazione a
seguire.
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Le sponde dello “Stagno”, infine, saranno oggetto di interventi di ingegneria
naturalistica, quali ad esempio la realizzazione di palizzate in legno,
finalizzate a favorire la stabilizzazione delle scarpate, fornendo sostegno
alla copertura vegetale. In particolare, saranno favorite soluzioni coerenti
con quelle adottate — nell'ambito del progetto ENEL - per la stabilizzazione
delle sponde del Lago Nero, adattate alle specifiche esigenze.

Fruibilita turistica della Valnestore — In complementarieta con il progetto di
ripristino  ambientale e paesaggistico, nellintento di favorire la
valorizzazione turistica del sito in unottica di sostenibilita, lungo la viabilita
ciclabile principale e lungo la rete pedonale secondaria saranno installati
elementi di arredo, coerenti con la valenza ambientale del contesto, con
funzione informativa al servizio del visitatore (residente o turista). Inoltre, nei
punti di osservazione situati nei pressi dei macchinari minerari dismessi
saranno installati totem informativi interattivi.

La seconda componente progettuale — B) — Collegamento pedonale della Valnestore
con i punti di interesse posti in prossimita si intende valorizzare e mettere a frutto i
risultati prodotti dalla sinergia tra il progetto ENEL e lintervento di ripristino delle
sponde dello “Stagno” su esposto, provvedendo a sviluppare adeguati collegamenti
pedonali tra I'area della Valnestore e:

aovest, il centro abitato di Tavernelle, frazione del Comune di Panicale, che
sara capolinea del nuovo Bus Rapid Transit di Perugia;

anord-est/est, 'area a valenza ambientale del Lago di Pietrafitta e del vicino
Lago delle Acacie, nonché I'area dell'ex centrale ENEL di Pietrafitta, dove
sara realizzato una nuova Area di Innovazione (cfr. Template parte I, sez.
6);

a est/sud-est, il centro abitato di Pietrafitta, dove — tra I'altro — sono collocati
attrattori culturali e turistici come il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” e
I'Anfiteatro Ovidio.

| collegamenti consentiranno anche il raccordo con la pista ciclabile che circonda il
Lago di Pietrafitta e saranno realizzati secondo criteri di progettazione atti ad




assicurarne la coerenza con la valenza ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale che attraverseranno, accordando preferenza ad opere di ingegneria
naturalistica o, comunque, a ridotto impatto ambientale. Saranno altresi muniti di
punti di sosta e di cartellonistica informativa.

La terza componente progettuale — C) Elaborazione del Piano di sviluppo e gestione
del Parco pubblico della Valnestore — & finalizzata a porre in essere le condizioni
organizzative e di processo necessarie ad istituire un sistema di governance e
gestione unitario del sito, nell'ottica di configurare lo stesso quale vero e proprio parco
pubblico, la cui valenza ambientale, paesaggistica e culturale sara valorizzata -
secondo adeguate strategie di sviluppo sostenibile — a beneficio delle comunita
residenti nell'Area Interna, di potenziali nuovi residenti e dell’attrattivita turistica del
territorio. L'effettiva realizzazione di tale obiettivo richiede necessariamente:

o [elaborazione di una strategia di sviluppo e valorizzazione a medio-lungo
termine (si ipotizza decennale), in grado di tenere insieme istanze di tutela
ambientale e di fruizione turistica;

o |o sviluppo di un business plan che, in relazione al periodo di riferimento
della strategia, progetti nel dettaglio gli aspetti tecnici e finanziari dell'iter
realizzativo della strategia medesima;

e la definizione di un adeguato modello di governance che permetta di
coordinare interessi e aspettative degli stakeholder pubblici e privati del
territorio;

o [istituzione di un sistema di gestione e controllo idoneo ad amministrare
efficacemente e in maniera trasparente il parco pubblico.

A tali esigenze si dara risposta mediante I'elaborazione di un Piano di sviluppo e
gestione all'orizzonte 2035 del parco pubblico della Valnestore.

1"

Impatto ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla
lotta al cambiamento climatico, I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale
0 procedure di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di
applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il
rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto
VAS del PR FESR con riferimento al criterio DNSH; il rispetto del climate proofing
(processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture
di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto
dispiega effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio,
aumentando la fruizione del territorio e contribuendo alla gestione dei flussi turistici
sostenibile rispetto alle componenti ambientali. Il progetto risulta conforme alla lista
di controllo per I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di
entita non significativa) agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg.
(UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri di cui all'art. 17 di detto
regolamento a garanzia dell'assenza di rischi di danno significativo agli obiettivi di
mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso
sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso
un'economia circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento, protezione e
ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento
i pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale
modificato e integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt.
6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104, con il quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata




dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle
fattispecie di cui agli Allegati Il, 1I-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.
In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un
ciclo di vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione
Europea (Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara
“preparata per la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali
con impatti in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi,
fornendo informazioni - tra l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del
progetto, la metodologia di valutazione e i parametri chiave per la valutazione della
vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre, sempre in sede di progettazione,
si procedera all'analisi del climate proofing dell'investimento in relazione alle due
dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con I'elenco dei pro-
getti infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati
Orientamenti; se il progetto non & riconducibile a nessuna delle fattispecie
di cui alla tabella, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di scree-
ning della neutralita climatica; qualora, invece, il progetto risulti riconducibile
ad una delle fattispecie di cui agli Orientamenti, si procedera alla fase 2,
descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas
a effetto serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il
calcolo dell'impronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | ri-
sultati saranno posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e re-
lative di gas a effetto serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le
emissioni superano una delle soglie, si procedera a: i) monetizzare le emis-
sioni di gas a effetto serra utilizzando il costo ombra del carbonio secondo i
riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad integrare il principio “efficienza
energetica al primo posto” nella preparazione del progetto, nell'analisi delle
opzioni e nellanalisi costi-benefici; ii) verificare la compatibilita del progetto
con un percorso credibile per il conseguimento degli obiettivi globali di ridu-
zione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050; iii) sintetiz-
zare l'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dell'esposi-
zione e della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orienta-
menti. In assenza di rischi climatici significativi, si procedera all'elaborazione
della dichiarazione di screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora
vengano rilevati rischi, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, all'individuazione, valuta-
zione, pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e ade-
guate. Inoltre, sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un monito-
raggio e di un seguito regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con
le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici dell'UE, nazio-
nali e regionali, nonché con altri documenti strategici e di pianificazione per-
tinenti, anche locali. Infine, si procedera alla sintesi dell'analisi nella dichia-
razione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e
a quella della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una




documentazione consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara
inclusa nel fascicolo di progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Codice, Descrizione e unita di misura; RCO77, Numero di siti culturali e turistici
beneficiari di un sostegno, Numero

Valore base: 0

Target finale: 1

attualmente disponibile

Indicatori di Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 | realizzazione (output) e
di risultato Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura: RCR77, Visitatori dei siti culturali e turistici
beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0
Target finale: 1.195
Fonte dati: Istat
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
3 Responsabile Unico procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
Sl AR (R Dott. Filiberto Graziani, Amministratore Unico di ConsenergiaGreen
Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'aftivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
s . necessarie a norma di legge.
Modalita previste per
14 Ir:at\::\zI::Iz(i)::ee 2 o Procedura di affidamento del servizio di progettazione per I'elaborazione del
dellintervento PFTE e del PE, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
e Procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 36/2023 di un contratto misto
lavori-servizi-forniture di cui all'art. 14 del medesimo decreto.
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei
. . . relativi atti di approvazione.
15 Livello di progettazione

Idea progettuale

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche Progettazione (PFTE e PE) 8.000,00 €
A) Completamento del
ripristino ambientale e
valorizzazione ecoturistica
Opere civili dell'area 131.000,00 €
B) Collegamento pedonale
dell'area con i punti di
interesse in prossimita
Acquisto beni
Imprevisti 2.6200,00 €
Oneri per la sicurezza 3.275,00 €
C) Elaborazione del Piano di
. . sviluppo e gestione del
Acquisizione servizi Parco pubblico della 33.000,00 €
Valnestore
Spese per il personale




Altro (specificare) | IVA

22.709,50

Totale

200.604,50 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Maggio 2026 Giugno 2026
Progetto Esecutivo Luglio 2026 Agosto 2026
Indizione  procedura/stipula  contratto .

(appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023) Settembre 2026 Dicembre 2026
Esecuzione lavori Gennaio 2027 Giugno 2027
Collaudo e funzionalita Luglio 2027 Dicembre 2027

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in

coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o

. . Gennaio 2026 Febbraio 2026
documentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o Marzo 2026 Aprile 2026
accordo
Esecuzione prestazione Maggio 2026 Agosto 2026
Verifiche e controlli - funzionalita Settembre 2026 Dicembre 2026
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita
Anno Importo
2026 9.760,00
2027 75.292,25
2028 95.422,25
2029 20.130,00 €
Totale 200.604,50
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(Allegato 2. Strategia d’Area — scheda intervento)

Scheda Intervento B.1.1

1 |Codice e Titolo

B.1.1 - Apprendimenti territoriali innovativi: percorsi didattico-
metodologici nell’ Area interna Unione dei Comuni del Trasimeno

2 | Costo totale

€210.000,00

3 |Soggetto
Attuatore e
beneficiario

Soggetto attuatore: Istituti scolastici individuati tramite avviso regionale
Beneficiari/destinatari: Istituti scolastici dell’Area Interna/ studenti delle
scuole secondarie di primo grado dell’Area Interna

4 |Copertura

dell'intervento

finanziaria Fonte finanziaria FSE+

Obiettivo specifico da PR FESR e FSE+: Istruzione e Formazione, e)
Migliorare la qualita, I'inclusivita, I'efficacia e I'attinenza al mercato del
lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, anche attraverso la
convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere
I'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze
imprenditoriali e digitali, e promuovendo lintroduzione di sistemi
formativi duali e di apprendistati.
Azione ESO 4.5 del PR FSE+
Intervento specifico/Azione da D.I.A. Percorsi didattico-metodologici
fondati sulla didattica laboratoriale e I'apprendimento digitale nelle
Aree Interne
Settore di intervento COD: 149 — Sostegno all’istruzione primaria e
secondaria (infrastrutture escluse)

5 |Oggetto Potenziamento delle competenze delle bambine e dei bambini delle

scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, attraverso la realizzazione di
percorsi formativi sulle STEM integrate con I'inglese.

6 |CUP

7 |Naturae
tipologia

8 |Localizzazione
intervento

Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno — Plessi degli Istituti
scolastici individuati a seguito di avviso pubblico

# " Strategia
Q#F Aree Interne
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9 |Coerenza
programmatica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: | — Attrattivita del territorio

Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio
Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita
formative e delle politiche per il lavoro

Nell’ambito della Strategia d’Area, il progetto concorre al rafforzamento
dell’attrattivita dell’Area per i residenti attuali e per potenziali nuovi
residenti attraverso il rafforzamento dell’'offerta formativa territoriale,
puntando ad arricchire la stessa con opportunita formative curriculari e
extra-curriculari rivolte a bambini e bambine delle scuole d’infanzia e
della scuola primaria. L'intervento concorre con gli obiettivi della
Strategia che punta a rafforzare i servizi e le opportunita per i residenti
dell’Area in primis aumentando la qualita dei servizi stessi, garantendo
appunto una formazione al pari di quella garantita nei centri urbani.
Inoltre, potendo prevedere anche attivita pomeridiane, l'intervento
contribuisce a promuovere la diffusione del "tempo integrato" quale
servizio educativo per offrire ai bambini un'esperienza di crescita piu
completa. Questa iniziativa mira pertanto anche a rispondere alle
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di un supporto per i figli
durante I'orario pomeridiano ai fini della conciliazione dei tempi di vita e
lavoro.

10 | Descrizione
dell’intervento

L'intervento, volto al potenziamento delle competenze delle bambine e
dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, consiste
nella realizzazione di percorsi formativi sulle STEM integrate con I'inglese,
nell’ambito dell’offerta curicculare ed extracurriculare.

L'idea e quella di innovare l’esperienza relativa all’operazione di
importanza stategica sySTEAM finanziata a valere sulle risorse PR Umbria
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Asse Istruzione e
formazione. Obiettivo specifico e) e di offrire nelle aree interne
I'opportunita di un approccio inter e multidisciplinare basato
sull’esplorazione, la sperimentazione e la risoluzione dei problemi che
puo contribuire nel breve termine ad ampliare le opportunita di
approccio linguistico in territori dove vi e scarsa offerta e nel lungo
termine a creare una societa pil equa, inclusiva e avanzata.

L'intervento prevede I'erogazione di un contributo alle scuole
dell’infanzia e/o alle scuole primarie, statali o paritarie, con sede nelle
aree interne dell’lUmbria che presentino progetti sperimentali sulle
materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) volti a
favorire I'approccio scientifico al gioco ed allo studio delle bambine e dei
bambini coinvolti, integrando a queste la lingua inglese.

# " Strategia
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Tali scuole dovranno presentare un progetto descrittivo delle attivita che
saranno svolte e della metodologia applicata, nonché un prospetto
riepilogativo dei costi sostenuti.

11 | Impatto Non pertinente.
ambientale
12 | Indicatori di Indicatore di realizzazione (Output)
realizzazione Codice, Descrizione e wunita di misura: Numero di pubbliche
(output) e di amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale
risultato o locale (numero di enti)
Valore base: -
Target finale: 84 (valore totale da PR FSE+)
Fonte dati: Sistema informativo
Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura: Numero di servizi completamente
implementati (percentuale)
Valore base: 96,70 (valore totale da PR FES+)
Target finale: 100,00 (valore totale da PR FSE+)
Fonte dati: Sistema informativo e indagine regionale
13 | Responsabile Regione Umbria — Servizio Istruzione, Universita, Accreditamento,
Unico del Formazione e Lavoro
Progetto (RUP)
14 | Modalita previste | Avviso pubblico della Regione Umbria
per I’attivazione
e la realizzazione
dell’intervento
15 | Livello di Scheda intervento
progettazione
attualmente
disponibile
Tipologie di spesa
# " Strategia

Q#F Aree Interne
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Voci di spesa

Descrizione

Importo

Spese di personale

Spese di personale interno/esterno per
attivita di coordinamento,
pianificazione, monitoraggio, docenza,
tutoraggio

€182.609,00

Spese forfettarie

15% di costi diretti ammissibili per il
personale (art.54 lett.b reg.UE
2021/1060)

€27.391,00

TOTALE

€210.000,00

Cronoprogramma procedurale delle attivita

(Avviso Pubblico)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine prevista/effettiva

Awviso pubblico Regione Umbria

1 gennaio 2026

28 febbraio 2026

Valutazione progetti,

emanazione graduatoria e
concessione del contributo

1 marzo 2026

31 maggio 2026

Attivita amministrative degli

istituti scolastici per I'attivazione

del progetto

1 giugno 2026

30 settembre 2026

Realizzazione attivita 1 ottobre 2026 31 maggio 2028
Verifiche e controlli 1 giugno 2028 31 luglio 2028
Cronoprogramma finanziario delle attivita
Anno Importo
2026 40.000,00
# " Strategia

Q#F Aree Interne
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2027 105.000,00
2028 65.000,00
TOTALE € 210.000,00
# " Strategia

Q#F Aree Interne




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda
1 | Titolo Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico identificativo
del progetto
Codice intervento: B.1.2
Realizzazione del nuovo Laboratorio ITS del Trasimeno
Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento comunale o
di altri soggetti
g | Sostolotale | 520,253,41 ¢ di cui
P e 42558140 € di finanziamento richiesto,
e 94.672,01 € di cofinanziamento del Comune di Panicale.
Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell’intervento’. Nel caso di bandi/awisi, indicare la
Soggetto tipologia di soggetti che possono presentare domanda
3 | Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore: Comune di Panicale
Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.
4 Copertura Azione del PR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.1.A.: n.a.
Settore di intervento:
e Istruzione
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Realizzazione di un nuovo laboratorio localizzato presso il nuovo plesso scolastico di Tavernelle
Oaaetto (Comune di Panicale) dell'ICS Panicale Paciano Piegaro, destinato alle attivita laboratoriali del
5 gg,. percorso biennale di ITS Umbria Academy “Sistema Casa”, per la formazione di “Tecnici superiori
dell’intervento ) . o L2 e .
per l'innovazione e la qualita delle abitazioni” (cfr Scheda B.1.3), nonché ai percorsi di alternanza
scuola-lavoro e alle attivita integrative extracurriculari degli istituti scolastici del territorio (cfr
Scheda B.1.5).
6 | CUP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
o Natura 01: Acquisto di beni
Natura e . . .
7|, . e Tipologia 00: Nuova fornitura
tipologia
o Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
e Tipologia 51: Completamento di nuova realizzazione




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se trattasi di intervento areale (vale a dire:
le attivita e/o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi dell’Ente proponente) o
puntuale

L'intervento di realizzazione e allestimento del nuovo Laboratorio ITS & localizzato presso il nuovo
plesso scolastico di Tavernelle (Comune di Panicale), realizzato dal Comune di Panicale per
I'lstituto Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano.

Il nuovo Laboratorio ITS sara destinato a ospitare alcune le attivita laboratoriali del percorso
formativo “Sistema casa” di ITS Umbria Academy (cfr. Scheda B.1.3) relative alle costruzioni in
legno nonché i percorsi di alternanza scuola-lavoro e le attivita integrative extracurriculari degli
Istituti superiori del territorio, nellambito della costituenda rete scolastica dell'Area interna, che
includera I'lstituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, I'lstituto Statale di
Istruzione Superiore “|. Calvino” di Citta della Pieve e I'lstituto Omnicomprensivo “G. Mazzini" di
Magione (cfr Scheda B.1.5).

L'intervento oggetto di questa Scheda & quindi inquadrabile in un processo di networking che si
intende promuovere tra gli Istituti scolastici localizzati nellArea Interna, l'istruzione e formazione
terziaria professionalizzante e il tessuto imprenditoriale locale.

In tal modo, il progetto contribuisce a rafforzare qualitativamente e quantitativamente l'offerta
formativa locale, incrementandone I'attrattivita verso i giovani studenti.

Pertanto, in relazione a tale finalita, il progetto esprime un impatto potenziale di respiro areale.

Nuovo plesso scolastico in costruzione a Tavernelle di Panicale

Coerenza
programmatica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita formative e delle politiche per il
lavoro




Il presente intervento si pone l'obiettivo di realizzare, sul territorio dell’Area interna, un nuovo
laboratorio destinato:

o ad ospitare attivita laboratoriali che qualificheranno I'offerta formativa del corso ITS “Sistema
casa’realizzato da ITS Umbria Academy per “Tecnici superiori per l'innovazione e la qualita
delle abitazioni” ed & pertanto funzionale e strettamente connesso all'intervento di questa
Strategia d’area denominato Estensione delle attivita del corso ITS “Sistema casa” nel
territorio del Trasimeno (cfr. Scheda B.1.3).

e a supportare le attivita laboratoriali integrative extracurriculari e i percorsi di alternanza
scuola-lavoro degli istituti superiori della costituenda rete scolastica territoriale (cfr. Scheda
B.1.5).

L'intervento di cui alla presente Scheda concorre al rafforzamento dell attrattivita dell’Area Interna
nei confronti degli attuali residenti (soprattutto delle fasce anagrafiche piu giovani) e di potenziali
nuovi residenti (giovani studenti e relativi nuclei familiari), in quanto contribuisce a rafforzare
qualitativamente ['offerta formativa territoriale, non da ultimo attraverso il supporto alle attivita del
corso ITS “Sistema Casa” nel territorio del Trasimeno.

Il nuovo laboratorio ITS che si intende realizzare nell’Area Interna consentira:

o di orientare e qualificare i contenuti formativi del corso ITS “Sistema Casa” verso la
specializzazione in un segmento del settore delle costruzioni che offre prospettive
occupazionali sempre piu interessanti, anche sul territorio dell'Area Interna Trasimeno:
l'edilizia in legno
di attrarre gli studenti dell'Area verso la formazione ITS offerta dal corso “Sistema Casa”;

e di qualificare e specializzare l'offerta formativa degli Istituti scolastici localizzati nel
comprensorio.

L'edilizia in legno & un segmento del settore costruzioni che risulta in costante crescita fin dagli
anni 2000 e che sta attraendo investimenti degli imprenditori che operano nell'edilizia tradizionale,
anche in Umbria. Il fatturato del segmento “edilizia residenziale in legno” in Italia si aggira attorno
al 6% dell'intero settore mentre nei principali paesi europei supera gia il 10%. Si tratta quindi di
un mercato destinato a crescere e nel quale gli operatori lamentano una carenza di tecnici
adeguatamente formati e specializzati. Le tecniche e tecnologie di edilizia in legno sono preferite
a quelle tradizionali per diversi motivi, tra i quali in particolare:

e le migliori prestazioni antisismiche;

¢ e migliori prestazioni in termini di efficienza energetica e, a parita di prestazioni energetiche,
in termini di costi di costruzione, anche in relazione agli obblighi di prestazione energetica
degli edifici imposti dalla Direttiva UE 2023/1791;

¢ la maggiore efficacia nell'utilizzo in interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto il minor
peso strutturale salvaguarda I'edificato preesistente ristrutturato.

L'intervento concorre anche a determinare le condizioni di contesto “minime” per la creazione di
un ambiente economico in grado di attrarre e favorire nuovi investimenti imprenditoriali, sia per la
creazione di nuove realta produttive, sia per il rafforzamento delle realta esistenti.

L'intervento risulta altresi coerente con le politiche nazionali sostenute attraverso il PNRR /falia
Domani, con particolare riguardo alla Missione 4 — Istruzione e Ricerca, Componente 1 —
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita, nell'ambito della
quale & programmato I'Investimento 1.5 — Sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria (ITS).

Infine, l'intervento concorre alla realizzazione di specifiche progettualita locali:

o il progetto per la rifunzionalizzazione dellarea produttiva “ex ENEL” di Pietrafitta, con la
realizzazione di un nuovo “Polo di innovazione”, che potra essere candidato al sostegno
previsto dal PR FESR Umbria 2021-2027, Priorita 1, Obiettivo Specifico 1.1, Azione 1.1.2.;

o il progetto “Wood4Green” che, partendo dallo sviluppo e implementazione di modelli
innovativi e sostenibili di gestione dei boschi e delle risorse boschive/forestali, punta — tra
I'altro - alla creazione e successivo consolidamento di una filiera industriale del legno, di
respiro distrettuale e improntata ai criteri di sostenibilita ambientale ed energetica.
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando, tra I'altro: a)
I'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-finanziaria del progetto in termini
di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di gestione e manutenzione degli
investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento proposto e costi per la realizzazione e
conseguimento degli obiettivi); ¢) il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la
capacita di promuovere processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti
territoriali coinvolti

L'intervento consiste nella realizzazione e allestimento di un nuovo Laboratorio ITS presso il
nuovo plesso scolastico realizzato dal Comune di Panicale per I'ICS Panicale Piegaro Paciano,
situato in localita Tavernelle (Comune di Panicale).
Il nuovo Laboratorio sara destinato a ospitare le nuove attivita laboratoriali che qualificheranno
l'offerta formativa del corso ITS “Sistema casa” (cfr. Scheda B.1.3) nonché le nuove attivita
laboratoriali integrative extracurriculari e i percorsi di alternanza scuola-lavoro degli istituti
superiori della costituenda rete scolastica territoriale (cfr. Scheda B.1.5).
La realizzazione del nuovo Laboratorio ITS supporta quindi il processo di promozione e
progressiva creazione di un network collaborativo tra le istituzioni scolastiche del territorio,
listruzione e formazione terziaria professionalizzante e il tessuto imprenditoriale locale che 'Area
interna intende promuovere.
AI'ICS Panicale Piegaro Paciano competera il presidio tecnico e la programmazione delle attivita
che saranno svolte presso il nuovo Laboratorio (cfr. Scheda B.1.5), mettendolo a disposizione
della Fondazione ITS Umbria Academy, per il corso ITS “Sistema casa” (cfr. Scheda B.1.3), e
della costituenda rete scolastica territoriale dell’Area interna, per le attivita laboratoriali integrative
extracurriculari e i percorsi di alternanza scuola-lavoro degli Istituti superiori (cfr. Scheda B.1.5),
senza oneri.
Il nuovo plesso scolastico di Tavernelle € un’articolata struttura realizzata dal Comune di Panicale
(CUP: F78E18000380002, misura Mutui BEI 2018), comprendente anche edifici destinati a
laboratorio che, per esigenze finanziarie, sono edificati al grezzo e possono quindi essere oggetto:
o difiniture, con opere interne ed impiantistiche, funzionali alla destinazione a laboratorio ITS
e di allestimento tecnico e tecnologico di laboratorio, con attrezzature, strumentazioni e
macchinari innovativi finalizzati a qualificare I'offerta formativa comprensoriale.

CONNETTIVO
CENTRALE

BLOCCO BLOCCO
LABORATORI BIBLIOTECA / MENSA

BLOCCO
AULE

BLOCCO
UFFICI




Il progetto di realizzazione del Laboratorio ITS si articola in due tipologie di intervento:

e opere di finitura, con opere interne ed impiantistiche, dell'edificio di 515 mq destinato a
laboratorio, con servizi igienici per gli studenti;

e allestimento tecnico e tecnologico del laboratorio ITS, mediante acquisto e installazione di
attrezzature, strumentazioni e macchinari a supporto dell'attivita didattica e dei processi di
apprendimento.

Le opere saranno progettate nell'ottica di garantire la massima accessibilita fisica dei nuovi
ambienti, adottando soluzioni tecniche in grado di prevenire barriere architettoniche. Inoltre, tutto
il processo di progettazione sara imperniato su criteri di sostenibilita ambientale, in particolare
tenendo conto dei criteri di vaglio tecnico previsti per le opere di ristrutturazione ai fini del rispetto
del principio DNSH (cfr. sez. 7.2 dell'Allegato | al Reg. delegato UE 2021/2149 quale modificata
dal successivo Reg. delegato UE 2023/2485). Il costo delle opere di finitura € stato stimato dagli
uffici comunali sulla base dei costi sostenuti per gli edifici completati, adeguato al prezziario della
Regione Umbria vigente nel 2024.
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Prospetto sud-est

L'allestimento tecnico e tecnologico del laboratorio ITS, mediante acquisto e installazione di
attrezzature, strumentazioni e macchinari, sara caratterizzato da uno sviluppo dell'orizzonte
tecnologico in chiave innovativa, per:

o il focus su competenze, capacita e conoscenze funzionali allimpiego di strumenti digitali
innovativi di progettazione (Building Information Modeling con realta virtuale);

e lapossibilita di utilizzare attrezzature di avanguardia tecnologica come, ad esempio, modelli
modulari dimostrativi di edificio, in scala, realizzato in legno (“Buid-in-Wood Demonstrator’),
che fungera da strumento simulativo per la dimostrazione e il testing, permettendo la
sperimentazione pratica delle su richiamate tecnologie di progettazione, sulla base dei
risultati del progetto “Build-in-Wood” (https://www.build-in-wood.eu/), finanziato da Horizon




2020 con il coinvolgimento di 21 partner da 11 paesi europei (centri di ricerca, universita,
imprese di lavorazione del legno, agenzie, studi di architettura e ingegneria, uffici di
pianificazione territoriale, etc.) con l'obiettivo di riposizionare il legno quale materiale di prima
scelta nella realizzazione di edifici multipiano, definendo nuovi standard di sostenibilita
ambientale e climatica.
L'allestimento del laboratorio ITS sara definito in dettaglio nellambito del percorso di
progettazione formativa esecutiva che coinvolgera gli Istituti scolastici e il tessuto imprenditoriale
locale per I'estensione nel Trasimeno del corso ITS “Sistema Casa” di ITS Umbria Academy (cfr.
Scheda B.1.3). All'attuale stato di progettazione formativa si ipotizza che le attrezzature specifiche
di cui dovra essere dotato il laboratorio saranno quelle richiamate a seguire.

1. Strumenti digitali innovativi (Building Information Modeling con realta virtuale)
L'utilizzo degli strumenti digitali piu innovativi per la progettazione tridimensionale (BIM) delle
costruzioni di edifici in legno, con visori immersivi (realta virtuale), consente una formazione, di
carattere teorico-pratico, finalizzata a consentire agli studenti di leggere e interpretare
adeguatamente i progetti BIM, a supporto sia delle attivita di progettazione che delle attivita in
cantiere.

Per lo scopo si ipotizza di dotare il laboratorio di una postazione di lavoro per ciascuno studente,
composta da:

e arredi funzionali (tavolo, sedia e accessori) per un costo ipotizzato di € 100,00 (L.1.) a
postazione;

e PC VR Ready (CPU 8-core ultima generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX4070,
32 GB RAM, monitor, tastiera e mouse professionali, Microsoft Windows 11, Microsoft
Office, Antivirus) per un costo ipotizzato di € 1.800,00 (1.1.) a postazione;

o software specifici: BIM e realta virtuale (es: Autodesk REVIT, ENSCAPE Revit Plug-in Real
time Renderer e/o TWINMOTION per la visualizzazione architettonica 3D immersiva in
tempo reale), per un costo ipotizzato di € 600,00 (licenza d'uso per 3 anni, I.l.) a postazione
(i software specifici hanno prezzi agevolati per I'utilizzo “students”);

e visori 3D immersivi (device collegati al PC per la visione in realta virtuale, es: META QUEST
3S, con lo specifico cablaggio), per un costo ipotizzato di € 450,00 (1.l.) a postazione.
Ciascuna postazione studente potra avere quindi un costo ipotizzato in € 2.950,00 (1.1.), per un

costo totale (25 postazioni) di € 73.750,00.
[ valori di costo sono stimati in base all'offerta di mercato.

2. Modelli modulari dimostrativi di edificio in legno
L'utilizzo di modelli modulari dimostrativi di edificio in legno consente I'apprendimento pratico delle
tecniche di realizzazione degli edifici in legno, simulando le diverse modalita operative da adottare.
| modelli dimostrativi sono strumenti innovativi di formazione e sperimentazione che replicano
fisicamente un angolo di un edificio in legno, riassumendo nel modello le diverse soluzioni
costruttive dell'edificio e consentendo agli studenti di sperimentare le tecniche di costruzione,
mediante assemblaggio di componenti in legno.

In base alle esperienze di offerta formativa attualmente disponibili sul mercato in questo settore
(es: Rothoblass di Bolzano, partner del progetto “Build-in-Wood”, finanziato da Horizon 2020) si
ipotizza di utilizzare 3 diverse tipologie di modelli dimostrativi:

o di edificio in legno realizzato con tecniche “X-LAM”,

o i edificio in legno realizzato con tecniche “Timber frame” e

o i struttura tetto dell'edificio in legno.

| modelli dimostrativi “X-LAM” e “Timber frame” rappresentano le 2 diverse tecniche di
progettazione e costruzione dell'edificio in legno, che richiedono quindi tipologie di
sperimentazione formativa differenti.

Ogni modello dimostrativo pud essere utilizzato per esercitazioni e sperimentazioni di gruppi di 6-
8 studenti.

Si ipotizza quindi di dotare il laboratorio dei seguenti modelli dimostrativi, ciascuno fornito con la
relativa ferramenta, necessaria per la sperimentazione didattica di montaggio:

o 2 modelli di edificio “X-LAM”, per un costo ipotizzato di € 6.100,00 (1.1.);

e 1 modello di edificio “Timber frame”, per un costo ipotizzato di € 3.050,00 (L.l.);

e 1 modello di struttura tetto dell'edificio, per un costo ipotizzato di € 1.830,00 (1.1.).




Il laboratorio dovra poi essere dotato di 5 avvitatori “Torx”, necessari agli studenti per compiere le
operazioni didattiche di montaggio sui moduli dimostrativi, per un costo complessivo ipotizzato di
€1.000,00 (L1.).

La dotazione del laboratorio sara poi completata con piccole attrezzature di cantiere, specifiche
per le costruzioni in legno (sega a immersione, sega a nastro, fresatrice, etc), necessarie per
sperimentare le operazioni di adattamento in fase di posa in opera dell'edificio, e con scaffalature
e contenitori necessari per la conservazione degli avvitatori, degli attrezzi minori e delle minuterie
di ferramenta, per un costo complessivo ipotizzato di € 14.000,00 (1.1.).

| valori di costo sono stimati in base all'offerta di mercato.

La presente Scheda comprende anche le Spese di gestione (elettricita, acqua riscaldamento,
internet, etc) del Laboratorio ITS per 2 anni, che saranno sostenute dal Comune di Panicale (L.
23/1996), stimate in base alle valutazioni dell'ufficio tecnico comunale in € 8.373,41 (1.1.), su una
previsione di circa 120 giornate di utilizzo, e contenute nel limite del 2% delle opere e degli acquisti
previsti (LI.).

DISCFS5
Mt LOCKTS50135

PIANCE4040

ALUMIDI240

WOODVES —_

—— ALUMEGAIS240
ALUMEGAHV240

UPLII FI'ZEO/ =<
=

S F70100L

g
- 550160180




1"

Impatto
ambientale (se
pertinente
rispetto alla
tipologia di
intervento)

Evidenziare la capacita dellintervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH; il rispetto del climate proofing (processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega effetti
positivi su salute e popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la fruizione del
territorio e contribuendo indirettamente ad una gestione del territorio sostenibile rispetto alle
componenti ambientali, attraverso la promozione di forme di edilizia a ridotto impatto. Il progetto
risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti
(sebbene di entita non significativa) agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg.
(UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento
a garanzia dell'assenza di rischi di danno significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti
climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle
risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione
dellinquinamento, protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad
ulteriore rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.
Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né procedimento di
assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il quale viene data attuazione alla
Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta
riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli Allegati II, Il-bis, lll e IV del summenzionato
Decreto Legislativo.
In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di vita
atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per infrastrutture
a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea (Comunicazione 2021/C
373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per la resa a prova di clima” in
relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di mitigazione dei cambiamenti
climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni — tra I'altro — circa il contesto, i confini e
le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione e i parametri chiave per la valutazione
della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre, sempre in sede di progettazione, si
procedera all'analisi del climate proofing dellinvestimento in relazione alle due dimensioni della
neutralita climatica e della resilienza climatica.
Neutralita climatica
e Fase 1 — Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati Orientamenti; se
il progetto non & riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui alla tabella, si procedera
all'elaborazione della dichiarazione di screening della neutralita climatica; qualora,
invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli Orientamenti, si
procedera alla fase 2, descritta a seguire.
e Fase 2-Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto serra
in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo dell'impronta di
carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno posti a confronto con
le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto serra (riportate negli
Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle soglie, si procedera a: i)
monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo ombra del carbonio
secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad integrare il principio “efficienza
energetica al primo posto” nella preparazione del progetto, nellanalisi delle opzioni e
nell'analisi costi-benefici; ii) verificare la compatibilita del progetto con un percorso
credibile per il conseguimento degli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a




effetto serra per il 2030 e il 2050; iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica
della neutralita climatica.
Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dell'esposizione e della
vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza di rischi
climatici significativi, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening di
resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si procede alla fase 2,
descritta a seguire.

e Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici, comprese
le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i summenzionati
Orientamenti. Si passera, quindi, all'individuazione, valutazione, pianificazione e
attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre, sara valutata la portata
e l'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito regolari. Sara verificata la
coerenza del progetto con le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici
dellUE, nazionali e regionali, nonché con altri documenti strategici e di pianificazione
pertinenti, anche locali. Infine, si procedera alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di
verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella della
resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una documentazione consolidata di
screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di progetto
delloperazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Numero di nuovi Laboratori ITS attivati nell'Area Interna, Numero
Valore base: 0

Target finale: 1

Indicatori di Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 realizzazione
(output) e di Indicatore di risultato
risultato Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica, Percentuale di studenti che esprimono un
gradimento positivo 0 molto positivo rispetto all'offerta formativa prevista dall'intervento
Valore base: 0
Target finale: 60%
Fonte dati: indagine di gradimento
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di procedimento per
Responsablle ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
LG Ing. Andrea Bemardini, R bile Servizio Opere pubblich tenzioni del Comune di
Progetto (RUP) I:r:g.' ndrea Bernardini, Responsabile Servizio Opere pubbliche e manutenzioni del Comune di
anicale
Descrivere le modalita che si intendono sequire per l'attivazione e realizzazione dell'intervento
Modalita (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge.
previste per
14 | Iattivazione e | Procedure ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'affidamento di progettazione esecutiva e lavori e per
la realizzazione | I'acquisizione e installazione di attrezzature e strumentazione per l'allestimento del nuovo
dell'intervento | Laboratorio ITS.
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi atti
. di approvazione.
15 progettazione

attualmente
disponibile

PFTE




2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Progettazione, attivita preliminari,
coordinamento sicurezza in fase di
Spese tecniche progettazione, conferenze dei servizi, 34.020,00 €
direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione
Opere civil Opere di 'flnltura di edificio destinato a 270.000,00 €
laboratorio ITS
- Imprevisti (art. 5, comma 2, dell'Allegato
Imprevisti 1.7 del Codice) 28.350,00 €
Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza 13.500,00 €
. . Attrezzature e strumentazione per
Acquisto beni allestimento Laboratorio TS 99.730,00 €
Acquisizione servizi
Spese per attivita tecnico-amministrative
e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al RUP qualora
Spese per il personale S| tr?ttl di _persongle dlpengnte, di 5.670,00 €
assicurazione dei progettisti qualora
dipendenti dellamministrazione (art. 2,
comma 4, del Codice) e per la verifica
della progettazione (art. 42 del Codice)
Altro (specificare) VA lavori e forniture 60.610,00 €
Altro (specificare) (Slgie)se di gestione del Laboratorio ITS 8.373.41€
Totale 520.253,41 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica n.a. n.a.
Indizione procedura/stipula contratto Gennaio 2026 Aprile 2026
(procedura di appalto integrato)
Progetto esecutivo Maggio 2026 Agosto 2026
Esecuzione lavori Settembre 2026 Marzo 2027
Collaudo e funzionalita Aprile 2027 Giugno 2027

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita
(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato  d'Oneri

documentazione progettuale equivalente

0

stipula accordo

Indizione procedura/stipula contratto o

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita




5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2026 337.527,50 €
2027 178.539,21 €
2028 4.186,71 €
Totale 520.253,41 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda
Titolo Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico identificativo
del progetto
Codice intervento: B.1.3
Estensione delle attivita del corso ITS “Sistema casa” nel territorio del Trasimeno
Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento comunale o di
Costo altri soggetti
totale
previsto €110.000,00
Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento’. Nel caso di bandi/awvisi, indicare la
Soggetto tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario | Soggetto attuatore: Fondazione ITS Umbria Academy
Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.
Copertura | Azione del PR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.L.A.: n.a.
Settore di intervento:
e Istruzione
Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)
Oggetto P one. inf : , ; . deutica al lizzazi | teritori
dellinterve | Fromozione, in o'rma2|one,'or|enta'mento.g formazione propedeutica alla realizzazione, sul territorio
nto del Trasimeno, di nuove e innovative attivita formative nellambito del corso ITS “Sistema Casa” di
ITS Umbria Academy, declinate secondo le traiettorie di sviluppo del territorio.
CUP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP.
t"il;::lljcr):;ia ¢ o Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
o Tipologia 12: Corsi di formazione
.____. | Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se trattasi di intervento areale (vale a dire: le
Localizzazi o . ) L AP
one aftivita e/o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi dell’Ente proponente) o puntuale
gtecl,l lisne L'intervento € finalizzato a incrementare l'attrattivita del Corso ITS “Sistema Casa” da parte dei

giovani studenti del territorio del Trasimeno attraverso:




- la qualificazione dell'offerta formativa del Corso ITS “Sistema Casa” con un nuovo e innovativo
orientamento verso il settore delle costruzioni in legno, coerente con le traiettorie di sviluppo
imprenditoriale promosse dagli enti territoriali;

- la realizzazione sul territorio del Trasimeno, nel nuovo Laboratorio ITS da realizzare a Tavernelle,
nel Comune di Panicale, delle specifiche attivita laboratoriali del Corso ITS “Sistema Casa’ relative
alle costruzioni in legno.

L'intervento mira quindi a migliorare le opportunita formative e occupazionali per i giovani dell'Area
interna ed esprime quindi un impatto potenziale di natura areale.

Coerenza
programma
tica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita formative e delle politiche per il
lavoro

L'intervento proposto concorre a rafforzare l'attrattivita del territorio e quindi contribuisce a
contrastarne e prevenirne lo spopolamento, in particolare agendo sui livelli di qualita della vita offerti
nei confronti dei seguenti target:

o gli studenti residenti nellArea Intera, a cui viene offerta una piu attrattiva possibilita di
realizzare un percorso formativo specializzante successivamente allistruzione secondaria
superiore, in grado di formare profili professionali specialistici altamente spendibili nel mercato
del lavoro, soprattutto a livello locale (considerando le traiettorie di sviluppo dell'Area in
relazione alla filiera sostenibile del legno); in questo modo, il progetto concorre a favorire la
formulazione, da parte dei giovani residenti attuali, di progetti di vita a lungo termine incentrati
nell'area e per 'area, assicurando cosi il ritorno, in termini di benefici per il territorio, delle risorse
investite nella formazione;

e il sistemaimprenditoriale, includendo in quest'ambito sia le imprese del comparto edilizio (e dei
settori correlati) che gia operano a livello locale, sia nuove imprese e nuovi investimenti; in
questo senso, il progetto concorre a creare le condizioni di base che determinano un ambiente
favorevole per la realizzazione di nuovi investimenti, contribuendo a formare profili professionali
specialistici coerenti con i fabbisogni del sistema territoriale, tenendo dunque conto delle sue
esigenze e delle sue traiettorie di sviluppo.

L'intervento proposto &€ complementare ad altre progettualita della stessa Strategia d'Area:

e intervento “Realizzazione del nuovo Laboratorio ITS presso il plesso scolastico di Tavernelle
(Comune di Panicale)” (cfr. Scheda intervento B.1.2): il corso ITS “Sistema Casa” di ITS Umbria
Academy si avvarra, per alcune delle attivita didattiche laboratoriali programmate, del nuovo
Laboratorio allestito dal Comune di Panicale presso il nuovo plesso scolastico di Tavernelle,
messo a disposizione a titolo non oneroso;

e intervento “Borse di studio per studenti ITS Trasimenao”, che supporta la partecipazione degli
studenti dell’Area Interna ai corsi ITS (cfr. Scheda intervento B.1.4);

¢ lintervento “Promozione delle competenze degli studenti dell’Area” (cfr. Scheda intervento
B.1.5), che prevede la realizzazione, da parte della istituende rete scolastica territoriale su
citata, di docenze integrative extra-curriculari presso gli Istituti “Rosselli-Rasetti” di Castiglione
del Lago, “I. Calvino” di Citta della Pieve e “G. Mazzini di Magione”, rivolti alle rispettive platee
e finalizzate ad incoraggiare interesse e favorire la preparazione di base per la proficua
partecipazione al corso ITS “Sistema Casa”.

In una prospettiva piu ampia, l'intervento proposto & perfettamente in linea con le politiche

attualmente sostenute a livello nazionale attraverso il PNRR /talia Domani e, in particolare, con la

Missione 4 — Istruzione e Ricerca, Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Universita, nelllambito della quale & programmato I'lnvestimento 1.5

— Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS).

Infine, l'intervento proposto concorre alla realizzazione di specifiche progettualita locali, quali:

o il progetto per la rifunzionalizzazione dellarea produttiva “ex ENEL” di Pietrafitta, con la
realizzazione di un nuovo “Polo di innovazione”, che potra essere candidato al sostegno previsto
dal PR FESR Umbria 2021-2027, Priorita 1, Obiettivo Specifico 1.1, Azione 1.1.2,;




o il progetto “Wood4Green” che, partendo dallo sviluppo e implementazione di modelli innovativi
e sostenibili di gestione dei boschi e delle risorse boschive/forestali, punta - tra l'altro — alla
creazione e successivo consolidamento di una filiera industriale del legno, di respiro distrettuale
e improntata ai criteri di sostenibilita ambientale ed energetica.

L'implementazione nel territorio del Trasimeno di misure di outreach specificamente dedicate al

percorso ITS “Sistema Casa” consentira di attrarre gli studenti dell’Area verso opportunita formative

terziarie altamente professionalizzati e in grado di fornire profili specialistici spendibili nel mercato
del lavoro, in particolare nel comparto dell'edilizia in legno.

Questultimo rappresenta un segmento del settore costruzioni che risulta in costante crescita fin

dagli anni 2000 e che sta attraendo investimenti degli imprenditori che operano nell'edilizia

tradizionale, anche in Umbria.

Il fatturato del segmento “edilizia residenziale in legno” in ltalia si aggira attorno al 6% dell'intero

settore mentre nei principali paesi europei supera gia il 10%.

Si tratta quindi di un mercato destinato a crescere e nel quale gli operatori lamentano una carenza

di tecnici adeguatamente formati e specializzati.

Le tecniche e tecnologie di edilizia in legno sono preferite a quelle tradizionali per diversi motivi, tra

i quali in particolare:

o le migliori prestazioni antisismiche;

e |e migliori prestazioni in termini di efficienza energetica e, a parita di prestazioni energetiche, in
termini di costi di costruzione, anche in relazione agli obblighi di prestazione energetica degli
edifici imposti dalla Direttiva UE 2023/1791;

e la maggiore efficacia nell'utilizzo in interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto il minor peso
strutturale salvaguarda I'edificato preesistente ristrutturato.

Con questo intervento si intende qualificare e promuovere, nell'Area Interna, il corso ITS “Sistema
Casa”di ITS Umbria Academy, per la formazione di “Tecnici superiori per l'innovazione e la qualita
delle abitazioni” con specializzazione in Building Information Modeling (BIM) ed efficientamento
energetico degli edifici, che ha l'obiettivo di formare un profilo specialistico di esperto nella
digitalizzazione del processo di gestione e di coordinamento di un'opera edile, in grado di operare
sia in uno studio di progettazione che nella gestione delle specificita di un cantiere edile, ovvero
capace di collaborare nelle fasi di pianificazione, gestione e controllo dei processi progettuali ed
esecutivi, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili, nelle varie fasi di progettazione e
costruzione di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia negli edifici.
La formazione di tale figura professionale, che si affianca alla tradizionale figura del progettista, € la
risposta alla richiesta del mercato del lavoro di figure piu ricche di competenze tecnologiche e
manageriali, in grado di gestire la sempre crescente complessita delle fasi amministrative, tecniche,
economiche in chiave digitale. Nello specifico, la figura professionale BIM Specialist unisce alle
competenze di modellazione digitale (modello BIM) competenze specifiche nella gestione dei dati e
dei flussi informativi.
Uno junior project manager supporta, infatti, la gestione e il coordinamento di progetti BIM
multidisciplinari ed € parte integrante dei processi e della strategia BIM all'interno dell'azienda, anche
attraverso competenze di Realta Aumentata, Realta Virtuale applicata al modello BIM, Digital Twin
della struttura, per tutto il ciclo di vita dellopera. Grazie alla modellazione parametrica, alle
competenze AR e VR &, infatti, possibile innovare i processi aziendali per adeguare il comparto delle
costruzioni alla trasformazione digitale del mondo produttivo.

Accanto al tema della digitalizzazione dell'edificio, il profilo acquisisce competenze in materia di

efficientamento energetico, ovvero nell'ambito della transizione ecologica e del business collegato

alla Green Energy, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili, nelle varie fasi di progettazione e

costruzione di impianti per la produzione e la distribuzione dellenergia. La figura acquisisce

competenze anche nell'analisi delle prestazioni energetiche degli edifici, dei processi e degliimpianti

produttivi e ne effettua la valutazione. Si occupa della redazione della certificazione energetica di

edifici pubblici e privati, svolge attivita di consulenza per 'applicazione della normativa tecnica in

ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici di settore.

Il profilo specialistico di Tecnico Superiore, formato dal corso ITS:

1. conosce le opzioni della nuova figura professionale proposta dal BIM, seguendo il flusso di
lavoro nel BIM;




8.

conosce e applica gli aspetti normativi e giuridici del quadro normativo europeo e italiano sui
contratti di appalto e documentazione BIM;

conosce e applica il BIM e i principali software BIM-oriented, le tecniche di base, la
componentistica nel settore delle costruzioni, la progettazione BIM, il rilievo dell'esistente e la
costruzione del modello digitale, la creazione del modello del terreno, il modello digitale
architettonico, il modello digitale strutturale, il modello digitale impiantistico, I'interoperabilita dei
dati;

conosce e applica i metodi e gli strumenti del BIM in riferimento agli usi, agli obiettivi, ai modelli
e alle relative impostazioni di rappresentazione grafica e alfanumerica, operando in cloud,
applicando flussi informativi digitali tra diversi strumenti software;

supporta la digitalizzazione dell'Impresa (preventivazione, contabilita dei lavori, pianificazione e
programmazione dei lavori, controllo dell'avanzamento dei lavori e gestione della sicurezza);

€ in grado di elaborare tutte le informazioni dell'edificio, attraverso l'intero suo ciclo di vita,
dall'analisi di fattibilita fino alla sua realizzazione e manutenzione, passando per le varie fasi di
progettazione e pianificazione grazie alla corretta gestione del modello IFC;

possiede competenze di elaborazione di un modello Digital Twin della struttura sfruttando
Realta Aumentata, Realta Virtuale e Grafica Digitale per ottenere una Realta immersiva in grado
di intervenire sia nella fase di gestione del cantiere che nella manutenzione per l'intero ciclo di
vita dell'edificio;

analizza i principali componenti degli impianti e comprende il loro funzionamento, valuta il pre-
dimensionamento per gli impianti di climatizzazione e di acqua calda sanitaria.

Al termine del percorso, il Tecnico Superiore formato dal corso ITS:

1.

sara in grado di esprimere una visione di sistema del contesto nel quale opera, indispensabile
per la gestione del progetto stesso, finalizzata all'innovazione della produzione progettuale e
tecnologica, orientandola verso la flessibilita dei prodotti in funzione del comfort abitativo;

sara capace di affrontare i problemi delle attivita progettuali, produttive, direzionali,
organizzative, di servizio e di certificazione cosi da consentire lindividuazione di soluzioni
innovative, sia dal punto di vista progettuale che realizzativo;

avra una solida base di competenze scientifiche, tecnologiche, organizzative, comunicative, che
lo porranno nelle condizioni di saper gestire i complessi processi aziendali nel comparto delle
costruzioni e i processi di digitalizzazione del settore;

avra competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e alluso della
micro-lingua di settore, necessarie per interagire nei diversi ambiti e contesti del proprio lavoro,
nonché competenze informatiche;

sara in grado di gestire e coordinare le fasi progettuali con quelle del controllo dei costi e della
qualita in riferimento a capitolati prestazionali;

avra conoscenze specialistiche circa le principali fonti energetiche rinnovabili e le loro
applicazioni nel sistema edile.
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Descrizione
dell’interve
nto

Formnire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando, tra I'altro: a)
I'accessibilita e fruibilita dell’intervento; b) la qualita economico-finanziaria del progetto in termini
di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di gestione e manutenzione degli
investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento proposto e costi per la realizzazione e
conseguimento degli obiettivi); ¢) il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la
capacita di promuovere processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti
territoriali coinvolti

Secondo quanto previsto dalla Scheda intervento B.1.2, nellambito di questa Strategia d'area, il
Comune di Panicale intende realizzare un nuovo Laboratorio ITS presso il plesso scolastico di
Tavernelle, con strumentazione tecnologica innovativa specificamente destinata ad attivita
laboratoriali nell'ambito delle costruzioni in legno.

Il nuovo Laboratorio ITS sara messo a disposizione della Fondazione ITS Umbria Academy a
titolo non oneroso per le nuove attivita laboratoriali in tema di costruzioni in legno, che
qualificheranno il corso ITS “Sistema Casa’, per la formazione di “Tecnici superiori per
linnovazione e la qualita delle abitazioni”.

L'intervento oggetto di questa Scheda consiste quindi, in sintesi, nella realizzazione:




- di attivita di informazione, orientamento e promozione della nuova offerta formativa del corso
ITS “Sistema Casa” sul territorio del Trasimeno e della nuova qualificazione del corso ITS
“Sistema Casa’ nel settore delle costruzioni in legno, coerente con le traiettorie di sviluppo
imprenditoriale del territorio;
- di due edizioni di “Summer School’ (estate 2026 ed estate 2027), per fornire agli studenti
interessati attivita formative propedeutiche e motivazionali alla partecipazione al corso ITS
“Sistema Casa’, in particolare per la nuova qualificazione nel settore delle costruzioni in legno;
- di misure di supporto alla mobilita volte a favorire la partecipazione di studenti residenti nell'Area
interna alle attivita del corso ITS “Sistema Casa”, in combinazione con il supporto fornito
attraverso l'intervento B.1.4 e le misure di animazione di cui allintervento B.1.5, nellambito di
questa Strategia d'area.
La logica dellintervento parte dalla constatazione dell'assenza, nellArea interna, di un'offerta
formativa terziaria ma anche del fatto che una offerta formativa terziaria priva di una propedeutica
azione di informazione, orientamento, promozione on site, di formazione motivazionale e di misure
che ne supportino I'accessibilita, rischierebbe di vedere sottovalutate, dalla potenziale platea
locale, le opportunita di crescita individuale e professionale (in particolare, di collocamento
occupazionale e di start-up imprenditoriale a livello locale) che esso offre, traducendosi in
un’occasione sprecata.
Pertanto, l'intervento ¢ stato tarato secondo la logica di puntare non gia direttamente ad ottenere
— in termini di risultati attesi — un certo numero di tecnici formati provenienti dall'Area interna,
quanto piuttosto all'obiettivo di favorire la partecipazione al percorso ITS “Sistema Casa”
attualmente esistente, per il biennio 2027-2029, da parte di studenti residenti nell Area interna
attraverso il loro coinvolgimento nelle attivita di informazione, orientamento, promozione e
Summer School di cui sopra, puntando sulla testimonianza di cui questi potranno farsi portatori
presso i coetanei (e presso gli studenti piu giovani). In uno scenario di follow up all'intervento di
cui alla presente scheda, si ritiene che tale processo potra portare al progressivo rafforzamento e
poi consolidamento della domanda locale di formazione ITS afferente al corso “Sistema Casa’.
Il corso ITS “Sistema Casa’”, che € componente ordinaria dell'offerta formativa di Fondazione ITS
Umbria Academy, € gia sostenuto finanziariamente nell'ambito della programmazione ITS e non
grava, pertanto, sul budget della presente scheda.
L'utilizzo del nuovo laboratorio ITS di Tavernelle contribuira a qualificare il corso ITS “Sistema
Casa” di ITS Umbria Academy in quanto consentira un focus sulle competenze, capacita e
conoscenze funzionali all'impiego di strumenti digitali innovativi di progettazione e gestione delle
costruzioni in legno. Il nuovo Laboratorio, infatti, sara dotato di 25 postazioni attrezzate per
I'utilizzo di strumenti digitali innovativi come il Building Information Modeling, che supporteranno
la progettazione tridimensionale degli edifici in legno attraverso visori immersivi per la realta
virtuale, veicolando cosi una formazione teorico-pratica che permettera agli studenti di leggere e
interpretare adeguatamente i progetti BIM, in relazione sia alle fasi di progettazione sia a quelle
di cantiere. Ciascuna delle 25 postazioni, munita di arredi funzionali, sara dotata di PC VR Ready
di fascia alta, software specifici per il BIM e la realta virtuale (ad es. Autodesk REVIT, ENSCAPE,
Revit Plug-in Time Renderer e/o TWINMOTION per la visualizzazione architettonica 3D immersiva
in tempo reale), visori 3D immersivi (Meta Quest 3S). Analogamente, I'attivita laboratoriale si
caratterizzera altresi per limpiego di modelli modulari dimostrativi di edificio in legno, che
supporteranno I'apprendimento pratico delle tecniche di realizzazione dell'edilizia in legno,
simulando le diverse modalita operative da adottare. | modelli dimostrativi sono strumenti
innovativi di formazione teorica e di sperimentazione pratica che replicano fisicamente una
porzione di un edificio in legno, riassumendo nel modello le diverse soluzioni costruttive
dellimmobile e consentendo cosi agli studenti di sperimentare le tecniche di costruzione. Il
Laboratorio che ospitera il percorso “Sistema Casa” del Trasimeno includera tre diverse tipologie
di modelli dimostrativi:

¢ modello dimostrativo di edificio in legno realizzato con tecniche “X-LAM";

e modello dimostrativo di edificio in legno realizzato con tecniche “Timber frame”;

e modello dimostrativo di tetto dell'edificio in legno.
| modelli dimostrativi “X-LAM" e “Timber frame" rappresentano le 2 diverse tecniche di
progettazione e costruzione delledificio in legno, che richiedono quindi tipologie di
sperimentazione formativa differenti. Ogni modello dimostrativo potra essere utilizzato per




esercitazioni e sperimentazioni di gruppi di 6-8 studenti. Per coprire, quindi, le esigenze legate ad
un numero massimo di 25 partecipanti, il Laboratorio sara fornito di 2 modelli di edificio “X-LAM’,
di 1 modello di edificio “Timber frame” e di 1 modello di struttura del tetto, accompagnati da 5
avviatori “Torx” (necessari per compiere le operazioni didattiche di montaggio sui moduli
dimostrativi), piccole attrezzature di cantiere nonché scaffalature e contenitori adibiti alla
conservazione delle attrezzature. Per una descrizione qualitativa e quantitativa di maggior
dettaglio circa la dotazione del Laboratorio ITS di nuovo allestimento, si rimanda alla Scheda
intervento B.1.2).

La partecipazione degli studenti dell'Area interna al corso ITS “Sistema Casa” di ITS Umbria

Academy (cosi come anche ad altri percorsi ITS realizzati nel territorio regionale) sara supportata

dall'erogazione delle borse di studio previste da altro intervento di questa Strategia d'area (cfr.

Scheda intervento B.1.4).

L'intervento oggetto di questa Scheda si compone in dettaglio dei Work Package richiamati a

seguire, che saranno attuati e gestiti da ITS Umbria Academy.

1. Progettazione nuove attivita ITS nel Trasimeno
La fase di progettazione sara finalizzata a tarare le successive attivita di informazione,
comunicazione, promozione e orientamento (WP2) sulla base dei risultati dell’analisi dei
fabbisogni locali espressi da istituti scolastici e dal tessuto imprenditoriale; I'analisi, che
costituisce il cuore del Work Package, sara realizzata attraverso un approccio partecipativo
che si sostanziera nel coinvolgimento degli Istituti di istruzione secondaria superiore del
territorio e degli imprenditori locali in sessioni di focus group finalizzate a far emergere
fabbisogni specifici e aspettative dei diversi tipi di stakeholder coinvolti. Naturalmente, la
fase di consultazione sara preceduta da attivita di animazione e informazione finalizzate a
favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder target.
La spesa prevista & stimata secondo i parametri forniti dalla Fondazione ITS Umbria
Academy.
2. Attivita di informazione, comunicazione e promozione.

Tali attivita saranno finalizzate a sensibilizzare la potenziale platea di target (e i relativi nuclei
familiari) dell'Area Interna sulle opportunita di crescita professionale offerte dall'iniziativa
nonché ad informare circa le modalita di accesso alla stessa, a promuoverne la visibilita e a
generare interesse attorno ad essa. Inoltre, specifiche misure di informazione e animazione
saranno rivolte al tessuto imprenditoriale locale, in particolare nell'ottica di favorire — gia a
priori — la conoscenza dei profili professionali specialistici che l'intervento concorrera a
formare e rendere potenzialmente disponibili nel territorio, nonché delle concrete
opportunita di sviluppo imprenditoriale che questi potrebbero apportare. In questo modo, le
attivita di informazione, comunicazione e promozione saranno anche di contributo — nel
medio periodo e in termini di follow up a quanto previsto dalla presente scheda - al
successivo matching tra domanda e offerta di lavoro nel mercato del lavoro locale.
Le misure di informazione, comunicazione e promozione saranno progettate attraverso la
triangolazione di diversi canali e metodologie, funzionali agli specifici target di destinatari di
volta in volta considerati.




La spesa prevista & stimata secondo i parametri forniti dalla Fondazione ITS Umbria
Academy.

Realizzazione di una Summer School nel periodo estivo 2026 e nel periodo estivo 2027

La Summer School configura un'esperienza full immersion presso ITS Academy con
I'obiettivo di sensibilizzare, motivare e preparare i destinatari al nuovo percorso in fase di
avvio, favorendo forme di interazione e relazione funzionali all'efficacia dei successivi
processi di apprendimento. Nellambito della presente scheda, pertanto, si propone di
sostenere la realizzazione di due edizioni della Summer Scholl, per 'estate 2026 e per
I'estate 2027, nell'ottica di offrire ai residenti dell’Area Interna un’'importante occasione di
orientamento e formazione propedeutica all'eventuale partecipazione al corso ITS.

La spesa prevista & stimata secondo i parametri forniti dalla Fondazione ITS Umbria
Academy.

Servizi di mobilita a supporto dell'accessibilita.

L'utilizzo del nuovo Laboratorio ITS che sara realizzato a Tavernelle di Panicale (cfr. Scheda
B.1.2) per le attivita laboratoriali del Corso ITS “Sistema Casa” di ITS Umbria Academy
nellambito delle costruzioni in legno &€ una componente cruciale per promuovere la
partecipazione al Corso ITS da parte di giovani residenti nell'Area interna, oltreché per
qualificare I'offerta formativa del Corso ITS verso le traiettorie di sviluppo imprenditoriale
dell'area individuate dagli enti del territorio.

Al fine di ottenere i risultati attesi risulta necessario prevedere un adeguato supporto con
servizi di mobilita gratuiti dedicati agli studenti del Corso ITS “Sistema Casa’, tra la sede
ordinaria del Corso (Perugia) e il nuovo Laboratorio ITS di Tavernelle, per il biennio 2027-
2028.

La spesa prevista & stimata secondo i parametri forniti dalla Fondazione ITS Umbria
Academy, ipotizzando circa 60 trasferimenti a/r Perugia-Tavernelle, per le giornate di attivita
laboratoriale nel nuovo Laboratorio ITS.

Gestione amministrativa del progetto.

II' WP fa riferimento a tutte le attivita di gestione amministrativa e finanziaria-contabile,
monitoraggio, controllo di gestione e rendicontazione che accompagneranno liniziativa in
tutte le fasi del suo ciclo di vita, per tutto il periodo di attuazione.

La previsione di spesa per le suddette attivita amministrative di supporto, contenuta nel 10%
della spesa per le altre voci, € valutata in base a una stima di circa 400 ore di impegno del
personale addetto, ripartite nell'intera durata dell'intervento, valorizzate a un costo medio di
circa 25€/ora.

Impatto
ambientale Non pertinente
1 (se pertinente
rispetto alla
tipologia di
intervento)
Indicatore di realizzazione (Output)
Numero di Summer School realizzate, Numero
Valore base: 0
Target finale: 1
Indicatori di Fonte dati: sistema di monitoraggio
12 ;’gzllsz?)z;ogf Indicatore di risultato
risultato Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica, Percentuale di studenti che esprimono

un gradimento positivo 0 molto positivo rispetto all'offerta formativa prevista dall'intervento

Valore base: 0
Target finale: 60%
Fonte dati: indagine di gradimento




Responsabile Indicare il nominativq del Responsabile Unico qu| Progetto e dei responsabili di procedimento
3 Unico del per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).

Z{ﬁ%ﬁﬂo Dott. Nicola Modugno, Direttore ITS Umbria Academy

Modalita Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'attivazione e realizzazione dell’intervento

previste per (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge.
14 I'attivazione e

la e Procedure ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per i servizi di mobilita (WP4).

realizzazione

dellintervento

Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi atti

. di approvazione.

15 progettazione

Zgil:)aolmzﬁt: Idea progettuale

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo

Progettazione nuove attivita ITS nel

Spese tecniche Trasimeno (inclusi focus group con 15.000,00 €
istituti scolastici e aziende - WP1),

Opere civili

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisto beni

Acquisizione servizi Servizi di mobilita dedicati (WP4) 30.000,00 €
Attivita di informazione,

S . comunicazione e promozione (WP2) 20.000,00 €

pese per il personale Realizzazi )
ealizzazione di una Summer

School (WP3) 35.000,00 €

Altro (specificare) (C\%/s;tg;ne amministrativa del progetto 10.000,00 €

Totale 110.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita




4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d’'Oneri o

documentazione progettuale equivalente Gennaio 2026 Giugno 2026
(WP1)
Aftivita di informazione, comunicazione,
promozione (WP2) .
Realizzazione Summer School (estate 2026 Luglio 2026 Agosto 2027
ed estate 2027) (WP3)
5\/3:2;12|one prestazione (servizi di mobilita Settembre 2027 Giugno 2029
Verifiche e controlli - funzionalita Giugno 2029 Giugno 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 45.000,00 €

2027 40.000,00 €

2028 12.500,00 €

2029 12.500,00 €

Totale 110.000,00€




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

Codice e Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.1.5

Promozione delle competenze degli studenti dell’Area interna

Costo totale

Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

€191.213,60

Soggetto Attuatore
e beneficiario

Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore: Istituto Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano, capofila della
costituenda rete scolastica territoriale dellArea interna comprendente: Istituto
Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, Istituto Statale di Istruzione
Superiore “l. Calvino” di Citta della Pieve e Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini" di
Magione.

Beneficiari/destinatari: studentesse e studenti iscritti presso gli istituti della rete scolastica
territoriale.

Copertura
finanziaria Fonte finanziaria Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.
Azione del PR FSE+ n.a.
Intervento specifico da D.I.A. n.a.
Settore di intervento Istruzione
Oggetto Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

dell'intervento

Allestimento di tre laboratori presso gli spazi dell'lstituto Omnicomprensivo "Rosselli-
Rasetti” di Castiglione del Lago, dell'Istituto di Istruzione Superiore “|. Calvino” di Citta
della Pieve e dell'Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini” di Magione, aderenti all'istituenda
rete scolastica territoriale, ed erogazione presso gli stessi di attivita formative extra-
curriculari rivolte alle loro platee scolastiche finalizzate in particolare all'orientamento,
informazione, promozione e adeguamento delle competenze per la successiva
partecipazione a percorsi ITS professionalizzanti, con particolare riguardo al corso
“Sistema Casa” erogato da ITS Umbria Academy (cfr. Schede B.1.2 e B.1.3).

Ccup

Da acquisire

Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell’intervento in base alla classificazione CUP

e Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
e Tipologia 12: Corsi di formazione




Localizzazione

Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se trattasi di intervento areale (vale

intervento a dire: le attivita e/o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi dell’Ente
proponente) o puntuale
Istituto Omnicomprensivo "Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, Istituto Statale di
Istruzione Superiore “I. Calvino” di Citta della Pieve e Istituto Omnicomprensivo “G.
Mazzini" di Magione.

Coerenza

programmatica, Obiettivo Strategico: | — Attrattivita del territorio

obiettivi e risultati

Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita formative e delle
politiche per il lavoro

L'intervento & programmato nell'ambito della Strategia d'Area per agire in sinergia e
complementarieta con:

o [intervento B.1.3 (Estensione delle attivita del corso ITS “Sistema casa” nel
territorio del Trasimeno), in quanto prevede misure volte ad informare,
promuovere, orientare e fornire la preparazione di base necessaria alla proficua
partecipazione a percorsi di ITS altamente professionalizzanti, con particolare
riguardo al corso erogato da ITS Umbria Academy e che si avvarra del nuovo
Laboratorio ITS del Trasimeno (vedi a seguire);

o [intervento B.1.2 (Realizzazione del nuovo Laboratorio ITS del Trasimeno),
tramite il quale si fornira un nuovo spazio laboratoriale attrezzato a supporto del
corso ITS “Sistema Casa” erogato da ITS Umbria Academy e delle attivita
formative e di alternanza scuola-lavoro degli istituti del territorio;

e [lintervento B.1.4 (Istruzione Tecnica Superiore), con cui sara erogato agli
studenti del territorio un sostegno finanziario per partecipare a corsi ITS.

L'operazione, pertanto, si inquadra armonicamente nel contesto di una strategia
complessiva dell’Area interna tesa a promuovere interesse e partecipazione da parte degli
studenti del territorio rispetto a percorsi di formazione terziaria altamente
professionalizzanti e potenzialmente spendibili nel mercato del lavoro locale, con
particolare riguardo al percorso “Sistema Casa” erogato da ITS Academy quale parte
integrante della propria programmazione formativa. Nello specifico, il progetto di cui alla
presente scheda include attivita di informazione, orientamento e promozione di detti
percorsi di formazione terziaria e delle opportunita che offrono, integrando momenti
formativi volti al livellamento dei profili in entrata, nell'ottica di incentivare la partecipazione
e porre le condizioni affinché la stessa sia effettivamente proficua. In particolare,
coerentemente con lintervento B.1.2, la logica di intervento punta a favorire la
partecipazione di studenti residenti nell'Area interna al percorso “Sistema Casa’,
puntando sulla testimonianza di cui detti studenti potranno farsi portatori, a valle della
conclusione del corso biennale, al fine di stimolare e consolidare la domanda locale di ITS
professionalizzante.

| tre laboratori di cui, con l'intervento oggetto di questa Scheda, si prevede l'allestimento
saranno gestiti nel quadro dell'istituenda rete scolastica territoriale che, includera i tre
Istituti che ospitano i suddetti laboratori (Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di
Castiglione del Lago, Istituti Statale di Istruzione Superiore “I. Calvino” di Citta della Pieve,
Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini" di Magione) nonché I'lstituto Comprensivo Statale
Panicale Piegaro Paciano.

In questo senso, l'intervento di cui alla presente scheda concorre con le altre progettualita
richiamate ad incrementare i livelli di qualita della vita che il territorio, nel suo complesso,
€ in grado di esprimere, rafforzandone per tale via I'attrattivita a contrasto dei fenomeni
migratori dei giovani studenti e a beneficio del tessuto imprenditoriale locale.




10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando, tra
l'altro: a) I'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-finanziaria del
progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di
gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento
proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c) il livello di
innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di promuovere processi di
aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'intervento comprende le componenti progettuali descritte a seguire.

a. Allestimento di laboratori presso ciascuno dei 3 Istituti superiori individuati:
Istituto Omnicomprensivo "Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, Istituto di
Istruzione Superiore “I. Calvino” di Citta della Pieve e Istituto Omnicomprensivo
“G. Mazzini” di Magione (un laboratorio per ciascun Istituto). In particolare, si
procedera all'acquisto e installazione di strumentazione e macchinari a supporto
delle attivita di docenza integrativa extra-curriculare (vedi a seguire punto b) che
saranno erogate presso i 3 istituti, al fine di informare e promuovere la
partecipazione ai percorsi ITS, nonché di fornire la formazione di base per il
livellamento delle competenze in entrata ai percorsi ITS (con particolare riguardo
al percorso ITS “Sistema Casa” erogato da ITS Umbria Academy).
| 3 laboratori saranno comunque a disposizione del complesso delle attivita
didattiche dei 3 Istituti, a beneficio delle rispettive platee studentesche.

La previsione di spesa per la dotazione di strumenti e macchinari dei 3 laboratori
¢ stata definita con il supporto di ITS Umbria Academy, che sara necessario nella
puntuale individuazione degli strumenti e macchinari necessari.

b. Erogazione di docenze extra-curriculari integrative finalizzate a promuovere la
partecipazione a percorsi ITS e a fornire la formazione di base necessaria al
livellamento delle competenze in entrata dei percorsi ITS, riferite in particolare,
al percorso ITS “Sistema Casa’, erogato da ITS Umbria Academy e finanziato
nell'ambito della programmazione ITS, al di fuori quindi del budget della Strategia
d'Area)}, al fine di favorire la partecipazione da parte di studenti residenti nell'Area
interna cosi da innescare effetti emulativi che, nel medio termine e in uno
scenario di follow up, rafforzino e consolidino la domanda locale di formazione
ITS.

Le docenze integrative saranno rivolte alle platee scolastiche di ciascuno dei 3
Istituti superiori aderenti all'istituenda rete scolastica territoriale; Istituto
Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”, Istituto Statale di Istruzione Superiore “I.
Calvino”, Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini"), negli anni scolastici 2026-
2027, 2027-2028 e 2028-2029.

Le docenze extra-curriculari integrative saranno svolte utilizzando i nuovi
laboratori realizzati per lo scopo presso i 3 Istituti (punto a) e il nuovo Laboratorio
ITS di Tavernelle (cfr. Scheda B.1.2), per la formazione propedeutica al percorso
ITS “Sistema Casa’.

L'erogazione delle docenze extra-curriculari integrative nei tre Istituti sara
assicurata, verificata l'indisponibilita tra i docenti in organico, dalle professionalita
necessarie individuate secondo le procedure di legge.

La previsione di spesa per le docenze extra-curriculari integrative & stata basata
su una ipotesi di 354 ore/anno, da ripartire tra le quinte classi di ogni Istituto, per
un totale di 1.062 ore nel triennio, valorizzate al costo medio stimato di € 65/ora.

c. Presidio tecnico del Laboratorio ITS di Tavernelle (cfr. Scheda B.1.2).

Il nuovo Laboratorio ITS di Tavernelle (cfr. Scheda B.1.2), che supportera il
Corso ITS “Sistema Casa” di ITS Academy e le attivita propedeutiche all'accesso
allo stesso Corso indicate in questa Scheda (punto b), sara realizzato nel plesso
scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano, capofila
della costituenda rete scolastica territoriale dell'Area interna comprendente i 3
Istituti superiori indicati in questa Scheda.




L'Istituto Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano, sia in quanto gestore
del plesso scolastico sede del laboratorio che in quanto capofila della rete
scolastica che lo utilizzera, dovra essere impegnato nel presidio tecnico e nella
programmazione e coordinamento dell'utilizzo del laboratorio.

In quest'ottica la presente Scheda include anche il presidio tecnico del nuovo
Laboratorio ITS presso il plesso scolastico di Tavernelle con la previsione di
spesa per un addetto tecnico a tempo pieno, per 2 anni.

d. Gestione amministrativa del progetto, in particolare con riguardo alla gestione

degli aspetti amministrativi legati all'utilizzo degli spazi laboratoriali allestiti
presso i 3 istituti e allerogazione delle docenze integrative extra-curriculari
(attivita di tutoraggio, registrazione presenze, etc.).
La previsione di spesa per le suddette attivita amministrative di supporto,
contenuta nel 10% della spesa per le altre voci, € valutata in base a una stima di
circa 600 ore di impegno del personale addetto degli Istituti, ripartite nellintera
durata dell'intervento, valorizzate a un costo medio di circa 28€/ora.

11 | Impatto ambientale | Non pertinente
12 | Indicatori di Indicatore di realizzazione (Output)
realizzazione Numero di laboratori allestiti presso Istituti scolastici dell’Area interna
(output) e di Valore base: -
risultato Target finale: 3
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicatore di risultato
Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica, Percentuale di studenti che
esprimono un gradimento positivo 0 molto positivo rispetto all'offerta formativa prevista
dall'intervento
Valore base: 0
Target finale: 60%
Fonte dati: indagine di gradimento
13 | Responsabile Unico | Prof.ssa Aurelia Brita, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Panicale
del Progetto (RUP) | Piegaro Paciano, capofila dell'istituenda rete scolastica territoriale con Istituto
Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, Istituto Statale di Istruzione
Superiore “l. Calvino” di Citta della Pieve e Istituto Omnicomprensivo “G. Mazzini" di
Magione.
14 | Modalita previste e Procedure di acquisto ai sensi del Codice dei contratti pubblici per I'allestimento
per I’attivazione e la dei tre laboratori.
realizzazione e Procedure di acquisto servizi secondo il Codice dei contratti pubblici per la
dell'intervento realizzazione delle docenze integrative extra-curriculari.
15 | Livello di Idea progettuale
progettazione

attualmente
disponibile




2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche ;raer?:ﬁlo tecnico Laboratorio ITS per 60.000,00 €
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Allestimento dei tre spazi
Acquisto beni laboratoriali presso gli istituti 45.000,00 €
scolastici indicati
Acquisizione servizi
Spese per il personale Docenze integrative extra-curriculari 69.030,00 €
Altro (specificare) Gestione amministrativa del progetto 17.183,60 €
Totale 191.213,60 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine prevista/effettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi Data inizio prevista/effettiva Data fine prevista/effettiva
Predisposizione Capitolato d'Oneri o
docun]entazwnfe progettualg equivalente Gennaio 2026 Febbraio 2026
(Acquisto beni e selezione personale
formativo)
In_dizione procedura/stipula contratto o Marzo 2026 Maggio 2026
stipula accordo
Esecuzione prestazione
(da giugno 2026 ad agosto 2026:
allestimento laboratori;
da se_ttembre 2026 a  giugno 2029: Giugno 2026 Luglio 2029
erogazione docenze integrative extra-
curriculari:
da luglio 2027 a luglio 2029: gestione
Laboratorio ITS Tavernelle)
Verifiche e controlli - funzionalita Agosto 2029 Dicembre 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 49.295,90 €

2027 57.305,90 €

2028 57.305,90 €

2029 27.305,90 €

Totale 191.213,60 €
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(Allegato 2. Strategia d’Area — scheda intervento)

Scheda Intervento B.1.6

1 |Codice e Titolo

B.1.6 — Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
nell’Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno

2 | Costo totale

€162.000,00

3 |Soggetto
Attuatore e
beneficiario

Soggetto attuatore: Soggetto appositamente individuato dalla Regione
Umbria

Beneficiari/destinatari: cittadini e cittadine con diploma di scuola
secondaria superiore di |l grado o con diploma di Istruzione e Formazione
Professionale quadriennale

4 | Copertura
finanziaria

Fonte finanziaria FSE+

Obiettivo specifico da PR FESR e FSE+: Occupazione giovanile, a)
Migliorare I'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le
persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso
['attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i
gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive,
anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia
sociale

Azione ESO 4.1 del PR FSE+

Intervento specifico da D.I.A. aumentare i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per la formazione di tecnici
specializzati per il presidio dei processi organizzativi e produttivi
d’azienda, attraverso lo sviluppo di competenze di base e trasversali,
specialistiche e tecnico-professionali

(Aree Interne in quota parte per € 810.000,00)

Settore di intervento (Allegato | al Reg.UE 2021/1060)

COD: 150 — Sostegno all’istruzione terziaria

5 | Oggetto
dell'intervento

Attuare una strategia in grado di costruire professionalita solide ed
innovative che rispondano alla richiesta proveniente dal mercato del
lavoro dell’Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno, finalizzato
all'ottenimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore in
base alla programmazione regionale dell’offerta formativa.

6 |CuP

# " Strategia
Q#F Arce Interne
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Natura e
tipologia

Localizzazione
intervento

Area Interna Unione dei Comuni del Trasimeno

Coerenza
programmatica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: | — Attrattivita del territorio

Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio
Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita
formative e delle politiche per il lavoro

Le figure professionali che raggiungono una specializzazione di aree di
competenze tecniche in esito ai percorsi IFTS si collegano sinergicamente
al lavoro dei Tecnici altamente specializzati ITS, all’'operato del promotore
turistico o assimilabile della misura 4.1 (OCCUPAZIONE), oltre che alle
attivita dei corsi della misura (INCLUSIONE SOCIALE) ESO 4.11(153/157).

L'offerta formativa IFTS nell’Area Interna sara strettamente legata alle
vocazioni produttive locali per creare sinergie tra formazione e sistemi
produttivi in modo da generare nuove economie e dare slancio a quelle
presenti. Questo consentira di promuovere percorsi formativi integrati
con il tessuto economico territoriale in grado di rispondere alle esigenze
di qualificazione professionale locale.

10

Descrizione
dell’intervento

La Regione Umbria, al fine di dare organicita e coerenza all'intera
programmazione regionale dell'offerta formativa nel segmento della
formazione specialistica e superiore e di sostenere lo sviluppo della
cultura tecnica, scientifica e professionale, nel 2024 ha approvato i criteri
per |'attivazione dell'lstruzione e Formazione Tecnica Superiore.

| percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
rappresentano |'offerta formativa professionalizzante, post secondaria
non terziaria, finalizzata al rafforzamento di competenze specialistiche
strettamente legate ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo locale e
che consente anche il completamento della filiera formativa tecnico
professionale per i giovani formati nel sistema dell’lstruzione e
Formazione Professionale (leFP) che grazie alla Certificazione IFTS
possono aver accesso ai percorsi di istruzione terziaria ITS.

Tali percorsi hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di
800/1000 ore comprensivi di ore di attivita teorica, pratica e di
laboratorio. Essi sono finalizzati al conseguimento di un Certificato di
specializzazione tecnica superiore riconosciuto e si caratterizzano per la
loro modalita di apprendimento fortemente centrata sull’applicazione
pratica in impresa.

La progettazione e realizzazione di questa offerta formativa sono a cura
di reti partenariali, associate in ATI/ATS, formate da Istituti dell’Istruzione
secondaria di secondo grado, Universita e/o Centri di Ricerca, Organismi

4

Strategia
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di Formazione accreditati per la formazione superiore e Imprese,
comprese le Fondazioni ITS.

| percorsi presenti nell’'offerta formativa regionale IFTS declinata nel
Piano Territoriale Triennale fanno riferimento a 5 aree tematiche
(Manifattura e Artigianato, Meccanica impianti e costruzioni, Cultura
informazione e tecnologie informatiche, Servizi Commerciali, Turismo e
sport) che si declinano in diverse specializzazioni e percorsi.

| percorsi previsti a livello regionale sono i seguenti:

- Tecnico esperto nella prototipazione di capi di maglieria;

- Tecnico esperto nella riqualificazione e sostenibilita ambientale;

- Tecnico esperto nell’organizzazione e gestione del cantiere edile;

- Tecnico esperto diindustrializzazione del prodotto e del processo;

- Tecnico esperto nella gestione ed ottimizzazione dei sistemi
logistici e dei trasporti (smart logistic specialist);

- Tecnico esperto nella manutenzione specializzata di impianti
elettrico-elettronici e meccanici;

- Tecnico esperto diinstallazione e manutenzione di impianti termo
tecnici;

- Sviluppatore Front-end;

- Tecnico esperto di produzione multimediale — Al e Metaverso.

- Assistant Store Manager

- Assistant Manager della ristorazione con specializzazione in
tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e
di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica;

- Assistant Manager dell’accoglienza turistica con specializzazione
in tecniche per la promozione dei prodotti e servizi turistici con
attenzione alle risorse, opportunita ed eventi del territorio;

Nell’lambito dell’offerta formativa regionale saranno attivate forme di
interlocuzione tra Regione, soggetto attuatore e Area Interna per
individuare il/i percorso/i piu attinenti alle vocazioni produttive ed
economiche del territorio.

A tal fine potranno essere previste attivita di orientamento negli istituti
delle scuole secondarie di secondo grado dell’Area o manifestazioni
d’interesse rivolte ai potenziali destinatari per I'individuazione del/dei
percorso/i piu attrattivi.

Nellindividuazione delle sedi nelle quali tenere i corsi si cerchera di
privilegiare localizzazioni che favoriscano la partecipazione dei ragazzi
residenti nell’Area Interna.

# " Strategia
Q#F Arce Interne
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Il corso sara destinato a circa 20 discenti individuati sulla base di criteri
stabiliti dallo specifico bando con priorita per coloro che provengono
dall’Area Interna.

Il costo stimato riconosciuto al soggetto attuatore sara determinato in
base all’'Unita di Costo Standard individuata secondo le disposizioni
regolamentari.

11 | Impatto Non pertinente.
ambientale
12 | Indicatori di Indicatore di realizzazione (Output)
realizzazione Codice, Descrizione e unita di misura: EESO02 Giovani di eta compresa tra
(output) e di i 18 e i 35 anni (numero partecipanti)
risultato Valore base: -
Target finale: 20
Fonte dati: indagine ad hoc
Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura: Partecipanti che hanno un lavoro
sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (persone)
Valore base: -
Target finale: 40 (valore totale del PR FSE+)
Fonte dati: indagini di placement
Indicare almeno un indicatore di realizzazione ed uno di risultato
13 | Responsabile Regione Umbria — Servizio Istruzione, Universita, Accreditamento,
Unico del Formazione e Lavoro
Progetto (RUP)
14 | Modalita previste | Individuazione del soggetto attuatore il quale provvede all’emanazione
per I'attivazione |del bando per la selezione dei destinatari/partecipanti
e la realizzazione
dell’intervento
15 | Livello di DGR programmatica
progettazione
attualmente
disponibile
# " Strategia

Q#F Arce Interne




COESIONE
ITALIA 21-27

UMBRIA 4’

Cofinanziato
dall’'Unione europea

Tipologie di spesa

Regione Umbria

e
=
BT T T

Voci di spesa

Descrizione

Importo

Altro (specificare)

Costo riconosciuto al soggetto
attuatore calcolato sulla base dell’'UCS

€162.000,00

TOTALE

€162.000,00

Cronoprogramma procedurale delle attivita

(Awviso Pubblico)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine prevista/effettiva

Individuazione soggetto
attuatore da parte della
Regione

1° marzo 2026

31 maggio 2026

Avviso pubblico per
individuazione discenti

1° giugno 2026

31 luglio 2026

Svolgimento del corso

1° settembre 2026

31 agosto 2026

Verifiche e
controlli/funzionalita

1° settembre 2027

31 ottobre 2027

Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2026 € 54.000,00
2027 € 108.000,00
TOTALE € 162.000,00
# " Strategia

Q#F Arce Interne
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Scheda Intervento B.1.7

Codice e Titolo

Codice scheda B.1.7 - Occupazione

Costo totale

250.000,00 €

Soggetto Regione Umbria / ARPAL — Agenzia Regionale per le Politiche Attive del

Attuatore e Lavoro

beneficiario

Copertura Fonte finanziaria FSE+

finanziaria Obiettivo specifico a)
Migliorare |'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte
le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto
attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e
dell'economia sociale.
Intervento specifico da D.I.A. Da definire nell’ambito dell’Asse
Occupazione — obiettivo specifico a)
Settore di intervento (Allegato | al Reg. UE 2021/1060):
134: Misure volte a migliorare I'accesso all’occupazione

Oggetto Azioni volte a migliorare I'accesso all'occupazione e le misure di

dell'intervento

attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, i disoccupati di lungo
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e
dell'economia sociale.

CupP -

Natura e -

tipologia

Localizzazione Area interna Unione dei Comuni del Trasimeno

intervento

Coerenza Obiettivo Strategico: | - Attrattivita

programmatica, | Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio

obiettivi e Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita

risultati formative e delle politiche per il lavoro
L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove
opportunita economiche di lavoro nell’area interna promuovendo
I'occupazione come leva essenziale per contrastare lo spopolamento.

Strategia Area Interna..........

Q#F Arce Interne

(inserire eventuale logo dell’Area)
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L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia d’area, in particolare
per quanto concerne il rafforzamento dell’attrattivita del territorio.

L'intervento, infatti, arricchisce I'offerta di opportunita di formazione e
potenziale inserimento lavorativo dell’Area Interna, contribuendo a
favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei residenti
attuali (in un’ottica di contrasto al graduale spopolamento), sia da parte
di potenziali nuovi residenti che potranno trovare nell’Area Interna delle
possibilita di crescita individuale.

10 | Descrizione A titolo esemplificativo potranno essere attivate le seguenti
dell’intervento azioni/misure:

- Azioni di supporto alla creazione di nuova occupazione stabile
attraverso I'incentivazione all’assunzione da parte delle imprese;

- Incentivi all’assunzione o stabilizzazione di figure professionali
specializzate nelle imprese culturali e creative;

- Azioni di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento al
lavoro dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei
fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche
rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese

- Misure per l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle
persone in cerca di occupazione;

- Percorsi integrati di formazione, tirocini e accompagnamento al
lavoro;

- Percorsi formativi anche integrati da tirocini curriculari nel
settore della cultura, dello spettacolo e del turismo finalizzati a
fornire competenze specifiche per il settore, sulla base di
richieste del mercato di riferimento;

- Progetti per la crescita dell'economia sociale

11 | Impatto Non pertinente
ambientale
12 | Indicatori di Indicatore di realizzazione (Output)
realizzazione Codice, Descrizione e unita di misura: EECO02 Disoccupati, compresi i
(output) e di disoccupati di lungo periodo (numero di partecipanti)
risultato Valore base: -
Target finale: 7040 (valore totale da PR FSE+)
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura: EECRO5 Partecipanti che hanno un
lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento
(numero di persone)
Valore base: 30 (valore totale da PR FSE+)
Target finale: 41,65 (valore totale da PR FSE+)
# " Strategia Area Interna..........

Q#F Arce Interne
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Fonte dati: Indagine di Placement

13 | Responsabile Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura,
Unico del Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport
Progetto (RUP)

14 | Modalita Awviso Pubblico

previste per
I’attivazione e la
realizzazione
dell’intervento

15

Livello di
progettazione
attualmente
disponibile

Scheda Progettuale

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione Importo

Altro (specificare)

Costi del personale relativi alla
gestione delle attivita e costi
relativi agli incentivi/indennita
ai destinatari

250.000,00

TOTALE 250.000,00

Cronoprogramma procedurale delle attivita

(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto
pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva Data fine prevista/effettiva

Predisposizione capitolato

d’oneri o documentazione 1 agosto 2026 31 settembre 2026

progettuale equivalente

Indizione procedura/stipula

contratto o accordo (Avviso 1 ottobre 2026 31 dicembre 2026
pubblico)

Esecuzione 1 gennaio 2027 31 dicembre 2027
Verifiche e 1 gennaio 2028 31 marzo 2028

controlli/funzionalita

Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2027

210.000,00

4

Strategia

Q#F Arce Interne

Area Interna..........
(inserire eventuale logo dell’Area)
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2028 40.000,00

TOTALE 250.000,00

# " Strategia Area Interna..........
Q# Arce Interne (inserire eventuale logo dell’Area)
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(Allegato 2. Strategia d’Area — scheda intervento)

Scheda Intervento B.1.8

1 | Codice e Titolo

Codice scheda B.1.8 — Occupazione giovanile

2 | Costo totale

250.000,00 €

3 | Soggetto Regione Umbria / ARPAL — Agenzia Regionale per le Politiche Attive del
Attuatore e Lavoro
beneficiario
4 | Copertura Fonte finanziaria FSE+
finanziaria Obiettivo specifico a)
Migliorare |'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte
le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto
attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e
dell'economia sociale.
Intervento specifico da D.I.A. Da definire nell’ambito dell’Asse
Occupazione giovanile — obiettivo specifico a)
Settore di intervento (Allegato | al Reg. UE 2021/1060):
136: Sostegno specifico per I'occupazione giovanile e l'integrazione
socio-economica dei giovani
5 | Oggetto Azioni volte a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di

dell'intervento

attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani,
soprattutto attraverso I'attuazione della garanzia per i giovani, i
disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del
lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del
lavoro autonomo e dell'economia sociale.

6 | CUP -

7 | Naturae -
tipologia

8 | Localizzazione Area interna Unione dei Comuni del Trasimeno
intervento

9 | Coerenza
programmatica,

Obiettivo Strategico: | — Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B — Migliorare la qualita della vita nel territorio

obiettivi e Macro-Azione Strategia: B.1 — Rafforzamento delle opportunita
risultati formative e delle politiche per il lavoro
# " Strategia Area Interna..........

Q#F Arce Interne

(inserire eventuale logo dell’Area)
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L'intervento punta a favorire la crescita e lo sviluppo di nuove
opportunita economiche di lavoro per i giovani nell’area interna
promuovendo I'occupazione come leva essenziale per contrastare lo
spopolamento.

L'intervento concorre agli obiettivi della Strategia d’area, in particolare
per quanto concerne il rafforzamento dell’attrattivita del territorio.

L'intervento, infatti, arricchisce I'offerta di opportunita di formazione e
potenziale inserimento lavorativo dell’Area Interna, contribuendo a
favorire la formulazione di progetti di vita sia da parte dei giovani
residenti attuali (in un’ottica di contrasto al graduale spopolamento), sia
da parte di potenziali nuovi giovani residenti che potranno trovare
nell’Area Interna delle possibilita di crescita individuale.

10

Descrizione
dell’intervento

A titolo esemplificativo potranno essere attivate le seguenti
azioni/misure:

- Formazione trasversale e di base nell’apprendistato
professionalizzante di Il livello

- Azioni di supporto alla creazione di nuova occupazione stabile
attraverso il supporto all’auto-imprenditorialita ed all’auto-
impiego anche attraverso il microcredito

- Tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo
dei giovani

- Assegnidi ricerca per I'inserimento dei giovani in azienda

- Interventi volti a favorire I'occupazione giovanile nel settore del
turismo mediante il rafforzamento delle competenze, soprattutto
in ambito digitale, post formazione superiore di Il grado sia degli
istituti alberghieri che professionali

- Offerta formativa per l'assolvimento del Diritto Dovere di

formazione
11 | Impatto Non pertinente
ambientale
12 | Indicatori di Indicatore di realizzazione (Output)

realizzazione
(output) e di

Codice, Descrizione e unita di misura: EESO02 Giovani di eta compresa
frai 18 e i 35 anni (numero di partecipanti)

risultato Valore base: -

Target finale: 5601 (valore totale da PR FSE+)
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura: EECRO5 Partecipanti che hanno un
lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento
(numero di persone)
Valore base: 37 (valore totale da PR FSE+)

# " Strategia Area Interna..........

Q#F Arce Interne

(inserire eventuale logo dell’Area)
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Target finale: 40 (valore totale da PR FSE+)
Fonte dati: Indagine di Placement

13

Responsabile
Unico del
Progetto (RUP)

Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Turismo e Sport

14

Modalita
previste per
I’attivazione e la
realizzazione
dell’intervento

Avwviso Pubblico

15

Livello di
progettazione
attualmente
disponibile

Scheda Progettuale

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione Importo

Altro (specificare)

Costi del personale relativi alla
gestione delle attivita e costi
relativi agli incentivi/indennita
ai destinatari

250.000,00

TOTALE 250.000,00

Cronoprogramma procedurale delle attivita

(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto
pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva Data fine prevista/effettiva

Predisposizione capitolato

d’oneri o documentazione 1 agosto 2026 31 settembre 2026

progettuale equivalente

Indizione procedura/stipula

contratto o accordo (Avviso 1 ottobre 2026 31 dicembre 2026
pubblico)

Esecuzione 1 gennaio 2027 31 dicembre 2027
Verifiche e 1 gennaio 2028 31 marzo 2028

controlli/funzionalita

Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

4

Strategia

Q#F Arce Interne

Area Interna..........
(inserire eventuale logo dell’Area)
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2027 210.000,00
2028 40.000,00
TOTALE 250.000,00
# " Strategia Area Interna..........

Q# Arce Interne (inserire eventuale logo dell’Area)




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

dell’intervento

1. Scheda
Titolo Inserire il codice intervento aftribuito nell'ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto
Codice intervento: B.2.1
Ampliamento del plesso scolastico di Tavernelle per la realizzazione di una nuova
palestra
Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
C:’esvt;to totale | 4 713.600,00 €, di cui
P « 1.000.000,00 € di finanziamento richiesto,
e 713.600,00 € di cofinanziamento comunale.
Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento’. Nel caso di bandi/awvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore: Comune di Panicale
Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.
Copertura Azione del PR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.L.A.: n.a.
Settore di intervento:
e Istruzione
Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)
Oggetto Ampliamento del nuovo plesso scolastico a Tavernelle di Panicale, dove si insediera I'lstituto

Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano, per la realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica collegato al plesso, che ospitera palestra e aree spogliatoi a servizio degli studenti e
delle attivita del centro federale CONI del Trasimeno.

CUP Da acquisire

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
l‘.latura. ¢ o Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
tipologia

o Tipologia 58: Ampliamento




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale (vale a
dire: le attivita /o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi dell Ente proponente)
0 puntuale

L'intervento prevede I'ampliamento del nuovo plesso scolastico situato in localita Colonnetta,
a Tavernelle di Panicale, con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica collegato al plesso,
che ospitera palestra e aree spogliatoi.

Il nuovo plesso scolastico — in fase di completamento al momento della redazione della
presente scheda — € stato realizzato con lintervento “Lavori per la costruzione di un edificio
destinato ad attivita scolastiche in Tavernelle’ (CUP: F78E18000380002, finanziamento Mutui
BEI2018). Lo stesso plesso scolastico & interessato dalla realizzazione del nuovo Laboratorio
ITS del Trasimeno (cfr. Scheda intervento B.1.2 Realizzazione del nuovo Laboratorio ITS del
Trasimeno), funzionale alla realizzazione dell'intervento “Estensione delle attivita del corso
ITS “Sistema casa” nel territorio del Trasimeno” (cfr. Scheda intervento B.1.3).

La nuova palestra si andra a collocare nel quadro di un'ampia area gia caratterizzata dalla
presenza di diversi impianti sportivi di rilievo, richiamati a seguire.

e Parco acquatico di Tavernelle — Si tratta di un'area verde di circa 3.000 mq, gestito
da Azzurra - Societa cooperativa dileftantistica, leader nel Centro ltalia per la
gestione di impianti sportivi e natatori che, nei suoi vent'anni di attivita, ha realizzato
un modello di business professionale e di successo, rinnovando e ampliando
costantemente le potenzialita degli impianti gestiti. A riprova della rilevanza
dellimpianto di Tavernelle, si richiama — a ftitolo esemplificativo — liniziativa
EduCamp, realizzata per la prima volta nel periodo luglio-agosto 2021 sulla base di
un protocollo di intesa tra il Comune di Panicale e il Comitato Regionale Umbria del
CONI con il coinvolgimento delle quattro Associazioni Sportive Dilettantistiche del
centro federale CONI Valnestore (A.S.D. Tavernelle calcio, A.S.D. Polisportiva
Delfino, A.S.D. Yamaguchi Karate, Tennis Club Tavernelle), incentrata sulla
realizzazione di un summer camp a costo di partecipazione ridotto per praticare
diverse discipline sportive (nuoto, pallavolo, tennis, karate, beach volley, calcio).

e Zona campi da tennis e calcetto — Situati nellarea limitrofa al parco acquatico, si
trovano un campo da tennis e un campo da calcio a cinque, quest'ultimo — a seguito
di un recente intervento di rinnovamento — dotato di fondo sintetico e in stato di piena
funzionalita.

e Zona campo sportivo intercomunale calcio a 11 — Si tratta di un campo da gioco in
erba naturale delle dimensioni di 105,40m x 64,10 mt, omologato per gare nazionali,
fornito di blocco spogliatoi e uffici e recentemente beneficiario di finanziamenti
regionali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulo per
autoconsumo diretto da parte del campo sportivo e del parco acquatico.




L'intervento in sé ha natura puntuale, essendo finalizzato a dotare il nuovo plesso scolastico
di Tavernelle di spazi adeguati da adibire a palestra e spogliatoi.

Tuttavia, I'Area Interna intende favorire la costituzione di una rete scolastica territoriale che, in
prima battuta, sara composta dalllCS Panicale Piegaro Paciano, dall'lstituto
Omnicomprensivo "Rosselli-Rasetti" di Castiglione del Lago, I'lstituto Statale di Istruzione
Superiore "l. Calvino" di Citta della Pieve e I'lstituto Omnicomprensivo "G. Mazzini" di Magione.
L'istituzione della rete scolastica territoriale sara finalizzata al miglioramento continuo
dell'offerta formativa che, sviluppata e gestita in un'ottica di rete comprensoriale, permettera
l'ottimizzazione delle risorse didattiche disponibili. In questo quadro si inserisce anche la
gestione della nuova Palestra. L'ICS Panicale Paciano Piegaro, che si insediera nel nuovo
plesso, ne coordinera l'utilizzo a supporto delle attivita didattiche di tipo motorio della propria
platea studentesca, delle platee degli altri istituti della rete territoriale nonché - sulla base di
specifici accordi - a beneficio degli altri istituti dell'Area e delle attivita del centro federale CONI
Valnestore, cui aderiscono quattro Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D. Taverelle
calcio, A.S.D. Polisportiva Delfino, A.S.D. Yamaguchi Karate, Tennis Club Tavernelle), le cui
attivita gia oggi interessano i territori dei Comuni di Panicale, Piegaro, Citta della Pieve e
Castiglione del Lago.

Considerata questa circostanza, le potenzialita che la nuova palestra offrira alle utenze di tutta
I'Area Interna (anche in virtl di adeguati collegamenti TPL, cfr. Schede intervento B.5.1 e
B.5.3) e la collocazione in un contesto territoriale specifico di elevato rilievo per l'offerta locale
di attivita sportive, pud quindi ritenersi che, nonostante la sua natura puntuale, l'intervento
proposto esprima un impatto potenziale di respiro areale.

Coerenza
programmatica,

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio




obiettivi e
risultati

Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio
Macro-Azione Strategia: B.2) Rafforzamento dell'offerta territoriale di sport e cultura

Nellambito della Strategia d'Area, il progetto concorre direttamente al conseguimento di un
incremento dei livelli della qualita della vita nellArea Interna, rafforzandone per tale via
I'attrattivita nei confronti di residenti vecchi e nuovi e contribuendo indirettamente a creare le
condizioni per nuove attivita associative e/o imprenditoriali in ambito sportivo.

I progetto, infatti, va ad arricchire l'offerta territoriale di infrastrutture, strutture e spazi
disponibili per la comunita dellArea Interna, ai fini della pratica sportiva, in questo senso
operando sinergicamente con altre progettualita incluse nella Strategia d'Area:

¢ Riqualificazione degli impianti sportivi di Piegaro (cfr. Scheda intervento B.2.3);

o Rigenerazione dellarea di Punta Navaccia (cfr. Scheda intervento A.1.3), che
prevede — tra l'altro - la realizzazione del nuovo “Villaggio dello sport del Trasimeno”
mediante la riqualificazione e l'allestimento a tal fine dell'area verde situata a Punta
Navaccia.

Mediante I'espansione del nuovo plesso scolastico di Tavernelle, si realizzera un corpo di
fabbrica che fungera, innanzitutto, da palestra (con blocco spogliatoi) al servizio delle esigenze
degli studenti degli Istituti aderenti all'istituenda rete scolastica territoriale (ICS Panicale
Piegaro Paciano, Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, Istituto
Statale di Istruzione Superiore “I. Calvino” di Citta della Pieve, Istituto Omnicomprensivo “G.
Mazzini" di Magione), nonché — sulla base di eventuali accordi specifici — degli studenti delle
altre scuole del territorio, in un'ottica di progressiva espansione del networking collaborativo.
Inoltre, il nuovo corpo di fabbrica fungera da punto di riferimento per la realizzazione delle
attivita del centro federale CONI Valnestore, cui aderiscono quattro delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche piu attive del territorio (A.S.D. Tavernelle calcio, A.S.D. Polisportiva Delfino,
A.S.D. Yamaguchi Karate, Tennis Club Tavernelle), le cui attivita gia oggi interessano i territori
dei Comuni di Panicale, Piegaro, Citta della Pieve e Castiglione del Lago.

In questo senso l'intervento esprime una rilevante valenza in termini di promozione dello sport
quale elemento imprescindibile per uno stile di vita sano e quale leva per favorire processi di
integrazione e inclusione sociale, operando in sinergia con altre importanti iniziative CONI in
corso. E il caso, ad esempio, del progetto nazionale “Centro CONI — Orientamento e
avviamento allo sport”, organizzato dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali e rivolto ai
giovani sportivi di 5-14 anni, nell'intento di:

o offrire loro possibilita di praticare I'attivita sportiva, con differenti percorsi indirizzati
alla ricerca del talento individuale;

e arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici
specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive;

e orientare e motivare i giovani in modo corretto, contrastando il fenomeno
dellabbandono grazie anche al trasferimento del talento da una disciplina ad un’altra.

L'iniziativa coinvolge le Associazioni e le Societa Sportive Dilettantistiche affinché eroghino
percorsi educativo-sportivi a favore dei giovani del target di riferimento, adottando e
implementando a tal fine uno specifico modello formativo multidisciplinare fornito dal CONI
medesimo (“Format Centro CONI"). Nel luglio 2024 € scaduto il termine per 'adesione delle
ASD e delle SSD all'iniziativa ai fini dell'erogazione dei percorsi nell'anno scolastico 2024-
2025 (da completare entro giugno 2025).

Sempre in questa prospettiva, il progetto risulta pienamente coerente e sinergico con le
politiche nazionali sostenute attraverso il PNRR /talia Domani a valere sulle risorse del
pacchetto NextGenerationEU, in particolare per quanto riguarda la Missione 5 — Inclusione e
coesione del Piano. Quest'ultima include, infatti, la Componente 2, nellambito della quale &
previsto I'lnvestimento 3.1 — Sport e inclusione sociale, affidato alla regia del Dipartimento per
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'investimento & articolato in tre linee di
intervento, la prima rivolta alla rigenerazione delle strutture sportive attraverso la
riqualificazione e I'efficientamento energetico degli impianti gia esistenti, la seconda incentrata
sulla costruzione di nuove strutture sportive e la terza focalizzata sulla realizzazione di parchi
e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva




libera nei 2.000 Comuni del Mezzogiorno con popolazione fino a 10.000 abitanti. Le prime due
linee trovano attuazione mediante tre cluster di misure. | primi due prevedono, rispettivamente,
il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi/cittadelle dello
sport/impianti polivalenti indoor e per I'efficientamento delle strutture esistenti e sono rivolte a
Capoluoghi di Regione e di Provincia con piu di 20.000 abitanti nonché a Comuni con piu di
50.000 abitanti. Il terzo cluster, invece, prevede interventi di realizzazione di nuovi impianti o
di rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive.

Si evidenzia, infine, la circostanza per cui la nuova palestra sorgera in unarea gia
particolarmente rilevante per la pratica sportiva e sara frutto dell'espansione di un plesso
scolastico il cui ruolo e le cui funzioni nel territorio saranno oggetto di ulteriore valorizzazione
tramite la realizzazione del nuovo Laboratorio ITS del Trasimeno (cfr. Scheda intervento
B.1.2), funzionale all'estensione all'Area Interna del percorso biennale ITS “Sistema Casa” di
ITS Umbria Academy (cfr. Scheda intervento B.1.3).

In questo senso l'intervento, per essendo puntualmente localizzato, concorre con le altre
progettualita richiamate alla vivacita sociale, culturale ed economica dell'Area Interna,
offrendo opportunita di crescita individuale, culturale e lavorativa per tutte le comunita che la
abitano e andando a rappresentare un nuovo attrattore sportivo, educativo e aggregativo di
valenza areale.

10

Descrizione
dell'intervento

Fornire una descrizione deftagliata delle attivita previste dall'intervento evidenziando, tra
l'altro: a) I'accessibilita e fruibilita dellintervento; b) la qualita economico-finanziaria del
progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di gestione
e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento proposto e costi
per la realizzazione e consequimento degli obiettivi); c) il livello di innovativita delle soluzioni
tecniche adottate; d) la capacita di promuovere processi di aggregazione (anche in termini di
servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

Il plesso scolastico a Tavernelle di Panicale che sara oggetto di ampliamento ospita, allo stato
attuale: aule didattiche, aule per attivita speciali, aule per attivita integrative, mensa e relativi
servizi, biblioteca, spazi per il ricevimento dei genitori, uffici, archivio, spazio bidelli, servizi
igienici per alunni e personale.

L'intervento prevede I'ampliamento del plesso scolastico di Tavernelle con la realizzazione di
un nuovo corpo di fabbrica destinato a palestra, funzionale alle attivita didattiche motorie.

Il nuovo corpo di fabbrica sara collegato agli altri edifici del plesso scolastico, al fine di
garantime la fruizione in sicurezza e comfort da parte della platea studentesca.

La nuova palestra avra una configurazione polivalente, consentendo anche la pratica di
diverse discipline sportive: pallavolo, calcio a cinque, basket, arti marziali.

L'intervento prevede altresi la sistemazione dell'area esterna nelle immediate adiacenze, con
realizzazione di spazi verdi e aree parcheggio al servizio della nuova palestra.

Tutte le opere relative a infrastruttura e strutture interne saranno realizzate seguendo le
direttive CONI e in modo da garantire la massima accessibilita fisica e cognitiva per tutte le
categorie di utenza degli spazi destinati al pubblico, di quelli destinati alla pratica sportiva, dei
servizi di supporto, dei servizi ausiliari e di quelli complementari.

Il nuovo corpo di fabbrica sara articolato in due volumi tra loro congiunti, I'uno dedicato alla
pratica sportiva e l'altro destinato a fungere da blocco spogliatoi.

Il primo volume avra una dimensione complessiva di 38x24,60 mt mentre il blocco spogliatoi
(volume rettangolare piu basso rispetto al primo) avra dimensioni pari a 27,45x9,25 mt e sara
realizzato in adiacenza dell'edificio scolastico.

I nuovo corpo di fabbrica avra una struttura in cemento armato, solai in latero cemento,
fondazione realizzate con travi rovesce superficiali e pali di fondazione profondi.

Per la composizione di muri e solai saranno utilizzati materiali il pil possibile ecocompatibili,
limitando o escludendo I'accesso a materiali plastici € mantenendo comunque un eccellente
grado di isolamento termico e quindi di risparmio in termini di energia per il riscaldamento degli
ambienti. La muratura esterna sara composta da orditura interna in metallo, lastre di
cartongesso e cemento, all'esterno e all'interno, e strato isolante in lana di roccia, con
trasmittanza termica performante in confronto alle normali murature a cassetta o cappotti




esterni in materiale polimerico plastico. Anche le tramezzature interne saranno realizzate in
lastre di cartongesso a struttura metallica, con isolamento interno sempre in lana di roccia.

Nelle immagini che seguono sono rappresentate lo stato attuale del plesso scolastico e il
progetto di ampliamento (nuova palestra) oggetto di questo intervento.
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Impatto ambientale (se
pertinente rispetto alla
tipologia di intervento)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto
dispiega effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio,
aumentando la fruizione del territorio. Il progetto risulta conforme alla lista di
controllo per I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di
entita non significativa) agli obiettivi ambientali dell' Unione di cui all'art. 9 del Reg.
(UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri di cui all'art. 17 di
detto regolamento a garanzia dell'assenza di rischi di danno significativo agli
obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti
climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione
dellinquinamento, protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad
ogni modo, ad ulteriore rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione
saranno assunti a riferimento i pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg.
delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e integrato dal Reg. delegato (UE)
2023/2485.




Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli
artt. 6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 104, con il quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come
modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile
a nessuna delle fattispecie di cui agli Allegati Il, lI-bis, lll € IV del summenzionato
Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con
un ciclo di vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli
Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027,
della Commissione Europea (Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di
progettazione, la proposta sara “preparata per la resa a prova di clima” in
relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di mitigazione dei
cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni — tra l'altro
— circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di
valutazione e i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e
dei rischi climatici. Inoltre, sempre in sede di progettazione, si procedera all'analisi
del climate proofing dell'investimento in relazione alle due dimensioni della
neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei
progetti infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai
summenzionati Orientamenti; se il progetto non & riconducibile a
nessuna delle fattispecie di cui alla tabella, si procedera all'elaborazione
della dichiarazione di screening della neutralita climatica; qualora,
invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli
Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di
gas a effetto serrain un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo
per il calcolo dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati
Orientamenti. | risultati saranno posti a confronto con le soglie delle
emissioni assolute e relative di gas a effetto serra (riportate negli
Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle soglie, si
procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando
il costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti,
nonché ad integrare il principio “efficienza energetica al primo posto”
nella preparazione del progetto, nell'analisi delle opzioni e nell'analisi
costi-benefici; ii) verificare la compatibilita del progetto con un percorso
credibile per il conseguimento degli obiettivi globali di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050; iii) sintetizzare
I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita,
dellesposizione e della vulnerabilita al clima coerente con i
summenzionati Orientamenti. In assenza di rischi climatici significativi, si
procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening di resilienza
climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si procedera alla
fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi
climatici, comprese le analisi della probabilita e dellimpatto,
coerentemente con i summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi,
all'individuazione, valutazione, pianificazione e attuazione di misure di
adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre, sara valutata la portata e
I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito regolari. Sara




verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dellUE, nazionali e regionali,
nonché con altri documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche
locali. Infine, si procedera alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di
verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica
e aquella della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una
documentazione consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che
sara inclusa nel fascicolo di progetto dell'operazione.

Indicatori di realizzazione

Indicatore di realizzazione (Output)

Numero di plessi scolastici oggetto di ampliamento nell'Area Interna, Numero
Valore base: 0

Target finale: 1

Fonte dati: sistema di monitoraggio

12 (output) e di risultato Indicatore di risultato
Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica, Percentuale di studenti
che esprimono un gradimento positivo 0o molto positivo rispetto all'offerta
formativa della rete scolastica territoriale
Valore base: 0
Target finale: 60%
Fonte dati: indagine di gradimento
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 §e5p°“sab"e Unicodel | |y Andrea Bemardini, Responsabile del Senizio Opere pubbliche e
rogetto (RUP) M e o
anutenzioni del Comune di Panicale
Descrivere le modalita che si intendono seguire per ['attivazione e realizzazione
Modalita previste per dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
14 I’attivazione e la necessarie a norma di legge.
realizzazione
dell’intervento e Procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 36/2023
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi
Li . . dei relativi atti di approvazione.
15 ivello di progeﬂaz!ope
attualmente disponibile P .
rogetto esecutivo
2. Tipologie di spese
Voci di spesa Descrizione Importo
Spese  tecniche  relative a
progettazione, attivita preliminari,
coord. sicurezza in fase di
. progettazione, conferenze dei servizi,
Spese tecniche direzione lavori, coord. sicurezza in 176.400,00 €
fase di  esecuzione, rilievi,
accertamenti e indagini da eseguire ai
diversi livelli di progettazione
Opere civili Importo lavori 1.200.000,00 €
Imprevisti Imprevisti 126.000,00 €




Spese per attuazione dei Piani di

Oneri per la sicurezza Si 60.000,00 €
icurezza
Acquisto beni
Acquisizione servizi
Spese  per attivita  tecnico-
amministrative e strumentali
connesse alla progettazione, di
Spese per il personale supporto al RUP qualora si tratti di 25.200,00 €
personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora
dipendenti dellamministrazione
Altro (specificare) IVA lavori ed eventuali altre imposte 126.000,00 €
Totale 1.713.600,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica n.a. (PFTE gia disponibile) n.a. (PFTE gia disponibile)
Progetto esecutivo n.a. (PE gia disponibile) n.a. (PE gia disponibile)
Indizione procedura/stipula contratto Gennaio 2026 Giugno 2026
Esecuzione lavori Luglio 2026 Dicembre 2027
Collaudo e funzionalita Gennaio 2028 Giugno 2028

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d’'Oneri o
documentazione progettuale equivalente

Indizione procedura/stipula contratto o
stipula accordo

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2026 614.880,00 €
2027 675.360,00 €
2028 423.360,00 €
Totale 1.713.600,00 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il tifolo sintetico
identificativo del progetto

Titolo Codice intervento: B.2.2
Rifunzionalizzazione dell’Auditorium “E. Urbani” di Passignano sul Trasimeno
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
Costo  10tale | 1.00.000,00 € di cu
P e 906.960,20 € di finanziamento richiesto e
e 293.039,80 € di cofinanziamento comunale
Indicare il soggetto aftuatore e il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi,
Soggetto indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Passignano sul Trasimeno
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Copertura Azione del PR FESR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.l.A: n.a.
Settore di intervento:
o codice FESR 168 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Oggetto L'intervento prevede la riqualificazione dell Auditorium “E. Urbani”, situato a Passignano sul

dell’intervento

Trasimeno, nell'intento di configurarlo quale centro polifunzionale al servizio della comunita,
in grado di ospitare eventi artistici e culturali, attivita associative e per l'inclusione sociale,
un nuovo spazio DigiPass.

CUP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
Natura e tipologia o Natura 03: Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

o Tipologia 07: Manutenzione straordinaria

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se ftrattasi di intervento areale o
puntuale

II progetto ha natura puntuale in quanto interviene sull'Auditorium “E. Urbani”, localizzato
nel territorio comunale di Passignano sul Trasimeno, presso la sponda lacustre.




By~ 5, U il | - -
Attraverso il recupero dell'auditorium, l'intervento contribuira sia alla crescita socio-culturale
delle comunita residenti in tutta I'Area Interna, sia a rafforzare l'offerta culturale e la qualita
degli spazi associativi disponibili di quest'ultima, concorrendo a rafforzarne l'attrattivita
verso potenziali nuovi residenti e verso segmenti specifici della domanda turistica (turismo
culturale, turismo scientifico).

In questo senso, puo ritenersi che l'intervento, benché di natura puntuale, persegua — negli
obiettivi — un impatto di respiro areale, potendo potenzialmente generare benefici per
linterezza della Citta del Trasimeno e delle comunita che la abitano.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio
Macro-Azione Strategia: B.2) Rafforzamento dell'offerta territoriale di sport e cultura

In termini di coerenza programmatica, il progetto si colloca armonicamente nell’ambito delle
azioni della Strategia d'Area finalizzate alla tutela e alla promozione della valenza e
dell'attrattivita del territorio nei confronti degli attuali residenti, di potenziali nuovi residenti e
di flussi turistici.

Attraverso il progetto, infatti, si intende concorrere al rilancio dell'offerta culturale della Citta
del Trasimeno, nonché favorire una maggior disponibilita e un miglioramento qualitativo
degli spazi associativi, con ricadute positive per tutte le comunita dell'Area Interna,
sostenendo indirettamente I"organizzazione di eventi culturali e artistici, di attivita sociali,
ricreative e formative.

Il progetto, infatti, prevede opere per il miglioramento della fruibilita degli spazi
dell'auditorium, rendendoli maggiormente funzionali ad ospitare un’ampia gamma di eventi,
nonché per il miglioramento della fruibilita di spazi resi disponibili per la realizzazione di
attivita associative e finalizzate all'inclusione sociale e culturale. Tra questi, infatti, & prevista
anche la realizzazione di un nuovo spazio DigiPass, che andra pienamente ad integrarsi
nella rete DigiPass della Citta del Trasimeno (cfr. Scheda intervento B.1.1 — DigiPass-
Scuole: percorsi di formazione extra-curriculare per le competenze digitali dei giovani e
Scheda intervento B.4.3, Piano territoriale per I'inclusione di soggetti a rischio di esclusione
sociale).

La riqualificazione degli spazi dell'auditorium permettera di organizzare una piu ampia
varieta di eventi artistici e culturali, anche di maggior rilevanza e capacita di richiamo. La
realizzazione di spazi associativi € di un nuovo spazio DigiPass contribuira alla crescita
socio-culturale della Citta del Trasimeno, rafforzandone l'attrattivita sia nei confronti degli
attuali residenti, sia nei confronti di potenziali nuovi residenti, sia, infine, rispetto a segmenti
specifici della domanda turistica (turismo culturale, turismo artistico, turismo scientifico).




Proprio in tale ottica, il progetto di riqualificazione dell’ Auditorium sara sviluppato secondo
principi improntati alla massima inclusivita e accessibilita (fisica e cognitiva), alla
minimizzazione dellimpatto ambientale e all'ottimizzazione dell'efficienza energetica
dellimmobile, nonché secondo criteri estetici funzionali a valorizzare e restituire coerenza
all'Auditorium rispetto allimportante contesto territoriale in cui & collocato, conferendo
all'edificio una propria identita visiva distintiva. In tal senso, il progetto si pone perfettamente
in linea con i principi di sostenibilita, estetica e inclusivita propri delliniziativa Nuovo
Bauhaus Europeo.
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento

L'Auditorium “E. Urbani” di Passignano sul Trasimeno si compone di due corpi di fabbrica
tra loro collegati. Il corpo principale, di forma rettangolare, € destinato a sala auditorium ed
€ caratterizzato da una copertura piana. Il secondo corpo di fabbrica, in muratura, si sviluppa
su due piani. Il piano terra & adibito a ingresso dell'auditorium, mentre il piano superiore
comprende diversi spazi che saranno oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione per
essere destinati ad attivita associative € ad un nuovo centro DigiPass. Benché la struttura
esistente venga gia utilizzata per attivita culturali e sociali, questa presenta diverse criticita,
legate sia alla sua integrazione paesaggistica, sia alla fruizione acustica e all'efficienza
energetica. Risulta, inoltre, necessario intervenire per 'ammodernamento delle finiture
interne del fabbricato secondario, per garantirne una migliore fruibilita.

Il progetto, pertanto, si configura come un ampio intervento di riqualificazione e, in alcuni
casi, rifunzionalizzazione degli spazi dei due corpi di fabbrica, nonché degli spazi annessi,
nell'ottica di adeguare la struttura — sia sul piano estetico che su quello funzionale - alle
esigenze di fruizione espresse dalla cittadinanza, contribuendo allo sviluppo socio-culturale
dellintera Citta del Trasimeno, attraverso la configurazione di un centro polifunzionale
attrattivo per residenti (vecchi e nuovi) e flussi turistici qualificati.

Si richiamano a seguire le principali esigenze di intervento.

o Nuova estetica esterna dell'edificio: in considerazione della sua collocazione
lungo le sponde del lago Trasimeno, I'Auditorium sara meglio integrato con il
paesaggio circostante. Si prevede, a tal fine, la realizzazione di una nuova
facciata, che migliori 'estetica del complesso e ne favorisca un'armonizzazione
con l'ambiente naturale e urbano, garantendo fruibilita visiva e un'identita
architettonica distintiva.

o  Sostituzione della copertura dell’ Auditorium: la copertura attuale — in lamiera—non
garantisce una buona acustica e sara, quindi, sostituita con un sistema
maggiormente in grado di garantire comfort acustico. Quest'intervento favorira
una migliore esperienza per gli spettatori e consentira di ospitare eventi artistici,




culturali, scientifici (concerti, conferenze scientifiche, spettacoli dal vivo, incontri
letterari, etc.) di maggior rilevanza e capacita di richiamo, riducendo le
problematiche legate ad eco e riverbero.

o Efficientamento energetico: lintervento prevede [installazione di pannelli
fotovoltaici sulla nuova copertura per l'autoconsumo diretto, nonché I'adozione di
un sistema di climatizzazione innovativo, basato su meccanismo aria-aria, che
permettera di conseguire un miglior comfort termico degli ambienti in tutte le
stagioni. Tali interventi rispondono, quindi, allesigenza di una maggior
sostenibilita delle attivita che trova realizzazione nell’Auditorium, attraverso la
riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e il miglioramento dellimpatto
ambientale dell'edificio.

e Creazione di camerini: per potenziare lofferta culturale e permettere
l'organizzazione di eventi di maggior rilevanza, saranno realizzati — nell'auditorium
— nuovi spazi dedicati al backstage, con camerini e aree di supporto per artisti
tecnici, permettendo di migliorare la gestione degli eventi e la qualita delle
performance.

¢ Riqualificazione del piano superiore del secondo corpo di fabbrica e creazione di
uno spazio DigiPass: il piano superiore del secondo corpo di fabbrica sara
riqualificato e rifunzionalizzato al fine di allestire un nuovo spazio DigiPass,
inquadrato nella rete DigiPass della Citta del Trasimeno, presso il quale sara
possibile organizzare l'erogazione di attivita formative da parte degli istituti
scolastici del territorio (cfr. Scheda intervento B.1.1) nonché attivita formative
rivolte all'alfabetizzazione digitale e al superamento del digital divide (attivita
DigiPass, cfr. Scheda intervento B.4.3).

e Adeguamento tecnologico dellimpiantistica: [lintervento include anche
l'aggiornamento di tutti i sistemi impiantistici, sia a livello elettrico che meccanico,
per ottimizzare i livelli di sicurezza ed efficienza nella fruizione dell’Auditorium.
Contestualmente, sara realizzata un'infrastruttura tecnologica per la gestione
smart dell'edificio.

Come anticipato, i principi di inclusivita e accessibilita fisica e cognitiva saranno tra i criteri
guida della fase di progettazione degli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione,
assicurando la piena fruibilita degli spazi in considerazione delle diverse esigenze di
specifici gruppi (ad es. persone con disabilita, anziani, etc.).

In termini di qualita economico-finanziaria, la stima dei costi progettuali & stata sviluppata
tenendo conto del prezziario regionale vigente e dei prezzi medi di mercato per le voci di
costo considerate. In termini di qualita economica, intesa come rapporto costi-benefici, a
fronte del costo di investimento proposto si punta a configurare un centro polifunzionale al
servizio dell'intera Citta del Trasimeno, che concorre al miglioramento della qualita della vita
per tutte le comunita residenti dell'Area Interna, rafforzandone l'offerta socio-culturale
complessiva e, quindi, l'attrattivita verso potenziali nuovi residenti e segmenti qualificati
della domanda turistica (turismo culturale, turismo artistico, turismo scientifico).

Inoltre, il nuovo spazio DigiPass realizzato nellAuditorium andra ad integrarsi
armonicamente nella rete DigiPass della Citta del Trasimeno, contribuendo cosi a favorire
processi di aggregazione tra servizi e attori di diverse parti dell'Area Interna.




area palazzetto
non oggetto di intervento

spazi accessori

rifunzionalizzazione
palco camerini

ingresso foyer

AUDITORIUM

spazio associativo
area palazzetto
non oggetto di intervento

DIGIPASS

AUDITORIUM

1

Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico; l'esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al
criterio DNSH; il rispetto del climate proofing (processo di immunizzazione dagli effetti del
clima degli investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio. Il progetto risulta
conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti
(sebbene di entita non significativa) agli obiettivi ambientali dell’'Unione di cui all'art. 9 del
Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri di cui allart. 17 di detto
regolamento a garanzia dellassenza di rischi di danno significativo agli obiettivi di
mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile
e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare,
prevenzione e riduzione dellinquinamento, protezione e ripristino della biodiversita e degli
ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore rafforzamento di tale garanzia, in sede di
progettazione saranno assunti a riferimento i pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg.
delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 € 19
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il
quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui
agli Allegati 11, lI-bis, Il e IV del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di
vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per
la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni - tra
l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione
e i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici.
Inoltre, sempre in sede di progettazione, si procedera allanalisi del climate proofing
dellinvestimento in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza
climatica.




Neutralita climatica

e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con I'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati
Orientamenti; se il progetto non & riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui
alla tabella, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della
neutralita climatica; qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle
fattispecie di cui agli Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto
serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle
soglie, si procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando
il costo ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché
ad integrare il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione
del progetto, nell'analisi delle opzioni e nell'analisi costi-benefici; ii) verificare la
compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli
obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il
2050; iii) sintetizzare l'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita
climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un’analisi della sensibilita, dell'esposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza
di rischi climatici significativi, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, all'individuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,
sara valutata la portata e 'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici dellUE, nazionali e regionali, nonché con
altri documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si
procedera alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza
climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto delloperazione.
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Indicatori di
realizzazione
(output) e di
risultato

Indicatore di realizzazione (Output)
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, numero
Valore base: 0
Target finale: 1
Fonte dati: sistema di monitoraggio

Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCR77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, visitatori
Valore base: 0
Target finale: 572




Fonte dati: Istat

Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di

Responsabile procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).

13 | Unico del

Progetto (RUP) Ing. Luigi Ferraris, Responsabile Ufficio Lavori pubblici del Comune di Passignano sul

Trasimeno

Descrivere le modalita che si intendono seguire per [lattivazione e realizzazione
dell'intervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie
Modalita previste | anorma dilegge.

per I'attivazione e

b la realizzazione e Procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'affidamento delle
dell’intervento attivita di progettazione.
e Procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'appalto lavori.
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
. atti di approvazione.
15 progettazione
AT Idea progettuale
disponibile

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo

Spese tecniche Oneri progettuali 60.000,00 €

Nuova copertura, nuovo rivestimento
esterno, spazi esterni, nuovi servizi
igienici, impianti elettrici, impianti
idrici, impianto di condizionamento,
nuovi camerini e sistemazione palco,
riqualificazione spazi sociali, sala
DigiPass, efficientamento energetico
(fotovoltaico e sistema di accumulo)

Opere civili 1.010.000,00 €

Investimenti tecnologici (TV Led, PC,

Acquisto beni . . 80.000,00 €
schermi, apparecchiature)
Imprevisti
Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza 50.000,00 €
Acquisizione servizi
Spese per il personale
Altro (specificare)
Totale 1.200.000,00 €
3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)
Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Gennaio 2026 Giugno 2026
Progetto Esecutivo Luglio 2026 Dicembre 2026
Indizione procedura/stipula contratto Gennaio 2027 Giugno 2027
Esecuzione lavori Luglio 2027 Giugno 2028
Collaudo e funzionalita Luglio 2028 Dicembre 2028

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in
coprogettazione con Enti del Terzo Settore)



Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato  d’Oneri
documentazione progettuale equivalente

0]

accordo

Indizione procedura/stipula contratto o

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2026 30.000,00
2027 486.000,00
2028 456.000,00
2029 228.000,00
Totale 1.200.000,00




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

Inserire il codice intervento attribuito nellambito della convenzione e il tifolo sintetico
identificativo del progetto

Titolo Codice intervento: B.2.3
Riqualificazione degli impianti sportivi di Piegaro
Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
Costo  101ale | 550.000,00 € di cu
P e 426.804,80 € di finanziamento richiesto
e 123.195,20 € di cofinanziamento comunale
Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/avvisi, indicare
Soggetto la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Piegaro
Fonte finanziaria: FESR
Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Copertura Azione del PRFESR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.L.A: n.a.
Settore di intervento:
o codice FESR 168 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Oggetto Riqualificazione di impianti sportivi ad uso pubblico presenti nel Comune di Piegaro, presso il

dell’intervento

centro abitato di Piegaro capoluogo e presso la frazione di Castiglion Fosco, al fine di
consentirne la piena fruibilita e realizzare conseguentemente una riqualificazione dell'area
urbana su cui insistono.

CUP Da acquisire

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
Natura. ¢ o Natura 03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
tipologia

o Tipologia 07 - Manutenzione straordinaria

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale o puntuale

Il progetto ha natura puntuale, consistendo nella riqualificazione degli impianti sportivi
localizzati nel territorio di Piegaro (capoluogo e frazione Castiglion Fosco), in entrambi i casi
apertamente fruibili dal pubblico. In questo senso, I"intervento concorre al rafforzamento
dell'offerta territoriale di infrastrutture pubbliche per la pratica sportiva al servizio del bacino
d'utenza dellintera Area Interna, anche in ragione dei risultati attesi dagli interventi di




rafforzamento, qualificazione e razionalizzazione del sistema di TPL, inclusi nella Strategia
d'Area (cfr. Schede intervento B.5.1, B.5.2 e B.5.3), che ne assicureranno I'accessibilita. In tali
termini, l'intervento di cui alla presente scheda evidenzia, quindi, un impatto potenziale di
respiro areale.

Area impianti sportivi Castiglion Fosco (in basso a sinistra campo da calcio a 5, in
alto a destra campo da tennis)

Area impianto sportivo Piegaro capoluogo (campo da tennis)

Coerenza

programmatica

, obiettivi
risultati

e

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio

Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.2) Rafforzamento dell'offerta territoriale di sport e cultura




L'intervento concorre al rafforzamento dei livelli di qualita della vita sperimentabili nellArea
Interna contribuendo, per tale via, a contrastarne lo spopolamento e, contestualmente, a
promuovere — in particolare nei confronti dei giovani — l'attivita sportiva quale componente
essenziale di uno stile di vita sano. Infatti, il progetto arricchisce l'offerta territoriale di
infrastrutture e strutture al servizio dell"attivita sportiva e a favore dell'intero bacino d'utenza
della Citta del Trasimeno, operando in questo senso in stretta sinergia con altre progettualita
della Strategia d'Area, quali:

o Ampliamento del plesso scolastico di Tavernelle per la realizzazione di una nuobva
palestra (cfr. Scheda intervento B.2.1);

e Piano di rigenerazione dellarea di Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno (cfr.
Scheda intervento A.1.3), che prevede - tra laltro — la realizzazione di un nuovo
“Villaggio dello sport del Trasimeno” mediante la riqualificazione e [l'allestimento
dell'area verde situata presso Punta Navaccia.

Inoltre, l'intervento si colloca armonicamente nel quadro delle politiche di intervento pubblico
per la rigenerazione del territorio e la promozione dell'attivita sportiva portate avanti dal
Comune di Piegaro e ne costituisce il necessario completamento in quanto, in tempi recent, il
Comune ha realizzato un intervento di riqualificazione e potenziamento dell'impianto sportivo
di Piegaro capoluogo per la struttura adibita a spogliatoi, attualmente costituita da un nuovo
fabbricato di dimensioni congrue (6.80m x 15.40m) e dotazioni adeguate, con atrio, due
spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce, due spogliatoi per arbitri con relativi
servizi igienici, spazio con armadietti, servizi igienici per il pubblico, servizi igienici per disabili,
locale centrale termica e magazzino.

—

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento

L'impianto sportivo di Piegaro capoluogo consiste in un campo da tennis che, allo stato attuale,
soffre di alcune criticita che ne pregiudicano la piena fruibilita, quali:
e fondo in erba sintetica oramai esausto a causa dell'utilizzo, con evidenza di numerosi
avvallamenti;
o regimazione delle acque inadeguata;
corpi illuminanti non funzionanti, che pregiudicano la fruibilita dell'area dopo il
tramonto;
o recinzione dellarea deformata e con pali arrugginiti, pregiudicando la custodia
dellarea e la sicurezza della sua fruizione.

Vista dell'attuale campo da tennis di Piegaro capoluogo

L'intervento propone quindi di riqualificare e rifunzionalizzare I'impianto di Piegaro capoluogo
per renderlo polivalente (per la pratica del tennis, del calcio a 5 e della pallacanestro) e
restituirlo alla piena fruibilita da parte della comunita, con le seguenti tipologie di opere:




rifacimento completo del fondo del campo da gioco con nuovo basamento in
calcestruzzo con relative pendenze e successiva stesa di strato di finitura in resina
sintetica certificata, rendendolo polivalente per la pratica del tennis, del calcio a 5 e
della pallacanestro, contribuendo altresi alla riqualificazione urbana dellintera area
su cui insiste (costo unitario stimato pari a 130,00 €/mq per una copertura di circa 700
mq, per un totale di 91.000,00 €);

rifacimento dell'impianto fognario di drenaggio e consolidamento della porzione di
valle che presenta avvallamenti (costo stimato pari a 50.000,00 €);

rifacimento della rete perimetrale con relativi paletti in ferro (costo stimato 8.000,00
€);

sostituzione dei corpi illuminanti del campo da gioco (costo stimato 10.000,00 €).

Costo totale stimato per limpianto di Piegaro capoluogo: 159.000,00 €.

Gli impianti sportivi situati a Castiglion Fosco comprendono un campo da tennis e un campo
per il calcio a cinque.

Per quanto riguarda il campo da tennis di Castiglion Fosco, le principali criticita che rendono
necessario e urgente l'intervento di riqualificazione comprendono:

fondo in erba sintetica esausto per I"utilizzo, con presenza di numerosi avvallament;
inadeguata regimazione dellacqua;

corpi illuminanti del campo da gioco non funzionanti, pregiudicando la fruibilita del
campo dopo il tramonto;

recinzione perimetrale deformata e con numerosi pali arrugginiti, elementi che
pongono rischi sia per l'adeguata custodia dell’area sia per la sua fruibilita in
sicurezza.

Vista dell'attuale campo da tennis di Castiglion Fosco

Pertanto, il campo da tennis sara interessato dalle seguenti opere:

rifacimento completo del fondo del campo da gioco con nuovo basamento in
calcestruzzo, con relative pendenze e successiva stesa di strato di resina sintetica
certificata per la pratica del tennis (costo unitario stimato pari a 130,00 €/mq per una
copertura di circa 700 mq, per un totale di 91.000,00 €);

rifacimento dell'impianto fognario di drenaggio e consolidamento della porzione di
valle che presenta avvallamenti (costo stimato pari a 50.000,00 €);

rifacimento della rete perimetrale con relativi paletti in ferro (costo stimato 8.000,00
€);




e sostituzione dei corpi illuminanti del campo da gioco (costo stimato 10.000,00 €).
Costo totale stimato: 159.000,00 €.
Per quanto riguarda il campo da calcio a cinque di Castiglion Fosco, si evidenziano vistosi
distaccamenti della superficie in calcestruzzo che ne impediscono la fruibilita in sicurezza.
Pertanto, I'impianto sara interessato dalle seguenti opere:

o rifacimento completo del fondo del campo da gioco con nuovo basamento in
calcestruzzo con relative pendenze e successiva stesa di strato di finitura in resina
sintetica semplice (costo unitario stimato pari a 110,00 €/mq per una copertura di circa
580 mq, per un totale di 63.800,00 €);

¢ sostituzione dei corpi illuminanti del campo da gioco e rifacimento del quadro elettrico
(costo stimato 9.000,00 €).

Costo totale stimato: 72.800,00 €.
Tutte le stime indicate in relazione ai costi di progetto sono state definite tenendo conto del
prezziario regionale vigente rapportato alla tipologia ed entita delle opere a farsi e sono I.E.

Impatto
ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla lotta al
cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale o procedure di
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il rispetto degli specifici elementi di
valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS del PR FESR con riferimento al criterio
DNSH; il rispetto del climate proofing (processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli
investimenti in infrastrutture di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su salute, popolazione, patrimonio culturale e paesaggio, aumentando la
fruizione del territorio. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per I'Obiettivo di Policy
5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli obiettivi ambientali
dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri
dicui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dell'assenza di rischi di danno significativo agli
obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso
sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia
circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento, protezione e ripristino della biodiversita e
degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore rafforzamento di tale garanzia, in sede di
progettazione saranno assunti a riferimento i pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg.
delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né procedimento
di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il quale viene data
attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto,
infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli Allegati Il, 1l-bis, Il e IV
del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di vita
atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per la
resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni - tra
l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione e i
parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre,
sempre in sede di progettazione, si procedera all'analisi del climate proofing dell'investimento
in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica
e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati Orientamenti;




se il progetto non € riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui alla tabella, si
procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della neutralita climatica;
qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli
Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno posti
a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto serra
(riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle soglie, si
procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo
ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad integrare
il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del progetto,
nellanalisi delle opzioni e nell'analisi costi-benefici; ii) verificare la compatibilita del
progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli obiettivi globali di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050; iii) sintetizzare
l'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1-Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dell'esposizione e della
vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza di rischi
climatici significativi, si procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening di
resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si procedera alla fase
2, descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici, comprese
le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i summenzionati
Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione, pianificazione e
attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre, sara valutata la
portata e I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito regolari. Sara
verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di adattamento ai
cambiamenti climatici dellUE, nazionali e regionali, nonché con altri documenti
strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera alla sintesi
dellanalisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nellambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, numero
Valore base: 0
Target finale: 2

Progetto (RUP)

Indicatori di Fonte dati: sistema di monitoraggio
1 | realizzazione
2 | (output) e di
risultato Indicatore di risultato
Codice, Descrizione € unita di misura:
e RCRY77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0
Target finale: 110
Fonte dati: Istat
1 Responsabile | Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di procedimento
3 Unico del per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).




Dott. Roberto Ferricell, Responsabile del Servizio Gestione/manutenzione fterritorio,
patrimonio e lavori pubblici
Descrivere le modalita che si intendono seguire per Iattivazione e realizzazione dell'intervento
o (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge.
Modalita
1 ﬁ;ft\i’\',zt:ifz e e Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'affidamento delle attivita di progettazione.
4 |a e Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per I'appalto dei lavori.
el e Procedura ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per la gestione in concessione degli impianti,
dell'intervento individuando soggetti idonei a garantire la piena fruibilita pubblica degli impianti
oggetto di riqualificazione.
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
1 | progettazione atti di approvazione.
5 | attualmente Idea progettuale
disponibile Prog

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Progettazione PFTE e PE, Coord.
Spese tecniche Ei?”"?zza in fase di progettazione, 66.436,00 €
irezione Lavori, Coord. sicurezza in
fase di esecuzione
¢ Riqualificazione campo da
tennis Piegaro capoluogo
¢ Riqualificazione campo da
Opere civili tennis Castiglion Fosco 390.800,00 €
¢ Riqualificazione campo
polivalente da calcio a
cinque Castiglion Fosco
Acquisto beni
Imprevisti Imprevisti 15.632,00 €
Oneri per la sicurezza Costi e oneri della sicurezza 11.724,00 €
Acquisizione servizi
Spese per il personale Incentivi funzioni tecniche 8.050,48 €
Altro (specificare) z;éasnutf;:ﬁ]eeﬁ??m:éavon’ 57.357 52 €
Totale 550.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Aprile 2026 Giugno 2026
Progetto esecutivo Luglio 2026 Settembre 2026
Indizione procedura/stipula contratto Ottobre 2026 Dicembre 2026
Esecuzione lavori Gennaio 2027 Dicembre 2027
Collaudo e funzionalita Gennaio 2028 Giugno 2028

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in
coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato  d'Oneri
documentazione progettuale equivalente

(0]




Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo
2026 110.000,00 €
2027 396.000,00 €
2028 44.000,00 €
Totale 550.000,00 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

dell’intervento

1. Scheda
Titolo Inserire il codice intervento attribuito nell'ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto
Codice intervento: B.3.1
Riqualificazione della sala convegni della ASP San Sebastiano per la realizzazione di
un Centro di Educazione Continua in Medicina
Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
Costo  totale
previsto 200.000,00 €
Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dellintervento. Nel caso di bandi/awvisi, indicare la
Soggetto tipologia di soggetti che possono presentare domanda
Attuatore e
beneficiario Soggetto attuatore: Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto San Sebastiano”
Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.
Copertura Azione del PR: n.a.
finanziaria
Intervento specifico da D.1.A.: n.a.
Settore di intervento:
e Sanita
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Riqualificazione della sala convegni dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Istituto San
Oggetto Sebastiano”, funzionale alla realizzazione di un Centro di Educazione Continua in Medicina

(ECM) per il Distretto sanitario del Trasimeno (USL Umbria 1), che fornira attivita di formazione
continua ai professionisti sanitari, anche ai fini dellassolvimento dell'obbligo normativo di
conseguimento crediti ECM.

Cup Da acquisire

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
b_latura_ ¢ o Natura 03; Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
tipologia

o Tipologia 07: Manutenzione straordinaria

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale (vale a
dire: le attivita /o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi dell’ Ente proponente)
0 puntuale

II progetto in sé ha natura puntuale, in quanto consiste in opere di riqualificazione della sala
convegni presente nella struttura immobiliare dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona
“Istituto San Sebastiano”, ubicata nel centro storico di Panicale - struttura che ospita anche il




Distretto Sanitario del Trasimeno (USL Umbria 1) - funzionali alla creazione e accreditamento
di un Centro di Educazione Continua in Medicina (Centro ECM).

Il Centro offrira opportunita di formazione e specializzazione a professionisti sanitari, sia con
riguardo a quelli gia residenti nell'Area Interna, sia riguardo a professionisti che abitano altrove
e che potrebbero essere incentivati a trasferirvisi, trovandovi opportunita di crescita e
aggiornamento professionale, anche in relazione all'obbligo normativo di conseguimento
crediti ECM secondo i cicli triennali di certificazione dei percorsi ECM realizzati.

In questo senso, l'intervento genera condizioni che contribuiscono indirettamente a rendere il
territorio maggiormente attrattivo per profili professionali altamente qualificati in ambito
sanitario, di cui I'Area Interna esprime un'urgente necessita, non da ultimo in ragione
dell'attuale squilibrio demografico che vede la netta prevalenza delle fasce anagrafiche piu
anziane (e che quindi piu frequentemente necessitano di assistenza sanitaria qualificata).

Si pud pertanto dire che, nonostante la natura specificamente puntuale dell'intervento, lo
stesso evidenzia un impatto potenziale di respiro areale, in quanto produce benefici per tutte
le comunita del territorio.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e
risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio
Macro-Azione Strategia: B.3) Rafforzamento dell'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari

L'intervento si colloca coerentemente nel quadro delle azioni della Strategia d'Area indirizzate
ad incrementare i livelli di qualita della vita nella “Citta del Trasimeno”, contribuendo a rendere
il territorio piu attrattivo e interessante per profili professionali in ambito sanitario altamente
specializzati, con riguardo a:

e professionisti sanitari gia residenti nei Comuni dell'Area Interna, che potrebbero
trovare un valido incentivo a formulare percorsi a lungo termine di vita e di crescita
professionale nel e per il territorio grazie alla disponibilita, a livello locale, di
opportunita formative ECM, utili — tra I'altro — all'assolvimento dell'obbligo normativo
di conseguimento Crediti in Educazione Continua in Medicina (CECM);

e professionisti sanitari non residenti nell'Area Interna, ma interessati a effettuare un
cambiamento del proprio contesto di vita, senza pero rinunciare al percorso
professionale prescelto, i quali saranno incentivati a trasferirsi nella Citta del
Trasimeno potendo trovarvi contestualmente qualita della vita e possibilita di
apprendimento professionale continuo (anche ai fini dellassolvimento degli obblighi
normativi di cui sopra).

L'Educazione Continua in Medicina (ECM) ¢ il processo attraverso cui il professionista
sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai fabbisogni dei pazienti e alle esigenze del
servizio sanitario, attraverso il proprio sviluppo professionale. L'ECM, pertanto, fa riferimento
all'acquisizione di nuove conoscenze, abilita e attitudini utili ad una pratica competente della
professione sanitaria nelle sue varie declinazioni.

Il Programma nazionale ECM ¢ stato avviato nel 2002 sulla base del disposto del D.Lgs.
502/1992 (successivamente integrato dal D.Lgs. 229/1999), che ha introdotto l'obbligo di
formazione continua per i professionisti della sanita, attraverso attivita successive al corso di
studi e alla specializzazione, dirette a migliorare le competenze e le abilita cliniche, tecniche
e manageriali, nonché i comportamenti degli operatori sanitari, anche in relazione al progresso
scientifico e tecnologico. Il Programma ECM, attraverso una programmazione triennale di
dettaglio, definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono
essere maturati obbligatoriamente dagli operatori in un determinato triennio, gli indirizzi per
l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, i criteri e gli
strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze. Il disposto normativo
chiarisce, inoltre, che l'obbligo di partecipazione alle attivita di ECM costituisce requisito
indispensabile per l'esercizio dell'attivita professionale sanitaria, in qualita di dipendente o di




libero professionista, per conto di aziende ospedaliere, Universita, Unita Sanitarie Locali e
strutture sanitarie private.
La gestione amministrativa del Programma ECM & di competenza dell’Agenzia Nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), che inoltre supporta la Commissione Nazionale
Formazione Continua (CNFC), costituita nel 2000.
Con Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 (recepito con D.P.C.M. del 22 luglio 2010)
sono state - tra I'altro — definite le regole per I'accreditamento dei fornitori dei percorsi formativi
(provider) e sono stati definiti i criteri per la valutazione della qualita del sistema formativo
sanitario. Successivamente, I'Accordo Stato-Regioni dell'aprile 2012 ha stabilito, tra I'altro, le
linee guida per l'accreditamento dei provider, istituendo il relativo albo nazionale, mentre la
determina del CNFC di luglio 2013 ha stabilito le regole certificative per la verifica del corretto
assolvimento dell'obbligo formativo individuale. Piu recentemente (2019), la Commissione ha
altresi approvato il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Il totale dei crediti da acquisire ai fini dellassolvimento dell'obbligo formativo ECM é fissato su
base triennale (€ attualmente in corso il triennio di certificazione 2023-2025). Con la delibera
del dicembre 2016, la Commissione Nazionale ha definito 11 diverse modalita attraverso cui
il professionista pud acquisire, in ciascun triennio, i crediti ECM utili all'assolvimento
dell'obbligo:

o formazione residenziale classica;

e partecipazione a convegni, congressi, simposi e conferenze;
e formazione via videoconferenza;

¢ training individualizzato;

e gruppi di miglioramento, commissioni, comitati;

e attivita di ricerca;

e FAD attraverso strumenti informatici/cartacei;

e e-leaming;

e FAD sincrona;

[ )

formazione blended;

e docenza, tutoring e altro.
In Regione Umbria, il Sistema Regionale di Educazione Continua in Medicina & stato istituito
con DGR n. 1746 dell'11 dicembre 2002, con il fine di coordinare le attivita formative e gestire
I'accreditamento dei provider a livello regionale. Con la DGR n. 1555 del 16 dicembre 2011,
inoltre, la Regione Umbria ha istituito I'Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in
Medicina, che cura il monitoraggio e la valutazione delle attivita formative ECM, fornisce
supporto nella definizione delle politiche formative regionali e assicura ai provider la
collaborazione necessaria a garantire la qualita della formazione. Nel contesto di tale sistema,
un ruolo strategico & attribuito al Centro Unico di Formazione e Valorizzazione delle Risorse
Umane (CUF), istituito con DGR n. 716 del 13 luglio 2022 nellambito dell'architettura del
governo della formazione continua in Regione Umbria. Con riguardo alla gestione dellECM a
livello regionale, il CUF svolge funzioni di pianificazione e programmazione (in particolare per
quanto riguarda la definizione del fabbisogno formativo e I'elaborazione del Piano Unico di
Formazione Regionale), I'accreditamento dei corsi mediante la valutazione e approvazione
dei programmi formativi ECM proposti dai provider, il monitoraggio e la valutazione mediante
l'analisi di efficacia delle attivita formative, la gestione amministrativa e I'organizzazione
logistica dei corsi. La Regione Umbria & il soggetto competente — tra laltro — per
I'accreditamento dei provider di formazione continua, la gestione dellalbo regionale dei
provider, il monitoraggio del mantenimento dei requisiti ai fini dell'accreditamento.
Nel contesto delineato, l'intervento proposto si pone l'obiettivo di riqualificare la sala convegni
del’ASP San Sebastiano al fine di destinare la struttura a Centro accreditato di Educazione
Continua in Medicina (Centro ECM) al servizio della programmazione formativa del CUF,
iscritto all'albo regionale.
L'ASP San Sebastiano, I'Unione dei Comuni in qualita di capofila dellArea Interna e 'USL
Umbria 1 (componente del CUF) stipuleranno un accordo ad hoc ai fini dell'attivazione e
dellaccreditamento della struttura quale Centro ECM, con percorsi aderenti alle indicazioni
derivanti dal Piano Unico di Formazione regionale in Sanita vigente.




La struttura potra ospitare attivita di formazione residenziale classica, convegni, congressi,
simposi e conferenze, training individualizzato, gruppi di miglioramento, commissioni e
comitati, attivita di ricerca, attivita di docenza e tutoring nonché, previo opportuno allestimento,
attivita di formazione via videoconferenza, FAD sincrona attraverso strumenti informatici, e-
learning e formazione blended, nel contesto ECM e anche in altri contesti tra cui in particolare
quello dell'integrazione sociosanitaria, nellambito dellaccordo “Sinapsi® con I'Unione dei
Comuni del Trasimeno.

L'avvio dell'attivita del nuovo Centro ECM fungera da elemento di attrazione e di aggregazione
di diversi ordini di stakeholder (aziende sanitarie, centri privati, liberi professionisti, dipendenti,
Universita, etc.) localizzati nel territorio ed esterni ad esso.

10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione deftagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando, tra
l'altro: a) l'accessibilita e fruibilita dellintervento; b) la qualita economico-finanziaria del
progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi di gestione
€ manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra investimento proposto e costi
per la realizzazione e consequimento degli obiettivi); c) il livello di innovativita delle soluzioni
tecniche adottate; d) la capacita di promuovere processi di aggregazione (anche in termini di
servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'intervento si sostanzia in opere di riqualificazione della sala convegni presente nella struttura
immobiliare di proprieta dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Istituto San Sebastiano”,
ubicata nel Comune di Panicale, struttura che ospita anche gli uffici e i servizi del Distretto
sanitario del Trasimeno (USL Umbria 1).

Le opere di riqualificazione saranno finalizzate ad adeguare gli spazi alla futura destinazione
d'uso, consistente nell'attivazione di un Centro di Educazione Continua in Medicina (Centro
ECM) accreditato presso la Regione Umbria e attivato per I'erogazione di percorsi ECM rivolti
a profili professionali specialistici dell'ambito sanitario, in linea con il Piano Unico di
Formazione in sanita vigente.

Allo stato attuale, la sala convegni presenta evidenti segni di degrado dovuti all'usura, sia in
riferimento alla parte esterna del corpo di fabbrica, sia in riferimento a finiture (intonaci,
pavimentazioni, rivestimenti, etc.), sanitari e impiantistica interne, che ne minano lo stato di
decoro e ne pregiudicano la piena fruibilita in sicurezza e comfort.

) & s

s e




L'intervento prevede le seguenti opere di riqualificazione

e Pavimentazione: rifacimento pavimenti degradati, anche in corrispondenza dei
servizi igienici. Si prevedono, nello specifico, opere di demolizione di pavimenti e
rivestimenti delle superfici, trattamento per pavimenti in cotto, posa di piastrelle in
ceramica e in cotto e rivestimento con gres porcellanato.

o Infissi: sostituzione di tutti gli infissi attualmente in ferro con infissi in alluminio a taglio
termico, con installazione di vetrate termo-isolanti.

o Rifacimento dei servizi igienici, con sostituzione dei sanitari (lavabi, orinatoi, vasi,
cassette di scarico ad incasso) e delle porte (installazione di porte in legno di abete
tamburate).

o Rifacimento degli intonaci degradati dell'ingresso, della sala vetrata, della sala
conferenze e dei servizi igienici, mediante demolizione dell'intonaco usurato presente
e posa di intonaco premiscelato.

e Rifacimento della controsoffittatura, mediante posa di soffittatura costituita da
pannelli fonoassorbenti.

o Tinteggiatura di servizi igienici, sala vetrata, sala conferenze e ingresso.
Rifacimento impianto VRV, mediante installazione di un condizionatore rooftop per
raffreddamento e riscaldamento d’ambienti.

¢ Installazione di lattonerie (converse, scossaline e compluvi).

In sede di progettazione delle opere, si assumeranno a riferimento i criteri di massima
accessibilita e fruibilita degli spazi e degli ambienti per tutte le diverse categorie di utenti, e in
particolare per quelli diversamente abili, nonché principi di efficienza energetica e ridotto
impatto delle lavorazioni e dei materiali.

Il costo di investimento, che include sia le attivita di progettazione sia il costo dell'esecuzione
dei lavori, & stato stimato assumendo a riferimento il prezziario regionale vigente, parametrato
alla tipologia e all'entita delle opere a farsi.

Completati i lavori sara esperita la procedura per I'accreditamento presso Regione Umbria
della sede quale Centro ECM, avviando cosi la fase di programmazione ed erogazione dei
percorsi di Educazione Continua in Medicina (utili al conseguimento dei crediti ECM) rivolti ai
professionisti sanitari, sulla base di uno specifico accordo stipulato a tal fine tra ASP San
Sebastiano, Unione dei Comuni del Trasimeno (in quanto soggetto capofila dell'Area Interna
titolare della Strategia) e USL Umbria 1 (componente del CUF). A fronte di evidenze valutative




che indichino l'efficacia dei risultati e degli impatti generati dall'operativita del nuovo Centro
ECM, detto accordo potra essere rinnovato prevedendo la possibilita di integrare in pianta
stabile e strutturale le attivita dello stesso nel contesto del Sistema Regionale di Educazione
Continua in Medicina.

1"

Impatto
ambientale (se
pertinente
rispetto alla
tipologia di
intervento)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto dispiega
effetti positivi su salute e popolazione. Il progetto risulta conforme alla lista di controllo per
I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di entita non significativa) agli
obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2020/852. In linea generale, il
progetto rispetta i criteri di cui all'art. 17 di detto regolamento a garanzia dell'assenza di rischi
di danno significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento i
pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale modificato e
integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né procedimento
di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, con il quale viene data
attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto,
infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli Allegati Il, 1l-bis, lll e IV
del summenzionato Decreto Legislativo.

In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un ciclo di vita
atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione Europea
(Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara “preparata per la
resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali con impatti in tema di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, fornendo informazioni - tra
l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del progetto, la metodologia di valutazione e
i parametri chiave per la valutazione della vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre,
sempre in sede di progettazione, si procedera all'analisi del climate proofing dell'investimento
in relazione alle due dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 - Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei progetti
infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai summenzionati Orientamenti;
se il progetto non & riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui alla tabella, si
procedera all'elaborazione della dichiarazione di screening della neutralita climatica;
qualora, invece, il progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli
Orientamenti, si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

o Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas a effetto
serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il calcolo
dellimpronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. | risultati saranno
posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e relative di gas a effetto serra
(riportate negli Orientamenti medesimi). Se le emissioni superano una delle soglie, si
procedera a: i) monetizzare le emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo
ombra del carbonio secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad integrare
il principio “efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del progetto,
nell'analisi delle opzioni e nellanalisi costi-benefici; ii) verificare la compatibilita del
progetto con un percorso credibile per il conseguimento degli obiettivi globali di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050; iii) sintetizzare
I'analisi nella dichiarazione di verifica della neutralita climatica.

Resilienza climatica




e Fase 1 — Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita, dell'esposizione e
della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati Orientamenti. In assenza di
rischi climatici significativi, si procedera allelaborazione della dichiarazione di
screening di resilienza climatica. Al contrario, qualora vengano rilevati rischi, si
procedera alla fase 2, descritta a seguire.

o Fase 2 — Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dellimpatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione, valutazione,
pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti e adeguate. Inoltre,
sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un monitoraggio e di un seguito
regolari. Sara verificata la coerenza del progetto con le strategie e i piani di
adattamento ai cambiamenti climatici del’' UE, nazionali e regionali, nonché con altri
documenti strategici e di pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera
alla sintesi dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.

La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e a quella
della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una documentazione
consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara inclusa nel fascicolo di
progetto dell'operazione.

Indicatore di realizzazione (Output)

Numero di immobili destinati alla formazione continua di specialisti sanitari oggetto di interventi
di riqualificazione, Numero

Valore base: 0

Indicatori di Target finale: 1
12 realizzazione Fonte dati: sistema di monitoraggio
(output) e di
risultato Indicatore di risultato
Numero di nuovi Centri di Educazione Continua in Medicina attivati nell'Area Interna, Numero
Valore base: 0
Target finale: 1
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di procedimento
Responsabile per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
L LA Dott.ssa Giuseppina Marcantoni, Presidente dellAzienda pubblica di Servizi alla P
Progetto (RUP) “Io' .ssa Giuseppina Marcantoni, Presidente dellAzienda pubblica di Servizi alla Persona
stituto San Sebastiano
Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'attivazione e realizzazione dell’intervento
(procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge.
Modalita o Autorizzazioni D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
previste per e Procedura di appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e
14 | I'attivazione e dell'esecuzione lavori sulla base del PFTE, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
la realizzazione e Accreditamento del nuovo Centro ECM ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra
dell'intervento Governo, Regioni e P.A. del 5 novembre 2009 (recepito con DPCM del 22 luglio
2010) nel rispetto di criteri minimi e standard di cui alle Linee guida adottate con
Accordo Governo, Regioni, P.A. dell'aprile 2012, iscrizione all'albo regionale.
Livello di Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei relativi
. atti di approvazione.
15 progettazione

attualmente
disponibile

PFTE




2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche Progettazione, DL, coord. sicurezza 22.285,16 €
Opers civi Lavori di_riqualificazione sala 139.190,84 €
convegni
Imprevisti
Oneri per la sicurezza Costi e oneri per la sicurezza 11.009,86 €
Acquisto beni
Acquisizione servizi
Spese per il personale Incentivi per le funzioni tecniche 3.004,01 €
- IVA su lavori, progettazione, CSP,
Altro (specificare) DL, CSE, Accantonamento 24.510,13 €
Totale 200.000,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Esistente Esistente
Indizione procedura/stipula contratto .

(appalto integrato) Aprile 2026 Settembre 2026
Progetto esecutivo Ottobre 2026 Dicembre 2026
Esecuzione lavori Gennaio 2027 Giugno 2027
Collaudo e funzionalita Luglio 2027 Ottobre 2027

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o
documentazione progettuale equivalente

Indizione procedura/stipula contratto o
stipula accordo

Esecuzione prestazione

Verifiche e controlli - funzionalita

5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 15.422,97 €

2027 184.577,03 €
Totale 200.000,00 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda

1 | Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.3.2

Potenziamento dell’offerta territoriale di cure domiciliari integrate

2 | Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

€279.126,14

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento’. Nel caso di bandi/awvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore: USL Umbria 1 - Distretto socio-sanitario Trasimeno
Destinatari: il target di destinatari & costituito da tutti i cittadini non autosufficienti

residenti nel territorio dellArea Interna e con bisogni infermieristici domiciliari e/o di
cure palliative.

4 | Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.

Azione del PR: n.a.

Intervento specifico da D.l.A.: n.a.

Settore di intervento: Sanita

Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

L'intervento € teso a potenziare i servizi di cure domiciliari integrate infermieristiche e

5 Ogg’fetto palliative, qualificando l'offerta (che andra a rispondere anche ai bisogni psicologici
dell’intervento . i . S . .
delle persone non autosufficienti, con l'introduzione di servizi di supporto psicologico)
e distribuendola in modo omogeneo nell'Area Interna.
6 | CUP Da acquisire

7 | Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP

o Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
e Tipologia 99: Altro




Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale
(vale a dire: le attivita e/o limpatto generato travalicano i confini amministrativi
dell’Ente proponente) o puntuale

L'intervento si concretizza nella qualificazione e nel rafforzamento dell'offerta
territoriale di servizi di cure domiciliari integrate di natura infermieristica e psicologica
nonché di cure palliative, a beneficio di tutta I'utenza residente nell'Area Interna
(cittadini non autosufficienti e con bisogni infermieristici domiciliari e/o di cure
palliative).

Pertanto, l'intervento esprime — per definizione — portata e impatto di rilievo areale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.3) Rafforzamento dell'offerta di servizi sanitari e socio-
sanitari

L'intervento proposto contribuisce al miglioramento dei livelli di qualita della vita offerti
dalla Citta del Trasimeno per i suoi residenti (residenti attuali e potenziali nuovi
residenti) in quanto concorre a rafforzare l'offerta territoriale di servizi socio-sanitari
dedicati alla persona e adattati alle specifiche esigenze del paziente, a cominciare
dalle criticita che ne pregiudicano la mobilita e che determinano, pertanto, I'esigenza
di assistenza presso il proprio domicilio. In questo modo, il rafforzamento e la
qualificazione del servizio determineranno un beneficio diretto per tutta l'utenza della
“Citta del Trasimeno”, costituita da tutti i cittadini residenti nell'Area Interna, non
autosufficienti e con bisogni infermieristici e/o di cure palliative da soddisfare presso il
domicilio.

L'assistenza domiciliare integrata (ADI), infatti, & la modalita di presa in carico del
paziente che, per diverse tipologie di motivazioni, necessita di assistenza sanitaria e
sociale presso la propria abitazione, avendo problematiche che ne pregiudicano la
mobilita e, quindi, la possibilita di raggiungere i centri di erogazione dei servizi.
Secondo i dati regionali disponibili (fonte: Umbria in cifre), nel 2019 il 3% degli anziani
residenti in Umbria ha fruito di servizi di ADI, a fronte del dato nazionale del 2,96%.
Se, da un lato, questa circostanza denota una certa capacita del sistema regionale di
implementare forme avanzate di supporto personalizzato (quale &, appunto,
I'assistenza domiciliare integrata), dall'altra evidenzia altresi una rilevante domanda,
sul cui livello incidono sicuramente anche le condizioni di accessibilita ai centri di
erogazione dei servizi essenziali in determinate porzioni del territorio regionale, quali
le Aree Interne.

L'ADI si caratterizza per l'integrazione di misure di assistenza sanitaria e di assistenza
sociale, disegnate attorno alle specifiche esigenze del singolo paziente oggetto di cure
domiciliari sulla base di un piano individuale di assistenza integrata elaborato a partire
dalla valutazione multi-dimensionale del fabbisogno.

In un contesto territoriale come quello di un’Area Interna, per definizione caratterizzata
dalla distanza dai principali centri di erogazione dei servizi essenziali, e ancor di piu in
un contesto morfologico come quello del territorio della “Citta del Trasimeno”, in cui si
rileva un notevole squilibrioc demografico a favore delle fasce di popolazione
anagraficamente piu anziane, la disponibilita di un servizio di cure domiciliari in grado
di coprire, in modalita integrata e presso I'abitazione del paziente, fabbisogni di
assistenza sanitaria e sociale costituisce un rilevante valore aggiunto, in grado di
aumentare il senso di serenita e sicurezza dei pazienti residenti nell'Area Interna e dei
relativi familiari.

Da questo punto di vista — si evidenzia — lintervento di rafforzamento oggetto della
presente proposta prevede anche una qualificazione del servizio erogato dalla USL




Umbria 1, affinché la gamma di misure di assistenza sanitaria e sociale offerta sia
ampliata in modo da dare risposta anche ai fabbisogni di assistenza psicologica del
paziente e dei relativi familiari/caregiver.

In termini di risultati, 'intervento rafforzera la capacita di presidio socio-sanitario del
territorio e la disponibilita di misure integrate di assistenza per le comunita residenti.
In questo senso, l'intervento operera in maniera complementare e sinergica con altre
progettualita incluse nella Strategia d'Area:

o Riqualificazione della sala convegni dellASP San Sebastiano per la
creazione di un Centro di Educazione Continua in Medicina (cfr. Scheda
intervento B.3.1);

o Riqualificazione del Centro Diurno per Anziani di Paciano (cfr. Scheda
intervento B.4.1);

e Piano territoriale per l'inclusione di soggetti a rischio di esclusione sociale
(cfr. Scheda intervento B.4.3), in particolare operando in sinergia con il
servizio di trasporto sociale ivi previsto al fine di garantire completa copertura
alle esigenze dell'utenza del territorio con difficolta di mobilita autonoma.

Inoltre, nellambito della Missione 6 - Componente 2 del PNRR Italia Domani,
lintervento proposto risulta coerente con I'lnvestimento 1.2 - Casa come primo luogo
di cura e telemedicina, che include il sotto-investimento 1.2.1 - Casa come primo luogo
di cura, finalizzato ad incrementare il numero di persone prese in carico nell'assistenza
domiciliare al 10% della popolazione di eta superiore ai 65 anni attraverso investimenti
in strumenti informatici e una piu ampia offerta di servizi. In tale ambito, al momento
della predisposizione della presente scheda la Regione Umbria sta dando attuazione
al progetto "Assistenza Domiciliare Ampliamento presa in carico dei cittadini* (CUP
199122001510007), con un budget complessivo di 73,85 min € cofinanziato dal PNRR
per 41,31 min €. Il progetto sostiene finanziariamente I'aumento del volume delle
prestazioni rese in assistenza domiciliare e rivolte, in particolare, ai pazienti di eta
superiore ai 65 anni con una o piu patologie croniche o non autosufficienti, obbiettivi
rispetto ai quali I'intervento di cui alla presente scheda evidenzia importanti profili di
sinergia e complementarieta.

10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento evidenziando,
tra l'altro: a) 'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-finanziaria
del progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi
di gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra
investimento proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c)
il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di promuovere
processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'intervento si concretizza nel potenziamento - mediante rafforzamento e
qualificazione — del servizio di cure domiciliari integrate e di cure palliative attivo nel
territorio di competenza dellUSL Umbria 1, finalizzato a rispondere in maniera piu
efficace e completa ai fabbisogni di servizi di assistenza sanitaria, sociale e
psicologica (anche complessi) di soggetti residenti nell'Area Interna e con ridotta
autonomia funzionale, in particolare in termini di mobilita e, quindi, di possibilita di
raggiungere con mezzi propri i centri di erogazione dei servizi essenziali.
Attualmente, i servizi di ADI sono erogati mediante un’equipe socio-sanitaria
composta da un medico, un infermiere professionale e un assistente sociale.
Mediante l'intervento proposto si propone il rafforzamento dell'operativita dell'equipe
mediante l'individuazione sul mercato di una cooperativa sociale che fornisca i servizi
di assistenza infermieristica professionale nonché di supporto psicologico
professionale ad integrazione ['offerta di ADI del' USL Umbria 1.

Infine, & indispensabile dotare I'equipe dei veicoli necessari ad assicurare completa
copertura territoriale del servizio. Per tale motivo, I'intervento prevede I'acquisto di due
autovetture utilitarie a trazione ibrida, per un costo totale stimato in 40.000,00 €.




A valle del su richiamato periodo di implementazione dell'intervento di rafforzamento
di cui alla presente Scheda, a fronte di evidenze valutative che ne indichino I'efficacia
dei risultati prodotti e degli impatti generati in relazione ai fabbisogni del target di
destinatari della misura, 'USL Umbria 1 valutera l'opportunita di convertire il
rafforzamento temporaneo del servizio ADI oggetto del presente intervento in un
rafforzamento strutturale, stabile e su base territoriale di detto servizio.

Impatto ambientale (se

11 | pertinente rispetto alla | Non pertinente
tipologia di intervento)
Indicatore di realizzazione (Output)
Numero di servizi professionali di supporto aggiuntivi implementati a rafforzamento
dell'offerta territoriale di cure domiciliari integrate fornite dallUSL Umbria 1 nel
periodo settembre 2025-dicembre 2028, Numero
Valore base: 0
Indicatori di Target finale: 2
12 | realizzazione (output) e | Fonte dati: sistema di monitoraggio
di risultato
Indicatore di risultato
Anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata, Numero
Valore base: 1.298
Target finale: 1.498
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
" Responsabile Unico procedimento per ognuna delle fasi dell’appalto (qualora previsti).
del Progetto (RUP) Dott. Emilio Paolo Abbritti, Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno
Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'aftivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
necessarie a norma di legge.
Modalita previste per
14 I'attivazione e la e Procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per lindividuazione della
realizzazione cooperativa sociale che fornira i servizi professionali specialistici da
dell'intervento integrare nell'equipe medica ADI.
e Procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisto di due
autovetture utilitarie a trazione ibrida.
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei
Li . . relativi atti di approvazione.
15 ivello di progettazione

attualmente disponibile

Idea progettuale




2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto beni iIlD)lrJizaautovetture utilitarie a trazione 40.000,00 €
Infermiere professionale,
30 ore/sett., luglio 2025-
. . dicembre 2028
Acquisizione servizi Psicologo abilitato, 18 239.126,14 €
ore/settimana, luglio 2025-
dicembre 2028
Spese per il personale
Altro (specificare)
Totale 279.126,14 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi Data inizio prevista/effettiva Data fine previstaleffettiva
Predlsp05|2|9ne Capitolato d_Onen 0 Gennaio 2026 Marzo 2026
documentazione progettuale equivalente
In_dizione procedura/stipula contratto o Aprile 2026 Giugno 2026
stipula accordo
Esecuzione prestazione Luglio 2026 Dicembre 2028
Verifiche e controlli - funzionalita Gennaio 2029 Giugno 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 63.912,61€

2027 71.737,84 €

2028 71.737,84 €

2029 71.73785€

Totale 279.126,14 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda

Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.3.3

Potenziamento del sistema dei servizi territoriali per il sostegno e la cura degli
anziani

Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

€ 200.994,76

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/avvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore: USL Umbria 1

Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.

Azione del PR: n.a.

Intervento specifico da D.L.A.: n.a.

Settore di intervento: Sanita

Oggetto
dell'intervento

Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

L'intervento prevede il potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di assistenza e
cura agli anziani residenti nellArea Interna attraverso: 1) la realizzazione di due
laboratori di stimolazione cognitiva, uno al servizio del bacino di utenza dell'area nord
e uno al servizio del bacino di utenza dell'area sud del territorio; 2) I'attivazione di
sportelli di supporto ai familiari/caregiver presso ciascuno dei suddetti laboratori; 3)
potenziamento dei ricoveri di sollievo.

Cup

Da acquisire

Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP

o Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
o Tipologia 99: Altro

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale
(vale a dire: le attivita e/o limpatto generato travalicano i confini amministrativi
dell’Ente proponente) o puntuale

L'intervento si concretizza nel potenziamento del sistema territoriale di offerta di servizi
di assistenza e cura agli anziani al fine di favorirne la domiciliarita e ritardarne quanto
piu possibile listituzionalizzazione, a beneficio di tutti gli anziani residenti nell'Area




Interna, tramite la realizzazione di strutture e I'erogazione di servizi in grado di coprire
i bacini di utenza di tutta I'area.

Per definizione, pertanto, l'intervento ha respiro areale sia in termini di portata d’azione
che di impatto.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.3) Rafforzamento dell'offerta di servizi sanitari e socio-
sanitari

Il progetto di cui alla presente scheda contribuisce al miglioramento della qualita della
vita nella Citta del Trasimeno, concorrendo direttamente al rafforzamento dell'offerta
territoriale di servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria rivolti ai target piu
vulnerabili della popolazione residente.

Il fenomeno di impoverimento demografico che maggiormente interessa I'Area Interna
e riconducibile ad uno forte squilibrio a favore delle fasce di popolazione
anagraficamente piu anziane, dovuto al generale invecchiamento progressivo della
popolazione residente, che si riflette negli indici di vecchiaia e negli indici di
dipendenza strutturale rilevati per i Comuni del territorio. Tale conformazione
demografica pone peculiari sfide in termini di necessita di assistenza e cura sanitaria,
sociale, psicologica che richiedono, ai fini di un'efficace risposta, un sistema
adeguatamente strutturato e dotato di risorse idonee.

L'obiettivo dell'intervento proposto, dunque, consiste nel potenziamento del sistema
dei servizi a sostegno degli anziani residenti nel territorio nella “Citta del Trasimeno”,
mediante la realizzazione di:

1. un Laboratorio di Stimolazione Cognitiva (LSC) congiunta ad attivita fisica
adattata, suddiviso in due sedi, una al servizio del bacino di utenza dell'area
nord e una al servizio del bacino di utenza dell'area sud)

2. uno Sportello di supporto ai familiari caregiver, anche questo suddiviso in due
sedi. ciascuna dislocata presso uno dei Laboratori di cui sopra;

3. il potenziamento dei ricoveri di sollievo.

In termini di logica di intervento, l'allestimento e attivazione dei due Laboratori di
Stimolazione Cognitiva (LSC) rappresenta l'asse portante del progetto. | LSC
accolgono cittadini con disturbi cognitivi e/o demenza lieve e svolgono attivita di
stimolazione psico-cognitiva (nonché di sostegno ai caregiver) con l'obiettivo di
stimolare le performance cognitive, affettive e funzionali del paziente e di favorirne la
socializzazione, al fine ultimo di migliorare il benessere personale e la qualita della
vita del paziente e dei suoi familiari. L'organizzazione e l'implementazione dei LSC
riveste un ruolo strategico anche in considerazione dell'attuale assenza, nel territorio
di pertinenza del Distretto, di un centro Diurno Alzheimer.

In termini di risultati, l'intervento rafforzera la capacita di presidio socio-sanitario del
territorio. In questo senso, lintervento operera in maniera complementare e sinergica
con altre progettualita incluse nella Strategia d'Area:

e Riqualificazione della sala convegni del’ASP San Sebastiano per la
creazione di un Centro di Educazione Continua in Medicina (cfr. Scheda
intervento B.3.1);

e Riqualificazione del Centro Diurno per Anziani di Paciano (cfr. Scheda
intervento B.4.1);

e Piano territoriale per l'inclusione di soggetti a rischio di esclusione sociale
(cfr. Scheda intervento B.4.3).
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando,
tral'altro: a) 'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-finanziaria




del progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi
di gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra
investimento proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c)
il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di promuovere
processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'obiettivo generale dell'intervento € quello di supportare la domiciliarita degli anziani
non autosufficienti residenti nel territorio del Trasimeno, sostenendo la famiglia nei
compiti di cura, al fine di prevenire o ritardare ['istituzionalizzazione.
In questa prospettiva la prima misura € rappresentata dalla definizione e costruzione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, redatto sulla base della
Valutazione Multidimensionale, in sede di UVM. L'Unita di Valutazione
Multidimensionale (UVM) Area Anziani & lo snodo fondamentale dell'integrazione tra
le diverse professionalita socio-sanitarie afferenti al Distretto e I'équipe socio-
educativa dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, che ha il compito di valutare la
persona ed i suoi bisogni garantendo il massimo coinvolgimento possibile
dellinteressato. Inoltre, 'UVM, in ottica di sistema, € collegata al Punto Unico di
Accesso presso la Casa della Comunita, che garantisce accoglienza, orientamento e
accompagnamento ai cittadini, e alla Centrale Operativa Territoriale (COT), che
governa il cruscotto delle prestazioni e dei servizi nelllambito territoriale finalizzati al
rientro al domicilio dopo un periodo di ricovero ospedaliero.
L'intervento proposto comprende le seguenti componenti progettuali:
1. allestimento e attivazione del Laboratorio di Stimolazione Cognitiva
congiunta ad attivita fisica adatta (suddiviso in due sedi al servizio dei bacini
di utenza dell'area nord e dell'area sud);
2. attivazione dello Sportello di supporto ai familiari/caregiver individuale e/o di
gruppo, suddiviso in due sedi presso i summenzionati LCS;
3. potenziamento dei ricoveri di sollievo.

1. Laboratorio di Stimolazione Cognitiva
| Laboratori di Stimolazione Cognitiva (LSC, componente progettuale 1) offrono una
risposta ai fabbisogni degli anziani in diversa misura affetti da demenza, intervenendo
in un territorio attualmente privo di servizi di questo tipo. Per le persone che
presentano un decadimento cognitivo lieve 0 moderato (mild cognitive impairment —
MCI), risulta fondamentale la presenza, nella rete dei servizi, di laboratori che lavorano
sul potenziamento del residuale cognitivo, agendo sulle abilita socio-relazionali e
sull'utilizzo della memoria procedurale, sull'allenamento delle abilita di ragionamento
e di giudizio, sull'attenzione, anche al fine di favorire i meccanismi di compensazione.
Si specifica che, ad integrazione dei servizi di supporto psicologico, il laboratorio
includera anche un fisioterapista, al fine di mantenere le autonomie e le abilita fisiche
residue del paziente.
Attraverso ['attivazione degli LCS saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

e mantenere e/o migliorare la performance cognitiva;
mantenere le abilita psico-fisiche;
sviluppare strategie di compensazione basate sulle capacita residue;
contrastare la tendenza all'isolamento;
stimolare le relazioni interpersonali;

e sviluppare/potenziare la competenza del caregiver.
Al Laboratorio potranno partecipare i soggetti con diagnosi di decadimento cognitivo,
con attivita di vita quotidiana conservate, non portatori di gravi disturbi
comportamentali (persone con decadimento cognitivo lieve/moderato, e persone con
MMSE > 18).
L'operativita del Laboratorio si sostanziera nelle seguenti fasi di intervento:

e valutazione e osservazione della persona, effettuata dal personale

specialistico mediante la somministrazione di test neuropsicologici;
e psicomotricita, finalizzata alla relazione e percezione del proprio corpo;




attivita di stimolazione cognitiva e di orientamento spazio-temporale;
sostegno psicologico-relazionale ed educativo, rivolto anche ai familiari care-
giver, con suggerimenti per la gestione quotidiana della persona con
demenza, al fine di migliorare la qualita di vita.
L attivita laboratoriale di stimolazione cognitiva si articolera in due accessi settimanali,
organizzati con piccoli gruppi di anziani (fino ad un massimo di n. 6 anziani ad
accesso). Sono previsti cicli di 6 mesi per ciascuna persona, eventualmente
rinnovabili, previa valutazione dello specialista sanitario dell'Usl Umbria 1.
Per facilitare la partecipazione alle attivita del LSC, & prevista la dislocazione dello
stesso in due sedi a titolarita pubblica, una nel Comune di Passignano sul Trasimeno
e l'altra nel Comune di Panicale. Il LSC fara parte della rete aziendale dei servizi
(PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da declino cognitivo 0 demenza -
D.D.G. n. 399 del 13/03/2019), pertanto l'individuazione dei destinatari dei servizi,
tramite appositi test, e l'invio competeranno al Medico Specialista (neurologo/geriatra)
dei servizi sanitari ambulatoriali, al momento della diagnosi della malattia.
| LSC saranno organizzati in due accessi settimanali di due ore ciascuno, con
compresenza di uno psicologo con formazione specifica in ambito neuropsicologico e
di un terapista della riabilitazione (fisioterapista o psicomotricista) per ciascuna sede.
Al fine di monitorare la valutazione in itinere e a fine progetto, nonché di coordinare
I'attivita complessiva, si individua la medesima figura dello psicologo.
Il costo di progetto stimato include I'acquisizione del mobilio e della strumentazione
funzionale all'attivazione del Laboratorio, quale di seguito delineata:
¢ mobilio per ciascuna sede (tavolo, 8 sedie, mobiletto per schedario e riporre
il materiale)
e materiale per ciascuna sede (n. 2 minibike, 12 bastoni per ginnastica dolce,
4 palle da allenamento, orologio da parete).

2. Sportello di supporto ai familiari caregiver individuale e/o di gruppo

La malattia di Alzheimer/demenza & una malattia sociale, con peculiari ricadute per il
contesto familiare del paziente, ed & pertanto fondamentale sostenere la famiglia al
fine di giungere all'accettazione e consapevolezza delle difficolta del proprio familiare,
al fine di prevenire il burnout e sostenere un care giving resiliente. Ciascuna sede del
LSC sara, dunque, munita di uno sportello, ad accesso quindicinale, per il sostegno
psicologico che potra essere organizzato, anche eventualmente con il coinvolgimento
dell'associazionismo, sia a livello individuale che di gruppo, sulla base delle esigenze
che emergeranno dai familiari.

3. Potenziamento dei servizi offerti dai ricoveri di sollievo

Il Ricovero Temporaneo di Sollievo € un servizio di sostegno alle famiglie che si
trovano temporaneamente in difficolta nel gestire a domicilio i propri familiari non
autosufficienti e che, per il carico assistenziale che sostengono quotidianamente,
necessitano di un periodo di riposo efo di sostegno. Il ricovero di sollievo viene
effettuato principalmente presso una Residenza Protetta (R3 - R.R. 2/2022)
individuata tra quelle a gestione diretta o accreditate convenzionate con disponibilita
di posto, per un periodo fino ad un massimo di 30 giorni. | ricoveri di sollievo sono
anche previsti dai LEPS di cui alla Legge 234/2021 e di cui alla Deliberazione
Assemblea Legislativa n. 342/2023 nonché secondo le procedure Distrettuali.
Attraverso il presente intervento, si prevede di sostenere un totale n. 22 Ricoveri
Temporanei di Sollievo.

A completamento dellintervento di cui alla presente Scheda, sulla base di evidenze
valutative che indichino l'efficacia dei risultati e impatti prodotti dall'operativita del
Laboratorio di Stimolazione Cognitiva e dal rafforzamento dei Ricoveri Temporanei di
Sollievo in relazione ai fabbisogni dei destinatari target, 'lUSL Umbria 1 valutera
I'opportunita di rendere strutturali tali misure, integrandole su base stabile nell'ambito
della propria offerta territoriale di servizi.




Impatto ambientale (se

11 | pertinente rispetto alla | Non pertinente
tipologia di intervento)
Indicatore di realizzazione (Output)
Numero di sedi del nuovo Laboratorio di Stimolazione Cognitiva per anziani attivate
nell'Area Interna nel periodo ottobre 2025 - dicembre 2028, Numero
Valore base: 0
. - Target finale: 2
Indicatori di L . . .
12 | realizzazione (output) e Fonte dati: sistema di monitoraggio
et Indicatore di risultato
Prestazioni sanitarie di prossimita, Numero
Valore base: 0
Target finale: 55
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
3 Responsabile Unico procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
del Progetto (RUP) | 5t Emilio Paolo Abbrit, Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno
Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'aftivazione e realizzazione
dell'intervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
necessarie a norma di legge.
Modalita previste per
14 I’attivazione e la e Procedure di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
realizzazione e Per il potenziamento dei ricoveri di sollievo, si utilizzeranno le Strutture
dell'intervento Residenziali per anziani non autosufficienti (R3 ai sensi del R.R. 2/2022) gia
accreditate per le quali sono in atto le Convenzioni con 'Usl Umbria 1
nonché eventualmente quelle a gestione diretta.
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei
Li . . relativi atti di approvazione.
15 ivello di progettazione

attualmente disponibile

Idea progettuale




2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
. . Mobilio e materiale per le due sedi
Acquisto beni del LSC 5.000,00 €
1. Operativita LSC ottobre
2026-dicembre 2029
2. Operativita sportello di
supporto ai familiari care
Acquisizione servizi giver ottobre 2026-dicembre 195.994,76 €
2029
Potenziamento dei servizi
offerti dai Ricoveri di
Sollievo Temporaneo
Spese per il personale
Altro (specificare)
Totale 200.994,76 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita

4, Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predisposizione Capitolato d'Oneri o . .
documentazione progettuale equivalente Aprile 2026 Giugno 2026
In_d|2|one procedura/stipula contratto o Luglio 2026 Settembre 2026
stipula accordo
Esecuzione prestazione Ottobre 2026 Dicembre 2029
Verifiche e controlli — funzionalita Dicembre 2029 Dicembre 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 20.076,52 €

2027 60.306,08 €

2028 60.306,08 €

2029 60.306,08 €

Totale 200.994,76 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.3.4

Lab In&Aut - Laboratorio per minori con Disturbi dello Spettro Autistico

Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

399.922,00 €

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento’. Nel caso di bandi/awvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore: USL Umbria 1 - Distretto sanitario del Trasimeno

Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.

Azione del PR: n.a.

Intervento specifico da D.l.A.: n.a.

Settore di intervento: Sanita

Oggetto
dell'intervento

Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

L'intervento prevede I'allestimento e I'attivazione di un Laboratorio rivolto a minori con
Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) residenti nell'Area interna Trasimeno, con una
metodologia basata sui principi dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA).

Cup

Da acquisire

Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP

o Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
Tipologia 99: Altro

o Natura 01: Acquisto di beni
o Tipologia 00: Nuova fornitura

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dellintervento specificando se trattasi di intervento areale
(vale a dire: le attivita e/o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi
dell’Ente proponente) o puntuale

L'intervento prevede l'allestimento e I'attivazione di un nuovo Laboratorio per minori
con Disturbi dello Spettro Autistico (DSA), articolato in due sedi territoriali, l'una




collocata presso la sede della Residenza Protetta San Sebastiano, nel Comune di
Panicale, l'altra nel Comune di Tuoro sul Trasimeno. L'articolazione territoriale &
progettata nell'intento di fornire adeguata copertura allintero bacino di utenza
potenziale target dell'intervento, vale a dire i minori affetti da DSA residenti nella Citta
del Trasimeno.

Pertanto, lintervento evidenzia una portata e un impatto potenziale di natura
prettamente areale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Rafforzare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.3) Rafforzamento dell'offerta di servizi sanitari e socio-
sanitari

L'allestimento e I'attivazione di un nuovo Laboratorio rivolto a minori con Disturbi dello
Spettro Autistico residenti nella “Citta del Trasimeno” concorrera a rafforzare la qualita
della vita dei minori con DSA e dei loro familiari del territorio e — per tale via -
contribuira a migliorarne [attrattivita, in particolare andando a rispondere ad
un'esigenza territoriale attualmente non coperta da nessun analogo servizio locale.

Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) & un disturbo del neurosviluppo caratterizzato
da deficit dellinterazione sociale e della comunicazione, dalla presenza di
comportamenti rigidi e ripetitivi e/o di difficolta sensoriali che impattano sul
funzionamento e sullo sviluppo dell'individuo. In base alla quinta edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’ American Psychiatric Association, in
relazione all'intensita dei bisogni di supporto, al grado di compromissione della
comunicazione sociale e allintensita dei comportamenti limitati e ripetitivi, si
distinguono tre livelli di gravita crescente del DSA:

e livello 1, dove il paziente necessita di un supporto limitato nell'affrontare
situazioni o cambiamenti, con difficolta di interazione sociale moderate,
possibili comportamenti inflessibili e difficolta ad adattarsi a cambiamenti
della routine;

e livello 2, dove il paziente ha bisogno di un supporto sostanziale
nell'affrontare situazioni e cambiamenti nellambito della propria
quotidianita, con difficolta di comunicazione (verbale e non verbale) e di
interazione sociale piuttosto marcate, nonché con comportamenti e interessi
limitati e ripetitivi in misura tale da comprometterne la vita quotidiana;

e livello 3, dove il paziente ha necessita di un supporto molto sostanziale
nell'affrontare cambiamenti e situazioni nellambito della propria
quotidianita, manifestando gravi problemi di comunicazione e di interazione
sociale, nonché intensi comportamenti ripetitivi e limitati tali da
compromettere significativamente il funzionamento quotidiano.

Gli interventi da mettere in atto sono delineati dalla Linea Guida 21 e dalle
Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e
adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico (ottobre 2023) dell'lstituto Superiore
di Sanita. Tali riferimenti suggeriscono di ricorrere a interventi comprensivi e focalizzati
di tipo comportamentale, basati su specifici principi dell'Analisi Applicata del
Comportamento (ABA). Le Raccomandazioni € le Linee Guida citate indicano che la
tipologia, la modalita e la relativa intensita dell'intervento (monte ore assegnato)
devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di
funzionamento, tenendo conto dei molteplici contesti di implementazione (educativo,
sanitario, domestico) e dell'estrema variabilita fenotipica del DSA.

Tale intervento & mirato a migliorare la qualita della vita del minore con ASD agendo
sul nucleo core del disturbo. Gli interventi saranno sia individuali che di gruppo e i
comportamenti target su cui intervenire dovranno essere osservabili e misurabili in




maniera obiettiva con strumenti riconosciuti dalle Raccomandazioni e dalle Linee
guida dell'Istituto Superiore di Sanita.

Gli interventi riabilitativi e socio-riabilitativi devono essere erogati da personale
specificamente formato sui principi dell’Analisi Applicata del Comportamento (ABA).
L'efficacia del supporto dipende in larga parte dalla tempestivita della diagnosi e della
formulazione e attuazione della strategia di intervento personalizzata. Da qui,
l'importanza per il territorio e per i livelli di qualita della vita sperimentabili nello stesso
dell'allestimento e dell'attivazione del nuovo Laboratorio rivolto a minori con DSA.

10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall’intervento evidenziando,
tral'altro: a) 'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-finanziaria
del progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi
di gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra
investimento proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c)
il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di promuovere
processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'intervento consiste nell'allestimento e nell'attivazione, per la durata del presente
intervento, di due sedi del nuovo Laboratorio rivolto a minori affetti da Disturbi dello
Spettro Autistico (nonché ai relativi nuclei familiari/caregiver), residenti nell’Area
interna Trasimeno.

Per lallestimento delle due sedi del Laboratorio si procedera all'acquisizione e
installazione di forniture, con riguardo al mobilio necessario (2 scrivanie, 2 sedie
operatore, 4 sedie ospite, 2 tavolini per bambini, 8 sedie per bambini, 2 armadi con
doppia anta, 2 armadi con contenitori a vista) e ad attrezzatura di supporto alle attivita
rivolte al minore con DSA (2 carrelli di psicomotricita).

Per I'attivazione e 'operativita del Laboratorio, si procedera — mediante procedura di
legge — allindividuazione di un fornitore dei servizi professionali specialistici e che
operera a supporto dellEquipe multidisciplinare del Distretto Sanitario del Trasimeno.
Nello specifico, il soggetto individuato sara chiamato a fornire servizi professionali
pedagogici e di supporto psicologico nellambito delle sedi laboratoriali, entrambi di
tipo specialistico.

Per la fornitura dei servizi specialistici necessari alla realizzazione del Laboratorio
saranno richieste le seguenti professionalita:

- Psicologo Psicoterapeuta iscritto all'albo professionale ABA e con formazione
specifica in metodologie quali Early Start Denver Model, Developmental Individual
Difference Relationship Based, Floortime, Picture Exchange Comunication System
(PECS), o Verbal Behavior Therapy, social story, social Skill, PEERS (20
ore/settimana);

- Tecnico ABA, laureato in discipline i inerenti processi educativi di insegnamento e
apprendimento e di supporto alle persone e al contesto (36 ore/settimana).
L'attivazione delle due sedi del Laboratorio si concretizzera nell'erogazione presso le
stesse di percorsi individualizzati di supporto al minore con DSA, ciascuno della durata
stimata di sei mesi (ripetibile per ulteriori sei mesi secondo necessita, con
aggiornamento del progetto individuale). Ciascun percorso sara progettato e tarato
sulle specifiche condizioni ed esigenze del singolo minore preso in carico e potra
includere sia interventi individuali (rapporto 1:1) per un massimo di 4
ore/settimana/minore, sia interventi di gruppo (1-3 minori) per 2-3
ore/settimana/gruppo. In tal modo, nel periodo di operativita, si stima di poter prendere
in carico e assistere un range di 44-54 minori con DSA residenti nell'Area Interna, in
funzione della durata e delle specificita dei relativi percorsi individualizzati.

Ciascun percorso individualizzato sara sviluppato dallEquipe di valutazione del
Servizio di Riabilitazione dellEta Evolutiva del Distretto Sanitario del Trasimeno — USL
Umbria 1 (formata da neuropsichiatra infantile, psicologo psicoterapeuta, logopedista,
fisioterapista, assistente sociale) sulla base di una valutazione multidisciplinare basata
su strumenti validati scientificamente e standardizzati (VB Mapp, Abbls ed Efl o PEP),




Dal profilo funzionale, condiviso con famiglia, emergeranno punti di forza e di
debolezza nonché abilita latenti, fornendo la base per la progettazione del percorso
individualizzato. L'Equipe di valutazione elaborera, quindi, la bozza di Piano
Riabilitativo Individuale e la sottoporra all'Unita di Valutazione Multidisciplinare dell'Eta
Evolutiva del Distretto Sanitario del Trasimeno — USL Umbria 1, per la stesura
definitiva e l'autorizzazione. Ciascun Piano Riabilitativo Individuale (di durata
semestrale e ripetibile per ulteriori sei mesi previo aggiornamento) avra al centro gli
specifici fabbisogni e le peculiari condizioni del minore con DSA preso in carico,
definendo un set personalizzato di interventi di supporto integrati.

Da un punto di vista metodologico, ciascun percorso sara basato sui principi
dell'Analisi Applicata del Comportamento (ABA) e sui relativi modelli di intervento a
stampo comportamentale (Early Start Denver Model, D.I.R.Floortime, Picture
Exchange Communication System, Verbal Behavior Therapy, Social Stories, Social
Skills).

| modelli di intervento a stampo comportamentale sono rivolti a promuovere
comportamenti significativi dal punto di vista sociale, alla crescita dell'individuo e alla
progressione verso quei comportamenti adattivi tipicamente esibiti dalle persone della
stessa eta e gruppo sociale di riferimento. In questottica, le priorita educative sono
individuate sulla base di un criterio di funzionalita, in modo da promuovere I'autonomia
del minore con autismo e ridurne la dipendenza dalle figure di riferimento.

Le osservazioni comportamentali del soggetto con Disturbo dello Spettro Autistico
saranno quantificabili e misurabili oggettivamente mediante strumenti standardizzati.
L'analisi dei comportamenti permette di individuare relazioni funzionali tra individuo e
ambiente, stabilendo in modo oggettivo delle relazioni causali tra eventi ambientali e
comportamenti osservati. Questo processo avviene attraverso la manipolazione
sistematica dellambiente e la rilevazione dei comportamenti esibiti al variare delle
condizioni ambientali. Le procedure d’analisi o d'insegnamento vengono descritte in
modo dettagliato, al fine di favorire la replica delle stesse.

La rilevazione costante del dato comportamentale € lo strumento principale per
rilevare l'efficacia degli interventi e prendere decisioni rispetto alle abilita da
promuovere e alle modalita di supporto.

L'obiettivo dell'applicazione di interventi a stampo comportamentale & quello di
promuovere la generalizzazione delle abilita attraverso diversi ambienti, persone e
comportamenti. Pertanto, sara fondamentale la condivisione di obiettivi, strategie e
materiali da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo del minore con
DSA preso in carico.

La fase iniziale di ciascun percorso individualizzato sara volta ad instaurare una
relazione positiva e di controllo educativo con il minore con DSA preso in carico,
mediante un processo di “Pairing”. Le risultanze di tale fase saranno misurate
attraverso un'apposita griglia di valutazione della relazione. Successivamente
I'educatore effettuera un assessment delle preferenze, in grado di fornire una lista di
attivita, items e giochi motivanti per il minore con DSA preso in carico, da utilizzare
durate le sessioni d'intervento.

La parte successiva del percorso individualizzato consistera nell'applicazione delle
strategie di intervento (individuale e/o di gruppo) piu idonee allo specifico profilo
funzionale del minore con DSA preso in carico, al fine del raggiungimento degli
obiettivi prefissati nel Piano Riabilitativo Individuale in relazione alle aree d'intervento
individuate e indicate nella reportistica fomita dall’' Analista del Comportamento.

Per tutta la durata di ciascun percorso individualizzato sara assicurata la supervisione
dell'Analista del Comportamento, necessaria ad individuare tempestivamente e
prevenire possibili ostacoli al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano
Riabilitativo Individuale, provvedendo - se del caso — alla revisione/aggiornamento di
detti obiettivi.

Per gli interventi di gruppo trovera applicazione il metodo PEERS, volto a favorire lo
sviluppo e il rinforzo delle abilita sociali relative alla creazione e al mantenimento delle




amicizie e delle relazioni romantiche, fornendo altresi consigli sulla gestione di altri
aspetti della relazione come i conflitti, il rifiuto del Sé, il bullismo.

Un altro importante approccio metodologico che trovera applicazione nell’ambito del
Laboratorio € quello psicoeducativo del programma TEACCH (“Treatment and
Education of Autistic Communication Handicapped Children”), che prevede la modifica
e strutturazione dellambiente al fine di far fronte alle difficolta legate all'autismo,
ricorrendo a modelli di organizzazione fisica dellambiente e programmi visivi per
permettere al soggetto autistico di conoscere e prevedere il verificarsi degli eventi,
sistemi di lavoro che prevedono delle sequenze di attivita che consentono di
sviluppare l'autonomia lavorativa e operativa, modalita di strutturazione del compito
mediante ['utilizzo di istruzioni visive organizzate.

A fronte di evidenze valutative che indichino l'efficacia del Laboratorio nel rispondere
alle esigenze del target di riferimento, sulla base dei risultati prodotti e degli impatti
determinati mediante il periodo di operativita di cui al presente intervento, la USL
Umbria 1 valutera l'opportunita di integrare su base stabile e strutturale le attivita del
suddetto Laboratorio nell' ambito della propria offerta di servizi.

Impatto ambientale (se
11 | pertinente rispetto alla | Non pertinente
tipologia di intervento)
Indicatore di realizzazione (Output)
Numero di sedi del nuovo Laboratorio per minori con DSA attivate nell’Area Interna
nel periodo settembre 2025 dicembre 2028, Numero
Valore base: 0
dlicatone liggt:tjgflgi:s%éma di monitoraggio
12 | realizzazione (output) e ' 99
i Indicatore di risultato
Prestazioni sanitarie di prossimita, Numero
Valore base: 0
Target finale: 42
Fonte dati: sistema di monitoraggio
Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
3 Responsabile Unico procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
del Progetto (RUP) | 44t Emilio Paclo Abbrit
Descrivere le modalita che si intendono seguire per I'aftivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
necessarie a norma di legge.
Modalita previste per
14 I'attivazione e la e Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 per
realizzazione la fornitura di mobili e apparecchiature funzionali all'allestimento delle due
dell'intervento sedi del nuovo Laboratorio.
e Procedura di legge per l'individuazione del fornitore dei servizi professionali
funzionali alloperativita del Laboratorio per 40 mesi.
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei
Li . . relativi atti di approvazione.
15 ivello di progettazione

attualmente disponibile

Idea progettuale




2. Tipologie di spese

Voci di spesa

Descrizione

Importo

Spese tecniche

Opere civili

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisto beni

Mobili e attrezzature:

2 scrivanie

2 sedie operatore

4 sedie ospite

2 tavolini per bambini

8 sedie per bambini

2 armadi con doppia anta
2 armadi con contenitori a
vista

2 carrelli di psicomotricita

6.200,00 €

Acquisizione servizi

Acquisizione servizi da cooperativa
sociale per operativita sedi
Laboratorio settembre 2026
dicembre 2029 (2 educatori
professionali categoria D2 per un
impegno stimato di 36 ore/settimana
ciascuno, 1 psicologo psicoterapeuta
categoria E2 per un impegno stimato
di 20 ore/settimana)

393.722,00 €

Spese per il personale

Altro (specificare)

Totale

399.922,00 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio prevista/effettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o

documentazione progettuale equivalente Febbraio 2026 Maggio 2026
In_d|2|one procedura/stipula contratto o Giugno 2026 Agosto 2026
stipula accordo

Esecuzione prestazione Settembre 2026 Dicembre 2029
Verifiche e controlli — funzionalita Dicembre 2029 Dicembre 2029




5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 45.572,20 €
2027 118.116,60 €
2028 118.116,60 €
2029 118.116,60 €

Totale

399.922,00 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

1 | Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.4.1

Riqualificazione del Centro Diurno per Anziani di Paciano

2 | Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di eventuale
cofinanziamento comunale o di alfri soggetti

250.000,00 €

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore e il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandirawvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Paciano

4 | Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: FESR

Obiettivo specifico: PR FESR, Priorita 5, Obiettivo specifico 5.2
Azione del PR FESR: n.a.

Intervento specifico da D.L.A: n.a.

Settore di intervento:

e codice FESR 127 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono
allinclusione sociale nella comunita

5 | Oggetto dell’intervento

Breve descrizione dell'intervento (max 300 caratteri)

L'intervento consiste nella riqualificazione del Centro Diurno per Anziani collocato
presso Palazzo Rossini, a Paciano, al fine di adeguarne spazi e strutture per il
rafforzamento qualitativo e quantitativo delle attivita e dei servizi erogati in
collaborazione con Centri Sociali Anziani, Terzo Settore, mondo del volontariato.

6 | CUP

Da acquisire

7 | Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell’intervento in base alla classificazione CUP

o Natura 03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
e Tipologia 07 - Manutenzione straordinaria

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se trattasi di intervento areale
0 puntuale

Il progetto ha natura puntuale, concretizzandosi in opere di riqualificazione del Centro
Diurno per Anziani gia oggi collocato presso Palazzo Rossini, nel centro storico del
Comune di Paciano. L'edificio € collocato all'interno delle mura del centro storico, ma
dispone di un ingresso principale che affaccia al di fuori delle stesse, facilitandone
l'accessibilita.




Considerata la natura e le funzioni della struttura, il Centro potra fungere da punto di
riferimento per la realizzazione di attivita e I'erogazione di servizi da parte di tutta la
nutrita rete di Centri Sociali per Anziani che si sviluppa in maniera diffusa nell'Area
Interna (Centro Sociale Anziani di Paciano, Centro Socio-Culturale “L'incontro” di
Castiglione del Lago, Centro Iniziative Sociali di Tuoro sul Trasimeno, Centro Socio-
Culturale “L'Ombra del Nocciolo” di Citta della Pieve, Centro Sociale Anziani “Remo
Boldrini” di Paciano, Centro Sociale “Vita agli Anni” di Passignano sul Trasimeno, il
Centro Anziani CSA “Quartilio Fratini” di Tavernelle), a beneficio degli anziani del
territorio.

In questo senso, benché puntuale negli specifici contenuti progettuali, I'intervento
persegue obiettivi ed evidenzia un impatto potenziale di respiro areale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.4) Servizi e strumenti per l'inclusione di target a rischio
di marginalizzazione

Nellambito della Strategia d'Area, l'intervento concorre al miglioramento dei livelli di
qualita della vita nella Citta del Trasimeno, in quanto punta a rendere disponibile per
le comunita dell’Area Interna una struttura pubblica di servizio a carattere territoriale
e rivolta alle esigenze dei cittadini pii anziani, che hanno cosi a disposizione uno
spazio relazionale, aggregativo, sociale, culturale e ricreativo funzionale a favorire
percorsi di invecchiamento attivo e in buona salute.

II Centro Diurno per Anziani oggetto di riqualificazione, infatti, sara gestito dal
Comune di Paciano, che ne rendera disponibile I'utlizzo per I'erogazione di servizi e
la realizzazione di attivita a beneficio delle fasce anagrafiche pil avanzate da parte
dei Centri Sociali Anziani dell'Area Interna, di Enti del Terzo Settore, di servizi sociali
di zona, di associazioni del mondo del volontariato, sulla base di specifici accordi non
onerosi di natura convenzionale.

Pur nella sua natura puntuale, l'intervento risponde, quindi, ad un fabbisogno urgente
e diffuso in tutto il territorio dell'Area Interna, come si evince dal peso demografico
della quota di popolazione over 65 che vi abita (27,3% al 1° gennaio 2023). Da questo
punto di vista, il territorio di Paciano & quello che evidenzia - nell’Area Interna — il
maggior squilibrio demografico, con un’incidenza particolarmente elevata (rispetto al
totale della popolazione residente nel Comune) della fascia over 65 (31,6%) € una
quota relativamente ridotta di popolazione attiva (58%), cui si accompagna un
conseguente squilibrio in termini di dipendenza strutturale.

L'intervento, quindi, punta a rispondere all'esigenza di azione pubblica che emerge
con chiarezza da tali dati, in questo senso andando ad operare in sinergia con altre
progettualita incluse nella Strategia d'Area, quali:

o INISIEME, sia con riguardo all'intervento di attivazione dei CAG (cfr. Scheda
intervento B.4.5), sia con riguardo alle Attivita e servizi ivi realizzati (cfr.
Scheda intervento B.4.6); liniziativa € incentrata sulla realizzazione di
attivita e servizi progettati e attuati in un'ottica di intergenerazionalita,
promuovendo pertanto percorsi di invecchiamento attivo caratterizzati
dallinterazione con le fasce di popolazione anagraficamente piu giovani;

e Piano fterritoriale per l'inclusione di soggetti a rischio di esclusione (cfr.
Scheda intervento B.4.3). Il progetto include diversi interventi, tra i quali la
prosecuzione dell'impiego degli spazi DigiPass Trasimeno per percorsi di
alfabetizzazione digitale rivolti ai piu anziani e il servizio di Trasporto sociale
funzionale a garantire accessibilita fisica ai centri di erogazione dei servizi
essenziali per i soggetti piu a rischio (inclusi gli anziani).




e Potenziamento dell'offerta territoriale di cure domiciliari integrate (cfr.
Scheda intervento B.3.2);
e Potenziamento del sistema dei servizi territoriali per 'assistenza e la cura
degli anziani (cfr. Scheda intervento B.3.3).

Inoltre, nel contesto nazionale, l'intervento risulta coerente con la riforma in materia
di politiche in favore delle persone anziane e di non autosufficienza realizzata con il
D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che ha dato attuazione alla Legge delega 23 marzo
2023, n. 33. La riforma avviata con questultima Legge rappresenta una delle
milestone del PNRR Ifalia Domani ed & stata sviluppata in continuita con l'iniziativa
Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, coalizione sociale nata nel
luglio 2021. L'intervento qui proposto esprime evidenti punti di contatto con il disposto
del su richiamato decreto legislativo, soprattutto laddove questo individua diverse
tipologie di misure rivotle ai target pil anziani (misure per la prevenzione della fragilita
e la promozione della salute, per la promozione dell'invecchiamento attivo nei luoghi
di lavoro, per la promozione dellinvecchiamento attivo mediante I'impegno delle
persone anziane in attivita di utilita sociale e di volontariato, misure di promozione
della mobilita delle persone anziane, misure per favorire il turismo del benessere e il
turismo lento, interventi di contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e
affettiva delle persone anziane, misure per il mantenimento delle capacita fisiche,
intellettive e sociali, azioni di valorizzazione volte a promuovere lincontro e il dialogo
intergenerazionale, misure per la promozione dell'attivita fisica e sportiva e per
incentivare la relazione con animali da affezione, progetti di servizio civile universale
afavore di persone anziane, senior co-housing e co-housing intergenerazionale, efc.)
la cui realizzazione nella Citta del Trasimeno potrebbe trovare utile supporto nel
Centro oggetto di intervento.

10

Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento

L'intervento prevede la riqualificazione del Centro Diurno per Anziani localizzato
presso Palazzo Rossini, nel centro storico del Comune di Paciano.
Il Centro, che ha una capienza di circa 10-15 persone adulte, si sviluppa su due piani
collegati da una rampa di salita, che garantisce piena accessibilita al piano superiore
anche a soggetti con disabilita motorie.
Al piano terra sono localizzati due ingressi, di cui quello principale che affaccia al di
fuori delle mura del centro storico cittadino, facilitando la fruibilita della struttura.
Sempre al piano terra sono collocati una cucina, un bagno di servizio per gli operatori,
un magazzino, una sala polivalente che — all'occorrenza — pu6 altresi fungere da
refettorio.
Al piano superiore ¢ collocata un'aula di circa 18 mq con bagno e una sala grande
polivalente (50 mq), anche questa dotata di servizi igienici.
Si fornisce, in allegato alla presente scheda, la piantina di riferimento.
Inoltre, il Centro include anche una pertinenza esterna di circa 60 mq adibita a
giardino vivibile, collocato comunque all'interno dello spazio perimetrale della
struttura.
Con il progetto proposto si intende intervenire per:
e ['adeguamento degli spazi interni;
la sostituzione degli infissi;
il rifacimento dei servizi igienici;
limbiancatura;
linstallazione di sistema montascale per carrozzine presso la rampa di
collegamento tra i due piani;
¢ lasistemazione della zona refezione, prevedendosi in particolare opere sulle
mura al fine di ripristinare il fondo necessario alla successiva imbiancatura,
la sistemazione della porta di accesso, la fornitura di tavoli, sedute, supporti




di appoggio e scaffalature per consentire l'utilizzo della sala a beneficio degli
utenti del Centro;

o [allestimento della zona cucina, prevedendosi in particolare opere sulla
parte muraria e su quella impiantistica, nonché sugli infissi, associate
allallestimento della cucina mediante la fornitura di forni, piastre e fornelli,
lavabo, tavoli, frigoriferi/congelatori, scaffalature e credenze, necessari
alleffettiva attivazione dello spazio al servizio degli utenti del Centro;

¢ |a sistemazione del giardino esterno, prevedendosi in particolare interventi
strutturali per il ripristino della pavimentazione e della vegetazione,
linserimento di un cancello di delimitazione/ingresso e di un ringhiera di
protezione collocata presso il muro perimetrale, la fornitura di tavoli e sedute
per l'utilizzo dello spazio all'aperto ai fini delle attivita erogate dal Centro;

e [allestimento di arredamento, mobilio e attrezzatura minima necessaria
allapertura del Centro, prevedendosi in particolare interventi di
adeguamento e allestimento delle sale interne, che includono la
risistemazione completa di tutti i muri, gli infissi, le paratie, gli impianti, la
ringhiera e i solai, la fornitura di tavoli, sedute, scaffalature, armadi e librerie
funzionali alle attivita del Centro al servizio dei suoi utenti (incluso il mobilio
per lo spazio riservato agli operatori), nonché di arredi da bagno per
l'allestimento dei servizi igienici;

e [adeguamento e sistemazione degli impianti.

Le opere a farsi sono, pertanto, funzionali ad ottimizzare l'accessibilita e la fruibilita
della struttura tenendo conto delle variegate esigenze specifiche della categoria di
utenza target.

Poiché Palazzo Rossini rientra nellElenco dei vincoli architettonici (aggiornato al
maggio 2025) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell Umbria,
in sede di progettazione e di esecuzione delle lavorazioni a farsi, saranno garantite
le opportune interlocuzione con quest'ultima ai fini dell'espletamento dei procedimenti
valutativi e autorizzativi di competenza nonché ai fini della vigilanza sulla fase di
esecuzione.

1

Impatto ambientale

(compilare se pertinente alla tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dellintervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla
lotta al cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale
0 procedure di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di
applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il
rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto
VAS del PR FESR con riferimento al criterio DNSH, il rispetto del climate proofing
(processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture
di durata attesa almeno quinquennale)

In linea con il Rapporto ambientale VAS Umbria PR FESR 2021-2027, il progetto
dispiega effetti positivi su salute e popolazione. Il progetto risulta conforme alla lista
di controllo per I'Obiettivo di Policy 5, evidenziando contributi indiretti (sebbene di
entita non significativa) agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'art. 9 del Reg.
(UE) 2020/852. In linea generale, il progetto rispetta i criteri di cui allart. 17 di detto
regolamento a garanzia dellassenza di rischi di danno significativo agli obiettivi di
mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso
sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso
un’economia circolare, prevenzione e riduzione dellinquinamento, protezione e
ripristino della biodiversita e degli ecosistemi. Ad ogni modo, ad ulteriore
rafforzamento di tale garanzia, in sede di progettazione saranno assunti a riferimento
i pertinenti criteri di vaglio tecnico di cui al Reg. delegato (UE) 2021/2139 quale
modificato e integrato dal Reg. delegato (UE) 2023/2485.

Il progetto non richiede né procedimento di valutazione di impatto ambientale né
procedimento di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale di cui agli artt.




6 e 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104, con il quale viene data attuazione alla Direttiva 2011/92/UE come modificata
dalla Direttiva 2014/52/UE. Il progetto, infatti, non risulta riconducibile a nessuna delle
fattispecie di cui agli Allegati Il, lI-bis, Il € IV del summenzionato Decreto Legislativo.
In materia di climate proofing, trattandosi di un investimento infrastrutturale con un
ciclo di vita atteso superiore al quinquennio, troveranno applicazione gli Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, della Commissione
Europea (Comunicazione 2021/C 373/01). In sede di progettazione, la proposta sara
“preparata per la resa a prova di clima” in relazione a tutte le componenti progettuali
con impatti in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi,
fornendo informazioni — tra l'altro — circa il contesto, i confini e le interazioni del
progetto, la metodologia di valutazione e i parametri chiave per la valutazione della
vulnerabilita climatica e dei rischi climatici. Inoltre, sempre in sede di progettazione,
si procedera all'analisi del climate proofing dell'investimento in relazione alle due
dimensioni della neutralita climatica e della resilienza climatica.

Neutralita climatica

e Fase 1 — Screening: il progetto sara posto a confronto con l'elenco dei
progetti infrastrutturali da sottoporre a climate proofing di cui ai
summenzionati Orientamenti; se il progetto non & riconducibile a nessuna
delle fattispecie di cui alla tabella, si procedera all'elaborazione della
dichiarazione di screening della neutralita climatica; qualora, invece, il
progetto risulti riconducibile ad una delle fattispecie di cui agli Orientamenti,
si procedera alla fase 2, descritta a seguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera a quantificare le emissioni di gas
a effetto serra in un anno tipo di funzionamento, utilizzando il metodo per il
calcolo dell'impronta di carbonio di cui ai summenzionati Orientamenti. |
risultati saranno posti a confronto con le soglie delle emissioni assolute e
relative di gas a effetto serra (riportate negli Orientamenti medesimi). Se le
emissioni superano una delle soglie, si procedera a: i) monetizzare le
emissioni di gas a effetto serra utilizzando il costo ombra del carbonio
secondo i riferimenti di cui agli Orientamenti, nonché ad integrare il principio
“efficienza energetica al primo posto” nella preparazione del progetto,
nellanalisi delle opzioni e nellanalisi costi-benefici; ii) verificare la
compatibilita del progetto con un percorso credibile per il conseguimento
degli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il
2030 e il 2050; iii) sintetizzare I'analisi nella dichiarazione di verifica della
neutralita climatica.

Resilienza climatica

e Fase 1 - Screening: sara realizzata un'analisi della sensibilita,
dell'esposizione e della vulnerabilita al clima coerente con i summenzionati
Orientamenti. In assenza di rischi climatici significativi, si procedera
all'elaborazione della dichiarazione di screening di resilienza climatica. Al
contrario, qualora vengano rilevati rischi, si procedera alla fase 2, descritta
aseguire.

e Fase 2 - Analisi dettagliata: si procedera alla valutazione dei rischi climatici,
comprese le analisi della probabilita e dell'impatto, coerentemente con i
summenzionati Orientamenti. Si passera, quindi, allindividuazione,
valutazione, pianificazione e attuazione di misure di adattamento pertinenti
e adeguate. Inoltre, sara valutata la portata e I'eventuale necessita di un
monitoraggio e di un seguito regolari. Sara verificata la coerenza del
progetto con le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici
dellUE, nazionali e regionali, nonché con altri documenti strategici e di
pianificazione pertinenti, anche locali. Infine, si procedera alla sintesi
dell'analisi nella dichiarazione di verifica della resilienza climatica.




La documentazione prodotta in relazione alla dimensione della neutralita climatica e
a quella della resilienza climatica sara riunita e sistematizzata nell'ambito di una
documentazione consolidata di screening climatico/resa a prova di clima, che sara
inclusa nel fascicolo di progetto dell'operazione.

Indicatori di
12 | realizzazione (output) e
di risultato

Indicatore di realizzazione (Output)
Codice, Descrizione e unita di misura:
e RCO77, Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno, Numero
Valore base: 0
Target finale: 1
Fonte dati: sistema di monitoraggio

Indicatore di risultato
Codice, Descrizione e unita di misura;
e RCR77, Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno,
Numero
Valore base: 0
Target finale: 30
Fonte dati: Istat

Responsabile Unico

Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).

= del Progetto (RUP) Geom. Francesco Magionesi, Responsabile dell'Ufficio Lavori pubblici, patrimonio e
demanio del Comune di Paciano
Descrivere le modalita che si intendono seguire per l'attivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
Modalita previste per necessarie a norma di legge.
14 I'attivazione e la
realizzazione e Procedura di affidamento delle attivita di progettazione ai sensi del D.Lgs.
dell’intervento 36/2023.
e  Procedura di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione dei lavori.
Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi dei
Li . . relativi atti di approvazione.
15 ivello di proqettazlope
attualmente disponibile
Idea progettuale
2. Tipologie di spese
Voci di spesa Descrizione Importo
Spese tecniche Progettazione, CSP, DL, CSE 11.000,00 €
Opere civ Impianti, servfi'zi' igienici, giardino, 160.000,00 €
initure
Acquisto beni Montascale, arredamento, cucina 40.000,00 €
Imprevisti Imprevisti 4.100,00 €
Oneri per la sicurezza Oneri sicurezza 4.000,00 €
Acquisizione servizi
Spese per il personale Incentivi funzioni tecniche 3.280,00 €
Altro (specificare) IVA su lavori e spese tecniche 27.620,00 €
Totale 250.000,00 €




3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(format cronoprogramma per tipo intervento: realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica Giugno 2026 Luglio 2026
Progetto esecutivo (inclusi valutazione e
autorizzazione da parte della Agosto 2026 Dicembre 2026
Soprintendenza)
Indizione procedura/stipula contratto Gennaio 2027 Marzo 2027
Esecuzione lavori Aprile 2027 Settembre 2027
Collaudo e funzionalita Ottobre 2027 Dicembre 2027

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(format cronoprogramma per tipo intervento: acquisizione di servizi o forniture in appalto pubblico o in

coprogettazione con Enti del Terzo Settore

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o

d ) . Gennaio 2026 Febbraio 2026
ocumentazione progettuale equivalente
Indizione procedura/stipula contratto o Marzo 2026 Maggio 2026
accordo
Esecuzione prestazione (incluse fasi di
valutazione e autorizzazione di competenza Giugno 2026 Dicembre 2026
della Soprintendenza)
Verifiche e controlli - funzionalita Gennaio 2027 Marzo 2027
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita
Anno Importo
2026 50.000,00 €
2027 175.000,00 €
2028 25.000,00 €
Totale 250.000,00 €




Scheda B.4.1 - Allegato: piantina Palazzo Rossini




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

1. Scheda

1

Titolo

Inserire il codice intervento attribuito nell’ambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto

Codice intervento: B.4.2

App BRIDGE per un ambiente fisico e virtuale inclusivo nei confronti dei
soggetti con disabilita

Costo totale previsto

Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti

90.154,10€

Soggetto Attuatore e
beneficiario

Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario delfintervento’. Nel caso di bandi/awvisi,
indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda

Soggetto attuatore: Unione dei Comuni del Trasimeno

Copertura finanziaria

Fonte finanziaria: Risorse nazionali
Obiettivo specifico n.a.

Azione del PR: n.a.

Intervento specifico da D.L.A.: n.a.

Settore di intervento: Sanita

Oggetto
dell’intervento

Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)

Sviluppo e lancio dellApp BRIDGE, che riunisce in un unico applicativo fruibile da
smartphone diverse funzionalita a supporto della piena accessibilita fisica-cognitiva e
della piena fruibilita della “Citta del Trasimeno” da parte di utenti portatori di disabilita,
fornendo - grazie al ricorso allintelligenza artificiale — una user experience
pienamente personalizzata.

Cup

Da acquisire

Natura e tipologia

Indicare la natura e la tipologia dell’intervento in base alla classificazione CUP

e Natura 02: Acquisto o realizzazione di servizi
e Tipologia 11: Studi e progettazioni (inclusa realizzazione di applicativi
informatici)

Localizzazione
dell’intervento

Indicare la localizzazione dell'intervento specificando se trattasi di intervento areale
(vale a dire: le attivita e/o I'impatto generato travalicano i confini amministrativi
dell’Ente proponente) o puntuale




L'intervento consiste nello sviluppo e lancio dell App BRIDGE, un software fruibile da
smartphone e finalizzato a garantire la completa accessibilita fisica e cognitiva,
nonché la piena fruibilita del territorio dell'Area Interna (dei suoi beni naturali,
paesaggistici, culturali, architettonici, storici, dei suoi spazi relazionali, etc.) nonché dei
servizi essenziali erogati nel territorio da parte di categorie di utenti portatori di
disabilita, offrendo una user-experience personalizzata rispetto alle specifiche
esigenze del singolo utente disabile grazie ad un’estensiva applicazione dell'lA e alla
triangolazione di diverse tipologie di funzionalita. L'App &, quindi, legata allintero
territorio dell’Area Interna “by design” (con un modello replicabile anche in altri territori
e pienamente scalabile) e, pertanto, esprime un respiro areale sia in termini di
perimetro di azione, sia in termini di impatto potenziale.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.4) Servizi e strumenti per l'inclusione di target a rischio di
marginalizzazione

L'intervento concorre direttamente al miglioramento della qualita della vita
nell'Area Interna, sia per i soggetti gia residenti allinterno della stessa, sia nei
confronti di potenziali nuovi residenti, con specifico riguardo al target di utenti
portatori di disabilita fisiche, cognitive, sensoriali, motorie, etc., contribuendo
cosi a rafforzarne I'attrattivita e a contrastare i fenomeni di spopolamento.

Le disabilita, che possono essere congenite o0 sopraggiungere per eventi che
occorrono nel corso della vita dell'individuo, richiedono strumenti e servizi tarati
sulle specifiche necessita della persona disabile. Si tratta di un’esigenza
emergente in ambiti territoriali — come la “Citta del Trasimeno” — che gia oggi
sperimentano un significativo squilibrio demografico a favore delle fasce
anagraficamente piu anziane. Inoltre, la completa accessibilita fisica-cognitiva
e la piena fruibilita del territorio, dei suoi asset e dei diversi ordini di servizi che
esso offre concorrono a promuovere forme di turismo piu inclusive, fondate
sull'abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e culturali.

L'applicazione sara denominata “BRIDGE" (“ponte”), in quanto vuole
rappresentare lo strumento di collegamento tra l'utente portatore di disabilita e
il territorio che abita/visita nell’ambito dell'Area Interna, mirando a creare un
ambiente piu accessibile e inclusivo grazie ad un ecosistema tecnologico user-
friendly e ad un'estensiva applicazione dell'1A e del machine learning che
permettera di offrire una user experience completamente personalizzata sullo
specifico utente e sulle esigenze legate alla sua tipologia di disabilita.
L'applicativo sara funzionale alla fruizione del territorio dell’Area Interna e,
quindi, sara sviluppato in riferimento agli attrattori, agli asset e ai servizi degli
otto Comuni che la compongono. La specificita territoriale consente di fornire,
attraverso l'app, servizi e funzionalita mirate, complete ed esaustive nei
contenuti e negli obiettivi informativi. Cid non toglie, tuttavia, che il progetto,
puntando a creare un ambiente virtuale/fisico accessibile e inclusivo in uno
specifico ambito territoriale, configuri un modello di intervento replicabile e
scalabile ad altri contesti.

BRIDGE, infatti, si propone di definire un modello di supporto completo, che
vada oltre la mera accessibilita fisica, tenendo conto anche di esigenze di
accessibilita cognitiva e di sostanziale fruibilita degli asset e dei servizi
territoriali e puntando, in questo senso, a promuovere, per il soggetto con




disabilita, una vita autonoma, soddisfacente e pienamente integrata nella
societa.

Rendendo [l'applicazione pubblicamente e gratuitamente scaricabile dai
principali store e liberamente fruibile da smartphone, si intende promuovere il
miglioramento della qualita della vita nella “Citta del Trasimeno” per le persone
disabili, offrendo loro strumenti per affrontare in modo semplificato e piu
efficace le sfide quotidiane in base allo specifico tipo di disabilita di cui 'utente
€ portatore, concorrendo cosi a promuovere la vita autonoma e indipendente.
In questo senso, il progetto opera in stretta sinergia con ulteriori interventi della
Strategia d'Area, con particolare riferimento al Piano territoriale per l'inclusione
di soggetti a rischio di esclusione sociale (cfr. Scheda intervento B.4.3), che
include — tra gli altri — 'intervento volto alla prosecuzione del progetto di co-
housing rivolto al target di soggetti portatori di disabilita, al fine di promuoverne
la vita autonoma e indipendente e la piena integrazione sociale e lavorativa,
anche con l'ausilio delle tecnologie per lo smart working.

La disabilita pud limitare fortemente le opportunita di interazione e
partecipazione sociale e lavorativa e tale rischio & tanto piti aggravato quanto
maggiore € lincidenza dei fattori ambientali e sociali che precludono
accessibilita (fisica e cognitiva) e inclusivita del contesto territoriale. Partendo
da questa considerazione, BRIDGE si propone come spazio digitale unificato,
fruibile gratuitamente dallo smartphone, che offre all'utente una combinazione
di servizi e funzionalita specificamente tarata sulle peculiari esigenze legate
alla tipologia di disabilita di cui questi & portatore e volta a permettere la
fruizione autonoma, indipendente e completa del territorio, dei suoi valori e dei
servizi ivi erogati.

Tale obiettivo sara conseguito grazie ad alcune caratteristiche distintive
dell’App BRIDGE:

¢ ladisponibilita, in un unico spazio digitale, di una gamma diversificata
di servizi e funzionalita a supporto dellutente con disabilita per la
fruizione del territorio e dei suoi servizi, riunendo in un unico ambiente
user-friendly diversi strumenti ad oggi esistenti in forma separata (e, in
molti casi, non in italiano), di cui diversi non disponibili gratuitamente
sul mercato;

e la localizzazione e georeferenziazione dei suddetti servizi e
funzionalita alle specificita degli otto Comuni dell’Area Interna, dei
relativi beni, spazi e servizi; il focus territoriale, se da una parte limita
il perimetro di azione del’App BRIDGE, dall'altra ottimizza l'efficacia
della sua funzione di supporto, in quanto la circoscrizione del contesto
territoriale permette una maggior accuratezza nei processi di
mappatura e restituzione delle informazioni all'utente; resta inteso che
il focus territoriale (punto di forza dell'idea progetto) non pregiudica il
fatto che I'App configuri un modello di intervento potenzialmente
replicabile e scalabile ad altri contesti territoriali;

e la piena e completa customizzazione della user-experience, facendo
si che la combinazione di servizi e funzionalita offerta dall'’App cosi
come anche le specifiche modalita di interazione Utente-App siano
selezionate e tarate sulla base delle specifiche esigenze legate alla
tipologia di disabilita di cui il primo € portatore, offrendo cosi
un’assistenza mirata e un supporto sostanziale alle esigenze
quotidiane di vita autonoma e indipendente (anche con riguardo agli
spostamenti fisici).




La user-experience sara personalizzata sin dalla fase di inizializzazione
quando, al primo avvio dell’App sul dispositivo dell'utente, a quest'ultimo sara
chiesto di fornire i dati anagrafici personali e le informazioni circa la propria
condizione di disabilita, anche segnalando la compresenza di molteplici
condizioni. Tutti i dati saranno raccolti, archiviati e trattati nel rispetto del Reg.
(UE) 2016/679 e della pertinente normativa nazionale in materia di tutela della
privacy. Inoltre, I'App sara sottoposta a valutazione e certificazione di sicurezza
informatica da parte dellOrganismo di Certificazione della Sicurezza
Informatica dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e si appoggera su
server cloud oggetto della medesima certificazione.

Sulla base dei dati di inizializzazione, I'lA integrata nell App BRIDGE definira lo
specifico profilo utente e, su questa base, identifichera la piu opportuna
combinazione di: a) modalita di interazione Utente-App e b) servizi di supporto
e funzionalita di assistenza. In questo modo, I'App terra conto delle specifiche
esigenze dell'utente in un’ottica predittiva (anticipandone, ciog, le richieste,
sulla base delle esigenze individuate mediante la triangolazione dei dati di
inizializzazione con dati e informazioni di navigazione) e olistica (considerando,
cioe, tutti gli aspetti del processo di interazione Utente-App, dalla selezione dei
domini informativi e dei contenuti in funzione di ben definiti obiettivi conoscitivi
alle modalita di restituzione degli stessi all'utente secondo le sue specifiche
esigenze congiunturali e le necessita strutturali legate alla propria condizione
di disabilita).

La personalizzazione della user-experience vertera su specifici processi basati
su algoritmi implementati dall'lA integrata nell’App:

¢ identificazione e implementazione delle modalita di interazione Utente-
App piu adeguate rispetto al profilo utente (e alla specifica condizione
di disabilita);

o identificazione e implementazione della combinazione di servizi e
funzionalita da suggerire all'utente in base al profilo utente definito in
sede di inizializzazione;

o dentificazione e selezione dei contenuti informativi di maggior
interesse in base al profilo utente creato in fase di inizializzazione, che
saranno restituiti secondo le modalita di interazione di cui al primo
punto.

Per quanto riguarda le modalita di interazione Utente-App, queste saranno
finalizzate a garantire la possibilita di comunicazione bi-direzionale (Utente
verso App e viceversa) attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche
basate su soluzioni gia disponibili sul mercato e adattate alle specificita
dell’App BRIDGE e delle sue finalita, che saranno triangolate dall'lA in funzione
delle esigenze legate alla condizione di disabilita quali rilevate dal profilo
utente. Si richiamano a seguire — a titolo esemplificativo e fermo restando la
fase di progettazione esecutiva dell’App — alcune tra le soluzioni tecnologiche
che saranno integrate in BRIDGE per supportare la user-experience in
funzione della tipologia di disabilita dell'utente (con un riguardo particolare, in
questo caso, alle disabilita di tipo sensoriale), richiamando tra parentesi i
prodotti tecnologici da cui si trarra la base per lo sviluppo.

o Assistente multi-funzione basato su 1A che consente — tra I'atro - |l
riconoscimento delle persone tramite audio-descrizione, la lettura
audio di etichette/barcode/QRcode, I'audio-descrizione di una scena
inquadrata (modelli: Seeing Al, Idea Item Identifier, Digit-Eyes,




AudioLabels, etc.); l'assistente IA sara attivabile tramite comandi
vocali (modello Vlingo Virtual Assistant).

Funzionalita di audio-scrittura, audio-lettura, dettatura, Audio-to-Text e
Text-to-Audio (modelli: Audio-to-Text for WhatsApp, BraillePad, Speak
it!, TypelnBraille, VoiceOver, Dragon Dictation).

L'architettura dell’App sara articolata in tre interfacce principali:

A
B.
C.

Interfaccia Home;
Interfaccia Mappa;
Interfaccia Informazioni.

L'interfaccia Home rappresenta l'interfaccia principale che sara visualizzata
allapertura dell’App e che supportera le funzioni descritte a seguire.

Inizializzazione, richiesta obbligatoriamente al primo avvio dell’App per
la creazione del profilo utente che consentira la personalizzazione
della user-experience.

QR Scan/On-site Notification — Questa funzione sara finalizzata
allaccessibilita e fruibilita di infrastrutture e strutture fisiche, nonché
centri di erogazione servizi localizzati nei Comuni dell'Area Interna.
Sulla base della mappatura dei punti di interesse (Point of Interest,
POI) di ciascun territorio comunale, si procedera all'installazione sulle
strutture fisiche di riferimento di codici QR e di on-site notification
device; il codice QR, quando inquadrato, fara si che 'App fornisca —
attraverso le modalita di interazione definite in sede di profilazione
dell'utente — tutti i dati e le informazioni pertinenti, rilevanti (rispetto ai
desiderata dell’'utente) e aggiornate (sulla base dei dati pre-inseriti), a
tal fine filtrate e selezionate dall'lA integrata nell’App, fornendo una
panoramica completa rispetto agli
interessi e necessita dell'utente (POI
del territorio, centri di erogazione BRIDGE
servizi, modalita di trasporto pubblico e
fermate, etc.); analogamente, gli utenti
ipovedenti/non-vedenti, identificando
la specifica disabilita in sede di
profilazione  dell'utenza, potranno
attivare (e mantenere attivo in modalita
passiva, in background) un sistema di
on-site notification grazie al quale,
avvicinandosi ad un PO, il codice ivi
apposto inviera automaticamente un
input ai dispositivi nelle vicinanze su
cui € rilevata I'App BRIDGE installata,
veicolando in formato audio le
informazioni di cui sopra senza
necessita di inquadrare fisicamente il
QR code.

Ricerca — Attraverso le modalita di interazione Utente-App selezionate
in sede di inizializzazione, mediante questa funzione l'utente potra
effettuare ricerche sui punti di interesse presenti nei Comuni dell’Area
Interna (infrastrutture e strutture, centri di erogazione servizi, modalita
di trasporto pubblico per raggiungerli, etc.). Le interrogazioni potranno
essere effettuate mediante ricerca per macro-categoria (ad es. servizi
sanitari, servizi socio-sanitari, servizi diistruzione e formazione, servizi




ricreativi, centri culturali, ristorazione,
etc.), per categoria (ad es. hotel, teatri,
cinema, biblioteche, centri per l'impiego,
etc.), per nome, nonché per ulteriori filtri -
di ricerca rilevanti e pertinenti che sSm——
saranno identificati in sede di r——
progettazione in un’ottica user-friendly e
che I'lA dellApp potra suggerire in via
predittiva all'utente sulla base della sua
profilazione iniziale e dei dati di
navigazione rilevati nel tempo. In questo
modo, I'lA integrata nell’App sara in grado
di anticipare le esigenze future,
identificando e proponendo all'utente
informazioni e contenuti tarati sulla sua
specifica profilazione, a prescindere dal
fatto che questi abbia effettuato
un’interrogazione attiva.

o Assistente — Tramite questa funzione, attivabile anche con comando
vocale in base alle modalita di interazione selezionate in sede di
inizializzazione, l'utente potra fare ricorso al supporto polivalente
dellAssistente |A integrato nellApp BRIDGE, che permettera, ad
esempio: I'audio-lettura di etichette, codici
a barre, codici QR, on-site notification;
l'audio-descrizione di oggetti e persone : BRIDGE
(con possibilita di riconoscimento facciale
sulla base dei dati storici); I'identificazione
dellimporto  di  contanti;  l'audio-
descrizione di eventi in corso di
svolgimento in prossimita dell'utente;

BRIDGE

dagli Enti locali (ad es. servizi al cittadino
erogati dalla Pubblica Amministrazione
attraverso piattaforme di e-government);
ulteriori funzionalita che saranno definite
in sede di progettazione esecutiva, anche
sulla base di un’accurata perimetrazione
e caratterizzazione del target territoriale di
riferimento.
La seconda interfaccia — Mappa supporta tutte le
funzioni relative alla mappatura e all'accessibilita del territorio di riferimento,
anche con riguardo alle modalita di collegamento (mezzi TPL disponibili,
numero e orario corse, caratteristiche di accessibilita dei mezzi, affollamento,
etc.). Allapertura dellinterfaccia, questa visualizzera a schermo la
rappresentazione bidimensionale (ingrandibile) del territorio in cui l'utente si
trova, con identificazione dei POI nelle vicinanze (sulla base del sistema QR
code/on-site notification). La mappa sara altresi fruibile mediante sistema voice
over (descrizione audio dei contenuti visualizzati a schermo selezionati
scorrendo con il dito sullo stesso) e fornira input uditivi in connessione con i
punti di riferimento presenti nelle vicinanze (anche in relazione al sistema di
on-site notification di cui sopra), favorendo la conoscenza del contesto spaziale




e la posizione dellutente nello stesso. Mediante il segnale GPS dello
smartphone dellutente (che, a tal fine, dovra essere attivato), la funzione
Mappa comunichera — secondo le modalita di interazione selezionate in fase
di inizializzazione - la posizione dell'utente stesso, permettera di monitorarla
durante gli spostamenti (a piedi 0 con mezzi) e potra fornire una guida vocale
per la destinazione selezionata tenendo conto della modalita di transito
prescelta (modelli: Walky Talky, Ariadne GPS). Inoltre, attraverso BRIDGE
ciascun utente sara anche produttore di informazioni a beneficio di altri utenti,
in quanto la mappa supportera una funzione che permettera di condividere feed
georeferenziati sulla cui base i dati visualizzati in mappa saranno aggiornati in
tempo reale (ad es. per segnalare blocchi stradali, sospensioni di servizi, punti
particolarmente affollati, disservizi e altri eventi di interesse per l'utenza).
L'implementazione dell'lA integrata in BRDIGE fornira suggerimenti dinamici
per percorsi € punti di interesse, basati sulle preferenze dedotte dalla
profilazione dell'utente e sulla cronologia di navigazione e aggiornate in tempo
reale sulla base dei feed condivisi da altri utenti.

La terza interfaccia — Informazioni includera:

e la sezione Informazioni Personali, con i dati inseriti in fase di
inizializzazione e la funzionalita che ne consente la
modifica/l'aggiornamento;

e |e sezioni contenenti lo storico dei
luoghi e degli ostacoli mappati;

e la sezione contenente termini e
condizioni per [utilizzo dellApp
BRIDGE; "

e la sezione Store, che dara accesso i
—secondo le modalita di interazione

selezionate in fase di i
inizializzazione — ad un marketplace Luoghi Mappat!  Ostacoll Mappat
di settore, in cui — sulla base

dellindicizzazione operata dall’lA in o
funzione del profilo utente e delle Terminte condt

modalita di utilizzo dell’App rilevate Collabora con noi

nel tempo — saranno visualizzati —

prodotti, servizi e altre App di o s
potenziale interesse specifico per s e

l'utente, con il link per effettuare i O
relativi acquisti. -

@
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento evidenziando,
tral'altro: a) 'accessibilita e fruibilita dellintervento; b) la qualita economico-finanziaria
del progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a sostenere i costi
di gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita (rapporto tra
investimento proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli obiettivi); c)
il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate, d) la capacita di promuovere
processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti territoriali coinvolti

L'intervento consiste nello sviluppo, nella progettazione, nel lancio e nella
gestione per il periodo 2026-2028 dell’ App BRIDGE, nella configurazione su
delineata, a beneficio degli utenti residenti dell'Area Interna e degli utenti che
intendono visitarla e/o trasferirvisi.

La fase di sviluppo si articolera nelle attivita descritte a seguire.




Perimetrazione e caratterizzazione del target areale di riferimento.
L’analisi, condotta primariamente sulla base di dati statistici aggiornati
e di livello comunale, sara realizzata in raccordo con i competenti uffici
delle Amministrazioni comunali dell’Area Interna e dellUnione dei
Comuni del Trasimeno e sara finalizzata a perimetrare e caratterizzare
quantitativamente e qualitativamente il target di utenza di riferimento,
concentrando I'attenzione sui soggetti residenti nel territorio e registrati
come portatori di disabilita (distinti per genere e fascia anagrafica) al
fine di identificare le tipologie di disabilita maggiormente ricorrenti, le
fasce anagrafiche piu interessate e, per tale via, avviare
un’identificazione preliminare delle specifiche esigenze che dovranno
orientare la successiva fase di progettazione.

Mappatura del territorio — Questa fase consistera nella mappatura dei
punti di interesse dei territori degli otto Comuni dell’Area Interna, in
riferimento a beni di tipo ambientale, paesaggistico, culturale,
architettonico, storico, vie e collegamenti urbani ed extra-urbani, mezzi
di trasporto pubblico, infrastrutture e strutture, centri di erogazione di
servizi di tutte le tipologie (sanita, assistenza socio-sanitaria, istruzione
e formazione, mobilita, etc.), con lintento di alimentare i database di
supporto all’App, in particolare per quanto riguarda l'identificazione
delle strutture fisiche (Point Of Interest, POI) presso cui saranno
installati i device a supporto del QR Scan e delle on-site notification.
La fase sara realizzata in raccordo con gli uffici competenti per il
governo del territorio dei Comuni dell’Area Interna e dell’'Unione dei
Comuni del Trasimeno.

Analisi dello stato dell'arte scientifico e tecnologico — L'analisi — in
questo caso di tipo desk e incentrata sulla letteratura scientifica
pertinente — sara finalizzata ad indentificare non solo le soluzioni
tecnologiche gia esistenti e che rappresentano lo stato dell’arte della
frontiera dellinnovazione nel settore, da assumere come modelli di
riferimento per lo sviluppo delle specifiche funzionalita dellApp
BRIDGE (g, in parte, gia richiamate nella sua descrizione), ma puntera
altresi a identificare le metodologie, mutuate da diverse discipline e
approcci, utili a garantire modalita di comunicazione dei contenuti e di
veicolazione delle informazioni accessibili nonché modulabili sulla
base di specifiche esigenze dell'utente (ad esempio in caso di disabilita
cognitive).

Sviluppo di criteri di accessibilita, fruibilita, modulabilita e
semplificazione ad orientamento della successiva fase di
progettazione.

La fase di sviluppo sara accompagnata da una fase di preparazione del
contesto territoriale di riferimento, che si sostanziera in:

attivita promozionali mirate al coinvolgimento degli enti di settore,
pubblici e privati, profit e non profit, operanti nellArea Interna, con
I'obiettivo ultimo di far leva sull'attenzione di questi ultimi per suscitare
interesse e aspettative anche nel target di utenti finali di riferimento;

campagne promozionali mirate ai target di utenti di riferimento residenti
nellArea Interna e, piu in generale, nel territorio umbro (nell'ottica di
favorire una maggior attrattivita dellArea verso potenziali nuovi
residenti), per far conoscere le opportunita offerte gratuitamente
dall’App e le modalita attraverso cui potra essere scaricata e utilizzata;




le campagne saranno progettate tenendo conto dei risultati dell'attivita
di perimetrazione e caratterizzazione del target realizzate in fase di
sviluppo;

attivita formative (in presenza e/o FAD, sincrona e asincrona) rivolte
agli Enti locali, ad altri Enti di settore, pubblici e privati, profit € non
profit, operanti nellArea Interna per un’efficace adozione dellApp
nell’ambito dei propri processi operativi e gestionali e per un efficace
impiego delle sue funzionalita da parte degli utenti finali di riferimento
(ad es. attivita formative mirate ai dipendenti con disabilita di Enti
pubblici, gruppi di aziende, etc.).

La fase di progettazione prevede le attivita richiamate a seguire.

Progettazione della User Experience — Questa fase riveste un ruolo
cruciale nell'economia dell'intervento in quanto, insieme allo sviluppo
del sistema IA integrato nellApp, permettera la personalizzazione
completa delle modalita di fruizione delle funzionalita dell’App sulla
base del profilo utente e, quindi, delle specifiche esigenze legate alla
sua condizione di disabilita. Sara in questa fase che saranno
progettate e implementate le soluzioni tecnologiche disponibili per la
definizione delle modalita di interazione Utente-App piu adeguate ad
ogni specifico profilo utente.

Progettazione della User Interface — Questa fase sara finalizzata alla
progettazione dellarchitettura software lato utente, nell'intento di
identificare le soluzioni (anche visive e uditive) piu adeguate ad
assicurare un’esperienza user-friendly a tutte le categorie di utenza
target, in funzione della fascia anagrafica di appartenenza e delle
esigenze legate alla propria specifica condizione di disabilita.
Progettazione e organizzazione di dati, contenuti e informazioni —
Questa fase sara finalizzata alla progettazione, elaborazione e
organizzazione dei contenuti, dei dati e delle informazioni che, sulla
base di specifici input (anche esterni allApp, come nel caso dei QR
code e delle on-site notification), BRIDGE sara in grado di restituire
all'utente attraverso le funzionalita supportate e secondo le modalita di
interazione selezionate in fase di inizializzazione.

Progettazione e integrazione nell'architettura software del sistema
dedicato di Intelligenza Artificiale — Questa fase, al pari della prima,
giochera un ruolo essenziale nel caratterizzare I'offerta valoriale che
accompagna I'App BRIDGE, in quanto sara finalizzata a sviluppare un
sistema ad hoc di IA — a partire dallo stato dell'arte del settore — che
trovera impiego capillare ed estensivo in tutte le funzionalita e i servizi
offerti da BRIDGE, sia operando direttamente attraverso la funzionalita
dedicata (“Assistente”), sia operando trasversalmente alle diverse
funzionalita (ad es. nellambito dell'interfaccia Mappa per la definizione
di percorsi dinamici aggiornati in tempo reale).

La fase di lancio includera tutte le attivita funzionali alla messa in esercizio
dell’App a favore della fruizione gratuita da parte del pubblico e includera:

la stipula di accordi con i maggiori marketplace digitali per il
posizionamento dellApp BRIDGE;

I'acquisto e il rinnovo annuale (per le annualitda 2026-2028) di un
dominio dedicato su un provider di servizi di hosting con server cloud
certificati dall’Agenzia per la Cybersicurezza (ACN);




¢ lavalutazione OCSI-ACN, con eventuali adeguamenti dell'App, ai fini
dell'acquisizione della relativa certificazione;

e Deta testing;

e deployment, a seguito del quale I'App diventera liberamente
scaricabile e fruibile dal pubblico attraverso i maggiori marketplace
digitali.

Infine, l'intervento comprendera la gestione dell’ App BRIDGE per il periodo che
decorrera dal suo deployment al 2028, fase che includera:

¢ |la manutenzione ordinaria, correttiva e adattativa, dell’App, nonché
interventi di manutenzione evolutiva in corrispondenza di eventuali
aggiornamenti  tecnologico-scientifici pertinenti agli obiettivi del
software e occorsi nel periodo di riferimento;

e ['aggiornamento periodico della mappatura del territorio e degli altri
database relazionali su cui si basano le funzionalita supportate
dall'App;

¢ ladisponibilita di un team operativo dedicato che fornira assistenza e
supporto agli utenti finali attraverso un sistema di ticketing attivabile
dall’App medesima.

La realizzazione dell'intervento implica, per ragioni di efficacia e tempestivita,
il ricorso ad un contratto di appalto “chiavi in mano”, che identifichi — mediante
procedura conforme al vigente codice dei contratti pubblici — un operatore
economico che, sulla base della comprovata esperienza nel settore, sia in
grado di assicurare la realizzazione a regola d’arte delle fasi di sviluppo,
preparazione del contesto territoriale, progettazione, lancio e gestione quali su
delineate, secondo un approccio multidisciplinare funzionale agli obiettivi di
progetto.

| costi dellinvestimento proposto sono stimati con un’analisi di mercato
incentrata su servizi e forniture analoghe nella portata e nello scopo. In
particolare:

¢ lafase disviluppo avra un costo stimato di 32.500,00 € (IVA inclusa);

e la fase di preparazione del contesto territoriale avra un costo
complessivamente stimato in 10.000,00 € (IVA inclusa);

¢ lafase di progettazione dell'applicazione (incluso il web design) avra
un costo stimato di 15.000,00 € (IVA inclusa);

e con riguardo alla fase di gestione, la manutenzione ordinaria ed
evolutiva e I'aggiornamento periodico dei database avranno un costo
ricorrente di 2.300,00 €/anno, per un totale di 6.900,00 € nel triennio
2026-2028;

¢ conriguardo alla fase di gestione, I'hosting del dominio su server cloud
certificato ACN avra un costo stimato di 1.100,00 € annuali, per un
totale di 3.300,00 € nel triennio 2026-2028;

e con riguardo alla fase di gestione, la procedura di certificazione ACN
dell’App avra un costo stimato in 3.000,00 €;

e con riguardo alla fase di gestione, il costo del team operativo per
I'assistenza e il supporto agli utenti finali & stimato in 6.000,00 €/anno
per un totale di 18.000,00 € per il triennio 2026-2028.

Sulla base di evidenze valutative che indichino I'efficacia dell App nel conseguire gli
obiettivi per i quali € stata progettata in relazione ai fabbisogni del target di riferimento,
I'Unione dei Comuni valutera I'opportunita di integrarne su base stabile e continuativa
le funzionalita nell'ambito dell'offerta di servizi territoriali della Citta del Trasimeno.




1

Impatto ambientale (se
pertinente rispetto alla
tipologia di intervento)

Non pertinente
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Indicatori di realizzazione
(output) e di risultato

Indicatore di realizzazione (Output)

Numero di applicazioni per I'accessibilita e linclusivita del territorio dell'Area
Interna sviluppate nel periodo 2025-2028, Numero

Valore base: 0

Target finale: 1

Fonte dati: sistema di monitoraggio

Indicatore di risultato

Percentuale di utenti registrati sull’App che esprimono un livello di soddisfazione
medio-alto/alto nei confronti dei servizi resi attraverso la stessa nel periodo 2026-
2028, Percentuale

Valore base:0%

Target finale: 96%

Fonte dati: indagine sul livello di soddisfazione
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Responsabile Unico del
Progetto (RUP)

Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).

Dott.ssa Alessandra Todini, Responsabile dellArea Sociale dellUnione dei
Comuni del Trasimeno
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Modalita previste per
I’attivazione e la
realizzazione
dell’intervento

Descrivere le modalita che si intendono sequire per l'attivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
necessarie a norma di legge.

e Procedura di acquisto servizi e forniture mediante affidamento ai sensi
del D.Lgs. 36/2023

e Procedura di certificazione OCSI-ACN ai sensi dello Schema Nazionale
per la valutazione e certificazione della sicurezza dei sistemi e prodotti
nel settore della tecnologia dell'informazione, istituito con D.P.C.M. del
30 ottobre 2004 (G.U. n. 98 del 27 aprile 2004).
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Livello di progettazione
attualmente disponibile

Specificare il livello di progettazione attualmente disponibile indicando gli estremi
dei relativi atti di approvazione.

Idea progettuale

2. Tipologie di spese

Voci di spesa Descrizione Importo

Spese tecniche

Opere civili

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisto beni
Sviluppo, preparazione del contesto

Acquisizione servizi territoriale, progettazione, lancio, 88.700,00 €
gestione 2026-2028

Spese per il personale Incentivi per funzioni tecniche. 1.454,10 €

Altro (specificare)




Totale |

90.154,10 €

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione procedura/stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita

4. Cronoprogramma procedurale delle attivita

(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva
Predlsp03|2|9ne Capitolato d_Onerl ) Settembre 2025 Ottobre 2025
documentazione progettuale equivalente
In_d|2|one procedura/stipula contratto o Novembre 2025 Dicembre 2025
stipula accordo
Esecuzione prestazione (periodo di
operativita del’App BRIDGE sostenuto da Gennaio 2026 Dicembre 2028
finanziamento)
Verifiche e controlli - funzionalita Gennaio 2029 Giugno 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2026 69.354,10 €

2027 10.400,00 €

2028 10.400,00 €

Totale 90.154,10 €




SCHEDA INTERVENTO
Allegato 2 alla DGR 974/2023

. Scheda

1 | Titolo Inserire il codice intervento attribuito nellambito della convenzione e il titolo sintetico
identificativo del progetto
Codice intervento: B.4.3
Piano territoriale per I'inclusione di soggetti a rischio di esclusione sociale
Inserire il costo complessivo del progetto, comprensivo di eventuale cofinanziamento
comunale o di altri soggetti
2 | Costo totale previsto
€ 468.000,00
Indicare il soggetto attuatore/il beneficiario dell'intervento. Nel caso di bandi/avvisi,
5 Soggetto Attuatore e indicare la tipologia di soggetti che possono presentare domanda
B Soggetto attuatore: Unione dei comuni del Trasimeno
Fonte finanziaria
FSE+
Obiettivo specifico
Priorita 3, ESO4.11
4 | Coperturafinanziaria | | tervento specifico da D.LA.
n.a.
Settore di intervento
e 157 - Misure volte allintegrazione sociale di cittadini di paesi terzi
e 159 — Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi alle famiglie sul territorio
Breve descrizione dell’intervento (max 300 caratteri)
Il progetto si sostanzia nello sviluppo e rimodulazione di servizi e attivita erogati a
favore di gruppi sociali a rischio di marginalita ed esclusione, gia sperimentati
5 | Oggetto dell'intervento | precedentemente a valere su altre fonti finanziarie, che devono continuare ad essere
offerti, con i necessari adeguamenti, in considerazione dei risultati ad oggi prodotti.
Nel contesto della Strategia d'Area, i suddetti servizi vengono messi a sistema e
integrati nellambito di un unico piano territoriale.
6 | CUP Da acquisire
Indicare la natura e la tipologia dell'intervento in base alla classificazione CUP
7 | Natura e tipologia e Natura 02 - Acquisto o realizzazione di servizi
o Tipologia 99 - Altro
Localizzazione Indicare la localizzazione dell’intervento specificando se trattasi di intervento areale
8 (vale a dire: le attivita e/o l'impatto generato travalicano i confini amministrativi

dell’intervento

dell’Ente proponente) o puntuale




Il piano territoriale integra servizi di:

i.  autonomia abitativa e lavorativa di persone adulte con disabilita;

i. ~ mediazione culturale rivolta a soggetti immigrati;

i.  alfabetizzazione digitale attraverso la rete DigiPass del Trasimeno;

iv.  trasporto sociale on demand.
Il piano, pertanto, esprime un evidente portata areale, andando a definire una rete
integrata di servizi a beneficio di tutte le comunita dell'Area Interna.
Per cid che concerne l'autonomia abitativa e lavorativa di persone adulte con
disabilita, infatti, l'intervento sara realizzato in un edificio ad ex uso scolastico messo
a disposizione dal Comune di Piegaro, gia ristrutturato in modo da ricavarne due
appartamenti da sei posti ciascuno, e l'inserimento nella struttura sara possibile per
tutti i soggetti adulti portatori di disabilita residenti nei Comuni dell'Area Interna.
Per quanto riguarda i centri di mediazione culturale, questi saranno attivati in tutti i
Comuni dell’Area Interna.
Analogamente, la rete DigiPass del Trasimeno & tale da assicurare adeguata
copertura territoriale.
Infine, il servizio di trasporto sociale € inteso a garantire I'accompagnamento dei
soggetti in condizione di fragilita ai centri di erogazione dei servizi, assicurando quindi
che questi risultino omogeneamente accessibili per tutte le comunita dell'Area
Interna.

Coerenza
programmatica,
obiettivi e risultati

Obiettivo Strategico: Attrattivita del territorio
Obiettivo Specifico: B) Migliorare la qualita della vita nel territorio

Macro-Azione Strategia: B.4) Servizi e strumenti per linclusione di target a rischio
di marginalizzazione

Il piano territoriale per l'inclusione dei soggetti a rischio di esclusione sociale si articola

negli interventi richiamati a seguire.
o Autonomia abitativa e lavorativa di persone adulte con disabilita.
L'intervento muove dall'innovativo progetto, gia in corso di realizzazione (con il
contributo delllnvestimento 1.2 — Percorsi di autonomia per persone con
disabilita della Componente 2, Missione 5 del PNRR), con cui € stato ristrutturato
un immobile ai fini della realizzazione una struttura residenziale per la
coabitazione di 12 persone disabili adulte, residenti in tutti i Comuni del
Trasimeno. Il finanziamento PNRR consentira la prosecuzione dei servizi di
assistenza sociale, allinterno di tale struttura, fino al 30 marzo 2026 e, quindi,
IUCT intende proporre, nellambito della Strategia d'Area, il prosieguo
dellintervento per il periodo aprile 2026-dicembre 2028. Lo scopo del progetto &
aumentare l'autonomia delle persone disabili e accelerare il processo di
deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunita e
domiciliari. La misura promuove inoltre I'accesso al lavoro, anche attraverso la
tecnologia informatica. Il gruppo target e costituito da persone disabili adulte (da
18 a 64 anni) residenti nei Comuni dell’Area Interna.
o Mediazione culturale rivolta a soggetti immigrati.
Nel corso del tempo, gli Sportelli Immigrazione e i Centri per la mediazione
culturale — gia gestiti, inter alia, nellambito della Strategia territoriale ITI
Trasimeno 2014-2020 - si sono rivelati un prezioso strumento utile ad
approfondire i bisogni specifici di inclusione (espliciti e impliciti) dei cittadini di
paesi terzi presenti nel territorio e a darvi risposta mediante risorse
professionalmente qualificate. In aggiunta, I'esperienza sviluppata nelle
precedenti annualita ha gia determinato la costituzione di un network informale
con tutti i soggetti locali, istituzionali e non, che si occupano direttamente o




indirettamente di immigrazione. Appare opportuno, quindi, dare continuita e anzi
implementare le attivita di segretariato sociale, potenziandone i servizi di
mediazione culturale e di orientamento al lavoro, realizzati nella forma dello
“sportello aperto per la popolazione immigrata” negli spazi da sempre messi a
disposizione dagli otto Comuni associati all'Unione all'interno dei rispettivi
Municipi.
L'intervento € rivolto ai cittadini stranieri regolarmente residenti nei Comuni
dell'Area Interna (circa il 9% dei residenti negli otto Comuni della “Citta del
Trasimeno”) e ai relativi nuclei familiari.
o Alfabetizzazione digitale attraverso la rete DigiPass del Trasimeno.
Il progetto & volto a superare la carenza di competenze digitali dei cittadini, in
particolare quelle di gruppi piu fragili quali le persone anziane o gli immigrati,
utilizzando le strutture e le professionalita che compongono le rete DigiPass del
Trasimeno, realizzata e avviata grazie a precedenti finanziamenti del POR FESR
2014-2020 e del PNRR.
e Trasporto sociale on demand.
| servizi di trasporto sociale saranno attivati in base ad una specifica valutazione
dei fabbisogni della platea di potenziali destinatari. Il trasporto sociale & inteso a
garantire in maniera omogenea, all'utenza di soggetti fragili residenti nell'Area
Interna, l'adeguata accessibilita fisica ai centri di erogazione dei servizi
essenziali, inclusi — ma non limitati a —la struttura per il co-housing di soggetti
disabili, i centri di mediazione culturale e la rete DigiPass.
L'obiettivo sostanziale del piano consiste nel garantire continuita ed elevati standard
di efficacia ad una serie di servizi che sono stati in grado, fino ad ora, di dare risposte
concrete a specifici fabbisogni della cittadinanza.
Con la definizione di un piano integrato di respiro territoriale, tali interventi vengono
posti a sistema sulla base di un modello di networking utile, tra l'altro, a favorire forme
aggregative e collaborative tra soggetti diversi dell'Area Interna.
Il fine ultimo (e il risultato atteso) consiste nella creazione e messa a regime di una
rete integrata di centri di erogazione di una gamma differenziata di servizi, in grado di
assicurare la presa in carico € il supporto multi-livello dei destinatari sulla base di un
modello di azione integrata che coinvolge diverse categorie di attori del territorio.
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Descrizione
dell’intervento

Fornire una descrizione dettagliata delle attivita previste dall'intervento evidenziando,
fra laltro: a) l'accessibilita e fruibilita dell'intervento; b) la qualita economico-
finanziaria del progetto in termini di sostenibilita finanziaria (risorse necessarie a
sostenere i costi di gestione e manutenzione degli investimenti) e di economicita
(rapporto tra investimento proposto e costi per la realizzazione e conseguimento degli
obiettivi); c) il livello di innovativita delle soluzioni tecniche adottate; d) la capacita di
promuovere processi di aggregazione (anche in termini di servizi) tra i soggetti
territoriali coinvolti

Autonomia abitativa e lavorativa di persone adulte con disabilita

L'obiettivo generale dell'intervento & rappresentato dall'accelerazione del processo di
de-istituzionalizzazione delle persone con disabilita al fine di migliorare la loro
autonomia e offrire opportunita di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la
tecnologia informatica.

In questa prospettiva la prima misura € rappresentata dalla definizione e
dall'attivazione del progetto individualizzato che € il cardine per la definizione degli
interventi per I'autonomia delle persone con disabilita.

Previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare, che prevede il
coinvolgimento di professionalita diverse (assistenti sociali, medici, psicologi,
educatori, ecc.), viene definito il progetto personalizzato. Sulla base dei bisogni della
persona con disabilita, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere,
in un percorso verso |'autonomia abitativa e lavorativa.




Nella prassi ormai consolidata del protocollo operativo dellUnita di Valutazione
Multiprofessionale Distrettuale — UVMD, il progetto non sara indirizzato a predisporre
ed erogare pacchetti standard di prestazioni, bensi sara realizzato secondo un
approccio innovativo per finalizzare le risorse verso un cambiamento auspicato in
cooperazione tra pubblico e privato e, soprattutto, con il coinvolgimento attivo delle
persone con disabilita e dei loro familiari, sulla base di percorsi personalizzati in
funzione delle specifiche esigenze del destinatario e in un'ottica di presa in carico
multi-livello.
Il progetto, partendo dall'obiettivo di strutturare percorsi di vita indipendente per
persone disabili adulte attraverso forme di coabitazione assistita, rappresenta una
forte innovazione all'interno della gamma dei servizi socio sanitari gia offerta sul
territorio del Trasimeno, che € ancora storicamente polarizzata tra servizi di
assistenza a domicilio e dei servizi residenziali “protetti".
Per questa sua particolare finalita il progetto di cohousing aspira alla realizzazione di
percorsi di adultizzazione e raggiungimento delle autonomie (di vita quotidiana ma
anche formative e lavorative) degli ospiti, avvalendosi del supporto continuo (in tutte
le sue fasi evolutive) dei professionisti che compongono 'UVMD (gia operante da
anni grazie alla concreta integrazione socio-sanitaria tra Distretto Sanitario del
Trasimeno e Zona Sociale del Trasimeno).
La valutazione multidimensionale rappresenta la premessa del progetto
personalizzato, inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi,
prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con
disabilita e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo
rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e
strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che a
valutazione del contesto ambientale nella sua accezione pi ampia.
Sul versante dell'inclusione sociale e lavorativa e nello specifico per quanto riguarda
lo sviluppo delle competenze digitali delle persone con disabilita trattate e il lavoro a
distanza, il progetto intende investire in modo particolare sulla fornitura di dispositivi
di assistenza domiciliare e delle nuove tecnologie per il lavoro a distanza. Strategiche
in tal senso sara anche lintroduzione di percorsi formativi nel settore delle
competenze digitali, al fine di tutelare I'occupazione delle persone disabili anche in
modalita smart working.
Sulla scorta di tali premesse, il progetto prevede:
o il potenziamento dellUnita di Valutazione Multiprofessionale Distrettuale
('UVMD integrata sociosanitaria gia esistente dovra essere implementata
da servizi di supporto psicologico ed educativo, reperiti tramite appalto di
servizi;
o [attivazione, mediante affidamento a operatore qualificato esterno, di corsi
di formazione sul tema del digitale e di un servizio di accompagnamento al
lavoro finalizzato all'attivazione di tirocini extra-curriculari compresa la
possibilita di attivare tirocini a distanza.
L'intervento di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone
con disabilita si configura, di per sé, come un progetto in grado di favorire i processi
di aggregazione a livello locale tra diversi operatori del sociale, soprattutto in ragione
della prospettiva multi-dimensionale che contraddistingue le fasi di presa in carico,
analisi dei bisogni, progettazione e realizzazione del percorso di assistenza
individualizzato.
In termini economico-finanziari, la spesa stimata per la prosecuzione del progetto di
autonomia abitativa e lavorativa per il periodo aprile 2026-dicembre 2028 ammonta a
150.000,00 €.

Mediazione culturale rivolta a soggetti immigrati.
Gli Sportelli Immigrati si sono rilevati degli utili strumenti per favorire 'emersione dei
fabbisogni di supporto degli immigrati regolari e delle loro famiglie.




Gli Sportelli, aperti e gratuiti per la popolazione immigrata, dislocati in tutti i Comuni
dell'Area Interna presso sedi messe a disposizione dai Comuni stessi, dovranno,
quindi, continuare a fornire:

v' informazioni aggiornate e chiare rispetto alla legislazione specifica che
riguarda l'immigrato; lo sportello deve offrire tutte le informazioni riguardanti
ingresso e soggiorno in ltalia, sanita e assistenza, formazione, istruzione e
sostegno scolastico;

v" supporto nella compilazione delle domande e nel disbrigo delle pratiche
burocratiche;

v mediazione con i servizi presenti nel territorio (USL, Ufficio della
Cittadinanza, Servizi Sociali, Scuole ed Enti di formazione, associazioni
culturali, etc.), la Questura di Perugia, lo Sportello Unico per I'lmmigrazione
e la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di sostenere lo straniero nell'iter
dei rapporti con tali soggetti, nonché con le realta sindacali per quanto
riguarda il riconoscimento delle pari opportunita in materia di diritti € doveri
dei lavoratori;
orientamento al lavoro e alla formazione professionale;
sostegno nella ricerca lavorativa;
attivita di consulenza e sostegno delle donne immigrate a rischio di
marginalita;

v formazione digitale.

v’ organizzazione di eventi, convegni e dibattiti finalizzati all'integrazione e allo

scambio culturale nel territorio del Trasimeno.
La presenza fisica di Sportelli presso tutte le sedi delle Amministrazioni comunali sara
garanzia di una elevata accessibilita ai servizi offerti.
Inoltre, essi hanno contribuito sia a migliorare i processi di piena integrazione degli
immigrati, che la cooperazione tra tutti i soggetti — in primo luogo quelli istituzionali —
che nel territorio della “Citta del Trasimeno” operano per rafforzare integrazione e
fruizione dei diritti di cittadinanza di immigrati e loro famiglie. La capacita di
promuovere processi di aggregazione tra i soggetti territoriali coinvolti si puo
considerare, quindi, uno dei punti di forza di questo progetto.
La forte cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, inoltre, contribuira a favorire la
trasmissione di informazioni sulla disponibilita di servizi di supporto e, quindi, ad
elevare la capacita di fake up dei servizi (capacita di coinvolgere i potenziali
destinatari).
In termini economico-finanziari, il costo stimato per la riattivazione e l'operativita dei
centri di mediazione culturale per il periodo gennaio 2026-dicembre 2028 ammonta a
150.000,00 €.

ANENEN

Alfabetizzazione digitale attraverso la rete DigiPass del Trasimeno

| DigiPass sono spazi pubblici, aperti, ad accesso libero, in cui poter trovare, nei giorni
e orari di apertura indicati 0 su appuntamento, un esperto a disposizione, in grado di
accompagnare i cittadini nell'utilizzo di servizi digitali.

La rete DigiPass del Trasimeno ¢ stata realizzata e avviata grazie al supporto della
Regione Umbria con le risorse POR FESR 2014-2020 (Obiettivo specifico 2.2, Azione
2.2.1); le attivita della rete DigiPass sono state poi sviluppate con le risorse PNRR
(Missione 1, Componente 1, Investimento 1.7.2); la strategia regionale relativa allo
sviluppo strutturale della rete DigiPass € confermata anche nell'ambito del PR FESR
2021-2027 (Priorita 1, Obiettivo specifico 1.2, Azione 1.2.2).

Nell'ambito del summenzionato finanziamento PNRR, in data 6 dicembre 2023 I'Area
sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno ha stipulato con un'impresa sociale
giovanile un contratto di affidamento dei servizi di formazione e comunicazione
finalizzati alla facilitazione digitale presso la sede principale e i nodi DigiPass
dellUnione dei Comuni del Trasimeno, con validita fino al 31/12/2025. Tra le
prestazioni in esso comprese rientra anche la formazione e alfabetizzazione digitale,
rivolta in particolare alla popolazione anziana.




Un elemento di forte innovativita del progetto DigiPass € costituito dalla forte
responsabilizzazione dei soggetti erogatori dei servizi di alfabetizzazione digitale
quali autentici “tutor” delle persone piu esposte ai rischi di digital divide (in primo luogo
i pil anziani), per cui saranno svolte non solo attivita formative di base, ma verranno
anche implementate attivita di supporto per I'accesso ai servizi pubblici digitali.
Nell'ambito del piano territoriale, si propone, pertanto, la prosecuzione delle attivita di
formazione e alfabetizzazione digitale gia ad oggi realizzate dalla rete DigiPass del
Trasimeno, garantendo l'operativita di questi ultimi per il periodo gennaio 2026-
dicembre 2028, a fronte di una spesa stimata in 93.000,00 €.

Trasporto sociale on demand

Nel territorio del Trasimeno i Centri Sociali Anziani costituiscono un’importante risorsa
per favorire il mantenimento/la ripresa della vita sociale dell'anziano, poiché
permettono la socializzazione, l'incontro, la vita di relazione e favoriscono [attivita
psico-fisica e 'accrescimento culturale.

In esito ad una procedura di coprogettazione condotta dall'Ufficio di Piano ai sensi
dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii. e della L.R. 2/2023 del 6 marzo 2023,
¢ stata sottoscritta con dieci associazioni del territorio (in parte Centri Sociali Anziani)
una Convenzione efficace dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, finanziata con
fondi del Bilancio dell'Unione. L'oggetto della convenzione €& l'attivita di assistenza
domiciliare “leggera’ e trasporto sociale a favore di cittadini con difficolta residenti nel
territorio della “Citta del Trasimeno”.

Il trasporto sociale, pertanto, & inteso come servizio di mobilita, attivato e tarato sugli
specifici fabbisogni del destinatario (sulla base delle valutazioni condotte a tal fine
dallUnita di Valutazione Multiprofessionale Distrettuale del Distretto Sanitario del
Trasimeno) e finalizzato ad aiutare i soggetti piu fragili (e le relative famiglie) a
superare le difficolta nellaccedere a servizi di cura e ad altri servizi pubblici nonché
ad intrattenere relazioni sociali, assicurando altresi la piena accessibilita ai centri di
erogazione dei servizi essenziali. La riattivazione del servizio nel periodo gennaio
2026-dicembre 2028 ha un costo stimato di 75.000,00 €.

1

Impatto ambientale (se
pertinente rispetto alla
tipologia di intervento)

Evidenziare la capacita dell'intervento di contribuire alla neutralita carbonica e alla
lotta al cambiamento climatico; I'esistenza della valutazione dellimpatto ambientale
0 procedure di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nellambito di
applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il
rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto
VAS del PR FESR con riferimento al criterio DNSH; il rispetto del climate proofing
(processo di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture
di durata attesa almeno quinquennale)

Non pertinente

12

Indicatori di
realizzazione (output) e
di risultato

Indicatore di realizzazione (Output)

EESOO03, Persone svantaggiate, Numero di persone
Valore base: 0

Target finale: 12

Fonte dati: sistema di monitoraggio

Indicatore di risultato

EESRO03, Percentuale di persone che hanno fruito completamente del servizio offerto,
Percentuale

Valore base: 0%

Target finale: 100%

Fonte dati: sistema di monitoraggio




Indicare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto e dei responsabili di
procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (qualora previsti).
13 Responsabile Unico
del Progetto (RUP) Dott.ssa Alessandra Todini, Responsabile Area Sociale dell’'Unione dei Comuni del
Trasimeno
Descrivere le modalita che si intendono seguire per [l'attivazione e realizzazione
dellintervento (procedure amministrative), comprese le eventuali autorizzazioni
Modalita previste per necessarie a norma di legge.
14 I'attivazione e la
realizzazione e Procedure di coprogettazione in base al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo
dell’intervento Settore).
e  Procedure di acquisto servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
Specificare il livello di progettazione aftualmente disponibile indicando gli estremi dei
Li . . relativi atti di approvazione.
15 ivello di prog.ettaz!ope
attualmente disponibile Definizi : ,
efinizione di massima

2. Tipologie di spese

Voci di spesa

Descrizione Importo

Spese tecniche

Opere civili

Imprevisti

Oneri per la sicurezza

Acquisto beni

e Servizio di gestione del
centro di co-housing per
lautonomia  abitativa e
lavorativa di persone adulte
con disabilita.

e Servizio di  mediazione

Acquisizione servizi . . € 468.000,00
culturale rivolto a soggetti
immigrati.
e Servizio di alfabetizzazione
digitale attraverso la rete
DigiPass Trasimeno.
e Servizio di trasporto sociale
Spese per il personale
Altro (specificare)
Totale € 468.000,00

3. Cronoprogramma procedurale delle attivita (realizzazione di lavori in ambito pubblico)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva Data fine previstaleffettiva

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica

Progetto Esecutivo

Indizione proceduralstipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo e funzionalita




4. Cronoprogramma procedurale delle attivita
(acquisizione di servizi e forniture in appalto pubblico o in coprogettazione con Enti del Terzo Settore)

Fasi

Data inizio previstaleffettiva

Data fine previstaleffettiva

Predisposizione Capitolato d'Oneri o

documentazione progettuale equivalente Settembre 2025 Ottobre 2025
(Awviso di coprogettazione)
Indizione procedura/stipula contratto o
stipula accordo (Procedura di Novembre 2025 Dicembre 2025
coprogettazione e stipula convenzione)
Co-housing = Aprile 2026
. . Mediazione - Gennaio 2026
Esecuzione prestazione DigiPass - Gennaio 2026 31/12/28
Trasp. sociale = Gennaio 2026
Verifiche e controlli - funzionalita Gennaio 2029 Giugno 2029
5. Cronoprogramma finanziario delle attivita

Anno Importo

2025 89.600,00 €

2026 119.466,67 €

2027 119.466,67 €

2028 139.466,66 €

Totale 468.000,00




