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PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)

DELLA REGIONE UMBRIA

Relazione qualitativa al 3° quadrimestre 31 dicembre 2016 '

Introduzione

La presente relazione qualitativa redatta secondo le Linee Guida per il monitoraggio del Piano di
Rafforzamento Amministrativo contiene i dati aggiornati al 31.12.2016.

Sezione 1 - Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo

A) Interventi di semplificazione legislativa e procedurale (Par. 6.1 del P.R.A)

Per il FSE — Interventi sul sistema gestionale: Catalogo Unico Regionale Offerta
Formativa.
Aggiornamento al 31.12.2016: ¢ in corso di approvazione un atto contenente linee — guida

per gli organismi di formazione accreditati per la gestione di garanzia — giovani (avviso
pubblico per garanzia giovani per I’attuazione delle misure previste dall’avviso programma
delle Politiche del Lavoro 2016 — 2017- pacchetto giovani e pacchetto adulti).

Per il FSE — Interventi sul sistema gestionale, di controllo e di rendicontazione:
semplificazione dei costi standard

Aggiornamento al 31.12.2016:

Costo standard “borse di dottorato” : la procedura si ¢ conclusa con I’adozione, da parte
della Commissione europea, dell’atto delegato che dovrebbe entrare in vigore all’inizio
del 2017.

Costo standard attuazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani: sono state adottate
solo le UCS applicate al PON IOG. Il Ministero del Lavoro — Autorita di Gestione del
PON IOG - con riferimento alla rendicontazione delle spese a valere sui POR FSE, ha
comunicato, con nota del 18.11.2016, che sui POR FSE le AdG potranno usare 1’art.67
indicando 1 costi standard cosi come definiti nell’Atto delegato del PON IOG per le
tipologie di attivita assimilabili a quello descritte nell’atto delegato PON YEIL Le
specifiche sui POR (Regionali e Nazionali), per le Amministrazioni che hanno gia
manifestato interesse ad aderire ai costi semplificati del PON IOG, saranno inserite nella
prossima revisione dell’atto delegato.

Per il FSE — Interventi sul sistema gestionale, di controllo e di rendicontazione:
definizione del Si.Ge.Co:

! Dimensione indicativa della relazione tra le 700 e 1500 parole.




Aggiornamento al 31.12.2016: 11 15.12.2016 con PEC ¢ stata trasmessa all’AdA un’ulteriore
bozza del Si.Ge.Co che dovrebbe essere approvato all’inizio del 2017.

Per il FESR- Interventi sul sistema gestionale, di controllo e di rendicontazione:
definizione del Si.Ge.Co:

Aggiornamento al 31.12.2016: con determinazione direttoriale n. 13140 del 21.12.2016 ¢
stato approvato il Documento di Sistema di Gestione e Controllo per il 2014 — 2020.

B) Interventi sull’organizzazione e il personale (Par. 6.2 del P.R.A)

Per il FSE — Interventi sul modello organizzativo: elaborazione documento attuativo del

POR FSE 2014 - 2020

Aggiornamento al 31.12.2016: con D.G.R. n. 1494 del 12.12.2016 ¢ stato integrato e

modificato il Documento di Indirizzo Attuativo relativo al POR FSE 2014 - 2020 (gia

approvato con

D.G.R. n. 430 del 27.03.2015, modificato ed integrato con D.G.R. n.192 del 29.02.2016, n.

285 del 21.03.206 e n. 792 del 11.07.2016) al fine di:

- adeguare il “Quadro generale di attribuzione delle responsabilita di attuazione degli
interventi specifici” alle modificate competenze funzionali delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale conseguenti il riassetto istituzionale ed amministrativo disposto
con L.R. 02 aprile 201, n. 10, nonché la riorganizzazione delle strutture disposta con le
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 142/2016, 177/2016, 391/2016, 415/2016 ¢
475/2016;

- aggiornare lo scenario analitico di attuazione per il periodo 2014 — 2020 per gli Assi
prioritari del medesimo, mediante 1’introduzione di nuovi interventi specifici e la
variazione della dotazione finanziaria per il periodo 2014 -2020 di altri gia previsti,
adeguando di conseguenza il calcolo degli indicatori di output e finanziari ricompresi
nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

Si precisa che le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto non hanno influito
sull’ammontare complessivo di risorse destinate a ciascuna priorita di investimento in cui si
articolano gli Assi prioritari del POR FSE 2014 — 2020.

Per il FSE — Interventi sul modello organizzativo : redazione manuale generale delle
operazioni per beneficiari, attuatori (GE.O):

Aggiornamento al 31.12.2016: con determinazione direttoriale dell’ Autorita di Gestione del
P.O. Umbria FSE 2014 -2020 n. 11343 del 18.11.2016 ¢ stato approvato il Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) che rappresenta il riferimento - un disciplinare di
attuazione — per tutti gli interventi che il F.S.E. puo’ sostenere nell’ambito del P.O.R.
Umbria 2014 — 2020 e, qualora utile ed opportuno, anche per le operazioni ordinariamente
sostenute da altre tipologie di risorse pubbliche facenti comunque parte del pit ampio
novero delle politiche eligibili al FSE. Il Manuale ha anche incorporato e consolidato la
disciplina di cui alle D.G.R. 1616/2015 e 407/2016.

Per il FSE e per il FESR — Istituzione di un Gruppo di Autovalutazione del Rischio per il
P.O. FSE e il PO FESR 2014 — 2020.



Con D.G.R. n. 1384 del 05.12.2016 ¢ stato istituito il Gruppo di Autovalutazione del
rischio (GdA) a cui affidare sia la valutazione del rischio di frode che la gestione del rischio.
Detto gruppo ¢ coordinato dal’AdG e sara composto da rappresentanti dei Servizi
Responsabili di attivita (RdA) coinvolti nel processo di attuazione dei programmi operativi
FSE e FESR 2014 - 2020. Con lo stesso atto ¢ stato adottato lo strumento di
autovalutazione del rischio di frode proposto dalla Commissione.

Per il FSE e il FESR - |Interventi sul modello organizzativo —
coordinamento/integrazione OT2 e OT11 — Comitato di Pilotaggio degli interventi
Aggiornamento al 31.12.2016: in data 07.10.2016 presso la sede della Regione Umbria si €
tenuto un incontro con 1’ Autorita di Gestione del FSE e FESR nonché responsabile attuativo
del P.R.A, 1 Responsabili di Attuazione degli interventi specifici ricadenti nell’OT 11 e
nell’OT 2 e alcuni esponenti del Comitato di Pilotaggio, finalizzato al monitoraggio degli
interventi OT 11 e OT2 (Agenda Digitale) e, piu precisamente: alla verifica dello stato
dell’arte e delle caratteristiche della programmazione attuativa, all’esame dell’attuazione del
P.R.A, ad una disamina delle criticita emerse nel processo di programmazione, alle azioni di
integrazione tra OT2 e OTI11 realizzate, ad un approfondimento sulle Aree di Lavoro
comune di interesse dell’Amministrazione regionale. Su quest’ultimo aspetto la Regione
Umbria ha espresso parere estremamente positivo per I’ALC anticorruzione per il confronto
che ha saputo creare su questa tematica sia internamente all’Amministrazione che con altre
realta regionali ed ha, inoltre, manifestato interesse all’attivazione delle seguenti ALC:
appalti pubblici (in particolare, vista ’esperienza —sebbene sperimentale — in corso di
realizzazione sulla istituzione di una centrale unica di acquisti a carattere interregionale,
con disponibilita ad esserne il Centro di competenza); Aiuti di stato.

Per tutti i Fondi — Interventi sul modello organizzativo — Agenda Urbana
Aggiornamento al 31.12.2016:

- Con D.G.R. n. 1043 del 09.09.2016 ¢ stato approvato lo schema di Convenzione tra
Regione e Comune di Spoleto - nei rispettivi ruoli di Autorita di Gestione del POR Fesr
e del POR Fse 2014-2020 e Autorita urbana - attraverso la quale sono definiti i reciproci
impegni e sono delegate all’ Autorita Urbana specifiche funzioni ai fini dell’esercizio del
ruolo di Organismo Intermedio;

- con D.G.R. n. 1042 del 19.09.2016 ¢ stato approvato il Programma di sviluppo urbano
sostenibile elaborato dal Comune di Spoleto. La dotazione finanziaria per ’attuazione
del Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Spoleto ammonta a
complessivi euro 3.794.006,00 di cui euro 556.221,45 a carico del Comune di Spoleto
quale cofinanziamento obbligatorio; tale importo complessivo € cosi ripartito: a) euro
3.212.857,00 (di cui euro 481.928,55 risorse proprie del Comune diSpoleto a titolo di
cofinanziamento obbligatorio) — Asse VI POR Fesr 2014-2020, b) euro 85.863,00 —
Asse VII POR Fesr 2014-2020, ¢) euro 495.286,00 (di cui euro 74.292,90 risorse proprie
del Comune di Spoleto a titolo di cofinanziamento obbligatorio) — Asse II POR Fse
2014-2020;

- con determinazione dirigenziale n. 9930 del 17.10.2016 ¢ stata disposta la liquidazione
di un primo anticipo, pari ad Euro 1.047.542,30 a favore del Comune di Terni per
I’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile denominato  Terni  Smart
City;



- con determinazione dirigenziale n. 12056 del 05.12.2016 ¢ stata diposta la liquidazione
1" anticipo pari ad Euro 319.769,67 a tavore del Comune di Spoleto per 1’attuazione del
Programma di sviluppo urbano sostenibile denominato Spoleto Moves;

- conD.G.R. n. 1640 del 28.12.2016 ¢ stato approvato il Programma di sviluppo urbano
sostenibile elaborato dal Comune di Perugia, denominato PERUGIA.ZIP. La dotazione
finanziaria per I’attuazione del Programma PERUGIA.ZIP ammonta a complessivi euro
11.897.268,00 di cui euro 1.744.094,55 a carico del Comune di Perugia quale
cofinanziamento obbligatorio; tale importo complessivo ¢ cosi ripartito: euro
10.074.273,00 (di cui euro 1.511.140,94 risorse proprie del Comune di Perugia a titolo
di cofinanziamento obbligatorio) — Asse VI POR Fesr 2014-2020, - euro 269.971,00 —
Asse VII POR Fesr 2014-2020, euro 1.553.024,00 (di cui euro 232.953,59 risorse
proprie del Comune di Perugia a titolo di cofinanziamento obbligatorio) — Asse II POR
Fse 2014-2020.

Per tutti i Fondi — Interventi sul modello organizzativo — Aree Interne

Aggiornamento al 31.12.2016:

- con D.G.R. n. 1530 del 19.12.2016 si ¢ preso atto:

* per quanto riguarda I’iter di definizione della Strategia Aree interne per I’area Nord
Est, della conclusione della fase 1 con 1’approvazione da parte del Comitato tecnico
nazionale del documento “Bozza di Strategia” ;

* del parere istruttorio positivo, comprensivo delle osservazioni, espresso sul
documento Bozza di strategia dell’Area Nord-Est” dal Comitato Nazionale Aree
Interne;

* della road map delle fasi di attivita da svolgere per la definizione della Strategia
dell’area interna Nord Est, che indica gli output da produrre e la previsione della
tempistica necessaria per la definizione delle varie fasi.

- con D.G.R. n. 1536 del 19.12.2016 sono state approvate le “Procedure e le modalita per
la presentazione delle proposte di Strategia d’area e delle operazioni attuative delle
stesse”, le “Procedure di definizione della Strategia di sviluppo dell’area e le modalita
di valutazione delle proposte di strategia” attraverso le quali saranno effettuate
I’istruttoria della progettualita da parte dell’Unita tecnica di coordinamento per
I’attuazione della Strategia d’area e la conseguente validazione della strategia stessa.

Per tutti i Fondi — Interventi sul modello organizzativo -

Aggiornamento al 31.12.2016: con determinazione dirigenziale n. 13163 del 21.12.2016 ¢
stato approvato il formulario per la presentazione dei progetti per la gestione di funzioni e
servizi comunali nei territori aderenti alla Strategia Nazionale Aree Interne e all’ITI
Trasimeno.

Si tratta di un intervento che va evidenziato in quanto finalizzato, nell’ottica prospettata
anche dalla Segreteria Tecnica del P.R.A, a destinare parte della dotazione finanziaria
dell’OT 11 ad interventi esterni alla gestione diretta e rivolta ad Enti Locali, Organismi
Intermedi, beneficiari ai fini dell’adeguamento della loro capacita amministrativa, attraverso
I’integrazione di misure di sviluppo organizzativo, professionale e strumentale, anche
attraverso la gestione associata delle funzioni.




Nello specifico, il Servizio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo, unitamente
al Servizio Programmazione Indirizzo, Monitoraggio controllo FSE ed innovazione di
sistema, al Servizio Programmazione comunitaria ¢ al Servizio Programmazione negoziata,
sono stati incaricati dalla Giunta Regionale di seguire il percorso di co — progettazione
finalizzato alla definizione di proposte progettuali da parte delle quattro Aree Territoriali
(I.T.I. , Area Nord — Est, Area Valnerina, Area Sud- Ovest) gia impegnate nei programmi
strategici di sviluppo avviati sul territorio regionale) Trasimeno e Strategia Nazionale Aree
Interne) . Con D.G.R. n. 901/2016 era stata approvata, nell’ambito dell’Asse IV “Capacita
Istituzionale e amministrativa”, priorita di investimento 11.1. R.A. 11.6, la ripartizione della
quota da destinare al finanziamento dei progetti per la gestione associata delle funzioni nel
modo seguente:

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
ITl AREA NORD-EST | AREA VALNERINA | AREA SUD-OVEST TOTALE

€400.000,00 €371.853,40 €306.523,27 €421.623,33 € 1.500.000,00

Per tutti i Fondi — Interventi sul modello organizzativo: Prosecuzione attivita connesse
alle procedure di reclutamento a tempo determinato per n. 94 unita di vari profili
professionali — prova preselettiva

Aggiornamento al 31.12.2016

- Con determinazione dirigenziale n. 7051 del 39.07.2016 il Dirigente del Servizio
Organizzazione, Gestione ¢ Amministrazione del Personale ha adottato la disciplina
relativa alla prova preselettiva;

- Previa consultazione esplorativa del mercato - avviata con D.D. n.7546 del 11.08.2016
—con D.D.n. 10425 del 26.10.2016 ¢ stato affidato alla Societa MERITO S.r.l., con sede
legale in Genova, Via Tortona, n. 2/D , il servizio di preselezione per 1’espletamento
della procedura selettiva pubblica per I’assunzione di personale a tempo determinato per
il P.R.A. Spesa relativa all’affidamento di cui trattasi pari ad Euro 29.602,00, oltre IVA
per Euro 6.512,44, per un importo complessivo di Euro 36.114,44, imputati sugli assi di
A.T. del FSE, del FESR e del PSR FEASR.

- Parte delle prove preselettive sono state espletate nelle seguenti date: 22/25 novembre,
28 novembre/2 dicembre 2016, 5/7 dicembre 2016 con pubblicazione dei risultati sul sito
istituzionale della Regione Umbria nell’apposita pagina dedicata al concorso.

- Le prove preselettive si concluderanno il 07.02.2017.

Per tutti i Fondi — Interventi di formazione strategica: esecuzione anticipata (rispetto al
complessivo affidamento a soggetto in house) del Piano Formativo Integrato mediante
attuazione di Laboratori. Si tratta di interventi che ricadono, in parte, anche nell’ambito
degli interventi 6.3.

Aggiornamento al 31.12.2016:

- Con Determinazione dirigenziale n. 7493/2016, relativamente al Laboratorio 1
“Completamento di GE.O - Manuale Generale delle Operazioni del PO FSE” ¢ stata
impegnata la somma di Euro 11.187,83 e liquidata la somma di Euro 10.627,78 (pari al
95% dell’importo totale dell’offerta) a favore del Consorzio SUAP — Villa Umbra, a
valere sull’Asse IV del FSE “capacita istituzionale ¢ amministrativa”;




Con determinazione dirigenziale n. 7438/2016, relativamente al Laboratorio 2 “Modelli
di programmazione. Tipologia di misure Politiche di Inclusione Sociale e lotta alla
poverta” ¢ stata impegnata la somma di Euro 11.179,79 e liquidata la somma di Euro
10.627,78 (pari al 95% dell’importo totale dell’offerta) a favore del Consorzio SUAP —
Villa Umbra, a valere sull’Asse IV del FSE “capacita istituzionale e amministrativa”;
Con determinazione dirigenziale n. 13694 del 29.12.2016, relativamente al Laboratorio 3
“Redazione di GE.O . Manuale Generale delle operazioni del P.O. FSE. Tipologie di
misure: politiche di inclusione sociale e lotta alla poverta”. Impegno di spesa: Euro
11.200,00 e liquidazione per Euro 5.600,00. 0

Con determinazione dirigenziale n. 7538/2016 si ¢ dato atto dell’avvio da parte del
Consorzio SUAP — Villa Umbra dell’intervento formativo ‘“Laboratorio 4 -
Impostazione strategica del quadro normativo regionale relativo alle politiche
dell’apprendimento, del lavoro e per la creazione di impresa e di impegnare Euro
8.400,00 a valere sull’Asse IV del FSE “capacita istituzionale e amministrativa”.

C) Interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni (Par. 6.3 del P.R.A)

Per tutti i Fondi — Fondamenti di capacita relativa alla nuova programmazione
comunitaria : approvazione del Piano Formativo Integrato

Aggiornamento al 31.12.2016: a seguito di un ulteriore revisione dei fabbisogni formativi, il

Piano Formativo Integrato dovrebbe essere approvato entro 1’inizio del 2017.

Per tutti i Fondi- Sistema Informativo — Agenda Digitale
Aggiornamento al 31.12.2016:

con D.G.R. n. 1374 del 29.11.2016 ¢ stata individuata la Societa in house Umbria
Digitale SCARL quale beneficiario dei fondi POR FESR 2014-2020 relativamente ai
seguenti progetti presenti nel PDRT 2016 approvato con DGR 903/2016: progetto PRJ-
1227 “Dispiegamento dei servizi di pagamento per Enti Locali”, progetto PRJ-1166
“Dispiegamento di SPID per gli Enti Locali”, progetto PRJ-1160 “Costituzione del
Repository regionale del codice sorgente e delle buone pratiche”, progetto PRJ-1202
“WiFi Umbria” , progetto PRJ-1163 “Pubblicazione e consultazione dei dati riferiti a
registri, albi e elenchi”.

I progetti suindicati sono di interesse generale in quanto attivita di realizzazione,
dispiegamento e diffusione presso tutti gli Enti della Regione di piattaforme abilitanti del
Sistema Informativo Regionale dell’Umbria (SIRU), ex art 5 LR 9/2014, e pertanto sono
realizzabili direttamente dalla soc Umbria Digitale in qualita di Beneficiario delle azioni
2.2.1e2.3.1. (Asse 2 “ crescita e cittadinanza digitale)

L’importo massimo complessivo previsto ¢ pari a € 400.000,00 concesso come
contributo agli investimenti alle imprese controllate, di cui € 100.000,00 relativamente
all’azione 2.2.1 (Potenziamento della domanda ICT di citttadini e imprese in termini di
utilizzo dei servizi on —line, inclusione digitale e partecipazione in rete) e € 300.000,00
relativamente all’azione 2.3.1 (Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di sevizi digitali pienamente interoperabili) .

open data: approvazione, con D.D. n. 13178 del 21.12.2016, del piano operativo del
progetto #linkedumbria la cui realizzazione ¢ affidata alla societa in house Umbria
Digitale Scarl. Finalita del progetto: progettazione esecutiva propedeutica alla



pubblicazione di opendata degli EE.LL. nella piattaforma regionale. Precisamente, detto
intervento dovra elaborare 1 documenti di progettazione esecutiva necessari ad attivare 1
successivi interventi nei Comuni dell’Umbria. Il percorso di co —progettazione con i 5
Comuni dell’Agenda Urbana consentira di selezionare 1 dataset effettivamente
disponibili e produrra una pianificazione complessiva di medio periodo per il rilascio e
la pubblicazione dei relativi dataset da parte dei Comuni dell’Umbria. Il Piano esecutivo
di progetto cosi realizzato sara poi utilizzato per un successivo intervento da attivare nel
2017 volto alla produzione e pubblicazione vera e propria degli Open Data da parte di
tutti i Comuni. Importo complessivo di Euro 34.949,76 imputato nell’Asse IV, priorita di
investimento 11.1. R.A. 11.1 Aumento e trasparenza e interoperabilita dei dati pubblici
(esigenza di interventi progettuali mirati ad assicurare qualita, accessibilita , fruibilita,
rilascio e riutilizzabilita dei dati pubblici) ; data completamento: 28.02.2017.

Per tutti i Fondi — capacita di realizzazione, verifica, prevenzione in materia di appalti
pubblici

Aggiornamento al 31.12.2016: istituzione di un Comitato d’appalti (D.G.R. n. 327 del
29.03.2016). Con D.G.R. n. 899 del 01.08.2016 ¢ stato approvato un Piano Formativo per
I’attuazione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle concessioni; con il medesimo
atto il soggetto demandato all’attuazione operativa del predetto Piano ¢ stato individuato nel
Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione quale soggetto in house della
Regione Umbria a cio istituzionalmente deputato. Il costo grava sull’OT 11 del FSE per
Euro 80.000 (con attribuzione specifica quale R.A. al Servizio Provveditorato, Gare,
Contratti e Societa partecipate). Detto corso, composto da n. 11 giornate formative, ¢
iniziato il 25/10/2016 e si concludera il 03.02.2017.

Sempre in materia di appalti e nell’ambito delle competenze del Servizio Provveditorato,
Gare e Contratti e Societa partecipate, a seguito della firma di un protocollo tra Regione
Umbria, Regione Marche e Regione Toscana, ¢ in corso di realizzazione uno studio di
fattibilita per la creazione di una centrale di acquisti interregionale su piattaforma,
verosimilmente, della Regione Lombardia che per la Regione rappresentera, a regime,
I’unico strumento per I’acquisto di beni e servizi e probabilmente anche di lavori.

Sezione 2 - i risultati conseguiti dagli interventi

I risultati conseguiti con gli interventi ad oggi realizzati sono i seguenti:

)]

2)
3)

4)

una maggiore semplificazione delle procedure grazie anche all’elaborazione di documenti
di programmazione per ’inizio delle attivita’ (Documento di Indirizzo Attuativo del FSE,
GE.O — Manuale delle Operazioni);

elaborazione di linee guida e modulistica;

il rafforzamento di e funzioni trasversali ai Programmi che hanno determinato, a loro volta,
un rafforzamento del coordinamento e dell’integrazione dei fondi,

per il FESR (in particolare con riferimento al target n°4 — Asse Crescita e Cittadianza
Digitale) aggiornamento al 31.12.2016: con D.G.R.n. 1158 del 10.10.2016 ¢ stato approvato



il Piano Tecnico Umbria BUL (che si inquadra nell’ambito del Piano Strategico Banda
Ultralarga). Detto Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall’ Accordo di
Programma tra Mise e Regione (di cui alla D.G.R.n. 883/2016) definisce gli obiettivi, le
modalita di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, 1 requisiti minimi di copertura, le
aree candidate all’interventi, il valore complessivo per la costruzione dell’infrastruttura
passiva abilitante 1’offerta di servizi a banda ultra larga.

L’art. 5, comma 1, lett.a) dell’ Accordo specifica che le risorse disponibili a valere sui fondi
POR FESR 2014 — 2020 ammontano ad Euro 15.676.320,00 (risorse previste per 1’ Azione
2.1.1 Banda Larga).

L’art. 5, comma 1, lett. a) della predetta Convenzione prevede un anticipo del 40%
dell’importo (IVA compresa) dopo la sottoscrizione della Convenzione, previa
presentazione del Piano Tecnico e che ammonta ad Euro 6.240.528,00.

Conseguentemente, con D.D. n. 13177 del 21.12.2016 sono stati disposti I’impegno e la
liquidazione dell’anticipo limitatamente alle quote disponibili nel bilancio 2016, pari ad
Euro 1.497.146,00 a favore del MISE.

Sezione 3 - i principali problemi incontrati dagli interventi.

Tra 1 problemi che hanno reso piu complessa I’attuazione degli interventi rilevano:

1.

2.

gli eventi sismici verificatisi alla fine di agosto, novembre e nel mese di gennaio che hanno
impegnato molte strutture regionali;

il riassetto organizzativo dell’ente - ancora in fase di definizione - unitamente
all’acquisizione del personale delle Province e conseguente riallocazione delle competenze,
riclassificazione dei settori di intervento, reimputazione dei processi;

impegno delle strutture amministrative nelle procedure connesse alla chiusura delle
precedente programmazione;

svolgimento delle attivita connesse alla procedura concorsuale per le assunzioni a tempo
determinato e lo svolgimento delle attivita connesse al trasferimento delle funzioni e del
personale delle Province che hanno notevolmente impegnato alcune strutture regionali
strategiche ai fini dell’esecuzione del P.R.A.;

per gli interventi riconducibili al sistema di Gestione e Controllo, si richiama la complessita
del processo di definizione del documento e della fase di valutazione dell’ Autorita di Audit
per gli interventi riconducibili al sistema informativo, si richiama la complessita dei
processi, strettamente correlati al SIGECO.
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