ALLEGATO “C”

STIMA SINTETICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
PREMESSA:

La seguente procedura può essere utilizzata per la determinazione del valore percentuale da applicare all’importo a base d’asta dei lavori presi in esame:

· Si prendono in esame i parametri oggettivi: I Importo lavori, II Categorie di lavoro; III Ubicazione cantiere.

· Si determina così il punteggio che oscilla tra 5 e 19.

· In relazione a tale punteggio si stabilisce la percentuale base con riferimento alla Tab.4

· La percentuale così determinata è integrata con i correttivi: I Dati dimensionali dell’intervento; II Difficoltà esecutiva (valutazione soggettiva del progettista) per realizzare l’opera, moltiplicando la percentuale base per i corrispondenti valori dei correttivi presi a riferimento.

· L’importo così determinato è di base per la realizzazione del progetto della sicurezza che oltre alla redazione della relazione (PSC), può prevedere l’elaborazione di specifici grafici, del computo metrico, dell’elenco dei prezzi, del capitolato (integrazione del CSA), etc.

Si è ritenuto utile raggruppare per categorie generali di lavori tutti i lavori che hanno similarità sia relativamente alle opere da compiere, sia riguardo i rischi cui i lavoratori possono essere sottoposti.

CATEGORIE GENERALI DI LAVORO:
- A - OPERE EDILI (OPERE PUNTUALI IN GENERE CIVILI ED INDUSTRIALI)

(ASSOCIATO ALLE CATEGORIE EX D.P.R.34/2000: 

OG1 
(Edifici civili ed industriali); 

OG2 
(Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela); 

OS02 
(Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico); 

OS06 
(Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); 

OS07 
(Finitura di opere generali di natura edile); 

OS08 
(Finiture di opere generali di natura tecnica); 

OS13 
(Strutture prefabbricate in cemento armato); 

OS18 
(Componenti strutturali in acciaio o metallo); 

OS21 
(Opere strutturali speciali); 

OS23 
(Demolizione di opere); 

OS25 
(Scavi archeologici); 

OS32 
(Strutture in legno);

OS33 
(Coperture speciali)).

- B - OPERE A RETE (OPERE INFRASTRUTTURALI IN GENERE), DEL VERDE E DI

PROTEZIONE

(ASSOCIATO ALLE CATEGORIE EX D.P.R.34/2000: 

OG6 
(Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)). 

OS10 
(Segnaletica stradale non luminosa); 

OS12 
(Barriere e protezioni stradali); 

OS20 
(Rilevamenti topografici); 

OS24 
(Verde e arredo urbano); 

OS34 
(Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità)).

- C -  OPERE SOVRASTRUTTURALI E NEL SOTTOSUOLO 
(ASSOCIATO ALLE CATEGORIE EX D.P.R.34/2000: 

OG3 
(Strade, Autostrade, ponti, viadotti, ferrovie metropolitane); 

OG04 
(Opere d’arte nel sottosuolo); 

OS01 
(Lavori in terra); 

OS11 
(Apparecchiature strutturali speciali); 

OS26 
(Pavimentazioni e sovrastrutture speciali); 

OS29 
(Armamento ferroviario); 

- D -  OPERE DI BONIFICA E TUTELA DELL’AMBIENTE

(ASSOCIATO ALLE CATEGORIE EX D.P.R.34/2000: 

OG05 
(Dighe); 

OG07 
(Opere marittime e lavori di dragaggio); 

OG08 
(Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica); 

OG12 
(Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale); 

OG13 
(Opere di ingegneria naturalistica); 

OS14 
(Impianti di smaltimento e recupero rifiuti); 

OS15 
(Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali); 

OS22 
(Impianti di potabilizzazione e depurazione)).

- E -   OPERE TECNOLOGICHE 

(ASSOCIATO ALLE CATEGORIE EX D.P.R.34/2000: 

OG09 
(Impianti per la produzione di energia elettrica); 

OG10 
(Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua); 

OG11 
(Impianti tecnologici); 

OS03 
(Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie); 

OS04 
(Impianti elettromeccanici trasportatori); 

OS05 
(Impianti pneumatici e antintrusione); 

OS09 
(Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico); 

OS16 
(Impianti per centrali produzione energia elettrica); 

OS17 
(Linee telefoniche ed impianti di telefonia); 

OS19    (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati); 

OS27 
(Impianti per la trazione elettrica); 

OS28 
(Impianti termici e di condizionamento); 

OS30    (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi); 

OS31 
(Impianti per la mobilità sospesa)).

PARAMETRI

I - PARAMETRO: IMPORTO DEI LAVORI

Importo dei lavori (stima desunta dal progetto definitivo)
TAB.1

	N.O.
	IMPORTO
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

	1. 
	Fino a 150.000.000
	10

	2. 
	Fino a 300.000.000
	9,5

	3. 
	Fino a 750.000.000
	9

	4. 
	Fino a 1.500.000.000
	8

	5. 
	Fino a 3.000.000.000
	6

	6. 
	Fino a 6.000.000.000
	5

	7. 
	Fino a 9.000.000.000
	4

	8. 
	Superiore a 9 mld
	3


II - PARAMETRO: PESO DELLE CATEGORIE IN RELAZIONE ALLA DIFFICOLTA TEORICA DI ESECUZIONE

TAB.2
	CATEGORIE DI LAVORO
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

	- A - OPERE EDILI (OPERE PUNTUALI IN GENERE CIVILI ED INDUSTRIALI)
	4

	- B - OPERE A RETE (OPERE INFRASTRUTTURALI IN GENERE), DEL VERDE E DI PROTEZIONE
	1,5

	- C -  OPERE SOVRASTRUTTURALI E NEL SOTTOSUOLO
	3

	- D -  OPERE DI BONIFICA E TUTELA DELL’AMBIENTE
	2,5

	- E -  OPERE TECNOLOGICHE
	2


III - PARAMETRO: UBICAZIONE DEL CANTIERE

TAB.3

	N.O.
	DESCRIZIONE
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

	1
	Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli.
	5

	2
	Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	3

	3
	Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali.
	1

	4
	Zona urbana a modesta transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “B” – “F” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	3,5

	5
	Zona urbana a modesta transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “B” – “F” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	1,5

	6
	Zona urbana a modesta transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “B” – “F” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali.
	0,3

	7
	Zona urbana a facile transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “C”- “D” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	1,5


	8
	Zona urbana a facile transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “C”- “D” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	0,7

	9
	Zona urbana a facile transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “C”- “D” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali.
	0,1

	10
	Zona rurale a facile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	1,5

	11
	Zona rurale a facile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro piccoli.
	0,5

	12
	Zona rurale a facile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavoro normali.
	1

	13
	Zona rurale a facile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali.
	0

	14
	Zona rurale a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavoro normali.
	2,5

	15
	Zona rurale a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “E” DM 1444/68 e assimilabile). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali.
	2


Nel caso di opere a rete considerare la condizione di lavoro peggiore. 
ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO

TAB.4

	NATURA DEI LAVORI


	PERCENTUALE DA APPLICARE 


	NUOVA COSTRUZIONE
	1%
	2%
	3%
	4%
	5%
	6%

	Punteggio
	5
	6 -8
	9 –10
	11 -12
	13 – 17
	18 – 19

	RISTRUTTURAZIONE E/O RESTAURO
	1%
	2%
	3%
	4%
	5%
	6%

	Punteggio
	5 - 6
	7 - 9
	10 -12
	13 - 14
	15 – 16
	17 –19

	MANUTENZIONE 
	1%
	2%
	3%
	4%
	5%
	6%

	Punteggio
	5
	6 - 8
	9 – 10
	11 - 15
	16 - 18
	19



Qualora la somma dei singoli punteggi riporti cifra decimale, il punteggio è arrotondato all’unità superiore.

CORRETTIVI

I - CORRETTIVO: DATI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO

TAB.5

	N.O.
	IMPORTO
	METRI
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

	1
	Piani in elevazione da quota terreno a piano di lavoro (quota calpestio) 
	FINO A 9
	1,2

	2
	Piani in elevazione da quota terreno a piano di lavoro (quota calpestio)
	DA 9,01 A 15,00
	1,4

	3
	Piani in elevazione da quota terreno a piano di lavoro (quota calpestio)
	OLTRE 15,01
	1,6

	4
	Piani sotto il livello del terreno e fino all’intradosso della fondazione o quota di lavoro (quota calpestio)
	FINO A - 3
	1,3

	5
	Piani sotto il livello del terreno e fino all’intradosso della fondazione o quota di lavoro (quota calpestio)
	DA - 3.01 A - 6
	1,5

	6
	Piani sotto il livello del terreno e fino all’intradosso della fondazione o quota di lavoro (quota calpestio)
	OLTRE  - 6,01
	1,7


Il punteggio da attribuire è il più gravoso anche se rappresenta una situazione episodica durante la realizzazione dell’intera opera.  

II - CORRETTIVO: DIFFICOLTA’ ESECUTIVA PER REALIZZARE L’OPERA

 (Valutazione del progettista  collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame)
TAB.6

	N.O.
	GRADO DI RISCHIO
	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

	1
	BASSO
	1

	2
	MEDIO
	1,2

	3
	ELEVATO
	1,5


ESEMPI

ESEMPIO 1: NUOVA COSTRUZIONE  

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.300.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “A” OPERE EDILI 

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  9 Zona urbana a facile transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “C”- “D” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali. 

IMPORTO DI RIFERIMENTO 300 mil.




9,5

CATEGORIA A







4,0

UBICAZIONE DEL CANTIERE 9




0,1







TOTALE PUNTI           
13,6

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB. 4)
5%

CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio fuori terra metri 9 = 
1,2

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio basso

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,0
RISULTATO FINALE 5% x 1,2 x 1,0 = 6,0% percentuale da applicare all’importo a base d’asta

Importo stimato per la sicurezza L.18.000.000 non soggetto a ribasso d’asta.
________________________________________________________________________________

ESEMPIO 2: NUOVA  COSTRUZIONE 

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.1.500.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “B” OPERE A RETE, DEL VERDE E DI PROTEZIONE

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  9 Zona urbana a facile transitabilità, fermata e sosta (zone omogenee “C”- “D” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere agevole.

Mezzi da lavoro normali. 

IMPORTO DI RIFERIMENTO 1.500 mil.




8,0

CATEGORIA B







1,5

UBICAZIONE DEL CANTIERE 9




0,1







TOTALE PUNTI
9,6

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
3%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio fuori terra metri 

oltre 15 =
 



1,6

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio basso

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,0
RISULTATO FINALE 3% x 1,6 x 1,0 = 4,8% percentuale da applicare all’importo a base d’asta

Importo stimato per la sicurezza L.72.000.000 non soggetto a ribasso d’asta

________________________________________________________________________________

ESEMPIO 3: RISTRUTTURAZIONE E/O RESTAURO

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.300.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “A” OPERE EDILI 

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 300 mil.




9,5

CATEGORIA A







4,0

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




5,0







TOTALE PUNTI            18,5

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
6%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio sotto terra metri 

oltre - 6 =
 



1,7

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio elevato

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,5
RISULTATO FINALE 6% x 1,7 x 1,5 = 15,3 % percentuale da applicare all’importo a base d’asta
Importo stimato per la sicurezza L.45.900.000 non soggetto a ribasso d’asta
________________________________________________________________________________

ESEMPIO 4: RISTRUTTURAZIONE E/O RESTAURO

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.1.500.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “A” OPERE EDILI 

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 1.500 mil.




8,0

CATEGORIA A







4,0

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




5,0







TOTALE PUNTI          17,0

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
6%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio sotto terra metri 

oltre - 6 =
 



1,7

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio elevato

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,5
RISULTATO FINALE 6% x 1,7 x 1,5 = 15,3 % percentuale da applicare all’importo a base d’asta
Importo stimato per la sicurezza L.229.500.000.000 non soggetto a ribasso d’asta
________________________________________________________________________________

ESEMPIO 5: RISTRUTTURAZIONE E/O RESTAURO

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.3.000.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “A” OPERE EDILI 

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 3.000 mil.




6,0

CATEGORIA A







4,0

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




5,0







TOTALE PUNTI          15,0

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
5%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio sotto terra metri 

oltre - 6 =
 



1,7

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio elevato

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,5
RISULTATO FINALE 5% x 1,7 x 1,5 = 12,75 % percentuale da applicare all’importo a base d’asta

Importo stimato per la sicurezza L.382.500.000 non soggetto a ribasso d’asta

__________________________________________________________________

ESEMPIO 6: MANUTENZIONE 

I - PARAMETRO:
IMPORTO BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.150.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “E” OPERE  TECNOLOGICHE 

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 150 mil.

    
          

10,0

CATEGORIA E






 
  2,0

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




  5,0







TOTALE PUNTI     
17,0

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
5%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio sotto terra metri 

oltre - 6 =
 



1,7

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio elevato

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,5
RISULTATO FINALE 5% x 1,7 x 1,5 = 12,75% percentuale da applicare all’importo a base d’asta

Importo stimato per la sicurezza L.19.125.000 non soggetto a ribasso d’asta
________________________________________________________________________________

ESEMPIO 7: MANUTENZIONE 

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.300.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “B” OPERE A RETE, DEL VERDE E DI PROTEZIONE

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 300 mil.




9,5

CATEGORIA B







1,5

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




5,0







TOTALE PUNTI          16,0

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
5%
CORRETTIVI

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio fuori terra metri 

oltre 15 =
 



1,6

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio basso

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,0
RISULTATO FINALE 5% x 1,6 x 1 = 8,0 % percentuale da applicare all’importo a base d’asta
Importo stimato per la sicurezza L.24.000.000 non soggetto a ribasso d’asta
________________________________________________________________________________

ESEMPIO 8: MANUTENZIONE

I - PARAMETRO:
IMPORTO  BASE D’ASTA DESUNTO DAL PROGETTO DEFINITIVO L.750.000.000

II – PARAMETRO:
CATEGORIA GENERALE DI LAVORO “B” OPERE A RETE, DEL VERDE E DI PROTEZIONE

III – PARAMETRO:
UBICAZIONE DEL CANTIERE  1 Zona urbana a difficile transitabilità, fermata e sosta (zona omogenea “A” DM 1444/68 e assimilabili). Area di cantiere disagevole.

Mezzi da lavori piccoli

IMPORTO DI RIFERIMENTO 750 mil.




9,0

CATEGORIA B







1,5

UBICAZIONE DEL CANTIERE 1




5,0







TOTALE PUNTI           15,5

PENCENTUALE DA ATTRIBUIRE (TAB 4)
5%
CORRETTIVI:

I – CORRETTIVO: 
dati dimensionali: edificio sotto terra metri 

oltre - 6 =
 



1,7

II – CORRETTIVO: 
difficolta’ di esecuzione: grado di rischio medio

(vedere relazione analisi e valutazione rischi) = 
1,2
RISULTATO FINALE 5% x 1,7 x 1,2 = 10,02 % percentuale da applicare all’importo a base d’asta
Importo stimato per la sicurezza L.75.150.000 non soggetto a ribasso d’asta
STIMA COSTI ALLEGATA AL PREZZIARIO 2002

1

